

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov	
Kód ITMS	24140110061	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4. 2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT44 - Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 - Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ01 – Mestské oblasti UZ05 - Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Lučenec
Obec	Lučenec
Ulica	Mikušovská cesta
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Strediskom na zhodnocovanie a zhodnotením 17280 t/rok plast. odpadov rozšíriť infraštruktúru OH v zmysle práva EÚ a SR a naplňať cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovať stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov s 3 linkami a kapacitou do 20.000 t zhodnoteného plastového odpadu ročne
Špecifický cieľ projektu 2	V stredisku zahájiť zhodnocovanie odpadov z PE, LDPE a HDPE (spolu 17.280 t/rok) v projektovej oblasti a prispieť k zníženiu skládkovaných odpadov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	0	2009	1	2011
Dopad	množstvo zhodnotených plastov – t/rok	ton/rok	0	2011	17 280	2016

Poznámka: V roku 2010 sa spustí projekt do prevádzky, avšak až v apríli. Rok 2011 je prvý plný rok prevádzky, preto sú uvedené hodnoty až za 1 plný rok prevádzky (12 mes).

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Výška výdavkov na nákup, vývoj, alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia, alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu(v tis. SK)	tis.Sk	0	2009	170	2011
Dopad	Podiel výdavkov na nákup, vývoj, alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia, alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu(v tis. SK)	%	0	2011	0,03	2016
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	Počet	0	2009	1	2011
	-					
Dopad	Množstvo zhodnotených plastov	t/rok	0	2011	17 280	2016
	-					
	-					
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-					
	-					
	-					
Dopad	-					
	-					
	-					
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie	počet	0	2009	12	2011
	-					
	-					
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0	2011	100	2016
	-					
	-					

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa	počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
2	Realizačná projektová dokumentácia	počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
3	Realizácia predmetu zmluvy o dielo, vrátane dokum. skutočného vyhotovenia	počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
4	Vydanie kolaudačných rozhodnutí	počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa	03/2009	06/2010
Realizačná projektová dokumentácia	07/2009	07/2009
Realizácia predmetu zmluvy o dielo, vrátane dokum. skutočného vyhotovenia	08/2009	07/2011
Vydanie kolaudačných rozhodnutí	02/2010	09/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2009	09/2011
Publicita a informovanosť	03/2009	09/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	1 073 524,53	0,00	1 073 524,53	Realizácia predmetu zmluvy o dielo, vrátane dokum. skutočného vyhotovenia
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 750 016,60	0,00	18 750 016,60	Realizácia predmetu zmluvy o dielo, vrátane dokum. skutočného vyhotovenia
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	0,00	0,00	0,00	Realizácia predmetu zmluvy o dielo, vrátane dokum. skutočného vyhotovenia
714005 Nákup špeciálnych automobilov	0,00	20 912,17	20 912,17	Realizácia predmetu zmluvy o dielo, vrátane dokum. skutočného vyhotovenia
637004 Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	0,00	16 596,96	16 596,96	Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa
711003 Softvér	0,00	5 642,97	5 642,97	Realizácia predmetu zmluvy o dielo, vrátane dokum. skutočného vyhotovenia
Iné neoprávnené výdavky	0,00	26 555,14	26 555,14	Realizácia predmetu zmluvy o dielo, vrátane dokum. skutočného vyhotovenia
CELKOVO	19 823 541,13	69 707,24	19 893 248,37	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa	0,00	16 596,96	16 596,96
2 Realizácia predmetu zmluvy o dielo, vrátane dokum. skutočného vyhotovenia	19 823 541,13	53 110,28	19 876 651,41
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO	19 823 541,13	69 707,24	19 893 248,37