

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)	06/2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)	08/2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Obec Stará Myjava		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	06/2019	08/2020
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2019	08/2020
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	07/2019	08/2020
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	06/2019	05/2020
5	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	01/2020	08/2020
Hlavný cezhraničný partner:	Obec Kuželov		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	06/2019	08/2020
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2019	08/2020
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	07/2019	05/2020
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	06/2019	05/2020
5	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	01/2020	08/2020
Projektový partner 1:	Mesto Stará Turá		

Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.
----------------------	---

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	06/2019	08/2020
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2019	08/2020
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	07/2019	08/2020
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	06/2019	05/2020

Projektový partner 2:	Obec Nová Lhota
------------------------------	-----------------

Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.
----------------------	---

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	06/2019	08/2020
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2019	08/2020
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	07/2019	05/2020
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	06/2019	05/2020

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:	-		
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-