

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 16. 9. 2009 v znení Dodatku č.1

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ č. 1: NESS Slovensko, a.s.
Adresa: Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
IČO: 00 603 783
IČDPH: SK2020486732
Bankové spojenie: [REDACTED]
Č.ú.: [REDACTED]
Zastúpený: Ing. Milan Slanina, člen predstavenstva
 Ing. Martin Kohút, predseda predstavenstva
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa vo vložke č.
89/B
(ďalej len „Zhotoviteľ č. 1“)

Zhotoviteľ č. 2: DWC Slovakia a.s.
Adresa: Panenská 24, 811 03 Bratislava
IČO: 35918501
IČDPH: SK2021942307
Bankové spojenie. [REDACTED]
Č.ú.: [REDACTED]
Zastúpený: Maroš Hedera, predseda predstavenstva
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa vo vložke č.
4134/B
(ďalej len „Zhotoviteľ č. 2“)

Zhotoviteľ č. 3: NESS Czech s.r.o.
Adresa: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800
IČO: 457 86 259
DIČ: CZ 45786259
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN.: [REDACTED]
Zastúpený: konatelia – Ing. Petr Mandelík, Miroslava Zálešáková
zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v odd. C., vo
vložke č. 17113
(ďalej len „Zhotoviteľ č. 3“)

a

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Adresa : Chlumeckého 2, 82012 Bratislava
IČO: 00166260
DIČ: 2020830240
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č.ú.: XXXXXXXXXX
Projektové číslo účtu : XXXXXXXXXX
Zastúpený: Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka
(ďalej len „Objednávateľ“)

uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Zhotoviteľom č. 1 a Zhotoviteľom č. 2 a Zhotoviteľom č. 3 na jednej strane a Objednávateľom na druhej strane dňa 16.9.2009 (ďalej len „Zmluva o dielo“).

Preambula

Účelom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo je zmeniť ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

Čl. 1

1. Čl. 3 bod 3.3 Zmluvy o dielo sa mení tak, že znie :
Zhotoviteľ je povinný splniť svoj záväzok podľa zmluvy najneskôr do 28.02.2014.

Čl. 2

1. Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu, ceny a harmonogramu predmetu plnenia Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 sa mení a jej nové znenie tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo.
2. Príloha č. 5 - Opis predmetu plnenia Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 sa mení v bode 1.16 a 1.17 tak, že znie :

1.16 Podanie žiadosti na overenie výsledkov geodetických činností

Služba umožní používateľovi vytvárať elektronickú žiadosť na overenie Geometrického plánu (GP) a podrobných geodetických bodov (PGB). Podaný Geometrický plán alebo operát zariadenia podrobných geodetických bodov bude overený rovnako, ako keby bol podaný osobne geodetom na správe katastra. Služba zefektívni prácu geodetov – zníži náklady na dopravu ako aj urýchli celý proces vytvorenia a overenia geodetických podkladov.

1.17 Informovanie sa o stave spracovania žiadosti na overenie výsledkov geodetických činností

Služba bude slúžiť na poskytovanie informácií o stave spracovania žiadostí na overenie Geometrického plánu (GP) a podrobných geodetických bodov (PGB). Táto služba bude poskytovať informácie o jednotlivých fázach v procese spracovania požiadavky od prijatia až po vybavenie tejto požiadavky. Poskytované informácie sú najmä:

- Číslo podania/konania na overenie listiny,
- Predmet požiadavky (overenie Geometrického plánu, overenie operátu zriadenia geodetických bodov),
- Dátum prijatia resp. doručenia požiadavky na overenie listiny,
- Stav podania/konania súvisiaceho s požiadavkou.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich originálnych výtlačkoch, pričom každý zo zhotoviteľov obdrží jeden originálny výtlačok a dva výtlačky obdrží Objednávateľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, a nie v tiesni, že jeho ustanovenia považujú za určité a zrozumiteľné, že jeho podmienky nepovažujú za nápadne nevýhodné, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

V Bratislave dňa

.....

Ing. Mária Frindrichová

Predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Zhotoviteľ č. 1

V Bratislave dňa :

.....

Ing. Milan Slanina

Člen predstavenstva

.....

Ing. Martin Kohút

predseda predstavenstva

Zhotoviteľ č. 2

V Bratislave dňa :

.....

Maroš Hedera,

predseda predstavenstva

Zhotoviteľ č. 3

V Prahe dňa :

.....

Ing. Petr Mandelík,

konateľ

.....

Miroslava Zálešáková,

konateľka

P.č.	Názov výdavku aktivity a podaktivity	MJ	Maximálna jednotková cena € (bez DPH)	Počet jednotiek	Cena bez DPH €	Sadzba DPH	Cena s DPH	Obdobie realizácie aktivity OD	Obdobie realizácie aktivity DO	Fakturácia NESS k fakturačnému miľníku bez DPH	Fakturácia DWC k fakturačnému miľníku bez DPH
	Vytvorenie a nasadenie CSKN										
1.1	Analýza súčasného stavu a požiadaviek na CSKN	MD	697	574	400 078,00	19%	476 092,82	3.11.2009	16.2.2010	206 312,00	193 766,00
1.2	Analýza údajových zdrojov	MD	697	293	204 221,00	19%	243 022,99	3.11.2009	10.3.2010	204 221,00	
1.3	Návrh riešenia CSKN	MD	697	4 299,00	2 996 403,00	19%	3 565 719,57	3.11.2009	14.9.2010	1 362 635,00	1 633 768,00
1.4	Nákup špecifických SW licencií pre CSKN	PRJ	597 491,00	1	597 491,00	19%	711 014,29	3.11.2009	2.12.2009		597 491,00
1.5	Prototyp - implementácia (technológie, design, UI)	MD	697	1 819,00	1 267 843,00	20%	1 521 411,60	1.2.2011	22.7.2011	945 829,00	322 014,00
1.6	Prototyp - nasadenie	MD	697	66	46 002,00	20%	55 202,40	1.5.2010	22.7.2011	46 002,00	
1.7.1	Pilot - implementácia CSKN (vývoj systému) - fáza č. 1 (IP1)	MD	697	3 272,00	2 280 584,00	20%	2 736 700,80	1.2.2010	11.11.2011	807 126,00	1 473 458,00
1.7.2	Pilot - implementácia CSKN (vývoj systému) - fáza č. 2 (IP2)	MD	697	3 270,00	2 279 190,00	20%	2 735 028,00	1.2.2010	29.5.2013	1 405 849,00	873 341,00
1.8	Pilot - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697	102	71 094,00	20%	85 312,80	1.7.2011	28.2.2013	53 669,00	17 425,00
1.9.1	Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 1 (TP1)	MD	697	558,00	388 926,00	20%	466 711,20	1.2.2010	11.11.2011	332 469,00	56 457,00
1.9.2	Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 2 (TP2)	MD	697	446,00	310 862,00	20%	373 034,40	1.2.2010	29.5.2013	265 557,00	45 305,00
1.9.3	Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 3 (TP3)	MD	697	111,00	77 367,00	20%	92 840,40	1.2.2010	29.5.2013	66 215,00	11 152,00
1.10	Pilot - nasadenie CSKN a e-služieb na vybrané SK	MD	697	197	137 309,00	20%	164 770,80	15.6.2011	28.6.2013	40 426,00	96 883,00
1.11	Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697	428	298 316,00	20%	357 979,20	2.1.2012	30.9.2013	37 638,00	260 678,00
1.12	Rollout - nasadenie CSKN do produkcie	MD	697	157	109 429,00	20%	131 314,80	2.1.2012	31.10.2013	85 034,00	24 395,00
1.13	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb CSKN	MD	697	400	278 800,00	20%	334 560,00	15.12.2011	30.11.2013	259 981,00	18 819,00
1.14	Príprava migračných scenárov	MD	697	205	142 885,00	19%	170 033,15	1.2.2010	13.9.2010	119 884,00	23 001,00
1.15	Príprava migračných nástrojov	MD	697	614	427 958,00	19%	509 270,02	1.2.2010	13.9.2010	220 949,00	207 009,00
1.16	Vyčistenie dát a príprava dát na migráciu - migrácia (vybrané SK pre pilot)	MD	697	100	69 700,00	20%	83 640,00	1.2.2011	31.8.2011	69 700,00	
1.17	Vyčistenie dát a príprava dát na migráciu - migrácia (celá SR)	MD	697	300	209 100,00	20%	250 920,00	1.8.2011	29.3.2013	209 100,00	
1.18.1	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - odovzdanie výstupu meračských prác (výsledok VGI) - vybrané k.ú. č. 1	MD	514,77	270	138 987,90	20%	166 785,48	1.2.2010	13.12.2011		138 987,90
1.18.2	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - spracovanie grafického s písomného operátu - vybrané k.ú. č. 1	MD	514,77	236	121 485,72	20%	145 782,86	1.7.2011	30.4.2012		121 485,72
1.18.3	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - overenie elektronických služieb CSKN - vybrané k.ú. č. 1	MD	514,77	170	87 510,90	20%	105 013,08	15.5.2012	20.2.2013		87 510,90
1.18.4	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - odovzdanie výstupu meračských prác (výsledok VGI) - vybrané k.ú. č. 2	MD	514,77	187	96 261,99	20%	115 514,39	1.2.2010	13.12.2011		96 261,99
1.18.5	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - spracovanie grafického s písomného operátu - vybrané k.ú. č. 2	MD	514,77	164	84 422,28	20%	101 306,74	1.7.2011	30.4.2012		84 422,28
1.18.6	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - overenie elektronických služieb CSKN - vybrané k.ú. č. 2	MD	514,77	117	60 228,09	20%	72 273,71	15.5.2012	20.2.2013		60 228,09
1.18.7	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - odovzdanie výstupu meračských prác (výsledok VGI) - vybrané k.ú. č. 3	MD	514,77	390	200 760,30	20%	240 912,36	1.2.2010	13.12.2011		200 760,30
1.18.8	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - spracovanie grafického s písomného operátu - vybrané k.ú. č. 3	MD	514,77	342	176 051,34	20%	211 261,61	1.7.2011	30.4.2012		176 051,34
1.18.9	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - overenie elektronických služieb CSKN - vybrané k.ú. č. 3	MD	514,77	245	126 118,65	20%	151 342,38	15.5.2012	20.2.2013		126 118,65
1.18.10	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - odovzdanie výstupu meračských prác (výsledok VGI) - vybrané k.ú. č. 4	MD	514,77	422	217 232,94	20%	260 679,53	1.2.2010	13.12.2011		217 232,94

1.18.11	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - spracovanie grafického s písomného operátu - vybrané k.ú. č. 4	MD	514,77	369	189 950,13	20%	227 940,16	1.7.2011	30.4.2012		189 950,13
1.18.12	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - overenie elektronických služieb CSKN - vybrané k.ú. č. 4	MD	514,77	263	135 384,51	20%	162 461,41	15.5.2012	20.2.2013		135 384,51
Celkom za aktivitu					14 227 952,75		17 025 852,95			6 738 596,00	7 489 356,75
	Vytvorenie a nasadenie REP										
2.1	Analýza súčasného stavu a požiadaviek na REP	MD	697	22	15 334,00	19%	18 247,46	3.11.2009	16.2.2010		15 334,00
2.2	Návrh riešenia REP	MD	697	20	13 940,00	19%	16 588,60	1.12.2009	14.9.2010		13 940,00
2.3	Prototyp - implementácia (vývoj systému) a nasadenie	MD	697	55	38 335,00	20%	46 002,00	1.5.2010	22.7.2011		38 335,00
2.4	Prototyp - nákup špecifických SW licencií pre REP	PRJ	6 970,00	1	6 970,00	19%	8 294,30	1.12.2009	18.6.2010		6 970,00
2.5	Prototyp - nákup špecifického HW pre REP (vrátane poistenia)	PRJ	34 160,00	1	34 160,00	19%	40 650,40	1.12.2009	25.6.2010		34 160,00
2.6.1	Pilot - implementácia REP (vývoj systému) - fáza č. 1 (IP1)	MD	697	90	62 730,00	20%	75 276,00	1.9.2010	11.11.2011		62 730,00
2.6.2.1	Pilot - implementácia REP (vývoj systému) - fáza č. 2 (IP2) - časť 1.	MD	697	23	16 031,00	20%	19 237,20	1.9.2010	31.10.2012		16 031,00
2.6.2.2	Pilot - implementácia REP (vývoj systému) - fáza č. 2 (IP2) - časť 2.	MD	697	5	3 485,00	20%	4 182,00	1.9.2010	29.5.2013		3 485,00
2.7	Pilot - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697	15	10 455,00	20%	12 546,00	1.7.2011	15.10.2012		10 455,00
2.8.1	Pilot - testovanie REP a e-služieb - fáza č. 1 (TP1)	MD	697	15	10 455,00	20%	12 546,00	1.5.2011	11.11.2011		10 455,00
2.8.2.1	Pilot - testovanie REP a e-služieb - fáza č. 2 (TP2) - časť 1.	MD	697	10	6 970,00	20%	8 364,00	1.5.2011	31.10.2012		6 970,00
2.8.2.2	Pilot - testovanie REP a e-služieb - fáza č. 2 (TP2) - časť 2.	MD	697	2	1 394,00	20%	1 672,80	1.5.2011	29.5.2013		1 394,00
2.8.3	Pilot - testovanie REP a e-služieb - fáza č. 3 (TP3)	MD	697	3	2 091,00	20%	2 509,20	1.5.2011	29.5.2013		2 091,00
2.9	Pilot - nasadenie REP a e-služieb na vybrané SK	MD	697	66	46 002,00	20%	55 202,40	15.6.2011	28.6.2013		46 002,00
2.10	Rollout - implementačný návrh REP	MD	697	85	59 245,00	20%	71 094,00	1.11.2011	14.12.2012		59 245,00
2.11	Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697	15	10 455,00	20%	12 546,00	15.11.2011	30.8.2013		10 455,00
2.12	Rollout - nasadenie REP a e-služieb do produkcie	MD	697	80	55 760,00	20%	66 912,00	15.11.2011	31.10.2013		55 760,00
2.13	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb REP	MD	697	20	13 940,00	20%	16 728,00	1.11.2011	30.11.2013		13 940,00
Celkom za aktivitu					407 752,00		488 598,36			0	407 752,00
	Vytvorenie a nasadenie CERS										
3.1	Analýza súčasného stavu a požiadaviek na CERS	MD	697	120	83 640,00	19%	99 531,60	1.10.2009	16.2.2010		83 640,00
3.2	Návrh riešenia CERS	MD	697	658	458 626,00	19%	545 764,94	1.12.2009	14.9.2010		458 626,00
3.3	Prototyp - implementácia CERS (vývoj systému)	MD	697	425	296 225,00	20%	355 470,00	1.5.2010	22.7.2011		296 225,00
3.4	Prototyp - nákup špecifických SW licencií pre CERS	PRJ	745 853,00	1	745 853,00	19%	887 565,07	1.12.2009	16.6.2010		745 853,00
3.5	Prototyp - nákup a inštalácia špecifického HW pre CERS (vrátane poistenia)	PRJ	60 600,00	1	60 600,00	19%	72 114,00	1.12.2009	16.6.2010		60 600,00
3.6.1	Pilot - implementácia CERS (vývoj systému) - fáza č. 1 (IP1)	MD	697	600	418 200,00	20%	501 840,00	1.9.2010	11.11.2011		418 200,00
3.6.2.1	Pilot - implementácia CERS (vývoj systému) - fáza č. 2 (IP2) - časť 1.	MD	697	308	214 676,00	20%	257 611,20	1.9.2010	31.10.2012		214 676,00
3.6.2.2	Pilot - implementácia CERS (vývoj systému) - fáza č. 2 (IP2) - časť 2.	MD	697	35	24 395,00	20%	29 274,00	1.9.2010	29.5.2013		24 395,00
3.7	Pilot - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697	85	59 245,00	20%	71 094,00	1.7.2011	15.10.2012		59 245,00
3.8.1	Pilot - testovanie CERS a e-služieb - fáza č. 1 (TP1)	MD	697	188	131 036,00	20%	157 243,20	1.5.2011	11.11.2011		131 036,00
3.8.2.1	Pilot - testovanie CERS a e-služieb - fáza č. 2 (TP2) - časť 1.	MD	697	135	94 095,00	20%	112 914,00	1.5.2011	31.10.2012		94 095,00
3.8.2.2	Pilot - testovanie CERS a e-služieb - fáza č. 2 (TP2) - časť 2.	MD	697	15	10 455,00	20%	12 546,00	1.5.2011	29.5.2013		10 455,00
3.8.3	Pilot - testovanie CERS a e-služieb - fáza č. 3 (TP3)	MD	697	37	25 789,00	20%	30 946,80	1.5.2011	29.5.2013		25 789,00
3.9	Pilot - nasadenie CERS a e-služieb pre vybrané SK	MD	697	68	47 396,00	20%	56 875,20	15.6.2011	28.6.2013		47 396,00
3.10	Rollout - implementačný návrh CERS	MD	697	52	36 244,00	20%	43 492,80	1.11.2011	14.12.2012		36 244,00
3.11	Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697	270	188 190,00	20%	225 828,00	2.1.2012	30.9.2013		188 190,00
3.12	Rollout - nasadenie CERS a e-služieb do produkcie	MD	697	158	110 126,00	20%	132 151,20	2.1.2012	31.10.2013		110 126,00
3.13	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb CERS	MD	697	20	13 940,00	20%	16 728,00	1.11.2012	30.11.2013		13 940,00

3.14	Digitalizácia dokumentov - príprava, digitalizácia, indexácia	MD	697	700	487 900,00	19%	580 601,00	3.11.2009	9.8.2010		487 900,00
3.15	Digitalizácia dokumentov - zaškolenie kľúčových pracovníkov	MD	697	15	10 455,00	19%	12 441,45	1.2.2010	9.8.2010		10 455,00
3.16	Infraštruktúra CERS - analýza riešenia	MD	697	52	36 244,00	19%	43 130,36	3.11.2009	10.3.2010		36 244,00
3.17.1	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	200 000,00	1	200 000,00	19%	238 000,00	3.11.2009	1.4.2010		200 000,00
3.17.2	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	100 000,00	1	100 000,00	19%	119 000,00	3.11.2009	1.4.2010		100 000,00
3.17.3	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	494 000,00	1	494 000,00	19%	587 860,00	3.11.2009	1.4.2010		494 000,00
3.17.4	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	988 000,00	1	988 000,00	19%	1 175 720,00	3.11.2009	1.4.2010		988 000,00
3.17.5	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	1 162 329,00	1	1 162 329,00	19%	1 383 171,51	3.11.2009	1.4.2010		1 162 329,00
3.17.6	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	988 000,00	1	988 000,00	19%	1 175 720,00	3.11.2009	25.6.2010		988 000,00
3.17.7	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	449 076,00	1	449 076,00	19%	534 400,44	3.11.2009	25.6.2010		449 076,00
3.18	Vytvorenie špecifického SW na inventarizáciu dokumentov	MD	697	307	213 979,00	19%	254 635,01	3.11.2009	9.8.2010		213 979,00
Celkom za aktivitu					8 148 714,00		9 713 669,78			0	8 148 714,00
	Riešenie informačnej bezpečnosti										
4.1	Bezpečnostný projekt - analýza rizík	MD	697	25	17 425,00	19%	20 735,75	3.11.2009	2.6.2010		17 425,00
4.2	Bezpečnostný projekt - vypracovanie dokumentácie	MD	697	14	9 758,00	19%	11 612,02	3.11.2009	2.6.2010		9 758,00
4.3	Centrálné monitorovanie bezpečnosti - dodávka HW serverov	PRJ	35 834,00	1	35 834,00	19%	42 642,46	1.12.2009	30.12.2009		35 834,00
4.4	Centrálné monitorovanie bezpečnosti - analýza prostredia	MD	697	15	10 455,00	19%	12 441,45	1.12.2009	2.6.2010		10 455,00
4.5	Centrálné monitorovanie bezpečnosti - zakúpenie SW licencií	KS	53 180,00	1	53 180,00	19%	63 284,20	15.1.2010	2.6.2010		53 180,00
4.6	Centrálné monitorovanie bezpečnosti - inštalácia SW	MD	697	15	10 455,00	19%	12 441,45	15.1.2010	7.7.2010		10 455,00
4.7	Centrálné monitorovanie bezpečnosti - implementácia a konfigurácia riešenia	MD	697	11	7 667,00	20%	9 200,40	1.9.2010	22.7.2011		7 667,00
4.8	Centrálné monitorovanie bezpečnosti - zaškolenie kľúčových pracovníkov	MD	697	5	3 485,00	20%	4 182,00	15.1.2011	31.1.2013		3 485,00
4.9	Centrálné monitorovanie bezpečnosti - post analýza a tuning	MD	697	11	7 667,00	19%	9 123,73	1.2.2010	31.8.2010		7 667,00
4.10	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - analýza prostredia	MD	697	14	9 758,00	19%	11 612,02	1.12.2009	2.6.2010		9 758,00
4.11	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - nákup detekčného HW (vrátane poistenia)	KS	56 166,00	1	56 166,00	19%	66 837,54	15.1.2010	2.6.2010		56 166,00
4.12	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - nákup SW licencií pre riadenie systému	KS	10 394,00	1	10 394,00	19%	12 368,86	15.1.2010	2.6.2010		10 394,00
4.13	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - inštalácia špecifického HW a SW	MD	697	13	9 061,00	19%	10 782,59	15.1.2010	7.7.2010		9 061,00
4.14	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - zaškolenie kľúčových pracovníkov	MD	697	3	2 091,00	20%	2 509,20	15.1.2011	31.1.2013		2 091,00
4.15	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - implementácia a konfigurácia	MD	697	11	7 667,00	20%	9 200,40	15.11.2010	22.7.2011		7 667,00
4.16	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - post analýza a tuning	MD	697	14	9 758,00	19%	11 612,02	1.4.2010	31.8.2010		9 758,00
4.17	Systém riadenia prístupov - analýza prostredia	MD	697	10	6 970,00	19%	8 294,30	15.1.2010	2.6.2010		6 970,00
4.18	Systém riadenia prístupov - zakúpenie SW licencií	KS	31 878,00	1	31 878,00	19%	37 934,82	15.1.2010	2.6.2010		31 878,00
4.19	Systém riadenia prístupov - inštalácia SW	MD	697	10	6 970,00	19%	8 294,30	15.1.2010	7.7.2010		6 970,00
4.20	Systém riadenia prístupov - zaškolenie kľúčových pracovníkov	MD	697	5	3 485,00	20%	4 182,00	15.1.2010	31.1.2013		3 485,00
4.21	Systém riadenia prístupov - implementácia a konfigurácia	MD	697	10	6 970,00	20%	8 364,00	15.11.2010	22.7.2011		6 970,00
4.22	Systém riadenia prístupov - post analýza a tuning	MD	697	21	14 637,00	19%	17 418,03	1.4.2010	31.8.2010		14 637,00
4.23	Antivírusová ochrana - analýza prostredia	MD	697	3	2 091,00	19%	2 488,29	15.1.2010	2.6.2010		2 091,00
4.24	Antivírusová ochrana - zakúpenie SW licencií	KS	5 166,00	1	5 166,00	19%	6 147,54	15.1.2010	2.6.2010		5 166,00
4.25	Antivírusová ochrana - inštalácia SW	MD	697	3	2 091,00	19%	2 488,29	15.1.2010	7.7.2010		2 091,00
4.26	Antivírusová ochrana - implementácia a konfigurácia riešenia	MD	697	8	5 576,00	20%	6 691,20	15.11.2010	22.7.2011		5 576,00
4.27	Antivírusová ochrana - zaškolenie kľúčových pracovníkov	MD	697	3	2 091,00	20%	2 509,20	15.1.2011	31.1.2013		2 091,00
4.28	Antivírusová ochrana - post analýza a tuning	MD	697	7	4 879,00	19%	5 806,01	1.4.2010	31.8.2010		4 879,00

Príloha č.1 Dodatku č.2 Zmluvy o dielo
Príloha č. 1 k Zmluve o dielo - špecifikácia predmetu, ceny a harmonogramu plnenia , Č. Objednávateľa : 33/2009/OI, Č. Zhotoviteľa : SK_SC 090099

4.29	Fyzická bezpečnosť priestorov - analýza prostredia	MD	697	5	3 485,00	19%	4 147,15	15.1.2010	2.6.2010		3 485,00
4.30	Fyzická bezpečnosť priestorov - nákup špecifického HW	KS	39 365,00	1	39 365,00	19%	46 844,35	15.1.2010	2.6.2010		39 365,00
4.31	Fyzická bezpečnosť priestorov - nákup špecifických SW licencií	KS	9 500,00	1	9 500,00	19%	11 305,00	15.1.2010	2.6.2010		9 500,00
4.32	Fyzická bezpečnosť priestorov - inštalácia špecifického HW a SW	MD	697	8	5 576,00	19%	6 635,44	15.1.2010	7.7.2010		5 576,00
4.33	Fyzická bezpečnosť priestorov - zaškolenie kľúčových pracovníkov	MD	697	3	2 091,00	20%	2 509,20	15.1.2011	31.1.2013		2 091,00
4.34	Fyzická bezpečnosť priestorov - implementácia a konfigurácia	MD	697	7	4 879,00	20%	5 854,80	15.11.2010	22.7.2011		4 879,00
4.35	Fyzická bezpečnosť priestorov - post analýza a tuning	MD	697	2	1 394,00	19%	1 658,86	1.4.2010	31.8.2010		1 394,00
Celkom za aktivitu					419 915,00		500 158,87			0	419 915,00
	Nasadenie spoločnej infraštruktúry										
5.1	Nákup serverov pre aplikačnú, prezentačnú, bezpečnostnú vrstvu a manažment (vrátane poistenia)	PRJ	279 906,00	1	279 906,00	19%	333 088,14	3.11.2009	30.12.2009	279 906,00	
5.2	Nákup serverov pre databázovú vrstvu (vrátane poistenia)	PRJ	100 016,00	1	100 016,00	19%	119 019,04	3.11.2009	30.12.2009	100 016,00	
5.3.1	Nákup systémového SW 1	PRJ	2 455 600,00	1	2 455 600,00	19%	2 922 164,00	3.11.2009	2.12.2009	2 455 600,00	
5.3.2	Nákup systémového SW 2	PRJ	124 258,00	1	124 258,00	19%	147 867,02	3.11.2009	30.12.2009	124 258,00	
5.3.3	Nákup systémového SW 3	PRJ	413 775,00	1	413 775,00	19%	492 392,25	3.11.2009	25.5.2010	413 775,00	
5.4	Nákup sieťových prvkov (vrátane poistenia)	PRJ	117 865,00	1	117 865,00	19%	140 259,35	3.11.2009	30.12.2009	117 865,00	
5.5	Nákup diskového úložiska (vrátane poistenia)	PRJ	273 781,00	1	273 781,00	19%	325 799,39	3.11.2009	30.12.2009	273 781,00	
5.6	Nákup archívneho úložiska (vrátane poistenia)	PRJ	88 223,00	1	88 223,00	19%	104 985,37	3.11.2009	30.12.2009	88 223,00	
5.7	Nákup zariadení UPS (vrátane poistenia)	PRJ	62 848,00	1	62 848,00	19%	74 789,12	3.11.2009	25.5.2010	62 848,00	
5.8	Nákup zálohovacích zariadení (vrátane poistenia)	PRJ	82 012,00	1	82 012,00	19%	97 594,28	3.11.2009	30.12.2009	82 012,00	
5.9	Nákup ostatného materiálu (kabeláž, rack, KVM, ...) (vrátane poistenia)	PRJ	41 834,00	1	41 834,00	19%	49 782,46	3.11.2009	30.12.2009	41 834,00	
5.10.1	Zaškolenie kľúčových pracovníkov 1	MD	697	8	5 576,00	19%	6 635,44	1.5.2010	15.6.2010	3 485,00	2 091,00
5.10.2	Zaškolenie kľúčových pracovníkov 2	MD	697	7	4 879,00	20%	5 854,80	1.5.2010	22.7.2011	2 788,00	2 091,00
5.11.1	Inštalácia a konfigurácia HW a systémového SW 1	MD	697	171	119 187,00	19%	141 832,53	1.11.2009	15.6.2010	112 217,00	6 970,00
5.11.2	Inštalácia a konfigurácia HW a systémového SW 2	MD	697	171	119 187,00	20%	143 024,40	1.11.2009	22.7.2011	112 217,00	6 970,00
5.12.1	Zabezpečenie podpory spoločnej infraštruktúry (monitoring, ladenie výkonu, konfigurácia) 1	MD	697	210	146 370,00	19%	174 180,30	1.12.2009	15.6.2010	110 126,00	36 244,00
5.12.2	Zabezpečenie podpory spoločnej infraštruktúry (monitoring, ladenie výkonu, konfigurácia) 2	MD	697	209	145 673,00	20%	174 807,60	1.12.2009	20.10.2011	111 235,00	34 438,00
Celkom za aktivitu					4 580 990,00		5 454 075,49			4 492 186,00	88 804,00
Celkom za projekt					27 785 323,75		33 182 355,45			11 230 782,00	16 554 541,75

	Cena bez DPH €	Sadzba DPH	Cena s DPH
Celkom 19% sadzba DPH	16 003 306,00	19%	19 043 934,14
Celkom 20% sadzba DPH	11 782 017,75	20%	14 138 421,31
Celkom	27 785 323,75		33 182 355,45

plnenia prevzaté dd 31.12.2010 so sadzbou 19%
plnenia prevzaté od 1.1.2011 so sadzbou 20%

	Suma bez DPH	Suma s DPH
Nevyfakturovaná suma celkom pri 19% DPH	11 830 373,00	14 078 143,87
Nevyfakturovaná suma celkom pri 20% DPH	11 830 373,00	14 196 447,60
Rozdiel DPH		118 303,73
Rezerva podľa Zmluvy o NFP		-40 961,59
Rozdiel DPH bez rezervy		77 342,14
24,97% podiel UGKK		19 315,84
75,03% podiel NESS a DWC	48 355,25	58 026,30

popis rozdelenia 1% zvýšenej DPH od 1.1.2011