



OZNÁMENIE č. 2

AKTUALIZOVANÉHO OBSAHU PRÍLOH ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC142-2015-5/07

z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os č. 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SO“) v nadväznosti na schválenie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. OPKZP-PO1-SC142-2015-5/07 zo dňa 20.03.2018 v súvislosti s realizáciou projektu:

Identifikácia prijímateľa v zmysle Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku	Ministerstvo životného prostredia SR Nám. L. Štúra 1 812 35 Bratislava IČO: 42 181 810
ITMS2014+ kód projektu	310011L996
Názov projektu	Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) - časť 3 (Spišská Nová Ves, Prešov)

v zmysle čl. 6 „Zmena práv a povinností strán“ Prílohy č. 1 - Práva a povinnosti Poskytovateľa a Prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektu (ďalej aj „VP“) Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC142-2015-5/07 zo dňa 20.03.2018 v nadväznosti na zmenu spočívajúcu v zmene štatutárneho orgánu Prijímateľa projektu a zmenu spočívajúcu v znížení výšky nenávratného finančného príspevku týmto na základe čl. 3 „Rozsah Plnomocenstva“ odsek 1 písm. b) bod i.) v spojení s odsekom 2 Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13.04.2015 v platnom znení vydáva zmenené znenie Prílohy č. 2 rozhodnutia o schválení ŽoNFP – Predmet podpory NFP a Prílohy č. 3 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP – Rozpočet projektu a súčasne oznamuje, že v čl. 3 VP „Výdavky projektu a NFP“ sa mení ods. 1 nasledovne:

„V nadväznosti na rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP sa určuje, že:

- Neuplatňuje sa,
- Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 4 631 328,46 EUR (slovom: štyri milióny šesťstotridsaťjedentisíc tristodvadsaťosem celých štyridsaťšesť stotín EUR),
- Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 4 631 328,46 EUR (slovom: štyri milióny šesťstotridsaťjedentisíc tristodvadsaťosem celých štyridsaťšesť stotín EUR), čo predstavuje 100 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 1. písm. b) tohto článku VP,
- Prijímateľ je povinný:

- i. neuplatňuje sa,
- ii. neuplatňuje sa,
- iii. zabezpečiť zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP. “

Podľa čl. 6 „ZMENA PRÁV A POVINNOSTÍ STRÁN“ ods. 2 písm. d) Rozhodnutia o schválení ŽoNFP „Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VP alebo z ďalších príloh rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP je možné meniť z vlastného podnetu Poskytovateľa alebo a základe podnetu na zmenu, ktorý predloží Prijímateľ Poskytovateľovi. Vzhľadom na to, že ide o zmenu práv a povinností Prijímateľa a Poskytovateľa v súvislosti s realizáciou Projektu, zmenami podľa tohto článku 6 nie je v nadväznosti na bod 5. rozhodnutia dotknuté samotné rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, ale iba jeho prílohy, ktoré obsahujú práva a povinnosti Strán. Právo posúdiť zmenu v právach a povinnostiach Strán vyplývajúcich z VP a následne, v prípade jej akceptácie, povinnosť premietnuť túto zmenu do VP alebo do ďalších príloh rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, patrí Poskytovateľovi. Uvedené právo a povinnosť Poskytovateľa sa realizuje spôsobom a za podmienok uvedených v tomto článku 6 pri rôznych druhoch zmien nasledovne: Iné zmeny VP a ostatných príloh rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až c) a e) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“). Tieto je možné vykonať len na základe ich akceptácie Poskytovateľom, ktorej predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu práv a povinností súvisiacich s Projektom, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ. Výsledkom akceptácie významnejšej zmeny Poskytovateľom je, v závislosti od rozsahu akceptovaných zmien, buď úplné znenie aktualizovaných VP alebo písomné oznámenie, ktoré bude obsahovať zoznam aktualizovaných ustanovení, pričom v oboch prípadoch sa v úvodných ustanoveniach uvedie, že k vydaniu aktualizovaného znenia alebo písomného oznámenia dochádza v dôsledku akceptácie významnejšej zmeny, o ktorú požiadal Prijímateľ.“.

Vzhľadom na technický problém, ktorý ITMS2014+ vykazuje pri uplatnení ex post finančnej opravy (viazané prostriedky), je v aktualizovanej prílohe č. 2 „Predmet podpory“ v skupine výdavkov „518 – Ostatné služby“ uvedená výška oprávnených výdavkov spolu s uplatnenou ex post finančnou opravou (vo výške 132 069,65 EUR), pričom Príloha č. 3 „Rozpočet projektu“ je v znení schválenej Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. OPKZP-PO1-SC142-2015-5/07 zo dňa 20.03.2018.

V nadväznosti na vyššie uvedené Vám SO týmto v prílohe tohto listu zasiela aktualizované znenie Prílohy č. 2 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP - Predmet podpory NFP a Prílohy č. 3 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP - Rozpočet projektu.

V zmysle čl. 6 „ZMENA PRÁV A POVINNOSTÍ STRÁN“ ods. 2 písm. a) v spojení s ods. 11 VP sa aktualizované znenie VP a ostatných príloh rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP pre Prijímateľa stáva záväzným jeho doručením.

V Banskej Bystrici dňa.....

.....
Ing. Matej Kerestúr, generálny riaditeľ
Slovenská agentúra životného prostredia

Prílohy:

Konsolidované znenie Prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP Rozhodnutia o schválení ŽoNFP
Konsolidované znenie Prílohy č. 3 - Rozpočet projektu Rozhodnutia o schválení ŽoNFP

Doručuje sa:
Ministerstvo životného prostredia SR
Ing. Mgr. Tomáš Taraba, minister
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava