

Dodatok č. 1

k Zmluve č. /0080/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa1: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Mesto Turany

Sídlo: Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany

Právna forma: mesto

IČO: 00316962

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Ing. Dušan Novysedlák

Poštová adresa : -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.04.2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0080/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.05.2024 (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1 Predmet dodatku

1. V článku 6 ods. 6.2. písm. e. Zmluvy sa znenie „30.10.2025“ ruší a nahrádza novým znením „30.04.2026“.
2. V článku 6 ods. 6.5. Zmluvy sa znenie „31.10.2025“ ruší a nahrádza novým znením „30.04.2026“ a znenie „31.12.2025“ sa ruší a nahrádza novým znením „30.06.2026“.
3. Znenie Článku 17b ods. 2 Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) sa ruší a nahrádza novým znením: „*Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie zálohovej platby maximálne do výšky 70 % z Celkových oprávnených výdavkov Projektu.*“.
4. Príloha č. 2 Zmluvy „*Opis Projektu*“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „*Opis Projektu*“.

Čl. 2 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: **Opis Projektu**

V Bratislave, dňa

V.....dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
Mesto Turany
v zastúpení
Ing. Dušan Novysedlák
primátor

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Reforma 1:	Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
Názov projektu:	Zvýšenie kapacít MŠ Obchodná Turany
Kód projektu:	06R01-20-V02-00174
Žiadateľ:	Mesto Turany

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Mesto Turany
Právna forma:	mesto (mestský úrad) /samospráva
IČO:	00 316 962
IČ DPH:	SK2020595049
Sídlo žiadateľa:	Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK51 0900 0000 0052 1045 9621
2. Refundácia	SK51 0900 0000 0052 1045 9621

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Žilinský kraj, okres Martin, mesto Turany, Obchodná 1241/27, 038 53 Turany
----------------------------	--

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Projekt „Zvýšenie kapacít MŠ Obchodná Turany“ si kladie za cieľ prostredníctvom hlavnej aktivity projektu - Aktivita 1 Hlavná aktivita b) Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, dosiahnuť zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania na území mesta Turany. Nosnou súčasťou predkladaného projektového zámeru je okrem zrekonštruovania II.NP existujúcej MŠ zároveň aj realizácia vedľajších aktivít projektu: Aktivita 2 Vedľajšia aktivita d1) - Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (vnútroareálové chodníky a plochy detského ihriska);
---------------------	---

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastré obcí/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	Aktivita 3 Vedľajšia aktivita d2) - Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (hospodárska budova - školská kuchyňa); Aktivita 4 Vedľajšia aktivita d3) - Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (výdajňa a jedáleň); Aktivita 5 Vedľajšia aktivita f1) - Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy (vybavenie tried); Aktivita 6 Vedľajšia aktivita f2) - Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy (vybavenie kuchyne a jedálne); Aktivita 7 Vedľajšia aktivita f3) - Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy (schodolez 2x); Aktivita 8 Vedľajšia aktivita f4) - Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy (vybavenie detského ihriska). Miestom realizácie projektu je oprávnená lokalita - mesto Turany v okrese Martin. Realizáciou projektu sa dosiahne spoločný merateľný ukazovateľ: Kapacita tried v nových alebo rekonštruovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach - cieľová hodnota 25.
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	25

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	434 369,33 Eur
------------------------------------	----------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	05/2024
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	07/2025

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Hlavná aktivita b): Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	05/2024 – 07/2025
Popis Aktivity 1	V objekte Materskej škôlky SO 01, rekonštrukciou nevyužívaného 2.NP bude vytvorená nová funkčná trieda so zázemím a s hygienickým zariadením pre 25 detí. V objektoch MŠ SO 01 a SO02 budú na vstupe do objektov vybudované prístupové rampy pre imobilných. Zámerom je reagovať na požiadavky občanov mesta Turany a navýšiť kapacitu detí v Materskej škole na

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

	ul. Obchodná. Rekonštrukciou a úpravami v jestvujúcich priestoroch Materskej školy je snaha znížiť náklady na prevádzku, umožniť prístup do priestorov MŠ aj ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Stavebné práce budú realizované v období 03/2024 - 11/2024. V rámci hlavnej aktivity bude vykonávané riadenie projektu (projektový manažér), projektový manažér bude na meste po podpise zmluvy o PPM a ukončená pozícia bude po celkovom záverečnom ukončení projektu, ktoré predpokladáme v 02/2025.
Názov Aktivity 2	Vedľajšia aktivita d1): Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (vnútroareálové chodníky a plochy detského ihriska)
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	05/2024 – 07/2025
Popis Aktivity 2	Rekonštrukciou a doplnením chodníkov s dopravným značením bude zlepšené vnútroareálové prostredie detí z hľadiska bezpečnosti a edukatívnou formou bude zvýšená ich úroveň vzdelania v oblasti dopravy. Predmetom tejto aktivity je rekonštrukcia a doplnenie chodníkov s dopravným značením, čím slepší bezpečnosť detí vo vnútornom areály materskej školy a dosiahne sa vyššia edukatívna úroveň detí v oblasti dopravy. Súčasťou tejto aktivity sú nepochybne zemné práce, stavebné práce - rozoberanie vozovky, odstránenie nepotrebných povrchov, odkopávky, uloženie kameniva, osadenie a montáž dopravných značiek, dopravné značenie, osadenie záhonového alebo parkového obrubníka.
Názov Aktivity 3	Vedľajšia aktivita d2): Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (hospodárska budova - školská kuchyňa)
Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR – MM/RRRR)	05/2024 – 07/2025
Popis Aktivity 3	V rámci obnovy kuchyne bude realizovaná rekonštrukcia vetrania, kde výmenou jestvujúcich pôvodných ventilátorov za vetraciu jednotku s rekuperáciou a riadením a výmenou zastaraného potrubia pre kuchyňu dôjde k výraznému zníženiu nákladov na el. energiu a nákladov na energie na vykurovanie. Predmetom tejto aktivity je rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia. Jestvujúca nefunkčná vzduchotechnika sa nahradí za novú, ktorá bude spĺňať svoju potrebnú funkciu práve v priestoroch kuchyne. Vyvedená bude cez obvodový a strešný plášť. Táto aktivita sa bude realizovať úpravami povrchov, menšími búracími prácami, tesárskymi, stolárskymi konštrukciami, potrebnými konečnými úpravami.
Názov Aktivity 4	Vedľajšia aktivita d3): Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (výdajňa a jedáleň)
Trvanie Aktivity 4 (MM/RRRR – MM/RRRR)	05/2024 – 07/2025
Popis Aktivity 4	Predmetom tejto aktivity je rekonštrukcia miestnosti výdajne stravy a miestnosti určenej na stolovanie

	detí. Novou deliacou priečkou sa vytvorí priestor - jedáleň, ktorá bude nadväzovať na kuchynku.
Názov Aktivity 5	Vedľajšia aktivita f1): Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy (vybavenie tried)
Trvanie Aktivity 5 (MM/RRRR – MM/RRRR)	05/2024 – 07/2025
Popis Aktivity 5	Predmetom tejto aktivity je obstaranie interiérového vybavenia priestorov MŠ nevyhnutne potrebného pre chod triedy počas celého dňa prevádzky. Súčasťou tejto aktivity je materiálno-technické vybavenie triedy, spálne, umyvárne, detskej šatne, šatne pre personál. Aktivita bude realizovaná dodávateľsky, dodávateľmi vybranými v procese VO po schválení ŽoPPM. K zrealizovaniu dodávky interiérového vybavenia MŠ dôjde po ukončení stavebných aktivít projektu. Parametre rozmerov interiérového vybavenia rešpektujú antropometrické požiadavky (výška a veľkosť má zodpovedať veľkosti detí, má predchádzať unaviteľnosti detí) a menia sa v závislosti od rastu dieťaťa. Obstarávané zariadenia budú čo najjednoduchšie, prispôsobené počtu detí, vyhotovené z prírodných materiálov, voskované alebo morené ekologickými prípravkami, aby neškodili zdraviu detí. Vnútorne vybavenie MŠ v podobe nábytku - stoly, stoličky, skrine a podobne má za cieľ adekvátne vybaviť priestor pre fungovanie kapacít MŠ. Výdavky sú v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov uvedených v Pokynoch pre žiadateľa, Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Názov Aktivity 6	Vedľajšia aktivita f2) Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy (vybavenie kuchyne a jedálne)
Trvanie Aktivity 6 (MM/RRRR – MM/RRRR)	05/2024 – 07/2025
Popis Aktivity 6	Predmetom tejto aktivity je obstaranie materiálno-technického vybavenia kuchyne, detskej jedálne pri novej triede, príručnej kuchynky pri novej triede. Aktivita bude realizovaná dodávateľsky, dodávateľmi vybranými v procese VO po schválení ŽoPPM. K zrealizovaniu dodávky kuchynského vybavenia MŠ dôjde po ukončení stavebných aktivít projektu. Materiálno-technické vybavenie školskej jedálne, resp. školskej kuchyne je nevyhnutné k zabezpečeniu chodu MŠ po navýšení jej kapacít. Výdavky sú v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov uvedených v Pokynoch pre žiadateľa, Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Názov Aktivity 7	Vedľajšia aktivita f3) Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy (schodolez 2x)
Trvanie Aktivity 7 (MM/RRRR – MM/RRRR)	05/2024 – 07/2025
Popis Aktivity 7	Predmetom tejto aktivity doplnenie vybavenia, ktoré zabezpečuje bezbariérovosť v priestoroch materskej školy - bezbariérový prístup na poschodie MŠ (schodolez).

Názov Aktivity 8	Vedľajšia aktivita f4) Obstaranie materiálo-technického vybavenia materskej školy (vybavenie detského ihriska)
Trvanie Aktivity 8 (MM/RRRR – MM/RRRR)	05/2024 – 07/2025
Popis Aktivity 8	Predmetom tejto aktivity je doplnenie exteriérových prvkov detského ihriska s cieľom vytvoriť bezpečný priestor pre rozvoj pohybových aktivít v rámci MŠ. Táto aktivita je nutná aj z dôvodu navýšenia kapacít MŠ o 25 miest (v MŠ bude viac detí, preto je potrebné zaobstarať viac exteriérových prvkov na detské ihrisko). Jedná sa o hracie zostavy a prvky v rámci areálu MŠ. Montáž a osadenie obstaraných prvkov si zabezpečí žiadateľ z vlastných zdrojov a vlastnými kapacitami. Obstarávané zariadenia budú čo najjednoduchšie, prispôbené počtu detí, vyhotovené z prírodných materiálov, voskované alebo morené ekologickými prípravkami, aby neškodili zdraviu detí a tieto prvky budú v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa požiadaviek na detské ihriská a areály.

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Mesto Turany
Názov projektu	Zvýšenie kapacít MŠ Obchodná Turany
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.	Aktivita 1 Hlavná aktivita b) Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	*Stavebné práce - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl rekonštrukciou;	021 - Stavby	súbor	1,00	147 409,67	147 409,67	176 891,60	160 340,84	16 550,76	Hodnota výdavku hlavnej aktivity bola stanovená ako rozdiel medzi celkovou hodnotou stavebného rozpočtu (356 099,56 s DPH) a výškou výdavku vedľajšej aktivity d1 (97 531,51 s DPH), d2 (67 643,70 s DPH) a neoprávnených výdavkov (16 550,76) plus cena PD a cena SD. Ako neoprávnené výdavky sú vyčlenené výdavky súvisiace s výmenou zdroja tepla. *V hlavnej aktivite je - Stavebný dozor- 2 % z oprávneného rozpočtu (339 548,80€ s DPH)
2.	Aktivita 2 Vedľajšia aktivita d1) Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (vnútroareálové chodníky a plochy detského ihriska)	Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry - (vnútroareálové chodníky a plochy detského ihriska)	021 - Stavby	súbor	1,00	81 276,26	81 276,26	97 531,51	97 531,51	0,00	Táto aktivita je súčasťou rozpočtu, ktorý je nacený zhotoviteľom stavby po ukončení verejného obstarávania. V tejto prílohe je stavebný rozpočet po ukončení VO rozdelený na aktivity b), d1), d2), d3) v zmysle delenia aktivít vo výzve. Je to vedľajšia aktivita podľa znenia výzvy.
3.	Aktivita 3 Vedľajšia aktivita d2) Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (hospodárska budova - školská kuchyňa)	Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry - (hospodárska budova - školská kuchyňa)	021 - Stavby	súbor	1,00	56 369,75	56 369,75	67 643,70	67 643,70	0,00	Táto aktivita je súčasťou rozpočtu, ktorý je nacený zhotoviteľom stavby po ukončení verejného obstarávania. V tejto prílohe je stavebný rozpočet po ukončení VO rozdelený na aktivity b), d1), d2), d3) v zmysle delenia aktivít vo výzve. Je to vedľajšia aktivita podľa znenia výzvy.
4.	Aktivita 4 Vedľajšia aktivita d3) Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (výdajňa a jedáleň)	Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry - (Jedáleň + výdajňa)	021 - Stavby	súbor	1,00	17 353,09	17 353,09	20 823,71	20 823,71	0,00	Táto aktivita je súčasťou rozpočtu, ktorý je nacený zhotoviteľom stavby po ukončení verejného obstarávania. V tejto prílohe je stavebný rozpočet po ukončení VO rozdelený na aktivity b), d1), d2), d3) v zmysle delenia aktivít vo výzve. Je to vedľajšia aktivita podľa znenia výzvy.
5.	Aktivita 5 Vedľajšia aktivita f1) Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy (vybavenie tried)	Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy - vybavenie tried - (vybavenie tried)	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	13 617,37	13 617,37	16 340,84	16 340,84	0,00	Materiálno-technické vybavenie bolo stanovené na základe požiadavky žiadateľa v spolupráci s vedením MŠ. Výška výdavku bola stanovená na základe cenovej ponuky (zdroj internet). Konkrétna špecifikácia bude zadefinovaná až po schválení žiadosti, pri realizácii VO na túto aktivitu.
6.	Aktivita 6 Vedľajšia aktivita f2) Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy (vybavenie kuchyne a jedálne)	Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy - vybavenie kuchyne a jedálne	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	17 330,60	17 330,60	20 796,72	20 796,72	0,00	Materiálno-technické vybavenie bolo stanovené na základe požiadavky žiadateľa v spolupráci s vedením MŠ. Výška výdavku bola stanovená na základe cenovej ponuky (zdroj internet). Konkrétna špecifikácia bude zadefinovaná až po schválení žiadosti, pri realizácii VO na túto aktivitu.
7.	Aktivita 7 Vedľajšia aktivita f3) Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy (schodolez 2x)	Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy - schodolez 2x	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	8 181,82	8 181,82	9 000,00	9 000,00	0,00	Materiálno-technické vybavenie bolo stanovené na základe požiadavky žiadateľa v spolupráci s vedením MŠ. Výška výdavku bola stanovená na základe cenovej ponuky (zdroj internet). Konkrétna špecifikácia bude zadefinovaná až po schválení žiadosti, pri realizácii VO na túto aktivitu. Schodolez má uplatnenú 10% DPH, preto celková suma aktivity f3) nie je po výpočte rovná sume s 20% DPH.

8.	Aktivita 8 Vedľajšia aktivita f4) Obstaranie materiálo-technického vybavenia materskej školy (vybavenie detského ihriska)	Obstaranie materiálo-technického vybavenia materskej školy - detské ihrisko	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	23 925,00	23 925,00	28 710,00	28 710,00	0,00	Materiálo-technické vybavenie bolo stanovené na základe požiadavky žiadateľa v spolupráci s vedením MŠ. Výška výdavku bola stanovená na základe cenovej ponuky (zdroj internet). Konkrétna špecifikácia bude zadefinovaná až po schválení žiadosti, pri realizácii VO na túto aktivitu. Schodolez má uplatnenú 10% DPH, preto celková suma aktivity f3) nie je po výpočte rovná sume s 20% DPH.
SPOLU						365 463,56	365 463,56	437 738,09	421 187,33	16 550,76	
Celkom bez DPH									351 671,26		
DPH									69 516,07		
Celkom vrátane DPH									421 187,33		
Mzdové výdavky											
P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná	Zakonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.	Aktivita 1 Hlavná aktivita b) Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	15,00	650,00	228,80	13 182,00	13 182,00	0,00	Projektový manažér bude pracovať na polovičný úväzok, výška výdavku bola stanovená v súlade s oprávnenosťou výdavkov výzvy, popis činností projektového manažéra je uvedený v textovej časti žiadosti.
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY								13 182,00	13 182,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)									434 369,33	16 550,76	



Príloha č.1 k Opisu projektu - Rozpočet projektu

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mesto Turany							
Názov projektu		Zvýšenie kapacít MŠ Obchodná Turany							
Je žiadateľ platiteľ DPH?		nie							
Komponent		Komponent 6							
Reforma/investícia:		Reforma 1							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Aktivita 1 Hlavná aktivita b)		Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov							
1.	SO 01.1 Materská škola II-vstup	021 - Stavby	súbor	1,000	12 246,31	12 246,31	14 695,57	14 695,57	0,00
2.	SO 01.2 Rekonštrukcia II.NP	021 - Stavby	súbor	1,000	50 822,28	50 822,28	60 986,74	60 986,74	0,00
3.	SO02-SA,ST Materská škola I	021 - Stavby	súbor	1,000	12 813,11	12 813,11	15 375,73	15 375,73	0,00
4.	SO04-SA Spojovacia chodba a kotolňa	021 - Stavby	súbor	1,000	537,27	537,27	644,72	644,72	0,00
5.	EL Rekonštrukcia elektroinštalácie - Objekty SO 01, 02, 04	021 - Stavby	súbor	1,000	15 961,84	15 961,84	19 154,21	19 154,21	0,00
6.	PL-Plynoinštalácia - objekty SO 01, 02, 03, 04	021 - Stavby	súbor	1,000	2 609,00	2 609,00	3 130,80	0,00	3 130,80
7.	ÚK-1 Vykurovanie - Objekty SO 01,04	021 - Stavby	súbor	1,000	9 682,63	9 682,63	11 619,16	7 847,20	3 771,96
8.	ÚK -2 Vykurovanie - Objekty SO 02,03	021 - Stavby	súbor	1,000	29 796,18	29 796,18	35 755,42	26 107,42	9 648,00
9.	ZTI-1 Zdravotechnika - Objekt SO 01	021 - Stavby	súbor	1,000	6 830,65	6 830,65	8 196,78	8 196,78	0,00
10.	ZTI-2 Zdravotechnika - Objekt SO 03	021 - Stavby	súbor	1,000	451,26	451,26	541,51	541,51	0,00
11.	stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,000	5 659,14	5 659,14	6 790,97	6 790,97	0,00
Aktivita 2 Vedľajšia aktivita d1)		Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (vnútroareálové chodníky a plochy detského ihriska)							
1	SO 03 - SA Vnútroareálové chodníky a plochy detského ihriska	021 - Stavby	súbor	1,000	81 276,26	81 276,26	97 531,51	97 531,51	0,00
Aktivita 3 Vedľajšia aktivita d2)		Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (hospodárska budova - školská kuchyňa)							
1.	SO 03-SA, ST Hospodárska budova	021 - Stavby	súbor	1,000	5 063,31	5 063,31	6 075,97	6 075,97	0,00
2.	MaR Meranie a regulácia - Objekty SO 03 a 04	021 - Stavby	súbor	1,000	8 827,94	8 827,94	10 593,53	10 593,53	0,00
3.	VZT Hospodárska budova	021 - Stavby	súbor	1,000	42 478,50	42 478,50	50 974,20	50 974,20	0,00
Aktivita 4 Vedľajšia aktivita d3)		Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (výdajňa a jedáleň)							
1.	SO 01.2 Rekonštrukcia II.NP	021 - Stavby	súbor	1,000	15 600,57	15 600,57	18 720,68	18 720,68	0,00

2.	SO 01.1 Materská škola II-vstup	021 - Stavby	súbor	1,000	566,80	566,80	680,16	680,16	0,00
3.	SO 01.1.1 MŠ 2.NP elektroinštalácia	021 - Stavby	súbor	1,000	1 185,72	1 185,72	1 422,86	1 422,86	0,00
Aktivita 5 Vedľajšia aktivita f1)		Obstaranie materiálo-technického vybavenia materskej školy (vybavenie tried)							
1.	Koberec 4x11	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	329,63	329,63	395,56	395,56	0,00
2.	Zostava - nábytok	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	1 275,00	1 275,00	1 530,00	1 530,00	0,00
3.	Skrinka	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	108,33	108,33	130,00	130,00	0,00
4.	Kontajner malý žltý	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	5,83	29,15	34,98	34,98	0,00
5.	Kontajner malý červený	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	5,83	29,15	34,98	34,98	0,00
6.	Kontajner malý zelený	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	5,83	17,49	20,99	20,99	0,00
7.	Kontajner malý modrý	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	5,83	11,66	13,99	13,99	0,00
8.	Kontajner veľký červený	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	11,67	35,01	42,01	42,01	0,00
9.	Elegantná kuchynka	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	391,67	391,67	470,00	470,00	0,00
10.	Elegantná chladnička	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	129,17	129,17	155,00	155,00	0,00
11.	Elegantná práčka	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	83,33	83,33	100,00	100,00	0,00
12.	Žehliaca doska	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	51,58	51,58	61,90	61,90	0,00
13.	Vozík na pomôcky	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	240,83	481,66	577,99	577,99	0,00

14.	Stolová doska	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	4,000	54,17	216,68	260,02	260,02	0,00
15.	Hohy okrúhle s nadstavcami	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	4,000	24,17	96,68	116,02	116,02	0,00
16.	Drevená stolička detská	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	25,000	44,17	1 104,25	1 325,10	1 325,10	0,00
17.	Zostava Brána	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	475,00	475,00	570,00	570,00	0,00
18.	Molitanová zostava	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	1 066,67	1 066,67	1 280,00	1 280,00	0,00
19.	Písací stôl	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	129,17	258,34	310,01	310,01	0,00
20.	Kancelárska stolička	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	120,83	241,66	289,99	289,99	0,00
21.	Skrinka	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	208,33	208,33	250,00	250,00	0,00
22.	Koberec 5x8	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	490,00	490,00	588,00	588,00	0,00
23.	Detské ležadlo	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	25,000	58,33	1 458,25	1 749,90	1 749,90	0,00
24.	Matrac na ležadlo	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	25,000	45,00	1 125,00	1 350,00	1 350,00	0,00
25.	Set vankúš a paplón	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	25,000	17,50	437,50	525,00	525,00	0,00
26.	Posteľné prádlo	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	50,000	12,08	604,00	724,80	724,80	0,00

27.	Detská plachta	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	50,000	8,25	412,50	495,00	495,00	0,00
28.	Kúpeľňové poličky	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	52,50	262,50	315,00	315,00	0,00
29.	Plastový pohár	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	25,000	2,42	60,50	72,60	72,60	0,00
30.	Predeľovacia stena k WC	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	55,83	279,15	334,98	334,98	0,00
31.	Zrkadlo	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	26,67	133,35	160,02	160,02	0,00
32.	Šatňová skrinka	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	291,67	1 458,35	1 750,02	1 750,02	0,00
33.	Predsieň - skriňa	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	165,83	165,83	199,00	199,00	0,00
34.	Botník	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	45,00	90,00	108,00	108,00	0,00
Aktivita 6 Vedľajšia aktivita f2)		Obstaranie materiálo-technického vybavenia materskej školy (vybavenie kuchyne a jedálne)							
1.	Elektrický sporák	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	4 376,73	8 753,46	10 504,15	10 504,15	0,00
2.	Digitálny konvektomat	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 832,50	3 832,50	4 599,00	4 599,00	0,00
3.	Chladnička 2-dverová	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 582,50	1 582,50	1 899,00	1 899,00	0,00
4.	Stolová doska	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	54,17	216,68	260,02	260,02	0,00
5.	Drevená stolička detská	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	25,000	44,17	1 104,25	1 325,10	1 325,10	0,00

6.	Servírovací stolík	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	105,00	420,00	504,00	504,00	0,00
7.	Kuchynská zostava	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	148,33	148,33	178,00	178,00	0,00
8.	Umývačka	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	440,75	440,75	528,90	528,90	0,00
9.	Drez	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	69,99	69,99	83,99	83,99	0,00
10.	Výlevka	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	60,26	60,26	72,31	72,31	0,00
11.	Mikrovlnka	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	66,66	66,66	79,99	79,99	0,00
12.	Detská porcelánová sada	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	25,000	9,00	225,00	270,00	270,00	0,00
13.	Sada príborov	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	25,000	9,99	249,75	299,70	299,70	0,00
14.	Plastový pohár	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	1,24	4,96	5,95	5,95	0,00
15.	Plastová miska	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	1,24	4,96	5,95	5,95	0,00
16.	Plastový tanier	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	1,24	4,96	5,95	5,95	0,00
17.	Batéria	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	38,25	38,25	45,90	45,90	0,00
18.	Batéria	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	20,67	20,67	24,80	24,80	0,00

19.	Pracovná doska	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	86,67	86,67	104,00	104,00	0,00
Aktivita 7 Vedľajšia aktivita f3)		Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy (schodolez 2x)							
1.	Schodolez	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	4 090,91	8 181,82	9 000,00	9 000,00	0,00
Aktivita 8 Vedľajšia aktivita f4)		Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy (vybavenie detského ihriska)							
1.	Zostava - Kolumbova loď	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	22 875,00	22 875,00	27 450,00	27 450,00	0,00
2.	Tabuľa	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	525,00	1 050,00	1 260,00	1 260,00	0,00
SPOLU						365 463,56	437 738,09	421 187,33	16 550,76
Celkom bez DPH								351 671,26	
DPH								69 516,07	
Celkom s DPH								421 187,33	
Mzdové výdavky									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzdová MJ	Zakonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
1.	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	15,000	650,00	228,80	13 182,00	13 182,00	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							13 182,00	13 182,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								434 369,33	16 550,76

zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky I38, I39 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálo-technické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy kompletnú dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.