

ITMS kód Projektu: 26250120027

DODATOK Č. 8 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 024/2009/5.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/OPVaV/D08 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
Konajúci: Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
konajúci : Ing. Alexandra Drgová
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 sídlo Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 Slovenská republika
 zapísaný v: zriadená podľa zákona č. 139/1992 Zb. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 konajúci: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
 IČO: 30 232 295
 DIČ: 2021109211

banka: Štátna pokladnica
 číslo účtu (vrátane predčísľia) a kód banky
 zálohové platby:² a)
 predfinancovanie:³ a)
 refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 024/2009/5.1/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 26250120027 v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 027/2009/5.1/OPVaV/D01, v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/OPVaV/D02, v znení Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/OPVaV/D03 a Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 7.12.2009, v znení Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/D04, v znení Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/OPVaV/D05, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29.6.2010, v znení Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/D06, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.4.2011 uvedených v článku 2 tohto Dodatku, v znení Dodatku č. 7 – registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/D07.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Článok 2

- (1) **Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4 nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.12.2012**. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu.

Ostatné prílohy Zmluvy

- (2) V Prílohe č. 2 Zmluvy „**Predmet podpory NFP**“ sa tabuľky „Merateľné ukazovatele Projektu“/„Časový rámec realizácie aktivít Projektu“ nahrádzajú novými tabuľkami „merateľné ukazovatele projektu“/„Časový rámec realizácie aktivít Projektu“.

Nové tabuľky sú prílohou č. 1 k Dodatku č. 8.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 8 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) V Prílohe č. 4 Zmluvy „**Prehľad aktivít Projektu**“ sa tabuľka „Prehľad aktivít projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Prehľad aktivít Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 8.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 8 sa stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.

(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Banskej Bystrici, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k Dodatku č. 8

Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota EUR	Rok
Výsledok	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	0	2008	3 557 913, 16	2012
	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	EUR	0	2008	1 566 188, 31	2012
Dopad	Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry	počet	0	2008	13 000	2017

Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF Tajovského 10 (SO1)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV, FPV vrátane internátu ŠD1 Taj. 40 (SO2)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)	07/2009	06/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komen. 20 (SO4)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	07/2009	06/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)	07/2009	06/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000I inter. A univer. knižnice Tajovského 51 (SO7)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amf. 1 (SO9)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch PdF UB1, UB2 Ružová 13 (SO10)	07/2009	06/2011

Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)	07/2009	06/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)	07/2009	06/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v podobe nového Datacentra (SO13)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)	07/2009	06/2011
Investícia do nevyhnutnej výmeny okien, dverí, ost. výplní v priestoroch FHV, FPV Taj. 40 (SO2)	07/2009	12/2012
Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)	07/2009	12/2012
Investície do nevyh. výmeny okien a ost. výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	07/2009	12/2012
Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ost. výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)	07/2009	12/2012
Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí, ost. výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2 (SO4)	07/2009	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2009	12/2012
Publicita a informovanosť	07/2009	12/2012

Príloha č. 2 k Dodatku č. 8 - Prehľad aktivít Projektu

Harmonogram realizácie projektu		
Hlavné aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrtrok/rok)
Aktivita 1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)	III./2009	IV./2011
Aktivita 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)	III./2009	IV./2011
Aktivita 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)	III./2009	II./2011
Aktivita 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)	III./2009	IV./2011
Aktivita 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Enviro Tajovského 55 (SO5)	III./2009	II./2011
Aktivita 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)	III./2009	II./2011
Aktivita 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 l internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)	III./2009	IV./2011
Aktivita 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)	III./2009	IV./2011

Aktivita 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)	III./2009	IV./2011
Aktivita 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10)	III./2009	II./2011
Aktivita 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)	III./2009	II./2011
Aktivita 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)	III./2009	II./2011
Aktivita 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)	III./2009	IV./2011
Aktivita 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)	III./2009	II./2011
Aktivita 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2)	III./2009	IV./2012
Aktivita 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)	III./2009	IV./2012
Aktivita 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	III./2009	IV./2012
Aktivita 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)	III./2009	IV./2012
Aktivita 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien,	III./2009	IV./2012

dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)		
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	III./2009	IV./2012
Publicita a informovanosť	III./2009	IV./2012

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.1</i> Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivit	

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.2</i> Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.3</i> Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009- II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.4</i> Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.6</i> Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 l internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivit	

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.8</i> Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.10</i> Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)

Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009 – II./2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.13</i> Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

--	--

--	--

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009 – IV./2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009 – IV./2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – IV./2012

Opis activity	
Metodológia activity	

Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – IV./2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009 – IV./2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivit	