

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. 072TN660005

ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovateľ : **Pôdohospodárska platobná agentúra**
sídlo : Hraničná 12, 815 26 Bratislava
IČO : 30 794 323
štatutárny zástupca: Ing. Marek Čepko, generálny riaditeľ
rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov s pôsobnosťou podľa zákona č. 280/2017 Z. z.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Prijímateľ: **Obec Lúky**
sídlo/trvalý pobyt: Lúky 105, 020 53 Lúky
IČO/dátum narodenia: 00 317 489
štatutárny orgán: Ján Behro – starosta obce
kontaktné údaje - tel./fax/e-mail:

(ďalej len „Prijímateľ“)

Článok 1.

PREDMET DODATKU

1. ČLÁNOK 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, ods. 2.1 sa mení na základe Žiadosti o významnejšiu zmenu projektu zo dňa 04.06.2025, ktorou Prijímateľ požiadal o zmenu použitého systému financovania projektu:

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP:

Program	Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022
Spolufinancovaný fondom	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov	7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie č./názov	7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
Schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis	Neuplatňuje sa
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – prioritná)	6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Oblasť zamerania podľa Výzvy	1. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba vodovodu 2. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie 3. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba čistiarne odpadových vôd 4. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. 5. Kombinácia aktivít 1 až 3. Za kombináciu sa považuje situácia keď 1 ŽoNFP obsahuje minimálne 2 aktivity. 1 ŽoNFP môže obsahovať aj všetky 3 aktivity.
Číslo výzvy	66/PRV/2023
Kód Projektu	072TN660005
Názov Projektu	Dobudovanie kanalizácie, miestnych komunikácií a zelene v obci Lúky
Miesto realizácie Aktivít Projektu	SR, Kraj: Trenčiansky, Okres: Púchov, Obec: Lúky
Cieľ Projektu	Cieľ projektu je uvedený v časti B5 ŽoNFP
Použitý systém financovania	Refundácia
Číslo bankového účtu Prijímateľa vo formáte IBAN	
Predpokladaný termín začatia realizácie Aktivít Projektu	01.04.2024

Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN660005 (ďalej aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) zo dňa 24.06.2024.

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP ostávajú nezmenené.
- Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po uzatvorení a zverejnení Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu Dodatku uloženého u Poskytovateľa. V prípade vyhotovenia zmluvy len v elektronickej forme je aj dodatok k nej vyhotovený elektronicke.
- Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka tento Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- Dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia tohto Dodatku do troch mesiacov od jeho uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu Dodatku nedošlo.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Bratislave dňa:

Za Poskytovateľa

V dňa:

Za Prijímateľa

.....
Ing. Marek Čepko - generálny riaditeľ
Pôdohospodárska platobná agentúra
v zastúpení Mgr. Milan Ďurina – riaditeľ sekcie projektových podpôr
na základe poverenia

.....
Obec Lúky
Ján Behro – starosta obce