

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. 042ZA510007

ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovateľ: **Pôdohospodárska platobná agentúra**
sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 30 794 323
štatutárny orgán: Ing. Marek Čepko, generálny riaditeľ
rozpočtová organizácia s pôsobnosťou podľa § 9 a nasl. zákona
č. 280/2017 Z. z. v spojení s § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľ: **Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo**
sídlo: Turčianske Kľačany 271, Turčianske Kľačany 038 61
IČO: 36 407 291
štatutárny orgán: Pavel Vargaestok, predseda družstva
kontaktné údaje - tel./fax/e-mail: +421 915 867 509,
kancelaria@gazdovsky-dvor.com
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel: Dr, vložka č.: 10058/L

(ďalej len „Prijímateľ“)

Článok I.
PREDMET DODATKU

1. ČLÁNOK 4 VÝŠKA NFP, ods. 4.1 sa na základe Žiadosti o významnejšiu zmenu projektu doručenej dňa 27.06.2025 mení nasledovne:

- 4.1** Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledovnom:
 - a.** Celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu je:
10 704,00 EUR (slovom: desaťtisíc sedemstoštyri EUR a nula eurocentov)
 - b.** Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP maximálne v sume:
5 352,00 EUR (slovom: päťtisíc tristo päťdesiat dva EUR a nula eurocentov)

z toho:

prostriedky EPFRV: 4 014,00 EUR

prostriedky ŠR SR: 1 338,00 EUR.

- 2. Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Oprávnené výdavky projektu, sa mení na základe Žiadosti o významnejšiu zmenu projektu tak, že sa mení v celom rozsahu novým znením a je prílohou tohto Dodatku.**

Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP (ďalej len „Dodatok“) a jeho príloha sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP č. 042ZA510007 zo dňa 25.08.2023.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP ostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok je rovnako ako Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovený výlučne v elektronickej forme.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka tento Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
5. Dodatok je povinne zverejňovaný na základe ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia tohto Dodatku do troch mesiacov od jeho uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu Dodatku nedošlo.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Bratislave dňa:

V dňa:

.....
Ing. Marek Čepko, generálny riaditeľ
zastúpený Mgr. Milanom Ďurinom
na základe poverenia na podpisovanie
Pôdohospodárska platobná agentúra

.....
Pavel Vargaštok, predseda družstva
**Pol'nohospodárske družstvo
KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo**

Zmluva o NFP 042ZA510007													
Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP													
Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)								2023	2024	2025	Spolu	Korekcia	Suma po korekcií
1a. Oprávnené výdavky - menej rozvinuté regióny											20 639,00	9 935,00	10 704,00
1b. Oprávnené výdavky - ostatné regióny (Bratislavský kraj)													
1. Oprávnené výdavky spolu (1= 1a + 1b)											20 639,00	9 935,00	10 704,00
2. Neoprávnené výdavky spolu											0,00		
3. Celkové výdavky spolu (1+2)											20 639,00	9 935,00	10 704,00
Č. položky	IČO	Názov subjektu	FO	Opatrenie	Miesto realizácie	Zdroj EURI	Rozpis oprávnených výdavkov	Množstvo	Rok	Suma	Korekcia (vypĺňa PPA)	Suma po korekcií	
1.	36407291	Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo	3a	4.2.	MRR	Nie	Zariadenie pre potravinársku výrobu	1,00		20 639,00	9 935,00	10 704,00	