

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. 072ZA660009

ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovateľ: **Pôdohospodárska platobná agentúra**
sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 30 794 323
štatutárny orgán: Ing. Marek Čepko, generálny riaditeľ
rozpočtová organizácia s pôsobnosťou podľa § 9 a nasl. zákona
č. 280/2017 Z. z. v spojení s § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z.

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľ: **Obec Žiar**
sídlo: Žiar 102, 032 05 Žiar
IČO: 00315923
štatutárny orgán: Mgr. Ján Zvara, starosta obce
kontaktné údaje - tel./fax/e-mail:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

Článok I.
PREDMET DODATKU

1. ČLÁNOK 4 VÝŠKA NFP, ods. 4.1 sa po kontrole dokladov predložených prijímateľom v zmysle ČLÁNKU 7 Zmluvy o poskytnutí NFP a na základe Žiadosti o významnejšiu zmenu projektu zo dňa 16.09.2025 mení nasledovne:

- 4.1** Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledovnom:
- a.** Celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu je:
718 956,81 EUR (sedemstoosemnašťtisícdeväťstopäťdesiatšesť EUR a osemdesiatjeden eurocentov)
 - b.** Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP maximálne v sume:
718 956,81 EUR (sedemstoosemnašťtisícdeväťstopäťdesiatšesť EUR a osemdesiatjeden eurocentov)
z toho:
prostriedky EPFRV: 539 217,60 EUR
prostriedky ŠR SR: 179 739,21 EUR.

2. Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Oprávnené výdavky projektu, sa mení na základe predložených dokladov z Obstarávania a Žiadosti o významnejšiu zmenu projektu tak, že sa mení v celom rozsahu novým znením a je prílohou tohto Dodatku.

Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP (ďalej len „Dodatok“) a jeho príloha sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP č. 072ZA660009 zo dňa 26.06.2024.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP ostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok je rovnako ako Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovený výlučne v elektronickej forme.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka tento Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
5. Dodatok je povinne zverejňovaný na základe ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia tohto Dodatku do troch mesiacov od jeho uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu Dodatku nedošlo.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Bratislave dňa:

V dňa:

.....
Ing. Marek Čepko, generálny riaditeľ
zastúpený Mgr. Milanom Ďurinom
na základe poverenia na podpisovanie
Pôdohospodárska platobná agentúra

.....
Mgr. Ján Zvara, starosta obce
Obec Žiar

Rozpis oprávnených výdavkov	Miesto realizácie	výdavky na stavebný dozor, projektový dokumentáciu a poradenstvo v oblasti enviro. a ekon. udržateľnosti	Zmluva o NFP 2021 - 2025								OV po kontrole Obstarávania				
(v EUR na 2 desatiné miesta)			Jednotková cena	Množstvo	Celkom v EUR po zmluve o NFP	2021	2022	2023	2024	Spolu	Vysútažená suma s DPH 20%	Vysútažená suma s DPH 23%	Korekcia (vyplňa PPA)	Neoprávnené výdavky, sankcie	Suma po korekcií
Rozšírenie vodovodnej siete - etapa 1	menej rozvinuté regióny		205 727,30	1,00	205 727,30					205 727,30	202 424,69	207 485,31	-1 758,01		207 485,31
Rozšírenie verejnej kanalizácie Vetva "E" - od šachty 16 po šachtu 29 - vrátane	menej rozvinuté regióny		336 322,92	1,00	336 322,92					336 322,92	322 767,50	330 836,69	5 486,23		330 836,69
Revitalizácia parkových lavičiek a informačných tabúl	menej rozvinuté regióny		10 751,39	1,00	10 751,39					10 751,39	4 717,73	4 835,67	5 915,72		4 835,67
Cesta Žiar - vetva 2, SO02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie vetva 2, časť 1	menej rozvinuté regióny		67 019,54	1,00	67 019,54					67 019,54	96 306,23	98 713,88	-31 694,34		98 713,88
Cesta Žiar - vetva 2, SO03 Vsaľovací drén	menej rozvinuté regióny		37 089,24	1,00	37 089,24					37 089,24	38 245,13	39 201,26	-2 112,02		39 201,26
stavebný dozor: Rozšírenie verejnej kanalizácie Vetva "E" - od šachty 16 po	menej rozvinuté regióny		9 268,00	1,00	9 268,00					9 268,00	3 480,00	3 567,00	5 701,00		3 567,00
stavebný dozor: "Rozšírenie vodovodnej siete - etapa 1"	menej rozvinuté regióny		7 426,00	1,00	7 426,00					7 426,00	3 480,00	3 567,00	3 859,00		3 567,00
projektová dokumentácia: Rozšírenie verejnej kanalizácie Vetva "E" - od šachty 16 po šachtu 29 - vrátane	menej rozvinuté regióny		25 800,00	1,00	25 800,00					25 800,00	15 960,00	16 359,00	9 441,00		16 359,00
projektová dokumentácia: "Rozšírenie vodovodnej siete - etapa 1"	menej rozvinuté regióny		22 839,99	1,00	22 839,99					22 839,99	14 040,00	14 391,00	8 448,99		14 391,00