

CEZ MIRRI SR: 412/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
kód projektu: 401301FPK8

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Považská Bystrica
sídlo: Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
IČO: 00317667
konajúci: Doc. Karol Janas PhD., primátor

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 25.2.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 168/2025 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Prijímateľ predložil:
 - 13.11.2025 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy o NFP (úprava rozpočtu po ukončení procesu verejného obstarávania, zmena špecifikácie vybraných položiek

rozpočtu), ktorá bola poskytovateľom preklasifikovaná na zmenu Významnejšiu a 20.11.2025, na základe záverov Zmenovej komisie nebola schválená;

- 24.2.2026 Žiadosť o zmenu Zmluvy o NFP (zaradenie vybraných položiek rozpočtu medzi oprávnené), ktorá bola na základe záverov Zmenovej komisie schválená 26.02.2026;
- 24.2.2026 Žiadosť o zmenu Zmluvy o NFP (zmena štruktúry rozpočtu – presun rezervy na stavebné práce, prekategorizovanie vybraných položiek v rozpočte), ktorá bola na základe záverov Zmenovej komisie schválená 26.02.2026;
- 16.3.2026 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy o NFP v znení Dodatku č.2 k ZoD (doplnenie novej rozpočtovej položky n225, navýšenie výdavkov predstavuje výlučne neoprávnené výdavky projektu, ktoré budú hradené z vlastných zdrojov prijímateľa), ktorá bola Poskytovateľom akceptovaná.

- 1.3 Zmluvné strany sa v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve – Rozpočet Projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 Zmluvy – Rozpočet Projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2. Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné,

určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Doc. Karol Janas PhD., primátor

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Výstavba lávky cez Váh, Považská Teplá- Považské Podhradie
Kód projektu:	401301FPK8
Kód ŽoNFP:	NFP401301FPK8
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	090 - Novovybudované alebo vylepšené iné národné, regionálne a miestne prístupové cesty
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK405600000002800160060	Prima banka Slovensko, a.s.	9. 8. 2019	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK405600000002800160060	Prima banka Slovensko, a.s.	9. 8. 2019	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK405600000002800160060	Prima banka Slovensko, a.s.	9. 8. 2019	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Považská Bystrica	Považská Bystrica

Poznámka k miestu realizácie č. 1: kat. územie: Považská Teplá
 parc. č. KNC 1713/3 (odčlenený z pozemku parc. C-KN 1713/1)
 parc. č. KNC 1714/2 (odčlenený z pozemku parc. C-KN 1714)
 parc. č. KNC 1714/3 (odčlenený z pozemku parc. C-KN 1714)
 parc. č. KNC 1723/12
 parc. č. KNC 1723/13

 kat. územie: Považské Podhradie
 parc. č. KNC 714/21 (odčlenený z pozemku parc. C-KN 714/14)

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

30

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

12.2023

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA	Identifikátor (IČO):	00317667
----------	-------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401FPK800001 - Výstavba Lávky cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		12.2023	5.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	10.2024	5.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0141	Dĺžka novovybudovaných miestnych komunikácií	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,1760

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR138	Podiel miestnych komunikácií podporených projektom, ktorým sa zvýšila bezpečnosť pre ich užívateľov	%	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		100,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:			Identifikátor (IČO):		00317667		
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia		
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu		

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA	Identifikátor (IČO):	00317667
		Výška oprávnených	1 090 133,71 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			1 018 816,55 €
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie			
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií			1 018 816,55 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401FPK800001 - Výstavba Lávky cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE			1 018 816,55 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 018 816,55 €
Podpoložka výdavku:		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
	1.1.1 - Lávka cez Váh	EUR	1	929 136,55 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	EUR	1	8 680,00 €
	1.1.3 - Projektová dokumentácia	EUR	1	81 000,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			0,00 €
Podpoložka výdavku:		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
	1.2.1 - Rezerva na stavebné práce	EUR	1	0,00 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			71 317,16 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región			
Podporné aktivity:	1. 401FPK8P0001 - Podporné aktivity			71 317,16 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU			71 317,16 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - podporné aktivity	EUR	1	71 317,16 €
				71 317,16 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 090 133,71 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 002 923,01 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	87 210,70 €

Názov žiadateľa:	Mesto Považská Bystrica											
Názov projektu:	Výstavba Lávky cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE											
Priorita	3P1. Doprava											
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)											
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
stavebné práce		Výstavba lávky cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ-POVAŽSKÉ PODHRADIE											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	862 036,44	862 036,44	23%	1 060 304,82	929 136,55	854 805,63	789 766,07	65 039,56	74 330,92	131 168,27
021 Stavby	Projektová dokumentácia	ks	1,00	67 500,00	67 500,00	20%	81 000,00	81 000,00	74 520,00	68 850,00	5 670,00	6 480,00	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	ks	1,00	8 680,00	8 680,00	0%	8 680,00	8 680,00	7 985,60	7 378,00	607,60	694,40	0,00
021 Stavby	Rezerva na stavebné práce	ks	1,00	0,00	0,00	23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1				938 216,44		1 149 984,82	1 018 816,55	937 311,23	865 994,07	71 317,16	81 505,32	131 168,27
Hlavná aktivita č. 2				938 216,44								
SPOLU Hlavná aktivita č. 2				0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU				938 216,44		1 149 984,82	1 018 816,55	937 311,23	865 994,07	71 317,16	81 505,32	131 168,27
Doplnková aktivita č.1		vložte názov doplnkovej aktivity č.1										
SPOLU Doplnková aktivita č.1				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č.2		vložte názov doplnkovej aktivity č.2 (ak má projekt len jednu doplnkovú aktivitu, riadky za doplnkovú aktivitu č.2 odstráňte)										
SPOLU Doplnková aktivita č.2				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č.1		vložte názov vyvolanej investície č.1										
SPOLU Vyvolaná investícia č.1				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č.2		vložte názov vyvolanej investície aktivity č.2 (ak má projekt len jednu vyvolanú investíciu, riadky za vyvolanú investíciu č.2 odstráňte)										
SPOLU Vyvolaná investícia č.2				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)				938 216,44		1 149 984,82	1 018 816,55	937 311,23	865 994,07	71 317,16	81 505,32	131 168,27
Nepriame výdavky												
907 - Pausálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		Pausálna sadzba z oprávnených priamych nákladov		%	7			71 317,16	65 611,79	60 619,58	4 992,20	5 705,37
S P O L U (celkové výdavky projektu)							1 090 133,71	1 002 923,01	926 613,65	76 309,36	87 210,70	131 168,27

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Považská Bystrica
Názov projektu	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE
Priorita	3 Doprava
Špecifický cieľ	3.2. RS03.2. Rozvoj a posilovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opasenie	3.2.4. Miestne komunikácie

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Typ neoprávnených výdavkov*
1	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE; 133301102	Hĺbenie šachtí v horn. tr. 4 nad 100 m3	m3	261,8	10,22	2 675,60	2 675,60	0,00	
2	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE; 133301103	Príplatok za lepiací horný tr.4	m3	261,8	0,1	26,18	26,18	0,00	
3	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE; 162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	54,395	2,04	110,97	110,97	0,00	
4	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE; 167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	54,395	2,04	110,97	110,97	0,00	
5	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE; 173201201	Uloženie spániny na skládke	m3	54,395	0,1	5,44	5,44	0,00	
6	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE; 173201209	Pogiatok za uloženie výkopyvej zemin na skládke	t	97,911	3,07	300,59	300,59	0,00	
7	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE; 175101201	Obzyp objektu bez prehodenia spániny	m3	207,405	8,18	1 696,57	1 696,57	0,00	
8	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE; 175101209	Obzyp objektu príplatok za prehodenie spániny	m3	207,405	2,04	423,11	423,11	0,00	
9	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE; 182103210-R	Spevnenie plôch okolia pilierov - lomový kameň s výplňou s cementovým mliekom	kpl	2	2248,4	4 496,80	4 496,80	0,00	
10	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE; 224321210	Výjpiť pilot za železobet. C30/37 cem. port.	m3	24,416	153,3	3 742,97	3 742,97	0,00	
11	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE; 224361114	Výstuž pilot betónovým z ocele B500 (10505)	t	1,729	1553,44	2 685,90	2 685,90	0,00	
12	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE; 231943111	Nastavenie ocel. Stetovnic z terénu do 10 m pre steny baran.	m2	339,2	9,71	3 293,63	3 293,63	0,00	
13	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE; 1344220500	Štetovnica LARSEN S 235 II,N alebo ekvivalent (obrátkovosť pre oba brehy)	t	52,746	59,28	3 126,78	3 126,78	0,00	
14	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;231943212	Zabaranenie ocel. Stetovnic z terénu dĺžky do 8 m	m2	339,2	18,12	6 146,30	6 146,30	0,00	
15	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;237941112	Vytiahnutie ocel. Stetovnic do 12 m zabar. do 2 rokov do 8 m	m2	339,2	111,65	37 871,68	37 871,68	0,00	
16	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;334323218	Mostné steny zo železob. tr. C 30/37 hr. do 450 mm, cement portlandský	m3	63,06	504,87	26 788,40	26 788,40	0,00	
17	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;334323218	Mostné steny zo železob. tr. C 30/37 hr. do 450 mm, cement portlandský	m3	12,44	504,87	6 280,58	0	6 280,58	FNV
18	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;334323219-R	Izolácia proti zemnej vlhkosti - 1x penetro náter + 2x asfalt. náter bet. konštrukcií v ploche	m2	53,06	6,13	325,26	325,26	0	
19	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;45321151-R	Mostné opory Betón C35/45, O1, O2, O3, O5, O6, O7 a základy rampy	m3	62,105	163,52	10 155,41	0	10 155,41	VNV
20	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;453235102	Debnenie a oddebnenie konštrukcie	m2	135,324	66,43	8 989,57	8 989,57	0,00	
21	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;453261111-R	Výstuž opôr	t	5,208	1226,4	6 387,09	0	6 387,09	VNV
22	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;453268114-R	Dobetonávka nájazdu na rampu	kpl	2	511	1 022,00	1 022,00	0,00	
23	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;453268116-R	Oddrenážovanie opôr rampy, v. zemných prác	bm	20	6,13	122,60	122,60	0,00	
24	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;453268117-R	Náter pohľadových betónových konštrukcií	kpl	1,000	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	
25	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;913921131-R	Dočasná dopravné značenie - dodávka a osadenie značiek, prenájom - SO.01.3	kpl	1,000	2 273,44	2 273,44	2 273,44	0,00	
26	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;913921131-S	Trvalé dopravné značenie - dodávka a osadenie značiek, zvislé + vodorovné značenie - SO.01.3	kpl	1,000	873,81	873,81	873,81	0,00	
27	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;913921132-R	Drobná architektúra - SO.01.4	kpl	1,000	8 745,25	8 745,25	8 745,25	0,00	
28	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;941941000	Pomocné leštenia	súbor	1,000	511,00	511,00	511,00	0,00	
29	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;986212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolit., kovové, výš. do 20 m	t	503,199	0,10	50,32	50,32	0,00	
30	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767161240	Montáž a dodávka oceľového zariadenia, kované do OK konštrukcie lávkami, v. 1300 mm, výjpiť seštinu	m	352,270	301,49	106 205,88	106 205,88	0,00	
31	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767590120	Montáž podlažových konštrukcií roštov skrukováním	m2	346,000	20,44	7 072,24	7 072,24	0,00	
32	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;553000200	Oceľový rošt, poroží SP 303 mm	m2	346,000	62,34	21 569,64	21 569,64	0,00	
33	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;278311084-R	Zálievka OK konštrukcií expanznou maltou - montáž expanznej malty	kg	350,000	0,51	178,50	178,50	0,00	
34	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767995100	Montáž a dodávka ložiska 2500 kg	súbor	1,000	16 403,10	16 403,10	16 403,10	0,00	
35	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767995108	Montáž atypických oceľových konštrukcií	kg	78 010,000	1,02	79 570,20	79 570,20	0,00	
36	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;2455M1301	Zálievka expanzná - materiál	kg	350,000	1,12	392,00	392,00	0,00	
37	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;553000100	Oceľové konštrukcie - dodávka materiálu OK - hutný valcovaný	kg	78 010,000	1,02	79 570,20	79 570,20	0,00	
38	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;553000020-01	Výroba - OK hál ťažké skrukované	kg	78 010,000	1,02	79 570,20	79 570,20	0,00	
39	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;553001000	Materiál pre zámočnícku výrobu - kovlaci materiál	sada	1,000	5 581,14	5 581,14	5 581,14	0,00	
40	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;5531100-01	Materiál pre zámočnícku výrobu - montážny materiál	sada	1,000	4 782,96	4 782,96	4 782,96	0,00	
41	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767999602	Montážna plošina do 18 m (2x) - dvi	deň	4,000	204,40	817,60	817,60	0,00	
42	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767999603	Montážna plošina do 18 m (preprava plošiny)	km	150,000	4,09	613,50	613,50	0,00	
43	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767999904-R	Doprava autožeriavom nosn. 70t	km	150,000	1,84	276,00	276,00	0,00	
44	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767999904-R1	Práca Autožeriavom nosn. 70t	hod	40,000	81,76	3 270,40	3 270,40	0,00	
45	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767999905-R1	Doprava OK dvierníkov	kpl	1,000	204,40	204,40	204,40	0,00	
46	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767999905-R	Položka na zabezpečenie a povolenia prepravy dielov OK a žeriavu pre montáž, referenčný typ napr. LR 1750	kpl	1,000	4 905,60	4 905,60	4 905,60	0,00	
47	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767999905-S-12	Doprava a zhotovenie autožeriavu na mieste stavby, referenčný typ napr. LR 1750	kpl	1,000	43 700,72	43 700,72	43 700,72	0,00	
48	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767999905-S-22	Práca žeriavu, referenčný typ napr. LR 1750	hod	20,000	613,20	12 264,00	12 264,00	0,00	
49	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767999905	Konštrukcie kovové stavebné - Výrobná dokumentácia, dielenská	kpl	1,000	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	
50	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;564781189-R	Podklad z kameniva so zhutnením - príprava podlažia	kpl	1,000	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	
51	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;767699906-Z	Zariadenie stavebníka pre montáž OK konštrukcie	kpl	1,000	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	
52	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;568767201	Presun hmôt pre kovové stav. dopr. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,750	102,200	76,65	76,65	0,00	
53	021 Stavby	Výstavba Lávký cez Váh, POVAŽSKÁ TEPLÁ- POVAŽSKÉ PODHRADIE;568767108	Presun - doprava konštrukcie z výroby pre kovové stavebné konštrukcie	kus	7,000	102,20	715,40	715,40	0,00	

* VNV - vecne neoprávnené výdavky; FNV - finančne neoprávnené výdavky

* VNV - vecne neoprávnené výdavky; FNV - finančne neoprávnené výdavky