



## DODATOK č. 1

### k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/058/2010

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

#### Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR  
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO : 00686832  
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení<sup>2</sup>

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch  
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica  
IČO : 35653001  
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ  
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008  
poštová adresa : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

#### Prijímateľom

názov : B A B Y O S s.r.o.  
sídlo : 29.augusta 39, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
odd.: Sro, vl.č.: 51/S  
konajúci : Dušan Nemeš, konateľ  
Ľubica Nemešová, konateľ  
IČO : 00 650 650  
DIČ : 2021109002  
banka : [REDACTED]  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: [REDACTED]  
poštová adresa<sup>1</sup> :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

## 1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluvy o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 7. júna 2010 a v nadväznosti na schválenie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP dohodli na nasledovnej zmene:

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 7. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Predmet podpory sa mení v časti 6 – *Harmonogram realizácie aktivít projektu*, pričom ukončenie realizácie projektu sa predlžuje do **22. novembra 2011.**
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 7. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Rozpočet projektu sa mení v časti *Termín realizácie*, pričom ukončenie realizácie projektu sa predlžuje do **22. novembra 2011.**

## 2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0902/058/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnej registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Dušan Nemeš, konateľ spoločnosti B A B Y O S, s.r.o.

Podpis: .....

Ľubica Nemešová, konateľka spoločnosti B A B Y O S, s.r.o.

Prílohy:

- Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP – Predmet podpory
- Príloha č. 11 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                                                   |                                                                |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Názov Projektu                                    | Hotel – Penzión Kúria                                          |                    |
| Kód ITMS                                          | 25130120058                                                    |                    |
| Operačný program                                  | Konkurencieschopnosť a hospodársky rast                        |                    |
| Spolufinancovaný z                                | ERDF                                                           |                    |
| Prioritná os                                      | 3 – Cestovný ruch                                              |                    |
| Opatrenie                                         | 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu        |                    |
| Prioritná téma                                    | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)       | Forma financovania |
| Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu | 100                                                            | Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                               | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť      |
| Hotely a reštaurácie                              | 100                                                            | Mestské            |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| NUTS II  | Stredné Slovensko    |
| NUTS III | Banskobystrický kraj |
| Okres    | Banská Bystrica      |
| Obec     | Banská Bystrica      |
| Ulica    | Bakossova            |
| Číslo    | 2                    |

**3. Ciele Projektu**

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti podniku BABYOS s.r.o. v oblasti podnikateľských aktivít cestovného ruchu              |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Špecifickým cieľom projektu je rekonštrukcia historického objektu (Meštiansky dom) a jeho prestavba na hotel pre účely cestovného ruchu |

**4.****A. Merateľné ukazovatele Projektu**

| Typ      | Názov merateľného ukazovateľa                                                              | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet novovytvorených pracovných miest                                                     | počet          | 0                    | 2008 | 21                | 2011 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi                                    | počet          | 0                    | 2008 | 8                 | 2011 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami                                   | počet          | 0                    | 2008 | 13                | 2011 |
|          | Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu | počet          | 0                    | 2008 | 2                 | 2011 |
|          | Počet vytvorených produktov CR                                                             | počet          | 0                    | 2008 | 1                 | 2011 |
| Dopad    | Nárast pridanej hodnoty                                                                    | Eur            | 80 000               | 2011 | 307 000           | 2016 |
|          | Nárast tržieb                                                                              | Eur            | 120 000              | 2011 | 485 000           | 2016 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest                                                     | počet          | 21                   | 2011 | 21                | 2016 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi                                    | počet          | 8                    | 2011 | 8                 | 2016 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami                                   | počet          | 13                   | 2011 | 13                | 2016 |
|          | Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu | počet          | 2                    | 2011 | 2                 | 2016 |

**B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

|          | Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |       |    |      |    |      |
|----------|------------------------------------------------|-------|----|------|----|------|
| Výsledok | Počet novovytvorených pracovných miest         | počet | 0  | 2008 | 21 | 2011 |
| Dopad    | Počet novovytvorených pracovných miest         | počet | 21 | 2011 | 21 | 2016 |

|          | Horizontálna priorita rovnosť príležitostí                                                 |       |    |      |    |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----|------|
| Výsledok | Počet novovytvorených pracovných miest                                                     | počet | 0  | 2008 | 21 | 2011 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi                                    | počet | 0  | 2008 | 8  | 2011 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami                                   | počet | 0  | 2008 | 13 | 2011 |
|          | Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu | počet | 0  | 2008 | 2  | 2011 |
| Dopad    | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi                                    | počet | 8  | 2011 | 8  | 2016 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami                                   | počet | 13 | 2011 | 13 | 2016 |
|          | Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu | počet | 2  | 2011 | 2  | 2016 |

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

| Názov aktivity                  |                          | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku) | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                          |                                                                                 |                |                 |
| 1                               | Aktivita 1 – Hotel Kúria | Počet vytvorených produktov CR                                                  | počet          | 1               |

**6. Časový rámec realizácie Projektu**

| Názov aktivity                                       | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu) |                                        |                                         |
| Aktivita 1 – Hotel Kúria                             | 11/2009                                | 11/2011                                 |
| Podporné aktivity                                    |                                        |                                         |
| Riadenie projektu                                    | 11/2009                                | 11/2011                                 |
| Publicita a informovanosť                            | 11/2009                                | 11/2011                                 |

**7. Rozpočet projektu**

| Skupina výdavkov                            | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity           |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | 999 921,70                | 139 031,91                  | 1 138 953,61                     | Aktivita 1 – Hotel Kúria |
| CELKOVO                                     | 999 921,70                | 139 031,91                  | 1 138 953,61                     |                          |

### 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita                        |                          | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                          |                   |                     |                 |
| 1                               | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 999 921,70        | 139 031,91          | 1 138 953,61    |
| Podporné aktivity               |                          |                   |                     |                 |
| Riadenie projektu               |                          |                   |                     |                 |
| Publicita a informovanosť       |                          |                   |                     |                 |
| CELKOVO                         |                          | 999 921,70        | 139 031,91          | 1 138 953,61    |

| P.č. | Názov aktivity           | Skupina výdavkov podpoložka                 | Názov výdavku                                                                                       | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom   | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomoci | NFP      | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 1    |                          |                                             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                          |    |                 |                 |          |                   |                     |                  |          |                      |                      |
| 2    |                          |                                             | <b>Zemné práce</b>                                                                                  |    |                 |                 |          |                   |                     |                  |          |                      |                      |
| 3    | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Rozoberanie dlažieb pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek 0,240 t                            | m2 | 3,64            | 18,4            | 66,90    | 66,90             | 0,00                | 50,00%           | 33,45    | november 09          | 22. november 2011    |
| 4    | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t    | m2 | 18,64           | 118             | 2 199,82 | 2 199,82          | 0,00                | 50,00%           | 1 099,91 | november 09          | 22. november 2011    |
| 5    | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240 t | m2 | 3,23            | 168,6           | 544,92   | 544,92            | 0,00                | 50,00%           | 272,46   | november 09          | 22. november 2011    |
| 6    | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 4 do 100 m3               | m3 | 8,24            | 195             | 1 606,48 | 1 606,48          | 0,00                | 50,00%           | 803,24   | november 09          | 22. november 2011    |
| 7    | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3                                                       | m3 | 12,27           | 23,5            | 288,38   | 288,38            | 0,00                | 50,00%           | 144,19   | november 09          | 22. november 2011    |
| 8    | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3                                                | m3 | 30,38           | 130,872         | 3 975,98 | 3 975,98          | 0,00                | 50,00%           | 1 987,99 | november 09          | 22. november 2011    |
| 9    | Aktivita 1 –             | 717002 Rekonštrukcia                        | Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 4                                                             | m3 | 34,69           | 25,396          | 881,10   | 881,10            | 0,00                | 50,00%           | 440,55   | november 09          | 22. november 2011    |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|    |                          |                                             |                                                                                                |    |        |       |           |          |           |        |          |             |                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------------------|
|    | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      | do 100 m3                                                                                      |    |        |       |           |          |           |        |          |             |                   |
| 10 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 do 100 m3                                     | m3 | 18,78  | 219   | 4 113,73  | 4 113,73 | 0,00      | 50,00% | 2 056,86 | november 09 | 22. november 2011 |
| 11 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Hĺbenie šachiet s prehodnením do 5 m alebo naložením v hornine 4 do 100 m3                     | m3 | 13,49  | 219   | 2 953,82  | 2 953,82 | 0,00      | 50,00% | 1 476,91 | november 09 | 22. november 2011 |
| 12 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m | m3 | 23,09  | 219   | 5 057,78  | 5 057,78 | 0,00      | 50,00% | 2 528,89 | november 09 | 22. november 2011 |
| 13 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3                                      | m3 | 13,51  | 219   | 2 958,89  | 2 958,89 | 0,00      | 50,00% | 1 479,45 | november 09 | 22. november 2011 |
| 14 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3                                                         | m3 | 3,08   | 219   | 674,87    | 674,87   | 0,00      | 50,00% | 337,43   | november 09 | 22. november 2011 |
| 15 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Štrkopiesok 0-32 B                                                                             | m3 | 23,24  | 219   | 5 090,36  | 5 090,36 | 0,00      | 50,00% | 2 545,18 | november 09 | 22. november 2011 |
| 16 |                          |                                             | <b>Zakladanie</b>                                                                              |    |        |       |           |          |           | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 17 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Trativody z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priemeru rúrok 65 mm                        | m  | 0,84   | 136   | 114,42    | 114,42   | 0,00      | 50,00% | 57,21    | november 09 | 22. november 2011 |
| 18 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Injektáž zmiešaného muriva proti vlhkosti                                                      | m2 | 126,70 | 462,7 | 58 623,77 | 623,77   | 58 000,00 | 50,00% | 311,88   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|    |                          |                                             |                                                                              |    |          |        |          |          |      |        |          |             |                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 19 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Betón základových klenieb prostý tr.B 20 (zn.III) - základové pásy, pätky    | m3 | 89,29    | 26,126 | 2 332,77 | 2 332,77 | 0,00 | 50,00% | 1 166,39 | november 09 | 22. november 2011 |
| 20 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-dielce           | m2 | 5,74     | 44,04  | 252,76   | 252,76   | 0,00 | 50,00% | 126,38   | november 09 | 22. november 2011 |
| 21 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-dielce          | m2 | 1,13     | 44,04  | 49,89    | 49,89    | 0,00 | 50,00% | 24,95    | november 09 | 22. november 2011 |
| 22 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž základových základových klenieb z ocele 10216 E6/bm - pomocná výstuž  | t  | 1 057,54 | 0,249  | 263,33   | 263,33   | 0,00 | 50,00% | 131,66   | november 09 | 22. november 2011 |
| 23 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž základových základových klenieb z ocele 10425 V14/bm - základové pásy | t  | 1 109,53 | 2,12   | 2 352,21 | 2 352,21 | 0,00 | 50,00% | 1 176,10 | november 09 | 22. november 2011 |
| 24 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Betón základových klenieb prostý tr.B 20 (zn.III) - podkladový betón         | m3 | 92,39    | 19,95  | 1 843,14 | 1 843,14 | 0,00 | 50,00% | 921,57   | november 09 | 22. november 2011 |
| 25 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-tradičné         | m2 | 6,34     | 14,94  | 94,71    | 94,71    | 0,00 | 50,00% | 47,35    | november 09 | 22. november 2011 |
| 26 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-tradičné        | m2 | 1,88     | 14,94  | 28,13    | 28,13    | 0,00 | 50,00% | 14,06    | november 09 | 22. november 2011 |

|    |                          |                                             |                                                                                          |    |          |         |           |           |          |        |          |             |                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 27 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Betón základových klenieb železový (bez výstuže ), tr.B 20 (C 16/20) - dosky pod výťahmi | m3 | 91,19    | 4,25    | 387,55    | 387,55    | 0,00     | 50,00% | 193,78   | november 09 | 22. november 2011 |
| 28 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)                         | m3 | 100,38   | 129,156 | 12 965,30 | 12 965,30 | 0,00     | 50,00% | 6 482,65 | november 09 | 22. november 2011 |
| 29 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie zvislé alebo šikmé základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce           | m2 | 6,21     | 498,84  | 3 095,73  | 3 095,73  | 0,00     | 50,00% | 1 547,86 | november 09 | 22. november 2011 |
| 30 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie zvislé alebo šikmé základových múrov jednostranné odstránenie-dielce            | m2 | 3,00     | 498,843 | 1 495,93  | 1 495,93  | 0,00     | 50,00% | 747,97   | november 09 | 22. november 2011 |
| 31 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž základových múrov nosných z betonárskej ocele 10216 E10/bm2                       | t  | 1 041,11 | 4,988   | 5 193,05  | 5 193,05  | 0,00     | 50,00% | 2 596,52 | november 09 | 22. november 2011 |
| 32 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž základových múrov nosných z betonárskej ocele 10425 V14/bm2                       | t  | 1 095,85 | 9,782   | 10 719,64 | 1 719,64  | 9 000,00 | 50,00% | 859,82   | november 09 | 22. november 2011 |
| 33 |                          |                                             | <b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>                                                    |    |          |         |           |           |          | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 34 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Murivo nosné z tehál plných dl.290 mm, P 7 až 15 na maltu MC-5 alebo MC-10               | m3 | 136,76   | 32,636  | 4 463,37  | 4 463,37  | 0,00     | 50,00% | 2 231,68 | november 09 | 22. november 2011 |
| 35 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Murivo z pálených tehál, blokov pre U<0,32 W/m2K, na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P10    | m3 | 109,98   | 35,543  | 3 909,05  | 909,05    | 3 000,00 | 50,00% | 454,53   | november 09 | 22. november 2011 |
| 36 | Aktivita 1 –             | 717002 Rekonštrukcia                        | Murivo z pálených tehál, blokov pre                                                      | m3 | 105,29   | 12,8    | 1 347,73  | 1 347,73  | 0,00     | 50,00% | 673,86   | november 09 | 22. november 2011 |

|    |                          |                                             |                                                                                                                                   |    |          |       |          |          |          |        |          |             |                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|----------|----------|--------|----------|-------------|-------------------|
|    | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      | vnútorné nosné murovo, na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15                                                                      |    |          |       |          |          |          |        |          |             |                   |
| 37 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Betón nadzákladových múrov nosných, železový (bez výstuže) tr.B 25 (zn.IV)                                                        | m3 | 102,28   | 40,92 | 4 185,46 | 4 185,46 | 0,00     | 50,00% | 2 092,73 | november 09 | 22. november 2011 |
| 38 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie nadzákladových múrov nosných jednostranné zhotovenie-tradičné                                                            | m2 | 8,00     | 531,5 | 4 250,30 | 4 250,30 | 0,00     | 50,00% | 2 125,15 | november 09 | 22. november 2011 |
| 39 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie nadzákladových múrov nosných jednostranné odstránenie-tradičné                                                           | m2 | 2,05     | 531,5 | 1 089,14 | 1 089,14 | 0,00     | 50,00% | 544,57   | november 09 | 22. november 2011 |
| 40 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž nadzákladových múrov nosných, zvislých lebo naklonených, rovných lebo zaoblených z ocele 10216 E6/bm - pomocná výstuž      | t  | 1 109,55 | 1,18  | 1 309,27 | 1 309,27 | 0,00     | 50,00% | 654,63   | november 09 | 22. november 2011 |
| 41 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž nadzákladových múrov nosných, zvislých lebo naklonených, rovných lebo zaoblených z ocele 10425 V14/bm - konštrukčná výstuž | t  | 1 151,32 | 6,431 | 7 404,16 | 404,16   | 7 000,00 | 50,00% | 202,08   | november 09 | 22. november 2011 |
| 42 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad                                                                         | ks | 3,66     | 74    | 270,91   | 270,91   | 0,00     | 50,00% | 135,45   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|    |                          |                                             |                                                                                                                        |    |        |        |           |          |           |        |          |             |                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------------------|
|    |                          |                                             | 1050 do 1800 mm                                                                                                        |    |        |        |           |          |           |        |          |             |                   |
| 43 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1000-1800mm                                                                      | ks | 12,33  | 74     | 912,30    | 912,30   | 0,00      | 50,00% | 456,15   | november 09 | 22. november 2011 |
| 44 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Stĺpy oceľové z rúr s výplňou zo železobetónu d 300mm                                                                  | m  | 80,63  | 4      | 322,54    | 322,54   | 0,00      | 50,00% | 161,27   | november 09 | 22. november 2011 |
| 45 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Stĺp oceľový D300mm s výplňou zo železobetónu C16/20                                                                   | ks | 211,76 | 1      | 211,76    | 211,76   | 0,00      | 50,00% | 105,88   | november 09 | 22. november 2011 |
| 46 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Priečky sadrokartónové jednonásobné obojstranné opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane tepelnej izolácie | m2 | 25,98  | 206,69 | 5 370,07  | 5 370,07 | 0,00      | 50,00% | 2 685,03 | november 09 | 22. november 2011 |
| 47 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Priečky sadrokartónové dvojnásobné obojstranné opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm, vrátane tepelnej izolácie  | m2 | 36,56  | 380,78 | 13 921,46 | 2 921,46 | 11 000,00 | 50,00% | 1 460,73 | november 09 | 22. november 2011 |
| 48 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Priečky z presných plynosilikátových pričkoviek 500x250x50 hr.50 mm                                                    | m2 | 10,90  | 9,45   | 103,04    | 103,04   | 0,00      | 50,00% | 51,52    | november 09 | 22. november 2011 |
| 49 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Priečky z presných plynosilikátových pričkoviek 500x250x100 hr.100 mm                                                  | m2 | 16,83  | 274,7  | 4 622,27  | 4 622,27 | 0,00      | 50,00% | 2 311,13 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|    |                          |                                             |                                                                                            |    |        |         |          |          |      |        |          |             |                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 50 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prímurovky izolačné z tehál dl. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm                              | m2 | 14,59  | 148     | 2 158,70 | 2 158,70 | 0,00 | 50,00% | 1 079,35 | november 09 | 22. november 2011 |
| 51 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Obklad schodiska z izolačných dosiek cementotrieskových , hrúbky 30 mm                     | m2 | 6,59   | 64,89   | 427,57   | 427,57   | 0,00 | 50,00% | 213,78   | november 09 | 22. november 2011 |
| 52 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Obkladové dosky protipožiarne impregnované, cementotieskové, hr. 15mm                      | m2 | 8,02   | 168,714 | 1 353,39 | 1 353,39 | 0,00 | 50,00% | 676,69   | november 09 | 22. november 2011 |
| 53 |                          |                                             | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                               |    |        |         |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 54 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.- (zn.C25/30) | m3 | 100,56 | 89,412  | 8 991,25 | 8 991,25 | 0,00 | 50,00% | 4 495,62 | november 09 | 22. november 2011 |
| 55 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                               | m2 | 7,32   | 139,56  | 1 021,87 | 1 021,87 | 0,00 | 50,00% | 510,93   | november 09 | 22. november 2011 |
| 56 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                              | m2 | 2,37   | 139,56  | 331,32   | 331,32   | 0,00 | 50,00% | 165,66   | november 09 | 22. november 2011 |
| 57 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie                            | m2 | 4,76   | 139,56  | 664,97   | 664,97   | 0,00 | 50,00% | 332,48   | november 09 | 22. november 2011 |
| 58 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie                           | m2 | 1,12   | 139,56  | 155,78   | 155,78   | 0,00 | 50,00% | 77,89    | november 09 | 22. november 2011 |
| 59 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie stropov plech s lesklým povrchom, výšky vln do 80mm hr.                           | m2 | 21,02  | 466,5   | 9 808,13 | 9 808,13 | 0,00 | 50,00% | 4 904,06 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|    |                          |                                             |                                                                                                    |    |          |       |          |          |      |        |          |             |                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|    |                          |                                             | 1,3mm                                                                                              |    |          |       |          |          |      |        |          |             |                   |
| 60 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216 - pomocná výstuž     | t  | 1 112,07 | 0,551 | 612,75   | 612,75   | 0,00 | 50,00% | 306,38   | november 09 | 22. november 2011 |
| 61 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425 - konštrukčná výstuž | t  | 1 175,95 | 7,487 | 8 804,31 | 8 804,31 | 0,00 | 50,00% | 4 402,15 | november 09 | 22. november 2011 |
| 62 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Betón prekladov, nosníkov železový zn. 3                                                           | m3 | 92,09    | 7,47  | 687,90   | 687,90   | 0,00 | 50,00% | 343,95   | november 09 | 22. november 2011 |
| 63 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie prekladov zhotovenie-dielce                                                               | m2 | 10,60    | 46,89 | 496,84   | 496,84   | 0,00 | 50,00% | 248,42   | november 09 | 22. november 2011 |
| 64 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie prekladov odstránenie-dielce                                                              | m2 | 1,87     | 46,89 | 87,88    | 87,88    | 0,00 | 50,00% | 43,94    | november 09 | 22. november 2011 |
| 65 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie                                               | m2 | 7,81     | 14,69 | 114,66   | 114,66   | 0,00 | 50,00% | 57,33    | november 09 | 22. november 2011 |
| 66 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie                                              | m2 | 1,94     | 14,69 | 28,51    | 28,51    | 0,00 | 50,00% | 14,26    | november 09 | 22. november 2011 |
| 67 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž prekladov a voľných trámov z betonárskej ocele 10216 5E6/bm                                 | t  | 1 116,61 | 0,143 | 159,68   | 159,68   | 0,00 | 50,00% | 79,84    | november 09 | 22. november 2011 |
| 68 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž prekladov a voľných trámov z betonárskej ocele                                              | t  | 1 178,14 | 0,779 | 917,77   | 917,77   | 0,00 | 50,00% | 458,88   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|    |                          |                                             |                                                                                              |    |          |        |           |           |      |        |           |             |                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-----------|------|--------|-----------|-------------|-------------------|
|    | Kúria                    | stavieb                                     | 10425 V14/bm                                                                                 |    |          |        |           |           |      |        |           |             |                   |
| 69 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Osadz. oceľ. valc. nosníkov v stropoch I, IE, U, UE alebo L č. 24 a viac alebo v. nad 220 mm | t  | 161,11   | 17,68  | 2 848,43  | 2 848,43  | 0,00 | 50,00% | 1 424,22  | november 09 | 22. november 2011 |
| 70 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tyč oceľová tvaru I 10000 14 mm IPE                                                          | t  | 1 150,26 | 18,564 | 21 353,51 | 21 353,51 | 0,00 | 50,00% | 10 676,76 | november 09 | 22. november 2011 |
| 71 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Podhľad sadrokartónový RF, RFI 1x12,5 -OK, podkrovie, upevnenie priame                       | m2 | 22,45    | 440,2  | 9 882,20  | 9 882,20  | 0,00 | 50,00% | 4 941,10  | november 09 | 22. november 2011 |
| 72 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)                                 | m  | 103,58   | 24,645 | 2 552,61  | 2 552,61  | 0,00 | 50,00% | 1 276,31  | november 09 | 22. november 2011 |
| 73 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                         | m2 | 4,21     | 89,7   | 378,08    | 378,08    | 0,00 | 50,00% | 189,04    | november 09 | 22. november 2011 |
| 74 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                        | m2 | 1,36     | 89,7   | 121,79    | 121,79    | 0,00 | 50,00% | 60,90     | november 09 | 22. november 2011 |
| 75 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216 5E6/bm                           | t  | 1 082,08 | 0,391  | 423,09    | 423,09    | 0,00 | 50,00% | 211,55    | november 09 | 22. november 2011 |
| 76 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425 V12/bm                           | t  | 1 138,21 | 0,94   | 1 069,92  | 1 069,92  | 0,00 | 50,00% | 534,96    | november 09 | 22. november 2011 |
| 77 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 3                                                | m3 | 97,51    | 6,66   | 649,42    | 649,42    | 0,00 | 50,00% | 324,71    | november 09 | 22. november 2011 |

|    |                          |                                             |                                                                                          |    |          |         |          |          |      |        |          |             |                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 78 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10 216 E6/bm                        | t  | 1 307,13 | 0,111   | 145,09   | 145,09   | 0,00 | 50,00% | 72,55    | november 09 | 22. november 2011 |
| 79 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425 V14/bm                        | t  | 1 388,00 | 0,604   | 838,35   | 838,35   | 0,00 | 50,00% | 419,18   | november 09 | 22. november 2011 |
| 80 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie  | m2 | 17,34    | 13,5    | 234,13   | 234,13   | 0,00 | 50,00% | 117,07   | november 09 | 22. november 2011 |
| 81 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie | m2 | 2,00     | 13,5    | 27,02    | 27,02    | 0,00 | 50,00% | 13,51    | november 09 | 22. november 2011 |
| 82 |                          |                                             | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                                                |    |          |         |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 83 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová klenieb a škrupín štuková                | m2 | 7,60     | 689,075 | 5 234,88 | 5 234,88 | 0,00 | 50,00% | 2 617,44 | november 09 | 22. november 2011 |
| 84 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Oprava vnútorných štukových omietok stropov, klenieb v množstve plochy 30-50%            | m2 | 5,43     | 513,15  | 2 787,00 | 2 787,00 | 0,00 | 50,00% | 1 393,50 | november 09 | 22. november 2011 |
| 85 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva štuková   | m2 | 4,97     | 1815,05 | 9 026,26 | 9 026,26 | 0,00 | 50,00% | 4 513,13 | november 09 | 22. november 2011 |

|    |                          |                                             |                                                                                             |    |       |         |           |           |      |        |          |             |                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-----------|-----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 86 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 75 mm | m2 | 9,88  | 189,3   | 1 870,17  | 1 870,17  | 0,00 | 50,00% | 935,08   | november 09 | 22. november 2011 |
| 87 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Náter na vonkajšiu vyzretú omietku silikónovou farbou - z lešenia                           | m2 | 5,10  | 1037,4  | 5 288,62  | 5 288,62  | 0,00 | 50,00% | 2 644,31 | november 09 | 22. november 2011 |
| 88 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Štukatérske, sanačné práce na ozdobných ornamentoch - z lešenia                             | m2 | 19,32 | 113,1   | 2 184,78  | 2 184,78  | 0,00 | 50,00% | 1 092,39 | november 09 | 22. november 2011 |
| 89 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2                             | m2 | 7,58  | 235,2   | 1 781,93  | 1 781,93  | 0,00 | 50,00% | 890,97   | november 09 | 22. november 2011 |
| 90 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vonkajšia omietka vápennocementová stien štuková v stupni zložitosti 5                      | m2 | 17,76 | 302     | 5 363,39  | 5 363,39  | 0,00 | 50,00% | 2 681,69 | november 09 | 22. november 2011 |
| 91 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Oprava vonkajších omietok šľachtených hladkých v množstve opravovanej plochy do 50 %        | m2 | 6,76  | 1037,4  | 7 016,93  | 7 016,93  | 0,00 | 50,00% | 3 508,47 | november 09 | 22. november 2011 |
| 92 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Sanačná hydroizolačná omietka                                                               | m2 | 12,59 | 1203,02 | 15 141,97 | 15 141,97 | 0,00 | 50,00% | 7 570,98 | november 09 | 22. november 2011 |
| 93 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kontaktný zateplovací systém silikónová omietka, hr. 80mm                                   | m2 | 22,92 | 175     | 4 011,73  | 4 011,73  | 0,00 | 50,00% | 2 005,86 | november 09 | 22. november 2011 |
| 94 | Aktivita 1 – Hotel       | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia         | Kontaktný zateplovací systém silikónová omietka,                                            | m2 | 17,39 | 34,125  | 593,51    | 593,51    | 0,00 | 50,00% | 296,75   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     | Kúria                    | stavieb                                     | hr. 30mm - ostenie                                                                                          |    |          |       |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 95  | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dosky cementotrieskové impregnované, hr. 2x12mm                                                             | m2 | 9,83     | 348,6 | 3 426,65 | 3 426,65 | 0,00 | 50,00% | 1 713,33 | november 09 | 22. november 2011 |
| 96  | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Mazanina z betónu prostého zn 3 5 až 8 cm                                                                   | m3 | 101,53   | 16,67 | 1 692,58 | 1 692,58 | 0,00 | 50,00% | 846,29   | november 09 | 22. november 2011 |
| 97  | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Mazanina z betónu prostého zn 3 8 až 12 cm - odkvapový chodník š 600mm                                      | m3 | 97,89    | 3,96  | 387,66   | 387,66   | 0,00 | 50,00% | 193,83   | november 09 | 22. november 2011 |
| 98  | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - podlaha suterén                                | m3 | 150,50   | 7,112 | 1 070,38 | 1 070,38 | 0,00 | 50,00% | 535,19   | november 09 | 22. november 2011 |
| 99  | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 425 - podlaha suterén      | t  | 1 805,60 | 1,109 | 2 002,41 | 2 002,41 | 0,00 | 50,00% | 1 001,20 | november 09 | 22. november 2011 |
| 100 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI 150/150/6mm | t  | 969,23   | 1,128 | 1 093,29 | 1 093,29 | 0,00 | 50,00% | 546,65   | november 09 | 22. november 2011 |
| 101 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr I - zhutnený                                                                   | m3 | 28,27    | 9,604 | 271,52   | 271,52   | 0,00 | 50,00% | 135,76   | november 09 | 22. november 2011 |
| 102 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Poter pieskovocementový min. 25 MPa ( pripojený ) hr. do 30                                                 | m2 | 4,71     | 1102  | 5 195,69 | 5 195,69 | 0,00 | 50,00% | 2 597,84 | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                                                   |    |        |    |           |           |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|-----------|-----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     |                          |                                             | mm                                                                                                                |    |        |    |           |           |      |        |          |             |                   |
| 103 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Osadzovanie drevených dverových zárubní protipožiarňch jednokrídľových, plochy do 2,50 m2, vrátane protipožiarňch | ks | 60,23  | 93 | 5 601,50  | 5 601,50  | 0,00 | 50,00% | 2 800,75 | november 09 | 22. november 2011 |
| 104 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídľové rámové 600-900x1970                                              | ks | 129,40 | 93 | 12 034,62 | 12 034,62 | 0,00 | 50,00% | 6 017,31 | november 09 | 22. november 2011 |
| 105 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Osadz. drevených dverových rámov a zárubní plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2, vrátane protipožiarňch                  | ks | 89,89  | 5  | 449,47    | 449,47    | 0,00 | 50,00% | 224,74   | november 09 | 22. november 2011 |
| 106 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevené zárubne pre požiarne dvere dvojkrídľové rámové do 4,00 m2                                                 | ks | 273,19 | 5  | 1 365,94  | 1 365,94  | 0,00 | 50,00% | 682,97   | november 09 | 22. november 2011 |
| 107 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Osadz. drevených dverových rámov a zárubní, plochy otvoru nad 4 do 10 m2, vrátane protipožiarňch                  | ks | 124,03 | 5  | 620,15    | 620,15    | 0,00 | 50,00% | 310,07   | november 09 | 22. november 2011 |
| 108 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevené zárubne pre požiarne dvere dvojkrídľové 8,64m2                                                            | ks | 303,88 | 1  | 303,88    | 303,88    | 0,00 | 50,00% | 151,94   | november 09 | 22. november 2011 |
| 109 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevené zárubne pre požiarne dvere dvojkrídľové 4,50 m2                                                           | ks | 276,23 | 1  | 276,23    | 276,23    | 0,00 | 50,00% | 138,11   | november 09 | 22. november 2011 |
| 110 | Aktivita 1 –             | 717002 Rekonštrukcia                        | Drevené zárubne pre požiarne dvere                                                                                | ks | 240,56 | 1  | 240,56    | 240,56    | 0,00 | 50,00% | 120,28   | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                                    |    |        |         |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      | dvojkridlové 6,70 m2                                                                               |    |        |         |          |          |      |        |          |             |                   |
| 111 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevené zárubne pre požiarne dvere dvojkridlové 4,35 m2                                            | ks | 156,36 | 2       | 312,73   | 312,73   | 0,00 | 50,00% | 156,36   | november 09 | 22. november 2011 |
| 112 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Osadzovanie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm         | m  | 2,99   | 120,38  | 360,15   | 360,15   | 0,00 | 50,00% | 180,08   | november 09 | 22. november 2011 |
| 113 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevený parapet hr. 25mm                                                                           | m  | 13,85  | 126,399 | 1 750,99 | 1 750,99 | 0,00 | 50,00% | 875,50   | november 09 | 22. november 2011 |
| 114 |                          |                                             | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                         |    |        |         |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 115 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m    | m2 | 2,16   | 1357,5  | 2 928,77 | 2 928,77 | 0,00 | 50,00% | 1 464,38 | november 09 | 22. november 2011 |
| 116 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m | m2 | 0,88   | 1357,5  | 1 198,65 | 1 198,65 | 0,00 | 50,00% | 599,32   | november 09 | 22. november 2011 |
| 117 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                      | m2 | 2,14   | 712,5   | 1 526,85 | 1 526,85 | 0,00 | 50,00% | 763,43   | november 09 | 22. november 2011 |
| 118 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž lešenia ľahkého pomocného                                                                 | m3 | 0,68   | 712,5   | 482,70   | 482,70   | 0,00 | 50,00% | 241,35   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     | Kúria                    | stavieb                                     |                                                                                        |     |        |         |           |           |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-----------|-----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 119 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Osadenie rúrkového vetráku s hlavicom                                                  | kus | 14,32  | 1       | 14,32     | 14,32     | 0,00 | 50,00% | 7,16     | november 09 | 22. november 2011 |
| 120 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ventilačná turbína antikórová D200mm                                                   | s   | 117,51 | 1       | 117,51    | 117,51    | 0,00 | 50,00% | 58,76    | november 09 | 22. november 2011 |
| 121 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odvetrávací komín trojplášťový D200mm                                                  | m   | 99,82  | 20      | 1 996,37  | 1 996,37  | 0,00 | 50,00% | 998,18   | november 09 | 22. november 2011 |
| 122 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Búranie základov alebo vybúranie otv. nad 4 m2 v základoch, z betónu prostého -2,000 t | m3  | 57,13  | 63,4    | 3 621,86  | 3 621,86  | 0,00 | 50,00% | 1 810,93 | november 09 | 22. november 2011 |
| 123 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Búranie muríva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement. - 1,800 t      | m3  | 13,91  | 80,48   | 1 119,34  | 1 119,34  | 0,00 | 50,00% | 559,67   | november 09 | 22. november 2011 |
| 124 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Búranie muríva nadzákladového z tehál na maltu cementovú -1,905 t                      | m3  | 15,51  | 111,592 | 1 730,84  | 1 730,84  | 0,00 | 50,00% | 865,42   | november 09 | 22. november 2011 |
| 125 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Búranie muríva komínového nad strechou, na maltu cementovú -1,671 t                    | m3  | 16,39  | 7,04    | 115,41    | 115,41    | 0,00 | 50,00% | 57,70    | november 09 | 22. november 2011 |
| 126 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Búranie priečok sklobetónových, hr. do 150 mm                                          | m2  | 6,53   | 4       | 26,12     | 26,12     | 0,00 | 50,00% | 13,06    | november 09 | 22. november 2011 |
| 127 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Búranie muríva železobetónového nadzáklad.-2,400 t                                     | m3  | 75,93  | 187,2   | 14 213,27 | 14 213,27 | 0,00 | 50,00% | 7 106,63 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                                                    |    |       |       |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 128 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm - 2,400 t                                 | m3 | 62,23 | 19,8  | 1 232,06 | 1 232,06 | 0,00 | 50,00% | 616,03 | november 09 | 22. november 2011 |
| 129 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických zamurovaných obojstranne -0,360 t      | m2 | 19,57 | 15,3  | 299,38   | 299,38   | 0,00 | 50,00% | 149,69 | november 09 | 22. november 2011 |
| 130 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vybúranie schodníc z oceľových nosníkov neplentovaných alebo nerabícovaných - 0,022 t              | m  | 5,26  | 27    | 142,14   | 142,14   | 0,00 | 50,00% | 71,07  | november 09 | 22. november 2011 |
| 131 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Búranie tehlových klenieb akéhokoľvek prierezu -1,800 t                                            | m3 | 19,53 | 6,178 | 120,63   | 120,63   | 0,00 | 50,00% | 60,31  | november 09 | 22. november 2011 |
| 132 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Búranie podkladov pod dlažby, betónových hr. nad 100 mm, plochy do 4 m2                            | m3 | 46,71 | 12,6  | 588,60   | 588,60   | 0,00 | 50,00% | 294,30 | november 09 | 22. november 2011 |
| 133 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Búranie dlažieb z dlaždíc povalových, plochy nad 1 m2 - 0,045 t                                    | m2 | 0,68  | 11    | 7,51     | 7,51     | 0,00 | 50,00% | 3,76   | november 09 | 22. november 2011 |
| 134 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2 | m2 | 1,87  | 294,9 | 550,26   | 550,26   | 0,00 | 50,00% | 275,13 | november 09 | 22. november 2011 |
| 135 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odstránenie násypu pod podlahami a ochranného na stropoch hr. do 100                               | m3 | 6,48  | 1,65  | 10,68    | 10,68    | 0,00 | 50,00% | 5,34   | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                                  |    |       |       |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     |                          |                                             | mm, plochy nad 2 m2 -1,400 t                                                                     |    |       |       |        |        |      |        |        |             |                   |
| 136 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odstránenie násypu pod podlahami a ochranného na klenbách hr. nad 200 mm akejkoľvek pl. -1,400 t | m3 | 4,51  | 10    | 45,07  | 45,07  | 0,00 | 50,00% | 22,54  | november 09 | 22. november 2011 |
| 137 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vybúranie častí ríms z tehál vyložených do 250 mm hr. nad 300 mm -0,110 t                        | m  | 4,73  | 50    | 236,27 | 236,27 | 0,00 | 50,00% | 118,14 | november 09 | 22. november 2011 |
| 138 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2                            | ks | 0,46  | 2     | 0,93   | 0,93   | 0,00 | 50,00% | 0,46   | november 09 | 22. november 2011 |
| 139 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2 - 0,054 t  | m2 | 3,28  | 89,3  | 293,08 | 293,08 | 0,00 | 50,00% | 146,54 | november 09 | 22. november 2011 |
| 140 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 - 0,067 t                                 | m2 | 3,73  | 56,12 | 209,43 | 209,43 | 0,00 | 50,00% | 104,72 | november 09 | 22. november 2011 |
| 141 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 - 0,063 t                       | m2 | 4,81  | 50,4  | 242,66 | 242,66 | 0,00 | 50,00% | 121,33 | november 09 | 22. november 2011 |
| 142 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vybúranie otvorov v murive zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 450 mm - 0,228 t                  | ks | 11,94 | 40    | 477,47 | 477,47 | 0,00 | 50,00% | 238,74 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                                                       |    |       |          |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 143 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vybúranie otvorov v murive zmiešanom plochy do 1 m2, hr. do 600 mm -2,000 t                           | m3 | 46,20 | 1,17     | 54,05    | 54,05    | 0,00 | 50,00% | 27,03    | november 09 | 22. november 2011 |
| 144 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vysekávajúce rýh v murive tehlovom na maltu vápennú alebo vápennocementovú do hl.150 mm a š. do 200mm | m  | 4,08  | 34,2     | 139,59   | 139,59   | 0,00 | 50,00% | 69,80    | november 09 | 22. november 2011 |
| 145 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vysek. rýh v murive tehl. pre komín. prieduchy a ventil. pried. do hl. 300mm, š. do 300mm -0,162 t    | m  | 8,40  | 50       | 419,83   | 419,83   | 0,00 | 50,00% | 209,92   | november 09 | 22. november 2011 |
| 146 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 100 % - 0,050 t   | m2 | 1,70  | 689,075  | 1 170,96 | 1 170,96 | 0,00 | 50,00% | 585,48   | november 09 | 22. november 2011 |
| 147 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Otlčenie vnútorných omietok stien MV MVC do 100 %                                                     | m2 | 1,34  | 2747,1   | 3 684,22 | 3 684,22 | 0,00 | 50,00% | 1 842,11 | november 09 | 22. november 2011 |
| 148 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % - 0,059t    | m2 | 1,02  | 302      | 309,43   | 309,43   | 0,00 | 50,00% | 154,71   | november 09 | 22. november 2011 |
| 149 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t                       | m2 | 1,76  | 143,05   | 251,44   | 251,44   | 0,00 | 50,00% | 125,72   | november 09 | 22. november 2011 |
| 150 | Aktivita 1 – Hotel       | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia         | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé                                                       | t  | 4,81  | 1503,457 | 7 225,16 | 7 225,16 | 0,00 | 50,00% | 3 612,58 | november 09 | 22. november 2011 |

|     | Kúria                    | stavieb                                     | podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                  |    |        |          |           |           |      |        |           |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|-----------|------|--------|-----------|-------------|-------------------|
| 151 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                          | t  | 8,51   | 1503,457 | 12 791,63 | 12 791,63 | 0,00 | 50,00% | 6 395,81  | november 09 | 22. november 2011 |
| 152 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 25 km                      | t  | 0,32   | 37586,42 | 12 161,50 | 12 161,50 | 0,00 | 50,00% | 6 080,75  | november 09 | 22. november 2011 |
| 153 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Poplatok za likvidáciu odpadu na skládke                                                   | t  | 19,36  | 1503,457 | 29 099,94 | 29 099,94 | 0,00 | 50,00% | 14 549,97 | november 09 | 22. november 2011 |
| 154 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                | t  | 4,85   | 1503,457 | 7 295,83  | 7 295,83  | 0,00 | 50,00% | 3 647,91  | november 09 | 22. november 2011 |
| 155 |                          |                                             | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                     |    |        |          |           |           |      | 50,00% | 0,00      |             |                   |
| 156 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m                                               | t  | 4,84   | 2099,344 | 10 158,26 | 10 158,26 | 0,00 | 50,00% | 5 079,13  | november 09 | 22. november 2011 |
| 157 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m | t  | 0,90   | 2099,344 | 1 892,40  | 1 892,40  | 0,00 | 50,00% | 946,20    | november 09 | 22. november 2011 |
| 158 |                          |                                             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                 |    |        |          |           |           |      | 50,00% | 0,00      |             |                   |
| 159 |                          |                                             | <b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>                                                      |    |        |          |           |           |      | 50,00% | 0,00      |             |                   |
| 160 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom               | m2 | 0,09   | 238,628  | 21,87     | 21,87     | 0,00 | 50,00% | 10,93     | november 09 | 22. november 2011 |
| 161 | Aktivita                 | 717002                                      | Lak asfaltový                                                                              | t  | 981,59 | 0,072    | 70,67     | 70,67     | 0,00 | 50,00% | 35,34     | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                                   |                                                      |                                                                                                                                           |    |        |         |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           | penetračný                                                                                                                                |    |        |         |        |        |      |        |        |             |                   |
| 162 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Izolácia proti<br>zemnej vlhkosti a<br>tlakovej vode zvislá<br>penetračným<br>náterom za studena                                          | m2 | 0,33   | 336,466 | 112,11 | 112,11 | 0,00 | 50,00% | 56,06  | november 09 | 22. november 2011 |
| 163 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Lak asfaltový<br>penetračný                                                                                                               | t  | 981,59 | 0,118   | 115,83 | 115,83 | 0,00 | 50,00% | 57,91  | november 09 | 22. november 2011 |
| 164 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Zhotovenie izolácie<br>proti zemnej<br>vlhkosti, povrchovej<br>vode, odolné voči<br>rovným látkam +<br>penetrácia na<br>ploche vodorovnej | m2 | 10,37  | 7,15    | 74,14  | 74,14  | 0,00 | 50,00% | 37,07  | november 09 | 22. november 2011 |
| 165 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Zhotovenie izolácie<br>proti zemnej<br>vlhkosti, povrchovej<br>vode, odolné voči<br>rovným látkam na<br>ploche zvislej                    | m2 | 11,09  | 3,543   | 39,27  | 39,27  | 0,00 | 50,00% | 19,64  | november 09 | 22. november 2011 |
| 166 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Izolácia proti<br>zemnej vlhkosti s<br>protiradarovou<br>odolnosťou šírka 2<br>m zvislá                                                   | m2 | 1,05   | 371,721 | 390,15 | 390,15 | 0,00 | 50,00% | 195,08 | november 09 | 22. november 2011 |
| 167 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Nopová fólia proti<br>vlhkosti s<br>radónovou<br>ochranou                                                                                 | m2 | 1,89   | 446,065 | 843,47 | 843,47 | 0,00 | 50,00% | 421,73 | november 09 | 22. november 2011 |
| 168 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Zhotovenie izolácie<br>proti tlakovej vode<br>pásmi pritavením na<br>ploche vodorovnej<br>NAIP                                            | m2 | 1,07   | 275,028 | 293,25 | 293,25 | 0,00 | 50,00% | 146,62 | november 09 | 22. november 2011 |
| 169 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel          | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia            | Pásky ťažké<br>asfaltované<br>modifikované                                                                                                | m2 | 1,76   | 304,014 | 534,34 | 534,34 | 0,00 | 50,00% | 267,17 | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                 |    |       |         |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | Kúria                    | stavieb                                     |                                                                                 |    |       |         |          |          |      |        |          |             |                   |
| 170 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode pásmi pritavením na ploche zvislej NAIP | m2 | 1,67  | 425,516 | 708,91   | 708,91   | 0,00 | 50,00% | 354,45   | november 09 | 22. november 2011 |
| 171 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Pásky ťažké asfaltované modifikované                                            | m2 | 1,76  | 489,325 | 860,05   | 860,05   | 0,00 | 50,00% | 430,03   | november 09 | 22. november 2011 |
| 172 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                    | t  | 18,79 | 4,415   | 82,96    | 82,96    | 0,00 | 50,00% | 41,48    | november 09 | 22. november 2011 |
| 173 |                          |                                             | <b>Izolácie tepelné</b>                                                         |    |       |         |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 174 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrovým spodkom s úpravou viaz. drôtom        | m2 | 2,13  | 880,55  | 1 877,76 | 1 877,76 | 0,00 | 50,00% | 938,88   | november 09 | 22. november 2011 |
| 175 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kamenná vlna, hr. 200 mm, doska z minerálnej vlny                               | m2 | 8,57  | 164,4   | 1 409,17 | 1 409,17 | 0,00 | 50,00% | 704,58   | november 09 | 22. november 2011 |
| 176 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kamenná vlna hr. 180 mm, doska z minerálnej vlny                                | m2 | 7,69  | 367,2   | 2 823,25 | 2 823,25 | 0,00 | 50,00% | 1 411,63 | november 09 | 22. november 2011 |
| 177 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kamenná vlna hr. 70 mm, doska z minerálnej vlny                                 | m2 | 3,43  | 280,8   | 963,69   | 963,69   | 0,00 | 50,00% | 481,85   | november 09 | 22. november 2011 |
| 178 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kamenná vlna hr. 50 mm, doska z minerálnej vlny                                 | m2 | 2,14  | 148,2   | 317,27   | 317,27   | 0,00 | 50,00% | 158,63   | november 09 | 22. november 2011 |
| 179 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová                                   | m2 | 0,56  | 284,416 | 158,74   | 158,74   | 0,00 | 50,00% | 79,37    | november 09 | 22. november 2011 |
| 180 | Aktivita 1 –             | 717002 Rekonštrukcia                        | Doska z polystyrénu XPS, hr. 30mm                                               | ks | 2,17  | 108,15  | 235,13   | 235,13   | 0,00 | 50,00% | 117,57   | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                              |    |      |         |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      |                                                                                              |    |      |         |          |          |      |        |          |             |                   |
| 181 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dosky z polystyrénu XPS, hr. 50mm                                                            | ks | 3,61 | 163,338 | 589,14   | 589,14   | 0,00 | 50,00% | 294,57   | november 09 | 22. november 2011 |
| 182 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž tepelnej izolácie podláh dvojvrstvová                                                 | m2 | 0,88 | 355,425 | 313,49   | 313,49   | 0,00 | 50,00% | 156,75   | november 09 | 22. november 2011 |
| 183 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Mäkké drevovláknité dosky, hr. 2cm do suchej podlahy proti kročajovému hluku                 | m2 | 7,88 | 728,621 | 5 741,66 | 5 741,66 | 0,00 | 50,00% | 2 870,83 | november 09 | 22. november 2011 |
| 184 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž tepelnej izolácie stien pribitím na drevenú konštrukciu                               | m2 | 1,37 | 15,73   | 21,49    | 21,49    | 0,00 | 50,00% | 10,74    | november 09 | 22. november 2011 |
| 185 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kamenná vlna hr. 150 mm, doska z minerálnej vlny                                             | m2 | 6,41 | 9,009   | 57,78    | 57,78    | 0,00 | 50,00% | 28,89    | november 09 | 22. november 2011 |
| 186 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kamenná vlna hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny                                             | m2 | 4,26 | 9,009   | 38,35    | 38,35    | 0,00 | 50,00% | 19,17    | november 09 | 22. november 2011 |
| 187 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž tepelnej izolácie stien prichytením drôti a závlačkami                                | m2 | 1,68 | 265,42  | 446,61   | 446,61   | 0,00 | 50,00% | 223,31   | november 09 | 22. november 2011 |
| 188 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tepelná izolácia prisipaná sypaninou, hr.50mm - extrudovaný polystyrén do vlhkého prostredia | m2 | 9,76 | 278,691 | 2 720,79 | 2 720,79 | 0,00 | 50,00% | 1 360,40 | november 09 | 22. november 2011 |
| 189 | Aktivita 1 – Hotel       | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia         | Podstrešná fólia - parozábrana                                                               | m2 | 0,96 | 641,55  | 613,81   | 613,81   | 0,00 | 50,00% | 306,90   | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                      |    |        |         |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | Kúria                    | stavieb                                     |                                                                                      |    |        |         |          |          |      |        |          |             |                   |
| 190 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prekrytie strechy - hydroizolácia poistná difúzna na debnenie                        | m2 | 1,44   | 594,23  | 856,06   | 856,06   | 0,00 | 50,00% | 428,03   | november 09 | 22. november 2011 |
| 191 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Pokrytie tepelnej izolácie podláh fóliou PE                                          | m2 | 0,88   | 776,178 | 685,35   | 685,35   | 0,00 | 50,00% | 342,67   | november 09 | 22. november 2011 |
| 192 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                            | t  | 18,53  | 12,121  | 224,58   | 224,58   | 0,00 | 50,00% | 112,29   | november 09 | 22. november 2011 |
| 193 |                          |                                             | <b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod, kanalizácia, zariadenie predmety. prípojky</b> |    |        |         |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 194 |                          |                                             | PRÁCE A DODÁVKY HSV                                                                  |    |        |         |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 195 |                          |                                             | 1 - ZEMNE PRÁCE                                                                      |    |        |         |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 196 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov                                                 | m  | 8,91   | 2       | 17,82    | 17,82    | 0,00 | 50,00% | 8,91     | november 09 | 22. november 2011 |
| 197 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia                           | m3 | 15,83  | 7,5     | 118,74   | 118,74   | 0,00 | 50,00% | 59,37    | november 09 | 22. november 2011 |
| 198 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Búranie konštrukcií muriva betónového                                                | m3 | 247,91 | 24,64   | 6 108,42 | 6 108,42 | 0,00 | 50,00% | 3 054,21 | november 09 | 22. november 2011 |
| 199 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3                                   | m3 | 55,93  | 102     | 5 705,17 | 5 705,17 | 0,00 | 50,00% | 2 852,59 | november 09 | 22. november 2011 |
| 200 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Príplatok za lepivosť horniny tr.4                                                   | m3 | 2,16   | 102     | 219,99   | 219,99   | 0,00 | 50,00% | 109,99   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                               |     |        |        |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 201 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m            | m3  | 2,80   | 102    | 285,26 | 285,26 | 0,00 | 50,00% | 142,63 | november 09 | 22. november 2011 |
| 202 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | G-N Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m                 | m3  | 9,76   | 102    | 995,99 | 995,99 | 0,00 | 50,00% | 497,99 | november 09 | 22. november 2011 |
| 203 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu          | m3  | 3,60   | 45,053 | 162,30 | 162,30 | 0,00 | 50,00% | 81,15  | november 09 | 22. november 2011 |
| 204 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                        | m3  | 12,85  | 21     | 269,76 | 269,76 | 0,00 | 50,00% | 134,88 | november 09 | 22. november 2011 |
| 205 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Štrkopiesok 0-16                                              | t   | 11,23  | 64,8   | 727,96 | 727,96 | 0,00 | 50,00% | 363,98 | november 09 | 22. november 2011 |
| 206 |                          |                                             | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                     |     |        |        |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 207 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku  | m3  | 42,19  | 6      | 253,12 | 253,12 | 0,00 | 50,00% | 126,56 | november 09 | 22. november 2011 |
| 208 |                          |                                             | 8 - RÚROVÉ VEDENIA                                            |     |        |        |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 209 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Šachty kanaliz. kruh. s oblož. dna betón B25-B30 potr. DN 200 | kus | 444,62 | 2      | 889,24 | 889,24 | 0,00 | 50,00% | 444,62 | november 09 | 22. november 2011 |
| 210 |                          |                                             | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                               |     |        |        |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 211 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km               | t   | 12,56  | 50     | 628,06 | 628,06 | 0,00 | 50,00% | 314,03 | november 09 | 22. november 2011 |
| 212 | Aktivita 1 –             | 717002 Rekonštrukcia                        | Odvoz sute a vybúraných hmôt na                               | t   | 3,52   | 50     | 175,78 | 175,78 | 0,00 | 50,00% | 87,89  | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                            |   |       |     |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|-------|-----|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      | skládku každý ďalší 1 km                                   |   |       |     |          |          |      |        |          |             |                   |
| 213 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Poplatok za skládku                                        | t | 47,40 | 50  | 2 370,05 | 2 370,05 | 0,00 | 50,00% | 1 185,02 | november 09 | 22. november 2011 |
| 214 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m  | t | 9,91  | 50  | 495,34   | 495,34   | 0,00 | 50,00% | 247,67   | november 09 | 22. november 2011 |
| 215 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštr. | t | 36,74 | 50  | 1 836,79 | 1 836,79 | 0,00 | 50,00% | 918,39   | november 09 | 22. november 2011 |
| 216 |                          |                                             | PRÁCE A DODÁVKY PSV                                        |   |       |     |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 217 |                          |                                             | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE                      |   |       |     |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 218 |                          |                                             | 721 - Vnútna kanalizácia                                   |   |       |     |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 219 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8     | m | 18,25 | 5   | 91,25    | 91,25    | 0,00 | 50,00% | 45,62    | november 09 | 22. november 2011 |
| 220 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2    | m | 16,87 | 160 | 2 699,96 | 2 699,96 | 0,00 | 50,00% | 1 349,98 | november 09 | 22. november 2011 |
| 221 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie kanal. z PVC-U rúr h odpadné D 110x3,2            | m | 19,91 | 60  | 1 194,50 | 1 194,50 | 0,00 | 50,00% | 597,25   | november 09 | 22. november 2011 |
| 222 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x3,2    | m | 26,31 | 118 | 3 104,29 | 3 104,29 | 0,00 | 50,00% | 1 552,14 | november 09 | 22. november 2011 |
| 223 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,6    | m | 27,73 | 60  | 1 663,77 | 1 663,77 | 0,00 | 50,00% | 831,89   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                  |     |       |     |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 224 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8  | m   | 10,57 | 48  | 507,38 | 507,38 | 0,00 | 50,00% | 253,69 | november 09 | 22. november 2011 |
| 225 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8  | m   | 11,04 | 38  | 419,69 | 419,69 | 0,00 | 50,00% | 209,84 | november 09 | 22. november 2011 |
| 226 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8  | m   | 12,09 | 38  | 459,31 | 459,31 | 0,00 | 50,00% | 229,66 | november 09 | 22. november 2011 |
| 227 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8  | kus | 2,23  | 28  | 62,38  | 62,38  | 0,00 | 50,00% | 31,19  | november 09 | 22. november 2011 |
| 228 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8  | kus | 2,46  | 26  | 64,09  | 64,09  | 0,00 | 50,00% | 32,04  | november 09 | 22. november 2011 |
| 229 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | kus | 3,67  | 34  | 124,90 | 124,90 | 0,00 | 50,00% | 62,45  | november 09 | 22. november 2011 |
| 230 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | MTZ Zápchové uzávery podlahové                   | kus | 1,26  | 1   | 1,26   | 1,26   | 0,00 | 50,00% | 0,63   | november 09 | 22. november 2011 |
| 231 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Podlahová vpusť HL 80.1 H                        | kus | 82,95 | 1   | 82,95  | 82,95  | 0,00 | 50,00% | 41,48  | november 09 | 22. november 2011 |
| 232 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | MTZVentilačné hlavice novodurové do pr. 110/600  | kus | 4,36  | 9   | 39,25  | 39,25  | 0,00 | 50,00% | 19,62  | november 09 | 22. november 2011 |
| 233 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600        | kus | 26,31 | 9   | 236,77 | 236,77 | 0,00 | 50,00% | 118,38 | november 09 | 22. november 2011 |
| 234 | Aktivita                 | 717002                                      | Skúška tesnosti                                  | m   | 0,71  | 349 | 248,14 | 248,14 | 0,00 | 50,00% | 124,07 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                                   |                                                      |                                                                      |   |       |       |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           | kanalizácie vodou<br>do DN 125                                       |   |       |       |          |          |      |        |          |             |                   |
| 235 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Skúška tesnosti<br>kanalizácie vodou<br>DN 125-200                   | m | 0,97  | 173   | 168,11   | 168,11   | 0,00 | 50,00% | 84,05    | november 09 | 22. november 2011 |
| 236 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Skúška tesnosti<br>kanalizácie dymom<br>do DN 300                    | m | 0,83  | 522   | 435,48   | 435,48   | 0,00 | 50,00% | 217,74   | november 09 | 22. november 2011 |
| 237 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Presun hmôt pre<br>vnút. kanalizáciu v<br>objektoch výšky do<br>12 m | t | 21,99 | 1,179 | 25,93    | 25,93    | 0,00 | 50,00% | 12,97    | november 09 | 22. november 2011 |
| 238 |                                   |                                                      | 722 - Vnútorný<br>vodovod                                            |   |       |       |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 239 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Potrúbie vod. z<br>ocel. rúrok závit.<br>pozink. 11353 DN<br>25      | m | 20,10 | 8     | 160,78   | 160,78   | 0,00 | 50,00% | 80,39    | november 09 | 22. november 2011 |
| 240 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Potrúbie vod. z<br>ocel. rúrok závit.<br>pozink. 11353 DN<br>50      | m | 30,57 | 16    | 489,18   | 489,18   | 0,00 | 50,00% | 244,59   | november 09 | 22. november 2011 |
| 241 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Potrúbie vod. z<br>ocel. rúrok závit.<br>pozink. 11353 DN<br>65      | m | 42,42 | 20    | 848,48   | 848,48   | 0,00 | 50,00% | 424,24   | november 09 | 22. november 2011 |
| 242 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Potrúbie vodov. z<br>rúrok PPr rad ťažk.<br>D 20/3,3                 | m | 12,37 | 384   | 4 750,71 | 4 750,71 | 0,00 | 50,00% | 2 375,35 | november 09 | 22. november 2011 |
| 243 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Potrúbie vodov. z<br>rúrok PPr rad ťažk.<br>D 25/4,2                 | m | 13,08 | 270   | 3 532,32 | 3 532,32 | 0,00 | 50,00% | 1 766,16 | november 09 | 22. november 2011 |
| 244 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Potrúbie vodov. z<br>rúrok PE rad ťažk.<br>rPE D 75/10,5             | m | 25,12 | 10    | 251,22   | 251,22   | 0,00 | 50,00% | 125,61   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                               |   |       |     |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-------|-----|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 245 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrúbie vodov. z rúrok PE rad ťažk. D 32/2,9 | m | 17,11 | 70  | 1 197,82 | 1 197,82 | 0,00 | 50,00% | 598,91   | november 09 | 22. november 2011 |
| 246 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrúbie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 40/3,6 | m | 18,01 | 48  | 864,59   | 864,59   | 0,00 | 50,00% | 432,30   | november 09 | 22. november 2011 |
| 247 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrúbie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 63/5,7 | m | 26,78 | 10  | 267,82   | 267,82   | 0,00 | 50,00% | 133,91   | november 09 | 22. november 2011 |
| 248 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrúbie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 75/6,8 | m | 28,68 | 75  | 2 150,82 | 2 150,82 | 0,00 | 50,00% | 1 075,41 | november 09 | 22. november 2011 |
| 249 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ochrana potrubia izoláciou D 20               | m | 2,23  | 384 | 855,49   | 855,49   | 0,00 | 50,00% | 427,75   | november 09 | 22. november 2011 |
| 250 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ochrana potrubia izoláciou D 25               | m | 2,35  | 270 | 633,51   | 633,51   | 0,00 | 50,00% | 316,76   | november 09 | 22. november 2011 |
| 251 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ochrana potrubia izoláciou D 32               | m | 2,80  | 70  | 196,10   | 196,10   | 0,00 | 50,00% | 98,05    | november 09 | 22. november 2011 |
| 252 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ochrana potrubia izoláciou D 40               | m | 3,16  | 48  | 151,76   | 151,76   | 0,00 | 50,00% | 75,88    | november 09 | 22. november 2011 |
| 253 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ochrana potrubia izoláciou D 63               | m | 6,04  | 10  | 60,39    | 60,39    | 0,00 | 50,00% | 30,19    | november 09 | 22. november 2011 |
| 254 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ochrana potrubia izoláciou D 75               | m | 7,19  | 75  | 539,30   | 539,30   | 0,00 | 50,00% | 269,65   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                               |     |        |     |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 255 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15 | kus | 6,49   | 154 | 1 000,06 | 1 000,06 | 0,00 | 50,00% | 500,03   | november 09 | 22. november 2011 |
| 256 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25 | kus | 6,49   | 6   | 38,96    | 38,96    | 0,00 | 50,00% | 19,48    | november 09 | 22. november 2011 |
| 257 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2             | kus | 3,65   | 1   | 3,65     | 3,65     | 0,00 | 50,00% | 1,82     | november 09 | 22. november 2011 |
| 258 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kohút guľový na vodu vypúšťací - GK 00 350 015 - 1/2"         | kus | 4,15   | 1   | 4,15     | 4,15     | 0,00 | 50,00% | 2,07     | november 09 | 22. november 2011 |
| 259 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 1/2                     | kus | 8,53   | 3   | 25,60    | 25,60    | 0,00 | 50,00% | 12,80    | november 09 | 22. november 2011 |
| 260 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 165 - 2 1/2"                 | kus | 52,62  | 2   | 105,23   | 105,23   | 0,00 | 50,00% | 52,62    | november 09 | 22. november 2011 |
| 261 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spätný ventil univerzálny art.480 2 1/2"                      | kus | 22,89  | 1   | 22,89    | 22,89    | 0,00 | 50,00% | 11,45    | november 09 | 22. november 2011 |
| 262 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Armatúry požiarne, montáž hydrantu šachtového príř. DN 50     | kus | 12,80  | 5   | 63,99    | 63,99    | 0,00 | 50,00% | 32,00    | november 09 | 22. november 2011 |
| 263 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Požiarne hydrantový navijak komplet D25/20m červený P&H       | kus | 408,83 | 5   | 2 044,16 | 2 044,16 | 0,00 | 50,00% | 1 022,08 | november 09 | 22. november 2011 |
| 264 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vodomer skrutkový, QN 15, DN 50 - 94002038                    | kus | 429,45 | 1   | 429,45   | 429,45   | 0,00 | 50,00% | 214,73   | november 09 | 22. november 2011 |
| 265 | Aktivita                 | 717002                                      | Rádiový                                                       | kus | 535,11 | 1   | 535,11   | 535,11   | 0,00 | 50,00% | 267,55   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                                   |                                                      |                                                                 |     |        |       |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           | koncentrátor 232                                                |     |        |       |          |          |      |        |        |             |                   |
| 266 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Kľúč pre uvedenie<br>komunikačných<br>modulov do<br>prevádzky   | kus | 241,60 | 1     | 241,60   | 241,60   | 0,00 | 50,00% | 120,80 | november 09 | 22. november 2011 |
| 267 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Software pre PC                                                 | kus | 84,33  | 1     | 84,33    | 84,33    | 0,00 | 50,00% | 42,16  | november 09 | 22. november 2011 |
| 268 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Súprava zemná<br>posúvačová Y1020<br>DN65                       | kus | 26,54  | 1     | 26,54    | 26,54    | 0,00 | 50,00% | 13,27  | november 09 | 22. november 2011 |
| 269 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Príklop Y4504-<br>posúvačový                                    | kus | 29,63  | 1     | 29,63    | 29,63    | 0,00 | 50,00% | 14,81  | november 09 | 22. november 2011 |
| 270 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Nadstavce pre<br>posúvače DN 65-80                              | kus | 9,81   | 1     | 9,81     | 9,81     | 0,00 | 50,00% | 4,91   | november 09 | 22. november 2011 |
| 271 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Tlakové skúšky<br>vodov. potrubia<br>závitového do DN<br>50     | m   | 1,49   | 772   | 1 152,70 | 1 152,70 | 0,00 | 50,00% | 576,35 | november 09 | 22. november 2011 |
| 272 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Tlakové skúšky<br>vodov. potrubia<br>závitového do DN<br>100    | m   | 3,06   | 95    | 290,45   | 290,45   | 0,00 | 50,00% | 145,22 | november 09 | 22. november 2011 |
| 273 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Preplachovanie a<br>dezinfekcia vodov.<br>potrubia do DN 80     | m   | 0,93   | 867   | 805,49   | 805,49   | 0,00 | 50,00% | 402,75 | november 09 | 22. november 2011 |
| 274 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Presun hmôt pre<br>vnút. vodovod v<br>objektoch výšky do<br>6 m | t   | 19,01  | 1,014 | 19,27    | 19,27    | 0,00 | 50,00% | 9,64   | november 09 | 22. november 2011 |
| 275 |                                   |                                                      | 725 - Zariadenie<br>predmety                                    |     |        |       |          |          |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                              |         |        |    |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|----|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 276 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž splach. nádrží s roh. ventilom vysoko alebo str. pol. | kus     | 27,02  | 5  | 135,09   | 135,09   | 0,00 | 50,00% | 67,55    | november 09 | 22. november 2011 |
| 277 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Splachovač nádržkový T2454                                   | kus     | 19,62  | 5  | 98,12    | 98,12    | 0,00 | 50,00% | 49,06    | november 09 | 22. november 2011 |
| 278 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž záchodovým mís kombinovaných                          | súbor   | 37,21  | 29 | 1 079,08 | 1 079,08 | 0,00 | 50,00% | 539,54   | november 09 | 22. november 2011 |
| 279 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Pripojovací kus WC T 3560 d110                               | kus     | 7,58   | 29 | 219,94   | 219,94   | 0,00 | 50,00% | 109,97   | november 09 | 22. november 2011 |
| 280 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Klozet kombinačný Ideal Standard V 3356 01                   | súprava | 209,51 | 29 | 6 075,85 | 6 075,85 | 0,00 | 50,00% | 3 037,92 | november 09 | 22. november 2011 |
| 281 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Sedadlo Ideal Standard VV 3006                               | kus     | 49,77  | 29 | 1 443,36 | 1 443,36 | 0,00 | 50,00% | 721,68   | november 09 | 22. november 2011 |
| 282 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž pisoárov keramických                                  | súbor   | 49,77  | 3  | 149,31   | 149,31   | 0,00 | 50,00% | 74,66    | november 09 | 22. november 2011 |
| 283 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Urínál Ideal Standard K 5536 01                              | kus     | 171,12 | 3  | 513,35   | 513,35   | 0,00 | 50,00% | 256,68   | november 09 | 22. november 2011 |
| 284 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Automatický splachovač na baterie                            | kus     | 118,50 | 3  | 355,51   | 355,51   | 0,00 | 50,00% | 177,75   | november 09 | 22. november 2011 |
| 285 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž splachovača pisoára automatic.                        | súbor   | 29,39  | 3  | 88,17    | 88,17    | 0,00 | 50,00% | 44,08    | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                            |       |        |    |           |           |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|----|-----------|-----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 286 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly      | súbor | 32,00  | 44 | 1 407,81  | 1 407,81  | 0,00 | 50,00% | 703,90   | november 09 | 22. november 2011 |
| 287 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Umývadlo Ideal Standard R 4122 01                          | kus   | 111,39 | 9  | 1 002,53  | 1 002,53  | 0,00 | 50,00% | 501,26   | november 09 | 22. november 2011 |
| 288 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Umývadlo Ideal Standard V 1340 01                          | kus   | 57,83  | 19 | 1 098,75  | 1 098,75  | 0,00 | 50,00% | 549,38   | november 09 | 22. november 2011 |
| 289 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Umývadlielko Ideal Standard Rohový V 2002 01               | kus   | 51,67  | 1  | 51,67     | 51,67     | 0,00 | 50,00% | 25,83    | november 09 | 22. november 2011 |
| 290 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Umývadlielko Ideal Standard V 2001 01                      | kus   | 51,67  | 2  | 103,33    | 103,33    | 0,00 | 50,00% | 51,67    | november 09 | 22. november 2011 |
| 291 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž stĺpa keramic k umývadlu                            | súbor | 3,53   | 19 | 67,10     | 67,10     | 0,00 | 50,00% | 33,55    | november 09 | 22. november 2011 |
| 292 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kryt na sifón Ideal Standard V 9210 0                      | kus   | 59,25  | 19 | 1 125,77  | 1 125,77  | 0,00 | 50,00% | 562,89   | november 09 | 22. november 2011 |
| 293 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž sprchových boxov                                    | súbor | 74,89  | 22 | 1 647,66  | 1 647,66  | 0,00 | 50,00% | 823,83   | november 09 | 22. november 2011 |
| 294 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Sprchovací box Ideal Standard                              | kus   | 893,51 | 22 | 19 657,16 | 19 657,16 | 0,00 | 50,00% | 9 828,58 | november 09 | 22. november 2011 |
| 295 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Opr. výleviek, spätná montáž výlevky bez nádrže a armatúry | kus   | 14,69  | 5  | 73,47     | 73,47     | 0,00 | 50,00% | 36,74    | november 09 | 22. november 2011 |
| 296 | Aktivita                 | 717002                                      | Výlevka Ideal                                              | kus   | 223,26 | 5  | 1 116,29  | 1 116,29  | 0,00 | 50,00% | 558,15   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                                   |                                                      |                                                                                      |       |        |     |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           | Standard V 2908 01                                                                   |       |        |     |          |          |      |        |          |             |                   |
| 297 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Mriežka ku výlevke<br>Ideal Standard V<br>2909 AA                                    | kus   | 135,57 | 5   | 677,83   | 677,83   | 0,00 | 50,00% | 338,92   | november 09 | 22. november 2011 |
| 298 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž ventilov<br>nástených G 1/2                                                   | súbor | 4,27   | 102 | 435,14   | 435,14   | 0,00 | 50,00% | 217,57   | november 09 | 22. november 2011 |
| 299 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Ventil výtokový<br>pripoj. T212 1/2                                                  | kus   | 13,41  | 6   | 80,49    | 80,49    | 0,00 | 50,00% | 40,24    | november 09 | 22. november 2011 |
| 300 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Ventil rohový T66<br>1/2 vršok T13                                                   | kus   | 7,82   | 96  | 750,83   | 750,83   | 0,00 | 50,00% | 375,42   | november 09 | 22. november 2011 |
| 301 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž batérií<br>umýv. a drez.<br>ostatných typov<br>stojank. G 1/2                 | kus   | 7,20   | 96  | 691,67   | 691,67   | 0,00 | 50,00% | 345,84   | november 09 | 22. november 2011 |
| 302 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Umývadlová páková<br>batéria stojankova<br>Ideal Standard B<br>2018AA bez<br>výpuste | kus   | 77,74  | 96  | 7 462,80 | 7 462,80 | 0,00 | 50,00% | 3 731,40 | november 09 | 22. november 2011 |
| 303 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž batérií<br>sprch. násten. s<br>nastav. výškou                                 | kus   | 11,90  | 22  | 261,75   | 261,75   | 0,00 | 50,00% | 130,87   | november 09 | 22. november 2011 |
| 304 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Sprchová páková<br>batéria na stenu<br>Ideal Standard B<br>7121 AA-15                | kus   | 82,00  | 22  | 1 804,08 | 1 804,08 | 0,00 | 50,00% | 902,04   | november 09 | 22. november 2011 |
| 305 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž<br>nastaviteľného<br>držáka sprchy                                            | kus   | 2,99   | 22  | 65,70    | 65,70    | 0,00 | 50,00% | 32,85    | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                           |     |       |       |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 306 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ružica sprchová s držiakom Ideal Standard B 2693 AA       | kus | 84,85 | 22    | 1 866,65 | 1 866,65 | 0,00 | 50,00% | 933,32 | november 09 | 22. november 2011 |
| 307 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40                 | kus | 4,55  | 31    | 141,07   | 141,07   | 0,00 | 50,00% | 70,53  | november 09 | 22. november 2011 |
| 308 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Uzávierka zápach. umýv. T T 957 A (T 957 AC)              | kus | 6,16  | 31    | 191,03   | 191,03   | 0,00 | 50,00% | 95,51  | november 09 | 22. november 2011 |
| 309 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50           | kus | 9,39  | 22    | 206,48   | 206,48   | 0,00 | 50,00% | 103,24 | november 09 | 22. november 2011 |
| 310 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Uzávierka zápachová vaňová T 1440                         | kus | 23,70 | 22    | 521,41   | 521,41   | 0,00 | 50,00% | 260,71 | november 09 | 22. november 2011 |
| 311 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž zápach. uzáverok U sifónov                         | kus | 4,72  | 6     | 28,30    | 28,30    | 0,00 | 50,00% | 14,15  | november 09 | 22. november 2011 |
| 312 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Práčkový zápachový uzáver HL 21                           | kus | 18,01 | 6     | 108,07   | 108,07   | 0,00 | 50,00% | 54,04  | november 09 | 22. november 2011 |
| 313 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15          | kus | 2,61  | 15    | 39,11    | 39,11    | 0,00 | 50,00% | 19,55  | november 09 | 22. november 2011 |
| 314 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m | t   | 23,61 | 0,583 | 13,76    | 13,76    | 0,00 | 50,00% | 6,88   | november 09 | 22. november 2011 |
| 315 |                          |                                             | PRÁCE A DODÁVKY M                                         |     |       |       |          |          |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 316 |                          |                                             | M46 - 202 Zemné práce vykonávané                          |     |       |       |          |          |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |

|     |                          |                                             | pri externých mon                                                                               |    |           |        |           |           |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 317 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm                                                | m  | 2,11      | 105    | 221,48    | 221,48    | 0,00 | 50,00% | 110,74   | november 09 | 22. november 2011 |
| 318 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž vírivej vane so zabudovaným príslušenstvom                                               | ks | 152,08    | 1      | 152,08    | 152,08    | 0,00 | 50,00% | 76,04    | november 09 | 22. november 2011 |
| 319 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vírivá vaňa so zabudovaným príslušenstvom                                                       | ks | 11 474,97 | 1      | 11 474,97 | 11 474,97 | 0,00 | 50,00% | 5 737,49 | november 09 | 22. november 2011 |
| 320 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž odpadového potrubia s tvarovkami pre potrubie priemeru DN 150 mm - odvetrávacie potrubie | m  | 4,89      | 127,66 | 624,43    | 624,43    | 0,00 | 50,00% | 312,22   | november 09 | 22. november 2011 |
| 321 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž odvetrávacej hlavice na vetracie potrubie                                                | ks | 2,13      | 20     | 42,53     | 42,53     | 0,00 | 50,00% | 21,26    | november 09 | 22. november 2011 |
| 322 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výfukové hlavice                                                                                | s  | 12,19     | 20     | 243,88    | 243,88    | 0,00 | 50,00% | 121,94   | november 09 | 22. november 2011 |
| 323 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | RHP Snehový 5 kg                                                                                | ks | 102,03    | 10     | 1 020,30  | 1 020,30  | 0,00 | 50,00% | 510,15   | november 09 | 22. november 2011 |
| 324 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | RHP Práškový 6 kg PG-6PDC                                                                       | ks | 155,48    | 10     | 1 554,79  | 1 554,79  | 0,00 | 50,00% | 777,39   | november 09 | 22. november 2011 |
| 325 |                          |                                             | <b>Zdravotechnika - plynovod</b>                                                                |    |           |        |           |           |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 326 | Aktivita                 | 717002                                      | Potrubie D 32x3,0                                                                               | bm | 7,90      | 12     | 94,80     | 94,80     | 0,00 | 50,00% | 47,40    | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                                   |                                                      |                                             |    |        |    |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|--------|----|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           | LPE, SDR 11                                 |    |        |    |        |        |      |        |        |             |                   |
| 327 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Chránička z<br>flexibilných rúr             | bm | 4,35   | 10 | 43,45  | 43,45  | 0,00 | 50,00% | 21,73  | november 09 | 22. november 2011 |
| 328 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Žltá výstražná fólia,<br>signalizačný vodič | bm | 3,56   | 10 | 35,55  | 35,55  | 0,00 | 50,00% | 17,78  | november 09 | 22. november 2011 |
| 329 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Elektrotvarovka                             | bm | 237,00 | 1  | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 50,00% | 118,50 | november 09 | 22. november 2011 |
| 330 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Prechodka IPe-ocel'                         | ks | 79,00  | 1  | 79,00  | 79,00  | 0,00 | 50,00% | 39,50  | november 09 | 22. november 2011 |
| 331 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Bezpečnostné a<br>orientačné tabuľky        | ks | 82,95  | 1  | 82,95  | 82,95  | 0,00 | 50,00% | 41,48  | november 09 | 22. november 2011 |
| 332 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | DRS s regulačnou<br>radou                   | ks | 355,51 | 1  | 355,51 | 355,51 | 0,00 | 50,00% | 177,75 | november 09 | 22. november 2011 |
| 333 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Iný materiál                                | ks | 395,01 | 1  | 395,01 | 395,01 | 0,00 | 50,00% | 197,50 | november 09 | 22. november 2011 |
| 334 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Piesok                                      | m3 | 9,88   | 7  | 69,13  | 69,13  | 0,00 | 50,00% | 34,56  | november 09 | 22. november 2011 |
| 335 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Oceľové potrubie<br>DN 40                   | bm | 11,85  | 45 | 533,26 | 533,26 | 0,00 | 50,00% | 266,63 | november 09 | 22. november 2011 |
| 336 | Aktivita<br>1 –                   | 717002<br>Rekonštrukcia                              | Oceľové potrubie<br>DN 32                   | bm | 9,88   | 35 | 345,63 | 345,63 | 0,00 | 50,00% | 172,82 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                  |       |        |    |          |          |        |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|----|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      |                                  |       |        |    |          |          |        |        |          |             |                   |
| 337 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Oceľové potrubie DN 20           | bm    | 8,69   | 10 | 86,90    | 86,90    | 0,00   | 50,00% | 43,45    | november 09 | 22. november 2011 |
| 338 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prípoj k zariadeniu              | ks    | 86,90  | 3  | 260,71   | 260,71   | 0,00   | 50,00% | 130,35   | november 09 | 22. november 2011 |
| 339 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Armatúry, fitinky                | ks    | 474,01 | 1  | 474,01   | 474,01   | 0,00   | 50,00% | 237,01   | november 09 | 22. november 2011 |
| 340 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Iný materiál                     | ks    | 711,01 | 1  | 711,01   | 711,01   | 0,00   | 50,00% | 355,51   | november 09 | 22. november 2011 |
| 341 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odborné práce 20% z hodnoty mat. | súbor | 760,78 | 1  | 760,78   | 0,00     | 760,78 | 50,00% | 0,00     | november 09 | 22. november 2011 |
| 342 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zemné práce a búracie práce      | súbor | 357,00 | 1  | 357,00   | 0,00     | 357,00 | 50,00% | 0,00     | november 09 | 22. november 2011 |
| 343 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Revízia                          | hod   | 29,75  | 8  | 238,00   | 238,00   | 0,00   | 50,00% | 119,00   | november 09 | 22. november 2011 |
| 344 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tlakové skúšky                   | hod   | 59,50  | 4  | 238,00   | 238,00   | 0,00   | 50,00% | 119,00   | november 09 | 22. november 2011 |
| 345 |                          |                                             | Ústredné kúrenie                 |       |        |    |          |          |        | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 346 |                          |                                             | PRÁCE A DODÁVKY HSV              |       |        |    |          |          |        | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 347 |                          |                                             | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  |       |        |    |          |          |        | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 348 | Aktivita                 | 717002                                      | Dymovod trojplášť.               | m     | 142,60 | 20 | 2 851,96 | 2 851,96 | 0,00   | 50,00% | 1 425,98 | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                                   |                                                      |                                                                                    |   |      |      |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           | pre plyn. spotrebiče<br>DN 200 mm                                                  |   |      |      |          |          |      |        |        |             |                   |
| 349 |                                   |                                                      | PRÁCE A<br>DODÁVKY PSV                                                             |   |      |      |          |          |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 350 |                                   |                                                      | 71 - IZOLÁCIE                                                                      |   |      |      |          |          |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 351 |                                   |                                                      | 713 - Izolácie<br>tepelné                                                          |   |      |      |          |          |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 352 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | 1035Montáž tep.<br>izolácie potrubia<br>skružami PE<br>prilepené na potr.<br>DN 16 | m | 0,89 | 1035 | 919,87   | 919,87   | 0,00 | 50,00% | 459,94 | november 09 | 22. november 2011 |
| 353 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Tedpelnoizolačné<br>trubice 15x9                                                   | m | 1,44 | 5    | 7,21     | 7,21     | 0,00 | 50,00% | 3,60   | november 09 | 22. november 2011 |
| 354 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Rúrky ochranné<br>gabotherm GT-SR<br>25                                            | m | 1,76 | 1030 | 1 810,52 | 1 810,52 | 0,00 | 50,00% | 905,26 | november 09 | 22. november 2011 |
| 355 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž tep. izolácie<br>potrubia skružami<br>PE prilepené na<br>potr. DN 20        | m | 0,95 | 95   | 90,06    | 90,06    | 0,00 | 50,00% | 45,03  | november 09 | 22. november 2011 |
| 356 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Tedpelnoizolačné<br>trubice 18x9                                                   | m | 1,50 | 95   | 142,60   | 142,60   | 0,00 | 50,00% | 71,30  | november 09 | 22. november 2011 |
| 357 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž tep. izolácie<br>potrubia skružami<br>PE prilepené na<br>potr. DN 25        | m | 1,03 | 238  | 244,43   | 244,43   | 0,00 | 50,00% | 122,22 | november 09 | 22. november 2011 |
| 358 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Tedpelnoizolačné<br>trubice 22x9                                                   | m | 1,72 | 133  | 228,53   | 228,53   | 0,00 | 50,00% | 114,27 | november 09 | 22. november 2011 |
| 359 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Tedpelnoizolačné<br>trubice 28x9                                                   | m | 1,88 | 105  | 197,01   | 197,01   | 0,00 | 50,00% | 98,51  | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                    |   |       |    |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|-------|----|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 360 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32 | m | 1,09  | 45 | 48,88  | 48,88  | 0,00 | 50,00% | 24,44  | november 09 | 22. november 2011 |
| 361 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tedpeloizolačné trubice 35x9                                       | m | 2,15  | 45 | 96,88  | 96,88  | 0,00 | 50,00% | 48,44  | november 09 | 22. november 2011 |
| 362 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40 | m | 1,15  | 12 | 13,75  | 13,75  | 0,00 | 50,00% | 6,87   | november 09 | 22. november 2011 |
| 363 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tedpeloizolačné trubice 42x9                                       | m | 2,43  | 12 | 29,15  | 29,15  | 0,00 | 50,00% | 14,58  | november 09 | 22. november 2011 |
| 364 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 63 | m | 1,32  | 30 | 39,70  | 39,70  | 0,00 | 50,00% | 19,85  | november 09 | 22. november 2011 |
| 365 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tedpeloizolačné trubice 64x9                                       | m | 4,66  | 30 | 139,83 | 139,83 | 0,00 | 50,00% | 69,92  | november 09 | 22. november 2011 |
| 366 |                          |                                             | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE                              |   |       |    |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 367 |                          |                                             | 722 - Vnútorný vodovod                                             |   |       |    |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 368 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. rPE D 20/2,8                  | m | 12,25 | 3  | 36,74  | 36,74  | 0,00 | 50,00% | 18,37  | november 09 | 22. november 2011 |
| 369 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. rPE D 35/3,5                  | m | 16,23 | 20 | 324,70 | 324,70 | 0,00 | 50,00% | 162,35 | november 09 | 22. november 2011 |
| 370 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. rPE D 63/8,7                  | m | 24,69 | 30 | 740,64 | 740,64 | 0,00 | 50,00% | 370,32 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                 |       |          |       |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 371 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zmäkčovacie zariadenie                                          | kus   | 1 955,29 | 1     | 1 955,29 | 1 955,29 | 0,00 | 50,00% | 977,64   | november 09 | 22. november 2011 |
| 372 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50              | m     | 1,48     | 53    | 78,51    | 78,51    | 0,00 | 50,00% | 39,25    | november 09 | 22. november 2011 |
| 373 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80           | m     | 0,93     | 53    | 49,20    | 49,20    | 0,00 | 50,00% | 24,60    | november 09 | 22. november 2011 |
| 374 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m          | t     | 18,80    | 0,091 | 1,71     | 1,71     | 0,00 | 50,00% | 0,86     | november 09 | 22. november 2011 |
| 375 |                          |                                             | 725 - Zariadenie predmety                                       |       |          |       |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 376 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zápachová uzávierka livik HL 21                                 | kus   | 14,58    | 3     | 43,73    | 43,73    | 0,00 | 50,00% | 21,86    | november 09 | 22. november 2011 |
| 377 |                          |                                             | 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE                                       |       |          |       |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 378 |                          |                                             | 731 - Kotolne                                                   |       |          |       |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 379 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo do 23 kW        | súbor | 112,18   | 1     | 112,18   | 112,18   | 0,00 | 50,00% | 56,09    | november 09 | 22. november 2011 |
| 380 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 23 do 35 kW | súbor | 124,43   | 1     | 124,43   | 124,43   | 0,00 | 50,00% | 62,21    | november 09 | 22. november 2011 |
| 381 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 35 do 52 kW | súbor | 138,25   | 1     | 138,25   | 138,25   | 0,00 | 50,00% | 69,13    | november 09 | 22. november 2011 |
| 382 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kotol nástenný - 3,8-19,0 kW                                    | kus   | 4 720,34 | 1     | 4 720,34 | 4 720,34 | 0,00 | 50,00% | 2 360,17 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                |      |          |   |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|---|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 383 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kotol nástenný - 8,7-35,0 kW                                   | kus  | 5 048,20 | 1 | 5 048,20 | 5 048,20 | 0,00 | 50,00% | 2 524,10 | november 09 | 22. november 2011 |
| 384 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kotol nástenný - 12,2-49,0 kW                                  | kus  | 5 395,80 | 1 | 5 395,80 | 5 395,80 | 0,00 | 50,00% | 2 697,90 | november 09 | 22. november 2011 |
| 385 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Snímač teploty zásobníka 7819601                               | kus  | 101,52   | 3 | 304,55   | 304,55   | 0,00 | 50,00% | 152,28   | november 09 | 22. november 2011 |
| 386 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zariadenie neutralizačné 7252666                               | kus  | 274,93   | 3 | 824,78   | 824,78   | 0,00 | 50,00% | 412,39   | november 09 | 22. november 2011 |
| 387 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Granulát neutralizačný 8 kg - 9521702                          | 8 kg | 81,37    | 1 | 81,37    | 81,37    | 0,00 | 50,00% | 40,69    | november 09 | 22. november 2011 |
| 388 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Sada odtokovej nálevky 7339453                                 | sada | 36,74    | 3 | 110,21   | 110,21   | 0,00 | 50,00% | 55,10    | november 09 | 22. november 2011 |
| 389 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Pomôcka montážna 7183814                                       | kus  | 75,45    | 3 | 226,34   | 226,34   | 0,00 | 50,00% | 113,17   | november 09 | 22. november 2011 |
| 390 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ventil poistný membránový MS 1/2 - prep.tlak 3,0 bar - 9572222 | kus  | 7,11     | 1 | 7,11     | 7,11     | 0,00 | 50,00% | 3,56     | november 09 | 22. november 2011 |
| 391 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ventil poistný membránový MS 3/4 - prep.tlak 3,0 bar - 9572224 | kus  | 17,30    | 2 | 34,60    | 34,60    | 0,00 | 50,00% | 17,30    | november 09 | 22. november 2011 |
| 392 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Koleno 90st.-AZ - 60/100 mm - 7168226                          | kus  | 30,42    | 1 | 30,42    | 30,42    | 0,00 | 50,00% | 15,21    | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                       |       |          |       |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 393 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Systém odťahový (AZ) z plastu (PPs) č.1 - pre nástenné kotly Vitodens | *     | 402,91   | 3     | 1 208,72 | 1 208,72 | 0,00 | 50,00% | 604,36   | november 09 | 22. november 2011 |
| 394 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kus revízny priamy AZ, - 7176641                                      | kus   | 144,57   | 3     | 433,72   | 433,72   | 0,00 | 50,00% | 216,86   | november 09 | 22. november 2011 |
| 395 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kotolne, prevádzková skúška                                           | hod   | 12,72    | 72    | 915,79   | 915,79   | 0,00 | 50,00% | 457,89   | november 09 | 22. november 2011 |
| 396 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m                    | t     | 120,48   | 0,001 | 0,12     | 0,12     | 0,00 | 50,00% | 0,06     | november 09 | 22. november 2011 |
| 397 |                          |                                             | 732 - Strojovne                                                       |       |          |       |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 398 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž orientačných štítkov                                           | súbor | 2,75     | 10    | 27,45    | 27,45    | 0,00 | 50,00% | 13,73    | november 09 | 22. november 2011 |
| 399 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných                        | súbor | 39,90    | 3     | 119,69   | 119,69   | 0,00 | 50,00% | 59,84    | november 09 | 22. november 2011 |
| 400 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ohrievač vody zásobníkový Vitocell-V 100 - 160 I Z002359              | kus   | 1 236,37 | 1     | 1 236,37 | 1 236,37 | 0,00 | 50,00% | 618,19   | november 09 | 22. november 2011 |
| 401 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ohrievač vody zásobníkový Vitocell-V 100 - 350 I Z002360              | kus   | 1 793,33 | 1     | 1 793,33 | 1 793,33 | 0,00 | 50,00% | 896,67   | november 09 | 22. november 2011 |
| 402 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ohrievač vody zásobníkový Vitocell-V 100 - 500 I Z002361              | kus   | 2 148,84 | 1     | 2 148,84 | 2 148,84 | 0,00 | 50,00% | 1 074,42 | november 09 | 22. november 2011 |
| 403 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Nádoby expanzné tlakové s membránou 18 l                              | súbor | 45,82    | 1     | 45,82    | 45,82    | 0,00 | 50,00% | 22,91    | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                             |       |        |    |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|----|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 404 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Nádoby expanzné tlakové s membránou 25 l                    | súbor | 54,91  | 1  | 54,91  | 54,91  | 0,00 | 50,00% | 27,45  | november 09 | 22. november 2011 |
| 405 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Nádoby expanzné tlakové s membránou 35 l                    | súbor | 69,13  | 1  | 69,13  | 69,13  | 0,00 | 50,00% | 34,56  | november 09 | 22. november 2011 |
| 406 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25                    | súbor | 4,38   | 2  | 8,77   | 8,77   | 0,00 | 50,00% | 4,38   | november 09 | 22. november 2011 |
| 407 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Čerpadlo cirkulačné typ 15-14 B - vyhotovenie UT - 9573840  | kus   | 299,02 | 1  | 299,02 | 299,02 | 0,00 | 50,00% | 149,51 | november 09 | 22. november 2011 |
| 408 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Čerpadlo cirkulačné typ 20-14 Bx - vyhotovenie UT - 9572208 | kus   | 324,70 | 1  | 324,70 | 324,70 | 0,00 | 50,00% | 162,35 | november 09 | 22. november 2011 |
| 409 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prípoj pájkovaný / závitový - 9572209                       | sada  | 17,70  | 2  | 35,39  | 35,39  | 0,00 | 50,00% | 17,70  | november 09 | 22. november 2011 |
| 410 |                          |                                             | 733 - Rozvod potrubia                                       |       |        |    |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 411 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d15                  | m     | 14,58  | 5  | 72,88  | 72,88  | 0,00 | 50,00% | 36,44  | november 09 | 22. november 2011 |
| 412 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d28                  | m     | 31,01  | 25 | 775,20 | 775,20 | 0,00 | 50,00% | 387,60 | november 09 | 22. november 2011 |
| 413 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d35                  | m     | 37,33  | 15 | 559,92 | 559,92 | 0,00 | 50,00% | 279,96 | november 09 | 22. november 2011 |
| 414 | Aktivita 1 – Hotel       | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia         | Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 15                     | m     | 3,22   | 5  | 16,10  | 16,10  | 0,00 | 50,00% | 8,05   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                             |     |       |      |           |           |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------|-----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | Kúria                    | stavieb                                     |                                                             |     |       |      |           |           |      |        |          |             |                   |
| 415 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 28                     | m   | 6,48  | 25   | 161,95    | 161,95    | 0,00 | 50,00% | 80,98    | november 09 | 22. november 2011 |
| 416 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 35                     | m   | 12,40 | 15   | 186,05    | 186,05    | 0,00 | 50,00% | 93,02    | november 09 | 22. november 2011 |
| 417 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tlaková skúška potrubia Cu do d 35                          | m   | 0,60  | 45   | 26,84     | 26,84     | 0,00 | 50,00% | 13,42    | november 09 | 22. november 2011 |
| 418 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 40 | m   | 30,81 | 12   | 369,73    | 369,73    | 0,00 | 50,00% | 184,86   | november 09 | 22. november 2011 |
| 419 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie plastové PE-X spojené kovovou objímkou priem. 25   | m   | 18,76 | 80   | 1 501,03  | 1 501,03  | 0,00 | 50,00% | 750,51   | november 09 | 22. november 2011 |
| 420 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie plastové PE-X spojené kovovou objímkou priem. 32   | m   | 26,07 | 10   | 260,71    | 260,71    | 0,00 | 50,00% | 130,35   | november 09 | 22. november 2011 |
| 421 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie plastové PE-X spojené lisovaním priem. 16          | m   | 12,05 | 1030 | 12 409,16 | 12 409,16 | 0,00 | 50,00% | 6 204,58 | november 09 | 22. november 2011 |
| 422 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Oblúk ochranný GT-BW - 05126                                | pár | 12,88 | 21   | 270,42    | 270,42    | 0,00 | 50,00% | 135,21   | november 09 | 22. november 2011 |
| 423 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Oblúk ochranný GT-BW 50 - 06585                             | pár | 12,88 | 54   | 695,37    | 695,37    | 0,00 | 50,00% | 347,69   | november 09 | 22. november 2011 |
| 424 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie plastové PE-X spojené lisovaním priem. 18          | m   | 12,76 | 95   | 1 212,08  | 1 212,08  | 0,00 | 50,00% | 606,04   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                      |     |       |       |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 425 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubie plastové PE-X spojené lisovaním priem. 20   | m   | 14,26 | 130   | 1 853,77 | 1 853,77 | 0,00 | 50,00% | 926,89 | november 09 | 22. november 2011 |
| 426 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tlaková skúška potrubia plastového do d 32           | m   | 0,47  | 1345  | 632,23   | 632,23   | 0,00 | 50,00% | 316,11 | november 09 | 22. november 2011 |
| 427 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tlaková skúška potrubia plastového do d 50           | m   | 0,55  | 12    | 6,64     | 6,64     | 0,00 | 50,00% | 3,32   | november 09 | 22. november 2011 |
| 428 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m | t   | 37,72 | 0,507 | 19,13    | 19,13    | 0,00 | 50,00% | 9,56   | november 09 | 22. november 2011 |
| 431 |                          |                                             | 734 - Armatúry                                       |     |       |       |          |          |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 429 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8                | kus | 0,87  | 2     | 1,74     | 1,74     | 0,00 | 50,00% | 0,87   | november 09 | 22. november 2011 |
| 430 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ventil odvzdušňovací Minivent MV 10 - 02.50.010      | kus | 7,35  | 1     | 7,35     | 7,35     | 0,00 | 50,00% | 3,67   | november 09 | 22. november 2011 |
| 432 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2                | kus | 0,87  | 12    | 10,43    | 10,43    | 0,00 | 50,00% | 5,21   | november 09 | 22. november 2011 |
| 433 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 15               | kus | 4,66  | 12    | 55,93    | 55,93    | 0,00 | 50,00% | 27,97  | november 09 | 22. november 2011 |
| 434 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2                 | kus | 2,57  | 106   | 272,16   | 272,16   | 0,00 | 50,00% | 136,08 | november 09 | 22. november 2011 |
| 435 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 015 - 1/2"          | kus | 3,12  | 5     | 15,60    | 15,60    | 0,00 | 50,00% | 7,80   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                            |     |       |     |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 436 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spätný ventil univerzálny art.480 - 1/2"                   | kus | 3,32  | 1   | 3,32     | 3,32     | 0,00 | 50,00% | 1,66   | november 09 | 22. november 2011 |
| 437 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Regulátor tlaku D 06 F - 1/2" B - 207                      | kus | 82,95 | 1   | 82,95    | 82,95    | 0,00 | 50,00% | 41,48  | november 09 | 22. november 2011 |
| 438 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Filter - FA.00.050.015 - 1/2"                              | kus | 1,68  | 3   | 5,04     | 5,04     | 0,00 | 50,00% | 2,52   | november 09 | 22. november 2011 |
| 439 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Adaptéri podľa špecifikácie materiálu                      | kus | 4,03  | 150 | 604,36   | 604,36   | 0,00 | 50,00% | 302,18 | november 09 | 22. november 2011 |
| 440 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Pripojovacia armatúra pre rohová Ventil Kompakt V2495 V249 | kus | 13,04 | 54  | 703,90   | 703,90   | 0,00 | 50,00% | 351,95 | november 09 | 22. november 2011 |
| 441 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Rohový regulačný ventil V2000VS                            | kus | 17,06 | 21  | 358,35   | 358,35   | 0,00 | 50,00% | 179,18 | november 09 | 22. november 2011 |
| 442 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Rohové regulačné šroubenie Verafix-E                       | kus | 12,32 | 21  | 258,81   | 258,81   | 0,00 | 50,00% | 129,40 | november 09 | 22. november 2011 |
| 443 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Termostatická hlavica (T3001W0)                            | kus | 16,59 | 75  | 1 244,27 | 1 244,27 | 0,00 | 50,00% | 622,14 | november 09 | 22. november 2011 |
| 444 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4                       | kus | 3,16  | 9   | 28,44    | 28,44    | 0,00 | 50,00% | 14,22  | november 09 | 22. november 2011 |
| 445 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 020 - 3/4"                | kus | 3,44  | 6   | 20,62    | 20,62    | 0,00 | 50,00% | 10,31  | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                               |     |       |    |       |       |      |        |       |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-------|----|-------|-------|------|--------|-------|-------------|-------------------|
| 446 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spätný ventil univerzálny art.480 - 3/4"      | kus | 4,50  | 1  | 4,50  | 4,50  | 0,00 | 50,00% | 2,25  | november 09 | 22. november 2011 |
| 447 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ventil poistný - PV.00.018.020 - 1,8-3/4"     | kus | 7,66  | 1  | 7,66  | 7,66  | 0,00 | 50,00% | 3,83  | november 09 | 22. november 2011 |
| 448 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Filter - FA.00.050.020 - 3/4"                 | kus | 2,37  | 1  | 2,37  | 2,37  | 0,00 | 50,00% | 1,19  | november 09 | 22. november 2011 |
| 449 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1            | kus | 3,44  | 10 | 34,37 | 34,37 | 0,00 | 50,00% | 17,18 | november 09 | 22. november 2011 |
| 450 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1"     | kus | 6,95  | 6  | 41,71 | 41,71 | 0,00 | 50,00% | 20,86 | november 09 | 22. november 2011 |
| 451 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spätný ventil univerzálny art.480 - 1"        | kus | 7,35  | 1  | 7,35  | 7,35  | 0,00 | 50,00% | 3,67  | november 09 | 22. november 2011 |
| 452 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ventil poistný - PV.00.018.025 - 1,8-1"       | kus | 17,34 | 2  | 34,68 | 34,68 | 0,00 | 50,00% | 17,34 | november 09 | 22. november 2011 |
| 453 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Filter - FA.00.050.025 - 1"                   | kus | 6,60  | 1  | 6,60  | 6,60  | 0,00 | 50,00% | 3,30  | november 09 | 22. november 2011 |
| 454 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4          | kus | 4,07  | 6  | 24,41 | 24,41 | 0,00 | 50,00% | 12,21 | november 09 | 22. november 2011 |
| 455 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 032 - 1 1/4" | kus | 8,30  | 4  | 33,18 | 33,18 | 0,00 | 50,00% | 16,59 | november 09 | 22. november 2011 |
| 456 | Aktivita                 | 717002                                      | Spätný ventil                                 | kus | 9,68  | 1  | 9,68  | 9,68  | 0,00 | 50,00% | 4,84  | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                                   |                                                      |                                                                       |     |       |    |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           | univerzálny art.480<br>- 1 1/4"                                       |     |       |    |        |        |      |        |        |             |                   |
| 457 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Filter -<br>FA.00.050.032 -<br>1 1/4"                                 | kus | 11,53 | 1  | 11,53  | 11,53  | 0,00 | 50,00% | 5,77   | november 09 | 22. november 2011 |
| 458 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž armatúr s<br>dvoma závitmi G 2                                 | kus | 6,20  | 6  | 37,21  | 37,21  | 0,00 | 50,00% | 18,60  | november 09 | 22. november 2011 |
| 459 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Kohút guľový na<br>vodu - GK 00 320<br>150 - 2"                       | kus | 17,22 | 4  | 68,89  | 68,89  | 0,00 | 50,00% | 34,44  | november 09 | 22. november 2011 |
| 460 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Spätný ventil<br>univerzálny art.480<br>- 2"                          | kus | 18,25 | 2  | 36,50  | 36,50  | 0,00 | 50,00% | 18,25  | november 09 | 22. november 2011 |
| 461 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Opr. závit. armatúr,<br>spätná montáž<br>hlavic ovládania             | kus | 1,03  | 75 | 77,03  | 77,03  | 0,00 | 50,00% | 38,51  | november 09 | 22. november 2011 |
| 462 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Teplomery<br>dvojkovové s pev.<br>stonk. a šachtou<br>DTR 60mm        | kus | 25,48 | 15 | 382,17 | 382,17 | 0,00 | 50,00% | 191,08 | november 09 | 22. november 2011 |
| 463 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Tlakomery<br>deformačné so<br>spodným prípojom<br>53312 pr. 100       | kus | 77,03 | 3  | 231,08 | 231,08 | 0,00 | 50,00% | 115,54 | november 09 | 22. november 2011 |
| 464 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Príslušenstvo<br>tlakomero, kohúty<br>čapové K70-181-<br>716 M 20x1,5 | kus | 30,02 | 3  | 90,06  | 90,06  | 0,00 | 50,00% | 45,03  | november 09 | 22. november 2011 |
| 465 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Ostatné meracie<br>armatúry, návarky s<br>rúrk. závitom G 3/8         | kus | 7,31  | 2  | 14,62  | 14,62  | 0,00 | 50,00% | 7,31   | november 09 | 22. november 2011 |
| 466 | Aktivita<br>1 –                   | 717002<br>Rekonštrukcia                              | Ostatné meracie<br>armatúry, návarky s                                | kus | 7,23  | 27 | 195,17 | 195,17 | 0,00 | 50,00% | 97,59  | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                             |     |       |       |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      | rúrk. závitom G 1/2                                                         |     |       |       |        |        |      |        |        |             |                   |
| 467 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m                        | t   | 28,64 | 0,101 | 2,89   | 2,89   | 0,00 | 50,00% | 1,45   | november 09 | 22. november 2011 |
| 468 |                          |                                             | 735 - Vykurovacie telesá                                                    |     |       |       |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 469 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav                | kus | 3,77  | 75    | 282,92 | 282,92 | 0,00 | 50,00% | 141,46 | november 09 | 22. november 2011 |
| 470 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ                                   | kus | 1,98  | 75    | 148,13 | 148,13 | 0,00 | 50,00% | 74,06  | november 09 | 22. november 2011 |
| 471 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou                    | kus | 3,42  | 3     | 10,25  | 10,25  | 0,00 | 50,00% | 5,13   | november 09 | 22. november 2011 |
| 472 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou                    | kus | 3,42  | 21    | 71,75  | 71,75  | 0,00 | 50,00% | 35,88  | november 09 | 22. november 2011 |
| 473 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou                    | kus | 6,64  | 48    | 318,53 | 318,53 | 0,00 | 50,00% | 159,27 | november 09 | 22. november 2011 |
| 474 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou                      | kus | 11,97 | 3     | 35,91  | 35,91  | 0,00 | 50,00% | 17,95  | november 09 | 22. november 2011 |
| 475 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. -11K Hdo600/Ldo2000m m | kus | 20,94 | 3     | 62,81  | 62,81  | 0,00 | 50,00% | 31,40  | november 09 | 22. november 2011 |
| 476 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi                       | kus | 76,63 | 1     | 76,63  | 76,63  | 0,00 | 50,00% | 38,32  | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                        |     |        |    |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | Kúria                    | stavieb                                     | H500 L600                                                              |     |        |    |          |          |      |        |        |             |                   |
| 477 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H500 L700        | kus | 81,37  | 2  | 162,74   | 162,74   | 0,00 | 50,00% | 81,37  | november 09 | 22. november 2011 |
| 478 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. -21K Hdo600/Ldo2000m | kus | 24,29  | 32 | 777,38   | 777,38   | 0,00 | 50,00% | 388,69 | november 09 | 22. november 2011 |
| 479 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L700     | kus | 102,70 | 2  | 205,40   | 205,40   | 0,00 | 50,00% | 102,70 | november 09 | 22. november 2011 |
| 480 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L1000    | kus | 76,24  | 5  | 381,18   | 381,18   | 0,00 | 50,00% | 190,59 | november 09 | 22. november 2011 |
| 481 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L1100    | kus | 131,14 | 8  | 1 049,14 | 1 049,14 | 0,00 | 50,00% | 524,57 | november 09 | 22. november 2011 |
| 482 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L1200    | kus | 138,25 | 12 | 1 659,03 | 1 659,03 | 0,00 | 50,00% | 829,52 | november 09 | 22. november 2011 |
| 483 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H500 L1300   | kus | 144,57 | 5  | 722,86   | 722,86   | 0,00 | 50,00% | 361,43 | november 09 | 22. november 2011 |
| 484 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd.-21K Hdo900/Ldo2000m  | kus | 26,27  | 3  | 78,80    | 78,80    | 0,00 | 50,00% | 39,40  | november 09 | 22. november 2011 |
| 485 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L500     | kus | 112,97 | 1  | 112,97   | 112,97   | 0,00 | 50,00% | 56,49  | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                          |     |        |    |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 486 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L700       | kus | 139,83 | 2  | 279,67 | 279,67 | 0,00 | 50,00% | 139,83 | november 09 | 22. november 2011 |
| 487 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. -22K Hdo600/Ldo2000m m | kus | 25,28  | 11 | 278,09 | 278,09 | 0,00 | 50,00% | 139,04 | november 09 | 22. november 2011 |
| 488 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L900       | kus | 127,98 | 1  | 127,98 | 127,98 | 0,00 | 50,00% | 63,99  | november 09 | 22. november 2011 |
| 489 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1000      | kus | 136,67 | 1  | 136,67 | 136,67 | 0,00 | 50,00% | 68,34  | november 09 | 22. november 2011 |
| 490 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1200      | kus | 154,84 | 6  | 929,06 | 929,06 | 0,00 | 50,00% | 464,53 | november 09 | 22. november 2011 |
| 491 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1300      | kus | 163,93 | 2  | 327,86 | 327,86 | 0,00 | 50,00% | 163,93 | november 09 | 22. november 2011 |
| 492 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1500      | kus | 182,49 | 1  | 182,49 | 182,49 | 0,00 | 50,00% | 91,25  | november 09 | 22. november 2011 |
| 493 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. -22K Hdo900/Ldo2000m m | kus | 27,85  | 2  | 55,70  | 55,70  | 0,00 | 50,00% | 27,85  | november 09 | 22. november 2011 |
| 494 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L900       | kus | 198,29 | 1  | 198,29 | 198,29 | 0,00 | 50,00% | 99,15  | november 09 | 22. november 2011 |
| 495 | Aktivita 1 – Hotel       | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia         | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi                 | kus | 214,09 | 1  | 214,09 | 214,09 | 0,00 | 50,00% | 107,05 | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                       |       |          |    |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|----|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | Kúria                    | stavieb                                     | H900 L1000                                                            |       |          |    |          |          |      |        |          |             |                   |
| 496 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd.-33K Hdo600/Ldo2000m | kus   | 27,45    | 3  | 82,36    | 82,36    | 0,00 | 50,00% | 41,18    | november 09 | 22. november 2011 |
| 497 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L1100   | kus   | 206,98   | 1  | 206,98   | 206,98   | 0,00 | 50,00% | 103,49   | november 09 | 22. november 2011 |
| 498 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L1300   | kus   | 236,61   | 2  | 473,22   | 473,22   | 0,00 | 50,00% | 236,61   | november 09 | 22. november 2011 |
| 499 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž konvektorov s osadením na hmoždinky dl. do 1600mm              | súbor | 8,69     | 1  | 8,69     | 8,69     | 0,00 | 50,00% | 4,35     | november 09 | 22. november 2011 |
| 500 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm                     | súbor | 19,04    | 21 | 399,83   | 399,83   | 0,00 | 50,00% | 199,91   | november 09 | 22. november 2011 |
| 501 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vykurovacie teleso rebríkové KRC 500.735                              | kus   | 217,25   | 11 | 2 389,80 | 2 389,80 | 0,00 | 50,00% | 1 194,90 | november 09 | 22. november 2011 |
| 502 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vykurovacie teleso rebríkové KRC 900.735                              | kus   | 255,96   | 6  | 1 535,79 | 1 535,79 | 0,00 | 50,00% | 767,89   | november 09 | 22. november 2011 |
| 503 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vykurovacie teleso rebríkové KRC 1500.735                             | kus   | 369,73   | 4  | 1 478,91 | 1 478,91 | 0,00 | 50,00% | 739,45   | november 09 | 22. november 2011 |
| 504 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odvlhčovač 300i                                                       | kus   | 2 962,56 | 1  | 2 962,56 | 2 962,56 | 0,00 | 50,00% | 1 481,28 | november 09 | 22. november 2011 |
| 505 | Aktivita 1 –             | 717002 Rekonštrukcia                        | Odvzdušňovací ventil na radiátor                                      | kus   | 1,19     | 75 | 88,88    | 88,88    | 0,00 | 50,00% | 44,44    | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                                                |     |        |        |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      | DN 15                                                                                          |     |        |        |        |        |      |        |        |             |                   |
| 506 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zátka radiátorová DN 15                                                                        | kus | 0,09   | 75     | 7,11   | 7,11   | 0,00 | 50,00% | 3,56   | november 09 | 22. november 2011 |
| 507 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Konzoly a podpery (sada)                                                                       | kus | 7,82   | 54     | 422,34 | 422,34 | 0,00 | 50,00% | 211,17 | november 09 | 22. november 2011 |
| 508 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Konzoly a podpery KRC (sada)                                                                   | kus | 16,59  | 21     | 348,40 | 348,40 | 0,00 | 50,00% | 174,20 | november 09 | 22. november 2011 |
| 509 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m                                      | t   | 34,17  | 1,934  | 66,08  | 66,08  | 0,00 | 50,00% | 33,04  | november 09 | 22. november 2011 |
| 510 |                          |                                             | <b>Konštrukcie tesárske</b>                                                                    |     |        |        |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 511 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát 0.022t                                | m2  | 0,83   | 105,75 | 88,09  | 88,09  | 0,00 | 50,00% | 44,04  | november 09 | 22. november 2011 |
| 512 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž konštr.drev.stien a priečok viazaných z fošní, hranolov, hranolčekov nad 144 do 224 cm2 | m2  | 2,86   | 44,55  | 127,37 | 127,37 | 0,00 | 50,00% | 63,69  | november 09 | 22. november 2011 |
| 513 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Hranol sm 1 140x140,160,200 a                                                                  | m3  | 199,08 | 1,102  | 219,39 | 219,39 | 0,00 | 50,00% | 109,70 | november 09 | 22. november 2011 |
| 514 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek hr. do 32 mm na zraz s olištovaním                  | m2  | 7,13   | 32,58  | 232,15 | 232,15 | 0,00 | 50,00% | 116,08 | november 09 | 22. november 2011 |
| 515 | Aktivita 1 –             | 717002 Rekonštrukcia                        | Doska dub om 1 65-100x160-260                                                                  | m3  | 483,88 | 1,172  | 567,11 | 567,11 | 0,00 | 50,00% | 283,56 | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                                                      |    |       |      |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      |                                                                                                                      |    |       |      |          |          |      |        |          |             |                   |
| 516 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorníky, fixačné dosky, impregnácia                                       | m3 | 12,71 | 2,27 | 28,84    | 28,84    | 0,00 | 50,00% | 14,42    | november 09 | 22. november 2011 |
| 517 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž dreveného schodiska krivočiareho s podstupnicami a so skosenými stupnicami š. ramena do 1,50m stupňa z fošien | m  | 7,46  | 90   | 671,16   | 671,16   | 0,00 | 50,00% | 335,58   | november 09 | 22. november 2011 |
| 518 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Fošne dubové na schodiskové stupne a podstupnice upravené                                                            | m  | 41,48 | 117  | 4 852,67 | 4 852,67 | 0,00 | 50,00% | 2 426,33 | november 09 | 22. november 2011 |
| 519 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž schodiska vč. zábradlia z fošien rebríkových š. do 1,00 m 0.01800t                                          | m  | 2,79  | 7,2  | 20,11    | 20,11    | 0,00 | 50,00% | 10,05    | november 09 | 22. november 2011 |
| 520 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž obloženia schodiska stupňov a podstupníc 0.020t - schodisko na povalu                                       | m  | 1,73  | 10,8 | 18,63    | 18,63    | 0,00 | 50,00% | 9,32     | november 09 | 22. november 2011 |
| 521 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž obloženia schodiska stupňov a podstupníc 0.020t - rekonštrukcia dreveného schodiska                         | m  | 1,73  | 90   | 155,28   | 155,28   | 0,00 | 50,00% | 77,64    | november 09 | 22. november 2011 |
| 522 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii                            | ks | 3,14  | 84   | 263,62   | 263,62   | 0,00 | 50,00% | 131,81   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                                                 |    |        |         |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 523 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Závitová tyč kotevná D16mm                                                                      | ks | 3,46   | 84      | 290,32   | 290,32   | 0,00 | 50,00% | 145,16   | november 09 | 22. november 2011 |
| 524 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm         | ks | 0,70   | 130     | 90,95    | 90,95    | 0,00 | 50,00% | 45,47    | november 09 | 22. november 2011 |
| 525 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Závitová tyč ZTZ-M12                                                                            | m  | 1,11   | 52      | 57,52    | 57,52    | 0,00 | 50,00% | 28,76    | november 09 | 22. november 2011 |
| 526 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t | m  | 0,94   | 320,513 | 301,70   | 301,70   | 0,00 | 50,00% | 150,85   | november 09 | 22. november 2011 |
| 527 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 288 - 450 cm2 0.032t | m  | 1,32   | 311     | 411,91   | 411,91   | 0,00 | 50,00% | 205,96   | november 09 | 22. november 2011 |
| 528 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2  | m  | 4,28   | 39      | 167,04   | 167,04   | 0,00 | 50,00% | 83,52    | november 09 | 22. november 2011 |
| 529 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Hranol sm 1 100x120,140 a                                                                       | m3 | 193,00 | 0,515   | 99,40    | 99,40    | 0,00 | 50,00% | 49,70    | november 09 | 22. november 2011 |
| 530 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného                                      | m  | 5,39   | 932,04  | 5 028,01 | 5 028,01 | 0,00 | 50,00% | 2 514,00 | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                                              |    |        |        |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     |                          |                                             | pôdorysu z reziva plochy do 224 cm2                                                                          |    |        |        |          |          |      |        |          |             |                   |
| 531 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Hranol sm 1 140x140,160,200 a                                                                                | m3 | 199,08 | 17,612 | 3 506,26 | 3 506,26 | 0,00 | 50,00% | 1 753,13 | november 09 | 22. november 2011 |
| 532 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 288 cm2               | m  | 7,27   | 36,72  | 266,93   | 266,93   | 0,00 | 50,00% | 133,47   | november 09 | 22. november 2011 |
| 533 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Hranol sm 1 160x160,180,220 a                                                                                | m3 | 202,40 | 1,074  | 217,38   | 217,38   | 0,00 | 50,00% | 108,69   | november 09 | 22. november 2011 |
| 534 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 450 cm2               | m  | 7,86   | 219    | 1 721,56 | 1 721,56 | 0,00 | 50,00% | 860,78   | november 09 | 22. november 2011 |
| 535 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Hranol sm 1 160x160,180,220 a                                                                                | m3 | 202,40 | 7,274  | 1 472,27 | 1 472,27 | 0,00 | 50,00% | 736,14   | november 09 | 22. november 2011 |
| 536 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž viazaných konštrukcií krovov z krokví rovnobežne s odkvapom, prierezovej plochy 120 - 224cm2 0.012t | m  | 0,67   | 342    | 227,91   | 227,91   | 0,00 | 50,00% | 113,95   | november 09 | 22. november 2011 |
| 537 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m                                         | m2 | 1,98   | 531,24 | 1 053,20 | 1 053,20 | 0,00 | 50,00% | 526,60   | november 09 | 22. november 2011 |
| 538 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dosky a fošne neomietané smrekovec akosť I                                                                   | m3 | 131,89 | 14,025 | 1 849,80 | 1 849,80 | 0,00 | 50,00% | 924,90   | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                         |    |        |        |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | Kúria                    | stavieb                                     | 24-32x60-160                                                                            |    |        |        |          |          |      |        |        |             |                   |
| 539 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž debnenia striech rovných do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t        | m2 | 0,66   | 416,67 | 275,34   | 275,34   | 0,00 | 50,00% | 137,67 | november 09 | 22. november 2011 |
| 540 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž kontralatovania pre rovné strechy z reziva                                       | m  | 0,51   | 657,48 | 338,15   | 338,15   | 0,00 | 50,00% | 169,08 | november 09 | 22. november 2011 |
| 541 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 50/50mm - kontralaty                             | m3 | 146,27 | 1,808  | 264,46   | 264,46   | 0,00 | 50,00% | 132,23 | november 09 | 22. november 2011 |
| 542 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 23,72  | 51,531 | 1 222,39 | 1 222,39 | 0,00 | 50,00% | 611,20 | november 09 | 22. november 2011 |
| 543 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek                                           | m2 | 2,22   | 77     | 170,62   | 170,62   | 0,00 | 50,00% | 85,31  | november 09 | 22. november 2011 |
| 544 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dosky OSB-2, hr. 15mm                                                                   | m2 | 4,19   | 80,85  | 338,76   | 338,76   | 0,00 | 50,00% | 169,38 | november 09 | 22. november 2011 |
| 545 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž položenia podláh, spojovacie a ochranné prostriedky klnce, skrutky, impregnácia  | m3 | 3,32   | 1,497  | 4,98     | 4,98     | 0,00 | 50,00% | 2,49   | november 09 | 22. november 2011 |
| 546 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t    | m2 | 0,58   | 26     | 15,16    | 15,16    | 0,00 | 50,00% | 7,58   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                                                      |    |        |        |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 547 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž záklopu vrchné na preloženie z hobľovaných dosák                                              | m2 | 1,13   | 77,76  | 87,51    | 87,51    | 0,00 | 50,00% | 43,75  | november 09 | 22. november 2011 |
| 548 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Doska sm om 1 24-32x250-300 a                                                                        | m3 | 209,31 | 2,426  | 507,80   | 507,80   | 0,00 | 50,00% | 253,90 | november 09 | 22. november 2011 |
| 549 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2 0.017t                                    | m  | 1,02   | 26     | 26,64    | 26,64    | 0,00 | 50,00% | 13,32  | november 09 | 22. november 2011 |
| 550 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, včítane olištovania škár   | m2 | 1,67   | 7,8    | 13,01    | 13,01    | 0,00 | 50,00% | 6,50   | november 09 | 22. november 2011 |
| 551 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dosky a fošne omietané SM/JD akost' I 13-15x140-200                                                  | m3 | 173,37 | 0,129  | 22,36    | 22,36    | 0,00 | 50,00% | 11,18  | november 09 | 22. november 2011 |
| 552 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr.do 35 mm bez omietky 0.014t | m2 | 0,87   | 6      | 5,24     | 5,24     | 0,00 | 50,00% | 2,62   | november 09 | 22. november 2011 |
| 553 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr. do 35 mm s omietkou 0.040t | m2 | 1,10   | 26     | 28,47    | 28,47    | 0,00 | 50,00% | 14,24  | november 09 | 22. november 2011 |
| 554 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie                                        | m3 | 3,08   | 2,555  | 7,87     | 7,87     | 0,00 | 50,00% | 3,94   | november 09 | 22. november 2011 |
| 555 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do                                            | t  | 35,20  | 31,036 | 1 092,61 | 1 092,61 | 0,00 | 50,00% | 546,31 | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                              |    |       |        |           |           |      |        |           |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-----------|------|--------|-----------|-------------|-------------------|
|     |                          |                                             | 12 m                                                                                         |    |       |        |           |           |      |        |           |             |                   |
| 556 |                          |                                             | <b>Konštrukcie klampiarske</b>                                                               |    |       |        |           |           |      | 50,00% | 0,00      |             |                   |
| 557 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krytiny z medeného Cu plechu hladké strešné z tabúl' 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30 st.    | m2 | 56,09 | 120,45 | 6 755,55  | 6 755,55  | 0,00 | 50,00% | 3 377,77  | november 09 | 22. november 2011 |
| 558 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krytiny z medeného Cu plechu hladké strešné z tabúl' 2000 x 1000 mm, so sklonom do 45 st.    | m2 | 57,02 | 360,8  | 20 572,40 | 20 572,40 | 0,00 | 50,00% | 10 286,20 | november 09 | 22. november 2011 |
| 559 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krytiny z medeného Cu plechu hladké strešné z tabúl' 2000 x 1000 mm, striech oblých          | m2 | 57,64 | 10,01  | 576,93    | 576,93    | 0,00 | 50,00% | 288,46    | november 09 | 22. november 2011 |
| 560 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Oplechovanie z medeného plechu pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu rš 1000 mm | m  | 53,95 | 50,5   | 2 724,71  | 2 724,71  | 0,00 | 50,00% | 1 362,35  | november 09 | 22. november 2011 |
| 561 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Lemovanie z medeného Cu plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm                | m  | 16,16 | 4,725  | 76,34     | 76,34     | 0,00 | 50,00% | 38,17     | november 09 | 22. november 2011 |
| 562 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Lemovanie z medeného Cu plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 660 mm                | m  | 28,95 | 30     | 868,50    | 868,50    | 0,00 | 50,00% | 434,25    | november 09 | 22. november 2011 |
| 563 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Lemovanie z Cu plechu múrov na plochých strechách s krycím plechom                           | m  | 46,73 | 10,5   | 490,63    | 490,63    | 0,00 | 50,00% | 245,31    | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                                 |    |       |       |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     |                          |                                             | nadmurovky rš 1000 mm                                                                           |    |       |       |          |          |      |        |          |             |                   |
| 564 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Lemovanie z medeného Cu plechu múrov na oblých strechách bez líšt zo segmentov rš 330 mm        | m  | 27,17 | 4,8   | 130,43   | 130,43   | 0,00 | 50,00% | 65,21    | november 09 | 22. november 2011 |
| 565 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Lemovanie z Cu plechu komínov, odvetrávacích hlavíc na hladkej alebo drážkovej krytine v ploche | m2 | 74,14 | 1,98  | 146,80   | 146,80   | 0,00 | 50,00% | 73,40    | november 09 | 22. november 2011 |
| 566 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm                                             | m  | 24,20 | 17,16 | 415,27   | 415,27   | 0,00 | 50,00% | 207,63   | november 09 | 22. november 2011 |
| 567 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Žľaby z medeného plechu nadrímsové, štvorhranné, uložené v hákoch rš 800 mm                     | m  | 49,72 | 55,55 | 2 762,01 | 2 762,01 | 0,00 | 50,00% | 1 381,01 | november 09 | 22. november 2011 |
| 568 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Žľaby z medeného plechu nadrímsové, štvorhranné, uložené v lôžku rš 800 mm                      | m  | 35,55 | 9,6   | 341,28   | 341,28   | 0,00 | 50,00% | 170,64   | november 09 | 22. november 2011 |
| 569 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu záveterná lišta rš 330 mm                            | m  | 17,56 | 27,6  | 484,68   | 484,68   | 0,00 | 50,00% | 242,34   | november 09 | 22. november 2011 |
| 570 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu hrebeň, nárožie strechy rš 330 mm                    | m  | 15,40 | 49,2  | 757,61   | 757,61   | 0,00 | 50,00% | 378,81   | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                                      |    |      |        |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 571 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž krytiny hladkej streš. z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° v ploche nad 25 m2 0,00732 | m2 | 0,67 | 434,07 | 289,26 | 289,26 | 0,00 | 50,00% | 144,63 | november 09 | 22. november 2011 |
| 572 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vč. podkladového plechu, do 30° rš 500 mm 0,0042t  | m  | 0,44 | 89,4   | 39,47  | 39,47  | 0,00 | 50,00% | 19,73  | november 09 | 22. november 2011 |
| 573 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vč. podkladového plechu, do 30° rš 750 mm 0,0058t  | m  | 0,59 | 50     | 29,31  | 29,31  | 0,00 | 50,00% | 14,65  | november 09 | 22. november 2011 |
| 574 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm 0,00298 t | m  | 0,37 | 17,5   | 6,44   | 6,44   | 0,00 | 50,00% | 3,22   | november 09 | 22. november 2011 |
| 575 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž lemovania komínov na hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° 0,0072t                    | m2 | 1,03 | 3,36   | 3,45   | 3,45   | 0,00 | 50,00% | 1,72   | november 09 | 22. november 2011 |
| 576 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm 0,0039t               | m  | 0,58 | 65     | 37,90  | 37,90  | 0,00 | 50,00% | 18,95  | november 09 | 22. november 2011 |
| 577 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž strešných otvorov na krytine hladkej a drážkovej so                                         | ks | 0,67 | 1      | 0,67   | 0,67   | 0,00 | 50,00% | 0,33   | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                                   |                                                      |                                                                                                   |    |       |        |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     |                                   |                                                      | sklonom do 30 st.<br>0,02008 t                                                                    |    |       |        |          |          |      |        |          |             |                   |
| 578 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Demontáž<br>oplechovania<br>parapetov rš od 100<br>do 330 mm<br>0,00135t                          | m  | 0,67  | 42     | 27,99    | 27,99    | 0,00 | 50,00% | 13,99    | november 09 | 22. november 2011 |
| 579 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Demontáž<br>odpadových rúr<br>alebo ich častí rúr<br>kruhových, s<br>priemerom 150 mm<br>0,00356t | m  | 0,58  | 43     | 25,07    | 25,07    | 0,00 | 50,00% | 12,54    | november 09 | 22. november 2011 |
| 580 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Oplechovanie<br>parapetov z<br>medeného Cu<br>plechu vrátane<br>rohov rš 330 mm                   | m  | 21,51 | 111,12 | 2 389,80 | 2 389,80 | 0,00 | 50,00% | 1 194,90 | november 09 | 22. november 2011 |
| 581 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Oplechovanie ríms<br>a ozdobných prvkov<br>z medeného Cu<br>plechu rš 250 mm                      | m  | 16,47 | 50,4   | 830,02   | 830,02   | 0,00 | 50,00% | 415,01   | november 09 | 22. november 2011 |
| 582 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Oplechovanie ríms<br>a ozdobných prvkov<br>z medeného Cu<br>plechu rš 500 mm                      | m  | 22,49 | 14,4   | 323,79   | 323,79   | 0,00 | 50,00% | 161,89   | november 09 | 22. november 2011 |
| 583 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Oplechovanie ríms<br>a ozdobných prvkov<br>z medeného Cu<br>plechu rš 900 mm                      | m  | 37,95 | 66     | 2 504,73 | 2 504,73 | 0,00 | 50,00% | 1 252,36 | november 09 | 22. november 2011 |
| 584 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Ostatné prvky na<br>streche z<br>medeného Cu<br>plechu -<br>odvetrávacie prvky<br>strechy         | ks | 22,46 | 30     | 673,65   | 673,65   | 0,00 | 50,00% | 336,83   | november 09 | 22. november 2011 |
| 585 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Ostatné prvky na<br>streche z<br>medeného Cu<br>plechu lemovanie<br>odvetrávacích                 | ks | 6,35  | 10     | 63,46    | 63,46    | 0,00 | 50,00% | 31,73    | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                                   |                                                      |                                                                                                                     |    |       |         |           |           |      |        |          |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-----------|-----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     |                                   |                                                      | hlavic kanalizácie,<br>dĺ. obvodu nad 300<br>mm                                                                     |    |       |         |           |           |      |        |          |             |                   |
| 586 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Odpadové rúry z<br>medeného Cu<br>plechu kruhové s<br>priemerom 150 mm                                              | m  | 29,95 | 63,6    | 1 905,07  | 1 905,07  | 0,00 | 50,00% | 952,54   | november 09 | 22. november 2011 |
| 587 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž<br>odvetrávacieho<br>potrubia výtahovej<br>šachty rúry z<br>medeného Cu<br>plechu kruhovej<br>priemer 300 mm | m  | 30,08 | 3,36    | 101,06    | 101,06    | 0,00 | 50,00% | 50,53    | november 09 | 22. november 2011 |
| 588 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Presun hmôt pre<br>konštrukcie<br>klampiarske v<br>objektoch výšky nad<br>6 do 12 m                                 | t  | 35,89 | 12,328  | 442,46    | 442,46    | 0,00 | 50,00% | 221,23   | november 09 | 22. november 2011 |
| 589 |                                   |                                                      | <b>Konštrukcie<br/>stolárske</b>                                                                                    |    |       |         |           |           |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 590 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž zábradlia<br>schodišťového<br>dreveného atyp.<br>šírky do 150 mm                                             | m  | 7,51  | 129,06  | 969,59    | 969,59    | 0,00 | 50,00% | 484,80   | november 09 | 22. november 2011 |
| 591 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Zábradlie<br>schodiskové s<br>madlom                                                                                | m  | 36,22 | 132,932 | 4 815,09  | 4 815,09  | 0,00 | 50,00% | 2 407,54 | november 09 | 22. november 2011 |
| 592 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž madiel<br>vodorvných<br>priebežných, šírky<br>nad 300 mm                                                     | m  | 12,72 | 4,1     | 52,17     | 52,17     | 0,00 | 50,00% | 26,09    | november 09 | 22. november 2011 |
| 593 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Parapetná doska<br>masív šírka 600<br>mm, hr. 50mm                                                                  | m  | 26,30 | 4,305   | 113,20    | 113,20    | 0,00 | 50,00% | 56,60    | november 09 | 22. november 2011 |
| 594 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž obloženia<br>stien, stĺpov a<br>pilierov nad 5 m2<br>panelmi                                                 | m2 | 9,42  | 1724,73 | 16 249,08 | 16 249,08 | 0,00 | 50,00% | 8 124,54 | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                                       |    |        |          |           |           |      |        |           |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|-----------|------|--------|-----------|-------------|-------------------|
|     |                          |                                             | obkladovými drevenými dekoračnými, veľ. do 1,5 m2                                                     |    |        |          |           |           |      |        |           |             |                   |
| 595 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Obkladové dekoračné drevené panely lakované ozdobné, v=2100mm                                         | m2 | 23,21  | 1810,967 | 42 023,49 | 42 023,49 | 0,00 | 50,00% | 21 011,74 | november 09 | 22. november 2011 |
| 596 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž okien kompletizovaných do zamurovaných okenných rámov dvojkrídlových s plochou do 1,45 m2      | ks | 9,63   | 32       | 308,01    | 308,01    | 0,00 | 50,00% | 154,00    | november 09 | 22. november 2011 |
| 597 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevené okno dvojkrídlové otváracé, otváracovo-sklopné v/š 1200/900mm, s ozdobnými vonkajšími prvkami | ks | 510,15 | 30       | 15 304,57 | 15 304,57 | 0,00 | 50,00% | 7 652,29  | november 09 | 22. november 2011 |
| 598 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevené okno dvojkrídlové otváracé, otváracovo-sklopné v/š 600/900 mm, s ozdobnými vonkajšími prvkami | ks | 341,76 | 2        | 683,52    | 683,52    | 0,00 | 50,00% | 341,76    | november 09 | 22. november 2011 |
| 599 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž okien kompletizovaných do zamurovaných okenných rámov dvojkrídlových s plochou do 1,45 m2      | ks | 9,63   | 1        | 9,63      | 9,63      | 0,00 | 50,00% | 4,81      | november 09 | 22. november 2011 |
| 600 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž okien s rámom kompletizovaných jednokrídlových, dvojkrídlových s plochou do 2,10 m2            | ks | 27,10  | 73       | 1 978,53  | 1 978,53  | 0,00 | 50,00% | 989,26    | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                                                          |    |        |    |           |           |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|-----------|-----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 601 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevené okno EURO dvojkrídlové s nadsvetlíkom otváracé, otváracovo-sklopné š/v 900/1800, s ozdobnými vonkajšími prvkami  | ks | 634,58 | 9  | 5 711,22  | 5 711,22  | 0,00 | 50,00% | 2 855,61 | november 09 | 22. november 2011 |
| 602 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevené okno EURO dvojkrídlové s nadsvetlíkom otváracé, otváracovo-sklopné š/v 1100/1200, s ozdobnými vonkajšími prvkami | ks | 520,11 | 4  | 2 080,43  | 2 080,43  | 0,00 | 50,00% | 1 040,21 | november 09 | 22. november 2011 |
| 603 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevené okno EURO jednokrídlové otváracovo-sklopné š/v 1100/900, s ozdobnými vonkajšími prvkami                          | ks | 396,51 | 26 | 10 309,23 | 10 309,23 | 0,00 | 50,00% | 5 154,61 | november 09 | 22. november 2011 |
| 604 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevené okno EURO jednokrídlové otváracovo-sklopné š/v 1200/900, s ozdobnými vonkajšími prvkami                          | ks | 425,54 | 1  | 425,54    | 425,54    | 0,00 | 50,00% | 212,77   | november 09 | 22. november 2011 |
| 605 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevené okno EURO jednokrídlové otváracovo-sklopné š/v 900/1200, s ozdobnými vonkajšími prvkami                          | ks | 425,54 | 1  | 425,54    | 425,54    | 0,00 | 50,00% | 212,77   | november 09 | 22. november 2011 |
| 606 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Drevené okno EURO jednokrídlové otváracovo-sklopné š/v 900/600, s                                                        | ks | 212,77 | 2  | 425,54    | 425,54    | 0,00 | 50,00% | 212,77   | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                                   |                                                      |                                                                                                                                                |    |          |    |           |           |      |        |          |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|-----------|-----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     |                                   |                                                      | ozdobnými<br>vonkajšími prvkami                                                                                                                |    |          |    |           |           |      |        |          |             |                   |
| 607 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Drevené okno<br>EURO<br>jednokrídlové<br>otváracie-sklopné<br>š/v 1500/900, s<br>ozdobnými<br>vonkajšími prvkami                               | ks | 531,91   | 4  | 2 127,65  | 2 127,65  | 0,00 | 50,00% | 1 063,83 | november 09 | 22. november 2011 |
| 608 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Drevené okno<br>EURO<br>jednokrídlové<br>otváracie-sklopné<br>š/v 900/1500, s<br>ozdobnými<br>vonkajšími prvkami                               | ks | 531,91   | 3  | 1 595,74  | 1 595,74  | 0,00 | 50,00% | 797,87   | november 09 | 22. november 2011 |
| 609 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Drevené okno<br>EURO<br>jednokrídlové<br>otváracie-sklopné<br>š/v 700/600, s<br>ozdobnými<br>vonkajšími prvkami                                | ks | 165,49   | 1  | 165,49    | 165,49    | 0,00 | 50,00% | 82,74    | november 09 | 22. november 2011 |
| 610 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Drevené okno<br>EURO<br>jednokrídlové<br>otváracie-sklopné<br>š/v 600/600, s<br>ozdobnými<br>vonkajšími prvkami                                | ks | 143,09   | 2  | 286,18    | 286,18    | 0,00 | 50,00% | 143,09   | november 09 | 22. november 2011 |
| 611 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Drevené okno<br>EURO dvojkrídlové<br>s nadsvetlíkom<br>otváracie, otváracie-<br>sklopné š/v<br>1100/1800, s<br>ozdobnými<br>vonkajšími prvkami | ks | 780,16   | 14 | 10 922,24 | 10 922,24 | 0,00 | 50,00% | 5 461,12 | november 09 | 22. november 2011 |
| 612 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel          | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia            | Drevené okno<br>EURO dvojkrídlové<br>s nadsvetlíkom                                                                                            | ks | 1 028,19 | 2  | 2 056,37  | 2 056,37  | 0,00 | 50,00% | 1 028,19 | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                                   |                                                      |                                                                                                                                                    |    |          |    |           |           |      |        |          |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|-----------|-----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | Kúria                             | stavieb                                              | otváracé, otváravo-<br>sklopné š/v<br>1450/1800, s<br>ozdobnými<br>vonkajšími prvkami                                                              |    |          |    |           |           |      |        |          |             |                   |
| 613 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Drevené okno<br>EURO dvojkrídlové<br>s nadsvetlíkom<br>otváracé, otváravo-<br>sklopné š/v<br>950/1800, s<br>ozdobnými<br>vonkajšími prvkami        | ks | 673,98   | 4  | 2 695,93  | 2 695,93  | 0,00 | 50,00% | 1 347,96 | november 09 | 22. november 2011 |
| 614 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž dver. krídiel<br>kompletiz.<br>otváracích do oceľ.<br>alebo fošňovej<br>zárubne jednokrídľ.<br>š. 600-900 mm,<br>vrátane<br>protipožiarnych | ks | 8,77     | 93 | 815,68    | 815,68    | 0,00 | 50,00% | 407,84   | november 09 | 22. november 2011 |
| 615 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Dvere vnútorné<br>drevené, masív<br>jednokrídlové 60-<br>90x197, vrátane<br>protipožiarnych                                                        | ks | 182,22   | 93 | 16 946,18 | 16 946,18 | 0,00 | 50,00% | 8 473,09 | november 09 | 22. november 2011 |
| 616 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž dver. krídiel<br>kompletiz.<br>otváracích do oceľ.<br>alebo fošňovej<br>zárubne dvojkrídľ. š.<br>nad 1450 mm,<br>vrátane<br>protipožiarnych | ks | 5,44     | 10 | 54,44     | 54,44     | 0,00 | 50,00% | 27,22    | november 09 | 22. november 2011 |
| 617 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Dvere vchodové<br>dvojkrídlové<br>oblúkové<br>1270x2000mm                                                                                          | ks | 667,21   | 1  | 667,21    | 667,21    | 0,00 | 50,00% | 333,60   | november 09 | 22. november 2011 |
| 618 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Dvere vchodové<br>dvojkrídlové<br>1800x2350mm                                                                                                      | ks | 1 111,14 | 1  | 1 111,14  | 1 111,14  | 0,00 | 50,00% | 555,57   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                                              |    |          |   |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 619 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dvere vchodové jednokrídlové 900x2350mm                                                      | ks | 555,78   | 1 | 555,78   | 555,78   | 0,00 | 50,00% | 277,89   | november 09 | 22. november 2011 |
| 620 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dvere vnútorné dvojkřídlové s nadsvetlíkom 1400x1970 (2870) mm                               | ks | 1 055,42 | 2 | 2 110,84 | 2 110,84 | 0,00 | 50,00% | 1 055,42 | november 09 | 22. november 2011 |
| 621 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dvere vnútorné dvojkřídlové s nadsvetlíkom 1150x2100 (2850) mm                               | ks | 860,76   | 1 | 860,76   | 860,76   | 0,00 | 50,00% | 430,38   | november 09 | 22. november 2011 |
| 622 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dvere vnútorné dvojkřídlové s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom 2230x2350 (2870) mm            | ks | 1 681,15 | 1 | 1 681,15 | 1 681,15 | 0,00 | 50,00% | 840,58   | november 09 | 22. november 2011 |
| 623 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dvere vnútorné dvojkřídlové s nadsvetlíkom 1800x2400 mm                                      | ks | 1 134,78 | 1 | 1 134,78 | 1 134,78 | 0,00 | 50,00% | 567,39   | november 09 | 22. november 2011 |
| 624 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dvere vnútorné dvojkřídlové s nadsvetlíkom a bočnými svetlými 3600x2400 mm (dvere 1800x2400) | ks | 2 269,56 | 1 | 2 269,56 | 2 269,56 | 0,00 | 50,00% | 1 134,78 | november 09 | 22. november 2011 |
| 625 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dvere vnútorné dvojkřídlové 1500x1970 mm                                                     | ks | 776,23   | 1 | 776,23   | 776,23   | 0,00 | 50,00% | 388,12   | november 09 | 22. november 2011 |
| 626 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x1180 cm   | ks | 38,91    | 9 | 350,16   | 350,16   | 0,00 | 50,00% | 175,08   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                                                |    |          |        |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 627 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Strešné okno s ventilačnou klapkou 780x1180mm                                                  | ks | 254,11   | 9      | 2 286,98 | 2 286,98 | 0,00 | 50,00% | 1 143,49 | november 09 | 22. november 2011 |
| 628 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Lemovanie na hladkú krytinu - medený plech                                                     | ks | 81,85    | 9      | 736,61   | 736,61   | 0,00 | 50,00% | 368,31   | november 09 | 22. november 2011 |
| 629 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž vstavaných saun - komplet s vybavením                                                   | ks | 553,01   | 3      | 1 659,04 | 1 659,04 | 0,00 | 50,00% | 829,52   | november 09 | 22. november 2011 |
| 630 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Sauna 2600x1600 mm                                                                             | ks | 2 643,94 | 3      | 7 931,83 | 7 931,83 | 0,00 | 50,00% | 3 965,92 | november 09 | 22. november 2011 |
| 631 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                 | t  | 15,02    | 40,251 | 604,56   | 604,56   | 0,00 | 50,00% | 302,28   | november 09 | 22. november 2011 |
| 632 |                          |                                             | <b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                            |    |          |        |          |          |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 633 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž krytiny s výplňou z polykarbonátových platní spojených skrutkovaním a prekrytím lištami | m2 | 6,41     | 19,8   | 127,02   | 127,02   | 0,00 | 50,00% | 63,51    | november 09 | 22. november 2011 |
| 634 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Polykarbonátová platňa tepelnoizolačná, hr. 20 mm s príslušenstvom                             | m2 | 34,56    | 20,79  | 718,57   | 718,57   | 0,00 | 50,00% | 359,28   | november 09 | 22. november 2011 |
| 635 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž krytov ostatných - vetracie mriežky                                                     | ks | 3,08     | 8      | 24,64    | 24,64    | 0,00 | 50,00% | 12,32    | november 09 | 22. november 2011 |
| 636 | Aktivita 1 – Hotel       | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia         | Kryt z nerez 200x200mm                                                                         | ks | 7,65     | 8      | 61,16    | 61,16    | 0,00 | 50,00% | 30,58    | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                                           |    |        |         |           |           |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|-----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | Kúria                    | stavieb                                     |                                                                                                           |    |        |         |           |           |      |        |          |             |                   |
| 637 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž ostatných doplnkov stavieb častí - revízny otvor 600x600mm do povalového priestoru - protipožiarny | m  | 14,88  | 1       | 14,88     | 14,88     | 0,00 | 50,00% | 7,44     | november 09 | 22. november 2011 |
| 638 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výlez do povalového priestoru 600x600 mm - protipožiarny                                                  | ks | 161,20 | 1       | 161,20    | 161,20    | 0,00 | 50,00% | 80,60    | november 09 | 22. november 2011 |
| 639 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž atypických kovových konštrukcií - oceľová konštrukcia schodiskových stupňov                        | kg | 1,80   | 1170    | 2 102,79  | 2 102,79  | 0,00 | 50,00% | 1 051,40 | november 09 | 22. november 2011 |
| 640 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Plech oceľový hrubý 10004. 5x1000x2000mm                                                                  | t  | 823,99 | 1,229   | 1 012,68  | 1 012,68  | 0,00 | 50,00% | 506,34   | november 09 | 22. november 2011 |
| 641 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                     | t  | 27,15  | 1,357   | 36,85     | 36,85     | 0,00 | 50,00% | 18,42    | november 09 | 22. november 2011 |
| 642 |                          |                                             | <b>Podlahy z dlaždíc</b>                                                                                  |    |        |         |           |           |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 643 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých do malty 300x300 mm                                          | m2 | 8,88   | 792,781 | 7 039,72  | 7 039,72  | 0,00 | 50,00% | 3 519,86 | november 09 | 22. november 2011 |
| 644 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dlaždice keramické - 300x300mm                                                                            | m2 | 13,96  | 808,656 | 11 289,71 | 11 289,71 | 0,00 | 50,00% | 5 644,86 | november 09 | 22. november 2011 |
| 645 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                         | t  | 11,39  | 49,906  | 568,26    | 568,26    | 0,00 | 50,00% | 284,13   | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                                        |    |       |         |           |           |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-----------|-----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 646 |                          |                                             | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                                                     |    |       |         |           |           |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 647 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl' lepených vrátane líšt                                   | m2 | 1,29  | 278,25  | 358,53    | 358,53    | 0,00 | 50,00% | 179,27   | november 09 | 22. november 2011 |
| 648 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované tabule 1946x194 mm | m2 | 10,31 | 395,85  | 4 082,22  | 4 082,22  | 0,00 | 50,00% | 2 041,11 | november 09 | 22. november 2011 |
| 649 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Parkety veľkoplošné 1964x194x8 vrátane parozábrany a olištovania                                       | m2 | 27,65 | 415,643 | 11 491,39 | 11 491,39 | 0,00 | 50,00% | 5 745,70 | november 09 | 22. november 2011 |
| 650 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                            | t  | 20,83 | 3,77    | 78,55     | 78,55     | 0,00 | 50,00% | 39,27    | november 09 | 22. november 2011 |
| 651 |                          |                                             | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                               |    |       |         |           |           |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 652 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou                                 | m2 | 1,64  | 84,975  | 139,57    | 139,57    | 0,00 | 50,00% | 69,78    | november 09 | 22. november 2011 |
| 653 |                          |                                             | <b>Dokončovacie práce a obklady</b>                                                                    |    |       |         |           |           |      | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 654 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž obkladov vnút. stien z obkladačiek keramických do malty, režných hladkých veľ. 200x250 mm       | m2 | 10,82 | 743,48  | 8 044,95  | 8 044,95  | 0,00 | 50,00% | 4 022,48 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                                                        |    |       |         |           |          |           |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 655 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Obkladačky keramické glazované hladké 200x250mm                                                        | m2 | 19,91 | 758,37  | 15 098,16 | 1 098,16 | 14 000,00 | 50,00% | 549,08   | november 09 | 22. november 2011 |
| 656 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                      | t  | 11,39 | 57,427  | 653,89    | 653,89   | 0,00      | 50,00% | 326,95   | november 09 | 22. november 2011 |
| 657 |                          |                                             | <b>Dokončovacie práce - nátery</b>                                                                     |    |       |         |           |          |           | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 658 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Nátery oceľ. konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné                    | m2 | 2,57  | 536,86  | 1 381,86  | 1 381,86 | 0,00      | 50,00% | 690,93   | november 09 | 22. november 2011 |
| 659 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením - drevené schodisko, arkier | m2 | 9,15  | 91,52   | 837,07    | 837,07   | 0,00      | 50,00% | 418,54   | november 09 | 22. november 2011 |
| 660 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním             | m2 | 1,28  | 259,2   | 332,51    | 332,51   | 0,00      | 50,00% | 166,25   | november 09 | 22. november 2011 |
| 661 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia impregnačným prostriedkom dvojnásobná             | m2 | 1,87  | 2238,48 | 4 176,82  | 4 176,82 | 0,00      | 50,00% | 2 088,41 | november 09 | 22. november 2011 |
| 662 |                          |                                             | <b>Dokončovacie práce - maľby</b>                                                                      |    |       |         |           |          |           | 50,00% | 0,00     |             |                   |
| 663 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odstránenie malieb úplným umytím bez oškrabania v miestnost.nad 3,80                                   | m2 | 1,41  | 542,3   | 763,43    | 763,43   | 0,00      | 50,00% | 381,72   | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                                  |    |      |       |           |          |           |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|-----------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     |                          |                                             | m do 5,00 m                                                                                      |    |      |       |           |          |           |        |        |             |                   |
| 664 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Maľby z maliar. zmesí prášk. bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky nad 3,80 do 5,00 m | m2 | 2,18 | 6029  | 13 153,03 | 1 153,03 | 12 000,00 | 50,00% | 576,51 | november 09 | 22. november 2011 |
| 665 |                          |                                             | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                         |    |      |       |           |          |           | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 666 |                          |                                             | <b>Elektromontáže</b>                                                                            |    |      |       |           |          |           | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 667 |                          |                                             | Elektroinštalácia vnútorná, Bleskozvod - montáž a materiál, Revízie                              |    |      |       |           |          |           | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 668 |                          |                                             | 21 M Elektromontáže, siln oprúd                                                                  |    |      |       |           |          |           | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 669 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Trubka tuhá PVC - volne, pod omiet., Ø 16 mm                                                     | m  | 0,71 | 300   | 212,12    | 212,12   | 0,00      | 50,00% | 106,06 | november 09 | 22. november 2011 |
| 670 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Trubka PVC typ 2316, Ø 16 mm                                                                     | m  | 0,21 | 315   | 64,70     | 64,70    | 0,00      | 50,00% | 32,35  | november 09 | 22. november 2011 |
| 671 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Trubka FXP - pevne, Ø 20 mm                                                                      | m  | 0,89 | 25    | 22,22     | 22,22    | 0,00      | 50,00% | 11,11  | november 09 | 22. november 2011 |
| 672 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Trubka FXP Ø 20                                                                                  | m  | 0,42 | 26,25 | 11,09     | 11,09    | 0,00      | 50,00% | 5,55   | november 09 | 22. november 2011 |
| 673 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Trubka FXP - pevne, Ø 32 mm                                                                      | m  | 0,93 | 12    | 11,14     | 11,14    | 0,00      | 50,00% | 5,57   | november 09 | 22. november 2011 |
| 674 | Aktivita 1 – Hotel       | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia         | Trubka FXP Ø 32                                                                                  | m  | 1,17 | 12,6  | 14,68     | 14,68    | 0,00      | 50,00% | 7,34   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                   |    |      |     |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----|------|-----|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | Kúria                    | stavieb                                     |                                   |    |      |     |        |        |      |        |        |             |                   |
| 675 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krabica prístrojová bez zapojenia | ks | 0,81 | 250 | 202,44 | 202,44 | 0,00 | 50,00% | 101,22 | november 09 | 22. november 2011 |
| 676 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krabica KP 68                     | ks | 0,26 | 250 | 64,19  | 64,19  | 0,00 | 50,00% | 32,09  | november 09 | 22. november 2011 |
| 677 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krabica odbočná KO 68 bez zapoj.. | ks | 1,68 | 100 | 167,88 | 167,88 | 0,00 | 50,00% | 83,94  | november 09 | 22. november 2011 |
| 678 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krabica KO 68                     | ks | 0,24 | 100 | 23,70  | 23,70  | 0,00 | 50,00% | 11,85  | november 09 | 22. november 2011 |
| 679 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krabica odbočná bez zapoj.        | ks | 2,05 | 2   | 4,11   | 4,11   | 0,00 | 50,00% | 2,05   | november 09 | 22. november 2011 |
| 680 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krabica KT 250                    | ks | 7,01 | 2   | 14,01  | 14,01  | 0,00 | 50,00% | 7,01   | november 09 | 22. november 2011 |
| 681 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krabica odbočná KR 68 vrát. zap.  | ks | 3,46 | 195 | 673,98 | 673,98 | 0,00 | 50,00% | 336,99 | november 09 | 22. november 2011 |
| 682 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krabica KR 68                     | ks | 1,38 | 195 | 269,59 | 269,59 | 0,00 | 50,00% | 134,80 | november 09 | 22. november 2011 |
| 683 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krabica odbočná KR 97 vrát. zap.  | ks | 3,54 | 15  | 53,03  | 53,03  | 0,00 | 50,00% | 26,51  | november 09 | 22. november 2011 |
| 684 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krabica KR 97                     | ks | 3,30 | 15  | 49,47  | 49,47  | 0,00 | 50,00% | 24,74  | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                             |    |      |    |       |       |      |        |       |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----|------|----|-------|-------|------|--------|-------|-------------|-------------------|
| 685 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Rozvodka krabicová, lis., izol., a cidur    | ks | 5,96 | 8  | 47,72 | 47,72 | 0,00 | 50,00% | 23,86 | november 09 | 22. november 2011 |
| 686 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Rozvodka krabicová 6455-11                  | ks | 3,16 | 8  | 25,28 | 25,28 | 0,00 | 50,00% | 12,64 | november 09 | 22. november 2011 |
| 687 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Osadenie lustr. svorky vč. zap. 2x 4        | ks | 0,61 | 74 | 45,31 | 45,31 | 0,00 | 50,00% | 22,65 | november 09 | 22. november 2011 |
| 688 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka lustová 2x4                          | ks | 0,59 | 74 | 43,85 | 43,85 | 0,00 | 50,00% | 21,92 | november 09 | 22. november 2011 |
| 689 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Osadenie lustr. svorky vč. zap. 3X4         | ks | 1,09 | 14 | 15,21 | 15,21 | 0,00 | 50,00% | 7,60  | november 09 | 22. november 2011 |
| 690 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka lustová 3x4                          | ks | 0,67 | 14 | 9,40  | 9,40  | 0,00 | 50,00% | 4,70  | november 09 | 22. november 2011 |
| 691 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž lustr. háka                          | ks | 0,27 | 37 | 9,94  | 9,94  | 0,00 | 50,00% | 4,97  | november 09 | 22. november 2011 |
| 692 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Hák lustrový                                | ks | 0,20 | 37 | 7,31  | 7,31  | 0,00 | 50,00% | 3,65  | november 09 | 22. november 2011 |
| 693 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odv., zaviečkovanie krabíc -viečko na závit | ks | 0,06 | 8  | 0,49  | 0,49  | 0,00 | 50,00% | 0,24  | november 09 | 22. november 2011 |
| 694 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ukončenie vodiča - rozvádzač, zap. do 16    | ks | 0,73 | 4  | 2,91  | 2,91  | 0,00 | 50,00% | 1,45  | november 09 | 22. november 2011 |
| 695 | Aktivita                 | 717002                                      | Ukončenie vodiča -                          | ks | 1,58 | 4  | 6,32  | 6,32  | 0,00 | 50,00% | 3,16  | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                                   |                                                      |                                                      |    |      |    |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|------|----|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           | rozvádzač, zap. do<br>25                             |    |      |    |        |        |      |        |        |             |                   |
| 696 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Ukončenie kábla -<br>celoplastový do<br>4X50         | ks | 9,12 | 2  | 18,25  | 18,25  | 0,00 | 50,00% | 9,12   | november 09 | 22. november 2011 |
| 697 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Ukončenie kábla -<br>celoplastový do<br>5X4          | ks | 3,06 | 84 | 257,15 | 257,15 | 0,00 | 50,00% | 128,57 | november 09 | 22. november 2011 |
| 698 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Ukončenie kábla -<br>celoplastový do<br>5X10         | ks | 3,73 | 12 | 44,79  | 44,79  | 0,00 | 50,00% | 22,40  | november 09 | 22. november 2011 |
| 699 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Spínač zapustený<br>jednopolový                      | ks | 1,19 | 12 | 14,22  | 14,22  | 0,00 | 50,00% | 7,11   | november 09 | 22. november 2011 |
| 700 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Spínač č. 1;10<br>A;230 V;IP 20                      | ks | 4,35 | 12 | 52,14  | 52,14  | 0,00 | 50,00% | 26,07  | november 09 | 22. november 2011 |
| 701 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Spínač zapustený<br>sériový                          | ks | 1,34 | 53 | 71,18  | 71,18  | 0,00 | 50,00% | 35,59  | november 09 | 22. november 2011 |
| 702 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Spínač č. 5;10<br>A;230 V;IP 20                      | ks | 5,33 | 51 | 271,96 | 271,96 | 0,00 | 50,00% | 135,98 | november 09 | 22. november 2011 |
| 703 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Spínač č. 5;10<br>A;230 V;IP 44                      | ks | 6,12 | 2  | 12,25  | 12,25  | 0,00 | 50,00% | 6,12   | november 09 | 22. november 2011 |
| 704 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Spínač zapustený<br>jednopolový<br>signálna tlejivka | ks | 1,34 | 7  | 9,40   | 9,40   | 0,00 | 50,00% | 4,70   | november 09 | 22. november 2011 |
| 705 | Aktivita<br>1 –                   | 717002<br>Rekonštrukcia                              | Spínač č. 1S;10<br>A;230 V;IP 20                     | ks | 4,35 | 7  | 30,42  | 30,42  | 0,00 | 50,00% | 15,21  | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                             |    |       |    |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-------|----|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      |                                             |    |       |    |        |        |      |        |        |             |                   |
| 706 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prepínač vačkový                            | ks | 5,37  | 6  | 32,23  | 32,23  | 0,00 | 50,00% | 16,12  | november 09 | 22. november 2011 |
| 707 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spínač S 16 JP 001,16 A,400 V               | ks | 15,41 | 1  | 15,41  | 15,41  | 0,00 | 50,00% | 7,70   | november 09 | 22. november 2011 |
| 708 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spínač S 25 VL 01,25 A,400 V                | ks | 26,86 | 5  | 134,30 | 134,30 | 0,00 | 50,00% | 67,15  | november 09 | 22. november 2011 |
| 709 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prepínač vačkový S 63VP,VL 01,02            | ks | 6,72  | 2  | 13,43  | 13,43  | 0,00 | 50,00% | 6,72   | november 09 | 22. november 2011 |
| 710 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prepínač vačkový S 63 VL 01                 | ks | 51,35 | 2  | 102,70 | 102,70 | 0,00 | 50,00% | 51,35  | november 09 | 22. november 2011 |
| 711 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zásuvka domová,polozapustená 2P+Z 2x zapoj. | ks | 2,88  | 94 | 271,05 | 271,05 | 0,00 | 50,00% | 135,53 | november 09 | 22. november 2011 |
| 712 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zásuvka 16 A,230 V;IP 20 – dvojité          | ks | 5,61  | 94 | 527,26 | 527,26 | 0,00 | 50,00% | 263,63 | november 09 | 22. november 2011 |
| 713 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zásuvka domová,v krabici 2P+Z 2x zapoj.     | ks | 3,89  | 28 | 108,94 | 108,94 | 0,00 | 50,00% | 54,47  | november 09 | 22. november 2011 |
| 714 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zásuvka 16 A,230 V;IP 44                    | ks | 6,12  | 28 | 171,43 | 171,43 | 0,00 | 50,00% | 85,72  | november 09 | 22. november 2011 |
| 715 | Aktivita 1 – Hotel       | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia         | Montáž rozvodnice do 20 kg                  | ks | 4,46  | 7  | 31,25  | 31,25  | 0,00 | 50,00% | 15,62  | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                |    |        |     |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------|-----|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | Kúria                    | stavieb                                     |                                                |    |        |     |          |          |      |        |          |             |                   |
| 716 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Sviet. žiarivkové, nástenné                    | ks | 4,82   | 68  | 327,70   | 327,70   | 0,00 | 50,00% | 163,85   | november 09 | 22. november 2011 |
| 717 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Sviet. žiarivkové /1x22 W;IP 20 - „B“          | ks | 23,70  | 13  | 308,11   | 308,11   | 0,00 | 50,00% | 154,05   | november 09 | 22. november 2011 |
| 718 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svietidlo žiar. 13W;13 W s aut. zdrojom        | ks | 130,35 | 55  | 7 169,39 | 7 169,39 | 0,00 | 50,00% | 3 584,69 | november 09 | 22. november 2011 |
| 719 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Sviet. žiarivkové, nástenné                    | ks | 7,07   | 33  | 233,33   | 233,33   | 0,00 | 50,00% | 116,67   | november 09 | 22. november 2011 |
| 720 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Sviet. žiarivkové typ OLLI /2x11 W;IP 54 - „C“ | ks | 35,55  | 29  | 1 030,97 | 1 030,97 | 0,00 | 50,00% | 515,48   | november 09 | 22. november 2011 |
| 721 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Sviet. žiarivkové /11 W;IP 54 - „G“            | ks | 138,25 | 4   | 553,01   | 553,01   | 0,00 | 50,00% | 276,51   | november 09 | 22. november 2011 |
| 722 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vedenie uzemňovacie FeZn Ø 8,10 mm v zemi      | m  | 1,09   | 10  | 10,86    | 10,86    | 0,00 | 50,00% | 5,43     | november 09 | 22. november 2011 |
| 723 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vodič FeZn Ø 10 mm                             | kg | 1,57   | 8,4 | 13,21    | 13,21    | 0,00 | 50,00% | 6,60     | november 09 | 22. november 2011 |
| 724 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka na potrubie . Cu pás                    | ks | 2,33   | 16  | 37,29    | 37,29    | 0,00 | 50,00% | 18,64    | november 09 | 22. november 2011 |
| 725 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka                                         | ks | 0,97   | 16  | 15,48    | 15,48    | 0,00 | 50,00% | 7,74     | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                                     |    |        |      |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|------|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 726 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Páska Cu                                                            | ks | 0,79   | 16   | 12,64    | 12,64    | 0,00 | 50,00% | 6,32   | november 09 | 22. november 2011 |
| 727 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zemnič tyčový, príprava, zariadenie do 2m                           | ks | 12,84  | 1    | 12,84    | 12,84    | 0,00 | 50,00% | 6,42   | november 09 | 22. november 2011 |
| 728 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zemnič tyčový ZT 02                                                 | ks | 16,63  | 1    | 16,63    | 16,63    | 0,00 | 50,00% | 8,31   | november 09 | 22. november 2011 |
| 729 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka SJ 02                                                        | ks | 1,47   | 1    | 1,47     | 1,47     | 0,00 | 50,00% | 0,73   | november 09 | 22. november 2011 |
| 730 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Uholník, ochranná trubka + držiak - stena                           | ks | 7,70   | 1    | 7,70     | 7,70     | 0,00 | 50,00% | 3,85   | november 09 | 22. november 2011 |
| 731 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ochranný uholník OU                                                 | ks | 6,33   | 1    | 6,33     | 6,33     | 0,00 | 50,00% | 3,16   | november 09 | 22. november 2011 |
| 732 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Držiak uholníka DUz                                                 | ks | 0,97   | 2    | 1,94     | 1,94     | 0,00 | 50,00% | 0,97   | november 09 | 22. november 2011 |
| 733 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ochranné pospáj. - prádel., kúpel., Cu 4-16 mm <sup>2</sup> , pevne | m  | 1,13   | 50   | 56,29    | 56,29    | 0,00 | 50,00% | 28,14  | november 09 | 22. november 2011 |
| 734 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vodič CY 16 mm <sup>2</sup>                                         | m  | 2,48   | 52,5 | 130,44   | 130,44   | 0,00 | 50,00% | 65,22  | november 09 | 22. november 2011 |
| 735 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž lustra - nástenný                                            | ks | 3,26   | 14   | 45,62    | 45,62    | 0,00 | 50,00% | 22,81  | november 09 | 22. november 2011 |
| 736 | Aktivita                 | 717002                                      | Luster nástenný                                                     | ks | 138,25 | 14   | 1 935,54 | 1 935,54 | 0,00 | 50,00% | 967,77 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                                   |                                                      |                                            |    |        |      |          |          |      |        |          |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|--------|------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           | 3x40 W - „F“                               |    |        |      |          |          |      |        |          |             |                   |
| 737 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž lustra -3<br>RAMENNY                | ks | 3,71   | 37   | 137,38   | 137,38   | 0,00 | 50,00% | 68,69    | november 09 | 22. november 2011 |
| 738 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Luster závesný<br>5x40 W - „A“             | ks | 138,25 | 29   | 4 009,33 | 4 009,33 | 0,00 | 50,00% | 2 004,66 | november 09 | 22. november 2011 |
| 739 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Luster závesný<br>7x60 W - „E“             | ks | 493,76 | 8    | 3 950,08 | 3 950,08 | 0,00 | 50,00% | 1 975,04 | november 09 | 22. november 2011 |
| 740 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Žiarovka 230 V;40<br>W                     | ks | 0,47   | 29   | 13,75    | 13,75    | 0,00 | 50,00% | 6,87     | november 09 | 22. november 2011 |
| 741 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Žiarovka 230 V;60<br>W                     | ks | 0,51   | 8    | 4,11     | 4,11     | 0,00 | 50,00% | 2,05     | november 09 | 22. november 2011 |
| 742 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž ventilátora<br>do 1,5KW             | ks | 1,94   | 25   | 48,39    | 48,39    | 0,00 | 50,00% | 24,19    | november 09 | 22. november 2011 |
| 743 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Kábel CYKY -<br>CYKYm 750V 2x<br>1,5 pevne | m  | 0,81   | 200  | 161,95   | 161,95   | 0,00 | 50,00% | 80,98    | november 09 | 22. november 2011 |
| 744 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Kábel CYKY 2x 1,5                          | m  | 0,49   | 210  | 103,69   | 103,69   | 0,00 | 50,00% | 51,84    | november 09 | 22. november 2011 |
| 745 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Kábel CYKY -<br>CYKYm 750V<br>3X1,5 pevne  | m  | 0,81   | 1000 | 809,77   | 809,77   | 0,00 | 50,00% | 404,88   | november 09 | 22. november 2011 |
| 746 | Aktivita<br>1 –                   | 717002<br>Rekonštrukcia                              | Kábel CYKY 3x1,5                           | m  | 0,77   | 1050 | 808,78   | 808,78   | 0,00 | 50,00% | 404,39   | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                     |   |      |      |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---|------|------|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      |                                     |   |      |      |          |          |      |        |        |             |                   |
| 747 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel CYKY - CYKYm 750V 3X2,5 pevne | m | 0,81 | 980  | 793,57   | 793,57   | 0,00 | 50,00% | 396,79 | november 09 | 22. november 2011 |
| 748 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel CYKY 3x2,5                    | m | 1,00 | 1029 | 1 028,35 | 1 028,35 | 0,00 | 50,00% | 514,18 | november 09 | 22. november 2011 |
| 749 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel CYKY - CYKYm 750V 5X1,5 pevne | m | 0,81 | 300  | 242,93   | 242,93   | 0,00 | 50,00% | 121,46 | november 09 | 22. november 2011 |
| 750 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel CYKY 5x1,5                    | m | 1,28 | 315  | 401,90   | 401,90   | 0,00 | 50,00% | 200,95 | november 09 | 22. november 2011 |
| 751 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel CYKY - CYKYm 750V 5X4 ,pevne  | m | 0,83 | 80   | 66,36    | 66,36    | 0,00 | 50,00% | 33,18  | november 09 | 22. november 2011 |
| 752 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel CYKY 5x4                      | m | 3,28 | 84   | 275,40   | 275,40   | 0,00 | 50,00% | 137,70 | november 09 | 22. november 2011 |
| 753 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel CYKY - CYKYm 750V 5X6 ,pevne  | m | 0,83 | 56   | 46,45    | 46,45    | 0,00 | 50,00% | 23,23  | november 09 | 22. november 2011 |
| 754 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel CYKY 5x6                      | m | 4,81 | 58,8 | 282,90   | 282,90   | 0,00 | 50,00% | 141,45 | november 09 | 22. november 2011 |
| 755 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel CYKY - CYKYm 750V 5X10,pevne  | m | 0,93 | 1    | 0,93     | 0,93     | 0,00 | 50,00% | 0,46   | november 09 | 22. november 2011 |
| 756 | Aktivita 1 – Hotel       | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia         | Kábel CYKY 5x10                     | m | 8,07 | 1,05 | 8,47     | 8,47     | 0,00 | 50,00% | 4,24   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                          |    |        |       |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | Kúria                    | stavieb                                     |                                          |    |        |       |          |          |      |        |        |             |                   |
| 757 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel silový CYKY-CYKYm 1 kV 5X16 ,pevne | m  | 1,13   | 30    | 33,77    | 33,77    | 0,00 | 50,00% | 16,89  | november 09 | 22. november 2011 |
| 758 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel CYKY 5x16                          | m  | 12,64  | 31,5  | 398,04   | 398,04   | 0,00 | 50,00% | 199,02 | november 09 | 22. november 2011 |
| 759 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vodič CY NN,VN 25 ,pevne                 | m  | 0,81   | 25    | 20,24    | 20,24    | 0,00 | 50,00% | 10,12  | november 09 | 22. november 2011 |
| 760 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vodič CY 25                              | m  | 4,33   | 26,25 | 113,64   | 113,64   | 0,00 | 50,00% | 56,82  | november 09 | 22. november 2011 |
| 761 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel silový AYKY 1 kV,4X35 ,pevne       | m  | 1,13   | 15    | 16,89    | 16,89    | 0,00 | 50,00% | 8,44   | november 09 | 22. november 2011 |
| 762 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel AYKY-J 4x35                        | m  | 3,84   | 15,75 | 60,41    | 60,41    | 0,00 | 50,00% | 30,20  | november 09 | 22. november 2011 |
| 763 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Označovací štítok kábelový               | ks | 0,21   | 94    | 19,27    | 19,27    | 0,00 | 50,00% | 9,64   | november 09 | 22. november 2011 |
| 764 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Označovací štítok kábelový - plastový    | ks | 0,28   | 94    | 25,99    | 25,99    | 0,00 | 50,00% | 13,00  | november 09 | 22. november 2011 |
| 765 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | PPV (pomocné a podružné výkony)          | %  | 245,95 | 6     | 1 475,71 | 1 475,71 | 0,00 | 50,00% | 737,85 | november 09 | 22. november 2011 |
| 766 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Podružný materiál                        | %  | 245,95 | 3     | 737,85   | 737,85   | 0,00 | 50,00% | 368,93 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                           |     |        |       |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 767 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt M21 do 500m                   | %   | 245,95 | 0,4   | 98,38    | 98,38    | 0,00 | 50,00% | 49,19  | november 09 | 22. november 2011 |
| 768 |                          |                                             | HZS - revízie                             |     |        |       |          |          |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 769 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spracovanie vých. revízie a správy        | hod | 13,83  | 50    | 691,26   | 691,26   | 0,00 | 50,00% | 345,63 | november 09 | 22. november 2011 |
| 770 |                          |                                             | HZS                                       |     |        |       |          |          |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 771 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž existujúceho zariadenia          | hod | 10,23  | 160   | 1 636,91 | 1 636,91 | 0,00 | 50,00% | 818,46 | november 09 | 22. november 2011 |
| 772 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Úprava vnút. zapojenia rozvádzača         | hod | 10,23  | 4     | 40,92    | 40,92    | 0,00 | 50,00% | 20,46  | november 09 | 22. november 2011 |
| 773 |                          |                                             | 21 M Bleskozvod                           |     |        |       |          |          |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 774 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vedenie uzemňovacie FeZn Ø 8,10 mm v zemi | m   | 1,09   | 32    | 34,76    | 34,76    | 0,00 | 50,00% | 17,38  | november 09 | 22. november 2011 |
| 775 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vodič FeZn Ø 10 mm                        | m   | 1,66   | 26,88 | 44,59    | 44,59    | 0,00 | 50,00% | 22,30  | november 09 | 22. november 2011 |
| 776 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vodič zvodový Cu Ø 8 +podpery             | m   | 4,38   | 150   | 657,69   | 657,69   | 0,00 | 50,00% | 328,84 | november 09 | 22. november 2011 |
| 777 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vodič Cu Ø 8 mm                           | m   | 10,77  | 157,5 | 1 695,95 | 1 695,95 | 0,00 | 50,00% | 847,97 | november 09 | 22. november 2011 |
| 778 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Podpera zvodu do steny                    | ks  | 5,47   | 32    | 175,19   | 175,19   | 0,00 | 50,00% | 87,60  | november 09 | 22. november 2011 |
| 779 | Aktivita 1 –             | 717002 Rekonštrukcia                        | Podpera Dehn – plochá strecha             | ks  | 2,60   | 60    | 155,95   | 155,95   | 0,00 | 50,00% | 77,97  | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                              |    |       |    |        |        |      |        |       |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------|----|--------|--------|------|--------|-------|-------------|-------------------|
|     | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      |                                              |    |       |    |        |        |      |        |       |             |                   |
| 780 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Podpera Dehn – šikmá strecha                 | ks | 2,92  | 41 | 119,68 | 119,68 | 0,00 | 50,00% | 59,84 | november 09 | 22. november 2011 |
| 781 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tyč zachytávacia-strešný hrebeň do 3m,drevo  | ks | 15,64 | 1  | 15,64  | 15,64  | 0,00 | 50,00% | 7,82  | november 09 | 22. november 2011 |
| 782 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tyč zachytávacia                             | ks | 11,68 | 1  | 11,68  | 11,68  | 0,00 | 50,00% | 5,84  | november 09 | 22. november 2011 |
| 783 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Podstavec                                    | ks | 11,82 | 1  | 11,82  | 11,82  | 0,00 | 50,00% | 5,91  | november 09 | 22. november 2011 |
| 784 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka bleskozvod. od 2skrutkyY/SS,SR 03/    | ks | 2,23  | 4  | 8,93   | 8,93   | 0,00 | 50,00% | 4,46  | november 09 | 22. november 2011 |
| 785 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka SS                                    | ks | 0,60  | 4  | 2,39   | 2,39   | 0,00 | 50,00% | 1,19  | november 09 | 22. november 2011 |
| 786 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka bleskozvod. nad 2 skrutky /ST,SJ,ATD/ | ks | 3,10  | 19 | 58,92  | 58,92  | 0,00 | 50,00% | 29,46 | november 09 | 22. november 2011 |
| 787 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka SK ( MV )                             | ks | 5,15  | 6  | 30,93  | 30,93  | 0,00 | 50,00% | 15,46 | november 09 | 22. november 2011 |
| 788 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka SK ( SVP )                            | ks | 7,12  | 1  | 7,12   | 7,12   | 0,00 | 50,00% | 3,56  | november 09 | 22. november 2011 |
| 789 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka na okapové žľaby                      | ks | 5,61  | 4  | 22,45  | 22,45  | 0,00 | 50,00% | 11,23 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                           |    |       |   |       |       |      |        |       |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----|-------|---|-------|-------|------|--------|-------|-------------|-------------------|
|     | Kúria                    | stavieb                                     |                                           |    |       |   |       |       |      |        |       |             |                   |
| 790 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka SV                                 | ks | 7,12  | 4 | 28,47 | 28,47 | 0,00 | 50,00% | 14,24 | november 09 | 22. november 2011 |
| 791 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka ST 10                              | ks | 2,28  | 4 | 9,12  | 9,12  | 0,00 | 50,00% | 4,56  | november 09 | 22. november 2011 |
| 792 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zemnič tyčový, príprava, zariadenie do 2m | ks | 12,84 | 4 | 51,35 | 51,35 | 0,00 | 50,00% | 25,68 | november 09 | 22. november 2011 |
| 793 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zemnič tyčový ZT 02                       | ks | 16,63 | 4 | 66,52 | 66,52 | 0,00 | 50,00% | 33,26 | november 09 | 22. november 2011 |
| 794 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svorka SJ 02                              | ks | 1,47  | 4 | 5,86  | 5,86  | 0,00 | 50,00% | 2,93  | november 09 | 22. november 2011 |
| 795 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Uholník, ochranná trubka + držiak - stena | ks | 7,70  | 4 | 30,81 | 30,81 | 0,00 | 50,00% | 15,41 | november 09 | 22. november 2011 |
| 796 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ochranný uholník OU                       | ks | 6,33  | 4 | 25,31 | 25,31 | 0,00 | 50,00% | 12,66 | november 09 | 22. november 2011 |
| 797 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Držiak uholníka DUz                       | ks | 0,97  | 8 | 7,77  | 7,77  | 0,00 | 50,00% | 3,89  | november 09 | 22. november 2011 |
| 798 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Označovací štítok zvodu - smalt, plast    | ks | 1,58  | 4 | 6,32  | 6,32  | 0,00 | 50,00% | 3,16  | november 09 | 22. november 2011 |
| 799 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Štítok platový č. 1 - ...                 | ks | 0,28  | 4 | 1,11  | 1,11  | 0,00 | 50,00% | 0,55  | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                    |     |        |      |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 800 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | PPV (pomoc. a podružné výkony)     | %   | 24,22  | 6    | 145,31 | 145,31 | 0,00 | 50,00% | 72,66  | november 09 | 22. november 2011 |
| 801 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Podružný materiál                  | %   | 24,22  | 3    | 72,66  | 72,66  | 0,00 | 50,00% | 36,33  | november 09 | 22. november 2011 |
| 802 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt M21 do 500 m           | %   | 24,22  | 0,4  | 9,69   | 9,69   | 0,00 | 50,00% | 4,84   | november 09 | 22. november 2011 |
| 803 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt M21-výška do 24 m      | %   | 24,22  | 0,7  | 16,95  | 16,95  | 0,00 | 50,00% | 8,48   | november 09 | 22. november 2011 |
| 804 |                          |                                             | HZS - revízie                      |     |        |      |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 805 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spracovanie vých. revízie a správy | hod | 13,83  | 16   | 221,20 | 221,20 | 0,00 | 50,00% | 110,60 | november 09 | 22. november 2011 |
| 806 |                          |                                             | HZS                                |     |        |      |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 807 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž existujúceho zariadenia   | hod | 10,23  | 16   | 163,69 | 163,69 | 0,00 | 50,00% | 81,85  | november 09 | 22. november 2011 |
| 808 |                          |                                             | Rozvádzače                         |     |        |      |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 809 |                          |                                             | Rozvodnica Rp 1                    |     |        |      |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 810 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Skriňa Z 600x900x250;IP 40/20      | ks  | 150,10 | 1    | 150,10 | 150,10 | 0,00 | 50,00% | 75,05  | november 09 | 22. november 2011 |
| 811 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Obal na výkresy                    | ks  | 0,89   | 1    | 0,89   | 0,89   | 0,00 | 50,00% | 0,44   | november 09 | 22. november 2011 |
| 812 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | ZáKryt z plechu                    | m2  | 27,37  | 0,54 | 14,78  | 14,78  | 0,00 | 50,00% | 7,39   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                   |    |       |    |        |        |      |        |       |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----|-------|----|--------|--------|------|--------|-------|-------------|-------------------|
| 813 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zámok                             | ks | 6,93  | 2  | 13,86  | 13,86  | 0,00 | 50,00% | 6,93  | november 09 | 22. november 2011 |
| 814 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Popisný štítok                    | ks | 2,67  | 30 | 79,99  | 79,99  | 0,00 | 50,00% | 39,99 | november 09 | 22. november 2011 |
| 815 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Istič LSN 6/B/1;6 A               | ks | 10,31 | 1  | 10,31  | 10,31  | 0,00 | 50,00% | 5,15  | november 09 | 22. november 2011 |
| 816 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Istič LSN 10/B/1;10 A             | ks | 10,31 | 14 | 144,34 | 144,34 | 0,00 | 50,00% | 72,17 | november 09 | 22. november 2011 |
| 817 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Istič LSN 16/B/3;16 A             | ks | 27,55 | 2  | 55,10  | 55,10  | 0,00 | 50,00% | 27,55 | november 09 | 22. november 2011 |
| 818 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Istič LSN 25/B/3;25 A             | ks | 27,55 | 4  | 110,21 | 110,21 | 0,00 | 50,00% | 55,10 | november 09 | 22. november 2011 |
| 819 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Istič LSN 50/B/3;50 A             | ks | 27,55 | 2  | 55,10  | 55,10  | 0,00 | 50,00% | 27,55 | november 09 | 22. november 2011 |
| 820 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Istič LSN 63/B/3;63 A             | ks | 27,55 | 1  | 27,55  | 27,55  | 0,00 | 50,00% | 13,78 | november 09 | 22. november 2011 |
| 821 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spínač AST 125/3                  | ks | 92,43 | 1  | 92,43  | 92,43  | 0,00 | 50,00% | 46,22 | november 09 | 22. november 2011 |
| 822 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prúdový chránič OFI 40;40/4P/0,03 | ks | 88,58 | 1  | 88,58  | 88,58  | 0,00 | 50,00% | 44,29 | november 09 | 22. november 2011 |
| 823 | Aktivita                 | 717002                                      | Relé impulzné IR                  | ks | 40,11 | 4  | 160,42 | 160,42 | 0,00 | 50,00% | 80,21 | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                                   |                                                      |                                      |    |       |    |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-------|----|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           | 116K                                 |    |       |    |        |        |      |        |        |             |                   |
| 824 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Prep. ochrana SLV<br>275             | ks | 71,10 | 4  | 284,41 | 284,41 | 0,00 | 50,00% | 142,20 | november 09 | 22. november 2011 |
| 825 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Svorka RS 6                          | ks | 2,31  | 45 | 103,99 | 103,99 | 0,00 | 50,00% | 51,99  | november 09 | 22. november 2011 |
| 826 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Svorka RS 16                         | ks | 4,09  | 9  | 36,79  | 36,79  | 0,00 | 50,00% | 18,40  | november 09 | 22. november 2011 |
| 827 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Svorka RS 35                         | ks | 6,04  | 3  | 18,13  | 18,13  | 0,00 | 50,00% | 9,07   | november 09 | 22. november 2011 |
| 828 |                                   |                                                      | Rozvodnica Rp 2                      |    |       |    |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 829 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Skrinka P<br>395x575x125;IP<br>40/20 | ks | 75,05 | 1  | 75,05  | 75,05  | 0,00 | 50,00% | 37,53  | november 09 | 22. november 2011 |
| 830 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Popisný štítok                       | ks | 2,67  | 30 | 79,99  | 79,99  | 0,00 | 50,00% | 39,99  | november 09 | 22. november 2011 |
| 831 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Istič LSN 6/B/1;6 A                  | ks | 10,31 | 1  | 10,31  | 10,31  | 0,00 | 50,00% | 5,15   | november 09 | 22. november 2011 |
| 832 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Istič LSN 10/B/1;10<br>A             | ks | 10,31 | 17 | 175,26 | 175,26 | 0,00 | 50,00% | 87,63  | november 09 | 22. november 2011 |
| 833 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Istič LSN 16/B/1;16<br>A             | ks | 10,31 | 8  | 82,48  | 82,48  | 0,00 | 50,00% | 41,24  | november 09 | 22. november 2011 |
| 834 | Aktivita                          | 717002                                               | Spínač ASN 63/3N                     | ks | 48,78 | 1  | 48,78  | 48,78  | 0,00 | 50,00% | 24,39  | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                                   |                                                      |                                             |    |       |    |        |        |      |        |       |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-------|----|--------|--------|------|--------|-------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           |                                             |    |       |    |        |        |      |        |       |             |                   |
| 835 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Prúdový chránič<br>OFI 40;40/4P/0,03        | ks | 88,58 | 1  | 88,58  | 88,58  | 0,00 | 50,00% | 44,29 | november 09 | 22. november 2011 |
| 836 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Relé impulzné IR<br>116K                    | ks | 40,11 | 4  | 160,42 | 160,42 | 0,00 | 50,00% | 80,21 | november 09 | 22. november 2011 |
| 837 |                                   |                                                      | Rozvodnica Rp 3                             |    |       |    |        |        |      | 50,00% | 0,00  |             |                   |
| 838 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Skrinka plast.; Z<br>300x545x90;IP<br>40/20 | ks | 59,25 | 1  | 59,25  | 59,25  | 0,00 | 50,00% | 29,63 | november 09 | 22. november 2011 |
| 839 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Popisný štítok                              | ks | 2,67  | 21 | 55,99  | 55,99  | 0,00 | 50,00% | 28,00 | november 09 | 22. november 2011 |
| 840 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Istič LSN 6/B/1;6 A                         | ks | 10,31 | 5  | 51,55  | 51,55  | 0,00 | 50,00% | 25,77 | november 09 | 22. november 2011 |
| 841 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Istič LSN 10/B/1;10<br>A                    | ks | 10,31 | 11 | 113,41 | 113,41 | 0,00 | 50,00% | 56,70 | november 09 | 22. november 2011 |
| 842 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Istič LSN 16/B/1;16<br>A                    | ks | 10,31 | 3  | 30,93  | 30,93  | 0,00 | 50,00% | 15,46 | november 09 | 22. november 2011 |
| 843 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Istič LSN 20/B/3;20<br>A                    | ks | 27,55 | 1  | 27,55  | 27,55  | 0,00 | 50,00% | 13,78 | november 09 | 22. november 2011 |
| 844 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Prúdový chránič<br>OFI 40;40/4P/0,03        | ks | 88,58 | 1  | 88,58  | 88,58  | 0,00 | 50,00% | 44,29 | november 09 | 22. november 2011 |
| 845 | Aktivita                          | 717002                                               | Relé impulzné IR                            | ks | 40,11 | 1  | 40,11  | 40,11  | 0,00 | 50,00% | 20,05 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                                   |                                                      |                                             |    |        |    |        |        |      |        |       |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|--------|----|--------|--------|------|--------|-------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           | 116K                                        |    |        |    |        |        |      |        |       |             |                   |
| 846 |                                   |                                                      | Rozvodnica Rp 4                             |    |        |    |        |        |      | 50,00% | 0,00  |             |                   |
| 847 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Skrinka plast.; Z<br>300x545x90;IP<br>40/20 | ks | 59,25  | 1  | 59,25  | 59,25  | 0,00 | 50,00% | 29,63 | november 09 | 22. november 2011 |
| 848 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Popisný štítok                              | ks | 2,67   | 21 | 55,99  | 55,99  | 0,00 | 50,00% | 28,00 | november 09 | 22. november 2011 |
| 849 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Istič LSN 6/B/1;6 A                         | ks | 10,31  | 5  | 51,55  | 51,55  | 0,00 | 50,00% | 25,77 | november 09 | 22. november 2011 |
| 850 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Istič LSN 10/B/1;10<br>A                    | ks | 10,31  | 11 | 113,41 | 113,41 | 0,00 | 50,00% | 56,70 | november 09 | 22. november 2011 |
| 851 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Istič LSN 16/B/1;16<br>A                    | ks | 10,31  | 3  | 30,93  | 30,93  | 0,00 | 50,00% | 15,46 | november 09 | 22. november 2011 |
| 852 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Istič LSN 20/B/3;20<br>A                    | ks | 27,55  | 1  | 27,55  | 27,55  | 0,00 | 50,00% | 13,78 | november 09 | 22. november 2011 |
| 853 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Prúdový chránič<br>OFI 40;40/4P/0,03        | ks | 88,58  | 1  | 88,58  | 88,58  | 0,00 | 50,00% | 44,29 | november 09 | 22. november 2011 |
| 854 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Relé impulzné IR<br>116K                    | ks | 40,11  | 1  | 40,11  | 40,11  | 0,00 | 50,00% | 20,05 | november 09 | 22. november 2011 |
| 855 |                                   |                                                      | Rozvodnica Rp 0                             |    |        |    |        |        |      | 50,00% | 0,00  |             |                   |
| 856 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Skriňa Z<br>600x900x250;IP<br>40/20         | ks | 126,40 | 1  | 126,40 | 126,40 | 0,00 | 50,00% | 63,20 | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                   |    |       |      |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----|-------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 857 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spínač AST 125/3                  | ks | 92,43 | 1    | 92,43  | 92,43  | 0,00 | 50,00% | 46,22  | november 09 | 22. november 2011 |
| 858 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prúdový chránič OFI 40;25/4P/0,03 | ks | 88,58 | 6    | 531,48 | 531,48 | 0,00 | 50,00% | 265,74 | november 09 | 22. november 2011 |
| 859 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Relé impulzné IR 116K             | ks | 40,11 | 4    | 160,42 | 160,42 | 0,00 | 50,00% | 80,21  | november 09 | 22. november 2011 |
| 860 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Istič LSN 6/B/1;6 A               | ks | 10,31 | 1    | 10,31  | 10,31  | 0,00 | 50,00% | 5,15   | november 09 | 22. november 2011 |
| 861 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Istič LSN 10/B/1;10 A             | ks | 10,31 | 7    | 72,17  | 72,17  | 0,00 | 50,00% | 36,08  | november 09 | 22. november 2011 |
| 862 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Istič LSN 16/B/1;16 A             | ks | 10,31 | 6    | 61,86  | 61,86  | 0,00 | 50,00% | 30,93  | november 09 | 22. november 2011 |
| 863 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Istič LSN 16/B/3;16 A             | ks | 27,55 | 8    | 220,41 | 220,41 | 0,00 | 50,00% | 110,21 | november 09 | 22. november 2011 |
| 864 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Obal na výkresy                   | ks | 0,89  | 1    | 0,89   | 0,89   | 0,00 | 50,00% | 0,44   | november 09 | 22. november 2011 |
| 865 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | ZáKryt z plechu                   | m2 | 27,37 | 0,54 | 14,78  | 14,78  | 0,00 | 50,00% | 7,39   | november 09 | 22. november 2011 |
| 866 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zámok                             | ks | 6,93  | 2    | 13,86  | 13,86  | 0,00 | 50,00% | 6,93   | november 09 | 22. november 2011 |
| 867 | Aktivita                 | 717002                                      | Popisný štítok                    | ks | 2,67  | 30   | 79,99  | 79,99  | 0,00 | 50,00% | 39,99  | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                                   |                                                      |                                                        |    |       |      |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           |                                                        |    |       |      |        |        |      |        |        |             |                   |
| 868 |                                   |                                                      | Ovládacia skrinka<br>OS 2                              |    |       |      |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 869 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Skrinka plast.; Z<br>300x180x90;IP<br>40/20;P12        | ks | 25,68 | 1    | 25,68  | 25,68  | 0,00 | 50,00% | 12,84  | november 09 | 22. november 2011 |
| 870 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Spínač MSK 1-0                                         | ks | 18,49 | 8    | 147,89 | 147,89 | 0,00 | 50,00% | 73,95  | november 09 | 22. november 2011 |
| 871 |                                   |                                                      | Ovládacia skrinka<br>OS 2.7                            |    |       |      |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 872 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Skrinka plast.; Z<br>300x180x90;IP<br>40/20;P12        | ks | 25,68 | 1    | 25,68  | 25,68  | 0,00 | 50,00% | 12,84  | november 09 | 22. november 2011 |
| 873 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Spínač MSK 1-0                                         | ks | 18,49 | 8    | 147,89 | 147,89 | 0,00 | 50,00% | 73,95  | november 09 | 22. november 2011 |
| 874 |                                   |                                                      | Špecifikácia<br>dodávok                                |    |       |      |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 875 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Ventilátor 230 W,15<br>W                               | ks | 25,68 | 25   | 641,89 | 641,89 | 0,00 | 50,00% | 320,94 | november 09 | 22. november 2011 |
| 876 |                                   |                                                      | 46 M Zemné práce<br>pri externých<br>montážach         |    |       |      |        |        |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 877 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Vytýč. trasy-<br>kábelové vedenie<br>vo voľnom teréne  | km | 79,00 | 0,06 | 4,74   | 4,74   | 0,00 | 50,00% | 2,37   | november 09 | 22. november 2011 |
| 878 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Vytýč. trasy-<br>kábelové vedenie v<br>zast. priestore | km | 82,95 | 0,24 | 19,91  | 19,91  | 0,00 | 50,00% | 9,95   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                              |    |          |     |          |          |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----|----------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 879 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vytrh. dlažby z pieskového podkladu, kocka veľká, nezaliat.  | m2 | 1,98     | 5   | 9,88     | 9,88     | 0,00 | 50,00% | 4,94   | november 09 | 22. november 2011 |
| 880 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábelová ryha š. 35, hl. 90, zem tr. 3                       | m2 | 3,65     | 6   | 21,92    | 21,92    | 0,00 | 50,00% | 10,96  | november 09 | 22. november 2011 |
| 881 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Pevné spojenie páskových zemničov                            | ks | 4,70     | 1   | 4,70     | 4,70     | 0,00 | 50,00% | 2,35   | november 09 | 22. november 2011 |
| 882 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zahádzanie ryhy š. 35 cm, hl. 90 cm, zem tr. 3               | m  | 1,40     | 6   | 8,41     | 8,41     | 0,00 | 50,00% | 4,21   | november 09 | 22. november 2011 |
| 883 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Provizórna úprava terénu, zem tr. 3                          | m2 | 1,07     | 3   | 3,20     | 3,20     | 0,00 | 50,00% | 1,60   | november 09 | 22. november 2011 |
| 884 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre 46M do 500 m                                 | %  | 0,73     | 0,8 | 0,58     | 0,58     | 0,00 | 50,00% | 0,29   | november 09 | 22. november 2011 |
| 885 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dopravné                                                     | ks | 1 492,71 | 1   | 1 492,71 | 1 492,71 | 0,00 | 50,00% | 746,36 | november 09 | 22. november 2011 |
| 886 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun                                                       | ks | 414,64   | 1   | 414,64   | 414,64   | 0,00 | 50,00% | 207,32 | november 09 | 22. november 2011 |
| 887 |                          |                                             | Elektroinštalácia - Prípojka NN - materiál a montáž, revízie |    |          |     |          |          |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 888 |                          |                                             | 21 M Elektromontáže, siln oprúd                              |    |          |     |          |          |      | 50,00% | 0,00   |             |                   |
| 889 | Aktivita 1 –             | 717002 Rekonštrukcia                        | Trubka FXP pevne 63 mm                                       | m  | 1,03     | 6   | 6,16     | 6,16     | 0,00 | 50,00% | 3,08   | november 09 | 22. november 2011 |

|     |                          |                                             |                                                                                     |    |        |      |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      |                                                                                     |    |        |      |        |        |      |        |        |             |                   |
| 890 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Trubka FXP Ø 63                                                                     | m  | 2,81   | 6,3  | 17,72  | 17,72  | 0,00 | 50,00% | 8,86   | november 09 | 22. november 2011 |
| 891 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Koncovka eprosínová, plast. 1 kV 4X95 /3X120/                                       | ks | 17,62  | 3    | 52,85  | 52,85  | 0,00 | 50,00% | 26,43  | november 09 | 22. november 2011 |
| 892 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Oko kábelové Al 70                                                                  | ks | 0,77   | 12   | 9,29   | 9,29   | 0,00 | 50,00% | 4,65   | november 09 | 22. november 2011 |
| 893 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Rozdeľovacia hlava HCZ4-35/150                                                      | ks | 14,89  | 3    | 44,68  | 44,68  | 0,00 | 50,00% | 22,34  | november 09 | 22. november 2011 |
| 894 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Patróna nožová do 500V                                                              | ks | 0,13   | 3    | 0,40   | 0,40   | 0,00 | 50,00% | 0,20   | november 09 | 22. november 2011 |
| 895 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Poistková patróna PN 1,gG;125 A                                                     | ks | 3,56   | 3    | 10,68  | 10,68  | 0,00 | 50,00% | 5,34   | november 09 | 22. november 2011 |
| 896 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž piliera RE.P                                                                 | ks | 46,22  | 1    | 46,22  | 46,22  | 0,00 | 50,00% | 23,11  | november 09 | 22. november 2011 |
| 897 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Rozvodnica pilierová RE.P podľa priloženej dokumentácie typ ER P.N K662 100A 100/5A | ks | 592,51 | 1    | 592,51 | 592,51 | 0,00 | 50,00% | 296,26 | november 09 | 22. november 2011 |
| 898 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vedenie uzemňovacie FeZn do 120 mm2 v zemi                                          | m  | 0,68   | 9    | 6,08   | 6,08   | 0,00 | 50,00% | 3,04   | november 09 | 22. november 2011 |
| 899 | Aktivita                 | 717002                                      | Vodič FeZn 30x4                                                                     | kg | 1,88   | 10,4 | 19,55  | 19,55  | 0,00 | 50,00% | 9,78   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                                   |                                                      |                                                    |    |      |      |        |        |      |        |        |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           | mm                                                 |    |      |      |        |        |      |        |        |             |                   |
| 900 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Vedenie<br>uzemňovacie FeZn<br>Ø 8,10 mm v zemi    | m  | 1,09 | 2    | 2,17   | 2,17   | 0,00 | 50,00% | 1,09   | november 09 | 22. november 2011 |
| 901 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Vodič FeZn Ø 10<br>mm                              | kg | 1,66 | 1,68 | 2,79   | 2,79   | 0,00 | 50,00% | 1,39   | november 09 | 22. november 2011 |
| 902 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Svorka bleskozvod.<br>od<br>2skrutkyY/SS,SR<br>03/ | ks | 2,23 | 2    | 4,46   | 4,46   | 0,00 | 50,00% | 2,23   | november 09 | 22. november 2011 |
| 903 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Svorka SR 03                                       | ks | 1,27 | 2    | 2,54   | 2,54   | 0,00 | 50,00% | 1,27   | november 09 | 22. november 2011 |
| 904 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Svorka bleskozvod.<br>nad 2 skrutky<br>/ST,SJ,ATD/ | ks | 3,10 | 2    | 6,20   | 6,20   | 0,00 | 50,00% | 3,10   | november 09 | 22. november 2011 |
| 905 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Svorka SP 1                                        | ks | 0,62 | 2    | 1,23   | 1,23   | 0,00 | 50,00% | 0,62   | november 09 | 22. november 2011 |
| 906 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Kábel silový AYKY<br>1 kV,4X70 ,pevne              | m  | 1,50 | 40   | 60,04  | 60,04  | 0,00 | 50,00% | 30,02  | november 09 | 22. november 2011 |
| 907 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Kábel AYKY-J 4x70                                  | m  | 6,28 | 42   | 263,79 | 263,79 | 0,00 | 50,00% | 131,89 | november 09 | 22. november 2011 |
| 908 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Označovací štítok<br>kábelový                      | ks | 0,21 | 4    | 0,82   | 0,82   | 0,00 | 50,00% | 0,41   | november 09 | 22. november 2011 |
| 909 | Aktivita<br>1 –                   | 717002<br>Rekonštrukcia                              | Označovací štítok<br>kábelový - plastový           | ks | 0,28 | 4    | 1,11   | 1,11   | 0,00 | 50,00% | 0,55   | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                    |     |       |     |        |        |      |        |       |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|------|--------|-------|-------------|-------------------|
|     | Hotel Kúria              | a modernizácia stavieb                      |                                    |     |       |     |        |        |      |        |       |             |                   |
| 910 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | PPV (pomocné a podružné výkony)    | %   | 9,66  | 6   | 57,95  | 57,95  | 0,00 | 50,00% | 28,98 | november 09 | 22. november 2011 |
| 911 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Podružný materiál                  | %   | 9,66  | 3   | 28,98  | 28,98  | 0,00 | 50,00% | 14,49 | november 09 | 22. november 2011 |
| 912 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt M21 do 500m            | %   | 9,66  | 0,4 | 3,86   | 3,86   | 0,00 | 50,00% | 1,93  | november 09 | 22. november 2011 |
| 913 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt M21- výška 6m          | %   | 9,66  | 0,5 | 4,83   | 4,83   | 0,00 | 50,00% | 2,41  | november 09 | 22. november 2011 |
| 914 |                          |                                             | HZS - revízie                      |     |       |     |        |        |      | 50,00% | 0,00  |             |                   |
| 915 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Spracovanie vých. revízie a správy | hod | 13,83 | 12  | 165,90 | 165,90 | 0,00 | 50,00% | 82,95 | november 09 | 22. november 2011 |
| 916 |                          |                                             | HZS                                |     |       |     |        |        |      | 50,00% | 0,00  |             |                   |
| 917 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zaistenie vypnutého stavu          | hod | 10,23 | 8   | 81,85  | 81,85  | 0,00 | 50,00% | 40,92 | november 09 | 22. november 2011 |
| 918 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Manipulácia v sieti NN             | hod | 10,23 | 8   | 81,85  | 81,85  | 0,00 | 50,00% | 40,92 | november 09 | 22. november 2011 |
| 919 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Skúšobná prevádzka                 | hod | 10,23 | 1   | 10,23  | 10,23  | 0,00 | 50,00% | 5,12  | november 09 | 22. november 2011 |
| 920 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž existujúceho zariadenia   | hod | 10,23 | 4   | 40,92  | 40,92  | 0,00 | 50,00% | 20,46 | november 09 | 22. november 2011 |
| 921 | Aktivita                 | 717002                                      | Napojenie na                       | hod | 10,23 | 1   | 10,23  | 10,23  | 0,00 | 50,00% | 5,12  | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                                   |                                                      |                                                                    |    |        |      |        |        |      |        |       |             |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------------|-------------------|
|     | 1 –<br>Hotel<br>Kúria             | Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb           | existujúce zemniče                                                 |    |        |      |        |        |      |        |       |             |                   |
| 922 |                                   |                                                      | 46 M Zemné práce<br>pri externých<br>montážach                     |    |        |      |        |        |      | 50,00% | 0,00  |             |                   |
| 923 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Vytýč. trasy-<br>kábelové vedenie<br>vo voľnom teréne              | km | 79,00  | 0,06 | 4,74   | 4,74   | 0,00 | 50,00% | 2,37  | november 09 | 22. november 2011 |
| 924 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Vytýč. trasy-<br>kábelové vedenie v<br>zast. priestore             | km | 82,95  | 0,03 | 2,49   | 2,49   | 0,00 | 50,00% | 1,24  | november 09 | 22. november 2011 |
| 925 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Vytrh. dlažby z<br>pieskového<br>podkladu,kocka<br>veľká,nezaliat. | m2 | 1,98   | 1,5  | 2,96   | 2,96   | 0,00 | 50,00% | 1,48  | november 09 | 22. november 2011 |
| 926 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Jama do 2x2 ,zem<br>tr. 3                                          | ks | 53,72  | 1    | 53,72  | 53,72  | 0,00 | 50,00% | 26,86 | november 09 | 22. november 2011 |
| 927 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Betónový základ do<br>debnenia                                     | m3 | 127,59 | 1,5  | 191,38 | 191,38 | 0,00 | 50,00% | 95,69 | november 09 | 22. november 2011 |
| 928 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Betónový základ -<br>rozbúranie                                    | m3 | 165,90 | 0,8  | 132,72 | 132,72 | 0,00 | 50,00% | 66,36 | november 09 | 22. november 2011 |
| 929 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Kábelová ryha š.<br>35,hl. 90,zem tr. 3                            | m  | 3,65   | 6    | 21,92  | 21,92  | 0,00 | 50,00% | 10,96 | november 09 | 22. november 2011 |
| 930 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Pevné spojenie<br>páskových<br>zemničov                            | ks | 4,70   | 1    | 4,70   | 4,70   | 0,00 | 50,00% | 2,35  | november 09 | 22. november 2011 |
| 931 | Aktivita<br>1 –<br>Hotel          | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia            | Zriadenie káb. lôžka<br>bez zakrytia,š.<br>65/10 cm - piesok       | m  | 1,88   | 6    | 11,26  | 11,26  | 0,00 | 50,00% | 5,63  | november 09 | 22. november 2011 |

## Rozpočet projektu

## Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/058/2010

|     |                          |                                             |                                                |    |       |     |        |        |      |        |       |             |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|-----|--------|--------|------|--------|-------|-------------|-------------------|
|     | Kúria                    | stavieb                                     |                                                |    |       |     |        |        |      |        |       |             |                   |
| 932 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstražná fólia PVC, 110 kV, š. 33 cm          | m  | 1,58  | 6   | 9,48   | 9,48   | 0,00 | 50,00% | 4,74  | november 09 | 22. november 2011 |
| 933 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Oddelenie kábla tehrou                         | m  | 1,70  | 3   | 5,10   | 5,10   | 0,00 | 50,00% | 2,55  | november 09 | 22. november 2011 |
| 934 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zahádzanie ryhy š. 35 cm, hl. 90 cm, zem tr. 3 | m  | 1,40  | 6   | 8,41   | 8,41   | 0,00 | 50,00% | 4,21  | november 09 | 22. november 2011 |
| 935 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Provizórna úprava terénu, zem tr. 3            | m2 | 1,07  | 3   | 3,20   | 3,20   | 0,00 | 50,00% | 1,60  | november 09 | 22. november 2011 |
| 936 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prieraz steny-kameň do 60 cm                   | ks | 44,24 | 3   | 132,72 | 132,72 | 0,00 | 50,00% | 66,36 | november 09 | 22. november 2011 |
| 937 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prieraz steny-betón do 60 cm                   | ks | 79,40 | 1   | 79,40  | 79,40  | 0,00 | 50,00% | 39,70 | november 09 | 22. november 2011 |
| 938 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Označenie kábelového vedenia                   | ks | 19,75 | 4   | 79,00  | 79,00  | 0,00 | 50,00% | 39,50 | november 09 | 22. november 2011 |
| 939 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre 46M do 500 m                   | %  | 7,43  | 0,8 | 5,95   | 5,95   | 0,00 | 50,00% | 2,97  | november 09 | 22. november 2011 |
| 940 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dopravné                                       | ks | 71,86 | 1   | 71,86  | 71,86  | 0,00 | 50,00% | 35,93 | november 09 | 22. november 2011 |
| 941 | Aktivita 1 – Hotel Kúria | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun                                         | ks | 19,96 | 1   | 19,96  | 19,96  | 0,00 | 50,00% | 9,98  | november 09 | 22. november 2011 |

|               |                                   |                                                      |                                                                            |    |           |   |                |              |              |        |              |             |                   |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|----------------|--------------|--------------|--------|--------------|-------------|-------------------|
| 942           |                                   |                                                      | <b>Montáže<br/>dopravných<br/>zariadení, sklad.<br/>zar.a váh</b>          |    |           |   |                |              |              | 50,00% | 0,00         |             |                   |
| 943           | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž dopravných<br>zariadení - montáž<br>osobného výťahu,<br>pre v=14,0m | ks | 7 880,40  | 1 | 7 880,40       | 3 966,27     | 3 914,13     | 50,00% | 1 983,14     | november 09 | 22. november 2011 |
| 944           | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Dopravné<br>zariadenie - osobný<br>výťah, pre v=14,0m                      | ks | 21 705,67 | 1 | 21 705,67      | 1 705,67     | 20 000,00    | 50,00% | 852,83       | november 09 | 22. november 2011 |
| 945           | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Montáž dopravných<br>zariadení - montáž<br>osobného výťahu,<br>pre v=8,5m  | ks | 5 115,35  | 1 | 5 115,35       | 5 115,35     | 0,00         | 50,00% | 2 557,67     | november 09 | 22. november 2011 |
| 946           | Aktivita<br>1 –<br>Hotel<br>Kúria | 717002<br>Rekonštrukcia<br>a modernizácia<br>stavieb | Dopravné<br>zariadenie - osobný<br>výťah, pre v=8,50m                      | ks | 16 175,56 | 1 | 16 175,56      | 16 175,56    | 0,00         | 50,00% | 8 087,78     | november 09 | 22. november 2011 |
| <b>Celkom</b> |                                   |                                                      |                                                                            |    |           |   | € 1 138 953,61 | € 999 921,70 | € 139 031,91 |        | € 499 960,85 | november 09 | 22. november 2011 |