



DODATOK č. 10

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: VS-3/2010-KaHR

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Pavol Pavlis**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Palárikovo**
sídlo : Obecný úrad, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo, Slovenská Republika
IČO : 00 309 176
konajúci : **RSDr. Bernard Roštecký**, starosta
banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN pre predfinancovanie a refundáciu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 12.7.2010, evidovanej pod číslom: VS-3/2010-KaHR (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory NFP**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.2 **Príloha č. 11** Zmluvy „**Rozpočet Projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis: **RSDr. Bernard Roštecký**, starosta
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 2 „Predmet podpory NFP“

Príloha č. 11 „Rozpočet Projektu“

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Priemyselný park Palárikovo	
Kód ITMS	25110220008	
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	Opatrenie 1.2. – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Nové Zámky
Obec	Palárikovo
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania v regióne prostredníctvom vybudovania zeleného priemyselného parku.
Špecifický cieľ projektu 1	Diverzifikácia hospodárskych činností regiónu prostredníctvom zvýšenia počtu podnikateľských subjektov pôsobiacich v priemyselnej výrobe.
Špecifický cieľ projektu 2	Etablovanie nových investorov v priemyselnom parku Palárikovo.
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovanie infraštruktúry priemyselného parku za účelom podpory rozvoja podnikateľského prostredia
Špecifický cieľ projektu 4	Zlepšenie sociálnej situácie v regióne s nadpriemernou nezamestnanosťou prostredníctvom podpory vytvárania pracovných miest .

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	0	2011	139,449	2014
Dopad	Objem následne investovaných prostriedkov	EUR	0	2014	57,200,000	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2014	240	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2011	1	2014
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	Počet	0	2011	1	2014
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	0	2011	1	2014
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2014	240	2019

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Príprava územia	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	0
2	Budovanie a napojenie komunikácií	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	10414
3	Realizácia izolačnej zelene	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	86012
4	Budovanie a napojenie splaškovej kanalizácie	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	15000
5	Realizácia stavebnej a technologickej časti	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	16023
6	Realizácia ostatných sietí	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	12000
7	Obstaranie pozemkov a vyňatie pôdy	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	0

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.Príprava územia	03/2012	21/09/2014
2.Budovanie a napojenie komunikácií	04/2012	21/09/2014
3.Realizácia izolačnej zelene	09/2012	21/09/2014
4.Budovanie a napojenie splaškovej kanalizácie	04/2012	21/09/2014
5.Realizácia stavebnej a technologickej časti	05/2012	21/09/2014
6.Realizácia ostatných sietí	04/2012	21/09/2014
7.Obstaranie pozemkov a vyňatie pôdy	02/2011	21/09/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	02/2011	21/09/2014
Publicita a informovanosť	02/2011	21/09/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637012 Poplatky a odvody	150,000.00	0	150,000.00	7.Obstaranie pozemkov a vyňatie pôdy
711001 Nákup pozemkov	583,708.78	0	583,708.78	7.Obstaranie pozemkov a vyňatie pôdy
717001 Realizácia nových stavieb	4,643,883.48	0	4,643,883.48	1.Príprava územia 2.Budovanie a napojenie komunikácií 3.Realizácia izolačnej zelene 4.Budovanie a napojenie splaškovej kanalizácie

				5.Realizácia stavebnej a technologickej časti 6.Realizácia ostatných sietí 6.Realizácia ostatných sietí
920 – Rezerva na nepredvídané výdavky	459,495.42	0	459,495.42	
Iné neoprávnené výdavky	-	0	0	-
CELKOVO	5,837,087.68	0	5,837,087.68	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Príprava územia	323 605,90	0	323 605,90
2	Budovanie a napojenie komunikácií	2 029 903,46	0	2 029 903,46
3	Realizácia izolačnej zelene	289 221,10	0	289 221,10
4	Budovanie a napojenie splaškovej kanalizácie	1 054 808,54	0	1 054 808,54
5	Realizácia stavebnej a technologickej časti	130 151,62	0	130 151,62
6	Realizácia ostatných sietí	1 275 688,28	0	1 275 688,28
7	Obstaranie pozemkov a vyňatie pôdy	733 708,78	0	733 708,78
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0	0	0
Publicita a informovanosť		0	0	0
CELKOVO			0	5 837 087,68

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpodžla	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH 20%	Počet jednotiek	Celkom bez DPH	Celkom s DPH 20%	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	1.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	SD 01.01. Príprava územia		0			0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 12	21. september 2014
2	2.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Príprava a očistený HSY		0			0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	marec 12	21. september 2014
3	3.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Zemná práca		0			0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	marec 12	21. september 2014
4	4.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Odsrátenie listových stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	11,16	13,392	7	78,12	93,74		83,74	95,00%	89,06	marec 12	21. september 2014
5	5.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Odsrátenie pŕoch na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	8,45	10,14	7	59,15	70,98		70,98	95,00%	67,43	marec 12	21. september 2014
6	6.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Odsrátenie ornice s premieš. na hromady, so zariadením na odber do 100 m, nad 10000 m3	m3	1,25	1,5	14848	18 560,00	22 272,00		22 272,00	95,00%	21 158,40	marec 12	21. september 2014
7	7.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Výkop jarku a objív. domštedom priestore hom. tr 3 ručne	m3	31,77	38,124	63,072	2 003,80	2 404,56		2 404,56	95,00%	2 284,33	marec 12	21. september 2014
8	8.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Vodovorné premiestnenie výkopku tr.1,4 do 500 m	m3	2,01	2,412	18757,4	37 702,37	45 242,85		45 242,85	95,00%	42 980,71	marec 12	21. september 2014
9	9.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Vodovorné premiestnenie výkopku tr.1,4 do 500 m	m3	2,01	2,412	126,144	253,55	304,26		304,26	95,00%	289,05	marec 12	21. september 2014
10	10.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Vodovorné premiestnenie výkopku tr.1,4 do 10000 m	m3	7,64	9,168	5469,3	41 785,45	50 142,54		50 142,54	95,00%	47 635,42	marec 12	21. september 2014
11	11.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Prehodenie neufajfného výkopku z horniny 1. až 4.	m3	3,97	4,764	63,072	250,40	300,48		300,48	95,00%	285,45	marec 12	21. september 2014
12	12.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Nakladanie nafajfného výkopku z hornín tr.1,4 nad 10000 m3	m3	0,84	1,008	24226,7	20 350,43	24 420,51		24 420,51	95,00%	23 199,49	marec 12	21. september 2014
13	13.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Uchovanie spargny na sklady nad 1000 do 10000 m3	m3	0,87	1,044	63,072	54,87	65,95		65,95	95,00%	62,55	marec 12	21. september 2014
14	14.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Uchovanie spargny na sklady nad 10000 m3	m3	0,82	0,984	14848	12 175,36	14 610,43		14 610,43	95,00%	13 879,91	marec 12	21. september 2014
15	15.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Poplatok za prevážom pozemku pre dočasné uskladenie ornice - cenu upravil investor	m2	6,18	7,416	3126,33	19 320,72	23 184,86		23 184,86	95,00%	22 025,62	marec 12	21. september 2014
16	16.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Rozprestrelie ornice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2 tr 250 mm	m2	0,91	1,092	18757,4	17 069,23	20 483,08		20 483,08	95,00%	19 458,93	marec 12	21. september 2014
17	17.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Príplank za každých falších 50 mm hrúbky rozprestrelia ornice, plocha nad 500 m2	m2	0,17	0,204	93787	15 943,79	19 132,55		19 132,55	95,00%	18 175,92	marec 12	21. september 2014
18	18.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Zakladanie		0	0		0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	marec 12	21. september 2014
19	19.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovene- tradične	m2	13,25	15,9	525,6	6 964,20	8 357,04		8 357,04	95,00%	7 939,19	marec 12	21. september 2014
20	20.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Odborné stien základových konštrukcií, odstránenie- tradičné	m2	4,21	5,052	525,6	2 212,78	2 655,33		2 655,33	95,00%	2 522,56	marec 12	21. september 2014
21	21.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Betón základových paliiek, prosý tr.C 16/20	m3	147,63	177,156	63,072	9 311,32	11 173,58		11 173,58	95,00%	10 614,90	marec 12	21. september 2014
22	22.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Zvyšé a kompleté konštrukcie		0	0		0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	marec 12	21. september 2014
23	23.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Osadenie sĺpila oceľového plotového a vzpery do výšky 2,00m zálatím cen.mai.	ks	4,41	5,292	876	3 863,16	4 635,79		4 635,79	95,00%	4 404,00	marec 12	21. september 2014
24	24.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Spliek plotový	ks	18,80	22,56	541	10 170,80	12 204,96		12 204,96	95,00%	11 594,71	marec 12	21. september 2014
25	25.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Vzpera	ks	17,93	21,516	335	6 006,55	7 207,86		7 207,86	95,00%	6 847,47	marec 12	21. september 2014
26	26.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné konštrukcie a práce- bráne		0	0		0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	marec 12	21. september 2014
27	27.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Montáž prebárikovanej plotovej dosky betónovej	ks	4,42	5,304	592	2 616,64	3 139,97		3 139,97	95,00%	2 982,97	marec 12	21. september 2014
28	28.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Betónový panel - nahradza za betónový múrik 25x20x1	ks	24,51	29,412	592	14 509,92	17 411,90		17 411,90	95,00%	16 541,31	marec 12	21. september 2014
29	29.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Príprava a natieranie panaja 40mm	ks	7,91	9,482	592	4 682,72	5 619,26		5 619,26	95,00%	5 338,30	marec 12	21. september 2014
30	30.1. Príprava územia	717001. Realizácia nových staveb	Presun hnoj HSY		0	0		0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	marec 12	21. september 2014

[illegible]

2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m3	0,96	1,152	304	291,84	350,21		0,00	95,00%	332,70	21. september 2014
60		Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m3											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	1,27	1,52	3669,5	4 660,32	5 592,38		0,00	95,00%	5 312,76	21. september 2014
61		Uloženie sypaniny vo vrstvách na mieste tvárneho úložiska											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	0,27	0,324	384	103,68	124,42		0,00	95,00%	118,20	21. september 2014
62		Uprava plánu v nádsopch v hromne 1-4 bez zhrutnenia											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	0,52	0,624	1046	543,92	652,70		0,00	95,00%	620,07	21. september 2014
63		Rozprestrete erize na sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr 200 mm											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	0,75	0,9	384	288,00	345,60		0,00	95,00%	326,32	21. september 2014
64		Ornicu pre potrubý zhrutnenia - orientáciá cca											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m3	40,60	48,72	77	3 126,20	3 751,44		0,00	95,00%	3 563,87	21. september 2014
65		Svařovanie tvných svahov v zarezoch v hromne tresy 1-4											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	1,73	2,076	208	359,84	431,81		0,00	95,00%	410,22	21. september 2014
66		Zakladanie											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	0	0		0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	21. september 2014
67		Výpň tratiuodu kameňom hr 120											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m3	37,55	45,06	163	6 120,65	7 344,78		0,00	95,00%	6 877,54	21. september 2014
68		Výpň tratiuodu kameňom hr. 32 - 63 mm											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m3	37,09	44,508	737	27 335,33	32 802,40		0,00	95,00%	31 162,28	21. september 2014
69		Zhrutnenie oplštenia výpne z greotexlie, v rýle alebo v zarezu so stenami sklonými o skl. do 1:2,5											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	0,93	1,116	737	685,41	822,48		0,00	95,00%	781,37	21. september 2014
70		Separáciá, filtračné a spevňovacie gestrie											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	0,77	0,924	847,55	652,61	783,14		0,00	95,00%	743,96	21. september 2014
71		Zhrutnenie a oddávka vrstvy z obhstirane napriusnej gestrie na upravom povrchu											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	14,47	17,364	872	12 617,84	15 141,41		0,00	95,00%	14 384,34	21. september 2014
72		Komunikácie											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	0	0		0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	21. september 2014
73		Podklad z kameňa											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	7,58	9,096	34	257,72	309,26		0,00	95,00%	293,80	21. september 2014
74		Podklad alebo kryt z kameňa hrubého drveného veľ. 0-63mmp zhut. hr. 250											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	12,19	14,628	340,6	4 151,91	4 982,30		0,00	95,00%	4 733,18	21. september 2014
75		Podklad z kameňa obaleného štitom s rozpreštením a zhrutnením tr.1., po zhutnení hr 50 mm - adalivý betón podkladný											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	10,93	13,116	301	3 289,93	3 947,92		0,00	95,00%	3 750,52	21. september 2014
76		Podklad z kameňa spevneného cementom s rozpreštením a zhrutnením, tr.2.C-1, po zhutnení hr. 150											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	14,89	17,868	301	4 481,89	5 378,27		0,00	95,00%	5 109,35	21. september 2014
77		Spevnenie tratiuic alebo komunikácií pre peších											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	8,19	9,828	41,3	338,25	405,90		0,00	95,00%	385,60	21. september 2014
78		Postrek štalatový spojovací bez posypu kameňom z hr. 100 do 100 mm											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	0,32	0,384	602	192,64	231,17		0,00	95,00%	219,61	21. september 2014
79		Bedn. asfaltový po zhutnení tr.1. strednozrný (ABS) hr 50mm											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	11,69	14,028	301	3 518,69	4 222,43		0,00	95,00%	4 011,31	21. september 2014
80		Kladenie zámkovej diažby pre peších nad 20 m2											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	14,18	17,016	34	482,12	578,54		0,00	95,00%	549,62	21. september 2014
81		Zámková diažba hr. 6 cm											
2	Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	m2	18,12	21,744	35,02	634,56	761,47		0,00	95,00%	723,40	21. september 2014
82		Príprtok za rezanie diažby	m	4,67	5,604	18	84,06	100,87		0,00	95,00%	95,83	21. september 2014
83													

110	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2,pruh do 750 mm,hr 50 mm	m2	12,63	15,156	120	1 515,60	1 818,72	1 818,72	0,00	95,00%	1 727,76	april 12	21. september 2014
111	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Výkopa rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 1000m3 - pre priebežné namožený	m3	6,46	7,752	920	5 943,20	7 131,84	7 131,84	0,00	95,00%	6 775,25	april 12	21. september 2014
112	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Príprava k centrá za klaposť horniny 3	m3	0,79	0,948	920	726,80	872,16	872,16	0,00	95,00%	828,55	april 12	21. september 2014
113	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 nad 50 do 500 m	m3	2,01	2,412	492	988,92	1 186,70	1 186,70	0,00	95,00%	1 127,37	april 12	21. september 2014
114	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1000 m	m3	7,64	9,168	744	5 684,16	6 820,99	6 820,99	0,00	95,00%	6 479,94	april 12	21. september 2014
115	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Nákladné nadstavbu výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 1000 m3	m3	1,27	1,524	1236	1 569,72	1 883,66	1 883,66	0,00	95,00%	1 769,48	april 12	21. september 2014
116	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Násoypové práca zo šírky - vrstevnatý násoyp s plynulou krivkou zhrstosí 0-120mm, hr 250 mm - 2x	m2	10,10	12,12	3648	36 844,80	44 213,76	44 213,76	0,00	95,00%	42 003,07	april 12	21. september 2014
117	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Štrkodiva 0-120 - drodávka naviez z dovodu nakyprenia (opnúť krtka nakyprenia hr 250 mm)	m3	17,45	20,94	1003	17 502,35	21 002,82	21 002,82	0,00	95,00%	19 852,68	april 12	21. september 2014
118	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Uloženie sypaniny do násoypu s rozstretním sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhrutných	m3	1,27	1,524	176	223,52	268,22	268,22	0,00	95,00%	254,81	april 12	21. september 2014
119	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Uloženie sypaniny na sklady nad 1000 do 1000 m3	m3	0,87	1,044	744	647,28	776,74	776,74	0,00	95,00%	737,90	april 12	21. september 2014
120	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Uloženie sypaniny do násoypu s rozstretním sypaniny na sklady a miestie traveho udržiava	m2	1,27	1,52	8980,7	11 405,52	13 686,62	13 686,62	0,00	95,00%	13 002,29	april 12	21. september 2014
121	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Úprava pláne v násoypoch v homine 1-4 bez zhrutnenia	m2	0,27	0,324	700	189,00	226,80	226,80	0,00	95,00%	215,46	april 12	21. september 2014
122	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Úprava pláne v násoypoch v homine 1-4 so zhrutnením	m2	0,52	0,624	3648	1 896,96	2 276,35	2 276,35	0,00	95,00%	2 162,53	april 12	21. september 2014
123	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Rozprestrelie orlice na rovne alebo na svahu do šírky 1,5; plocha nad 500 m2	m2	0,75	0,9	700	525,00	630,00	630,00	0,00	95,00%	598,50	april 12	21. september 2014
124	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Orlica pre potreby zahrnutosovania - orientácia cena	m3	40,61	48,732	140	5 685,40	6 822,48	6 822,48	0,00	95,00%	6 481,36	april 12	21. september 2014
125	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Svaťovanie trvalých svahov v zhrutnoch v homine triedy 1-4	m2	1,73	2,076	291	503,43	604,12	604,12	0,00	95,00%	573,91	april 12	21. september 2014
126	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Podklad alebo kryt z kamenia s hrúbkou 100 mm, vef. 0-63mpo zhrut. tr. 250 mm	m2	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
127	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Komunikácia		12,19	14,628	1576,3	19 215,10	23 058,12	23 058,12	0,00	95,00%	21 905,21	april 12	21. september 2014
128	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhrutnením tr.1., po zhrutnení hr.50 mm - rozprestrenie zhrutnenie hr.20 mm	m2	10,89	13,116	1340,3	14 649,48	17 579,37	17 579,37	0,00	95,00%	16 700,41	april 12	21. september 2014
129	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhrutnením KZC-1, po zhrutnení hr. 150 mm	m2	14,89	17,868	1340,3	19 957,07	23 948,48	23 948,48	0,00	95,00%	22 751,06	april 12	21. september 2014
130	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodivou tr. 0-32mm, rozprestrenie,zhrutnenie,hr.20 0 mm	m2	8,19	9,628	106	868,14	1 041,77	1 041,77	0,00	95,00%	989,68	april 12	21. september 2014
131	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Postrek živými infiltrácny s posypom kamenom z hrúbkou 100 mm, vef. 0-63mpo zhrut. tr. 1,50 kg/m2	m2	0,89	1,068	120	106,80	128,16	128,16	0,00	95,00%	121,75	april 12	21. september 2014
132	2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Postrek asfaltový spojovaci bez posypu kamenom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,32	0,384	2680,6	857,79	1 029,35	1 029,35	0,00	95,00%	977,88	april 12	21. september 2014

2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Betón astalový po zhutnení hr. 50mm	m2	11.09	14.028	1460,3	17 070,91	20 485,09	20 485,09	0,00	95,00%	19 460,83	april 12	21. september 2014
133. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Betón astal. s rozprestretím a zhutnením, hr.1 hrubozrnný (C20/H) hr. 50 mm - kóny	m2	12,00	14,4	1340,3	16 083,60	19 300,32	19 300,32	0,00	95,00%	18 335,30	april 12	21. september 2014
134. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
135. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
136. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
137. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
138. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
139. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
140. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
141. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
142. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
143. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
144. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
145. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
146. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
147. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
148. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
149. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
150. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
151. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
152. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
153. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
154. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
155. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné kordfúcie a príslušenstvo		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014

2. Budovane a napojenie 156 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Poplatok za skladovanie - biťuménové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	52,83	63,516	15,24	806,65	967,98	967,98	95,00%	919,58	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 157 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Presun liniek HSV		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 158 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Presun hŕdiť pre rozumnú komunikáciu a leteckú s krytím asfaltovým akékoľvek dŕžky objektu	t	2,73	3,276	4895,955	13 365,96	16 039,15	16 039,15	95,00%	15 237,19	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 159 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	SO 02.03 Komunikácie priemyselného parku		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 160 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Práca a dotčnosť HSV		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 161 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Zemné práce		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 162 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Výkop rŕny šírky 600-2000mm hor. 1-2 nad 1000 do 10000 m3 - pre spodnú stavbu	m3	3,56	4,272	3579	12 741,24	15 289,48	15 289,48	95,00%	14 525,01	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 163 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Výkop rŕny šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 1000m3 - pre priebežné tratičky	m3	6,27	7,524	4642	29 105,34	34 926,41	34 926,41	95,00%	33 180,09	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 164 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Pripjatá k cennám za leposť hominy 3	m3	0,77	0,924	8221	6 330,17	7 596,20	7 596,20	95,00%	7 216,39	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 165 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, zŕžné hĺbky do 4 m	m2	6,46	7,752	1327	8 572,42	10 286,90	10 286,90	95,00%	9 772,56	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 166 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Odsťdanie paženia stien výkopov, zŕžné hĺbky do 4 m	m2	1,74	2,068	1327	2 305,98	2 770,78	2 770,78	95,00%	2 632,24	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 167 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 nad 50 do 500 m	m3	1,95	2,34	8288	16 161,60	19 933,92	19 933,92	95,00%	18 424,22	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 168 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 10000 m	m3	7,41	8,892	4504	33 374,64	40 049,57	40 049,57	95,00%	38 047,09	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 169 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Nakŕdanie naľamého výkopu z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1,23	1,476	8288	10 194,24	12 233,09	12 233,09	95,00%	11 621,43	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 170 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Uloženie sypaniny do násypov s rozpreštrím sypaniny vo vrstvách na miestne trvalého uloženia s hrubým rozpreštrím nezŕžnutých	m3	1,23	1,476	3717	4 571,91	5 486,29	5 486,29	95,00%	5 211,98	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 171 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Uloženie sypaniny na sklŕdky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,84	1,008	3717	3 122,28	3 746,74	3 746,74	95,00%	3 559,40	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 172 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Uloženie sypaniny do násypov s rozpreštrím sypaniny vo vrstvách na miestne trvalého uloženia	m2	1,27	1,52	43491,8	55 234,61	66 281,54	66 281,54	95,00%	62 967,47	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 173 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Úprava páne v násypoch v homine 1-4 bez zŕžtenia	m2	0,26	0,312	4270	1 110,20	1 332,24	1 332,24	95,00%	1 265,63	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 174 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Úprava páne v násypoch v homine 1-4 so zŕžtením	m2	0,50	0,6	10077,9	8 038,95	9 646,74	9 646,74	95,00%	9 164,40	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 175 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Rozpreštrtie ornice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2 hr. 200 mm	m2	0,73	0,876	4270	3 117,10	3 740,52	3 740,52	95,00%	3 583,49	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 176 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Ornica pre porieby zŕžnutosť - orientácia zŕžnutosť	m3	39,39	47,268	854	33 639,06	40 366,87	40 366,87	95,00%	38 348,53	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 177 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Sŕžkovanie trvalých svahov v zŕžezoch v homine trŕsy 1-4	m2	1,68	2,016	2627	4 413,36	5 296,03	5 296,03	95,00%	5 031,23	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 178 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Násypové práce zo šírky - vrstevnatý násyp s plynulou krivkou zŕžiatý 0-120mm, hr.250 mm - 2x	m2	9,79	11,748	15250	149 297,50	179 157,00	179 157,00	95,00%	170 199,15	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 179 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Sŕžkovia 0-120 - ŕdávka (svah z ŕdodu nasypŕtina (opŕtka knka nasypŕtina 1:1)	m3	16,92	20,304	8388	141 924,96	170 309,95	170 309,95	95,00%	161 794,45	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 180 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Zŕžkovanie		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 181 komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Výpŕt tratičky kamenivom hrubým drveným frakcie 63-120	m3	36,41	43,692	2741	99 799,81	119 759,77	119 759,77	95,00%	113 771,76	21. september 2014

2. Budovane a napojenie 182. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m3	35,96	43,152	2163	77 781,48	98 337,78	93 337,78	0,00	95,00%	88 070,89	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 183. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	0,90	1,08	9056	8 150,40	9 780,48	9 780,48	0,00	95,00%	9 291,46	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 184. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	0,74	0,888	10414,4	7 706,66	9 247,99	9 247,99	0,00	95,00%	8 795,59	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 185. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	14,03	16,836	12612	17 6 946,36	212 335,63	212 335,63	0,00	95,00%	201 718,85	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 186. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 187. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	6,68	8,016	116	774,88	929,86	929,86	0,00	95,00%	883,36	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 188. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	7,35	8,82	827,9	6 085,07	7 302,08	7 302,08	0,00	95,00%	6 936,97	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 189. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	9,06	10,872	89	806,34	967,61	967,61	0,00	95,00%	919,23	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 190. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	11,82	14,184	5065,2	59 870,66	71 844,80	71 844,80	0,00	95,00%	68 252,56	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 191. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	10,59	12,708	4394,5	46 537,76	56 845,31	56 845,31	0,00	95,00%	53 063,04	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 192. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	14,44	17,328	4394,5	63 456,58	76 147,90	76 147,90	0,00	95,00%	72 340,50	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 193. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	14,44	17,328	116	1 675,04	2 010,05	2 010,05	0,00	95,00%	1 909,55	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 194. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	15,14	18,168	89	1 347,46	1 616,95	1 616,95	0,00	95,00%	1 536,10	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 195. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	7,95	9,54	289,1	2 296,35	2 758,01	2 758,01	0,00	95,00%	2 620,11	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 196. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	0,31	0,372	8789	2 724,59	3 269,51	3 269,51	0,00	95,00%	3 106,03	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 197. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	11,34	13,608	4394,5	49 833,63	59 800,36	59 800,36	0,00	95,00%	56 610,34	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 198. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	11,64	13,968	4394,5	51 151,98	61 382,38	61 382,38	0,00	95,00%	58 313,26	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 199. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	26,02	31,224	116	3 018,32	3 621,98	3 621,98	0,00	95,00%	3 440,88	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 200. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	30,33	36,396	89	2 699,37	3 239,24	3 239,24	0,00	95,00%	3 077,28	april 12	21. september 2014
2. Budovane a napojenie 201. komunikácií	71.7001. Realizácia nových stavieb	m2	25,48	30,576	89	2 267,72	2 721,26	2 721,26	0,00	95,00%	2 585,20	april 12	21. september 2014

2. Budovane a napojenie 201. komunikácií

2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Zálievková hmota pre kamennú diaľku 25-60 mm	m2	46.54	55.848	89	4 142.06	4 970.47	0.00	95.00%	4 721.95	april 12	21. september 2014
202. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Drenážna lôžková malta NBM 40/80	m2	62.58	75.096	89	5 569.62	6 683.54	0.00	95.00%	6 349.37	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Kladenie zámkovej diaľky pre pešiu na 20 m2	m2	13.75	16.5	827	11 371.25	13 645.50	0.00	95.00%	12 863.23	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Zámková diaľka hr. 6 cm	m2	17.57	21.084	852.531	14 978.97	17 974.76	0.00	95.00%	17 076.03	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Príplatek za rezanie diaľky	m	4.53	5.436	668	3 026.04	3 631.25	0.00	95.00%	3 449.69	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Ostatné konštrukcie a práce		0	0		0.00	0.00	0.00	95.00%	0.00	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Osadenie a montáž cestnej diaľky na sítom sipk. sítokozni alebo objekt	ks	118.62	22.344	6	111.72	134.06	0.00	95.00%	127.36	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Značka dopravná informačná reflexná AI P 24a	ks	88.40	106.08	1	88.40	106.08	0.00	95.00%	100.78	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Značka dopravná informačná reflexná AI P 24b	ks	88.40	106.08	1	88.40	106.08	0.00	95.00%	100.78	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Značka dopravná príkazová reflexná AI C5b	ks	92.26	110.712	2	184.52	221.42	0.00	95.00%	210.35	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Značka dopravná príkazová reflexná AI C7	ks	92.26	110.712	1	92.26	110.71	0.00	95.00%	105.18	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Značka dopravná reflexná P 8	ks	84.99	101.988	1	84.99	101.99	0.00	95.00%	96.89	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Značka dopravná reflexná P 1	ks	85.07	102.084	1	85.07	102.08	0.00	95.00%	96.98	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Značka dopravná reflexná II 7a	ks	89.09	106.908	1	89.09	106.91	0.00	95.00%	101.56	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Zn sipk priemer 60 -3.5m	ks	43.19	51.828	6	259.14	310.97	0.00	95.00%	295.42	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Zn objímka priem. 60	ks	3.60	4.32	12	43.20	51.84	0.00	95.00%	49.25	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Vodorovné značenie krytu priekop šírkou 125 mm	m	0.84	1.008	640	537.60	645.12	0.00	95.00%	612.86	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Vodorovné značenie krytu striedané farbou vodičoch priekop šířky 250 mm	m	1.62	1.944	180	291.60	349.92	0.00	95.00%	332.42	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Príplatek k cene za reflexnú úpravu baliťonov deliacich čiar šířky 125 mm	m	0.17	0.204	640	108.80	130.56	0.00	95.00%	124.03	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Príplatek k cene za reflexnú úpravu baliťonov vodičoch priekop šířky 250 mm	m	0.35	0.42	180	63.00	75.60	0.00	95.00%	71.82	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Vodorovné značenie krytu striedané farbou stopčiar, zabier. tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	16.19	19.428	185	2 995.15	3 594.18	0.00	95.00%	3 414.47	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Príplatek za reflexnú úpravu baliťonov, zabier. prechodov a pod.	m2	0.71	0.852	185	131.35	157.62	0.00	95.00%	149.74	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Predznačenie pre značenie striedané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	0.14	0.168	820	114.80	137.76	0.00	95.00%	130.87	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Predznačenie pre vodorovné značenie striedané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1.38	1.656	185	255.30	306.36	0.00	95.00%	291.04	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Osadenie záhon, obrubníka betónového, s bodovou oporou z betónu prosieho tr. C 10/12.5 do kôla	m	6.95	7.872	484	3 175.04	3 810.05	0.00	95.00%	3 019.55	april 12	21. september 2014
2. Budovanie a napojenie	717001. Realizácia nových staveb	Obrubník betónový záhonový 100/20/5 svy	ks	5.56	6.672	489	2 718.84	3 262.61	0.00	95.00%	3 099.47	april 12	21. september 2014

228	2. Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 1012, 5 do dĺžka	m	11,35	13,62	67	760,45	912,54	912,54	95,00%	886,91	april 12	21. september 2014
229	2. Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Obrubník nájezdový 25x25x15 - 10cm	ks	2,90	3,46	271	785,90	943,08	943,08	95,00%	895,93	april 12	21. september 2014
230	2. Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Osadenie chodníka, obrub. betón, stigatiého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 1012,5 do dĺžka	m	8,81	10,572	828	7 294,68	8 753,62	8 753,62	95,00%	8 315,94	april 12	21. september 2014
231	2. Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Obrubník cestný 100/26/15 sty skosený	ks	8,66	10,392	675	5 845,59	7 014,60	7 014,60	95,00%	6 663,87	april 12	21. september 2014
232	2. Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Obrubník cestný bez skosenia 100x20x10 cm	ks	9,12	10,944	162	1 477,44	1 772,93	1 772,93	95,00%	1 684,28	april 12	21. september 2014
233	2. Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Čoko pod drnh. kralinky alebo pod drnh. čoko z betónu prostého tr. C 1012,5	m3	128,18	153,816	93,15	11 939,97	14 327,96	14 327,96	95,00%	13 611,56	april 12	21. september 2014
234	2. Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Presun hrnôt HSV		0	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
235	2. Budovanie a napojenie komunikácií	717001. Realizácia nových staveb	Presun hrnôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akčkov vek ľavý odtok	l	2,65	3,18	32752,209	86 820,12	104 184,14	104 184,14	95,00%	98 974,94	april 12	21. september 2014
236	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	SO 02,04 izolačná zeleň		0	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 12	21. september 2014
237	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Práca a dodávky HSV		0	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 12	21. september 2014
238	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Zemné práce		0	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 12	21. september 2014
239	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Začiatie trávnika účného výšvom v rovne alebo na svahu do 1,5	m2	0,30	0,36	86012	25 803,60	30 964,32	30 964,32	95,00%	29 416,10	september 12	21. september 2014
240	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Trávová sepeno nad 50-novomstach terenu nad 50-100mm v rovne alebo na svahu do 1,5	kg	9,32	11,184	3408 593	31 767,25	38 120,70	38 120,70	95,00%	36 214,66	september 12	21. september 2014
241	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Hlbene jamky v rovne alebo na svahu do 1,5, objem do 0,01 m3	m2	0,77	0,924	85912	66 152,24	79 382,69	79 382,69	95,00%	75 413,55	september 12	21. september 2014
242	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Hlbene jamky v rovne alebo na svahu do 1,5, objem do 0,01 m3	ks	0,21	0,252	3940	827,40	992,88	992,88	95,00%	943,24	september 12	21. september 2014
243	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Hlbene jamky v rovne alebo na svahu do 1,5, objem nad 0,15 do 1,2	ks	14,18	17,016	226	3 204,68	3 845,62	3 845,62	95,00%	3 653,34	september 12	21. september 2014
244	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Začiatie zelene na svahu nad 1,5 do 1,2 rovne alebo na svahu do 1,5 v hornine 1 až 2	m2	0,44	0,528	985	433,40	520,08	520,08	95,00%	494,08	september 12	21. september 2014
245	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Obrbenie pôdy trabaním v rovne alebo na svahu do 1,5	m2	0,14	0,168	85912	12 027,68	14 433,22	14 433,22	95,00%	13 711,56	september 12	21. september 2014
246	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Výsadba dreví s batom v rovne alebo na svahu do 1,5, priemer bali nad 100 do 200	ks	1,40	1,68	3940	5 516,00	6 619,20	6 619,20	95,00%	6 288,24	september 12	21. september 2014
247	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Výsadba dreví s batom v rovne alebo na svahu do 1,5, priemer bali nad 600 do 800 mm	ks	33,16	39,792	226	7 494,16	8 982,99	8 982,99	95,00%	8 543,34	september 12	21. september 2014
248	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Zákovenie dreví troia a viac kdm pri priemere kdm do 100 mm pri dříke kdm do 2 m do 3 m	ks	9,98	11,496	226	2 165,08	2 598,10	2 598,10	95,00%	2 468,19	september 12	21. september 2014
249	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Drewné kdm 250/600 pr. 6	ks	2,95	3,54	678	2 000,10	2 400,12	2 400,12	95,00%	2 280,11	september 12	21. september 2014
250	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Chemické ohraničenie pro začlenení kultury v rovne alebo na svahu do 1,5	m2	0,19	0,228	86012	16 342,28	19 610,74	19 610,74	95,00%	18 630,20	september 12	21. september 2014
251	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Systémový chemický prípravok	l	52,94	63,528	82,4	4 362,26	5 234,71	5 234,71	95,00%	4 972,97	september 12	21. september 2014
252	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Mučovanie rastlín príhrúbke muča nad 50 do 100 mm na svahu do 1,5	m2	1,43	1,716	1437	2 054,91	2 465,89	2 465,89	95,00%	2 342,60	september 12	21. september 2014
253	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Mučovacia kóna	m3	64,27	77,124	101	6 491,27	7 789,52	7 789,52	95,00%	7 400,05	september 12	21. september 2014
254	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Dvoce vob pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	28,87	34,644	30	866,10	1 039,32	1 039,32	95,00%	987,35	september 12	21. september 2014
255	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Voda povrchová pre priemysel a služby	m3	1,19	1,428	30	35,70	42,84	42,84	95,00%	40,70	september 12	21. september 2014
256	3. Realizácia izolačnej zelene	717001. Realizácia nových staveb	Rastlinný materiál		0	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 12	21. september 2014

3 Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Platanus acerifolia, o 16-18, bal 600-800	ks	2,09	2,508	26	54,34	65,21	65,21	0,00	95,00%	61,95	september 12	21. september 2014
257 Izolačná zelená	3 Realizácia stavieb	Tilia europaea "Pallid", o 16-18, bal 600-800	ks	68,17	81,804	57	3 885,69	4 662,83	4 662,83	0,00	95,00%	4 429,69	september 12	21. september 2014
258 Izolačná zelená	3 Realizácia stavieb	Quercus robur, o 16-18, bal 600-800	ks	91,04	109,248	26	2 367,04	2 840,45	2 840,45	0,00	95,00%	2 688,43	september 12	21. september 2014
259 Izolačná zelená	3 Realizácia stavieb	Acer platanoides Ornsteett, o 16-18, bal 600-800	ks	211,36	253,632	45	9 511,20	11 413,44	11 413,44	0,00	95,00%	10 842,77	september 12	21. september 2014
260 Izolačná zelená	3 Realizácia stavieb	Viburnum tinaria, Co 3i, Co 2i	ks	3,50	4,2	985	3 447,50	4 137,00	4 137,00	0,00	95,00%	3 930,15	september 12	21. september 2014
261 Izolačná zelená	717001 Realizácia nových stavieb	Quercus robur Pyramidalis, o 16-18, bal 600-800	ks	3,40	4,08	23	78,20	83,84	83,84	0,00	95,00%	88,15	september 12	21. september 2014
262 Izolačná zelená	717001 Realizácia nových stavieb	Acer campestre Elsrijk, o 16-18, bal 600-800	ks	211,36	253,632	74	15 640,64	18 768,77	18 768,77	0,00	95,00%	17 830,33	september 12	21. september 2014
263 Izolačná zelená	3 Realizácia stavieb	Rosa canina, Co 2i	ks	2,72	3,264	985	2 679,20	3 215,04	3 215,04	0,00	95,00%	3 054,28	september 12	21. september 2014
264 Izolačná zelená	717001 Realizácia nových stavieb	Viburnum tinaria, Co 3i, Co 2i	ks	3,49	4,188	985	3 437,65	4 125,18	4 125,18	0,00	95,00%	3 918,92	september 12	21. september 2014
265 Izolačná zelená	3 Realizácia stavieb	Hydrangea syriacus, Co 3i	ks	11,04	13,248	985	10 874,40	13 049,28	13 049,28	0,00	95,00%	12 396,82	september 12	21. september 2014
266 Izolačná zelená	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmotí HSV	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 12	21. september 2014
267 Izolačná zelená	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmotí pre sadovnícke a krajárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	l	29,70	35,64	50,425	1 497,62	1 797,15	1 797,15	0,00	95,00%	1 707,28	september 12	21. september 2014
268 Izolačná zelená	3 Realizácia stavieb	SO 03.01 Spätková kanalizácia, priemyselného parku		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 12	21. september 2014
269 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie			0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 12	21. september 2014
270 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie			0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 12	21. september 2014
271 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie			0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 12	21. september 2014
272 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie			370,80	444,96	0,522	193,56	232,27	232,27	0,00	95,00%	220,66	september 12	21. september 2014
273 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	Výkop rýhy šírky 0,6 - 2m v hĺbke 3, do hl. 4m - nad 100 do 1000 m3	m3	18,98	22,776	1140	21 637,20	25 964,64	25 964,64	0,00	95,00%	24 666,41	september 12	21. september 2014
274 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	Priprádky za lepkosť horniny	m3	1,66	1,992	1140	1 892,40	2 270,88	2 270,88	0,00	95,00%	2 157,34	september 12	21. september 2014
275 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	17,16	20,592	278	4 770,48	5 724,58	5 724,58	0,00	95,00%	5 438,35	september 12	21. september 2014
276 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	Priprádky k centrálnu za lepkosť horniny 3	m3	0,89	1,068	278	247,42	296,90	296,90	0,00	95,00%	282,06	september 12	21. september 2014
277 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	Pálenie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné príložné do 2 m	m2	3,83	4,716	262	1 029,66	1 235,59	1 235,59	0,00	95,00%	1 173,81	september 12	21. september 2014
278 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	Odsťahovanie pálenia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2,15	2,58	262	563,30	675,96	675,96	0,00	95,00%	642,16	september 12	21. september 2014
279 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	Pálenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hrnárne hĺbky do 4 m	m2	1,74	2,088	2436,7	4 239,86	5 087,83	5 087,83	0,00	95,00%	4 833,44	september 12	21. september 2014
280 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	Odsťahovanie pálenia stien hrnárne hĺbky do 4 m	m2	1,08	1,296	2436,7	2 631,64	3 157,96	3 157,96	0,00	95,00%	3 000,07	september 12	21. september 2014
281 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 10000 m	m3	8,11	9,732	1418	11 499,98	13 799,98	13 799,98	0,00	95,00%	13 09,98	september 12	21. september 2014
282 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	Priprádky za každých ďalších 100m tr.1-4 po sporennej gaste	m3	0,48	0,576	7090	3 403,20	4 083,84	4 083,84	0,00	95,00%	3 879,65	september 12	21. september 2014
283 Kanalizácie	4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	Zásyp rýhy štrkopieskom	m3	6,08	7,296	993,6	6 041,09	7 249,31	7 249,31	0,00	95,00%	6 886,84	september 12	21. september 2014

4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Uloženie sypaniny na sklady nad 1000 do 10000 m3	m3	0,95	1,14	1418	1 347,10	1 616,52	1 616,52	95,00%	0,00	1 535,69	21. september 2014
284. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách na mieste trvalého uloženia	m2	1,27	1,52	13800,4	17 526,48	21 031,78	21 031,78	95,00%	0,00	19 980,19	21. september 2014
285. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Objazp potrubia škropieskom	m3	14,81	17,772	302	4 472,62	5 367,14	5 367,14	95,00%	0,00	5 098,79	21. september 2014
286. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	STRKOPIESOK 0-8 B	t	16,38	19,656	2332,44	38 205,37	46 846,44	46 846,44	95,00%	0,00	43 554,12	21. september 2014
287. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Príplatok k cene za preloženie sypaniny	m3	7,42	8,904	1418	10 521,56	12 625,87	12 625,87	95,00%	0,00	11 994,58	21. september 2014
288. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Vedrové konštrukcie		0	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	0,00	21. september 2014
289. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Ložko pod potrubie, suky a drbné objekty, v obochom výkope z plesku a škropiesku do 63 mm	m3	42,21	50,652	55,9	2 359,54	2 831,45	2 831,45	95,00%	0,00	2 689,87	21. september 2014
290. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Vyrovnávací prstenec z prosieho betónu tr C 8/10pod pokody a mreže, výška do 100 mm	ks	16,12	19,344	18	290,16	348,19	348,19	95,00%	0,00	330,78	21. september 2014
291. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Rúrové vedenie		0	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	0,00	21. september 2014
292. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	1,66	1,992	522	866,52	1 039,82	1 039,82	95,00%	0,00	987,63	21. september 2014
293. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Kanalizácie rúry PVC-U s hrúbkou stien 315x 717600mm	ks	119,39	143,268	174	20 773,86	24 928,63	24 928,63	95,00%	0,00	23 682,20	21. september 2014
294. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Zriadenie prepájania potrubia PVC DN 300 do ČS 1 pripravenej šachtovej prechodky DN 300	kpl	247,20	296,64	1	247,20	296,64	296,64	95,00%	0,00	281,81	21. september 2014
295. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Montáž varovky na potrubí z kanalizovaných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	17,00	20,4	26	442,00	530,40	530,40	95,00%	0,00	503,88	21. september 2014
296. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	PVC-U prechodka šachtovej DN300	kus	28,38	34,056	26	737,88	885,46	885,46	95,00%	0,00	841,18	21. september 2014
297. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Skuška (tesnosti kanalizácie D 300	m	2,36	2,832	522	1 231,92	1 478,30	1 478,30	95,00%	0,00	1 404,39	21. september 2014
298. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Zhrdzenie šachty kanaliz. s dĺžkou 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	420,30	504,36	13	5 463,90	6 556,68	6 556,68	95,00%	0,00	6 228,85	21. september 2014
299. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Skrúť betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	77,72	93,264	7	544,04	652,85	652,85	95,00%	0,00	620,21	21. september 2014
300. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Skrúť betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	114,17	137,004	6	685,02	822,02	822,02	95,00%	0,00	786,92	21. september 2014
301. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Skrúť betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	237,20	284,64	10	2 372,00	2 846,40	2 846,40	95,00%	0,00	2 704,08	21. september 2014
302. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000	ks	653,88	784,656	13	8 500,44	10 200,53	10 200,53	95,00%	0,00	9 690,50	21. september 2014
303. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Skrúť betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	145,66	174,792	13	1 893,58	2 272,30	2 272,30	95,00%	0,00	2 158,68	21. september 2014
304. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Osadenie pokryu liatinového a odfového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	25,10	30,12	13	326,30	391,56	391,56	95,00%	0,00	371,88	21. september 2014

4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Pokop kanalizačný komplet okružný trieda B 125KN	ks	110.44	132.628	13	1 435.72	1 722.86	1 722.86	95.00%	0.00	1 636.72	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Presun líniov HSV		0	0		0.00	0.00	0.00	95.00%	0.00	0.00	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Presun hrdl pre čírové vedenie líniov z rúr z plast. hrdl alebo skidamln. v ovorenom výkope	t	31.32	37.584	2625.912	82 243.56	98 692.28	98 692.28	95.00%	0.00	93 757.66	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	SO 03.02. Späšková kanalizácia Paláňovo - rozšírenie		0	0		0.00	0.00	0.00	95.00%	0.00	0.00	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Práca a rozvážky HSV		0	0		0.00	0.00	0.00	95.00%	0.00	0.00	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Zemné práce		0	0		0.00	0.00	0.00	95.00%	0.00	0.00	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Statická skúška komunikácie	kus	185.40	222.48	1	185.40	222.48	222.48	95.00%	0.00	211.36	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Výkopové pozdĺžnych inžierskych sieť/Lorganizácia	kus	370.80	444.96	9	3 337.20	4 004.64	4 004.64	95.00%	0.00	3 804.41	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Prokázanie ohradenie výkopových prác - dopravné zvislé značenie	m	9.89	11.868	430	4 252.70	5 103.24	5 103.24	95.00%	0.00	4 848.08	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Drevená liška z fošni a hrdlov so zabradlím v 110cm	m2	61.80	74.16	12	741.60	889.92	889.92	95.00%	0.00	845.42	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Odsiňovanie pokladu alebo korytu do 200 m2 z kamenná hrubého dreveného. hr.100 do 200 mm, 0.23st.	m2	9.89	11.868	116	1 147.24	1 376.69	1 376.69	95.00%	0.00	1 307.85	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Odsiňovanie pokladu alebo korytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 150 do 200 mm 0.450 t	m2	13.57	16.294	116	1 574.12	1 888.94	1 888.94	95.00%	0.00	1 794.50	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Odsiňovanie pokladu alebo korytu nad 200 m2 z hrubého dreveného. hr. vstavy do 50 mm 0.088 t	m2	1.10	1.32	1236.51	1 360.16	1 632.19	1 632.19	95.00%	0.00	1 550.58	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Odvedenie vody potrubím pri priemernom prietoku litrov za minútu do 500 l	m	10.70	12.84	750	8 025.00	9 630.00	9 630.00	95.00%	0.00	9 148.50	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prietokom litrov za minútu do 500 l	hod	3.57	4.284	600	2 142.00	2 570.40	2 570.40	95.00%	0.00	2 441.88	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Pobytosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prietokom do 500 l/min.	deň	3.29	3.948	60	197.40	236.88	236.88	95.00%	0.00	225.04	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Dodané zastavenie podzemného potrubia DN do 200	m	14.28	17.136	7.7	106.96	131.95	131.95	95.00%	0.00	125.35	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Pripojenie k centrá za stacione výkopu pre všetky tresy	m3	16.45	19.74	73.278	1 205.42	1 446.51	1 446.51	95.00%	0.00	1 374.18	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Výkop rýhy šíry 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	17.16	20.592	5447	93 470.52	112 164.62	112 164.62	95.00%	0.00	106 556.39	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Pripojenie k centrá za leposť hominy 3	m3	0.89	1.068	5447	4 847.83	5 817.40	5 817.40	95.00%	0.00	5 526.53	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Priekladanie rý v hor. tr. 1-4 v hr. sed. do 35 cm v závislosti od výkopského priemeru nad 200 do 500 mm	m	481.26	577.512	67	32 244.42	38 693.30	38 693.30	95.00%	0.00	36 758.64	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Rúrika bezšvíková 114x3.0 D 324 hrubka6.0 mm	m	91.19	109.428	103.4	9 429.05	11 314.86	11 314.86	95.00%	0.00	10 749.11	21. september 2014

4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Zhotovenie podsiynu alebo podkladu zo sypaniny po zhutnení hr 200 mm	m2	1.10	1.32	116	127.60	153.12	153.12	0.00	95.00%	145.46	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžierske siete so zhutnením kanaviom odľavovým asfaltom	l	82.43	88.916	32.666	2 692.66	3 231.19	3 231.19	0.00	95.00%	3 069.63	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Upravenie kŕm vsozky po prekopoch pre ržnier, siete asfaltovým betónom po zhutnení hr 50-70 mm	m2	14.00	16.8	116	1 624.00	1 948.80	1 948.80	0.00	95.00%	1 851.36	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Bedn asfaltový po zhutnení lit tr. jemnozrny hr 50mm	m2	14.96	17.472	1226.51	18 003.59	21 604.30	21 604.30	0.00	95.00%	20 524.09	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Rúrové vedenie		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	0.00	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Montáž latín, tvarový jednososvej na potrubí z rúr hrđových DN 150	ks	39.75	47.7	12	477.00	572.40	572.40	0.00	95.00%	543.78	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Tvarovka hrđlová s prírubou obočnou s temovaným spojom 150/150 mm	ks	224.06	268.872	4.04	905.20	1 086.24	1 086.24	0.00	95.00%	1 031.93	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Prechod prírubový D 150/100 mm	ks	85.74	102.888	4.04	346.39	415.67	415.67	0.00	95.00%	394.88	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Koleno prírubové s plikou D 80 mm	ks	64.96	77.952	4.04	262.44	314.93	314.93	0.00	95.00%	299.18	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Montáž potrubia z tlakových polyetylených rúrok priemeru 125 mm	m	2.51	3.012	132	331.32	397.58	397.58	0.00	95.00%	377.70	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	HDPE rúry tlakové pre rezed vody - PE 100 / PN 10 125 x 7.4 x L	m	10.70	12.84	134.64	1 440.65	1 728.78	1 728.78	0.00	95.00%	1 642.34	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Predizdované úry tlakové DN 125 / PN 10, plášť priem 200 mm, s uchytlením a uložbením na konštrukci mostia, kmpil	m	198.01	237.612	54	10 692.54	12 831.05	12 831.05	0.00	95.00%	12 189.50	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Montáž potrubia z tlakových polyetylených rúrok priemeru 160 mm	m	3.44	4.128	1328	4 568.32	5 481.98	5 481.98	0.00	95.00%	5 207.88	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	HDPE rúry tlakové pre rezed vody - PE 100 / PN 10 160 x 9.5 x L	m	19.03	22.636	136.456	25 777.28	30 932.73	30 932.73	0.00	95.00%	29 386.10	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Montáž potrubia kanalizačného z krugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	2.19	2.628	1295	2 836.05	3 403.26	3 403.26	0.00	95.00%	3 233.10	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	PVC-U rúra kanalizačná krugovaná hrđlová k DN 300 x 5000	ks	160.93	193.116	282.31	45 432.15	54 513.58	54 513.58	0.00	95.00%	51 792.65	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Montáž varovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednosá DN 300	ks	3.70	4.44	60	222.00	266.40	266.40	0.00	95.00%	253.08	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	PVC-U prechodka sachťová kanalizačná 315	ks	29.21	35.052	65.4	1 910.33	2 282.40	2 282.40	0.00	95.00%	2 177.78	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant potzemný (bez osadenia podkopov) DN 80	ks	9.74	11.688	4	36.96	46.75	46.75	0.00	95.00%	44.41	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Vodierské armatúry Potzemný hydrant EURO 2000 DN 80 R01.50 Hawle s r.o	ks	580.23	672.276	4.04	2 263.33	2 716.00	2 716.00	0.00	95.00%	2 580.20	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	1.48	1.776	1514	2 240.72	2 688.96	2 688.96	0.00	95.00%	2 554.42	21. september 2014
4. Budovanie a napojenie spaškovvej kanalizácie	717001. Realizácia nových staveb	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	2.36	2.832	1295	3 056.20	3 667.44	3 667.44	0.00	95.00%	3 484.07	21. september 2014

4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Pripäťak za každých započiatých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	58,85	70,62	25	1 471,25	1 765,50	1 765,50	95,00%	1 677,23	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Zdrovnenie šachty kanalizácie DN 17, 200-300	ks	463,48	556,176	30	13 904,40	16 685,28	16 685,28	95,00%	15 851,02	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Skruž betónová rovná TBH DN 100-150 h=250	ks	77,72	83,264	15,15	1 177,46	1 412,95	1 412,95	95,00%	1 342,30	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Skruž betónová rovná TBH DN 100-50 h=500 s poplastovou stupakou	ks	114,17	137,004	14,14	1 614,36	1 937,24	1 937,24	95,00%	1 840,37	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Skruž betónová rovná TBH DN 100-100 h=1000 s poplastovou stupakou	ks	237,20	284,64	16,16	3 833,15	4 599,78	4 599,78	95,00%	4 360,79	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Skruž betónová prechodová TBH DN 100/65-60 s kapsovou stupakou (konus)	ks	145,66	174,792	30,3	4 413,50	5 296,20	5 296,20	95,00%	5 031,39	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Šachtové kanalizácie dno DN 100/88 h=880 s otvorom DN 300+stup	ks	653,88	784,656	30	19 616,40	23 539,68	23 539,68	95,00%	22 362,70	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Každý ďalší dvor DN 300	ks	83,11	99,732	30	2 493,30	2 991,96	2 991,96	95,00%	2 842,36	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Testniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží TECHNO TIP	ks	8,03	9,636	30	240,90	289,08	289,08	95,00%	274,63	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Osadene pokropu ľanového a ostrovného vrátane ľanu inonon, nad 150 kg	ks	29,57	35,484	30	887,10	1 064,52	1 064,52	95,00%	1 011,29	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Poklop VS hlinná šachta BEGU LT s obvratníkom TR DN 400 h=160	ks	135,54	162,648	30	4 066,20	4 879,44	4 879,44	95,00%	4 635,47	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Montáž potrubia z lakových predizolovaných rúrok priemeru 125 mm	m	11,74	14,088	55,08	646,64	775,97	775,97	95,00%	737,17	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Ostatné konštrukcie a práce bfrane	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo pokladky rúbky nad 50 do 100 mm	m	8,70	10,44	21,2	1 844,40	2 213,28	2 213,28	95,00%	2 102,62	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Mangalúcia zo súľovu	t	2,72	3,264	158,92	432,26	518,71	518,71	95,00%	492,78	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Vodorovná kápnová súľova so zložením a trubým urovňaním na vztlaknosť do 1 km	t	1,98	2,376	158,92	314,66	377,59	377,59	95,00%	358,71	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Pripäťak k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km	t	0,40	0,48	221,56	88,62	106,35	106,35	95,00%	101,03	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Nakládanie na dopravu a prepradu pre vodorovnú dopravu súľovy	t	5,07	6,084	158,92	805,72	966,87	966,87	95,00%	918,53	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Zrečkovanie výkúrneného asfaltu odvodu na medziúpru	t	10,51	12,612	31,32	329,17	395,01	395,01	95,00%	375,26	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Pripäťak za súľ bezná spasková súľ O	t	12,36	14,832	616,514	7 620,11	9 144,14	9 144,14	95,00%	8 686,93	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Uloženie spařnanu do nãsypov s rozreštrielim spařnanu vo vrstvãh na mieste nãvãho uloženia	m2	1,27	1,52	12000,2	15 240,24	18 288,29	18 288,29	95,00%	17 373,87	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Presun hmotã HSJ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	21. september 2014
4 Budovanie a napojenie spaskovej kanalizácie	717001 Realizácia nových staveb	Presun hmotã pre dõrovã vãdenie lãbare z rûr z plastã hmotã alebo skliãninã v otvorenom výklope	t	31,32	37,584	1213,745	38 014,49	45 617,39	45 617,39	95,00%	43 336,52	21. september 2014

5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	SO 03.09.1 ČS 1 - Přemýšlety park, stavební část		0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Práce a dočkáky HSV		0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Zemné práce		0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Odvědění vody potrubím při průměru potrubí DN nad 100 do 150	m	14,19	17,028	20	283,80	340,56	340,56	340,56	323,53	95,00%	323,53	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Čerpání vody do 10 m s přeměnou přetlaku tlaků za minutu nad 500 do 1000	hod	6,44	7,728	360	2 318,40	2 782,08	2 782,08	2 782,08	2 642,98	95,00%	2 642,98	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro výšku do 10 m, s přítlakem litrov za minutu nad 500 do 1000l	den	5,04	6,048	15	75,60	90,72	90,72	90,72	86,18	95,00%	86,18	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Dobové zastřešení podzemního potrubí DN do 200	m	14,28	17,136	5,5	78,54	94,25	94,25	94,25	89,54	95,00%	89,54	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Výkro zapážené jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	27,69	33,228	58,9	1 630,94	1 957,13	1 957,13	1 957,13	1 859,27	95,00%	1 859,27	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Příplatek za lepkost horniny 3	m3	1,66	1,992	58,9	97,77	117,33	117,33	117,33	111,46	95,00%	111,46	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Přetlacení neudálného výkopu z horniny 1 do 4	m3	4,38	5,256	58,9	257,98	309,58	309,58	309,58	294,10	95,00%	294,10	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Nakládání neudálného výkopu z hornin tr 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,52	3,024	32,2	81,14	97,37	97,37	97,37	92,50	95,00%	92,50	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Uložení sypaniny na sklady do 100 m3	m3	1,20	1,44	26,8	32,16	38,59	38,59	38,59	36,66	95,00%	36,66	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Uložení sypaniny do násoypor s rozšířením Sypaniny vyčištění na místě tradoho uložení	m2	1,27	1,52	260,8	331,25	397,80	397,80	397,80	377,62	95,00%	377,62	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Zatrávnenie	m2	2,72	3,264	12,25	33,32	39,98	39,98	39,98	37,98	95,00%	37,98	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Zakládanie		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Tratiny z liendrošných róz DN 100,4,0,15m3m širokým obšypom	m	6,76	8,112	14	94,64	113,67	113,67	113,67	107,89	95,00%	107,89	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastáženie pri dŕške štetovnic od 0 do 10 m	m2	16,17	19,404	112	1 811,04	2 173,25	2 173,25	2 173,25	2 064,59	95,00%	2 064,59	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Steny baranené z oceľových štetovnic z bod zabaranenie na úrku od 0 do 10 m	m2	73,90	88,68	112	8 276,80	9 932,16	9 932,16	9 932,16	9 435,55	95,00%	9 435,55	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Štetovnice typu Larsen 10370 III n	t	1 347,97	1617,564	7,963	10 733,89	12 880,66	12 880,66	12 880,66	12 236,63	95,00%	12 236,63	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Příplatek k cene za dopravné hlavního materiálu ošetřované v špecifikaci s obrátovostí	t	135,47	162,564	7,963	1 078,75	1 294,50	1 294,50	1 294,50	1 229,77	95,00%	1 229,77	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Výtlakové štetovnicových štetovnic zabaranených do 2 rokov, dlo 10m	m2	40,11	48,132	112	4 492,32	5 390,78	5 390,78	5 390,78	5 121,24	95,00%	5 121,24	máj 12	21. september 2014
5 Realizace stavební a technické části	717001 Realizace nových staveb	Zvyšé a kompleté konstrukcie		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014

5 Realizácia 417 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Montáž a doprava čerpacej stanice pre kanalizáciu	kus	1 854,00	2224,8	1	1 854,00	2 224,80	0,00	95,00%	2 113,56	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 418 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Dodávka stavebnej časti ČS 1	ks	9 270,00	11124	1	9 270,00	11 124,00	0,00	95,00%	10 567,80	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 419 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Vodorovné konštrukcie		0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 420 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Lôžko pod potrubie, skoky a drôbné objekty, v oboch výškach z pliesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	42,21	50,652	0,576	24,31	29,18	29,18	95,00%	27,72	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 421 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Desky z betónu v oboch výškach 1.C-25/30	m3	172,95	207,54	1,25	216,19	259,43	259,43	95,00%	246,45	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 422 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Odberné v oboch výškach dosiek, sedových lôžok a blokov pod potrubie skoky a drôbné objekty	m2	12,51	15,012	2	25,02	30,02	30,02	95,00%	28,52	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 423 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Výstuž podlažkových dosiek, blokov, podstav v oboch výškach	t	1 400,97	1681,164	0,061	85,46	102,55	102,55	95,00%	97,42	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 424 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Vyrovnávanie priehrad z betónu, podlažiek z betónu, podlaží z pod poklopy a mreža, výška do 100 mm	ks	16,20	19,44	2	32,40	38,88	38,88	95,00%	36,94	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 425 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Ostatné konštrukcie a práce btrane		0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 426 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Osadenie drobných kovových priemietov do betónu pred príslušenstvom, množstvo do 1 kg kus	ks	4,28	5,136	16	68,48	82,18	82,18	95,00%	78,07	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 427 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Kovové doplnkové konštrukcie do 1kg kus Celkom	kg	6,18	7,416	12 736	78,71	94,45	94,45	95,00%	89,73	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 428 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	SO 03.03.2 ČS 1 - Priemyselný park, stiriprotechnologickej časti		0	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 429 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Práca a dodávky HSV		0	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 430 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Zvyšé a kompleté konštrukcie		0	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 431 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Montáž a doprava stiriprotechnol. časti ČS1	kus	1 854,00	2224,8	1	1 854,00	2 224,80	2 224,80	95,00%	2 113,56	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 432 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Dodávka stiriprotechnologickej časti ČS 1 Celkom	ks	9 270,00	11124	1	9 270,00	11 124,00	11 124,00	95,00%	10 567,80	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 433 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	SO 03.04.1 ČS2 - Prádkovo, stavebná časť		0	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 434 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Práca a dodávky HSV		0	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 435 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Zemné práce		0	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 436 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Odvedené vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	14,19	17,028	20	283,80	340,96	340,96	95,00%	323,53	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 437 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Čerpanie vody do 10 m s priemerným príkonom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	6,44	7,728	360	2 318,40	2 782,08	2 782,08	95,00%	2 642,98	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia 438 staviteľnej a technologickej časti	717001 Realizácia nových staveb	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s príkonom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	5,04	6,048	15	75,60	90,72	90,72	95,00%	86,18	máj 12	21. september 2014

5 Realizácia stavebnej a 439 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Výkop zapožažené jamy v hĺbke 3,00-100 m3	m3	27,69	33,228	48,1	1 331,89	1 598,27	1 598,27	0,00	95,00%	1 518,35	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 440 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Príprtok za lepkosť horniny 3	m3	1,66	1,992	48,1	79,85	95,82	95,82	0,00	95,00%	91,02	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 441 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Prehodenie neufajfného výkopu z horniny 1 až 4	m3	4,38	5,256	48,1	210,68	252,81	252,81	0,00	95,00%	240,17	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 442 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Nakladanie neufajfného výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,52	3,024	26,5	66,78	80,14	80,14	0,00	95,00%	76,13	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 443 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	1,20	1,44	22,6	27,12	32,54	32,54	0,00	95,00%	30,92	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 444 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Uloženie sypaniny do riazypov s rozprstretím na plochu 1000 m2 a meste tralehu uložna	m2	1,27	1,52	220,0	275,34	335,20	335,20	0,00	95,00%	318,44	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 445 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Zatvárnenie	m2	2,72	3,264	12,25	33,32	39,98	39,98	0,00	95,00%	37,98	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 446 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Zakladanie		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 447 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Tratiny z hvedenských rôr DN 100 s 0,15m3/m	m	6,76	8,112	14	94,64	113,57	113,57	0,00	95,00%	107,89	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 448 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Steny baranén z oceľových sietovíc z terénu nastáženie prídržke sietovíc od 0 do 10 m	m2	16,17	19,404	112	1 811,04	2 173,25	2 173,25	0,00	95,00%	2 064,59	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 449 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Steny baranén z oceľových sietovíc z rôz zatvárnene na dĺžku od 0 do 10 m	m2	73,90	88,68	112	8 276,80	9 932,16	9 932,16	0,00	95,00%	9 435,55	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 450 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Sietovnice typu Larsen 10370 III n	t	1 347,97	1617,564	7,963	10 733,89	12 880,66	12 880,66	0,00	95,00%	12 236,63	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 451 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Príprtok k cene za dopravné osobného materiálu označeného v špecifikácii s označením	t	135,47	162,564	7,963	1 078,75	1 294,50	1 294,50	0,00	95,00%	1 229,77	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 452 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Výkop pod štrôbových sietov z oceľových sietovíc zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	40,11	48,132	112	4 492,32	5 390,78	5 390,78	0,00	95,00%	5 121,24	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 453 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Zväčš a kompletne konštrukcie		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 454 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Montáž a depura čerpacej stanice pre kanalizáciu	kus	1 854,00	2224,8	1	1 854,00	2 224,80	2 224,80	0,00	95,00%	2 113,56	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 455 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Dodávka stavebnej časti ČS 1	ks	9 270,00	11124	1	9 270,00	11 124,00	11 124,00	0,00	95,00%	10 567,80	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 456 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Vodorovné konštrukcie		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 457 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Lôžko pod potrubie, socky a drôta časti v otvorenom výkope z hĺbky a šírkopiesku do 63 mm	m3	42,21	50,652	0,576	24,31	29,18	29,18	0,00	95,00%	27,72	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 458 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	172,95	207,54	1,25	216,19	259,43	259,43	0,00	95,00%	246,45	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 459 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedových lôžok a blokov pod potrubie,socky a drôta	m2	12,51	15,012	2	25,02	30,02	30,02	0,00	95,00%	28,52	máj 12	21. september 2014
5 Realizácia stavebnej a 460 technologickej časti staveb	717001 Realizácia nových staveb	Výkop z potrubí,socky a drôta časti v otvorenom výkope z hĺbky a šírkopiesku do 63 mm	t	1 400,97	1681,164	0,061	85,46	102,55	102,55	0,00	95,00%	97,42	máj 12	21. september 2014

461	5. Realizácia staviteľnej a technologickej časti	717001. Realizácia nových staveb	ks	16,20	19,44	2	32,40	38,88	38,88	0,00	95,00%	36,94	máj 12	21. september 2014
462	5. Realizácia staviteľnej a technologickej časti	717001. Realizácia nových staveb		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
463	5. Realizácia staviteľnej a technologickej časti	717001. Realizácia nových staveb	ks	4,28	5,136	16	68,48	82,18	82,18	0,00	95,00%	78,07	máj 12	21. september 2014
464	5. Realizácia staviteľnej a technologickej časti	717001. Realizácia nových staveb	kg	6,18	7,416	12,796	78,71	94,45	94,45	0,00	95,00%	89,73	máj 12	21. september 2014
465	5. Realizácia staviteľnej a technologickej časti	717001. Realizácia nových staveb		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
466	5. Realizácia staviteľnej a technologickej časti	717001. Realizácia nových staveb		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
467	5. Realizácia staviteľnej a technologickej časti	717001. Realizácia nových staveb		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 12	21. september 2014
468	5. Realizácia staviteľnej a technologickej časti	717001. Realizácia nových staveb	kus	1 854,00	2224,8	1	1 854,00	2 224,80	2 224,80	0,00	95,00%	2 113,56	máj 12	21. september 2014
469	5. Realizácia staviteľnej a technologickej časti	717001. Realizácia nových staveb	ks	9 270,00	11124	1	9 270,00	11 124,00	11 124,00	0,00	95,00%	10 567,80	máj 12	21. september 2014
470	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 12	21. september 2014
471	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 12	21. september 2014
472	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 12	21. september 2014
473	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	m	3,71	4,452	15	55,65	66,78	66,78	0,00	95,00%	63,44	apríl 12	21. september 2014
474	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	m	5,62	6,744	15	84,30	101,16	101,16	0,00	95,00%	96,10	apríl 12	21. september 2014
475	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	m	1,51	1,812	15	22,65	27,18	27,18	0,00	95,00%	25,82	apríl 12	21. september 2014
476	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	m	1,85	2,22	15	27,75	33,30	33,30	0,00	95,00%	31,64	apríl 12	21. september 2014
477	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	m	9,89	11,868	10	98,90	118,68	118,68	0,00	95,00%	112,75	apríl 12	21. september 2014
478	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	m	2,18	2,616	15	32,70	39,24	39,24	0,00	95,00%	37,28	apríl 12	21. september 2014
479	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	ks	618,00	741,6	1	618,00	741,60	741,60	0,00	95,00%	704,52	apríl 12	21. september 2014
480	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	m	1,64	1,968	15	24,60	29,52	29,52	0,00	95,00%	28,04	apríl 12	21. september 2014
481	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	m	1,31	1,572	16	20,96	25,15	25,15	0,00	95,00%	23,89	apríl 12	21. september 2014
482	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	m	3,56	4,272	31	110,36	132,43	132,43	0,00	95,00%	125,81	apríl 12	21. september 2014
483	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	m	2,08	2,496	10	20,80	24,96	24,96	0,00	95,00%	23,71	apríl 12	21. september 2014
484	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	m	3,46	4,152	10	34,60	41,52	41,52	0,00	95,00%	39,44	apríl 12	21. september 2014
485	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	m	0,62	0,744	10	6,20	7,44	7,44	0,00	95,00%	7,07	apríl 12	21. september 2014
486	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 12	21. september 2014
487	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	ks	2 163,00	2595,6	1	2 163,00	2 595,60	2 595,60	0,00	95,00%	2 465,82	apríl 12	21. september 2014
488	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb	ks	803,40	964,08	1	803,40	964,08	964,08	0,00	95,00%	915,88	apríl 12	21. september 2014
489	6. Realizácia ostatných sieti	717001. Realizácia nových staveb		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 12	21. september 2014

6. Realizace 490 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Přenosy elektroner. reváztaž. Palnet OZ-2/80	ks	840,48	1008,576	1	840,48	1 008,58			0,00	95,00%	988,15	april 12	21. september 2014
6. Realizace 491 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	vtřené příslušensva osadenie príslušného reváztaža HE-CSZ	ks	86,52	103,824	1	86,52	103,82	103,82		0,00	95,00%	96,63	april 12	21. september 2014
6. Realizace 492 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	posilova skřina SPPO na šip vřane potárek 32A	ks	98,88	118,656	1	98,88	118,66	118,66		0,00	95,00%	112,72	april 12	21. september 2014
6. Realizace 493 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	osadenie posilovky skřine	ks	74,16	88,992	1	74,16	88,99	88,99		0,00	95,00%	84,54	april 12	21. september 2014
6. Realizace 494 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Služby		0	0		0,00	0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6. Realizace 495 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	obvorené - SHZ	h	18,54	22,248	16	296,64	355,97	355,97		0,00	95,00%	338,17	april 12	21. september 2014
6. Realizace 496 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	projektová dokumentácia	ks	407,88	489,456	1	407,88	489,46	489,46		0,00	95,00%	404,98	april 12	21. september 2014
6. Realizace 497 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	kordifická s dodáváním	h	18,54	22,248	16	296,64	355,97	355,97		0,00	95,00%	338,17	april 12	21. september 2014
6. Realizace 498 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	revízia elektro časti	h	18,54	22,248	8	146,32	177,98	177,98		0,00	95,00%	169,08	april 12	21. september 2014
6. Realizace 499 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	dodávateľská dňnosť 2,6%	ks	61,80	74,16	1	61,80	74,16	74,16		0,00	95,00%	70,45	april 12	21. september 2014
6. Realizace 500 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	SO 04.01 Rozšíření veřejného vodovodu		0	0		0,00	0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6. Realizace 501 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Přístře a podkrovy HSV		0	0		0,00	0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6. Realizace 502 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Zemní práce		0	0		0,00	0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6. Realizace 503 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Výkone úsly vodovodu a kanalizace	km	319,51	383,412	0,707	225,89	271,07	271,07		0,00	95,00%	257,52	april 12	21. september 2014
6. Realizace 504 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Výkon rýhy šířky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	7,98	9,576	697,2	5 563,66	6 676,39	6 676,39		0,00	95,00%	6 342,57	april 12	21. september 2014
6. Realizace 505 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Připjatok k cenám za lepkovstí hominy 3	m3	0,79	0,948	697,2	550,79	660,95	660,95		0,00	95,00%	627,90	april 12	21. september 2014
6. Realizace 506 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Osadenie chráničky	m	88,83	106,596	51	4 530,33	5 436,40	5 436,40		0,00	95,00%	5 164,58	april 12	21. september 2014
6. Realizace 507 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Rúrika brzdíková hrdlová 1000x4,0 D 250 mm	m	67,23	80,676	38	2 554,74	3 065,69	3 065,69		0,00	95,00%	2 912,40	april 12	21. september 2014
6. Realizace 508 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Rúrika brzdíková hrdlová 1000x4,0 D 250 mm	m	67,23	80,676	13	873,99	1 048,79	1 048,79		0,00	95,00%	996,35	april 12	21. september 2014
6. Realizace 509 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Pobíre a rozopreie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3,57	4,284	1742	6 218,94	7 462,73	7 462,73		0,00	95,00%	7 089,59	april 12	21. september 2014
6. Realizace 510 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Odsíranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbký do 2 m	m2	1,88	2,256	1742	3 274,96	3 929,95	3 929,95		0,00	95,00%	3 733,45	april 12	21. september 2014
6. Realizace 511 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1,4 do 10000 m	m3	7,64	9,168	697,2	5 326,61	6 391,93	6 391,93		0,00	95,00%	6 072,33	april 12	21. september 2014
6. Realizace 512 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Príprava k odberu dĺžkových vzoriek 1000 m, kotva 14 x 4 po spevnennej gaste	m3	0,48	0,576	3486	1 673,28	2 007,94	2 007,94		0,00	95,00%	1 907,54	april 12	21. september 2014
6. Realizace 513 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Zásyp rýhy štrkopieskom	m3	3,67	4,404	414,5	1 521,22	1 825,46	1 825,46		0,00	95,00%	1 734,19	april 12	21. september 2014
6. Realizace 514 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	1,08	1,296	697,2	752,98	903,57	903,57		0,00	95,00%	868,39	april 12	21. september 2014
6. Realizace 515 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Uloženie sypaniny do násyppov s rozprestrelím sypaniny vo vrtavých na mieste trvalého uloženia	m2	1,27	1,52	17775,9	22 575,34	27 090,40	27 090,40		0,00	95,00%	25 735,88	april 12	21. september 2014
6. Realizace 516 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Obsyp potrubí štrkopieskom	m3	12,95	15,54	226,1	2 926,00	3 513,59	3 513,59		0,00	95,00%	3 337,91	april 12	21. september 2014
6. Realizace 517 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	STRKOPIESOK 0-8 B	t	10,80	12,96	1153,08	12 453,26	14 943,92	14 943,92		0,00	95,00%	14 196,72	april 12	21. september 2014
6. Realizace 518 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Připjatok k cene za prenosové sypaniny	m3	6,45	7,74	697,2	4 495,94	5 396,33	5 396,33		0,00	95,00%	5 126,51	april 12	21. september 2014
6. Realizace 519 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Vodorovné konstrukce		0	0		0,00	0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6. Realizace 520 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Lůžko pod potrubím, suky a drbné objekty, v ovoreném výkope z pleku a štrkopiesku do 63 mm	m3	40,71	48,852	56,6	2 304,19	2 765,02	2 765,02		0,00	95,00%	2 626,77	april 12	21. september 2014
6. Realizace 521 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Otvorné bloky pre potrubia vo výkope	m3	145,43	174,516	1,484	215,62	258,98	258,98		0,00	95,00%	246,03	april 12	21. september 2014
6. Realizace 522 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Připjatok k cene za práci pre betón desky, sadbového lůžka alebo blokov	m3	3,60	4,32	1,484	5,34	6,41	6,41		0,00	95,00%	6,09	april 12	21. september 2014
6. Realizace 523 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Odberanie v ovorenom výkope dosiek, sedlových lůžok a blokov pod potrubie stoky a drbné objekty	m2	11,20	13,44	10	112,00	134,40	134,40		0,00	95,00%	127,68	april 12	21. september 2014
6. Realizace 524 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Kolové vedení		0	0		0,00	0,00	0,00		0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6. Realizace 525 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Rozmrazie a uloženie vybraného ľadu z PVC do výšky	m	0,66	0,792	710	468,60	562,32	562,32		0,00	95,00%	534,20	april 12	21. september 2014
6. Realizace 526 ostatních stěn	717001. Realizace nových staveb	Vysažňová fólia s nápisom - Vodovod	m	0,64	0,768	710	454,40	545,28	545,28		0,00	95,00%	518,02	april 12	21. september 2014

[illegible]

6. Realizácia	595	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	494,4	593,28	1	494,40	593,28	593,28	0,00	95,00%	563,62	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	596	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	31,21	37,452	10	312,10	374,52	374,52	0,00	95,00%	385,79	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	598	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	599	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	600	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	32 510,51	39012,612	1	32 510,51	39 012,61	39 012,61	0,00	95,00%	37 661,98	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	601	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	16 254,64	19505,568	1	16 254,64	19 505,57	19 505,57	0,00	95,00%	18 530,29	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	602	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	9 161,23	10993,476	1	9 161,23	10 993,48	10 993,48	0,00	95,00%	10 443,80	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	603	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	604	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	65,41	78,492	2	130,82	156,98	156,98	0,00	95,00%	149,13	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	605	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	65,41	78,492	1	65,41	78,49	78,49	0,00	95,00%	74,57	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	606	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	607	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	608	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	43,47	52,164	16	695,52	834,02	834,02	0,00	95,00%	792,89	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	609	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	55,06	66,072	15	825,90	991,08	991,08	0,00	95,00%	941,53	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	610	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	10,25	12,3	1	10,25	12,30	12,30	0,00	95,00%	11,69	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	611	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	19,27	23,124	2	36,54	46,25	46,25	0,00	95,00%	43,94	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	612	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	5,65	6,78	8	45,20	54,24	54,24	0,00	95,00%	51,53	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	613	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	0,44	0,528	455	200,20	240,24	240,24	0,00	95,00%	228,23	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	614	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	12,62	15,144	4	50,48	60,58	60,58	0,00	95,00%	57,55	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	615	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	24,63	29,796	1	24,63	29,80	29,80	0,00	95,00%	28,31	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	616	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	207,65	249,18	1	207,65	249,18	249,18	0,00	95,00%	236,72	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	617	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	14,94	17,928	1	14,94	17,93	17,93	0,00	95,00%	17,03	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	618	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	81,27	97,524	1	81,27	97,52	97,52	0,00	95,00%	92,65	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	619	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	0,43	0,516	455	195,65	234,78	234,78	0,00	95,00%	223,04	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	620	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	62,29	74,748	1	62,29	74,75	74,75	0,00	95,00%	71,01	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	621	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	135,63	162,756	1	136,63	162,76	162,76	0,00	95,00%	154,62	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	622	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	27,19	32,628	4	108,76	130,51	130,51	0,00	95,00%	123,99	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	623	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	32,41	38,892	1	32,41	38,89	38,89	0,00	95,00%	36,95	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	624	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	12,43	14,916	1	12,43	14,92	14,92	0,00	95,00%	14,17	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	625	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	626	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	10,51	12,612	455	4 782,05	5 738,46	5 738,46	0,00	95,00%	5 451,54	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	627	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	3,21	3,852	455	1 460,55	1 752,66	1 752,66	0,00	95,00%	1 605,03	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	628	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	127,78	153,336	2	255,56	306,67	306,67	0,00	95,00%	291,34	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	629	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	204,83	245,796	16	3 277,28	3 932,74	3 932,74	0,00	95,00%	3 736,10	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	630	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	26,87	32,244	1	26,87	32,24	32,24	0,00	95,00%	30,63	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	631	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	198,90	238,68	1	198,90	238,68	238,68	0,00	95,00%	226,75	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	632	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	1,09	1,308	455	495,95	595,14	595,14	0,00	95,00%	565,38	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	633	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	736,66	883,992	1	736,66	883,99	883,99	0,00	95,00%	839,79	april 12	21. september 2014
6. Realizácia	634	Realizácia nových stavieb	717001	Realizácia nových stavieb	22,85	27,42	1	22,85	27,42	27,42	0,00	95,00%	26,05	april 12	21. september 2014

635	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Isolovaný materiál - PE pásiky . D+M	súbor	72,66	87,192	1	72,66	87,19	87,19	0,00	95,00%	82,83	april 12	21. september 2014
636	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Isolácia pripojenie káblov na DN 200 a DN 300 Rachen	súbor	200,23	240,276	1	200,23	240,28	240,28	0,00	95,00%	228,26	april 12	21. september 2014
637	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Isolácia zavor na DN 200 Rachen	súbor	10,20	12,24	40	409,00	489,60	489,60	0,00	95,00%	485,12	april 12	21. september 2014
638	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Kontrola trúbky /izolácie neelektrifikovanej metodu výmny	súbor	197,76	237,312	1	197,76	237,31	237,31	0,00	95,00%	225,45	april 12	21. september 2014
639	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	SO 06.02 VTL príprava		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
640	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	PRÁCE A DODÁVKY HSY		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
641	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	1. ZEMNÉ PRÁCE		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
642	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Výrobné trasy vodovodu, kanalizácie v rovne	km	370,80	444,96	0,03	11,12	13,95	13,95	0,00	95,00%	12,68	april 12	21. september 2014
643	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Súprava zemná K4-ZS 615 486 d 32-50. H 1,0-1,6 m	súprava	51,91	62,292	1	51,91	62,29	62,29	0,00	95,00%	59,18	april 12	21. september 2014
644	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Prípojok za sfarbenú výkopovku v blízkosti potzom. vedenia	m3	14,45	17,34	12	173,40	208,08	208,08	0,00	95,00%	197,68	april 12	21. september 2014
645	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Odsťahovanie ornice s premiestnením do 100 m	m3	1,79	2,148	18	32,22	38,66	38,66	0,00	95,00%	36,73	april 12	21. september 2014
646	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Hlbene jám zapáž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	27,69	33,228	12	332,28	398,74	398,74	0,00	95,00%	378,80	april 12	21. september 2014
647	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Prípojok za lepkosť horn. tr. 3	m3	1,66	1,992	12	18,92	23,96	23,96	0,00	95,00%	22,71	april 12	21. september 2014
648	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Hlbene tých šířka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	25,14	30,168	20,6	522,91	627,49	627,49	0,00	95,00%	596,12	april 12	21. september 2014
649	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Prípojok za lepkosť horniny tr. 3 v rýhach 5. do 60 cm	m3	7,09	8,508	20,8	147,47	176,97	176,97	0,00	95,00%	168,12	april 12	21. september 2014
650	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Zhrdovene pádenia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,93	4,716	18	70,74	84,88	84,88	0,00	95,00%	80,64	april 12	21. september 2014
651	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Odsťahovanie pádenia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	2,15	2,58	18	38,70	46,44	46,44	0,00	95,00%	44,12	april 12	21. september 2014
652	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Zväčš premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	0,82	0,744	32,8	20,34	24,40	24,40	0,00	95,00%	23,18	april 12	21. september 2014
653	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	m3	0,22	0,264	20	4,40	5,28	5,28	0,00	95,00%	5,02	april 12	21. september 2014
654	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Zásyp nezhrutný jám. rýh. Sachet atďo okolo odľaku	m3	1,72	2,064	32,8	58,42	67,70	67,70	0,00	95,00%	64,31	april 12	21. september 2014
655	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Lôžko a obrys plynovodného potrubia pieskom	m3	46,03	55,236	2	92,06	110,47	110,47	0,00	95,00%	104,95	april 12	21. september 2014
656	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Prípojok za prechodné zeminy	m3	8,78	10,536	20	175,60	210,72	210,72	0,00	95,00%	200,18	april 12	21. september 2014
657	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Rozprestenie ornice, sklon do 1,5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	3,19	3,828	60	191,40	229,68	229,68	0,00	95,00%	218,20	april 12	21. september 2014
658	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Plynárnska žltá PVC fólia	m	0,19	0,228	20	3,80	4,56	4,56	0,00	95,00%	4,33	april 12	21. september 2014
659	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
660	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Prvá úradná skúška	súbor	642,72	771,264	1	642,72	771,26	771,26	0,00	95,00%	732,70	april 12	21. september 2014
661	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Geodetické zameranie v digitál. Te plyn	súbor	247,20	296,64	1	247,20	296,64	296,64	0,00	95,00%	281,81	april 12	21. september 2014
662	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Dozkované odľukov DN 80 - 3PE	m2	31,21	37,452	6	187,26	224,71	224,71	0,00	95,00%	213,48	april 12	21. september 2014
663	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	PRÁCE A DODÁVKY PSV		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
664	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	721 - Vnútorná kanalizácia		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
665	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Guľový kľúčik prívracní DN80 PN 40 v zmenom prevedení Rohotec	ks	442,49	530,988	1	442,49	530,99	530,99	0,00	95,00%	504,44	april 12	21. september 2014
666	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	723 - Vnútorný plynovod		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
667	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Zhrdovene rúr ohybu 5DN 907, pr. 88,9x5	ks	30,07	36,094	1	30,07	36,08	36,08	0,00	95,00%	34,28	april 12	21. september 2014
668	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Rúra oceľ. s izol. 3PE mat. 12022.1, pr. 88,9x5	m	27,82	33,384	23	639,86	767,83	767,83	0,00	95,00%	729,44	april 12	21. september 2014
669	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	724 - Armatúra		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
670	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Prírubové spoje PN 4,0 MPa DN 80	súbor	17,63	21,156	1	17,63	21,16	21,16	0,00	95,00%	20,10	april 12	21. september 2014
671	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Príruba kríková oceňová prívravovca PN 40, DN 80	kus	37,03	44,436	1	37,03	44,44	44,44	0,00	95,00%	42,21	april 12	21. september 2014
672	6 Realizácia ostatných síel	71/7001 Realizácia nových staveb	Kovové stavebné		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014

[illegible]

6 Realizácia 710 ostatných sieŕi	6 Realizácia 71001 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 71001 Realizácia nových staveb	m2	2,04	2,448	134	273,36	328,03	328,03	328,03	311,63	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 711 ostatných sieŕi	6 Realizácia 71101 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 71101 Realizácia nových staveb	km	370,80	444,96	0,05	18,54	22,25	22,25	22,25	21,14	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 712 ostatných sieŕi	6 Realizácia 71201 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 71201 Realizácia nových staveb	m3	1,79	2,148	87	159,73	188,88	188,88	188,88	177,53	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 713 ostatných sieŕi	6 Realizácia 71301 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 71301 Realizácia nových staveb	m3	12,88	15,456	12	154,56	185,47	185,47	185,47	176,20	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 714 ostatných sieŕi	6 Realizácia 71401 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 71401 Realizácia nových staveb	m3	25,14	30,168	12,3	309,22	371,07	371,07	371,07	352,51	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 715 ostatných sieŕi	6 Realizácia 71501 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 71501 Realizácia nových staveb	m3	7,09	8,508	12,3	87,21	104,65	104,65	104,65	99,42	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 716 ostatných sieŕi	6 Realizácia 71601 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 71601 Realizácia nových staveb	m3	15,62	18,744	12	187,44	224,93	224,93	224,93	213,68	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 717 ostatných sieŕi	6 Realizácia 71701 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 71701 Realizácia nových staveb	m3	0,89	1,068	12	10,68	12,82	12,82	12,82	12,18	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 718 ostatných sieŕi	6 Realizácia 71801 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 71801 Realizácia nových staveb	m3	2,16	2,592	111	239,76	287,71	287,71	287,71	273,33	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 719 ostatných sieŕi	6 Realizácia 71901 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 71901 Realizácia nových staveb	m3	7,19	8,628	111	798,09	957,71	957,71	957,71	909,82	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 720 ostatných sieŕi	6 Realizácia 72001 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 72001 Realizácia nových staveb	m3	1,20	1,44	111	133,20	159,84	159,84	159,84	151,85	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 721 ostatných sieŕi	6 Realizácia 72101 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 72101 Realizácia nových staveb	m3	3,91	4,692	12,3	48,09	57,71	57,71	57,71	54,83	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 722 ostatných sieŕi	6 Realizácia 72201 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 72201 Realizácia nových staveb	m2	1,76	2,112	134	235,84	283,01	283,01	283,01	268,86	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 723 ostatných sieŕi	6 Realizácia 72301 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 72301 Realizácia nových staveb	m2	0,58	0,696	96	55,68	66,82	66,82	66,82	63,48	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 724 ostatných sieŕi	6 Realizácia 72401 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 72401 Realizácia nových staveb	m2	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 725 ostatných sieŕi	6 Realizácia 72501 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 72501 Realizácia nových staveb	m3	131,24	157,488	12	1 574,88	1 889,86	1 889,86	1 889,86	1 795,36	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 726 ostatných sieŕi	6 Realizácia 72601 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 72601 Realizácia nových staveb	m2	13,91	16,692	16,8	233,69	280,43	280,43	280,43	266,40	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 727 ostatných sieŕi	6 Realizácia 72701 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 72701 Realizácia nových staveb	m2	2,60	3,12	16,8	43,68	52,42	52,42	52,42	49,80	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 728 ostatných sieŕi	6 Realizácia 72801 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 72801 Realizácia nových staveb	m3	163,84	196,608	10	1 639,40	1 966,08	1 966,08	1 966,08	1 867,78	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 729 ostatných sieŕi	6 Realizácia 72901 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 72901 Realizácia nových staveb	m2	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 730 ostatných sieŕi	6 Realizácia 73001 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 73001 Realizácia nových staveb	kus	12,01	14,412	28	336,28	403,54	403,54	403,54	383,36	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 731 ostatných sieŕi	6 Realizácia 73101 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 73101 Realizácia nových staveb	kus	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 732 ostatných sieŕi	6 Realizácia 73201 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 73201 Realizácia nových staveb	m2	6,53	7,636	10	65,30	78,36	78,36	78,36	74,44	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 733 ostatných sieŕi	6 Realizácia 73301 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 73301 Realizácia nových staveb	m2	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 734 ostatných sieŕi	6 Realizácia 73401 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 73401 Realizácia nových staveb	m2	3,51	4,212	60	210,60	252,72	252,72	252,72	240,08	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 735 ostatných sieŕi	6 Realizácia 73501 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 73501 Realizácia nových staveb	m2	7,35	8,82	66	485,10	582,12	582,12	582,12	553,01	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 736 ostatných sieŕi	6 Realizácia 73601 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 73601 Realizácia nových staveb	m2	5,55	6,66	156	865,80	1 038,96	1 038,96	1 038,96	987,01	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 737 ostatných sieŕi	6 Realizácia 73701 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 73701 Realizácia nových staveb	m2	11,11	13,332	156	1 733,16	2 079,79	2 079,79	2 079,79	1 975,80	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 738 ostatných sieŕi	6 Realizácia 73801 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 73801 Realizácia nových staveb	m2	3,96	4,752	81	320,76	384,91	384,91	384,91	365,67	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 739 ostatných sieŕi	6 Realizácia 73901 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 73901 Realizácia nových staveb	m2	18,89	22,668	60	1 133,40	1 360,08	1 360,08	1 360,08	1 292,08	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 740 ostatných sieŕi	6 Realizácia 74001 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 74001 Realizácia nových staveb	m	2,15	2,58	30	64,50	77,40	77,40	77,40	73,53	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 741 ostatných sieŕi	6 Realizácia 74101 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 74101 Realizácia nových staveb	m2	7,14	8,568	60	429,40	514,08	514,08	514,08	488,38	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 742 ostatných sieŕi	6 Realizácia 74201 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 74201 Realizácia nových staveb	kus	292,99	351,588	10	2 929,90	3 515,88	3 515,88	3 515,88	3 340,09	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 743 ostatných sieŕi	6 Realizácia 74301 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 74301 Realizácia nových staveb	kus	97,88	117,456	1	97,88	117,46	117,46	117,46	111,58	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 744 ostatných sieŕi	6 Realizácia 74401 Realizácia nových staveb	6 Realizácia 74401 Realizácia nových staveb	kus	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	april 12	21. september 2014

6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Mazanina z betónu prostého Itr B 25-B 30 Itr. 8-12 cm - zlietka spojku pleňa	m3	193,76	232,512	1,4	271,26	325,52	325,52	0,00	95,00%	309,24	april 12	21. september 2014
746 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Mazanina z betónu prostého Itr B 20 Itr. 12-24 cm	m3	170,33	204,966	10,8	1 839,56	2 207,48	2 207,48	0,00	95,00%	2 097,10	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Príjd. za vykonanie odpadového žlietka v mazanine š.v. do 2010 cm	m	6,54	7,848	20	130,80	156,96	156,96	0,00	95,00%	149,11	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Poter pískocement. mlt. 17 MPa ocel. hladiny alebo liaty Itr. do 1 cm	m2	6,08	7,296	18	109,44	131,33	131,33	0,00	95,00%	124,76	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Dážďa z betónových diačdic Itr. 6 cm do plesku s výpňou S200 MC-20	m2	29,02	34,824	8	232,16	278,59	278,59	0,00	95,00%	264,66	april 12	21. september 2014
750 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Presun Ilnit HSV		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Presun Ilnit pre komunikácie, kryt z kamienka I		2,93	3,516	320,331	938,57	1 126,28	1 126,28	0,00	95,00%	1 089,97	april 12	21. september 2014
751 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Práca a odčvaky PSV		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
752 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	711 - Izolácie prot vode a vlhkosti		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Zhrdov. izolácie proti vlhkosti z betónu, izol. ratirom adafit penetr.	m2	1,92	2,304	28	53,76	64,51	64,51	0,00	95,00%	61,29	april 12	21. september 2014
754 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	723 - Vrubový plynovod		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
755 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Vnútorný plynovod H2S TS	hod	18,54	22,248	24	444,96	533,95	533,95	0,00	95,00%	507,25	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Konstrukcie dýchákové Krovové		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
757 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Hydroizolácia Ipernika Itr. 3 mm š. A4	m2	7,05	9,18	15	114,75	137,70	137,70	0,00	95,00%	130,82	april 12	21. september 2014
758 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Oceľová rúrba do 600mm	m2	10,20	12,24	10	102,00	122,40	122,40	0,00	95,00%	116,28	april 12	21. september 2014
759 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Sľapak pletový 44,5x3 mm, dĺžka 2 m	ks	17,77	21,324	28	497,56	597,07	597,07	0,00	95,00%	567,22	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Sľapak oceľový 76x3mm, dĺžka 2,3 m	ks	27,19	32,628	3	81,57	97,88	97,88	0,00	95,00%	92,99	april 12	21. september 2014
761 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Sľapak rdnový 44,5x3mm, dĺžka 1,5 m	ks	15,08	18,096	10	150,80	180,96	180,96	0,00	95,00%	171,91	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Pletivo s plestovou ochranou	m2	14,73	17,676	88	1 001,64	1 201,97	1 201,97	0,00	95,00%	1 141,87	april 12	21. september 2014
763 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Práčka na naplniaci rúf, pr. 100 mm	m	0,43	0,516	126	54,18	65,02	65,02	0,00	95,00%	61,77	april 12	21. september 2014
764 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Výťah s doplnkami, pleňa š. 3 x v. 1,6 m	súbor	1 322,52	1587,024	1	1 322,52	1 587,02	1 587,02	0,00	95,00%	1 507,67	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Vstupná bránka z poplast. pleňa š. 1m x v. 1,6 m	súbor	773,74	928,488	1	773,74	928,49	928,49	0,00	95,00%	882,06	april 12	21. september 2014
766 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Oceľ betonárska	kg	0,89	1,068	50	44,50	53,40	53,40	0,00	95,00%	50,73	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Montáž optického, pletňovh, výšky do 2,0 m	m	4,21	5,052	42	176,82	212,18	212,18	0,00	95,00%	201,57	april 12	21. september 2014
768 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Montáž váh a valok v pleňa na sľapky oceľové do 10 m2	kus	55,76	66,912	2	111,52	133,82	133,82	0,00	95,00%	127,13	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Montáž žiaričkových stavebných doplnk. konstrukcií do 5 kg	kg	6,12	7,344	80	489,60	587,52	587,52	0,00	95,00%	558,14	april 12	21. september 2014
770 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	783 - Nálery		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Nálery oceľ. konštr. Iahk. C. CC odjevo dvíraas. +1x email	m2	5,30	6,36	10	55,00	63,60	63,60	0,00	95,00%	60,42	april 12	21. september 2014
772 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Nálery oceľ. konštr. Iahk. C. CC odjevo dvíraas. +1x email	m2	1,40	1,68	15	21,00	25,20	25,20	0,00	95,00%	23,94	april 12	21. september 2014
773 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	799 - PSV zstlané		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Konstrukcie a práce PSV, HZS TS	hod	14,83	17,796	20	296,60	355,92	355,92	0,00	95,00%	338,12	april 12	21. september 2014
775 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Práca a odčvaky M		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Elektronizácie		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
777 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Dodávka a montáž RS 4500 I271-440-4xctne budovy, ktoré sú súčasťou a montáž systému SCADA	súbor	92 452,80	110943,36	1	92 452,80	110 943,36	110 943,36	0,00	95,00%	105 986,19	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Vonkajšia uzemňovacia sieť	súbor	698,34	838,008	1	698,34	838,01	838,01	0,00	95,00%	796,11	april 12	21. september 2014
779 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	Prípojka NN - 2 kv	súbor	51,91	62,292	340	17 649,40	21 179,28	21 179,28	0,00	95,00%	20 120,32	april 12	21. september 2014
6 Realizácia ostatných sietí	717001 Realizácia nových staveb	RIS + NN do kotolne	súbor	1 100,04	1320,048	1	1 100,04	1 320,05	1 320,05	0,00	95,00%	1 254,05	april 12	21. september 2014

6 Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	SO 06.04 STL plynovod				0			0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00		21. september 2014
782 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY				0			0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00		21. september 2014
783 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY				0			0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00		21. september 2014
784 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY				0			0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00		21. september 2014
785 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	km	370,80	444,96	1			370,80	444,96	444,96	444,96	95,00%	422,71		21. september 2014
786 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m3	14,45	17,34	744			10 750,80	12 900,96	12 900,96	12 900,96	95,00%	12 255,91		21. september 2014
787 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m3	27,69	33,228	13,5			373,82	448,58	448,58	448,58	95,00%	426,15		21. september 2014
788 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m3	1,66	1,992	13,5			22,41	26,89	26,89	26,89	95,00%	25,55		21. september 2014
789 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m3	25,14	30,168	744			18 704,16	22 444,99	22 444,99	22 444,99	95,00%	21 322,74		21. september 2014
790 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m3	7,09	8,508	744			5 274,96	6 329,95	6 329,95	6 329,95	95,00%	6 013,45		21. september 2014
791 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m2	3,93	4,716	30			117,90	141,48	141,48	141,48	95,00%	134,41		21. september 2014
792 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m2	2,15	2,58	30			64,50	77,40	77,40	77,40	95,00%	73,53		21. september 2014
793 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m3	0,62	0,744	757,5			469,65	563,58	563,58	563,58	95,00%	535,40		21. september 2014
794 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m3	5,93	7,116	364,4			2 160,89	2 593,07	2 593,07	2 593,07	95,00%	2 463,42		21. september 2014
795 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m3	2,52	3,024	364,4			918,29	1 101,95	1 101,95	1 101,95	95,00%	1 046,85		21. september 2014
796 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m3	1,20	1,44	364,4			437,28	524,74	524,74	524,74	95,00%	498,50		21. september 2014
797 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m3	3,91	4,692	757,5			2 961,83	3 554,19	3 554,19	3 554,19	95,00%	3 376,48		21. september 2014
798 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m3	14,81	17,772	343,2			5 082,79	6 099,35	6 099,35	6 099,35	95,00%	5 794,38		21. september 2014
799 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY		0	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00		21. september 2014
800 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m3	54,80	65,76	343,2			18 807,36	22 568,83	22 568,83	22 568,83	95,00%	21 440,39		21. september 2014
801 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m3	14,13	16,956	21			296,73	356,08	356,08	356,08	95,00%	338,27		21. september 2014
802 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	súbor	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00		21. september 2014
803 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	súbor	2 224,80	2 669,76	1			2 224,80	2 669,76	2 669,76	2 669,76	95,00%	2 536,27		21. september 2014
804 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	súbor	927,00	1 112,4	1			927,00	1 112,40	1 112,40	1 112,40	95,00%	1 056,78		21. september 2014
805 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m2	31,21	37,452	2			62,42	74,90	74,90	74,90	95,00%	71,16		21. september 2014
806 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY		0	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00		21. september 2014
807 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	súbor	153,52	184,224	2			307,04	368,45	368,45	368,45	95,00%	350,03		21. september 2014
808 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	kus	51,91	62,292	2			103,82	124,58	124,58	124,58	95,00%	118,35		21. september 2014
809 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	kus	203,94	244,728	1			203,94	244,73	244,73	244,73	95,00%	232,49		21. september 2014
810 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY		0,00	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00		21. september 2014
811 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	kus	30,37	36,444	1			30,37	36,44	36,44	36,44	95,00%	34,62		21. september 2014
812 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	hod	18,54	22,246	24			444,96	533,95	533,95	533,95	95,00%	507,25		21. september 2014
813 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY		0,00	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00		21. september 2014
814 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m	10,11	12,132	1,5			15,17	18,20	18,20	18,20	95,00%	17,29		21. september 2014
815 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m	10,11	12,132	5			50,55	60,66	60,66	60,66	95,00%	57,63		21. september 2014
816 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m	72,79	87,248	0,5			36,40	43,67	43,67	43,67	95,00%	41,49		21. september 2014
817 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m	20,63	24,756	766			15 802,58	18 963,10	18 963,10	18 963,10	95,00%	18 014,94		21. september 2014
818 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m	39,56	47,472	187,5			7 417,50	8 901,00	8 901,00	8 901,00	95,00%	8 455,95		21. september 2014
819 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	PRACEA DODÁVKY HSY	m	39,56	47,472	50			1 978,00	2 373,60	2 373,60	2 373,60	95,00%	2 254,92		21. september 2014

6 Realizácia 820 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Objektka so značkou MB - 612 691 d 160	kus	8,47	10,164	3	25,41	30,49	30,49	0,00	95,00%	28,97	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 821 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Dno elektrovarovné	kus	84,27	101,124	2	168,54	202,25	202,25	0,00	95,00%	192,14	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 822 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Kohút guľový KHP z PE 630 160 d 160	kus	988,97	1186,764	1	988,97	1 186,76	1 186,76	0,00	95,00%	1 127,43	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 823 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Súprava zemná K4-ZS 615 486 d 32-50. H 1,0-1,6 m	súprava	52,53	63,036	1	52,53	63,04	63,04	0,00	95,00%	59,88	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 824 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Prechodka PEloc. USTR 612 744 d/DN 25/20	kus	32,79	39,348	1	32,79	39,35	39,35	0,00	95,00%	37,38	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 825 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Prechodka PEloc. USTR 612 787 d/DN 160/150	kus	442,49	530,868	2	884,98	1 061,98	1 061,98	0,00	95,00%	1 008,88	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 826 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Koleno BW 45et.800 026 d 160	kus	60,33	72,396	4	241,32	289,58	289,58	0,00	95,00%	275,10	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 827 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Koleno BW 90et.800 056 d 160	kus	60,33	72,396	1	60,33	72,40	72,40	0,00	95,00%	68,78	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 828 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Koleno BW 90et.800 056 d 225/160	kus	110,93	133,116	2	221,86	266,23	266,23	0,00	95,00%	252,92	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 829 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	T-kus BTR 90et. reduk. 800 132 d 225/160	kus	253,69	304,428	1	253,69	304,43	304,43	0,00	95,00%	289,21	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 830 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Redukcia BR 800 188 d 225/160	kus	85,84	103,008	1	85,84	103,01	103,01	0,00	95,00%	97,86	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 831 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Ohľuk rúrkový A-3d 11353 0 K90 d159	kus	100,33	120,396	1	100,33	120,40	120,40	0,00	95,00%	114,38	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 832 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Príklop V4504. osôvudový 787 d/DN 160/150	kus	327,54	393,048	2	655,08	786,10	786,10	0,00	95,00%	746,79	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 833 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Príklop V4522. beťarový pre otvrdzenie	kus	26,87	32,244	7	188,09	225,71	225,71	0,00	95,00%	214,42	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 834 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Príklop V4522. beťarový pre otvrdzenie	kus	61,61	73,932	1	61,61	73,93	73,93	0,00	95,00%	70,24	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 835 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Presun hmotí HSV		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 836 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Presun hmotí pre pozemné komunikácie s klytom z kamienka (8222, 8225)	t	2,93	3,516	389 555	1 141,40	1 369,68	1 369,68	0,00	95,00%	1 301,19	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 838 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	BRÁČKA DODÁVKY M		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 839 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	M23 - 157 Montáž potrubia		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 840 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Montáž rúrkových dielov právoracích 159 x 5	kus	78,09	93,708	4	312,36	374,83	374,83	0,00	95,00%	356,09	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 841 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 125 do 200	sada	142,83	171,396	1	142,83	171,40	171,40	0,00	95,00%	162,83	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 842 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Montáž potrubia z plastických hmotí PE, PP 160 x 9,1	m	4,21	5,052	766	3 224,86	3 869,83	3 869,83	0,00	95,00%	3 076,34	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 843 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Montáž potrubia z plastických hmotí PE, PP 225 x 12,8	m	6,32	7,584	195 5	1 260,84	1 513,01	1 513,01	0,00	95,00%	1 437,36	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 844 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Montáž rúrkových dielov PE, PP 160 x 9,1	m	16,92	20,304	13	219,96	263,95	263,95	0,00	95,00%	250,75	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 845 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Montáž rúrkových dielov PE, PP 225 x 12,8	kus	26,81	32,172	4	107,24	128,69	128,69	0,00	95,00%	122,25	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 846 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Hlavná táková skúška	m	2,90	3,48	954	2 766,60	3 319,92	3 319,92	0,00	95,00%	3 153,92	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 847 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Čísanie potrubí, do DN 200	m	0,42	0,504	954	409,68	480,82	480,82	0,00	95,00%	466,78	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 848 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 125 do 200		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 849 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Montáž chrániček D 225 200 do chráničky	m	43,47	52,164	50	2 173,50	2 608,20	2 608,20	0,00	95,00%	2 477,79	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 850 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Nasunutie potrubnej sekcie 200 do chráničky	m	55,06	66,072	50	2 753,00	3 303,60	3 303,60	0,00	95,00%	3 138,42	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 851 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Čúhačka D 25	kus	18,85	22,62	5	94,25	113,10	113,10	0,00	95,00%	107,45	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 852 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Montáž čúhačky na PE chráničku	kus	10,25	12,3	5	51,25	61,50	61,50	0,00	95,00%	58,43	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 853 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Výtlakové ventíle na potrubí z PE D do 150	m	0,78	0,936	960	748,80	888,56	888,56	0,00	95,00%	853,63	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 854 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Vodň AY-diel 6	m	0,52	0,624	960	489,20	599,04	599,04	0,00	95,00%	569,09	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 855 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Skriňa vývodu signál vodiča na OS	kus	4,33	5,196	5	21,65	25,98	25,98	0,00	95,00%	24,68	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 856 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Montáž vývodu signálneho vodiča	kus	6,18	7,416	5	30,90	37,08	37,08	0,00	95,00%	35,23	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 857 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Tiesnička manžeta Gavalplast model S, veľké pásové a mont.	kus	19,27	23,124	10	192,70	231,24	231,24	0,00	95,00%	219,68	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 858 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Rozre dielky vypracované -RACI C	kus	5,65	6,78	26	148,90	176,28	176,28	0,00	95,00%	167,47	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 859 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Ukáženie PE fólie na dtyp	m	0,44	0,528	960	422,40	508,88	508,88	0,00	95,00%	481,54	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 860 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Montáž orientného štítku	kus	12,62	15,144	10	126,20	151,44	151,44	0,00	95,00%	143,87	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 861 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Pyritenská ztla PVC fólia	m	0,19	0,228	960	182,40	218,88	218,88	0,00	95,00%	207,94	april 12	21. september 2014
6 Realizácia 862 ostatných stien	71/7001. Realizácia nových staveb	Slipk orientaby s betónovu palkou	kus	27,19	32,628	10	271,90	326,28	326,28	0,00	95,00%	309,97	april 12	21. september 2014

6 Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Orientačné tabuľky plyndreské na murive	kus	6,18	7,416	5	30,90	37,08	37,08	0,00	95,00%	35,23	april 12	21. september 2014
863 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž betónovej dosky pod pokryty a armatúry	kus	24,83	29,796	7	173,81	208,57	208,57	0,00	95,00%	198,14	april 12	21. september 2014
864 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Betónová izolácia doska pod armatúru a pokop	kus	207,65	249,18	7	1 465,55	1 744,26	1 744,26	0,00	95,00%	1 657,06	april 12	21. september 2014
865 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž laminového pokropu s ochrannými	kus	14,94	17,928	7	104,59	125,56	125,56	0,00	95,00%	119,22	april 12	21. september 2014
866 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatný doplnkový materiál a rozvody NN	súbor	1 545,00	1854	1	1 545,00	1 854,00	1 854,00	0,00	95,00%	1 761,30	april 12	21. september 2014
867 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	SO 06 Vontex svetelná a rozvody NN	súbor	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
868 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Príloha a dodávky M	ks	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
869 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Elektromontáže	ks	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
870 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Montaz a konfigurácia RS	ks	270,38	324,456	1	270,38	324,46	324,46	0,00	95,00%	308,23	april 12	21. september 2014
871 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Riešenie CSI	ks	1 236,00	1483,2	1	1 236,00	1 483,20	1 483,20	0,00	95,00%	1 409,04	april 12	21. september 2014
872 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvody	ks	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
873 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Plnenový rozvody a Palmet OZ 280 vrátane príslušenstva	ks	1 007,34	1208,808	1	1 007,34	1 208,81	1 208,81	0,00	95,00%	1 148,37	april 12	21. september 2014
874 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	osadenie pilierového rozvážzbra R-VO1	ks	36,83	44,196	1	36,83	44,20	44,20	0,00	95,00%	41,99	april 12	21. september 2014
875 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Služby	h	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
876 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	odviesne - SHZ	h	11,28	13,536	24	270,72	324,86	324,86	0,00	95,00%	308,62	april 12	21. september 2014
877 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	koordinácia s dodávateľmi	h	11,28	13,536	24	270,72	324,86	324,86	0,00	95,00%	308,62	april 12	21. september 2014
878 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	revízia elektro častí	h	12,36	14,832	24	296,64	355,97	355,97	0,00	95,00%	338,17	april 12	21. september 2014
879 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	prjektová dokumentácia	ks	1 545,00	1854	1	1 545,00	1 854,00	1 854,00	0,00	95,00%	1 761,30	april 12	21. september 2014
880 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	dodávateľská činnosť	ks	1 211,28	1453,536	1	1 211,28	1 453,54	1 453,54	0,00	95,00%	1 380,86	april 12	21. september 2014
881 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž - montáž zariadení	ks	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	april 12	21. september 2014
882 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	stĺpové a zápalenie uľného svetla	ks	484,52	583,424	50	24 726,00	29 671,20	29 671,20	0,00	95,00%	28 187,64	april 12	21. september 2014
883 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	betónový základ pre stĺpové osadenie senzora pre súmrakov snímač	ks	172,30	206,76	50	8 615,00	10 338,00	10 338,00	0,00	95,00%	9 821,10	april 12	21. september 2014
884 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	osadenie senzora pre súmrakov snímač	ks	8,63	10,366	1	8,63	10,36	10,36	0,00	95,00%	9,84	april 12	21. september 2014
885 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel NANY-J 4x16	m	1,32	1,584	220	290,40	348,48	348,48	0,00	95,00%	331,06	april 12	21. september 2014
886 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel CVKY-J 5x2,5	m	1,36	1,632	8	10,88	13,06	13,06	0,00	95,00%	12,40	april 12	21. september 2014
887 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel JYTY-J 2x1	m	3,13	3,756	1300	4 069,00	4 882,80	4 882,80	0,00	95,00%	4 638,66	april 12	21. september 2014
888 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	fatane káblu prierezu max. 35mm2	m	0,40	0,48	22	8,80	10,56	10,56	0,00	95,00%	10,03	april 12	21. september 2014
889 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Chránička PXP3	m	0,47	0,564	1150	728,50	874,20	874,20	0,00	95,00%	830,49	april 12	21. september 2014
890 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	zafalovanie do chrániiek	m	0,82	0,984	88	72,16	86,59	86,59	0,00	95,00%	82,26	april 12	21. september 2014
891 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia červená BLESK	m	0,06	0,828	88	60,72	72,86	72,86	0,00	95,00%	69,22	april 12	21. september 2014
892 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Pascovina Fz2n 30x4	m	1,41	1,692	1410	1 988,10	2 385,72	2 385,72	0,00	95,00%	2 286,43	april 12	21. september 2014
893 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Guľatina 710	m	1,33	1,596	75	99,75	119,70	119,70	0,00	95,00%	113,72	april 12	21. september 2014
894 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	zemnička svorka SR03	ks	0,79	0,948	50	39,50	47,40	47,40	0,00	95,00%	45,03	april 12	21. september 2014
895 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	fatane pásovinu Fz2n 30x4	m	0,90	1,08	1410	1 269,00	1 522,80	1 522,80	0,00	95,00%	1 446,66	april 12	21. september 2014
896 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	fatane guľatinu 710	m	2,60	3,12	75	195,00	234,00	234,00	0,00	95,00%	222,30	april 12	21. september 2014
897 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonné trasy vonkajšieho stĺového vedenia v prehľadom teréne vedenie NN	m	0,05	0,06	1130	56,50	67,80	67,80	0,00	95,00%	64,41	april 12	21. september 2014
898 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Hlbene káblová rýhy 35 cm široké a 40-100 cm hlboké v zemne triedy 3	m	4,05	4,86	1130	4 576,50	5 491,80	5 491,80	0,00	95,00%	5 217,21	april 12	21. september 2014
899 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Rekonštr káblového kólu z prosiatej zeminy v smere kábla šírka 35 cm	m	2,83	3,516	1130	3 310,90	3 973,08	3 973,08	0,00	95,00%	3 774,43	april 12	21. september 2014
900 ostatných stiel	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinné a ukladanie výstražnej fólie z PVC do rýhy šírka 33 cm	m	0,27	0,324	1130	305,10	366,12	366,12	0,00	95,00%	347,81	april 12	21. september 2014

