

PLÁN IMPLEMENTÁCIE

AKTIVITY:	ROK 2015		ROK 2016												ROK 2017		
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Výsledok 1. Vybudované odborné kapacity štátnych predstaviteľov (legislatíva, kontrolné mechanizmy, zvyšovanie energetickej efektívnosti, príklady úspešných projektov, formy a možnosti finančnej podpory EÚ)																	
1.1. Organizácia 5-dňového školenia pre zástupcov štátnych organizácií UA na Slovensku																	
Výsledok 2. Vybudované odborné kapacity na úrovni regiónov a samospráv (legislatíva, kontrolné mechanizmy, zvyšovanie energetickej efektívnosti, príklady úspešných projektov, formy a možnosti finančnej podpory EÚ)																	
2.1. Organizácia 5-dňového školenia o úspešne implementovaných projektoch pre zástupcov samospráv (starostov) a regiónov UA na Slovensku																	
Výsledok 3. Informovaná odborná a laická verejnosť v oblasti možností realizácie																	
3.1 Organizácia 4-dňového seminára pre odbornú a laickú verejnosť na UA s cieľom prezentovať rôzne modely v rámci V4																	
3.2 Analýza a vypracovanie odbornej publikácie so súborom odporúčaní pre implementáciu projektov na znižovanie energetickej náročnosti UA na základe skúseností V4																	
3.3 Organizácia podujatia „Burza projektov“ pre obce a samosprávy (2 prednášky o situácii na Slovensku, prezentácie slovenských firiem, možnosti financovania EÚ, výber projektov na realizáciu)																	
3.3 Realizácia energetického auditu vybraného mestečka (15 – 20 000 obyvateľov)																	
FINANČNÉ MÍLNIKY	15 000		73806												9 930		

Poznámka:

* Plán implementácie je nutné prispôbiť dĺžke projektu

* Splátky na roky 2016 a 2017 sa vyplácajú začiatkom príslušného kalendárneho roka po predložení a schválení vyúčtovania za predchádzajúci rok