

Aktivita:	Rok 2017		Rok 2018												ROK 2018												
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Výsledok 1 (v zmysle projektového dokumentu)																											
nečinná v.r. nariadenia existujúcej ncu negatívne a negatívnych dokumentov v odpadovom hospodárstve, zhodnotenie aktuálnej situácie a súčasného štátia uplatňovania jednotlivých prvkov Rozšírenie zodpovednosti výrobcov v moldavskej praxi a systéme uplatňo žeru odpadov, vyhodnotenie nedostatkov a potrebu pre dosiahnutie efektivity RZV																											
Aktivita 1.2 vodný workshop pre relevantné zainteresované subjekty (cca 25 zástupcov)																											
Aktivita 1.3 prvá pracovná stretnutie u partnera - 1 PM v trvaní 1 deň (+2 dni cesta) s cieľom účasti na úvodnom workshope a detailného rozplánovania krokov s partnerom																											
Výsledok 2 (v zmysle projektového dokumentu)																											
Aktivita 2 Spracovanie prehľadu základných administratívnych a technických podkladiek a prvkov systému RZV so zameraním na elektrosariadenia s priradením na môcnosti a vhodné spôsoby aplikovania v MD a na ekonomickú, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť v Moldavsku																											
Výsledok 3 (v zmysle projektového dokumentu)																											
Aktivita 3.1 Trojdňová vedecká aktivita zahŕňajúca tréning pre štátnu správu a výrobcov elektrosariadení k informačnému systému a k registrácii, školenie vedené zástupcom Organizácie zodpovednosti výrobcov / Koordinátného centra pre vyhradený prúd výrobcov (elektrosariadenia) zo Slovenska, spolu cca 80 účastníkov																											
Aktivita 3.2 Pracovná cesta 3 SK expertov do Moldavska v rámci školení a tréningov, priebežného vyhodnotenia projektu a koordinácie ďalších krokov																											
Výsledok 4																											
Aktivita 4. Vypracovanie technického návrhu na doplnenie, resp. zmeny v existujúcom systéme RZV a v zavedenej platnej legislatíve																											
Výsledok 5																											
Aktivita 5. Zabezpečenie nákupu a distribúcie 5 ko kontajnerov na vychádzanie malých elektrosotrebiteľov po dobe životnosti a ich vhodné umiestnenie na vyhradené miesta s vysokou frekvenciou návštevnosti obyvateľov, zabezpečenie informovanosti o umiestnení týchto kontajnerov a o ich úlohe v systéme RZV (umiestnenie plagátu / nálepky)																											
Výsledok 6																											
Aktivita 6.1 Šírenie informácií o systéme RZV a ovesto so zameraním na elektrosariadenia - príprava a tlač propagačných materiálov																											
Aktivita 6.2 Týždňová informačná kampaň "EPR week" - PR aktivita - propagačná činnosť, diskusia, anketa a pod. pre dotknuté subjekty a odbornú verejnosť																											
aktivita 6.3 Záverečná pracovná cesta 3 expertov + 1 PM do Moldavska v trvaní 3 (+2 dni cesta) pre vyhodnotenie projektu a účasť na záverečnom workshope																											
FINANČNÉ MĚTKY	1. časť dotácie 72 819,36 EUR														2. časť dotácie 14 563,87 EUR												Záverečná časť dotácie 9 709,25 EUR

Výsledky
monitorovacia cesta
aktivita