

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Geopark Megoňky - Šance
Kód projektu:	304021C821
Kód ŽoNFP:	NFP304020C821
Operačný program:	304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 Kvalitné životné prostredie
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Oblasť intervencie:	090 Cyklistické trasy a turistické chodníky
Hospodárska činnosť:	18 Verejná správa

Štátna pomoc

Štátna pomoc:	NIE
---------------	-----

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Refundácia

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Čadca-Milošová
2	Česká republika	Moravskoslezský kraj	Frýdek -Mýstek	Mosty u Jablunkova
3	Slovenská republika	Žilinský kraj	Žilina	Žilina
4	Česká republika	Moravskoslezský kraj	Ostrava	Ostrava

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec

4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Zlepšením technického stavu, sprístupnením a prepojením prírodnej (Megoňky) a kultúrnej (Šance) pamiatky, vybudovaním spoločnej náučnej cyklotrasy, obnovou a modernizáciou cesty III. triedy vedúcej k prírodnej pamiatke dôjde k zatraktívneniu cezhraničných regiónov pre návštevníkov a obyvateľov, čo je hlavným cieľom projektu. Obe pamiatky budú spropagované – workshop, sprievodca o cyklotrase, web. Pre cieľové skupiny projektu sa vytvorí atraktívne a vhodné prostredie pre trávenie voľného času a turistiku (pešia aj cyklo). Akákoľvek investícia resp. nový produkt v oblasti CR, ktorý zvyšuje atraktivitu cezhraničných území, má za následok zvýšenie ich návštevnosti. Projektom dôjde aj k upevneniu obojstrannej spolupráce zainteresovaných partnerov projektu (realizácia, kooperácia, participácia)

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 15

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2018
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 08/2019
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ: Mesto ČADCA

Typ aktivity: A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	06/2018	08/2019
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2018	08/2019
3.	A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)	06/2018	12/2018
4.	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných alebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru	06/2018	12/2018

Typ aktivity: B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
5.	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď)	06/2018	12/2018

Typ aktivity: C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
6.	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2018	12/2018

7.	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2018	05/2019
Typ aktivity:		E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
8.	E03 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj CR v ňom	04/2019	06/2019
Typ aktivity:		F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
9.	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	06/2018	06/2019
Hlavný cezhraničný partner:		Obec Mosty u Jablunkova	
Typ aktivity:		A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	06/2018	08/2019
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2018	08/2019
3.	A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)	06/2018	05/2019
4.	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných alebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru	06/2018	05/2019
Typ aktivity:		B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
5.	B01 - Budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu vrátane zvukových, grafických a podobných navigačných systémov	06/2018	05/2019
6.	B02 - Výstavba/rekonštrukcia vyhradených parkovacích staní pre handicapované a ďalšie skupiny so špeciálnymi potrebami (rodiny s deťmi, seniori) pri prírodnej/kultúrnej pamiatke	06/2018	05/2019

7.	B03 - Výstavba/zvýšenie kapacity parkovísk pri významných turistických destináciách (potreba preukázania stávajúcej nedostatočnej kapacity)	06/2018	05/2019
8.	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, atď)	06/2018	05/2019
Typ aktivity:		C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
9.	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2018	05/2019
10.	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2018	05/2019
Typ aktivity:		E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
11.	E03 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj CR v ňom	04/2019	06/2019
Typ aktivity:		F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
12.	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	06/2018	06/2019
PP1	Žilinský samosprávny kraj		
Typ aktivity:		D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov).	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	06/2018	08/2019
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2018	08/2019

3.	D01 - Rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými/kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky)	06/2018	10/2018
4.	D04 - Výstavba/rekonštrukcia/obnova súčastí cestných komunikácií - cestných prvkov (mosty, podjazdy, nadjazdy) pre zvýšenie návštevnosti kultúrnych/prírodných pamiatok najmä formou verejnej dopravy	06/2018	10/2018
Typ aktivity:		F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
5.	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	06/2018	06/2019
PP2	Moravskoslezský kraj		
Typ aktivity:		E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	06/2018	08/2019
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2018	08/2019
3.	E03 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj CR v ňom	04/2019	06/2019
Typ aktivity:		F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
4.	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	06/2018	06/2019

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:	-		
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Hlavný prijímateľ:		Mesto ČADCA		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia /vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)	Počet	1
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných lebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru	Počet	1
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.)	Počet	1
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	4,5
P0681	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	E03 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom	Počet	1

P0681	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicityinovatívnych spôsobov propagácie a publicity	Počet	1
-------	---	---	-------	---

Hlavný cezhraničný partner:		Obec Mosty u Jablunkova		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)	Počet	1
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných lebo výstavných expozícií	Počet	1
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	B01 - Budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu vrátane zvukových, grafických a podobných navádzacích systémovzníženou schopnosťou pohybu vrátane zvukových, grafických a podobných navádzacích systémov	Počet	1
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	B02 - Výstavba/rekonštrukcia vyhradených parkovacích staní pre hendikepované a ďalšie a ďalšie skupiny so špeciálnymi potrebami (rodiny s deťmi, seniori) pri prírodnej/kultúrnej pamiatkezníženou schopnosťou pohybu vrátane zvukových, grafických a podobných navádzacích systémov	Počet	1

P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	B03 - Výstavba/zvýšenie kapacity parkovísk pri významných turistických destináciách (potreba preukázania stávajúcej nedostatočnej kapacity)destináciách (potreba preukázania stávajúcej nedostatočnej kapacity)a ďalšie skupiny so špeciálnymi potrebami (rodiny s deťmi, seniori) pri prírodnej/kultúrnej pamiatkezníženou schopnosťou pohybu vrátane zvukových, grafických a podobných navádzacích systémov	Počet	1
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.)destináciách (potreba preukázania stávajúcej nedostatočnej kapacity)a ďalšie skupiny so	Počet	1
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	3,3
P0681	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	E03 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom	Počet	1

P0681	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicitysietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	Počet	1
Partner projektu 1		Žilinský samosprávny kraj		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0016	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných ciest zmodernizovaných (spoločný EÚS č.14)	D01 - Rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít lokalít s prírodnými/kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky)	km	1,548
P0681	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicitysietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	Počet	1
Partner projektu 2		Moravskoslezský kraj		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0681	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	E03 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicitysietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	Počet	1

P0681	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	Počet	1
-------	---	--	-------	---

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Relevancia k HP*	Typ závislosti ukazovateľa
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	Počet	2	UR	Súčet
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	7,8	UR	Súčet
P0681	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	Počet	1	N/A	Maximálna hodnota
P0016	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných ciest zmodernizovaných (spoločný EÚS č.14)	km	1,548	UR	Súčet

* Relevancia k horizontálnym prioritám

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner				Spolu
	HP (VP)	HCP	PP1	PP2	
1. Príprava projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Personálne výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	34 678,42	5 562,75	14 290,85	3 700,42	58 232,44
5. Výdavky na vybavenie	9 000,00	7 027,94	0,00	0,00	16 027,94
6. Investície	56 320,83	399 823,73	480 882,22	0,00	937 026,78
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	99 999,25	412 414,42	495 173,07	3 700,42	1 011 287,16

Schéma de minimis	NIE				
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)					0,00
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)					
Predpokladá partner v projekte prijímy?	NIE				

HP (VP) Mesto ČADCA
HCP Obec Mosty u Jablunkova
PP1 Žilinský samosprávny kraj
PP2 Moravskoslezský kraj

8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 011 287,16 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:	859 594,06 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:	59 517,22 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:	20 805,74 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	71 370,14 €

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj	Partner	Suma v EUR	%	Spolu za zdroj v EUR	podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu	VP	99 999,25	-	1 011 287,16	-
	HCP	412 414,42	-		
	PP1	495 173,07	-		
	PP2	3 700,42	-		
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:	VP	84 999,36	85,00%	859 594,06	85,00%
	HCP	350 552,25	85,00%		
	PP1	420 897,10	85,00%		
	PP2	3 145,35	85,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:	VP	9 999,92	10,00%	59 517,22	5,89%
	HCP		0,00%		
	PP1	49 517,30	10,00%		
	PP2		0,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:	VP	0,00	0,00%	20 805,74	2,06%
	HCP	20 620,72	5,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
	PP2	185,02	5,00%		
Vlastné zdroje verejné:	VP	4 999,97	5,00%	71 370,14	7,06%
	HCP	41 241,45	10,00%		
	PP1	24 758,67	5,00%		
	PP2	370,05	10,00%		
Vlastné zdroje súkromné:	VP	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	HCP	0,00	0,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
	PP2	0,00	0,00%		
Celkové oprávnené náklady				1 011 287,16	100,00%