



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111012001501 zo dňa 10. júna 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200150101

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Viktor Nižňanský PhD., vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Daniel Lipšic, minister vnútra Slovenskej republiky
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

zálohové platby: a) XXXXXXXXXX

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001501 zo dňa 10. júna 2010 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby národnej evidencie vozidiel** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120015.

2.1. Znenie článku 1, bod 1.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Viktor Nižňanský PhD., vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2.2. Znenie článku 1, bod 1.2. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Daniel Lipšic, minister vnútra Slovenskej republiky
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
zálohové platby: a) XXXXXXXXXX

(ďalej len „Prijímateľ“)

2.3. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31. 12. 2013**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: záverečný preberací protokol na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.4. Znenia článku 3, bod 3.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Oprávneným obdobím pre výdavky v rámci programového obdobia 2007 - 2013 je obdobie stanovené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP od 01.01.2007 do 31.12.2015, pričom oprávnené obdobie pre výdavky Projektu je od **01. 01. 2012 do 31. 12. 2013**.“

2.5. Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1 Dodatku č.1 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

JUDr. Daniel Lipšic, minister vnútra Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronické služby národnej evidencie vozidiel	
Kód ITMS	21110120015	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atd.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Sprístupnenie elektronických služieb evidencie vozidiel a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Elektronizácia služieb pre evidenciu vozidiel
Špecifický cieľ projektu 2	Vybudovanie jednotného, centrálného a integrovaného IS pre evidenciu všetkých vozidiel v SR
Špecifický cieľ projektu 3	Zefektívnenie poskytovania služieb pre evidenciu vozidiel

4A. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0,00	2009	1 131,00	2013
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,00	2009	45,00	2013
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0,00	2009	22,00	2013
	Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	0,00	2009	10,00	2013
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0,00	2009	35,00	2013
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0,00	2009	1 131,00	2018
	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0,00	2009	9 989 306,00	2018

4B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	HP
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,00	2009	45,00	2013	IS, TUR
	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0,00	2009	1 131,00	2013	MRK
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0,00	2009	22,00	2013	RP
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0,00	2009	9 989 306,00	2018	IS, TUR
	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0,00	2009	1 131,00	2018	MRK

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledku Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Roll-out a stabilizácia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	45
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	Počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	35
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	22
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1131

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a návrh riešenia	01/2012	04/2012
Implementácia - Mobilné zariadenia	09/2012	02/2013
Implementácia - Národnej evidencie vozidiel	09/2012	02/2013
Príprava prototypu	05/2012	02/2013
Príprava technologického prostredia – Mobilné zariadenia	05/2012	08/2012
Príprava technologického prostredia – Národná evidencia vozidiel	05/2012	08/2012
Roll-out a stabilizácia	08/2013	12/2013
Testovanie	03/2013	07/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2012	12/2013
Publicita a informovanosť	01/2012	12/2013

7. Rozpočet projektu podľa skupiny výdavkov

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)
637001	907 096,00	0,00	907 096,00
637003	395 964,00	0,00	395 964,00
637005	489 250,00	0,00	489 250,00
711003	19 171 264,00	0,00	19 171 264,00
711004	1 119 757,00	0,00	1 119 757,00
713002	7 900 629,00	0,00	7 900 629,00
713003	456 040,00	0,00	456 040,00
CELKOVO	30 440 000,00	0,00	30 440 000,00

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a návrh riešenia	2 359 455,00	0,00	2 359 455,00
2	Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel	1 060 020,00	0,00	1 060 020,00
3	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	5 337 642,00	0,00	5 337 642,00
4	Nasadenie prototypu	5 044 670,00	0,00	5 044 670,00
5	Implementácia - Národná evidencia vozidiel	5 098 570,00	0,00	5 098 570,00
6	Implementácia - Mobilné zariadenia	4 412 928,00	0,00	4 412 928,00
7	Testovanie a školenie	1 663 936,00	0,00	1 663 936,00
8	Roll-out a stabilizácia	4 577 565,00	0,00	4 577 565,00
Podporné aktivity				
Projektové riadenie		489 250,00	0,00	489 250,00
Publicita a informovanosť		395 964,00	0,00	395 964,00
CELKOVO		30 440 000,00	0,00	30 440 000,00

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena €	Počet jednotiek	Celkom €	Oprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomoci €	NFP €
1	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu (GPS)	Človekodeň	790,0	99	78 210,0	78 210,0	0	100%	78 210,0
2	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza a zber požiadaviek - vyvolávací systém	Človekodeň	775,0	50	38 750,0	38 750,0	0	100%	38 750,0
3	Analýza a návrh riešenia	711003	Návrh riešenia vyvolávacieho systému	Človekodeň	775,0	145	112 375,0	112 375,0	0	100%	112 375,0
4	Analýza a návrh riešenia	711003	Funkčný a technický návrh integrácie IS EVO	Človekodeň	790,0	415	327 850,0	327 850,0	0	100%	327 850,0
5	Analýza a návrh riešenia	711003	Funkčný a technický návrh upgradu IS EVO	Človekodeň	790,0	1103	871 370,0	871 370,0	0	100%	871 370,0
6	Analýza a návrh riešenia	711003	Vypracovanie procesného modelu eGovernment služieb NEV	Človekodeň	790,0	105	82 950,0	82 950,0	0	100%	82 950,0
7	Analýza a návrh riešenia	711003	Vypracovanie procesného modelu Národnej evidencie vozidiel	Človekodeň	790,0	105	82 950,0	82 950,0	0	100%	82 950,0
8	Analýza a návrh riešenia	711003	Aplikačné testy	Človekodeň	850,0	900	765 000,0	765 000,0	0	100%	765 000,0
9	Nasadenie prototypu	713002	HW - systém navigácie vozidiel (GPS)	Počet	913,0	1540	1 406 020,0	1 406 020,0	0	100%	1 406 020,0
10	Nasadenie prototypu	713002	HW - vybavenie vozidla (PC)	Počet	9 159,0	5	45 795,0	45 795,0	0	100%	45 795,0
11	Nasadenie prototypu	711003	Migrácia dát pre NEV v rámci prípravy prototypu	Proj. jednotka	450 000,0	1	450 000,0	450 000,0	0	100%	450 000,0
12	Nasadenie prototypu	713002	HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS)	Počet	1 097,0	5	5 485,0	5 485,0	0	100%	5 485,0
13	Nasadenie prototypu	711003	Infraštruktúra - príprava aplikačného prostredia (GPS)	Človekodeň	790,0	55	43 450,0	43 450,0	0	100%	43 450,0
14	Nasadenie prototypu	711003	Inštalácia vybavenia vozidla (PC)	Počet	1 097,0	5	5 485,0	5 485,0	0	100%	5 485,0

15	Nasadenie prototypu	711003	Príprava prototypu pre mobilné zariadenia	Proj. jednotka	44 639,0	1	44 639,0	44 639,0	0	100%	44 639,0
16	Nasadenie prototypu	711003	SW - aplikačné vybavenie pre overovanie dokladov (eID, eOEV, ...)	Proj. jednotka	1 841 931,0	1	1 841 931,0	1 841 931,0	0	100%	1 841 931,0
17	Nasadenie prototypu	711003	SW - aplikačné vybavenie pre servre (GPS)	Proj. jednotka	1 185 770,0	1	1 185 770,0	1 185 770,0	0	100%	1 185 770,0
18	Nasadenie prototypu	711004	SW - licencie - management videa	Počet	1 975,0	5	9 875,0	9 875,0	0	100%	9 875,0
19	Nasadenie prototypu	711004	SW - licencie - rozpoznávanie TEČ	Počet	1 071,0	5	5 355,0	5 355,0	0	100%	5 355,0
20	Nasadenie prototypu	711004	SW - licencie pre vybavenie vozidla (PC)	Počet	173,0	5	865,0	865,0	0	100%	865,0
21	Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel	713002	HW - vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací systém	Počet	14 460,0	12	173 520,0	173 520,0	0	100%	173 520,0
22	Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel	711003	Vývoj aplikácie - vyvolávací systém	Človekoden	775,0	260	201 500,0	201 500,0	0	100%	201 500,0
23	Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel	711003	Migrácia dát pre NEV v rámci prípravy technologického prostredia	Proj. jednotka	600 000,0	1	600 000,0	600 000,0	0	100%	600 000,0
24	Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel	711003	Aplikačné testy	Človekoden	850,0	100	85 000,0	85 000,0	0	100%	85 000,0
25	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	SW - Aplikačná vrstva pre video archív	Proj. jednotka	309 400,0	1	309 400,0	309 400,0	0	100%	309 400,0
26	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	Systémová integrácia pre video archív	Proj. jednotka	152 224,0	1	152 224,0	152 224,0	0	100%	152 224,0
27	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	713002	HW - Middleware pre video archív	Počet	107 100,0	1	107 100,0	107 100,0	0	100%	107 100,0
28	Príprava technologického	713002	HW - Montážna zostava	Počet	2 380,0	3	7 140,0	7 140,0	0	100%	7 140,0

	prostredia - Mobilné zariadenia		s infraštruktúrou pre video archív								
29	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	713002	HW - Preprocessing vrstva pre video archív	Počet	9 520,0	8	76 160,0	76 160,0	0	100%	76 160,0
30	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	713002	HW - Základná vrstva pre video archív	Počet	5 355,0	3	16 065,0	16 065,0	0	100%	16 065,0
31	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	Inštalácia video archívu	Proj. jednotka	19 040,0	1	19 040,0	19 040,0	0	100%	19 040,0
32	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	713002	HW - Dátové úložisko	Počet	281 984,0	1	281 984,0	281 984,0	0	100%	281 984,0
33	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	SW - Middleware pre video archív	Počet	133 680,0	1	133 680,0	133 680,0	0	100%	133 680,0
34	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	713002	HW - vybavenie pre GPS a Videomonitoring	Počet	20 200,0	8,0	161 600,0	161 600,0	0	100%	161 600,0
35	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	713002	HW - vybavenie vozidla (PC)	Počet	9 159,0	111,0	1 016 649,0	1 016 649,0	0	100%	1 016 649,0
36	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia. zariadenia	713002	HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS)	Počet	1 097,0	512,0	561 664,0	561 664,0	0	100%	561 664,0
37	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	713003	HW - komunikačné routre do vozidiel s príslušenstvom	Počet	833,0	340,0	283 220,0	283 220,0	0	100%	283 220,0
38	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	713003	HW - komunikačné routre do LAN siete	Počet	28 860,0	2,0	57 720,0	57 720,0	0	100%	57 720,0
39	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	713003	HW - kryptografická nadstavba do LAN siete	Počet	57 550,0	2,0	115 100,0	115 100,0	0	100%	115 100,0
40	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	Infraštruktúra - príprava serverov (GPS)	Človekodoň	790,0	25,0	19 750,0	19 750,0	0	100%	19 750,0

41	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	Inštalácia vybavenia vozidla (PC)	Počet	1 097,0	111,0	121 767,0	121 767,0	0	100%	121 767,0
42	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	SW - aplikačné vybavenie na mapové podklady (GPS)	Proj. jednotka	204 020,0	1,0	204 020,0	204 020,0	0	100%	204 020,0
43	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	SW - aplikačné vybavenie pre mobilný terminál	Proj. jednotka	1 279 250,0	1,0	1 279 250,0	1 279 250,0	0	100%	1 279 250,0
44	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711004	SW - licencie - management videa	Počet	1 975,0	111,0	219 225,0	219 225,0	0	100%	219 225,0
45	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711004	SW - licencie - rozpoznávanie TEČ	Počet	1 071,0	111,0	118 881,0	118 881,0	0	100%	118 881,0
46	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711004	SW - licencie pre vybavenie vozidla (PC)	Počet	173,0	111,0	19 203,0	19 203,0	0	100%	19 203,0
47	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	Technologické prostredie (GPS)	Človekodoň	710,0	80,0	56 800,0	56 800,0	0	100%	56 800,0
48	Implementácia - Národná evidencia vozidiel	713002	HW - vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací systém	Počet	14 460,0	30,0	433 800,0	433 800,0	0	100%	433 800,0
49	Implementácia - Národná evidencia vozidiel	711003	Zavedenie vyvolávacieho systému - pilot	Človekodoň	775,0	26,0	20 150,0	20 150,0	0	100%	20 150,0
50	Implementácia - Národná evidencia vozidiel	711003	Implementácia webových služieb evidencie vozidiel	Človekodoň	790,0	1 393,0	1 100 470,0	1 100 470,0	0	100%	1 100 470,0
51	Implementácia - Národná evidencia vozidiel	711003	Integrácia web služieb IS EVO	Človekodoň	790,0	900,0	711 000,0	711 000,0	0	100%	711 000,0
52	Implementácia - Národná evidencia vozidiel	711003	Migrácia dát pre NEV v rámci implementácie	Proj. jednotka	1 733 000,0	1,0	1 733 000,0	1 733 000,0	0	100%	1 733 000,0
53	Implementácia - Národná evidencia vozidiel	711003	Upgrade IS EVO a integrácia na externé systémy	Človekodoň	790,0	1 285,0	1 015 150,0	1 015 150,0	0	100%	1 015 150,0
54	Implementácia - Národná	711003	Aplikačné testy	Človekodoň	850,0	100,0	85 000,0	85 000,0	0	100%	85 000,0

	evidencia vozidiel										
55	Implementácia - Mobilné zariadenia	713002	HW - vybavenie vozidla (PC)	Počet	9 159,0	224,0	2 051 616,0	2 051 616,0	0	100%	2 051 616,0
56	Implementácia - Mobilné zariadenia	713002	HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS)	Počet	1 097,0	1 023,0	1 122 231,0	1 122 231,0	0	100%	1 122 231,0
57	Implementácia - Mobilné zariadenia	711003	Implementácia (GPS)	Človekoden	988,0	250,0	247 000,0	247 000,0	0	100%	247 000,0
58	Implementácia - Mobilné zariadenia	711003	Inštalácia vybavenia vozidla (PC)	Počet	1 097,0	224,0	245 728,0	245 728,0	0	100%	245 728,0
59	Implementácia - Mobilné zariadenia	711004	SW - databázové licencie (GPS)	Počet	7 584,0	2,0	15 168,0	15 168,0	0	100%	15 168,0
60	Implementácia - Mobilné zariadenia	711004	SW - licencie - management videa	Počet	1 975,0	224,0	442 400,0	442 400,0	0	100%	442 400,0
61	Implementácia - Mobilné zariadenia	711004	SW - licencie - rozpoznávanie TEČ	Počet	1 071,0	224,0	239 904,0	239 904,0	0	100%	239 904,0
62	Implementácia - Mobilné zariadenia	711004	SW - licencie pre vybavenie vozidla (PC)	Počet	173,0	224,0	38 752,0	38 752,0	0	100%	38 752,0
63	Implementácia - Mobilné zariadenia	711004	SW - operačné systémy (GPS)	Počet	1 447,0	7,0	10 129,0	10 129,0	0	100%	10 129,0
64	Testovanie a školenie	637001	Príprava školiacej dokumentácie (GPS)	Proj. jednotka	790,0	5,0	3 950,0	3 950,0	0	100%	3 950,0
65	Testovanie a školenie	637001	Školenia (GPS)	Počet	988,0	87,0	85 956,0	85 956,0	0	100%	85 956,0
66	Testovanie a školenie	711003	Testovanie - vyvolávací systém	Človekoden	775,0	36,0	27 900,0	27 900,0	0	100%	27 900,0
67	Testovanie a školenie	711003	Integračné a akceptačné testy IS EVO	Človekoden	790,0	533,0	421 070,0	421 070,0	0	100%	421 070,0
68	Testovanie a školenie	711003	Aplikačné testy	Človekoden	850,0	800,0	680 000,0	680 000,0	0	100%	680 000,0
69	Testovanie a školenie	637001	Školenia koncových užívateľov mobilných terminálov	Počet	1 309,0	340,0	445 060,0	445 060,0	0	100%	445 060,0
70	Roll-out a stabilizácia	711003	Infraštruktúra - integrácia GPS na rezortný GIS a SAP	Človekoden	710,0	150,0	106 500,0	106 500,0	0	100%	106 500,0
71	Roll-out a stabilizácia	711003	Príprava technickej dokumentácie (GPS)	Človekoden	790,0	65,0	51 350,0	51 350,0	0	100%	51 350,0
72	Roll-out a stabilizácia	713002	HW - vybavenie zákaznickeho miesta -	Počet	14 460,0	30,0	433 800,0	433 800,0	0	100%	433 800,0

			vyvolávací systém								
73	Roll-out a stabilizácia	711003	Podpora prevádzky - vyvolávací systém	Človekoden	775,0	70,0	54 250,0	54 250,0	0	100%	54 250,0
74	Roll-out a stabilizácia	711003	Migrácia dát pre NEV v rámci roll-out a stabilizácie	Proj. jednotka	2 600 000,0	1,0	2 600 000,0	2 600 000,0	0	100%	2 600 000,0
75	Roll-out a stabilizácia	637001	Školenie prevádzkovateľa - vyvolávací systém	Človekoden	775,0	50,0	38 750,0	38 750,0	0	100%	38 750,0
76	Roll-out a stabilizácia	711003	Zavedenie vyvolávacieho systému	Človekoden	775,0	31,0	24 025,0	24 025,0	0	100%	24 025,0
77	Roll-out a stabilizácia	711003	Podpora prevádzky - IS EVO	Človekoden	790,0	969,0	765 510,0	765 510,0	0	100%	765 510,0
78	Roll-out a stabilizácia	637001	Školenia prevádzkovateľa - IS EVO	Človekoden	790,0	422,0	333 380,0	333 380,0	0	100%	333 380,0
79	Roll-out a stabilizácia	711003	Aplikačné testy	Človekoden	850,0	200,0	170 000,0	170 000,0	0	100%	170 000,0
80	Projektové riadenie	637005	Finančné riadenie	Človekoden	950,0	185,0	175 750,0	175 750,0	0	100%	175 750,0
81	Projektové riadenie	637005	Monitoring projektu	Človekoden	950,0	200,0	190 000,0	190 000,0	0	100%	190 000,0
82	Projektové riadenie	637005	Riadenie dodávok	Človekoden	950,0	130,0	123 500,0	123 500,0	0	100%	123 500,0
83	Publicita a informovanosť	637003	Inzercia v tlači	Počet	5 000,0	25,0	125 000,0	125 000,0	0	100%	125 000,0
84	Publicita a informovanosť	637003	Materiál Reprezentačné - reklamné predmety, letáky, inf. plagáty	Počet	5,0	3 632,0	18 160,0	18 160,0	0	100%	18 160,0
85	Publicita a informovanosť	637003	Príprava kampane	Človekoden	850,0	41,0	34 850,0	34 850,0	0	100%	34 850,0
86	Publicita a informovanosť	637003	Propagačné služby na Internetu	Počet	212 554,0	1,0	212 554,0	212 554,0	0	100%	212 554,0
87	Publicita a informovanosť	637003	Reklamné články	Počet	1 800,0	3,0	5 400,0	5 400,0	0	100%	5 400,0
Celkom							30 440 000,0	30 440 000,0			30 440 000,0