

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 30

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 1.7.2017
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 31.12.2019
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Typ aktivity: C) Realizácia spoločných opatrení na predchádzanie zhoršovania stavu druhov a biotopov v cezhraničnom území.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	C02 - Realizácia opatrení na uchovanie a zvyšovanie početnosti druhov, realizovaná predovšetkým prostredníctvom záchrany druhov a ekosystémov a vytváranie vhodných podmienok pre ich ďalšiu existenciu	1.7.2017	31.12.2019
2	C01 - Mapovanie a monitoring a príprava metodík a koncepčných dokumentov pre obmedzovanie invázií druhov	1.7.2017	31.12.2019
3	C20 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému projektu	1.7.2017	31.12.2019
4	Riadenie projektu	1.7.2017	31.12.2019
5	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	1.7.2017	31.12.2019

Typ aktivity: B) Realizácia spoločných opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu druhov a biotopov prioritného záujmu.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	B04 - Realizácia starostlivosti o lesné spoločenstvá cielená na zachovanie alebo zlepšenie ich štruktúry, druhového zloženia	1.7.2017	31.12.2019

Typ aktivity: D) Budovanie ekostabilizačných prvkov v krajine a rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	D04 - Investície do krajinných prvkov prispievajúcich k prispôsobeniu sa zmenám klímy alebo ich zmiernení v cezhraničnom regióne	1.7.2017	31.12.2019

Hlavný cezhraničný partner: Lesy České republiky, s.p.

Typ aktivity: C) Realizácia spoločných opatrení na predchádzanie zhoršovania stavu druhov a biotopov v cezhraničnom území.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
------	----------------	-------------------------	-------------------------

1	C02 - Realizácia opatrení k uchovaniu a zvyšovaniu početnosti druhov, realizovaná predovšetkým prostredníctvom záchrany druhov a ekosystémov a vytváranie vhodných podmienok pre ich ďalšiu existenciu	1.7.2017	31.12.2019
2	C01 - Mapovanie a monitoring a príprava metodík a koncepčných dokumentov pre obmedzovanie invázií druhov	1.7.2017	31.12.2019
3	C20 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému projektu	1.7.2017	31.12.2019
4	Riadenie projektu	1.7.2017	31.12.2019
5	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	1.7.2017	31.12.2019

Typ aktivity:	B) Realizácia spoločných opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu druhov a biotopov prioritného záujmu.
----------------------	---

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	B04 - Realizácia starostlivosti o lesné spoločenstvá cielená na zachovanie alebo zlepšenie ich štruktúry, druhového zloženia	1.7.2017	31.12.2019

Typ aktivity:	D) Budovanie ekostabilizačných prvkov v krajine a rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.
----------------------	---

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	D04 - Investície do krajinných prvkov prispievajúcich k prispôbaniu sa zmenám klímy alebo ich zmiernenie v cezhraničnom regióne	1.7.2017	31.12.2019

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:		-	
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-			