CEZ MIRRI SR: 2183/2026

DODATOK č. **1**

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

č. CEZ MIRRI SR: 2016/2024

kód projektu: 401301DSU2

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50349287
konajúci:	Samuel Migaľ, minister
v zastúpení:	Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov:	Nitriansky samosprávny kraj
sídlo:	Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra
IČO:	37861298
konajúci:	Ing. Branislav Becík PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 11.12.2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

č. CEZ MIRRI SR: 2016/2024 (ďalej len „Zmluva“).

1.2 Prijímateľ doručil dňa 09.11.2026 cez ITMS21+, prostredníctvom komunikácie č. VKV00222080 Oznámenie o nedočerpaní finančných prostriedkov.

Na základe predmetného oznámenia bola upravená – znížená výška celkových oprávnených výdavkov ako aj výška nenávratného finančného príspevku.

1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.

2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.

3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Ing. Branislav Becík PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Cesta II/524 Drženice – hranica kraja
Kód projektu:	401301DSU2
Kód ŽoNFP:	NFP401301DSU2
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30203 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)

Oblasť intervencie:	093 - Iní rekonštruované alebo modernizované cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK8281800000007000707243	Štátna pokladnica	28. 10. 2024	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK8281800000007000707243	Štátna pokladnica	28. 10. 2024	31. 12. 2030
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK8281800000007000707243	Štátna pokladnica	28. 10. 2024	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	**Lokalita**	**Štát**	**Región (NUTS II)**	**Vyšší územný celok (NUTS III)**	**Okres (LAU 1)**	**Obec (LAU 2)**
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Levice	Bátovce
Poznámka k miestu realizácie č. 1:	KN-C: 8497, 8573/1, 8496/1, 8496/3, 8576/2, 8496/2, 8495, 2585. KN-E: 8573/1, 8576/2.					
2.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Levice	Bohunice
Poznámka k miestu realizácie č. 2:	KN-C: 2104/2, 67/5, 2105/3, 2105/2, 67/2, 2106, 259/2, 2097, 2098/1, 2098/2.					
3.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Levice	Drženice
Poznámka k miestu realizácie č. 3:	KN-C: 151/2, 151/3. KN-E: 151/2, 151/3.					
4.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Levice	Jabloňovce
Poznámka k miestu realizácie č. 4:	KN-C: 3059, 3095, 3058.					
5.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Levice	Uhliská
Poznámka k miestu realizácie č. 5:	KN-C:1189 KN-E: 5558, 6973, 7020					
6.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Levice	Žemberovce
Poznámka k miestu realizácie č. 6:	KN-C: 930.					

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	38
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	6.2023

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	**Identifikátor (IČO):**	37861298

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región
Typ akcie:	401301R30203011 - Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401DSU200001 - Stavba Cesta II/524 Drženice – hranica kraja	6.2023	7.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	3.2024	7.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRCO46	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných ciest – mimo TEN-T	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	15,5800

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR55	Používatelia novovybudovaných, rekonštruovaných, zlepšených alebo modernizovaných ciest za rok	osobokilometre / rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	10 084 793,7800	10 084 793,7800
PSKPRCR56	Časové úspory vďaka lepšej cestnej infraštruktúre	človekodeň/rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		281,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ		Identifikátor (IČO):	37861298	
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Špecifický cieľ**	**Kategória regiónov**	**Čas plnenia**
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	**Identifikátor (IČO):**	37861298
		Výška oprávnených	1 695 320,04 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	1 695 320,04 €
Opatrenie:	401301R30203 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy	
Typ akcie:	401301R30203011 - Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy	1 695 320,04 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401DSU200001 - Stavba Cesta II/524 Drženice – hranica kraja	1 695 320,04 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 695 320,04 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401DSU2P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 695 320,04 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 559 694,44 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	135 625,60 €

Rozpočet projektu

Príloha č. 3

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Spolufinancovaný Európskou úniou

Názov žiadateľa	Nitriansky samosprávny kraj								
Názov projektu	Cesta II/524 Drženice - hranica kraja								
Priorita	3P1. Doprava								
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a mobility (EFRR)								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	**Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)**	85,00%	**Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)**	7,00%	**Spolufinancovanie VZ z COV (%)**	8,00%	**Platca DPH (neoprávnená DPH)**	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Hlavná aktivita projektu č. 1	**Stavba Cesta II/524 Drženice - hranica kraja**								
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,000	1 407 605,94	1 407 605,94	1 731 355,31	1 652 169,24	1 519 995,70	70 855,31
021 Stavby	Projektová dokumentácia	ks	1,000	35 700,00	35 700,00	42 840,00	32 130,00	29 559,60	10 710,00
021 Stavby	Stavebný dozor	súbor	1,000	8 960,00	8 960,00	11 020,80	11 020,80	10 139,14	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**1 452 265,94**	**1 785 216,11**	**1 695 320,04**	**1 559 694,44**	**81 565,31**
Hlavná aktivita projektu č. 2									
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					**1 452 265,94**	**1 785 216,11**	**1 695 320,04**	**1 559 694,44**	**81 565,31**
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%			0		0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S P O L U (celkové výdavky projektu)					**1 452 265,94**	**1 785 216,11**	**1 695 320,04**	**1 559 694,44**	**81 565,31**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Nitriansky samosprávny kraj
Názov projektu	Cesta II/524 Drženice - hranica kraja
Priorita	3P1. Doprava
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a mobility (EFRR)

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		**Stavba Cesta II/524 Drženice - hranica kraja**							
SO 01 - Modernizácia cesty II/524							**1 400 832,97**	**1 343 227,03**	**57 605,94**
1	021 Stavby	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,000	18,44	221,28	221,28	0,00
2	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	20,000	0,77	15,40	15,40	0,00
3	021 Stavby	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	623,800	3,35	2 089,73	2 089,73	0,00
	021 Stavby	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	310,100	3,35	1 038,84	0,00	1 038,84
4	021 Stavby	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	567,100	2,02	1 145,54	1 145,54	0,00
	021 Stavby	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	310,100	2,02	626,40	0,00	626,40
5	021 Stavby	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	45 119,000	0,73	32 936,87	32 936,87	0,00
	021 Stavby	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	310,100	0,73	226,37	0,00	226,37
6	021 Stavby	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 90 mm 0,250 t	m2	14 442,000	0,96	13 864,32	13 864,32	0,00
7	021 Stavby	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	42,300	10,99	464,88	464,88	0,00
8	021 Stavby	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	300,000	8,80	2 640,00	2 640,00	0,00
	021 Stavby	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	177,500	8,80	1 562,00	0,00	1 562,00
9	021 Stavby	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	90,000	0,01	0,90	0,90	0,00
	021 Stavby	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	177,500	0,01	1,78	0,00	1,78
10	021 Stavby	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	325,500	9,22	3 001,11	3 001,11	0,00
	021 Stavby	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	177,500	9,22	1 636,55	0,00	1 636,55
11	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,400	13,17	57,95	57,95	0,00
12	021 Stavby	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	8,316	12,10	100,62	100,62	0,00
13	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	721,000	0,64	461,44	461,44	0,00
	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	310,100	0,64	198,46	0,00	198,46
14	021 Stavby	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	368,300	1,24	456,69	456,69	0,00
15	021 Stavby	183405212.S	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	368,300	1,04	383,03	383,03	0,00
16	021 Stavby	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	11,380	10,43	118,69	118,69	0,00
17	021 Stavby	289971721.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíl	m2	572,500	3,51	2 009,48	2 009,48	0,00

	021 Stavby	289971721.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíl	m2	443,750	3,51	1 557,56	0,00	1 557,56
18	021 Stavby	317171121.S.1	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	80,000	11,99	959,20	959,20	0,00
19	021 Stavby	311990003500.S	Kotva do rímsy - dodávka	ks	80,000	26,07	2 085,60	2 085,60	0,00
20	021 Stavby	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	7,700	208,56	1 605,91	1 605,91	0,00
21	021 Stavby	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	25,700	52,14	1 340,00	1 340,00	0,00
22	021 Stavby	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	25,700	26,07	670,00	670,00	0,00
23	021 Stavby	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,119	1 564,22	1 750,36	1 750,36	0,00
24	021 Stavby	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	120,400	12,77	1 537,51	1 537,51	0,00
25	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	714,900	11,34	8 106,97	8 106,97	0,00
	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	280,100	11,34	3 176,33	0,00	3 176,33
26	021 Stavby	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	572,800	24,12	13 815,94	13 815,94	0,00
	021 Stavby	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	310,100	24,12	7 479,61	0,00	7 479,61
27	021 Stavby	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	221,000	29,64	6 550,44	6 550,44	0,00
	021 Stavby	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	177,500	29,64	5 261,10	0,00	5 261,10
28	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	401,778	6,05	2 430,76	2 430,76	0,00
	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	319,500	6,05	1 932,98	0,00	1 932,98
29	021 Stavby	569931111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, recyklátom hr. 100 mm	m2	17 076,900	3,23	55 158,39	55 158,39	0,00
30	021 Stavby	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	553,800	0,26	143,99	143,99	0,00
	021 Stavby	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	261,000	0,26	67,86	0,00	67,86
31	021 Stavby	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	122 379,510	0,26	31 818,67	31 818,67	0,00
	021 Stavby	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	261,000	0,26	67,86	0,00	67,86
32	021 Stavby	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	58 976,000	7,97	470 038,72	470 038,72	0,00
	021 Stavby	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	261,000	7,97	2 080,17	0,00	2 080,17
33	021 Stavby	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50	m2	61 736,000	7,26	448 203,36	448 203,36	0,00
	021 Stavby	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50	m2	261,000	7,26	1 894,86	0,00	1 894,86
34	021 Stavby	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením	m2	101,200	12,86	1 301,43	1 301,43	0,00
35	021 Stavby	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	103,224	9,25	954,82	954,82	0,00
36	021 Stavby	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	18,000	17,16	308,88	308,88	0,00
37	021 Stavby	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, červená	m2	9,690	17,78	172,29	172,29	0,00
38	021 Stavby	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, červená	m2	8,670	17,78	154,15	154,15	0,00
39	021 Stavby	627471132.S	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	3,250	104,28	338,91	338,91	0,00
40	021 Stavby	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	39,000	52,14	2 033,46	2 033,46	0,00
41	021 Stavby	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	0,000	36,50	0,00	0,00	0,00
42	021 Stavby	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov	m	470,000	7,30	3 431,00	3 431,00	0,00
43	021 Stavby	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	470,000	36,08	16 957,60	16 957,60	0,00
44	021 Stavby	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov	m	144,000	8,34	1 200,96	1 200,96	0,00

	021 Stavby	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov	m	355,000	8,34	2 960,70	0,00	2 960,70
45	021 Stavby	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	144,000	48,59	6 996,96	6 996,96	0,00
	021 Stavby	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	355,000	48,59	17 249,45	0,00	17 249,45
46	021 Stavby	911334620.S	Mostné zvodidlo oceľové jednoduché, úrovne zachytenia H2, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m	m	40,500	228,38	9 249,39	9 249,39	0,00
47	021 Stavby	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	724,000	2,92	2 114,08	2 114,08	0,00
48	021 Stavby	404490000200.S	Diaľničný stĺpik DS - 1500 mm, fólia II. triedy	ks	724,000	10,85	7 855,40	7 855,40	0,00
49	021 Stavby	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	72,000	1,04	74,88	74,88	0,00
	021 Stavby	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	35,000	1,04	36,40	0,00	36,40
50	021 Stavby	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	72,000	10,85	781,20	781,20	0,00
	021 Stavby	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	35,000	10,85	379,75	0,00	379,75
51	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	76,000	15,64	1 188,64	1 188,64	0,00
52	021 Stavby	404410000940	Dopravná značka, Zn lisovaná, RA2	ks	76,000	40,67	3 090,92	3 090,92	0,00
53	021 Stavby	9140011pc2	Dočasné dopravné značenie (komplet)	ks	1,000	5 920,01	5 920,01	5 920,01	0,00
	021 Stavby	9140011pc2	Dočasné dopravné značenie (komplet)	ks	1,000	5 920,01	5 920,01	0,00	5 920,01
54	021 Stavby	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	14,000	83,42	1 167,88	1 167,88	0,00
55	021 Stavby	404410176402.S	Číslovanie, rozmer 175x280 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	14,000	26,07	364,98	364,98	0,00
56	021 Stavby	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	77,000	43,80	3 372,60	3 372,60	0,00
57	021 Stavby	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm vrátane krytky, pre dopravné značky	ks	76,000	22,94	1 743,44	1 743,44	0,00
58	021 Stavby	915712522.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom deliacich čiar prerušovaných šírky 120 mm biela retroreflexná	m	3 765,267	0,66	2 485,08	2 485,08	0,00
59	021 Stavby	915712512.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	11 328,500	1,25	14 160,63	14 160,63	0,00
60	021 Stavby	915712622.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	135,250	1,25	169,06	169,06	0,00
61	021 Stavby	915715131.S	Vodiaca línia lepená z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	13,700	25,03	342,91	342,91	0,00
62	021 Stavby	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod.	m2	63,960	22,94	1 467,24	1 467,24	0,00
63	021 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	22 800,700	0,10	2 280,07	2 280,07	0,00
64	021 Stavby	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	63,960	0,23	14,71	14,71	0,00
65	021 Stavby	915920003.S	Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka	ks	8,000	20,86	166,88	166,88	0,00
66	021 Stavby	404490008000.S	Gombík dopravný retroreflexný trvalý	ks	8,000	78,21	625,68	625,68	0,00
67	021 Stavby	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	51,500	18,06	930,09	930,09	0,00
68	021 Stavby	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	42,000	2,90	121,80	121,80	0,00
69	021 Stavby	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm	ks	4,000	10,59	42,36	42,36	0,00
70	021 Stavby	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	6,000	4,52	27,12	27,12	0,00
71	021 Stavby	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou	m	16,300	15,45	251,84	251,84	0,00
72	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	17,000	1,40	23,80	23,80	0,00
73	021 Stavby	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenných vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN	m2	16 215,200	0,44	7 134,69	7 134,69	0,00
	021 Stavby	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenných vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN	m2	261,000	0,44	114,84	0,00	114,84
74	021 Stavby	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	18 647,480	0,81	15 104,46	15 104,46	0,00

	021 Stavby	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	261,000	0,81	211,41	0,00	211,41
75	021 Stavby	919726532.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	89,000	1,88	167,32	167,32	0,00
76	021 Stavby	919726552.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 15 mm hl. 20 mm	m	8 953,140	1,82	16 294,71	16 294,71	0,00
	021 Stavby	919726552.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 15 mm hl. 20 mm	m	147,000	1,82	267,54	0,00	267,54
77	021 Stavby	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	8 953,140	0,63	5 640,48	5 640,48	0,00
	021 Stavby	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	147,000	0,63	92,61	0,00	92,61
78	021 Stavby	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia trvalo pružný tmelom do pl. 4,0 cm2	m	37,180	5,21	193,71	193,71	0,00
79	021 Stavby	935111112.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	119,000	30,91	3 678,29	3 678,29	0,00
80	021 Stavby	592270000300.S	Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm	ks	476,000	1,36	647,36	647,36	0,00
81	021 Stavby	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	119,000	25,86	3 077,34	3 077,34	0,00
82	021 Stavby	592270000450.S	Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm	ks	400,000	2,44	976,00	976,00	0,00
83	021 Stavby	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	1,000	288,71	288,71	288,71	0,00
84	021 Stavby	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonováním nôh	ks	1,000	148,19	148,19	148,19	0,00
85	021 Stavby	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	55,700	5,21	290,20	290,20	0,00
86	021 Stavby	938909401.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,08630 t	m	125,000	4,38	547,50	547,50	0,00
87	021 Stavby	938909411.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri šírke dna do 400 mm, -0,17250 t	m	22 837,500	1,96	44 761,50	44 761,50	0,00
88	021 Stavby	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	16 671,300	0,72	12 003,34	12 003,34	0,00
89	021 Stavby	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,600	312,84	500,54	500,54	0,00
90	021 Stavby	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, -0,02700 t	ks	1,000	104,38	104,38	104,38	0,00
91	021 Stavby	966001122.S	Demontáž parkovej lavičky kotvenej skrutkami na pevný podklad, -0,03400 t	ks	2,000	104,28	208,56	208,56	0,00
92	021 Stavby	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	231,000	10,43	2 409,33	2 409,33	0,00
	021 Stavby	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	150,000	10,43	1 564,50	0,00	1 564,50
93	021 Stavby	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	20,000	10,43	208,60	208,60	0,00
94	021 Stavby	966006133.S	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, -0,03700t	ks	345,000	5,21	1 797,45	1 797,45	0,00
95	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	11 840,718	0,63	7 459,65	7 459,65	0,00
96	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	175 000,674	0,02	3 500,01	3 500,01	0,00
97	021 Stavby	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	18,616	21,28	396,15	396,15	0,00
98	021 Stavby	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	55,848	3,55	198,26	198,26	0,00
99	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,569	8,78	198,16	198,16	0,00
100	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	136,830	1,54	210,72	210,72	0,00
101	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	19 095,996	0,01	190,96	190,96	0,00
102	021 Stavby	220320706.S	Montáž prijímacej alebo vysielajúcej kamery, zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie	ks	1,000	197,09	197,09	197,09	0,00
103	021 Stavby	383130008230.S	Dodávka kamery pre správcu na monitoring poveternostných podmienok a dopravnej situácie, vrátane úchytov	ks	1,000	907,25	907,25	907,25	0,00
104	021 Stavby	220010211.S	Kommpletné osadenie stožiara oceľ.pre kameru, vrátane ukotvenia	ks	1,000	975,03	975,03	975,03	0,00
105	021 Stavby	316720001200.S	Kamerový oceľový stĺp	ks	1,000	663,23	663,23	663,23	0,00
106	021 Stavby	220960603.S	Montáž merača rýchlosti cestných vozidiel s napájaním zo solárného zdroja	ks	2,000	156,42	312,84	312,84	0,00

107	021 Stavby	404450002300.S	Merač rýchlosti vozidiel 3 miestny, s nápisom SPOMAĽ, napájanie solárne	ks	2,000	1 939,63	3 879,26	3 879,26	0,00
108	021 Stavby	220960613.S	Montáž merača teploty vzduchu a vozovky s napájaním zo solárného zdroja	ks	1,000	145,99	145,99	145,99	0,00
109	021 Stavby	404450003200.S	Panel informačný na meranie vonkajšej teploty vozovky a vzduchu	ks	1,000	7 742,87	7 742,87	7 742,87	0,00
110	021 Stavby		Projektová dokumentácia	ks	1,000	35 700,00	35 700,00	26 775,00	8 925,00
111	021 Stavby		Stavebný dozor	súbor	1,000	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00
Podporné aktivity projektu									
						Celkom:	**1 452 265,94**	**1 378 962,03**	**66 530,94**
						DPH:	**332 950,17**	**316 358,02**	**15 034,37**
						Celkom s DPH:	**1 785 216,11**	**1 695 320,04**	**81 565,31**