5. Plán realizácie a monitoringu projektu

5.1 Časový harmonogram aktivít projektu

Aktivita číslo a názov	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/18	Implementujúci subjekt
1.1.1. Vyslanie zástupcov/kýň MVO (min.5) na školenie, workhsopy, či iné vzdelávacie podujatia v zahraničí															Žiadateľ
1.1.2. Vedenie a facilitácia piatich expertných pracovných skupín															Žiadateľ
1.1.3.Účasť expertov/tiek na pracovných skupinách CONCORDU a ďalších medzinárodných podujatiach (8 účastí)															Žiadateľ
1.1.4. Tvorba novej webovej stránky žiadateľa pre transparentnejšie zdieľanie informácií															Žiadateľ
1.2.1. Organizovanie školenia o trendoch vo financovaní projektov z grantov EK															Žiadateľ
1.2.2. Zdieľanie informácií o výzvach a fundraizingových kampaniach MVO															Žiadateľ
1.2.3. Príprava analýzy možností spolupráce slovenských MVO a súkromného sektora															Žiadateľ
1.2.4. Príprava návrhu navyšovania objemu finančných prostriedkov na bilaterálnu rozvojovú pomoc SR															Žiadateľ
2.1.1. Vydanie časopisu bulletinu Rozvojová spolupráca (elektronická verzia)															Žiadateľ
2.1.2. Propagácia tém rozvojovej spolupráce prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí															Žiadateľ
2.1.3.Vydanie Hodnotiacej správy Aidwatch															Žiadateľ

2.1.4.Spolupráca sa médiami (print, rozhlas, televízia)															Žiadateľ
2.2.1. Osobné stretnutia a elektronická komunikácia s rozhodovateľmi/kami (poslanci NRSR, EP, zástupcovia/kyne rezortov)															Žiadateľ
Reportovanie															Žiadateľ