Príloha č. 2 – Plán implementácie

Číslo a názov aktivity	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dec 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Aktivita 1.1.1. Nábor a výber komunitných dobrovoľníkov v oblasti výživy													
Aktivita 1.1.2. Školenie komunitných dobrovoľníkov v oblasti výživy v oblasti intervencie projektu													
Aktivita 1.1.3. Chlapci a dievčatá vo veku 6-59 mesiacov a tehotné a kojace matky sa podrobia nutrično-antropometrickým meraniam													
FAktivita 1.2.1. Zriadenie terapeutického výživového mobilného stacionára v oblasti intervencie v okrese Duk:													
Aktivity 1.2.2 Zriadenie stabilizačného centra v Poktab: zariadenie pre poskytovanie nepretržitej (24/7) inštitucionálnej starostlivosti													
Aktivity 1.2.3 Zabezpečenie stopových prvkov vo výžive													
Aktivita 2.1.1. Štvrťročné kontrolné stretnutia s ICCM tímom a pracovníkmi z tímom pre výživu.													
Aktivita 2.1.2. Dohľad nad vybranými činnosťami terapeutického výživového mobilného stacionára jednotky													
Aktivita 2.1.3 Projektovému personálu sa poskytne školenie v oblasti protokolov IMSAM a MAM													
Podávanie správ a hodnotenie projektu													