Príloha č. 2 Plán implementácie projektu SAMRS/2016/SYR/2/1														
	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018
Aktivita 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Aktivita 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Aktivita 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Aktivita 4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Aktivita 5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Aktivita 6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Aktivita 7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Aktivita 8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Aktivita 9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Aktivita 10													x	