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1.1 Výber projektových škôl x x x         

1.2 Výstavba 5 nových tried v existujúcich 

školách 

x x x         

1.3 Distribúcia školských pomôcok v 5 

školách a nábytku v 3 triedach 

 x x     x x   

1.4 Školenie učiteľov vo vzdelávaní 

v krízových situáciách a základoch 

psychosociálnej podpory 

 x x         

1.5 Obnovovacie kurzy (Refresher 

courses) 

 x x x x x  x x   

1.6 Organizácia kampane „Späť do školy“   x x x       

2.1 Voľnočasové aktivity a workshopy 

psychosociálnej podpory  

  x x x x  x x   

2.2 Poskytovanie psychosociálnej podpory 

pre deti a rodičov 

      x x x   

 


