

## Podrobný rozpočet projektu

<b>Názov prijímateľa:</b>	Obec Čierny Balog					
<b>Názov projektu:</b>	Čierny Balog, kanalizácia a ČOV					
<b>Hlavná aktivita projektu - Stoková sieť</b>						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
Nákup pozemkov / lesov	027 Pozemky	1	1,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00
Stavebné práce	021 Stavby	1	1,00	12 791 564,61	12 791 564,61	15 349 877,53
Stavebný dozor	021 Stavby	1	1,00	53 280,00	53 280,00	53 280,00
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	1	1,00	1 108,26	1 108,26	1 329,91
<b>SPOLU výdavky</b>					<b>12 871 278,87</b>	<b>15 429 813,44</b>
<b>Hlavná aktivita projektu - Čistiareň odpadových vôd</b>						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
Stavebné práce	021 Stavby	1	1,00	2 643 124,91	2 643 124,91	3 171 749,89
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	1	1,00	65 813,81	65 813,81	78 976,57
<b>SPOLU výdavky</b>					<b>2 708 938,72</b>	<b>3 250 726,46</b>
<b>SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)</b>					<b>15 580 217,59</b>	<b>18 680 539,90</b>
<b>Podporné aktivity projektu</b>						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena	
Projektový manažér - zamestnanec v prac. pomere (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	mesiac	36,00	1 898,75	68 355,00	
<b>SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)</b>					<b>68 355,00</b>	
<b>S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)</b>					<b>15 648 572,59</b>	<b>18 748 894,90</b>