

**Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z070/4.2/2012**

**SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 4. Odpadové hospodárstvo
OPERAČNÝ CIEĽ – 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov**

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prijímateľom podanú Žiadosť o zmenu projektu číslo 02 zo dňa 10.07.2012 týkajúcu sa časovej zmeny realizácie aktivít projektu v Prílohe č. 2 – Predmet podpory k Zmluve o poskytnutí NFP.

s c h v a ľ u j e m

Žiadosť o zmenu projektu č.: **02**
Názov projektu: **Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom**
Kód projektu: **24140110067**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **034/4.2MP/2009**
Prijímateľ: **Mesto Žiar nad Hronom**

Predmet podpory

Pôvodná príloha č.2 – Predmet podpory sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou prílohou č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP č. 034/4.2MP/2009.

V čl. 2 Zmluvy o NFP, Predmet a účel zmluvy, bode 2.4 a v znení Rozhodnutia o zmene projektu č. Z 127/4.2/2011 sa pôvodný termín ukončenia realizácie aktivít projektu mení z 30.6.2013 na 31.08.2014 (Prijímateľ v žiadosti o mimoriadnu časovú zmenu žiada o predĺženie realizácie aktivít projektu o 15 mesiacov. Po spracovaní žiadosti o zmenu a vyhodnotení podporných príloh RO schvaľuje predĺženie realizácie aktivít projektu o 14 mesiacov).

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Odôvodnenie:

Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľa akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym požiadavkám, spĺňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu schvaľovania.

Poučenie:

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty, rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 13.07.2012

Prílohy:

1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa



.....
Ing. Adriana Neuhausová
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľa odboru