

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 27

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 05/2019
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2021
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ: Žilinský samosprávny kraj

Typ aktivity: A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	05/2019	07/2021
2.	Zabezpečenie povinnej publicity	05/2019	07/2021
3.	A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)	07/2019	05/2021
4.	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných alebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru	05/2019	05/2021

Typ aktivity: B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	B01 - Budovanie infraštruktúry prvkov bezbariérového prístupu pre osoby s zníženou schopnosťou pohybu vrátane zvukových, grafických a podobných navigačných systémov	07/2019	05/2021
2.	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadla, prístrešky, atď.)	07/2019	05/2021

Typ aktivity: D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov).

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	D01 - Rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými/kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky)	03/2020	05/2021

Typ aktivity:		F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	F03 - Realizácia publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	05/2019	05/2021
2.	F05 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj turizmu v ňom	11/2020	06/2021
Hlavný cezhraničný partner:		Moravskoslezský kraj	
Typ aktivity:		A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	05/2019	07/2021
2.	Zabezpečenie povinnej publicity	05/2019	07/2021
3.	A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)	07/2019	05/2021
4.	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných alebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru	07/2019	05/2021
Typ aktivity:		B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	B01 - Budovanie infraštruktúry prvkov bezbariérového prístupu pre osoby s zníženou schopnosťou pohybu vrátane zvukových, grafických a podobných navigačných systémov	07/2019	05/2021
2.	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadla, prístrešky, atď.)	07/2019	05/2021
Typ aktivity:		F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	F03 - Realizácia publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	05/2019	05/2021

2.	F05 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj turizmu v ňom	11/2020	06/2021
----	--	---------	---------

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:		-	
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-