

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 30

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2018
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2020
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Město Valašské Klobouky
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	06/2018	11/2020
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2018	11/2020
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2018	03/2020
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	06/2018	11/2020
5	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2018	08/2020

Hlavný cezhraničný partner:	Obec Trenčianská Teplá
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	06/2018	11/2020
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2018	11/2020
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	03/2020	11/2020
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	06/2018	11/2020

5	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	03/2020	08/2020
6	C10 - Značenie cyklotrás, naučných a turistických chodníkov (iba doplnkovo)	03/2020	11/2020

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:		-	
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner		Spolu
	HP (VP)	HCP	
1. Príprava projektu	12 091,00	11 100,00	23 191,00
2. Personálne výdavky	0,00	5 950,00	5 950,00
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	0,00	0,00	0,00
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	5 553,00	40 498,72	46 051,72
5. Výdavky na vybavenie	0,00	0,00	0,00
6. Investície	691 502,00	491 902,71	1 183 404,71
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	0,00	833,00	833,00
SPOLU	709 146,00	550 284,43	1 259 430,43

Schéma de minimis	NIE	NIE	
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)			0,00
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)			

Predpokladá partner v projekte príjmy?	NIE	NIE	
--	-----	-----	--

HP (VP) Mesto Valašské Klobouky

HCP Obec Trenčianská Teplá