



EURÓPSKA ÚNIA  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO  
HOSPODÁRSTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## PODAKTIVITA (WORK PACKAGE) Č. 1

názov podaktivity:		Výskum a vývoj článkov na báze Si-dominantných anód, pokročilých katód s nízkym obsahom Co a optimalizovaného kvapalného elektrolytu		
výstupy (deliverables) podaktivity:				
por.č.	názov výstupu:	typ/druh výstupu:	stručný popis výstupu:	obdobie (v mesiacoch) od začiatku realizácie projektu potrebné pre dosiahnutie výstupu:
1.	Články na webových stránkach	nevedecký článok	Ide o články, ktoré budú uverejňované na webovej stránke žiadateľa/webovej stránke projektu a budú obsahovať informácie o projekte a priebehu jeho realizácie pre verejnosť. Články budú uverejňované v počte 7 článkov ročne.	Priebežné dosahovanie počas 24 mesiacov od 01/2022 do 12/2023
2.	Účasť na konferenciách partnerov IPCEI	účasť na externom podujatí	Ide o účasť na konferenciách, ktoré budú usporadúvať IPCEI partneri (nepriami partneri, priami účastníci EuBatIn, technologickí a iní partneri projektu). Počítame s účasťou na 3 konferenciách ročne.	Priebežné dosahovanie počas 24 mesiacov od 01/2022 do 12/2023
3.	Newsletter a tlačové správy	newsletter/tlačová správa	Ide o newsletter a tlačové správy uverejnené médiami a obsahujúce informácie o projekte a priebehu jeho realizácie. Počítame s 3 tlačovými správami ročne.	Priebežné dosahovanie počas 24 mesiacov od 01/2022 do 12/2023
4.	Interné podujatia InoBat Auto	organizovanie interného podujatia	Ide o zorganizovanie interných seminárov pre zamestnancov InoBat Auto, ktoré budú zamerané na otázky spojené s realizáciou projektu, využitím výsledkov projektu a na zvyšovanie odborných znalostí zamestnancov. Počítame s organizáciou 3 takýchto interných seminárov počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 26 mesiacov od 11/2021 do 12/2023
5.	Účasť na odborných konferenciách/výstavách (prezentácia priemyselných aplikácií)	účasť na externom podujatí	Ide o aktívnu účasť na odborných konferenciách alebo výstavách v súlade s tematickým zameraním projektu. Počítame s účasťou na 2 takýchto konferenciách počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 26 mesiacov od 11/2021 do 12/2023

6.	Spolupráca s koncovými užívateľmi	spolupráca	Ide o nadviazanie spolupráce s koncovými užívateľmi batérií/batériových článkov a to rôznou formou, o.i. stretávaním sa s koncovými užívateľmi, konzultáciami počas plnenia výskumno-vývojových úloh, vymieňaním poznatkov, memorandami o spolupráci, dohodami o spolupráci, zmluvnými vzťahmi. Počítame s nadviazaním 3 spoluprác s koncovými užívateľmi počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 26 mesiacov od 11/2021 do 12/2023
7.	Zasadnutia expertných pracovných skupín (na národnej úrovni)	účasť na externom podujatí	Ide o účasť na zasadnutiach expertných pracovných skupín na národnej úrovni v súlade s tematickým zameraním projektu. Počítame s účasťou na 4 takýchto zasadnutiach počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 26 mesiacov od 11/2021 do 12/2023
8.	Externé semináre, prezentácie a workshopy	organizovanie externého podujatia	Ide o zorganizovanie podujatia vo forme semináru, prezentácie alebo workshopu pre verejnosť v súlade s tematickým zameraním projektu. Počítame s organizovaním 1 takéhoto podujatia počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 26 mesiacov od 11/2021 do 12/2023
9.	Počet nových práv duševného vlastníctva predložených na registráciu	registrácia práv duševného vlastníctva	Ide o podané prihlášky na registráciu práv duševného vlastníctva na výsledky z realizácie výskumno-vývojových úloh podaktivity 1. Počítame s 2 registráciami počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 26 mesiacov od 11/2021 do 12/2023
10.	Interné a zamestnanecké podujatia	organizovanie interného podujatia	Ide o pravidelné interné a zamestnanecké porady obsahovo zamerané na riešenie praktických otázok súvisiacich s administratívou a riadením projektu. Počítame s organizovaním 3 takýchto podujatí počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 26 mesiacov od 11/2021 do 12/2023

## PODAKTIVITA (WORK PACKAGE) Č. 2

<b>názov podaktivity:</b>		<b>Výskum a vývoj článkov typu „pouch“ s elektrolytom v pevnom stave</b>		
<b>výstupy (deliverables) podaktivity:</b>				
por.č.	názov výstupu:	typ/druh výstupu:	stručný popis výstupu:	obdobie (v mesiacoch) od začiatku realizácie projektu potrebné pre dosiahnutie výstupu:
1.	Články na webových stránkach	nevedecký článok	Ide o články, ktoré budú uverejňované na webovej stránke žiadateľa/webovej stránke projektu a budú obsahovať informácie o projekte a priebehu jeho realizácie pre verejnosť. Články budú uverejňované v počte 3 články ročne.	Priebežné dosahovanie počas 24 mesiacov od 01/2022 do 12/2023

<b>2.</b>	Účasť na konferenciách partnerov IPCEI	účasť na externom podujatí	Ide o účasť na konferenciách, ktoré budú usporadúvať IPCEI partneri (nepriami partneri, priami účastníci EuBatIn, technologickí a iní partneri projektu). Počítame s účasťou na 2 konferenciách ročne.	Priebežné dosahovanie počas 24 mesiacov od 01/2022 do 12/2023
<b>3.</b>	Počet nových práv duševného vlastníctva predložených na registráciu	registrácia práv duševného vlastníctva	Ide o podané prihlášky na registráciu práv duševného vlastníctva na výsledky z realizácie výskumno-vývojových úloh podaktivity 2. Počítame s 1 registráciou počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 26 mesiacov od 11/2021 do 12/2023
<b>4.</b>	Interné a zamestnanecké podujatia	organizovanie interného podujatia	Ide o pravidelné interné a zamestnanecké porady obsahovo zamerané na riešenie praktických otázok súvisiacich s administratívou a riadením projektu. Počítame s organizovaním 3 takýchto podujatí počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 26 mesiacov od 11/2021 do 12/2023