



## OZNÁMENIE č. 1

### AKTUALIZOVANÉHO OBSAHU PRÍLOH ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC142-2015-3/2

#### **z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os č. 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry**

Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SO“) v nadväznosti na doručení Žiadost' o vykonanie zmeny v Rozhodnutí o poskytnutí NFP zo dňa 29.11.2022 v súvislosti s realizáciou projektu:

<b>Identifikácia prijímateľa v zmysle Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku</b>	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava IČO: 42 181 810
<b>ITMS2014+ kód projektu</b>	310011Q489
<b>Názov projektu</b>	Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží (2)

v nadväznosti na výsledok zmenového konania, ktorým bola zmena spočívajúca v zmene ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu podľa čl. 6 „ZMENA PRÁV A POVINNOSTÍ STRÁN“ ods. 2 písm. c) Prílohy č. 1 - Práva a povinnosti Poskytovateľa a Prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektu (ďalej aj „VP“) Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC142-2015-3/2 zo dňa 14.12.2018 (ďalej len „Rozhodnutie o schválení ŽoNFP“) s ohľadom na znenie Príručky pre Prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 1, Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2) verzia 8.5, účinnej od 16.12.2022 (ďalej len „PpP“) kapitoly 4 „Implementácia projektov“ podkapitoly 4.5.1.2 „Menej významná zmena projektu“ zo strany SO akceptovaná.

Podľa čl. 6 „ZMENA PRÁV A POVINNOSTÍ STRÁN“ ods. 2 písm. c) VP „V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku VP, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 7 VP, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu VP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. d) tohto odseku. ...V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.“

Podľa čl. 6 „ZMENA PRÁV A POVINNOSTÍ STRÁN“ ods. 14 VP „Všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre

***Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia, bez ohľadu na aktualizáciu VP alebo iných príloh rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.***

Podľa PpP kapitoly 4 „Implementácia projektov“ podkapitoly 4.5.1.2 „Menej významná zmena projektu“ písm. g) „**Za menej významnú zmenu projektu** (v Systéme riadenia EŠIF označená ako „nepodstatná zmena“) **sa považuje najmä predĺženie doby realizácie HAP.**“

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o tom, že v zmysle čl. 6 „**ZMENA PRÁV A POVINNOSTÍ STRÁN**“ ods. 10 písm. a) VP „Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno c) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne nastala.“

Podľa čl. 6 „**ZMENA PRÁV A POVINNOSTÍ STRÁN**“ ods. 2, písm. d) prílohy č. 1 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP „**Iné zmeny VP a ostatných príloh rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až c) a e) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“).** Tieto je možné vykonať len na základe ich akceptácie Poskytovateľom, ktorej predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu práv a povinností súvisiacich s Projektom, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ. Výsledkom akceptácie významnejšej zmeny Poskytovateľom je, v závislosti od rozsahu akceptovaných zmien, buď úplné znenie aktualizovaných VP alebo písomné oznámenie, ktoré bude obsahovať zoznam aktualizovaných ustanovení, pričom v oboch prípadoch sa v úvodných ustanoveniach uvedie, že k vydaniu aktualizovaného znenia alebo písomného oznámenia dochádza v dôsledku akceptácie významnejšej zmeny, o ktorú požiadal Prijímateľ.“

V nadväznosti na výsledok zmenového konania, ktorým bola zmena spočívajúca v zmene miesta realizácie projektu, v zmene merateľných ukazovateľov a rozpočtu projektu podľa čl. 6 „**ZMENA PRÁV A POVINNOSTÍ STRÁN**“ ods. 3 písm. a), c) a ods. 8 písm. a) bodu (iii) VP s ohľadom na znenie PpP kapitoly 4 „Implementácia projektov“ podkapitoly 4.5.1.3 „**Významnejšia zmena projektu**“ zo strany SO akceptovaná.

V nadväznosti na vyššie uvedené Vám SO týmto v prílohe tohto listu zasiela aktualizované znenie: **Príloha č. 1 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP - Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektu, Prílohy č. 2 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP - Predmet podpory NFP a Prílohy č. 3 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP - Rozpočet projektu**

V zmysle čl. 6 „**ZMENA PRÁV A POVINNOSTÍ STRÁN**“ ods. 2 písm. a) v spojení s ods. 11 VP sa aktualizované znenie VP a ostatných príloh rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP pre Prijímateľa stáva záväzným jeho doručením.

V Banskej Bystrici dňa.....

.....  
Mgr. Michal Maco  
generálny riaditeľ  
Slovenská agentúra životného prostredia

Prílohy:

Konsolidované znenie Príloha č. 1 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP - Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektu

Konsolidované znenie Prílohy č. 2 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP - Predmet podpory NFP

Konsolidované znenie Prílohy č. 3 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP - Rozpočet projektu