



DODATOK č. 4
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. 387/2021-2060-4231-BDY6

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok**“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
IČO: 30 416 094
(ďalej ako „**Riadiaci orgán**“ alebo „**RO**“)

v zastúpení

názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
IČO: 00 686 832
konajúci: JUDr. Adela Danišková, poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky sekcie európskych programov, v zmysle Podpisového poriadku Ministerstva hospodárstva SR

(ďalej ako „**Sprostredkovateľský orgán**“ alebo „**SO**“)

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom č. 314/2019-2060-2250 zo dňa 18. decembra 2019 v platnom znení

(ďalej ako „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: MATSUKO s.r.o.
sídlo: Tomášiková 17, 040 01 Košice – mestská časť sever
IČO: 35 886 498
konajúci: Matúš Kirchmayer, konateľ

(ďalej ako „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

- (A) Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvorili dňa 24.11.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 387/2021-2060-4231-BDY6 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.11.2022, dodatku č. 2 zo dňa 03.04.2023 a dodatku č. 3 zo dňa 07.08.2023 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bolo spolufinancovanie Prijímateľom realizovaného projektu s názvom: Realistické ľudské hologramy vytvorené a vysielané v reálnom čase, kód ITMS2014+ projektu: 313031BDY6 (ďalej len „Projekt“).
- (B) Zmluvné strany sa v zmysle článku 6 „ZMENA ZMLUVY“ zmluvy dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú predmetom tohto Dodatku v článku I. Zmluvné strany sa dohodli aj na ďalších súvisiacich úpravách svojho vzťahu uvedených v článku II. a III. tohto Dodatku.

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1. Príloha č. 2 zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľnú súčasť.
2. Príloha č. 3 zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšom znení.
2. Na pojmy, skratky a definície použité v tomto Dodatku sa vzťahujú ustanovenia a výkladové pravidlá uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ z článku I. tohto Dodatku nevyplýva inak.
3. Právne účinky zmien uvedených v článku I. tohto Dodatku sa riadia čl. 6 ods. 6.18 zmluvy. Ustanovenie článku 6 ods. 6.15 zmluvy tým nie je dotknuté.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok je uzatvorený dňom neskoršieho podpisu obidvoch Zmluvných strán a účinnosť nadobúda v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je rozhodujúce zverejnenie tohto Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie tohto Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú podpísaný Dodatok poslať druhej Zmluvnej strane v súlade s článkom 4 zmluvy. V prípade listinného vyhotovenia je tento Dodatok vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 listinný rovnopis a 2 listinné rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s

kvalifikovaným elektronickým podpisom, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri ich elektronických podpisoch.

3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich Zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali tento Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Predmet Podpory NFP
- Príloha č. 2 Podrobný rozpočet projektu

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

JUDr. Adela Danišková, poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky sekcie

Za Prijímateľa, v Košiciach, dňa:

Podpis:

Matúš Kirchmayer, konateľ

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Realistické ľudské hologramy vytvorené a vysielané v reálnom čase
Kód projektu:	313031BDY6
Kód ŽoNFP:	NFP313030BDY6
Operačný program:	311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	313030 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP (ex PO3 OPVa)
Konkrétny cieľ:	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Kategória regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Oblasť intervencie:	056 - Investície do infraštruktúry, kapacít a zariadení v MSP, ktoré sú priamo spojené s výskumnými a inovačnými činnosťami
Hospodárska činnosť:	13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK081100000002947137295	Tatra banka, a.s.	27. 10. 2022	31. 12. 2023
		SK497500000004017924240	Československá obchodná banka, a.s.	16. 11. 2021	26. 10. 2022
Refundácia:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK497500000004017924240	Československá obchodná banka, a.s.	16. 11. 2021	31. 12. 2024

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice I	Košice - mestská časť Sever

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Gorkého 1068/2, Košice 040 01, k.ú.: Letná, parc. č. 3205/6

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	29
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MATSUKO S.R.O.	Identifikátor (IČO):	35886498
-----------------	----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 313BDY600001 - Podpora projektov so známkou excelentnosti za kvalitu

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0284	Merná jednotka:	podniky
Merateľný ukazovateľ:	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MATSUKO S.R.O.	Identifikátor (IČO):	35886498
Konkrétny cieľ:	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
Typ aktivity:	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	313BDY600001 - Podpora projektov so známkou excelentnosti za kvalitu		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0284	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	MATSUKO S.R.O.	Identifikátor (IČO):	35886498
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0152	Počet podnikov zapojených do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností	podniky	N/A
D0186	Počet produktov dodávaných do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností	počet	N/A
D0211	Príjmy/tržby podniku	EUR	N/A
D0246	Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva	počet	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0272	Príjmy/tržby z predaja produktov vplyvom projektu	EUR	N/A
D0297	Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	počet	PraN, UR

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MATSUKO S.R.O.	Identifikátor (IČO):	35886498
		Výška oprávnených výdavkov:	3 219 348,61 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja	2 643 908,04 €
Typ aktivity:	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)	2 643 908,04 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 313BDY600001 - Podpora projektov so známou excelentnosti za kvalitu	2 643 908,04 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	2 133 689,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 512 - Cestovné náhrady	10 000,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	50 039,29 €
Skupina výdavku:	1.4 - 518 - Ostatné služby	411 205,75 €
Skupina výdavku:	1.5 - 112 - Zásoby	38 974,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja	575 440,57 €
Podporné aktivity:	1. 313BDY6P0001 - Podporné aktivity	575 440,57 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov (spôsoby stanovené členským štátom, Európskou komisiou)	575 440,57 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 219 348,61 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	70,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 253 544,03 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	965 804,58 €

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

Hlavná aktivita projektu "Podpora projektov so známou excelentnosťou za kvalitu"

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávené výdavky celkom (EUR)	Z toho oprávené výdavky vynaložené mimo opráveného územia v súlade s čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia (EUR)	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)
Priame výdavky							
Osobné výdavky	521 Mzdové výdavky	projekt	1,0	2 133 689,00	2 133 689,00	525 400,00	Osobné výdavky sú bližšie špecifikované v rámci záložky 4.2 Personálna matica prílohy č. 4 ŽoNFP
Materiál / vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,0	60 600,00	50 039,29	-	Jedná sa o materiál a vybavenie nevyhnutný pre vykonávanie výskumno-vývojových činností a testovanie vyvíjaného produktu. V rámci tejto položky budú obstarané: zariadenia na testovanie naprogramovaných 3D modelov (HoloLens, Apple MacBook Pro, PC HP OMEN, 3D Holografický displej, grafická karta GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti Gaming 24GB, prípadne ďalšie potrebné zariadenia). Pre Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 9.8.2021 k zákazke "Obstaranie dátových okuliarov" bola udelená korekcia vo výške 25% (NV: 6 579,46 EUR) Pre Objednávku zo dňa 31.01.2022 v znení Dohody k objednávke zo dňa 9.6.2022, v znení Dodatku č.1 k dohode k objednávke zo dňa 14.09.2022 a v znení Dodatku č.2 k dohode k objednávke zo dňa 26.10.2022 pre zákazku "3D holografický displej" bola udelená korekcia vo výške 25% (NV 3 981,25 EUR);
Cestovné výdavky	512 Cestovné náhrady	projekt	1,0	10 000,00	10 000,00	-	Cestovné výdavky zamestnancov na medzinárodné konferencie a zahraničné pracovné cesty za technickými a bussines partnermi a na teamove meetingy.
Služby	518 Ostatné služby - okrem výdavkov na subdodávky (subcontracting)	projekt	1,0	70 740,00	69 060,00	-	Uvedená položka zahŕňa služby na právnu pomoc pri zapísaní patentov a úžitkových vzorov, vypracovanie kontraktov, licencií a ďalších obchodno-právnych dokumentácií. Tiež sú tu zahrnuté marketingové služby potrebné pre propagáciu výsledného produktu a uvedenie na trh. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky zamestnávateľa spojené so zabezpečením pracovných ciest zamestnancov súvisiacich s realizáciou projektu (ubytovanie, doprava, účastnícke/konferenčné poplatky a iné služby spojené s pracovnými cestami zamestnancov). Pre zkazku "Produkcia propagačných videí" bola udelená korekcia vo výške 10% (NV 1 680 EUR)

Zásoby	112 Zásoby	projekt	1,0	40 000,00	38 974,00	-	Jedná sa o materiál a vybavenie nevyhnutný pre vykonávanie výskumno-vývojových činností a testovanie vyvíjaného produktu, ktorý nie je dlhodobým majetkom. V rámci tejto položky budú obstarané: Oculus Quest 2, 2x Apple iPhone 12 Pro, iPad 12,9 wifi cellular, spotrebný materiál potrebný pre validačný proces a testovanie aplikácie (Meta Quest 3 128 GB, mobilný telefón iPhone 15 Plus 256 GB, mobilný telefón iPhone 15 Pro 1T). Pre objednávku zo dňa 17.2.2022 v znení Dohody k objednávke zo dňa 26.4.2022, v znení Dodatku č. 1 k dohode k objednávke zo dňa 9.1.2023 pre zákazku "Okuliare na virtuálnu realitu" bola udelená korekcia vo výške 10% (NV 1 026,00 EUR).
Spolu priame výdavky okrem výdavkov na subdodávky (subcontracting)				2 301 762,29	525 400,00		
Freelanceri	518 Ostatné služby	projekt	1,00	222 770,75	203 818,25	-	Výdavok zahŕňa služby freelancerov/odborných pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja v súlade so zameraním projektu (konzultanta špecialistu pre vývoj produktu, backend konzultanta pre vývoj backend časti produktu, konzultanta špecialistu pre podporu obchodného oddelenia, inžiniera integrácia 3D editora, výskumno-vývojového pracovníka/inžiniera integrácie rozšírenej reality, inžinier umelej inteligencie, implementácie UI a UX v 3D/AR prostredí) a iných freelancerov podľa potrieb realizácie projektu. Pre Objednávku zo dňa 27.06.2022 v znení Dodatku č.1 zo dňa 24.08.2022 k zákazke "Implementácia UI a UX v 3D/AR prostredí" bola udelená korekcia vo výške 10% (NV 9 500 EUR), pričom na základe predčasného ukončenia zmluvného vzťahu udelená finančná oprava vo výške 25% t.j. s ohľadom na reálne dodanie a fakturáciu služieb pre túto zákazku vo výške 75 810 EUR, došlo k navýšeniu finančnej opravy až na 25%, čím vznikajú NV vo výške 18 952,50 EUR.
Vytvorenie užívateľského zážitku (user experience, skrátené UX), grafického užívateľského prostredia (user interface, skrátené UI) a jeho overenie	518 Ostatné služby	projekt	1,00	77 770,00	58 327,50	-	Výdavok zahŕňa obstaranie výskumno-vývojovej služby s predmetom zákazky "Vytvorenie užívateľského zážitku (user experience, skrátené UX), grafického užívateľského prostredia (user interface, skrátené UI) a jeho overenie". Uvedená suma je výsledkom zrealizovaného obstarávania. Pre objednávku zo dňa 28.06.2022 v znení Dodatku č.1 zo dňa 30.08.2022 k zákazke "Vytvorenie užívateľského zážitku (user experience, skrátené UX), grafického užívateľského prostredia (user interface, skrátené UI) a jeho overenie" bola udelená korekcia vo výške 10% (NV 13 200 EUR), pričom na základe predčasného ukončenia zmluvného vzťahu udelená finančná oprava vo výške 25% t.j. s ohľadom na reálne dodanie a fakturáciu služieb pre túto zákazku vo výške 77 770 EUR došlo k navýšeniu finančnej opravy až na 25%, čím vznikajú NF vo výške 19 442,50 EUR.
Vytvorenie užívateľského zážitku (user experience, skrátené UX) v 3D, grafického užívateľského prostredia (user interface, skrátené UI) v 3D a jeho overenie	518 Ostatné služby	projekt	1,00	80 000,00	80 000,00	-	Výdavok zahŕňa obstaranie služieb predmetom zákazky "Vytvorenie užívateľského zážitku (user experience, skrátené UX) v 3D, grafického užívateľského prostredia (user interface, skrátené UI) v 3D a jeho overenie". Uvedená suma je výsledkom zrealizovaného obstarávania.
Spolu výdavky na subdodávky (subcontracting)				342 145,75			
Spolu priame výdavky projektu				2 643 908,04	525 400,00		
Podporné aktivity vzťahujúce sa k hlavnej aktivite projektu							
Opis aktivity							
Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou	901 Paušálna sadzba na nepriame výdavky	%	25	N/A	575 440,57	0,00	Paušálna sadzba (%) zo sumy oprávnených priamych výdavkov projektu okrem výdavkov na subdodávky (subcontracting) zaradených v skupine výdavkov 518 Ostatné služby
Spolu celkové oprávnené výdavky projektu					3 219 348,61		
Spolu oprávnené výdavky projektu vynaložené mimo oprávneného územia v súlade s čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia					525 400,00		
Podiel oprávnených výdavkov projektu vynaložených mimo oprávneného územia v súlade s čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia na celkových oprávnených výdavkoch projektu					16,32		