

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)	2023	2024	2025	Spolu	Korekcia	Suma po korekcii
1a. Oprávnené výdavky - menej rozvinuté regióny				1484636.16	0	1484636.16
1b. Oprávnené výdavky - ostatné regióny (Bratislavský kraj)						
1. Oprávnené výdavky spolu (1= 1a + 1b)				1484636.16	0	1484636.16
2. Neoprávnené výdavky spolu	0	0	0	0	0	0
3. Celkové výdavky spolu (1+2)				1484636.16	0	1484636.16

Č. položky	IČO	Názov subjektu	FO	Opatrenie	Miesto realizácie	Zdroj EURI	Rozpis oprávnených výdavkov	Množstvo	Rok	Suma	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcii
1	00319228	Obec Balog nad Ipľom	P4	4.3	MRR	Nie	HPC4.1 - hlavná poľná cesta - stavebné práce	1		380897.5	0	380897.5
2	00319228	Obec Balog nad Ipľom	P4	4.3	MRR	Nie	HPC3 - hlavná poľná cesta - stavebné práce	1		327152.65	0	327152.65
3	00319228	Obec Balog nad Ipľom	P4	4.3	MRR	Nie	HPC3.1 - hlavná poľná cesta - stavebné práce	1		75851.57	0	75851.57
4	00319228	Obec Balog nad Ipľom	P4	4.3	MRR	Nie	VPC1 - vedľajšia poľná cesta - stavebné práce	1		222199.52	0	222199.52
5	00319228	Obec Balog nad Ipľom	P4	4.3	MRR	Nie	VPC2.1 - vedľajšia poľná cesta - stavebné práce	1		160973.09	0	160973.09
6	00319228	Obec Balog nad Ipľom	P4	4.3	MRR	Nie	PPC14 - prístupová poľná cesta - stavebné práce	1		38568.96	0	38568.96
7	00319228	Obec Balog nad Ipľom	P4	4.3	MRR	Nie	S2 - stromoradie - stavebné práce	1		10547.96	0	10547.96
8	00319228	Obec Balog nad Ipľom	P4	4.3	MRR	Nie	S3 - stromoradie - stavebné práce	1		15403.71	0	15403.71
9	00319228	Obec Balog nad Ipľom	P4	4.3	MRR	Nie	IP7 - interakčný prvok - stavebné práce	1		39230.95	0	39230.95
10	00319228	Obec Balog nad Ipľom	P4	4.3	MRR	Nie	MBk III - biokoridor miestneho významu - stavebné práce	1		103703.47	0	103703.47
11	00319228	Obec Balog nad Ipľom	P4	4.3	MRR	Nie	IP10 - interakčný prvok - stavebné práce	1		44229.45	0	44229.45
12	00319228	Obec Balog nad Ipľom	P4	4.3	MRR	Nie	MBc 7 - biocentrum miestneho významu - stavebné práce	1		65877.33	0	65877.33