



**PLÁN [OBNOVY]**



## DODATOK Č. 1

k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, číslo zmluvy Vykonávateľ: 163/2022/1.8, číslo zmluvy Prijímateľ: 39/2022 zo dňa 07. 06. 2022, názov projektu/investície: „AK K4 SIŽP\_fungovanie procesov“, kód projektu/investície: „04I02-18-P01-00001“; názov projektu/investície: „Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP“, kód projektu/investície: „04I02-18-P01-000002“

(ďalej len „**Dodatok**“)

### **Vykonávateľ**

Názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**  
Sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 821 35 Bratislava**  
Právna forma: **rozpočtová organizácia**  
IČO: **42181810**  
Štatutárny orgán/konajúca osoba: **Ing. Mgr. Tomáš Taraba, minister**  
Poštová adresa<sup>1</sup>:

(ďalej len „**Vykonávateľ**“)

a

### **Prijímateľ**

Názov: **Slovenská inšpekcia životného prostredia**  
Sídlo: **Grösslingová 5, 811 09 Bratislava**  
IČO : **00156906**  
Štatutárny orgán/konajúca osoba: **RNDr. Anna Calpašová**  
**generálna riaditeľka – generálna tajomníčka služobného úradu**  
Poštová adresa<sup>1</sup>:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Vykonávateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto **Dodatku č. 1** označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ a každý z nich jednotlivo len ako „**zmluvná strana**“)

V súlade s článkom 10 ods. 3 písm. a), b), c) bod (iv) a d) a ods. 4 písm. k) prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, číslo zmluvy Vykonávateľ: 163/2022/1.8, číslo zmluvy Prijímateľ: 39/2022 zo dňa 07. 06. 2022 (ďalej len „**Zmluva**“) a v súvislosti so zapracovaním formálnych zmien, zmien zmluvy a jej príloh, menej významnej zmeny a významnej zmeny Projektu, sa zmluvné strany dohodli,

**že Zmluva sa mení nasledovne:**

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

**Čl. I.**  
**Predmet Dodatku č. 1**

1. V záhlaví **Zmluvy** sa na základe zmeny štatutárnych orgánov menia identifikačné údaje Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky týkajúce sa konajúcej osoby, ktoré znejú:  
„Štatutárny orgán/konajúca osoba: Ing. **Mgr. Tomáš Taraba, minister životného prostredia SR**“  
a  
Slovenskej inšpekcie životného prostredia týkajúce sa konajúcej osoby, ktoré znejú:  
Štatutárny orgán/konajúca osoba: **RNDr. Anna Calpašová, generálna riaditeľka – generálna tajomníčka služobného úradu**
2. Článok 2 ods. 2.2 **Zmluvy** znie:  
„Zmluvné **strany** uzatvárajú túto **Zmluvu** na základe priameho vyzvania podľa § 12 ods. (1), písm. a) zákona o mechanizme zo dňa 26.04.2022 (ďalej len „**Priame vyzvanie**“).“
3. Článok 2 ods. 2.3 **Zmluvy** znie:  
„Predmetom tejto **Zmluvy** je úprava práv a povinností **zmluvných strán**, ako aj vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie a použitie **Prostriedkov mechanizmu** na realizáciu **Investície**, ktorá je predmetom **Priameho vyzvania**:  

<b>Názov projektu/investície:</b>	<b>AK K4 SIŽP_fungovanie procesov</b>
<b>Kód projektu/investície:</b>	<b>04I02-18-P01-00001</b>
<b>Názov projektu/investície:</b>	<b>Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP</b>
<b>Kód projektu/investície:</b>	<b>04I02-18-P01-00002</b>
<b>Názov investície:</b>	<b>Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP naviazaných na dekarbonizáciu</b>
<b>Názov komponentu:</b>	<b>Komponent 4: Dekarbonizácia priemyslu</b>
4. Článok 4 ods. 4.1 bod 4.1.2.2 **Zmluvy** znie:  
„**Prijímateľ** bude počas **Realizácie Investície** prekladať **Monitorovacie správy** v zmysle čl. 5, ods. 3 **VZP**. Monitorovacia správa musí byť predložená minimálne 2 x za rok.“
5. Článok 17b. bod 2 **VZP** sa ruší v celom rozsahu.
6. Príloha č. 2 **Zmluvy** – Opis Investície sa ruší a v celom rozsahu nahrádza Opisom Investície, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto **Dodatku č. 1**.
7. Príloha č. 3 **Zmluvy** – Rozpočet Investície sa ruší a v celom rozsahu nahrádza Rozpočtom Investície, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto **Dodatku č. 1**.
8. Príloha č. 4 **Zmluvy** – Vzor monitorovacej správy Investície sa ruší a v celom rozsahu nahrádza Vzorom monitorovacej správy Investície, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tohto **Dodatku č. 1**.

**Čl. II.**  
**Závěrečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia **Zmluvy** vrátane jej príloh zostávajú nezmenené.
2. Tento **Dodatok č. 1** je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy**.
3. **Dodatok č. 1** je vyhotovený v 8 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po jeho uzavretí dostane **Prijímateľ** 4 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane **Vykonávateľ**.
4. **Dodatok č. 1** nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma **zmluvnými stranami**. Tento **Dodatok č. 1** je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. **Zmluvné strany** sa dohodli, že prvé zverejnenie **Dodatku č. 1** zabezpečí **Vykonávateľ** a o dátume jeho zverejnenia informuje **Prijímateľa**.
5. **Zmluvné strany** vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto **Zmluve** je slobodná a vážna, text **Zmluvy** si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, **Zmluvu** neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vôľa nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto **Zmluvou zmluvné strany** vyjadrujú svojimi podpismi tejto **Zmluvy**.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Opis investície

Príloha č. 2 – Rozpočet investície

Príloha č. 3 – Vzor monitorovacej správy investície

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa .....

.....  
**Ministerstvo životného prostredia  
Slovenskej republiky**

v zastúpení

Ing. Mgr. Tomáš Taraba  
minister

.....  
**Slovenská inšpekcia životného prostredia**

v zastúpení

RNDr. Anna Calpašová  
generálna riaditeľka –  
generálna tajomníčka služobného úradu

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1

## OPIS PROJEKTU/INVESTÍCIE

Identifikačné údaje Projektu/Investície:

**Názov projektu/investície:** AK K4 SIŽP\_fungovanie procesov  
**Kód projektu/investície:** 04I02-18-P01-00001

**Názov projektu/investície:** Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP  
**Kód projektu/investície:** 04I02-18-P01-00002

**Názov komponentu:** Komponent 4 - Dekarbonizácia priemyslu  
**Názov investície:** Investícia 2: „Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP naviazaných na dekarbonizáciu

Financovanie:

Forma financovania: kombinácia zálohových platieb a refundácie  
Číslo účtu Prijímateľa: zálohové platby SK50 8180 0000 0070 0039 2472  
Refundácia: SK50 8180 0000 0070 0039 2472

Miesto realizácie:

Objekty SIŽP a inšpektorátu SIŽP v nasledovných lokalitách:  
Inšpektorát: SIŽP Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina  
Stále pracoviská SIŽP Nitra, Spišská Nová Ves

Ciele:

Cieľ 1: Obnova vozového parku SIŽP  
Cieľ 2: Rekonštrukcia a modernizácia existujúcej infraštruktúry so zameraním na aplikáciu materiálneho vybavenia a techniky  
Cieľ 3: Zmena pomeru kancelárskej vs. terénnej práce v prospech terénnych prác

Aktivity:

Harmonogram aktivity:

Obnova vozového parku SIŽP obstaraním vozidiel	07/2023 – 07/2024
Obstaranie meracej a kancelárskej techniky	07/2023 – 12/2024
Dodávanie a úprava vozidiel vrátane vozidiel špeciálnej meracej techniky	12/2023 – 06/2025
Obstaranie projektovej dokumentácie pre úpravu infraštruktúry	10/2022 – 09/2023
Realizácia úprav existujúcej infraštruktúry SIŽP	03/2024 – 06/2025

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1

## ROZPOČET INVESTÍCIE

**Názov projektu/investície:** AK K4 SIŽP\_fungovanie procesov  
**Kód projektu/investície:** 04I02-18-P01-00001  
**Názov projektu/investície:** Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP  
**Kód projektu/investície:** 04I02-18-P01-00002  
**Názov komponentu:** Komponent 4: Dekarbonizácia priemyslu  
**Názov investície:** Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP naviazaných na dekarbonizáciu

Názov investičného projektu	Počet	Suma bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Suma spolu s DPH (EUR)	poznámka
<b>Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP 04I02-18-P01-00002</b>					
Nákup vozidiel - bežné	36	1 269 500,00	253 900,00	1 523 400,00	počet áut
Nákup vozidiel - osobitne navrhnuté a vyrobené alebo prispôsobené - bez výbavy	15	580 752,00	116 150,40	696 902,40	počet špeciálne upravovaných vozidiel 3 ks špeciálne meracie vozidlá, 12 ks vozidlá na terénnu prácu
Zabezpečenie viditeľnosti Plánu obnovy na hmatateľných výstupoch	54	1000,00	200,00	1200,00	vizibilita pre 51 ks vozidiel + 3 zrekonštruované budovy
Výpočtová technika (BV, KV), vrátane výpočtovej techniky na vybavenie vozidiel	190	147 858 ,75	29 571,75	177 430,50	115 ntb + dokovacie stanice + monitory + 12 ntb do vozidiel 3 ks multifunkčných zariadení 12 ks farebných tlačiarni 24 ks prenosných tlačiarni 24 ks prenosných skenerov
Nákup laboratórnej výbavy (vrátane vnútorného vybavenia pre meracie vozidlá)	6	775 371,25	155 074,25	930 445,50	počet mobilných sád meracej techniky
Projektová dokumentácia ku obnove a výstavbe budov pre inšpektoráty životného prostredia Košice, Žilina, Banská Bystrica	3	40 350,00	8070,00	48 420,00	počet projektových dokumentácií k realizácii obnovy budov
Výstavba a rekonštrukcia budov pre inšpektoráty životného prostredia Košice, Žilina, Banská Bystrica	3	2 324 581,00	464 916,20	2 789 497,20	počet zrekonštruovaných budov
		<b>5 139 413,00</b>	<b>1 027 882,60</b>	<b>6 167 295,60</b>	

AK K4 SIŽP_fungovanie procesov 04I02-18-P01-00001					
Personálne výdavky na zabezpečenie investície		102 788,00	0	102 788,00	
<b>Výdavky rozpočtu celkom</b>					
		<b>5 242 201,00</b>	<b>1 027 882,60</b>	<b>6 270 083,60</b>	

Príloha č. 3 k Dodatku č. 1

## Monitorovacia správa TITULNÝ LIST

<b>Monitorovacie obdobie</b>	Vyplní prijímateľ Od - Do
<b>Základné údaje o Prijímateľovi</b>	Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia Sídlo: Grösslingová 5, 811 09 Bratislava Právna forma: rozpočtová organizácia IČO: 00 156 906 Štatutárny orgán/konajúca osoba: RNDr. Anna Calpašová, generálna riaditeľka – generálna tajomníčka služobného úradu
	Kontaktná osoba: Ing. Enikő Klukon
<b>Zoznam investícií</b>	Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP naviazaných na dekarbonizáciu
Ja, dolupodpísaný/á štatutárny orgán / poverená osoba Prijímateľa čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto monitorovacej správe a všetkých jej prílohách sú úplné, presné a spoľahlivé.	
V Bratislave dňa .....	
..... <i>titul, meno a priezvisko</i> <i>funkcia</i>	

## Monitorovacia správa projektu

<b>Investícia / Reforma<sup>1</sup></b>	I2K4: Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP naviazaných na dekarbonizáciu
<b>Číslo a názov projektu</b>	Názov investície: AK K4 SIŽP_fungovanie procesov Kód investície: 04I02-18-P01-00001  Názov investície: Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP Kód investície: 04I02-18-P01-00002
<b>Prijímateľ</b>	Slovenská inšpekcia životného prostredia
<b>Monitorovacie obdobie</b>	Vyplní prijímateľ Od - do
Míľniky, Ciele <sup>2</sup> – prislúchajúce buď danej reforme a/alebo investícii (za každý míľnik/cieľ sa samostatne pridávajú riadky)	Míľnik 1: Zvýšenie kapacít Slovenskej inšpekcie životného prostredia Dokončenie investičných činností v rámci RRF Slovenskou inšpekciou životného prostredia (názov, počet a/alebo % naplnenia – ak relevantné) Cieľ 1: Obnova vozového parku SIŽP Cieľ 2: Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcej infraštruktúry so zameraním na aplikáciu materiálneho vybavenia a techniky Cieľ 3: Zmena pomeru kancelárskej vs. terénnej práce v prospech terénnych prác
Plnenie harmonogramu implementačných krokov <sup>3</sup>	Vyplní prijímateľ  (podľa plánu/splnený/nesplnený/ v omeškani, spolu so zdôvodnením omeškania - ak relevantné)  32_1 Medzirezortné pripomienkové konanie- Novela zákona o IPKZ na zverejnenie (4Q2022)  32_2 Vláda SR - Novela zákona o IPKZ je schválená vládou SR (1Q2023) 32_3 Novela zákona o IPKZ nadobudla účinnosť (4Q2023) 32_4 Verejné obstarávanie pre vozidlá, meráciu a kancelársku techniku (1Q2022) 32_5 Vybraný dodávateľ vozidiel, meracej a kancelárskej techniky (3Q2022)  32_6 Dodanie nových automobilov /vrátenie kancelárskeho vybavenia a meracích zariadení)

<sup>1</sup> V zmysle Prílohy k Vykonávaciemu rozhodnutiu Rady je potrebné uviesť názov investície alebo reformy a nehodiace sa preškrtnúť. Monitorovacia správa investície a reformy bude obsahovať toľko správ, za koľko investícií a reforiem je vykonávateľ zodpovedný, resp ponechať len relevantné.

<sup>2</sup> K jednotlivým cieľom sa uvedie očakávaný stav, údaj o jeho plnení vyjadrený počtom zrealizovaných jednotiek stanoveného cieľa v monitorovacom období a kumulatívne, percentuálne naplnenie cieľa so zohľadnením očakávaného stavu podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady a podľa operačnej dohody. K jednotlivým míľnikom sa uvedie očakávaný stav a údaj o jeho plnení, pričom hodnota percentuálneho plnenia sa nestanovuje odhadom, ale uvádza sa exaktne (v relevantných prípadoch 0 alebo 100 %). Vykonávateľ zohľadní v uvedených ukazovateľoch len tie míľniky a ciele, o ktorých splnení získal riadne uistenie.

<sup>3</sup> Uvádza sa plnenie harmonogramu monitorovacích krokov podľa prílohy č. 1.1 – 1 Systému implementácie POO a plnenie Plánu implementácie danej investície a reformy (ďalej aj „implementačný plán“)



	SIŽP (3Q2024) ) 32_7 Verejné obstarávanie pre projektovú dokumentáciu ku obnove a výstavbe budov SIŽP – (1Q2022)  32_8 Projektová dokumentácia ku obnove a výstavbe budov SIŽP (4Q2022 ) 32_9 Vyhlásenie VO pre zhotoviteľa obnovy budov (1Q2023) Monitorovacie kroky EU: 32_10 Podpísaná zmluva o dodaní stavebných prác so zhotoviteľom pre SIŽP (Košice, Žilina, Banská Bystrica) na základe platného postupu verejného obstarávania (3Q2023)																																		
Popis činností / aktivít, súvisiacich s implementáciou investície a dosiahnutý pokrok počas monitorovaného obdobia																																			
Merateľný výsledok investície ako príspevok k plneniu míľnikov a cieľov	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="537 898 1057 961">Cieľ1: obstaranie vozidiel</th> <th data-bbox="1057 898 1214 961">plánovaný stav</th> <th data-bbox="1214 898 1489 961">dosiahnutý stav</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="537 961 1057 1035">bežné vozidlá (osobné automobily) - zásahové a terénne vozidlá</td> <td data-bbox="1057 961 1214 1035">36 ks</td> <td data-bbox="1214 961 1489 1035">Vyplní prijímateľ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 1035 1057 1108">špeciálne vozidlá (vozidlá pre zefektívnenie práce v teréne) - mobilné kancelárie</td> <td data-bbox="1057 1035 1214 1108">12 ks</td> <td data-bbox="1214 1035 1489 1108">Vyplní prijímateľ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 1108 1057 1182">špeciálne terénne vozidlá (vozidlá pre špeciálne určenie– meracie vozidlá)</td> <td data-bbox="1057 1108 1214 1182">3 ks</td> <td data-bbox="1214 1108 1489 1182">Vyplní prijímateľ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 1182 1057 1339"><b>Cieľ 2: Rekonštrukcia a modernizácia existujúcej infraštruktúry so zameraním na aplikáciu materiálneho vybavenia a techniky:</b></td> <td data-bbox="1057 1182 1214 1339">plánovaný stav</td> <td data-bbox="1214 1182 1489 1339">dosiahnutý stav</td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 1339 1057 1413">Zabezpečenie obnovy objektov SIŽP vrátane výstavby objektov SIŽP</td> <td data-bbox="1057 1339 1214 1413">3 objekty</td> <td data-bbox="1214 1339 1489 1413">Vyplní prijímateľ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 1413 1057 1518" rowspan="2">Zabezpečenie materiálne – technického vybavenia objektov SIŽP</td> <td data-bbox="1057 1413 1214 1455">115 ks PC</td> <td data-bbox="1214 1413 1489 1455">Vyplní prijímateľ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1057 1455 1214 1518">15 ks multifunkcie</td> <td data-bbox="1214 1455 1489 1518">Vyplní prijímateľ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 1518 1057 1591"><b>Cieľ 3: Zmena pomeru kancelárskej vs. terénnej práce v prospech terénnych prác</b></td> <td data-bbox="1057 1518 1214 1591">plánovaný stav</td> <td data-bbox="1214 1518 1489 1591">dosiahnutý stav</td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 1591 1057 1633">Obstaranie vybavenia laboratórnej techniky</td> <td data-bbox="1057 1591 1214 1633">6 sety</td> <td data-bbox="1214 1591 1489 1633">Vyplní prijímateľ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 1633 1057 1667">Obstaranie techniky špeciálnych vozidiel</td> <td data-bbox="1057 1633 1214 1667">3 sety</td> <td data-bbox="1214 1633 1489 1667">Vyplní prijímateľ</td> </tr> </tbody> </table>			Cieľ1: obstaranie vozidiel	plánovaný stav	dosiahnutý stav	bežné vozidlá (osobné automobily) - zásahové a terénne vozidlá	36 ks	Vyplní prijímateľ	špeciálne vozidlá (vozidlá pre zefektívnenie práce v teréne) - mobilné kancelárie	12 ks	Vyplní prijímateľ	špeciálne terénne vozidlá (vozidlá pre špeciálne určenie– meracie vozidlá)	3 ks	Vyplní prijímateľ	<b>Cieľ 2: Rekonštrukcia a modernizácia existujúcej infraštruktúry so zameraním na aplikáciu materiálneho vybavenia a techniky:</b>	plánovaný stav	dosiahnutý stav	Zabezpečenie obnovy objektov SIŽP vrátane výstavby objektov SIŽP	3 objekty	Vyplní prijímateľ	Zabezpečenie materiálne – technického vybavenia objektov SIŽP	115 ks PC	Vyplní prijímateľ	15 ks multifunkcie	Vyplní prijímateľ	<b>Cieľ 3: Zmena pomeru kancelárskej vs. terénnej práce v prospech terénnych prác</b>	plánovaný stav	dosiahnutý stav	Obstaranie vybavenia laboratórnej techniky	6 sety	Vyplní prijímateľ	Obstaranie techniky špeciálnych vozidiel	3 sety	Vyplní prijímateľ
Cieľ1: obstaranie vozidiel	plánovaný stav	dosiahnutý stav																																	
bežné vozidlá (osobné automobily) - zásahové a terénne vozidlá	36 ks	Vyplní prijímateľ																																	
špeciálne vozidlá (vozidlá pre zefektívnenie práce v teréne) - mobilné kancelárie	12 ks	Vyplní prijímateľ																																	
špeciálne terénne vozidlá (vozidlá pre špeciálne určenie– meracie vozidlá)	3 ks	Vyplní prijímateľ																																	
<b>Cieľ 2: Rekonštrukcia a modernizácia existujúcej infraštruktúry so zameraním na aplikáciu materiálneho vybavenia a techniky:</b>	plánovaný stav	dosiahnutý stav																																	
Zabezpečenie obnovy objektov SIŽP vrátane výstavby objektov SIŽP	3 objekty	Vyplní prijímateľ																																	
Zabezpečenie materiálne – technického vybavenia objektov SIŽP	115 ks PC	Vyplní prijímateľ																																	
	15 ks multifunkcie	Vyplní prijímateľ																																	
<b>Cieľ 3: Zmena pomeru kancelárskej vs. terénnej práce v prospech terénnych prác</b>	plánovaný stav	dosiahnutý stav																																	
Obstaranie vybavenia laboratórnej techniky	6 sety	Vyplní prijímateľ																																	
Obstaranie techniky špeciálnych vozidiel	3 sety	Vyplní prijímateľ																																	

Popis plánovaných činností v nasledujúcom monitorovacom období <sup>4</sup>	<i>v prípade indikovaného omeškania sa osobitne uvedú plánované činnosti, ktorými sa zabezpečí realizácia projektu v požadovanom termíne</i>					
Identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté opatrenia na ich odstránenie a ďalšie informácie						
Suma finančných prostriedkov podľa zdrojov financovania alokovaná na realizáciu investície celkom						
Finančné prostriedky použité na realizáciu investície podľa zdrojov financovania kumulatívne v EUR a % z celkovej alokácie	POO <sup>5</sup>	POO-DPH <sup>5</sup>	111	Iné zdroje financovania <sup>6</sup>	Iné zdroje EÚ <sup>7</sup>	
	% z celkovej alokácie					
Zoznam príloh						
Schválenie monitorovacej správy:  Miesto a dátum podpisu, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa	<p>V Bratislave, .....</p> <p>.....</p> <p><i>titul, meno a priezvisko funkcia</i></p>					

<sup>4</sup> Prijímateľ v prípade omeškania predkladá aktualizovaný Plán implementácie danej investície. V prípade omeškania implementácie opatrenia oproti implementačnému plánu bude prijímateľ povinný aktualizovať implementačný plán tak, aby omeškanie nemalo vplyv na plnenie záväzkov SR, t. j. splnenie míľníka alebo cieľa v stanovenom termíne, rozsahu a kvalite

<sup>5</sup> Uvedie sa suma refundácií a zúčtovaných zálohových platieb.

<sup>6</sup> Uviesť aké (napr. štátny rozpočet). Uvedie sa v prípade, ak sa časť výdavkov opatrení financuje výlučne zo štátneho rozpočtu, t. j. výdavky nebudú kryté príjmami z rozpočtu EÚ.

<sup>7</sup> Uviesť v prípade, ak sa časť výdavkov opatrení financuje z iných prostriedkov EÚ, ako z prostriedkov mechanizmu. O prípadných zmenách vo financovaní investície alebo reformy Plánu obnovy alebo ich častí z iných zdrojov EÚ, ktoré nastali v porovnaní s očakávaným stavom popísaným v Pláne obnovy je potrebné informovať NIKA.