

Dodatok č. 1

k Zmluve č. /0088/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Mesto Bardejov

Sídlo: Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

Právna forma: Mesto

IČO: 00321842

Štatutárny orgán/konajúca osoba: MUDr. Boris Hanuščák

Poštová adresa: -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.12.2023 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0088/2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.01.2024 (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Predmet dodatku

1. V článku 2 ods. 2.3. Zmluvy sa Kód projektu s označením „06R01002628“ ruší a nahrádza nasledovným znením „06R01-20-V02-00173“.

2. V článku 2 ods. 2.8. Zmluvy sa pôvodné znenie „§ 16 ods. 9“ ruší a nahrádza novým znením „§ 16 ods. 8“.

3. V článku 6 ods. 6.2. písm. e. Zmluvy sa znenie „30.10.2025“ ruší a nahrádza novým znením „30.04.2026“.
4. V článku 6 ods. 6.5. Zmluvy sa znenie „31.10.2025“ ruší a nahrádza novým znením „30.04.2026“ a znenie „31.12.2025“ sa ruší a nahrádza novým znením „30.06.2026“.
5. Znenie Článku 17b. ods. 2 Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) sa ruší a nahrádza novým znením: „*Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie zálohovej platby maximálne do výšky 70 % z celkových oprávnených výdavkov Projektu.*“.
6. Príloha č. 2 Zmluvy „Opis Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“.

Čl. 2

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: Opis Projektu

V Bratislave, dňa

V.....dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
Mesto Bardejov
v zastúpení
MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Reforma 1:	Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
Názov projektu:	Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves
Kód projektu:	06R01-20-V02-00173
Žiadateľ:	Mesto Bardejov

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Mesto Bardejov
Právna forma:	mesto
IČO:	00321842
IČ DPH:	Nie je platiteľ DPH
Sídlo žiadateľa:	Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK19 0200 0000 0039 7959 1251
2. Refundácia	SK19 0200 0000 0039 7959 1251

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Prešovský kraj, okres Bardejov, k. ú. Bardejovská Nová Ves, LV č. 820, Parcela č. 1655/1
----------------------------	--

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Hlavným cieľom predkladaného projektu "Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves" je rozšírenie kapacity materskej školy Bardejovská Nová Ves o 25 nových miest v meste Bardejov za účelom podpory zosúladenia rodinného a pracovného života a zvýšenia zamestnanosti žien a to prostredníctvom realizácie nasledovných aktivít projektu: Hlavná aktivita projektu: Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - Výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení Vedľajšie aktivity projektu: Aktivita č. 2 – Vedľajšia aktivita – Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry – detské ihrisko
---------------------	---

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	Aktivita č. 3 – Vedľajšia aktivita – Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl Cieľovou skupinou projektu sú deti vo veku 3 až 6 rokov žijúce v Bardejovskej Novej Vsi, mestskej časti mesta Bardejov. Mesto realizácie: parcelné číslo 1655/1, k.ú. Bardejovská Nová Ves, mesto Bardejov, okres Bardejov. Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné spoločné merateľné ukazovatele: - Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach: 25 - Podporované podniky: 1
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Úspory ročnej spotreby primárnych zdrojov energie
Cieľová hodnota	0
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	25
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky)
Cieľová hodnota	1

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	431 355,76 EUR
------------------------------------	----------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	07/2021
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	02/2025

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Hlavná aktivita – Výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	7/2021-02/2025
Popis Aktivity 1	Predmetom aktivity je výstavba nového pavilónu existujúcej MŠ za účelom rozšírenia kapacity o 25 nových miest. Začiatkom aktivity je podpis zmluvy o dielo k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby - zmluva bola podpísaná 20.7.2021. Na stavebné práce bola podpísaná zmluva o dielo dňa 17.7.2023. Podľa Zmluvy o dielo má zhotoviteľ na dodanie diela 300 dní od prevzatia staveniska. K odovzdaniu staveniska došlo 4.3.2024. Zhotoviteľ je povinný odovzdať hotové dielo do 29.12.2024 a predpokladaný termín udelenie kolaudačného rozhodnutia je 02/2025. Súčasťou aktivity je aj stavebný dozor, vypracovanie energetického certifikátu po dokončení stavby, konzultačné služby ako aj zabezpečenie riadenia projektu internými kapacitami a povinnej publicity.

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

Názov Aktivity 2	Vedľajšia aktivita – Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry – detské ihrisko
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	7/2024-8/2024
Popis Aktivity 2	Predmetom vybudovania pridruženej infraštruktúry je obstaranie a inštalácia: - VONKAJŠIE DETSKÉ IHRISKO vrátane gumovej dlažby s nasledovným popisom materiálov a technických riešení: zostava QUATRO 1236 vrátane montáže, Gumová dlažba PIN HOLE červená 15m2 a Gumový ukončujúci diel - obrubník červený. (Detailný popis a technické parametre detského ihriska predkladáme v Prílohe č. 11.7) Súčasťou aktivity je aj zabezpečenie riadenia projektu internými kapacitami.
Názov Aktivity 3	Vedľajšia aktivita – Obstaranie materiálo – technického vybavenia materských škôl
Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR – MM/RRRR)	5/2024-11/2024
Popis Aktivity 3	Predmetom aktivity je obstaranie interiérového vybavenia MŠ nevyhnutného pre prevádzku MŠ a to najmä: - INTERIÉROVÉ VYBAVENIE (herňa a spálňa): koberce, šatníkové skrine, herné zostavy na hračky, detské stoly a stoličky, učiteľský stôl a stoličky, otvorené skrine a veľké skrine na hračky a pomôcky, vinylové podložky, sklápacie ležadlá s nepremokavým matracom, detské plachty, vankúše, paplóny a obliečky, veľká policová skriňa, učiteľský stôl a stoličky. (Detailný popis a technické parametre interiérového vybavenia predkladáme v Prílohe č. 11.9) - VÝDAJŇA JEDLA: kuchynská zostava FALA, skrinky, umývačka riadku, chladnička, mikrovlnka, nerezový stôl s roštovou policou na výdaj stravy, obedová sada, detské príbory, servírovacia tácka nerezová, rýchlovarná kanvica nerezová a stolička na výdaj stravy. (Detailný popis a technické parametre výdajne jedla predkladáme v Prílohe č. 11.11). - VÝPOČTOVÁ TECHNIKA: interaktívna tabuľa, notebook, CD prehrávač a reproduktory. (Detailný popis a technické parametre výpočtovej techniky predkladáme v Prílohe č. 11.13). Výdavky na Výpočtovú techniku nie sú oprávnené výdavky a preto si ich žiadateľ bude hradieť z vlastných zdrojov. Súčasťou aktivity je aj zabezpečenie riadenia projektu internými kapacitami.

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Mesto Bardejov
Názov projektu	Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.	Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	Vypracovanie projektovej dokumentácie	021 - Stavby	ks	1,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	Vypracovanie projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Výška výdavku stanovená na základe Zmluvy o diele, ktorú predkladáme ako Prílohu č. 11.1.
2.	Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	Stavebné náklady	021 - Stavby	súbor	1,00	293 965,50	293 965,50	352 758,60	352 758,60	0,00	Stavebné práce objektu MŠ. Výška výdavku stanovená na základe Zmluvy o diele, ktorú predkladáme v rámci Prílohy č. 8. Detailný položkový rozpočet projektu podľa ZoD v Prílohe č. 11.2.
3.	Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	Stavebný dozor	021 - Stavby	ks	1,00	2 940,00	2 940,00	3 528,00	3 528,00	0,00	Stavebný dozor počas realizácie stavby. Výška výdavku stanovená na základe Mandátnej zmluvy, ktorú predkladáme ako Prílohu č. 11.3.
4.	Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	Energetický certifikát	021 - Stavby	ks	1,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	Spracovanie energetického certifikátu po dokončení stavby. Výška výdavku stanovená na základe cenovej ponuky, ktorú predkladáme ako Prílohu č. 11.4.
5.	Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	Výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule	518 – Ostatné služby	súbor	1,00	182,50	182,50	219,00	219,00	0,00	Zabezpečenie povinného publicity - dočasný pútač počas realizácie projektu a stále tabuľa po skončení realizácie projektu. Výška výdavku stanovená na základe cenovej ponuky, ktorú predkladáme ako Prílohu č. 11.6.
6.	Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,00	6 000,00	6 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami a službami stavebného dozoru. Výška výdavku stanovená na základe limitu výzvy berúc do úvahy maximálnu výšku oprávnených výdavkov 434 700 EUR.
7.	Aktivita č. 2 – Vedľajšia aktivita – Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy prídruženej infraštruktúry – detské ihrisko	Vybudovanie prídruženej infraštruktúry - vonkajšie detské ihrisko	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	14 516,48	14 516,48	17 419,78	17 419,78	0,00	Obstaranie a inštalácia vonkajšieho detského ihriska - detailný popis v Prílohe č. 11.7. Výška výdavku stanovená na základe prieskumu trhu k určeniu PHZ - Záznam z prieskumu trhu predkladáme ako Prílohu č. 11.8.
8.	Aktivita č. 3 – Vedľajšia aktivita – Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl	Obstaranie materiálo-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	13 997,04	13 997,04	16 796,45	16 796,45	0,00	Obstaranie materiálo-technického vybavenia interiéru MŠ vrátane herne a spálne - detailný popis v Prílohe č. 11.9. Výška výdavku stanovená na základe prieskumu trhu k určeniu PHZ - Záznam z prieskumu trhu predkladáme ako Prílohu č. 11.10.
9.	Aktivita č. 3 – Vedľajšia aktivita – Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl	Obstaranie materiálo-technického vybavenia MŠ - výdajňa jedla	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	4 498,74	4 498,74	5 398,49	5 398,49	0,00	Obstaranie materiálo-technického vybavenia výdajne jedla - detailný popis v Prílohe č. 11.11. Výška výdavku stanovená na základe prieskumu trhu k určeniu PHZ - Záznam z prieskumu trhu predkladáme ako Prílohu č. 11.12.
10.	Aktivita č. 3 – Vedľajšia aktivita – Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl	Obstaranie materiálo-technického vybavenia MŠ - výpočtová technika	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	2 698,66	2 698,66	3 238,39	0,00	3 238,39	Obstaranie výpočtovej techniky - detailný popis v Prílohe č. 11.13. Výška výdavku stanovená na základe prieskumu trhu k určeniu PHZ - Záznam z prieskumu trhu predkladáme ako Prílohu č. 11.14.
SPOLU						357 748,92	357 748,92	425 508,71	422 270,32	3 238,39	
								Celkom bez DPH	355 050,28		
								DPH	67 220,06		
								Celkom vrátane DPH	422 270,32		

Mzdové výdavky

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za menú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.	Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	2,00	1 400,00	492,80	3 785,60	3 785,60	0,00	Interné kapacity podieľajúce sa na riadení počas realizácie Aktivít 1 predpokladajú 20% času počas 10 mesiacov. Výška výdavku stanovená na základe limitu výzvy (1 400 EUR/mesiac), zahŕňa celkovú cenu práce (hrubú mzdu aj odvody zamestnávateľa).
2.	Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	2,00	1 400,00	492,80	3 785,60	3 785,60	0,00	Interné kapacity podieľajúce sa na riadení počas realizácie Aktivít 1 predpokladajú 20% času počas 10 mesiacov. Výška výdavku stanovená na základe limitu výzvy (1 400 EUR/mesiac), zahŕňa celkovú cenu práce (hrubú mzdu aj odvody zamestnávateľa).
3.	Aktivita č. 2 – Vedľajšia aktivita – Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy prídruženej infraštruktúry – detské ihrisko	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	0,20	1 400,00	492,80	378,56	378,56	0,00	Interné kapacity podieľajúce sa na riadení počas realizácie Aktivít 2 a 3 predpokladajú 20% času počas 2 mesiacov. Výška výdavku stanovená na základe limitu výzvy (1 400 EUR/mesiac), zahŕňa celkovú cenu práce (hrubú mzdu aj odvody zamestnávateľa).
4.	Aktivita č. 2 – Vedľajšia aktivita – Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy prídruženej infraštruktúry – detské ihrisko	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	0,20	1 400,00	492,80	378,56	378,56	0,00	Interné kapacity podieľajúce sa na riadení počas realizácie Aktivít 2 a 3 predpokladajú 20% času počas 2 mesiacov. Výška výdavku stanovená na základe limitu výzvy (1 400 EUR/mesiac), zahŕňa celkovú cenu práce (hrubú mzdu aj odvody zamestnávateľa).
5.	Aktivita č. 3 – Vedľajšia aktivita – Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	0,20	1 400,00	492,80	378,56	378,56	0,00	Interné kapacity podieľajúce sa na riadení počas realizácie Aktivít 2 a 3 predpokladajú 20% času počas 2 mesiacov. Výška výdavku stanovená na základe limitu výzvy (1 400 EUR/mesiac), zahŕňa celkovú cenu práce (hrubú mzdu aj odvody zamestnávateľa).
6.	Aktivita č. 3 – Vedľajšia aktivita – Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	0,20	1 400,00	492,80	378,56	378,56	0,00	Interné kapacity podieľajúce sa na riadení počas realizácie Aktivít 2 a 3 predpokladajú 20% času počas 2 mesiacov. Výška výdavku stanovená na základe limitu výzvy (1 400 EUR/mesiac), zahŕňa celkovú cenu práce (hrubú mzdu aj odvody zamestnávateľa).
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY								9 085,44	9 085,44	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)									431 355,76	3 238,39	

Upozornenia:

Všetchny vyplněné řádky k podpoře dokumentaci k oprávněnosti výdavků je žadatel povinen předložit v elektronické podobě (ve formě .xlsx).
Řádky vyplněné modrým písmem sú příklady, a sú zavrsované pre účely príkladov, v ZoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).
Bunty 128, 129 nie sú zahŕňované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkládání súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ZoPPM uvádza (napr. projektové dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálo-technické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len z okrajov výdavkov z ročného menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možnosti z ročného menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej výzve na predkladanie ZoPPM.
Obaja na súčet údajov uvedených v rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ZoPPM, ako aj v ďalších prílohách ZoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy kompletnú dokumentáciu k ukončenému VO a Etapeňí scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o diele s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o diele. Takáto zmluva o diele musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.
Žiadateľ vymáza položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" (v zmysle metodických príloh k výstavbe a obnove budov) prílohy č.5 výzvy zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a d) a vedľajšie aktivity d) uvedených vo výzve).
Výkonávatel je v záväznosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, a na výške v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvolať iné právne následky v konaní o ZoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, uvedené nemá vplyv na postup Výkonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Výkonávatel je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Bardejov
Názov projektu	Rozšírenie kapacity a kvalitníenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov									
1.	Vypracovanie projektovej dokumentácie	021 - Stavby	ks	1,000	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00
2.	Stavebné náklady	021 - Stavby	súbor	1,000	293 965,50	293 965,50	352 758,60	352 758,60	0,00
3.	Stavebný dozor	021 - Stavby	ks	1,000	2 940,00	2 940,00	3 528,00	3 528,00	0,00
4.	Energetický certifikát	021 - Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
5.	Výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule	518 – Ostatné služby	súbor	1,000	182,50	182,50	219,00	219,00	0,00
6.	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,000	6 000,00	6 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00
Aktivita č. 2 – Vedľajšia aktivita – Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy prídruženéj infraštruktúry – detské ihrisko									
7.	Vybudovanie prídruženéj infraštruktúry - vonkajšie detské ihrisko - Hracia zostava	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	7 221,94	7 221,94	8 666,33	8 666,33	0,00
8.	Vybudovanie prídruženéj infraštruktúry - vonkajšie detské ihrisko - Dopadová plocha	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	3 348,50	3 348,50	4 018,20	4 018,20	0,00
9.	Vybudovanie prídruženéj infraštruktúry - vonkajšie detské ihrisko - Gumový obrubník	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	616,20	616,20	739,44	739,44	0,00
10.	Vybudovanie prídruženéj infraštruktúry - vonkajšie detské ihrisko - Príprava podkladu pre dopadovú plochu	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	3 329,83	3 329,83	3 995,80	3 995,80	0,00
Aktivita č. 3 – Vedľajšia aktivita – Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl									
11.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Skrinka šatňová pre 4 det	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	272,92	1 637,52	1 965,02	1 965,02	0,00
12.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Skrinka šatňová pre 1 dieťa	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	115,63	115,63	138,76	138,76	0,00
13.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Skriňa šatníková	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	325,84	651,68	782,02	782,02	0,00
14.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Zostava skriniek na hračky	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	987,08	987,08	1 184,50	1 184,50	0,00
15.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Zostava skriniek na hračky	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	774,29	774,29	929,15	929,15	0,00
16.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Detický stôl	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	82,50	412,50	495,00	495,00	0,00
17.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Detická stolička	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	25,000	38,75	968,75	1 162,50	1 162,50	0,00
18.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Hrací kútik - obchod	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	209,88	209,88	251,86	251,86	0,00
19.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Hrací kútik - kuchynka	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	262,50	262,50	315,00	315,00	0,00
20.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Hrací kútik - pracovný stôl	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	256,25	256,25	307,50	307,50	0,00
21.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Skrinka - otvorená	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	143,75	287,50	345,00	345,00	0,00
22.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Učiteľský stôl	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	249,17	498,34	598,01	598,01	0,00
23.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Učiteľská stolička	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	32,50	130,00	156,00	156,00	0,00
24.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Skriňa na pomôcky a materiál	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	237,09	948,36	1 138,03	1 138,03	0,00
25.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Sedacia súprava	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	286,55	286,55	343,86	343,86	0,00
26.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Detický gauč	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	130,33	130,33	156,40	156,40	0,00
27.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Detické kreslo	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	100,83	201,66	241,99	241,99	0,00
28.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Detické ležadlo	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	25,000	44,17	1 104,25	1 325,10	1 325,10	0,00
29.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Skriňa	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	167,71	167,71	201,25	201,25	0,00
30.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Skriňa	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	241,67	966,68	1 160,02	1 160,02	0,00
31.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Kúpeľňová polica	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	33,55	167,75	201,30	201,30	0,00
32.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Zostava košov na separovaný odpad	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	77,50	77,50	93,00	93,00	0,00
33.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Hrací koberec - krokodil	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	122,04	366,12	439,34	439,34	0,00
34.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Vinylová podložka – mapa sveta	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	57,50	57,50	69,00	69,00	0,00
35.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Vinylová podložka – čísla a písmená	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	148,75	148,75	178,50	178,50	0,00
36.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Detický vankúš a paplón	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	25,000	16,13	403,25	483,90	483,90	0,00
37.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Detické plachty	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	50,000	8,50	425,00	510,00	510,00	0,00
38.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Detické oblečky	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	50,000	12,50	625,00	750,00	750,00	0,00
39.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Obedová sada	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	30,000	13,13	393,90	472,68	472,68	0,00
40.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Detický príbor	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	9,54	76,32	91,58	91,58	0,00
41.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - interiérové vybavenie - Servírovacia tácka	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	25,000	10,34	258,49	310,19	310,19	0,00
42.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - výdajňa jedla - Zostava do výdajne jedla	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	1 801,24	1 801,24	2 161,49	2 161,49	0,00
43.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - výdajňa jedla - Umývačka riadu	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	759,17	759,17	911,00	911,00	0,00
44.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - výdajňa jedla - Chladnička	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	1 031,67	1 031,67	1 238,00	1 238,00	0,00
45.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - výdajňa jedla - Mikrovlnka	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	235,00	235,00	282,00	282,00	0,00
46.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - výdajňa jedla - Rýchlovárna kanvica	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	51,67	51,67	62,00	62,00	0,00
47.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - výdajňa jedla - Nerezový stôl	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	620,00	620,00	744,00	744,00	0,00

48	Obstaranie materiálo-technického vybavenia MŠ - výpočtová technika	022 - Samostatné hruťelné veci a súbory hruťelných vecí	súbory	1,000	2 698,66	2 698,66	3 238,39	0,00	3 238,39
SPOLU						367 748,92	426 508,71	422 270,32	3 238,39
Celkom bez DPH								355 050,26	
DPH								67 220,06	
Celkom s DPH								422 270,32	
Mzdové výdavky									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
1.	Projektový manažér - Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - Rozšírenie kapacit existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	2,000	1 400,00	492,80	3 785,60	3 785,60	0,00
2.	Finančný manažér - Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - Rozšírenie kapacit existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	2,000	1 400,00	492,80	3 785,60	3 785,60	0,00
3.	Projektový manažér - Aktivita č. 2 – Vedľajšia aktivita – Výbudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry – detské ihrisko	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	0,200	1 400,00	492,80	378,56	378,56	0,00
4.	Finančný manažér - Aktivita č. 2 – Vedľajšia aktivita – Výbudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry – detské ihrisko	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	0,200	1 400,00	492,80	378,56	378,56	0,00
5.	Projektový manažér - Aktivita č. 3 – Vedľajšia aktivita – Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	0,200	1 400,00	492,80	378,56	378,56	0,00
6.	Finančný manažér - Aktivita č. 3 – Vedľajšia aktivita – Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	0,200	1 400,00	492,80	378,56	378,56	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							9 085,44	9 085,44	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								431 355,76	3 238,39

Upozornenia:

Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky I38, I39 nie sú zahŕňované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto háčku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálo-technické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy kompletnú dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodické príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahuje sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodíť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňujúce údaje k rozpočtu projektu.