

Dodatok č. 1

k Zmluve č. /0209/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Mesto Gabčíkovo

Sídlo: Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo

Právna forma: mesto

IČO: 00305391

Štatutárny orgán/konajúca osoba: PhDr. Ing. Iván Fenes, LL.M MBA

Poštová adresa : -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.07.2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0209/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.08.2024 (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Predmet dodatku

Príloha č. 2 Zmluvy „Opis Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“.

Čl. 2

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: **Opis Projektu**

V Bratislave, dňa

V Gabčíkove, dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
Mesto Gabčíkovo
v zastúpení
PhDr. Ing. Iván Fenes, LL.M MBA
primátor mesta

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Reforma 1:	Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
Názov projektu:	Zvýšenie kapacity MŠ Komenského v Gabčíkove o pavilóny D a E
Kód projektu:	06R01-20-V02-00278
Žiadateľ:	Mesto Gabčíkovo

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Mesto Gabčíkovo
Právna forma:	Obec
IČO:	00 305 391
IČ DPH:	-
Sídlo žiadateľa:	Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK23 7500 0000 0040 2938 4288
2. Refundácia	SK23 7500 0000 0040 2938 4288

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	LV 1787/ k.ú. Gabčíkovo (84440) číslo parcely 2591/1 LV 1787/k.ú. Gabčíkovo (814440) číslo parcely 2592 súpisné číslo 1113.
----------------------------	---

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Hlavný cieľ projektu je rozšírenie kapacity a skvalitnenie infraštruktúry MŠ s VJM na ul. Komenského v Gabčíkove, nevyhnutnej pre zvýšenie zaškolenosti detí vo veku 3-5 rokov a zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a uspokojenie dopytu po kapacitách MŠ v meste a okolí. Čiastkovými cieľmi projektu sú: -rozšírenie exist. kapacity MŠ s VJM (51 detí) o 4 triedy spolu s kapacitou 56 miest s potrebným zázemím, na celkových 107 detí -vytvorenie podmienok pre integráciu detí so špeciálnymi vzdelávacími a výchovnými potrebami -zvýšenie kvality predprimárneho vzdelávania -vybudovanie energeticky úsporného objektu MŠ
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	Mikropodnikov)
Cieľová hodnota	1
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	56

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	960 289,68 EUR
------------------------------------	----------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	04/2022
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	08/2025

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1 Hlavná	Hlavná aktivita - výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení - výdavok stavebné práce
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	04/2022 – 8/2025
Popis Aktivity 1	Výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení - výdavok stavebné práce. V rámci typu výdavkov hl. aktivity budú realizované stavebné práce, príprava projektovej dokumentácie, služba stavebného dozoru, mzdové výdavky na interného projektového a finančného manažéra a vytvorená rezerva na nepredvídané stavebné práce.
Názov Aktivity 2 vedľajšia	Vedľajšia aktivita - obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl - výdavok interiérové vybavenie
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	01/2025 – 08/2025
Popis Aktivity 2	V rámci typu výdavkov vedľ. aktivity bude realizovaný výdavok interiérového vybavenia a výdavok učebných pomôcok a hračiek.

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Mesto Gabčíkovo
Názov projektu	Zvýšenie kapacity MŠ Komenského v Gabčíkove o pavilóny D a E
Je žiadateľ plátiť DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.	Hlavná aktivita - výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení - výdavok stavebné práce	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	723 065,29	723 065,29	867 678,35	867 678,35	0,00	Výdavok stavebných prác na výstavbu objektov zahŕňa len oprávnené výdavky a je výsledkom verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Jedná sa o hlavný výdavok projektu. Charakterom výdavok zahŕňa štandardné položky materiálu a prác, ktoré sú súčasťou stavebných prác ako zemné práce, základanie, vodoróné a zvislé konštrukcie, komunikácie, úpravy povrchov, izolácie striech, proti vlhkosti, tepené izolácie, konštrukcie tesárske, kramiarске, stolárske, doplnkové, podlahy, a dokončovacie práce -nátery, maľby. K nim patria profesie ako kanalizácia, vykurovanie, zdravotníctva, elektroinštalácie a fotovoltika, rekuperácia, bleskozvod.
1.	Hlavná aktivita - výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení - výdavok stavebné práce	stavebný dozor	021 - Stavby	ks	1,00	14 461,31	14 461,31	17 353,57	0,00	17 353,57	Stavebný dozor sme pôvodne zaradili do OV z dôvodu kontroly nad technickou realizáciou projektu. Výdavok v stanovenej výške respektuje max. limit, uvedený v Prílohe č.1, PpŽ, keďže neprekročoval výšku 2% z objemu OV na stavebné práce. Po výzve na doplnenie žiadosti č.2 sme výdavok v celom objeme presunuli do NV z dôvodu absencie prieskumu trhu.
1.	Hlavná aktivita - výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení - výdavok stavebné práce	projektová dokumentácia	021 - Stavby	ks	1,00	19 500,00	19 500,00	23 400,00	23 400,00	0,00	Uvedená položka je súčasťou pripravených prác projektu a predstavuje sumu z existujúcej zmluvy. Zaradenie výdavkov do projektu je nevyhnutnosťou, bez ktorej by nebolo možné vydať stavebné povolenie k realizácii prác, zrealizovať VO, určiť presný rozpočet stavby a realizovať výstavbu.
1.	Hlavná aktivita - výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení - výdavok stavebné práce	Rezerva	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1,00	18 076,63	18 076,63	21 691,96	21 691,96	0,00	Výdavok v stanovenej výške respektuje max. limit 2,5% z objemu oprávnených výdavkov na stavebné práce, uvedený v Prílohe č.1, PpŽ.
2.	Vedľajšia aktivita - obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl - výdavok interiérové vybavenie	interiérové vybavenie	022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	súbor	1,00	22 393,29	22 393,29	26 871,95	26 871,95	0,00	Výdavok považujeme za nevyhnutný, keďže sa jedná o nové priestory MŠ a pozostáva z cien nevyhnutných položiek interiérového vybavenia, ktorými doplníme novozostavané priestory tak, aby boli funkčné. Konkrétne sa jedná o výšku regulovateľné stoly a stoličky do herní, šafkové zostavy s lavicami, postelky, matrace, kúpeľňové poličky, zrkadlá, deliace panely na wc, taburetky, nábytok pre pedagógov, atď...Presný prehľad jednotlivých položiek ako aj ich počtu je uvedený v prac. hárku "Položkový rozpočet". Cena výdavku vychádza z prieskumu trhu a oslovenia troch potenciálnych dodávateľov. Napriek nižšej obstarávacej cene prvkov sme vybavenie z dôvodu dlhšej doby použiteľnosti ako 1 rok, zvolenia úctovného postupu ako súboru obstarávaných vecí, zaradili do kapitálových výdavkov.
2.	Vedľajšia aktivita - obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl - interiérové vybavenie	učebné pomôcky a hračky	112 - Zásoby	súbor	1,00	6 342,71	6 342,71	7 611,25	7 611,25	0,00	Výdavok pozostáva z cien položiek učebných a didaktických pomôcok, ktoré považujeme za nevyhnutné, ak má byť naplnený cieľ zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania. Presný prehľad jednotlivých položiek ako aj ich počtu je uvedený v prac. hárku "Položkový rozpočet". Výsledná suma je priemernou cenou z ponúk troch potenciálnych dodávateľov.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU						803 839,23	803 839,23	964 607,08	947 253,51	17 353,57	
								Celkom bez DPH	789 377,92		
								DPH	157 875,58		
								Celkom vrátane DPH	947 253,51		

Mzdové výdavky											
P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)

1.	Hlavná aktivita - výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení - výdavok stavebné práce	finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodi na	600,00	8,05	2,81	6 518,09	6 518,09	Výšku ceny sme odvodili zo stanovených finančných limitov na hod. mzdu a počet hodín z predchádzajúcich projektov, ktoré sme úspešne implementovali. Stanovený počet hodín zodpovedá v podstate štvrtinovému prac. úväzku a rešpektuje dobu realizácie projektu 15 mesiacov, vrátane jeho finančného vysporiadania, čo predstavuje mesačne cca 40 hodín. Táto pozícia pokrýva činnosti ako priebežné finančné riadenie projektu, vyhodnocovanie finančného pokroku a plnenia rozpočtu, analýza výdavkov projektu, posudzovanie oprávnenosti výdavkov zhotoviteľa, spracovanie žiadosti o platby, atď...
1	Hlavná aktivita - výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení - výdavok stavebné práce	projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodi na	600,00	8,05	2,81	6 518,09	6 518,09	Výšku ceny sme odvodili zo stanovených finančných limitov na hod. mzdu a počet hodín z predchádzajúcich projektov, ktoré sme úspešne implementovali. Stanovený počet hodín zodpovedá v podstate štvrtinovému prac. úväzku a rešpektuje dobu realizácie projektu 15 mesiacov, vrátane jeho finančného vysporiadania, čo predstavuje mesačne cca 40 hodín. Táto pozícia pokrýva činnosti ako priebežné riadenie projektového tímu, priebežné riadenie rizík, koordinácia vyhodnocovania pokroku projektu, koordinácia realizácie projektu s vykonávateľom a dodávateľom, priebežné činnosti monitorovania a kontroly projektu, spracovanie monitorovacej správy, posudzovanie a vyhodnocovanie zmienových konaní, nákladov nariad. resp. dodatkov k zmluve o dielo, vypracovanie žiadosti o zmenu projektu, zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti, atď...
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY								13 036,17	13 036,17	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)									960 289,68	17 353,57

Upozornenia:

Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavržené pre účely príkladov, v ŽoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).
Bunky J28, J29 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto háčku pre ŽoPPM uvidia (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálno-technické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľnosti (ak relevantné).
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodické príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšie aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Gabčíkovo
Názov projektu	Zvýšenie kapacity MŠ Komenského v Gabčíkove o pavilóny D a E
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Hlavná aktivita - výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení - výdavok stavebné práce									
1.1.	Stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,000	723 065,29	723 065,29	867 678,35	867 678,35	0,00
1.2.	Stavebný dozor	021 - Stavby	ks	1,000	14 461,31	14 461,31	17 353,57	0,00	17 353,57
1.3.	Projektová dokumentácia	021 - Stavby	ks	1,000	19 500,00	19 500,00	23 400,00	23 400,00	
1.4.	Rezerva	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1,000	18 076,63	18 076,63	21 691,96	21 691,96	0,00
Vedľajšia aktivita - obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl - výdavok interiérové vybavenie									
2.1.	Interiérové vybavenie	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	22 393,29	22 393,29	26 871,95	26 871,95	0,00
2.2.	Učebné pomôcky a hračky	112 - Zásoby	súbor	1,000	6 342,71	6 342,71	7 611,25	7 611,25	0,00
SPOLU						803 839,23	964 607,08	947 253,51	17 353,57
							Celkom bez DPH	789 377,92	
							DPH	157 875,58	
							Celkom s DPH	947 253,51	

Mzdové výdavky									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
1.5.	Hlavná aktivita - výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení - výdavok mzdové výdavky - finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	600,000	8,05	2,81	6 518,09	6 518,09	0,00
1.6.	Hlavná aktivita - výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení - výdavok mzdové výdavky - projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	600,000	8,05	2,81	6 518,09	6 518,09	0,00
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							13 036,17	13 036,17	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								960 289,68	17 353,57

Žiadateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).

Bunky I38, I39 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti

Pri vyplňaní riadkov (vkladani súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

V stĺpci **Názov výdavku** sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.

V stĺpci **Skupina výdavkov**, vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

V stĺpci **Merná jednotka** vyberte len z možností z roletového menu.

V stĺpci **Vecný popis výdavku (komentár)** špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.

Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej výzve na predkladanie ŽoPPM.

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.

Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľností (ak relevantné).

Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodické príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšie aktivity d) uvedených vo výzve).

Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodí iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.

Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.