

ITMS kód Projektu: 26250120027

DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 024/2009/5.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/OPVaV/D07 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
Konajúci: Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
konajúci : Ing. Alexandra Drgová
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 sídlo Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 Slovenská republika
 zapísaný v: zriadená podľa zákona č. 139/1992 Zb. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 konajúci: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
 IČO: 30 232 295
 DIČ: 2021109211

banka: Štátna pokladnica
 číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
 zálohové platby:² a)
 predfinancovanie:³ a)
 refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 024/2009/5.1/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 26250120027 v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 027/2009/5.1/OPVaV/D01, v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/OPVaV/D02, v znení Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/OPVaV/D03 a Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 7.12.2009, v znení Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/D04, v znení Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/OPVaV/D05, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29.6.2010, v znení Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/D06, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.4.2011 uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Článok 2

- (1) **Článok 3 bod 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP** sa nahrádza novým článkom 3 bod 3.1 nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- a.) celkové výdavky na realizáciu aktivít Projektu generujúceho príjem v súlade s čl.55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, predstavujú **5 219 814,12 €** (slovom päť miliónov dvestodevätnásťtisíc osemstoštrnásť EUR a dvanásť centov),
- b.) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **5 212 148,78 €** (slovom päť miliónov dvestodvanásťtisíc stoštyridsaťosem EUR a sedemdesiatosem centov),
- c.) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF do výšky **4 430 326,46 €** (slovom štyri milióny štyristotridsaťtisíc tristoštyridsaťšesť EUR a štyridsaťšesť centov) a zo ŠR do výšky **521 214,87 €** (slovom päťstodvadsaťjedentisíc dvestoštrnásť EUR a osemdesiatsedem centov), čo spolu predstavuje sumu **4 951 541,33 €** (slovom štyri milióny deväťstopäťdesiatjedentisíc päťstoštyridsaťjeden EUR a tridsaťtri centov) a v percentuálnom vyjadrení **95 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto Článku Zmluvy o poskytnutí NFP.
- d.) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške **260 607,44** (slovom dvestošesťdesiatšesťtisíc šesťstosedem EUR a štyridsaťštyri centov) a v percentuálnom vyjadrení **5 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto Článku, Zmluvy o poskytnutí NFP a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu vo výške rozdielu 3.1. a) a 3.1. b) **7 665, 34 €** (slovom sedemtisíc šesťstošesťdesiatpäť EUR a tridsaťštyri centov).
- e.) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške **4 951 541,34 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **95 %** zo schválených celkových oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1. písm. c) tohto Článku, Zmluvy o poskytnutí NFP môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

- (2) **Článok 5 bod 5.2 Zmluvy o poskytnutí NFP** sa nahrádza novým článkom 5 bod 5.2 nasledovne:

Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu nasledovne:

- V prípade predfinancovania 1-krát za kalendárny mesiac v minimálnej výške 3 000,00 EUR (slovom tritisíc EUR) s tým, že všetky účtovné doklady zahrnie do jednej žiadosti o platbu, vždy v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, do ktorého boli zahrnuté účtovné doklady na preplatenie. V prípade, že v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov po podaní predfinancovania nedosiahne prijímateľ výšku výdavkov za všetky účtovné doklady 3 000,00 EUR (slovom tritisíc EUR), môže podať žiadosť o platbu aj na nižšiu sumu.

Prijímateľ je povinný vykonať úhradu dodávateľovi/zhotoviteľovi do 7 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet Prijímateľa a zároveň zúčtovať poskytnuté predfinancovanie v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet Prijímateľa. V prípade nezúčtovania plnej výšky predfinancovania je Prijímateľ povinný nezúčtovaný rozdiel vrátiť po dohode s Poskytovateľom na účet platobnej jednotky.

- V prípade refundácie (priebežná platba) bude Prijímateľ podávať žiadosť o platbu (priebežná platba) jedenkrát za dva kalendárne mesiace v minimálnej výške 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR), a to v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zahŕňa deklarované oprávnené výdavky do žiadosti o platbu (resp. uhradí výdavok). Ak za uvedené obdobie dvoch kalendárnych mesiacov suma deklarovaných výdavkov nedosiahne sumu 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR), podá Prijímateľ žiadosť o platbu v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy suma deklarovaných výdavkov dosiahne minimálne výšku 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR). Limit 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR) neplatí v prípade záverečnej žiadosti o platbu. Výdavky v žiadosti o platbu – priebežná môžu byť zahrnuté za maximálne obdobie 12 kalendárnych mesiacov.

- (3) Zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa vypúšťajú prílohy č. 3 Podpisové vzory a č. 4 Plnomocenstvo.

Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP sa prečísľujú nasledovne:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
 Príloha č. 3 Rozpočet projektu
 Príloha č. 4 Prehľad aktivít projektu

- (4) V nadväznosti na zmenu uvedenú v odseku 1 tohto článku sa mení prvá veta v článku 6 bod 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Rozpočet projektu, 4. Prehľad aktivít projektu.

- (5) **Článok 6 bod 6.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** sa nahrádza novým článkom 6 bod 6.4 nasledovne:

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie osôb oprávnených konať v mene Prijímateľa a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.

Zoznam príloh sa mení nasledovne:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Rozpočet projektu
- Príloha č. 4 Prehľad aktivít projektu

Ostatné prílohy Zmluvy

- (6) V Prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľky „Merateľné ukazovatele Projektu“/“Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“/“ Časový rámec realizácie aktivít Projektu“/“Rozpočet Projektu“/ “Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“ nahrádzajú novými tabuľkami „Merateľné ukazovatele Projektu“ /“Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“ / „ Časový rámec realizácie aktivít Projektu“/„Rozpočet Projektu“ /“Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“

Nové tabuľky sú prílohou č. 1 k Dodatku č. 7.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 7 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (7) V Prílohe č. 5 Zmluvy „Prehľad aktivít Projektu“** sa tabuľka „Prehľad aktivít projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Prehľad aktivít Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 7

Príloha č. 2 k Dodatku č. 7 sa stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (8) V prílohe č. 6 Zmluvy „Rozpočet Projektu“** sa tabuľky „Rozpočet Projektu pre prioritnú os č. 5 OPVaV“/ “Tabuľka č. 1 Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov Projektu“ sa nahrádzajú novými tabuľkami „Rozpočet Projektu pre prioritnú os č. 5 OPVaV“/ “Tabuľka č. 1 Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov Projektu“

Nové tabuľky sú prílohou č. 3 k Dodatku č. 7

Príloha č. 3 k Dodatku č. 7 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1)** Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2)** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúci porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3)** Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi

zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.

- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Banskej Bystrici, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k Dodatku č. 7 – **Predmet Podpory NFP****4. Merateľné ukazovatele projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota EUR	Rok
Výsledok	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	0	2008	3 571 313,51	2011
	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	EUR	0	2008	1 566 188, 31	2011
Dopad	Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry	počet	0	2008	13000	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.1	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	336 448,48
1.2	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV, FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	400 662,55
1.3	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	2 334,58
1.4	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	169 891,72
1.5	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	2 334,58
1.6	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	112 421,15
1.7	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	376 101,00
1.8	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	80 969,16
1.9	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	64 905,03
1.10	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch PdF UB1, UB2 Ružová 13 (SO10)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	49 554,00
1.11	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	30 027,08
1.12	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	23 936,47
1.13	Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v podobe nového Datacentra (SO13)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	1 919 121,46

1.14	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	2 606,25
2.1	Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV, FPV Tajovského 40 (SO2)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	EUR	877 111,38
2.2	Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	EUR	6 351,30
2.3	Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	EUR	32 311,14
2.4	Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	EUR	165 702,17
2.5	Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch internátu PrF a internátu ŠD2 (SO4)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	EUR	484 712,32

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF Tajovského 10 (SO1)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV, FPV vrátane internátu ŠD1 Taj. 40 (SO2)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)	07/2009	06/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch PrF vrátane internátu ŠD2 Komen. 20 (SO4)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	07/2009	06/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)	07/2009	06/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000I inter. A univer. knižnice Tajovského 51 (SO7)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amf. 1 (SO9)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch PdF UB1, UB2 Ružová 13 (SO10)	07/2009	06/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)	07/2009	06/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného	07/2009	06/2011

vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)		
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v podobe nového Datacentra (SO13)	07/2009	12/2011
Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)	07/2009	06/2011
Investícia do nevyhnutnej výmeny okien, dverí, ost. výplní v priestoroch FHV, FPV Taj. 40 (SO2)	07/2009	12/2011
Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)	07/2009	12/2011
Investície do nevyh. výmeny okien a ost. výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	07/2009	12/2011
Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ost. výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)	07/2009	12/2011
Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí, ost. výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2 (SO4)	07/2009	12/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2009	12/2011
Publicita a informovanosť	07/2009	12/2011

7. Rozpočet Projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	35 928, 91	0, 00	35 928, 91	Riadenie projektu
633002 Materiál výpočtová technika	402 084,74	0, 00	402 084,74	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)

				1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 232,04	0,00	3 232,04	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na

				amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4) Publicita a informovanosť
633006 Materiál všeobecný	461,48	0,00	461,48	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2

				Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)
--	--	--	--	---

				Publicita a informovanosť
635006 Údržba Budov objektov alebo ich častí	1 523 714,71	0,00	1 523 714,71	2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch Prf a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)
637003 Propagácia, reklama a inzercia	2 866,96	0,00	2 866,96	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného

				vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4) Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	41 482,74	0,00	41 482,74	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55

				(SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)
637011 Štúdie, expertízy, posudky	26 555, 20	0, 00	26 555, 20	Riadenie projektu

637015 Poistné iné ako do ZP, SP a povinného poistenia vozidla	29 874, 53	0, 00	29 874, 53	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2)
--	------------	-------	------------	--

				2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)
711003 Nákup softwaru	277 133,97	0,00	277 133,97	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)
713002 Nákup výpočtovej techniky	1 964 573,69	7 665,34	1 956 908,35	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia

				UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	595 660,45	0, 00	595 660,45	1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)
718002 Modernizácia výpočtovej techniky	316 244,70	0, 00	316 244,70	1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)
CELKOVO	5 212 148,78	7 665, 34	5 219 814,12	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky v EUR	Neoprávnené výdavky v EUR	Výdavky celkovo v EUR
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.1	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)	334 461,78	0, 00	336 448,48
1.2	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV, FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)	392 997,21	7 665, 34	400 662,55
1.3	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV gaudeamus Tajovského 36 (SO3)	2 334,58	0, 00	2 334,58
1.4	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)	169 507,29	0, 00	169 891,72
1.5	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	2 334,58	0, 00	2 334,58
1.6	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)	112 421,15	0, 00	112 421,15
1.7	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)	376 021,57	0, 00	376 101,00

1.8	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)	80 932,30	0, 00	80 969,16
1.9	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)	64 819,37	0, 00	64 905,03
1.10	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch PdF UB1, UB2 Ružová 13 (SO10)	49 554,00	0, 00	49 554,00
1.11	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)	30 027,08	0, 00	30 027,08
1.12	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)	23 936,47	0, 00	23 936,47
1.13	Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v podobe nového Datacentra (SO13)	1 916 100,42	0, 00	1 919 121,46
1.14	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)	2 606,25	0, 00	2 606,25
2.1	Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí, a ostatných výplní v priestoroch FHV, FPV Tajovského 40 (SO2)	877 111,38	0, 00	877111,38
2.2	Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)	6 351,30	0, 00	6351,30
2.3	Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	32 311,14	0, 00	32311,14
2.4	Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)	165 702,17	0, 00	165702,17
2.5	Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch internátu PrF a internátu ŠD2 (SO4)	484 712,32	0, 00	484712,32
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	62 484, 11	0, 00	62 484, 11
	Publicita a informovanosť	19 828,39	0, 00	19 828,39
	CELKOVO	5 212 148,78	7 665, 34	5 219 814,12

Príloha č. 2 k Dodatku č. 6 - Prehľad aktivít Projektu

Harmonogram realizácie projektu		
Hlavné aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrtrok/rok)
Aktivita 1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)	III./2009	IV./2011
Aktivita 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)	III./2009	IV./2011
Aktivita 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)	III./2009	II./2011
Aktivita 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)	III./2009	IV./2011
Aktivita 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Enviro Tajovského 55 (SO5)	III./2009	II./2011
Aktivita 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)	III./2009	II./2011
Aktivita 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 l internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)	III./2009	IV./2011
Aktivita 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)	III./2009	IV./2011

Aktivita 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)	III./2009	IV./2011
Aktivita 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10)	III./2009	II./2011
Aktivita 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)	III./2009	II./2011
Aktivita 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)	III./2009	II./2011
Aktivita 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)	III./2009	IV./2011
Aktivita 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)	III./2009	II./2011
Aktivita 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2)	III./2009	IV./2011
Aktivita 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)	III./2009	IV./2011
Aktivita 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	III./2009	IV./2011
Aktivita 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)	III./2009	IV./2011
Aktivita 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien,	III./2009	IV./2011

dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)		
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	III./2009	IV./2011
Publicita a informovanosť	III./2009	IV./2011

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.1</i> Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivit	

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009- II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
----------------------	--

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.4</i> Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.6</i> Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivit	

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.8</i> Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.9</i> Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.10</i> Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009 – II./2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.13</i> Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

--	--

--	--

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie	III./2009 – IV./2011

aktivity (štvrťrok/rok)	
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – IV./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

1	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena) v EUR		Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR		Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR		Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu)
A	B	B1	C	D	D'	D1	D1'	F	F'	F1	F1'	G	I
1. Stavebné práce -priame výdavky													
1.1.	Pozemok												
1.1.1.	Pozemok (ak je relevantné)	0	m ²	0		0,0000							
1.2.	Stavebné práce							1 523 714,71		1 523 714,71			
1.2.1.	Stavba/stavebný objekt SO2 FHV, FPV Tajovského 40 B.Bystrica - Práce a dodávky PSV							852 572,86		852 572,86			
1.2.1.1.	Okenné výplne	635006	kmpl	1		402 790,4752		402 790,48		402 790,48		Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých okien, montáž,spájanie a osadenie nových okien vrátane vnútornej žalúzie, ktoré tam predtým boli nainštalované, vnútorné murárske výsprávky, vnútorný a vonkajší parapet,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO2 výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	
1.2.1.2.	Dverné výplne	635006	kmpl	1		4 256,8689		4 256,87		4 256,87		Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých dverí, osadenie nových dverí, vnútorné murárske výsprávky,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO2 výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.1
1.2.1.3.	Ostatné výplne	635006	kmpl	1		445 525,5125		445 525,51		445 525,51		Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidáciu starých ostatných výplní, osadenie nových ostatných výplní vrátane výspravok, 1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO2 výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.1
1.2.2.	Stavba/stavebný objekt SO3 FPV Gaudeámus, Tajovského 36 B.Bystrica – Práce a dodávky PSV							6 170,72		6 170,72			
1.2.2.1.	Okenné výplne	635006	kmpl	1		3 793,8745		3 793,87		3 793,87		Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých okien, montáž,spájanie a osadenie nových okien vrátane vnútornej žalúzie, ktoré tam predtým neboli nainštalované, vnútorné murárske výsprávky,dodávka a osadenie vnútorných parapetných dosiek,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO3 výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.2
1.2.2.2.	Dverné výplne	635006	kmpl	1		2 376,8538		2 376,85		2 376,85		Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých dverí, osadenie nových dverí, vnútorné murárske výsprávky,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO3 výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.2
1.2.3.	Stavba/stavebný objekt SO4 PrF a internát ŠD2, Komenského 20 B.Bystrica							472 698,02		472 698,02			
1.2.3.1.	Okenné výplne	635006	kmpl	1		119 641,7294		119 641,73		119 641,73		Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých okien, montáž,spájanie a osadenie nových okien vrátane vnútornej žalúzie, ktoré tam predtým boli nainštalované,vnútorné murárske výsprávky, vnútorný a vonkajší parapet,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO4výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.5
1.2.3.2.	Dverné výplne	635006	kmpl	1		9 483,1063		9 483,11		9 483,11		Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých dverí, osadenie nových dverí, vnútorné murárske výsprávky,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO4výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.5
1.2.3.3.	Ostatné výplne	635006	kmpl	1		343 573,1770		343 573,18		343 573,18		Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidáciu starých ostatných výplní, osadenie nových ostatných výplní vrátane výspravok, 1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO4výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.5
1.2.4.	Stavba/stavebný objekt SO5 FPV envirokatedry Tajovského 55 B.Bystrica - Práce a dodávky PSV					0,0000		31 524,72		31 524,72			

1.2.4.1.	Okenné výplne	635006	kmpl	1		29 501,1570		29 501,16		29 501,16	Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých okien, montáž,spájanie a osadenie nových okien vrátane vnútornej žalúzie, ktoré tam predtým boli nainštalované,vnútorné murárske výsprávky, dodávka a osadenie vnútorných parapetných dosiek, 1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO5výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej oslove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.3
1.2.4.2.	Ostatné výplne	635006	kmpl	1		2 023,5629		2 023,56		2 023,56	Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidáciu starých ostatných výplní, osadenie nových ostatných výplní vrátane výspravok, 1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO5výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej oslove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.3
1.2.5.	Stavba/stavebný objekt SO6 Internát ŠD4 SNP53- Práce a dodávky PSV							160 748,39		160 748,39		
1.2.5.1.	Okenné výplne	635006	kmpl	1		133 708,8598		133 708,86		133 708,86	Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých okien, montáž,spájanie a osadenie nových okien vrátane vnútornej žalúzie, vnútorné murárske výsprávky, dodávka a osadenie vnútorných parapetných dosiek,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO6výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej oslove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.4
1.2.5.2.	Ostatné výplne	635006	kmpl	1		27 039,5267		27 039,53		27 039,53	Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidáciu starých ostatných výplní, osadenie nových ostatných výplní vrátane výspravok, 1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO6 výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej oslove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.4
1.3.	Stavebný dozor					0,0000		28 214,83		28 214,83		
1.3.1.	Stavebný dozor	637004	osobohodin a	2 035		13,86478		28 214,83		28 214,83	Výkon komplexnej dozornej činnosti v rozsahu odboru pozemné stavby v priebehu výstavby na všetkých objektoch UMB. Výkon činnosti na základe obchodného zákonníka. Celkový rozsah práce: 2035 hod. Hodinová sadzba: 13,86478 €, sadzba nepresahuje obvyklú výšku v danej oblasti, mieste a čase. Dodávateľ služby bude vybratý na základe verejného obstarávania Suma celkom 28214,83 € je rozdelená do stavebných aktivít nasledovne: Aktivita 2.1: 15791,98 €, Aktivita 2.2: 110,92 €, Aktivita 2.3: 582,32 €, Aktivita 2.4: 2980,93 €, Aktivita 2.5: 8748,68 €. Výdavok nepresahuje obvyklú výšku v danej oblasti, mieste a čase..	2.1,2,2.2,3, 2.4,2,5
1.4.	Projektčná činnosť							0,00		0,00		
1.4.1.	Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie	0	projekt	0		0,0000		0,00		0,00	-	-
1.4.2.	Realizačná projektová dokumentácia	0	projekt	0		0,0000		0,00		0,00	-	-
1.4.3.	Autorský dozor projektanta/architekta	0	projekt	0		0,0000		0,00		0,00	-	-
1.	Spolu stavebné práce							1 551 929,54		1 551 929,54		
Zariadenie a vybavenie												
2. projektu-priame výdavky												
2.1.	Zariadenie a vybavenie							3 153 612,81		3 145 947,47		
2.1.1.	Stavba/stavebný objekt SO1 EF Tajovského 10 B.Bystrica							295 949,92		295 949,92		
2.1.1.1.	Projektorová zostava	713002	kmpl		1		2 284,9190	2 284,92		2 284,92	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilny, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. UXGA 1600x1200), svetelný výkon 4500 ANSI lumenov, kontrast 3000:1, diaľkové ovládanie , laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. 1 komplet	1.1
2.1.1.2.	TV zostava	713002	kmpl		3		1 761,4380	5 284,31		5 284,31	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plazma TV 50"(127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, držiak pre TV nastenný čierny 30"-50"(nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepájovací 20m, inštalácia. 3 komplet	1.1
2.1.1.3.	Ozvučenie	713002	kmpl		1		3 744,0970	3 744,10		3 744,10	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 4x 3-pásmový reprobox INT-152 - frekvenčný rozsah: 50 Hz-2 kHz (± 3 dB), 2x zosilovač - 300W RMS na kanál 4 ohm 200W RMS na kanál 8 ohm 600W RMS mono. 1x Digitálny efektový 4+1 mixpult, 1xKáblový dynamický mikrofón , 1xMikroportová sada , Potlačenie spätnej väzby , 1x Stolný stojan na mikrofón , 1x Podlahový stojan na mikrofón, sada Audio káblov. 1 komplet	1.1
2.1.1.5.	Centrálny kom.prepínač s prepájovacími prvkami	713002	kmpl		1		225 912,0000	225 912,00		225 912,00	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1xCisco 6509 Chassis,5-slot chassis,15RU,no PS,no Fan Tray, 2xCatalyst 6500 Supervisor, 2xCatalyst 6500 Supervisor Compact Flash Mem 512MB, 2xCat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45, 1x modul 8-port 10 Gigabit Ethernet, 1xCat6500 4-port 10 Gigabit Ethernet Module (req. XENPAKs), 1x chassis fan tray, 2xCatalyst 6500 3000W AC power supply, 1x Firewall blade VFW License Separate, 1xCatalyst 6500 Network Analysis Module, 4x 10GBASE-LR XENPAK modul, 8x 10GBASE-LR X2 Modul, Inštalácia a konfigurácia celého súboru. 1 komplet	1.1
2.1.1.6.	LAN Management system (softvér pre manažment sieťových prvkov)	711003	ks		1		14 235,9700	14 235,97		14 235,97	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco LMS 3.2 Windows ONLY 100 Device Restricted. 1 ks	1.1
2.1.1.7.	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmpl		2		4 317,6770	8 635,35		8 635,35	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + podpora 10 GE, Inštalácia a základná konfigurácia. 2 komplety	1.1
2.1.1.8.	Koncový prepínač	713002	kmpl		8		4 481,6590	35 853,27		35 853,27	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 8 kompletov	1.1
2.1.2.	Stavba/stavebný objekt SO2 FHV FPV Tajovského 40							294 115,11		286 449,77		
2.1.2.1.	TV zostava	713002	kmpl		9		1 761,4380	15 852,94		15 852,94	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plazma TV 50"(127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, Jas 1500cd/m2, držiak pre TV nastenný čierny 30"-50"(nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepájovací 20m, inštalácia. 9 kompletov	1.2
2.1.2.2.	LCD projektorová zostava	713002	kmpl		1		14 894,0400	14 894,04		7 228,70	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: LCD Projektor EB-Z8000, 16:9, fyzické rozlíšenie 1600x1200 svetelný výkon 6000 ANSI lumenov, kontrast 2000:1, životnosť lampy 3000 hod., VGA, RGB, DVI, záruka 3 roky. 1 komplet	1.2

2.1.2.3.	Ozvučenie	713002	kmpl		1	7 488,6700	7 488,67	7 488,67	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 8x 3-pásmový reprobox INT-152 - frekvenčný rozsah: 50 Hz-2 kHz (± 3 dB), 4x zosilovač 300W RMS na kanál 4 ohm 200W RMS na kanál 8 ohm 600W RMS mono. 2x Digitálny efektový 4+1 mixpult, 2x Digitálny efektový 4+1 mixpult , 2xKáblový dynamický mikrofón , 2xMikroportová sada , Potlačenie spätnej väzby , 2x Stolný stojan na mikrofón, 2x Podlahový stojan na mikrofón , sada Audio káblov. 1 komplet	1.2
2.1.2.4.	Internet na internáte -ŠD1 blok A	718002	kmpl		1	58 232,8285	58 232,83	58 232,83	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kábeláž) - ŠD1 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kábeláž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/16žko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a list na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvádzače, príslušenstvo, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania. 1 komplet	1.2
2.1.2.5.	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmpl		1	4 317,6770	4 317,68	4 317,68	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD1 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP+ podpora 10 GE,Inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.2
2.1.2.6.	Koncový prepínač	713002	kmpl		8	4 481,6590	35 853,27	35 853,27	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD1 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 8 kompletov	1.2
2.1.2.7.	Prepojovacie prvky	713002	kmpl		1	3 571,7255	3 571,73	3 571,73	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD1 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x SFP Interconnect Cable (50 dcm), 7x modul 1000BASE-T SFP, 1x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM). 1 komplet	1.2
2.1.2.8.	Internet na internáte -ŠD1 blok B	718002	kmpl		1	45 918,5300	45 918,53	45 918,53	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kábeláž) - ŠD1 Blok B: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kábeláž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/16žko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a list na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvádzač, príslušenstvo, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania. 1 komplet	1.2
2.1.2.9.	Hlavný prepínač	713002	kmpl		1	4 317,6770	4 317,68	4 317,68	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD1 Blok B: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP+ podpora 10 GE,Inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.2
2.1.2.10.	Koncový prepínač	713002	kmpl		7	4 481,6590	31 371,61	31 371,61	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD1 Blok B: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 7 kompletov	1.2
2.1.2.11.	Prepojovacie prvky	713002	kmpl		1	2 925,1390	2 925,14	2 925,14	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD1 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm),5x modul 1000BASE-T SFP, 1x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM). 1 komplet	1.2
2.1.2.12.	Hlavný prepínač	713002	kmpl		3	4 317,6770	12 953,03	12 953,03	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP+ podpora 10 GE,Inštalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.2
2.1.2.13.	Koncový prepínač	713002	kmpl		9	4 481,6590	40 334,93	40 334,93	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 9 kompletov	1.2
2.1.2.14.	Koncový prepínač malý	713002	kmpl		1	2 844,1000	2 844,10	2 844,10	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.2
2.1.2.15.	Koncový prepínač POE	713002	kmpl		2	3 499,7900	6 999,58	6 999,58	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 2 komplety	1.2
2.1.2.16.	Prepojovacie prvky	713002	kmpl		1	6 239,3485	6 239,35	6 239,35	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 5x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 3x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM), 2x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM), 5x modul 1000BASE-T SFP. 1 komplet	1.2
2.1.3.	Stavba/stavebný objekt SO4 PrF a internát ŠD2, Komenského 20 B.Bystrica						81 545,58	81 545,58		
2.1.3.1.	LCD projektorová zostava	713002	kmpl		1	14 703,9222	14 703,92	14 703,92	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: LCD Projektor EB-Z8000, 16:9, fyzické rozlíšenie 1600x1200 záruka 3 roky. 1 komplet	1.4
2.1.3.2.	Ozvučenie	713002	kmpl		1	3 744,0970	3 744,10	3 744,10	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 4x 3-pásmový reprobox INT-152 - frekvenčný rozsah: 50 Hz-2 kHz (± 3 dB), 2x zosilovač 300W RMS na kanál 4 ohm 200W RMS na kanál 8 ohm 600W RMS mono. 1x Digitálny efektový 4+1 mixpult 1204 FX, 1xKáblový dynamický mikrofón , 1xMikroportová sada , Potlačenie spätnej väzby , 1x Stolný stojan na mikrofón , 1x Podlahový stojan na mikrofón, sada Audio káblov. 1 komplet	1.4
2.1.3.3.	Vybavenie učebni IKT	718002	kmpl		1	4 625,5300	4 625,53	4 625,53	IKT, časť vybavenie učebni IKT (štruktúrovaná kábeláž), prf, metalická štruktúrovaná kábeláž kategórie CAT 5E. Komplet pozostáva zo samotných TP káblov, žľabov a list na ich uloženie, koncových zásuviek, konektorov, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania. 1 komplet	1.4
2.1.3.4.	Internet na internáte ŠD2	718002	kmpl		1	28 841,2565	28 841,26	28 841,26	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kábeláž) - ŠD2: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kábeláž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/16žko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a list na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvádzače s príslušenstvom, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania 1 komplet	1.4
2.1.3.5.	Koncový prepínač	713002	kmpl		4	4 481,6590	17 926,64	17 926,64	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD2: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 4 komplety	1.4
2.1.3.6.	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmpl		1	4 317,6770	4 317,68	4 317,68	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + podpora 10 GE,Inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.4
2.1.3.7.	Koncový prepínač	713002	kmpl		1	4 481,6590	4 481,66	4 481,66	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.4
2.1.3.8.	Prepojovacie prvky	713002	kmpl		1	2 904,7900	2 904,79	2 904,79	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 3x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM). 1 komplet	1.4
2.1.4.	Stavba/stavebný objekt SO6 Internát ŠD4, SNP 53 B.Bystrica						112 336,12	112 336,12		
2.1.4.1.	Internet na internáte ŠD4	718002	kmpl		1	62 954,5700	62 954,57	62 954,57	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kábeláž) - ŠD4: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kábeláž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/16žko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a list na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvádzače s príslušenstvom, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania 1 komplet	1.6
2.1.4.2.	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmpl		1	4 317,6770	4 317,68	4 317,68	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD4: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + podpora 10 GE,Inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.6
2.1.4.3.	Koncový prepínač	713002	kmpl		8	4 481,6590	35 853,27	35 853,27	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD4: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 8 kompletov	1.6
2.1.4.4.	Koncový prepínač	713002	kmpl		1	2 844,1000	2 844,10	2 844,10	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.6

2.1.4.5.	Prepojovacie prvky	713002	kmpl		1	6 366,5000		6 366,50		6 366,50	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD4: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 4x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 2x modul 1000BASE-BX SFP 1490NM, 2x modul 1000BASE-BX SFP 1310NM, 4x 1000BASE-T SFP. 1 komplet	1.6
	Stavba/stavebný objekt SO7 10001 internát, univerzitná knižnica, katedry Tajovského 51 B.Bystrica							340 547,62		340 547,62		
2.1.5.1.	TV zostava	713002	kmpl		12	1 761,4380		21 137,26		21 137,26	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plasma TV 50" (127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, držiak pre TV nastenný čierny 30°-50°(nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepojací 20m, inštalácia,položiek, ich počtu a cien vo Výkaz-výmer. 12 kompletov	1.7
2.1.5.2.	Internet na internáte ŠD3 blok A	718002	kmpl		1	16 314,9000		16 314,90		16 314,90	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeláž) - ŠD3 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeláž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/ložko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, 2řabov a listů na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyšřej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozváždače s prířluřenstvom, vrátane montážnych prác, inřtalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.3.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590		13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inřtalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.4.	Internet na internáte ŠD3 blok B	718002	kmpl		1	16 343,5790		16 343,58		16 343,58	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeláž) - ŠD3 Blok B: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeláž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/ložko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, 2řabov a listů na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyšřej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozváždače s prířluřenstvom, vrátane montážnych prác, inřtalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.5.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590		13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok B: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inřtalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.6.	Internet na internáte ŠD3 blok C	718002	kmpl		1	15 698,7180		15 698,72		15 698,72	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeláž) - ŠD3 Blok C: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeláž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/ložko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, 2řabov a listů na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyšřej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozváždače s prířluřenstvom, vrátane montážnych prác, inřtalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.7.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590		13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok C: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inřtalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.8.	Internet na internáte ŠD3 blok D	718002	kmpl		1	17 572,2540		17 572,25		17 572,25	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeláž) - ŠD3 Blok D: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeláž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/ložko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, 2řabov a listů na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyšřej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozváždače s prířluřenstvom, vrátane montážnych prác, inřtalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.9.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590		13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok D: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inřtalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.10.	Internet na internáte ŠD3 blok E	718002	kmpl		1	18 730,6000		18 730,60		18 730,60	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeláž) - ŠD3 Blok E: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeláž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/ložko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, 2řabov a listů na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyšřej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozváždače s prířluřenstvom, vrátane montážnych prác, inřtalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.11.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590		13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok E: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inřtalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.12.	Internet na internáte ŠD3 blok F	718002	kmpl		1	15 300,7820		15 300,78		15 300,78	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeláž) - ŠD3 Blok F: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeláž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/ložko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, 2řabov a listů na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyšřej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozváždače s prířluřenstvom, vrátane montážnych prác, inřtalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.13.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590		13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok F: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inřtalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.14.	Internet na internáte ŠD3 blok G	718002	kmpl		1	15 711,1535		15 711,15		15 711,15	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeláž) - ŠD3 Blok G: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeláž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/ložko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, 2řabov a listů na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyšřej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozváždače s prířluřenstvom, vrátane montážnych prác, inřtalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.15.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590		13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok G: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inřtalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.16.	Zostava rozváždačov	713002	kmpl		1	6 612,7110		6 612,71		6 612,71	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Rad štyroch stojanových rozváždačov rack19" 42U rôřnej hĺbky a konřtrukcie s prířluřenstvom vytvárajúci konřtrukčný základ záložného centrálného komunikačného uzla. Budú slúžiť na mechanické uloženie všetkých pasívnych a aktívnych komunikačných prvkov, záložných zdrojov (UPS) a servery; 1 komplet	1.7
2.1.5.17.	UPS	713002	kmpl		2	4 881,3800		9 762,76		9 762,76	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: UPS Smart-UPS RT 5000VA OnLine RM 230V, Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack vrátane inřtalácie. 2 komplety	1.7
2.1.5.18.	Server pre adresátovú službu	713002	kmpl		1	5 922,8680		5 922,87		5 922,87	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1U - DL360 G6 X5550 Perf EL Svr 12GB Server pre adresárovú službu, optimálna konfigurácia 2xQuadCore CPU, 2x4GB RAM, 4x146GB HDD; 1 komplet	1.7
2.1.5.19.	Koncový prepínač	713002	kmpl		5	4 481,6590		22 408,30		22 408,30	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inřtalácia a základná konfigurácia. 5 kompletov	1.7
2.1.5.20.	Modul sieťového prepínača	713002	kmpl		1	32 508,4200		32 508,42		32 508,42	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 20x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM), 20x Patch kábel MM Duplex 62,5/125řm 2xLC-2xST 2m, 1x prepínač 12-port GigE + 2-port 10GigE X2. 1 komplet	1.7
2.1.5.21.	Modul sieťového prepínača	713002	kmpl		1	16 362,5000		16 362,50		16 362,50	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x prepínač 12-port 10 Gigabit Ethernet X2. 1 komplet	1.7
2.1.5.22.	Prístupový server	713002	kmpl		1	16 045,9600		16 045,96		16 045,96	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Access Manager Solution for Single Sign-On (HW+SW). Inřtalácia a konfigurácia Access Managera. Komplexné rieřenie (HW+SW) pre spravovanie prístupů pouřizvateľov do siete, pre správu a aplikovanie prístupových pravidiel na základe identity pouřizvateľov (AAA - authentication, authorization, accounting); Access Manager pre Single Sign-On. 1 komplet	1.7

2.1.6.	Stavba/stavebný objekt SO8 FPVaMV Kuzmányho 1 B.Bystrica						19 630,96	19 630,96		
2.1.6.1.	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmpl	1	4 317,6770	4 317,68	4 317,68	4 317,68	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + podpora 10 GE,Inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.8
2.1.6.2.	Koncový prepínač	713002	kmpl	3	4 481,6590	13 444,98	13 444,98	13 444,98	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.8
2.1.6.3.	Prepojovacie prvky	713002	kmpl	1	1 868,3000	1 868,30	1 868,30	1 868,30	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 3x modul 1000BASE-T SFP, 1x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM). 1 komplet	1.8
2.1.7.	Stavba/stavebný objekt SO9 EF, nová budova, Cesta na amfiteáter I B.Bystrica						44 587,88	44 587,88		
2.1.7.1.	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmpl	1	4 317,6770	4 317,68	4 317,68	4 317,68	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + podpora 10 GE,Inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.9
2.1.7.2.	Koncový prepínač	713002	kmpl	5	4 481,6590	22 408,30	22 408,30	22 408,30	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 5 kompletov	1.9
2.1.7.3.	PC pracovisko pre nevidiacich	713002	ks	1	17 861,9000	17 861,90	17 861,90	17 861,90	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: VARIO PRO 80 s Profi Modulom (Braillov riadok), akusticko-opticko-mechanické výstupné zariadenie USB konektivita. 1 komplet	1.9
2.1.8.	Stavba/stavebný objekt SO10 PdF UB1,UB2 Ružová 13 B.Bystrica						21 660,74	21 660,74		
2.1.8.1.	Projektorová zostava	713002	ks	1	2 284,9190	2 284,92	2 284,92	2 284,92	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. UXGA 1600x1200), svetelný výkon 4500 ANSI lumenov, kontrast 3000:1, diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. 1 kmpl	1.10
2.1.8.2.	TV zostava	713002	ks	11	1 761,4380	19 375,82	19 375,82	19 375,82	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plasma TV 50"(127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, držiak pre TV nastenný čierny 30"-50"(nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepojovací 20m, inštalácia. 11 kompletov	1.10
2.1.9.	Stavba/stavebný objekt SO11 FHV blok C, Ružová 14 B.Bystrica						15 020,84	15 020,84		
2.1.9.1.	Projektorová zostava	713002	ks	2	2 226,1050	4 452,21	4 452,21	4 452,21	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. UXGA 1600x1200), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. 2 komplety	1.11
2.1.9.2.	TV zostava	713002	ks	6	1 761,4380	10 568,63	10 568,63	10 568,63	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plasma TV 50"(127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, držiak pre TV nastenný čierny 30"-50"(nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepojovací 20m, inštalácia. 6 kompletov	1.11
2.1.10.	Stavba/stavebný objekt SO12 FHV blok S, Ružová 15A, B.Bystrica						8 807,19	8 807,19		
2.1.10.1.	TV zostava	713002	kmpl	5	1 761,4380	8 807,19	8 807,19	8 807,19	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plasma TV 50"(127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, držiak pre TV nastenný čierny 30"-50"(nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepojovací 20m, inštalácia. 5 kompletov	1.12
2.1.11.	Stavba/stavebný objekt SO13 Datacentrum, Cesta na amfiteáter B.Bystrica						1 917 649,41	1 917 649,41		
2.1.11.1.	Server pre adresárovú službu	713002	kmpl	1	5 917,8700	5 917,87	5 917,87	5 917,87	IKT, časť Datacentrum (Komunikačný uzol a sieťové služby): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1U - DL360 G6 X5550 Perf EU, Svr 12GB DDR3, 3y 4h 24x7 ProLiant DL36x HW Support, OnSite, inštalácia. 1 komplet	1.13
2.1.11.2.	Systém pre riadenie bezdrôtovej siete	713002	kmpl	1	25 153,2000	25 153,20	25 153,20	25 153,20	IKT, časť Datacentrum (Komunikačný uzol a sieťové služby): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Ciscoworks Wireless LAN Solution Engine 2.15 (HW+SW), komplexné network manažment riešenie (HW+SW) pre spravovanie autonómnych prístupových bodov typu Aironet a celej WLAN infraštruktúry, riadenie a monitoring RF prevádzky, zabezpečenie WLAN. 1 komplet	1.13
2.1.11.3.	Systém pre kontrolu prístupu do siete	713002	kmpl	1	16 045,9600	16 045,96	16 045,96	16 045,96	IKT, časť Datacentrum (Komunikačný uzol a sieťové služby): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Access Manager Solution for Single Sign-On (HW+SW), Inštalácia a konfigurácia Access Managera, Komplexné riešenie (HW+SW) pre spravovanie prístupu používateľov do siete, pre správu a aplikovanie prístupových pravidiel na základe identity používateľov (AAA - authentication, authorization, accounting): Access Manager pre Single Sign-On. 1 komplet	1.13
2.1.11.4.	Modulárny sieťový prepínač	713002	kmpl	1	117 777,6000	117 777,60	117 777,60	117 777,60	IKT, časť Datacentrum (Komunikačný uzol a sieťové služby): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1xCatalyst 6500 Enhanced 9-slot chassis (Vertical), no PS, no fan tray, 1xCatalyst 6500/Cisco 7600 SUP-2T (Supervisor), 1xCatalyst Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 512MB, 2xCatalyst 6509-V-E Chassis Fan Tray, 2xCatalyst 6500 3000W AC power supply, 1xCat6500 4-port 10 Gigabit Ethernet Module (req. XENPAKS), 2xCat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45, 4x10GBASE-ER XENPAK Module with DOM support, Inštalácia a konfigurácia celého súboru. 1 komplet	1.13
2.1.11.5.	Serverový systém	713002	kmpl	1	465 171,0000	465 171,00	465 171,00	465 171,00	IKT, časť Datacentrum (Serve): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Serverový systém na platforme blade serverov pozostávajúci z 2 ks chassis (Up to 16 half-height and/or up to 8 full-height server blades and/or storage blades per enclosure, Up to 4 different interconnect fabrics, 6x BLc7000 Encl Pwr Sply IEC320 Option, DVD, display, c-Class AIO FIO 16 1cm 1yr 24x7 Lic, interkonekt LAN, SAN) vrátane infraštruktúry a príslušenstva, 8 ks blade serverov (2xquad core E5440, 2x 16GB FBD, 2x 72GB 15k 2.5 SAS SP HDD, HBA, napájacie zdroje, ventilátory, sieťový adaptér), 8 ks blade serverov (4xE7450, 48GB ECC FBDDIMM, 2x 72GB 15k 2.5 SAS SP HDD, diskový radič, HBA, napájacie zdroje, ventilátory, sieťový adaptér) vrátane softvéru pre operačné systémy a pre virtualizáciu serverového prostredia, inštalácia, záruka. 1 komplet	1.13
2.1.11.6.	Systém na ukladanie dát	713002	kmpl	1	336 906,8500	336 906,85	336 906,85	336 906,85	IKT, časť Datacentrum (Serve): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: EVA4400 Dual Controller Array ,Pine redundantné virtuálne diskové pole s garantovanou vysokou dostupnosťou 99,999%, Fibre Channel, min. 4Gb/s FC konektivita k radičom, Redundantné radiče, 2 host porty na radiči, Redundantné zdroje napájania, obsahuje diskové pole s duálnymi radičmi (Dual Controller Array) so 7 expanznými diskovými policami, so 84 ks FibreChannel a FATA HDD; 1 ks obslužný server pre storage, 2 ks Fibre Channel prepínač s príslušenstvom; zálohovací a obslužný softvér; 1 komplet	1.13
2.1.11.7.	Systém pre správu infraštruktúry virtuálnych desktopov	713002	kmpl	1	92 118,4800	92 118,48	92 118,48	92 118,48	IKT, časť Datacentrum (Serve): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia:Systém obsahuje 3 ks server 2xSun Fire X4450 x64 server 2U, (4xQuadCore, 4x8GB, 4x146GB SAS, 2xFC HBA), 2ks Sun StorageTek(TM) 2540 FC Array, Rack-Ready, 12 * 300GB 15Krpm SAS drives, 2 * 512MB cache FC HW RAID controllers, 2 * redundant AC power supplies, 2 * redundant (12x400 GB SAS, RAID, 4 Gb/s FC), serverový operačný systém, virtualizačný softvér softvér pre riadenie užívateľských relácií, správu VD; 1 komplet	1.13

2.1.11.8	Identitý manager (softvér vrátane inštalácie)	711003	ks		1		162 902,0000		162 902,00		162 902,00	IKT, časť Datacenterum: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, časti implementácie: Návrh procesov , pravidiel a politík, detailný návrh riešenia, dodávka licencií softvéru, Pilotná implementácia, Implementácia riešenia, Migrácie dát, Integrácia riešenia do IS univerzity, Školenie administrátorov, Dokumentácia riešenia. 1 ks	1.13
2.1.11.9	Rozšírenie funkcionality testovacieho systému pre študentov	711003	ks		1		99 996,0000		99 996,00		99 996,00	IKT, časť Datacenterum: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, implementácia: rozšírenie funkcionality testovacieho systému pre študentov, na úrovni aplikačného a databázového servera, o priebežné testovanie, generovanie testov, ankety hodnotenia kvality výučby a výzby na Akademický informačný systém, SW zabezpečenia inštalácie, zaškolenie, podpora. 1 ks	1.13
2.1.11.10	Montáž a dodávka technológií	713004	kmpl		1		595 660,4500		595 660,45		595 660,45	Ostatné, časť Datacenterum (Infraštruktúra): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Dátový kontajner BlackBox D20, Max. rozmery: d- 6.5m, s-2.6m, v-2.8m, min. 7 rackov, min. 40 RU na rack, RACK: EIA/ANSI (RETMA) štandardný 19-inch (48.26 cm) EIA RS-310-D, nosnosť rack-u 862kg,25kW/rack, vybavené dymovým, plamenovým, vodným senzorom, vrátane chladenia, motorgenerátora, vonkajšej chladiacej jednotky pre mikrocetrum a klimatizovaného energocetra s UPS systémami a rozvádzačmi, súčasťou dodávky musí byť aj vstupný vestibul (shelter) chrániaci vstup do kontajnera. 1 komplet	1.13
2.1.12.	Stavba/stavebný objekt SO14 Internát ŠD5, Ružová 15 B.Bystrica								1 761,44		1 761,44		
2.1.12.1	TV zostava	713002	kmpl		1		1 761,4380		1 761,44		1 761,44	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plazma TV 50"(127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, držiak pre TV nastenný čierny 30"-50"(nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepojovací 20m, inštalácia. 1 komplet	1.14
2.2.	Poistenie								29 874,53		29 874,53		
2.2.1	Poistenie*	637015	projekt		1		29 874,5270		29 874,53		29 874,53	Pre všetky aktivity projektu, poistenie, Dodávateľ Komunálna poisťovňa, poistenie rizika: Od cudzenia, Vandalizmus – nezistený páchatel', Zdrúžený živel	všetky aktivity projektu
2.3.	Zariadenie a vybavenie - iné								402 084,74		402 084,74		
2.3.1.	Stavba/stavebný objekt SO1 EF Tajovského 10 B.Bystrica								36 479,29		36 479,29		
2.3.1.1	PC zostava	633002	ks		8		678,3000		5 426,40		5 426,40	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie. 8 ks.	1.1
2.3.1.2	PC skrinka	633002	ks		8		159,5790		1 276,63		1 276,63	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 8 ks	1.1
2.3.1.3	Ručne ovládané projekčné plátno	633002	ks		3		386,5120		1 159,54		1 159,54	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cirrus X 24/18 MW - ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 240x180cm, 3 ks	1.1
2.3.1.4	Kamera DV	633002	ks		2		982,2260		1 964,45		1 964,45	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Ultra kompaktná Full HD videokamera, AVCHD videokamera technológiou MOS so záznamom v plnom vysokom Full-HD, rozlíšenie 1920x1080p. 2 ks	1.1
2.3.1.5	Mikrofón bezdrôtový-set	633002	ks		2		97,7585		195,52		195,52	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Img TXS-140 - Bezdrôtový mikrofónny systém, pre hovorenú aplikáciu. Obsahuje 1x ručný mikrofón s integrovaným mikrofónnym vysielacom. 2 ks	1.1
2.3.1.6	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		6		913,2060		5 479,24		5 479,24	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM), 1x Patch kábel SM Duplex 9/125um, 2x LC-2xSC, 3m. 6 ks	1.1
2.3.1.7	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		5		525,7420		2 628,71		2 628,71	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-T SFP, 5 ks	1.1
2.3.1.8	Terminály	633002	ks		25		366,0000		9 150,00		9 150,00	IKT, časť Virtuálne učebne: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Terminál procesor RMI Alchemy Au 1550, 1600x1200 max resolution, sieťová karta 10/100 Base-T connection, 3,9W prevádzková spotreba, 2x USB, USB klávesnica, USB optická myš, 19" LCD monitor. Inštalácia vrátane potrebného SW a HW, 25 ks	1.1
2.3.1.9	Projektorová zostava	633002	kmpl		3		1 494,9375		4 484,81		4 484,81	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilný pe-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovateľom, záruka 3 roky. Inštalácia projektora. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Almount Standard. 3 ks kompletov	1.1
2.3.1.10	Elektromotorické projekčné plátno	633002	ks		1		1 396,2270		1 396,23		1 396,23	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia:elektromotorické projekčné plátno, rozmer plátna 300x227cm, montáž na stenu alebo strop, diaľkové ovládanie. 1ks	1.1
2.3.1.11	Prístupový bod s príslušenstvom	633002	kmpl		3		1 105,9200		3 317,76		3 317,76	IKT, časť Rozšírenie Wifi siete: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Aironet 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, (vrátane napájania PoE), protokol 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, Power Injector, Inštalácia a konfigurácia prístupového bodu , Montážny materiál, 3 ks kompletov	1.1
2.3.2.	Stavba/stavebný objekt SO2 FHV FPV Tajovského 40								106 243,68		106 243,68		
2.3.2.1	PC zostava	633002	ks		25		678,3000		16 957,50		16 957,50	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie, 25 ks,	1.2
2.3.2.2	PC skrinka	633002	ks		25		159,5790		3 989,48		3 989,48	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 25 ks	1.2
2.3.2.3	DLP projektor 1	633002	ks		2		993,4120		1 986,82		1 986,82	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pe-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), záruka 3 roky. Inštalácia projektora. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Almount Standard. 2 ks	1.2
2.3.2.4	Ručne ovládané projekčné plátno 210x160cm	633002	ks		8		373,4220		2 987,38		2 987,38	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 210x160cm, montáž na stenu alebo strop. 8 ks	1.2
2.3.2.5	Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm	633002	ks		2		386,5120		773,02		773,02	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 240x180cm, montáž na stenu alebo strop. 2 ks	1.2
2.3.2.6	Ručne ovládané projekčné plátno 180x140cm	633002	ks		5		229,7890		1 148,95		1 148,95	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cirrus X 18/14 MW Ručne ovládané projekčné plátno 180x140cm. 5 ks	1.2
2.3.2.7	PC zostava	633002	ks		19		678,3000		12 887,70		12 887,70	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie 19 ks	1.2
2.3.2.8	PC skrinka	633002	ks		19		159,5790		3 032,00		3 032,00	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 19 ks	1.2
2.3.2.9	Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm	633002	ks		6		386,5120		2 319,07		2 319,07	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 240x180cm, montáž na stenu alebo strop. 6 ks	1.2
2.3.2.10	Terminály	633002	ks		19		366,0000		6 954,00		6 954,00	IKT, časť Virtuálne učebne: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Terminál , procesor RMI Alchemy Au 1550, 1600x1200 max resolution, sieťová karta 10/100 Base-T connection, 3,9W prevádzková spotreba, 2x USB, USB klávesnica, USB optická myš, 19" LCD monitor. Inštalácia vrátane potrebného SW a HW, 19 ks	1.2

2.3.2.11.	Projektorová zostava	633002	kmpl		21	1 494,9375	31 393,69	31 393,69	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektoru. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 21 ks kompletov	1.2
2.3.2.12.	Projektorová zostava	633002	kmpl		7	1 494,9375	10 464,56	10 464,56	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektoru. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 7 ks kompletov	1.2
2.3.2.13.	Elektromotorické projekčné plátno	633002	ks		1	1 396,2270	1 396,23	1 396,23	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: elektromotorické projekčné plátno, rozmer plátna 300x227cm, montáž na stenu alebo strop, diaľkové ovládanie. 1 ks	1.2
2.3.2.14.	Prístupový bod s príslušenstvom	633002	kmpl		9	1 105,9200	9 953,28	9 953,28	IKT, časť Rozšírenie Wifi siete: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Aironet 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg. (vrátane napájania PoE), protokol 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, Power Injector, Inštalácia a konfigurácia prístupového bodu , Montážny materiál, 9 ks kompletov	1.2
2.3.3.	Stavba/stavebný objekt SO3 FPV Gaudeamus, Tajovského 36 B.Bystrica						2 332,82	2 332,82		
2.3.3.1.	PC zostava	633002	ks		1	678,3000	678,30	678,30	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie, 1 ks	1.3
2.3.3.2.	PC skrinka	633002	ks		1	159,5790	159,58	159,58	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 1 ks	1.3
2.3.3.3.	Projektorová zostava	633002	kmpl		1	1 494,9375	1 494,94	1 494,94	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektoru. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 1 ks kompletov	1.3
2.3.4.	Stavba/stavebný objekt SO4 PrF a internát ŠD2, Komenského 20 B.Bystrica						88 212,92	88 212,92		
2.3.4.1.	PC zostava	633002	ks		14	678,3000	9 496,20	9 496,20	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie. 14 ks	1.4
2.3.4.2.	PC skrinka	633002	ks		14	159,5790	2 234,11	2 234,11	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 14 ks	1.4
2.3.4.3.	Ručne ovládané projekčné plátno 210x160cm	633002	ks		14	373,4220	5 227,91	5 227,91	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 210x160cm, montáž na stenu alebo strop. 14 ks	1.4
2.3.4.4.	Elektromotorické projekčné plátno 210x160cm	633002	ks		1	440,1831	440,18	440,18	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 210x160cm, montáž na stenu alebo strop. 1 ks	1.4
2.3.4.5.	Terminály	633002	ks		120	366,0000	43 920,00	43 920,00	IKT, časť Virtuálne učebne: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Terminál , procesor RMI Alchemy Au 1550, 1600x1200 max resolution, sieťová karta 10/100 Base-T connection, 3,9W prevádzková spotreba, 2x USB, USB klávesnica, USB optická myš, 19" LCD monitor. Inštalácia vrátane potrebného SW a HW, 120 ks	1.4
2.3.4.6.	2-port KVM Switch+káble	633002	ks		15	49,7420	746,13	746,13	IKT, Dodávateľ GAMO a.s. Banská Bystrica, min. technická špecifikácia: DKVM-2K - DKVM-2K 2-Port Keyboard-Video-Mouse Switch + káble, 15 ks	1.4
2.3.4.7.	Projektorová zostava	633002	kmpl		15	1 494,9375	22 424,06	22 424,06	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektoru. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 15 ks kompletov	1.4
2.3.4.8.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1	1 512,4900	1 512,49	1 512,49	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD2: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM), 3x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1 ks komplet	1.4
2.3.4.9.	Prístupový bod s príslušenstvom	633002	kmpl		2	1 105,9200	2 211,84	2 211,84	IKT, časť Rozšírenie Wifi siete: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Aironet 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg. (vrátane napájania PoE), protokol 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, Power Injector, Inštalácia a konfigurácia prístupového bodu , Montážny materiál; 2 ks kompletov	1.4
2.3.5.	Stavba/stavebný objekt SO5 FPV envirokatedry, Tajovského 55 B.Bystrica						2 332,82	2 332,82		
2.3.5.1.	PC zostava	633002	ks		1	678,3000	678,30	678,30	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie, 1 ks	1.5
2.3.5.2.	PC skrinka	633002	ks		1	159,5790	159,58	159,58	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 1 ks	1.5
2.3.5.3.	Projektorová zostava	633002	kmpl		1	1 494,9375	1 494,94	1 494,94	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektoru. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 1 ks komplet	1.5
2.3.6.	Stavba/stavebný objekt SO7 1000I internát, univerzitná knižnica, katedry Tajovského 51 B.Bystrica						29 924,23	29 924,23		
2.3.6.1.	PC zostava	633002	ks		12	678,3000	8 139,60	8 139,60	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie. 8 ks	1.7
2.3.6.2.	PC skrinka	633002	ks		12	159,5790	1 914,95	1 914,95	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 8 ks	1.7
2.3.6.3.	Ručne ovládané projekčné plátno 210x160cm	633002	ks		2	373,4220	746,84	746,84	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 210x160cm, montáž na stenu alebo strop. 2 ks	1.7
2.3.6.4.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1	855,7290	855,73	855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7
2.3.6.5.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1	855,7290	855,73	855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7

2.3.6.6.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1		855,7290		855,73		855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7
2.3.6.7.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1		855,7290		855,73		855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7
2.3.6.8.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1		855,7290		855,73		855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7
2.3.6.9.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1		855,7290		855,73		855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7
2.3.6.10.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1		855,7290		855,73		855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7
2.3.6.11.	Prepojovacie prvky	633002	ks		3		203,6685		611,01		611,01	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 3 ks	1.7
2.3.6.12.	Terminály	633002	ks		20		366,0000		7 320,00		7 320,00	IKT, časť Virtuálne učebne: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Terminál , procesor RMI Alchemy Au 1550, 1600x1200 max resolution, sieťová karta 10/100 Base-T connection, 3,9W prevádzková spotreba, 2x USB, USB klávesnica, USB optická myš, 19" LCD monitor. Inštalácia vrátane potrebného SW a HW: 20 ks	1.7
2.3.6.13.	Projektorová zostava	633002	kmpl		2		1 494,9375		2 989,88		2 989,88	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektora. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 2 ks kompletov	1.7
2.3.6.14.	Pristupový bod s príslušenstvom	633002	kmpl		2		1 105,9200		2 211,84		2 211,84	IKT, časť Rozšírenie Wifi siete: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Aironet 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, (vrátane napájania PoE), protokol 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, Power Injector, Inštalácia a konfigurácia prístupového bodu , Montážny materiál; 2 ks komplet	1.7
2.3.7.	Stavba/stavebný objekt SO8 FPVaMV Kuzmányho 1 B.Bystrica								58 973,41		58 973,41		
2.3.7.1.	PC zostava	633002	ks		12		678,3000		8 139,60		8 139,60	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1,záruka 3roky, vrátane inštalácie, 12 ks	1.8
2.3.7.2.	PC skrinka	633002	ks		12		159,5790		1 914,95		1 914,95	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia:Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 12 ks	1.8
2.3.7.3.	Ručne ovládané projekčné plátno 180x140cm	633002	ks		14		229,7890		3 217,05		3 217,05	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Ručne ovládané projekčné plátno 180x140cm. 14 ks	1.8
2.3.7.4.	PC zostava	633002	ks		30		678,3000		20 349,00		20 349,00	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie. 30 ks	1.8
2.3.7.5.	Projektorová zostava	633002	kmpl		14		1 494,9375		20 929,13		20 929,13	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektora. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 14 ks kompletov	1.8
2.3.7.6.	Pristupový bod s príslušenstvom	633002	kmpl		4		1 105,9200		4 423,68		4 423,68	IKT, časť Rozšírenie Wifi siete: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Aironet 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, (vrátane napájania PoE), protokol 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, Power Injector, Inštalácia a konfigurácia prístupového bodu , Montážny materiál; 4 ks kompletov	1.8
2.3.8.	Stavba/stavebný objekt SO9 EF, nová budova, Cesta na amfiteáter B.Bystrica								18 792,41		18 792,41		
2.3.8.1.	PC zostava	633002	ks		3		678,3000		2 034,90		2 034,90	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie, 3 ks	1.9
2.3.8.2.	PC skrinka	633002	ks		3		159,5790		478,74		478,74	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia:Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 3 ks	1.9
2.3.8.3.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1		908,0890		908,09		908,09	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM), 1x Patch kábel SM Duplex 9/125jm, 2xLC-2xSC, 3m. 1 ks komplet	1.9
2.3.8.4.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		3		202,0620		606,19		606,19	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x kábel SFP Interconnect (50 dcm). 1 ks komplet	1.9
2.3.8.5.	Terminály	633002	ks		16		366,0000		5 856,00		5 856,00	IKT, časť Virtuálne učebne: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Terminál , procesor RMI Alchemy Au 1550, 1600x1200 max resolution, sieťová karta 10/100 Base-T connection, 3,9W prevádzková spotreba, 2x USB, USB klávesnica, USB optická myš, 19" LCD monitor. Inštalácia vrátane potrebného SW a HW: 16 ks	1.9
2.3.8.6.	Projektorová zostava	633002	kmpl		3		1 494,9375		4 484,81		4 484,81	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom,záruka 3 roky. Inštalácia projektora. HQ VGA cable HD15M HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 3 ks kompletov	1.9
2.3.8.7.	Pristupový bod s príslušenstvom	633002	kmpl		4		1 105,9200		4 423,68		4 423,68	IKT, časť Rozšírenie Wifi siete: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Aironet 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, (vrátane napájania PoE), protokol 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, Power Injector, Inštalácia a konfigurácia prístupového bodu, Montážny materiál; 4 ks kompletov	1.9
2.3.9.	Stavba/stavebný objekt SO10 PdF UB1,UB2 Ružová 13 B.Bystrica								27 855,65		27 855,65		
2.3.9.1.	PC zostava	633002	ks		18		842,8175		15 170,72		15 170,72	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E8400 (3,00GHz) SYSMark 2007 Overall 191, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie, 18 ks	1.10
2.3.9.2.	Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm	633002	ks		6		386,5120		2 319,07		2 319,07	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 240x180cm, povrch plátna štandardný Matte White (MW) na prednú projekciu, g=1, pozorovací uhol 150, ľahký tubus bielej farby, montáž na stenu alebo strop. 6 ks	1.10
2.3.9.3.	Projektorová zostava	633002	ks		6		1 494,9375		8 969,63		8 969,63	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektora. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 6 ks	1.10
2.3.9.4.	Elektromotorické projekčné plátno 300x227cm	633002	ks		1		1 396,2270		1 396,23		1 396,23	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: elektromotorické projekčné plátno, rozmer plátna 300x227cm, povrch štandardný Matte White (MW), g=1,0, pozorovací uhol 150, ľahký tubus bielej farby, montáž na stenu alebo strop, diaľkové ovládanie. 1ks	1.10

	Stavba/stavebný objekt SO11 FHV blok C, Ružová 14											
2.3.10.	B.Bystrica						14 983,53		14 983,53			
2.3.10.1.	PC zostava	633002	ks		10	842,8175	8 428,18		8 428,18	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E8400 (3,00GHz) SYSMark 2007 Overall 191, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie, 10 ks	1.11	
2.3.10.2.	Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm	633002	ks		2	386,5120	773,02		773,02	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 240x180cm, montáž na stenu alebo strop. 2 ks	1.11	
2.3.10.3.	Projektorová zostava	633002	ks		2	1 494,9375	2 989,88		2 989,88	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektoru. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 2 ks	1.11	
2.3.10.4.	Elektromotorické projekčné plátno 300x227cm	633002	ks		2	1 396,2270	2 792,45		2 792,45	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: elektromotorické projekčné plátno, rozmer plátna 300x227cm, montáž na stenu alebo strop, diaľkové ovládanie. 2ks	1.11	
2.3.11.	Stavba/stavebný objekt SO12 FHV blok S, Ružová 15A, B.Bystrica						15 111,16		15 111,16			
2.3.11.1.	PC zostava	633002	ks		9	842,8175	7 585,36		7 585,36	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E8400 (3,00GHz) SYSMark 2007 Overall 191, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie, 9 ks	1.12	
2.3.11.2.	Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm	633002	ks		4	386,5120	1 546,05		1 546,05	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 240x180cm, montáž na stenu alebo strop. 2 ks	1.12	
2.3.11.3.	Projektorová zostava	633002	kmpł		4	1 494,9375	5 979,75		5 979,75	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektoru. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 4 ks	1.12	
2.3.12.	Stavba/stavebný objekt SO14 Internát ŠD5 Ružová 15 B.Bystrica						842,82		842,82			
2.3.12.1.	PC zostava	633002	ks		1	842,8175	842,82		842,82	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E8400 (3,00GHz) SYSMark 2007 Overall 191, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie. 1 ks	1.14	
2.	Spolu						3 585 572,08		3 577 906,74			
Riadenie projektu, publicita a informovanosť- nepriame												
3.	výdavky											
3.1.	Personálne výdavky interné						35 928,91		35 928,91			
3.1.1.	Pracovník pre verejné obstarávanie	610620	osobohodin a	400		8,2984	3 319,36		3 319,36	Pracovník pre verejné obstarávanie -zabezpečuje verejné obstarávania a zodpovedá za jeho správnosť. 400 hod/projekt	Podporná aktívita riadenie projektu	
3.1.2.	Projektový manažér	610620	osobohodin a	1 872		8,2984	15 534,60		15 534,60	Projektový manažér -vykonáva riadiace činnosti, koordinuje projektový tím, -zodpovedá za konečné splnenie stanovených cieľov, - zodpovedá za správnosť a účelnosť vynaložených prostriedkov, -komunikuje s orgánmi SORO a CKO. 78hod/mesiac, 1872hod/projekt	Podporná aktívita riadenie projektu	
3.1.3.	Asistent projektového manažéra	610620	osobohodin a	1 872		6,6388	12 427,83		12 427,83	Asistent projektového manažéra Pre takto náročný projekt je táto pozícia nevyhnutná hlavne z dôvodu správneho plnenia projektu. - riadi pomocné projektové činnosti, - kontroluje stav plnenia úloh, -pripravuje podklady pre projektového manažéra, -pripravuje podklady pre žiadosti o platbu, -komunikuje s dotknutými súčasťami UMB. 78hod/mesiac, 1872hod/projekt	Podporná aktívita riadenie projektu	
3.1.4.	Manažér publicity	610620	osobohodin a	240		8,2985	1 991,64		1 991,64	Manažér publicity - vykonáva činnosti komplexnej propagácie projektu. 10hod/mesiac, 240hod/projekt	Podporná aktívita riadenie projektu	
3.1.5.	Asistent pracovníka pre verejné obstarávanie	610620	osobohodin a	400		6,6387	2 655,48		2 655,48	Asistent pracovníka pre verejné obstarávanie Projekt vyžaduje rozsiahle VO rozdelené do niekoľkých samostatných konaní, a preto je táto pozícia nevyhnutná pre správne a časovo zvláduteľné VO. -vykonáva prípravu podkladov pre VO, -zbiera doklady potrebné k VO, -robi prieskum trhu, -pripravuje rokovania pre VO. 400hod/projekt	Podporná aktívita riadenie projektu	
3.2.	Personálne výdavky externé						0,00		0,00			
3.2.1.	Manažér publicity	0	osobohodin a	0		0,0000	0,00		0,00	-	-	
3.2.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie	0	osobohodin a	0		0,0000	0,00		0,00	-	-	
3.2.3.	Projektový manažér	0	osobohodin a	0		0,0000	0,00		0,00	-	-	
3.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	0	osobohodin a	0		0,0000	0,00		0,00	-	-	
3.3.	Publicita a informovanosť						19 828,39		19 828,39			

3.3.1.	Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel	633004	ks		14		230,8600		3 232,04		3 232,04	Pre podpornú aktivitu Publicita a informovanosť, Dodávateľ: Bratia Sabovci s.r.o. Zvolen, veľkoplošné reklamné tabule 14 ks	všetky aktivity projektu
3.3.2.	Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)	633006	ks		14		32,9630		461,48		461,48	Pre podpornú aktivitu Publicita a informovanosť, Dodávateľ: Bratia Sabovci s.r.o. Zvolen, trvalé vysvetľujúce tabule 14 ks	všetky aktivity projektu
3.3.3.	Informačné a propagačné materiály	637004	projekt		1		13 267,9100		13 267,91		13 267,91	Pre podpornú aktivitu Publicita a informovanosť, Dodávateľ: Bratia Sabovci s.r.o. Zvolen. Informačné a propagačné materiály projektu, jednotková cena za komplet (projekt) 13277,57 € (400000,- Sk). Komplet tvorí: plagát A3 v počte 200 ks, cena 0,700 €, plagát A4 v počte 200 ks, cena 0,500 €, samolepky v počte 4300 ks, cena 0,330 €, prospekt v počte 500 ks, cena 3,690 €, tričko typ 1 v počte 200 ks, cena 7,970 €, tričko typ 2 v počte 200 ks, cena 6,550 €, pero v počte 1000 ks, cena 1,190 €, ceruzka v počte 1000 ks, cena 0,200 €, zvinovací meter v počte 100 ks, cena 2,860 €, taška igelitová v počte 500 ks, cena 0,300 €, taška papierová v počte 500 ks, cena 0,480 €, pohár v počte 100 ks, cena 4,050 €, siltovka v počte 150 ks, cena 2,500 €, dáždňnik v počte 150 ks, cena 5,590 €, privesok na kľúče so svetlom v počte 500 ks, cena 0,950€, privesok na kľúče so žetónmi v počte 500 ks, cena 1,550 €, informačné CD v počte 200, cena 7,020 €, vlajka EU stolová v počte 1 ks, cena 2,980 €, vlajka EU veľká v počte 1 ks, cena 171,090 €, krúžkový blok v počte 100 ks, cena 3,570 €. Výdavok nepresahuje obvyklú výšku v danej oblasti, mieste a čase.	všetky aktivity projektu
3.3.4.	Web stránka určená pre publicitu projektu	637003	projekt		1		2 654,8900		2 654,89		2 654,89	Pre podpornú aktivitu Publicita a informovanosť, Dodávateľ: ŽP Informatika s.r.o., Podbrezová. Web stránka projektu, Grafický návrh – komplexné navrhutie jednotlivých komponentov stránky, Spracovanie dizajnu, tvorba CSS šablón, databázy, skripty, Naplnenie obsahu stránky, spracovanie textov, fotografií, Prevádzka webovej stránky na serveroch dodávateľa, Technológia – SW + zaškolenie obsluhy. 1 komplet	všetky aktivity projektu
3.3.5.	Inzeráty	637003	projekt		1		212,0700		212,07		212,07	Pre podpornú aktivitu Publicita a informovanosť, Dodávateľ ECHO, Inzeráty, 3ks	všetky aktivity projektu
3.4.	Monitoring a hodnotenie projektu								26 555,20		26 555,20		
3.4.1.	Manažér monitoringu	0	projekt		0		0,0000		0,00		0,00	-	-
3.4.2.	Manažér monitoringu - externý	637011	osobohodina		1 600		16,5970		26 555,20		26 555,20	Manažér monitoringu, Dodávateľ: EURO consulting, s.r.o., Banská Bystrica -monitoruje projekt, sleduje ukazovatele a dopady projektu, -vypracováva priebežne monitorovacie správy vrátane záverečnej. Tiež spracováva ekonomické doklady pre potreby monitorovania, monitoruje objednávky a faktúry pre jednotlivé aktivity projektu. Na projekte pracuje priebežne v monitorovacom období, intenzívnejšie ku koncu monitorovacieho obdobia.	Podporná aktivita riadenie projektu
3.4.3.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia -interný	0	projekt		0		0,0000		0,00		0,00	-	-
3.4.4.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - externý	0	projekt		0		0,0000		0,00		0,00	-	-
3.	Spolu								82 312,50		82 312,50		
4.	Rezerva na nepredvídané stavebné práce												
													2.1
4.	Spolu												
1+2+3+4	CELKOVE OPRAVNENE VÝDAVKY PROJEKTU								5 219 814,12		5 212 148,78		
	Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu												
KE1	Nepriame výdavky projektu***		max.	3,00%	1,60%								
KE2	Dodávky****		max.	1,00%	0,89%								

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu
**rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.
*** nepriame výdavky projektu - max. 3% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

****dodávky -max. 1% z celkových oprávnených výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)
F1 - Oprávnené výdavky projektu spolu -súľpec zahŕňa všetky výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠR, ERDF a vlastných zdrojov žiadateľa (relevantné v prípade žiadateľa VŠ) -nezahŕňa neoprávnené výdavky
F2 - Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze -súľpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov na projekt vypočítaných na základe finančnej analýzy projektu

Poznámka: Bunka H50 bola zmenená z pôvodnej sumy 448738,44 Sk na sumu 218470,48 Sk na základe výzvy na doplnenie zo dňa 28.4.2009. Ide o odpočítanie sumy 230825,88Sk, ktorá bola stanovená finančnou analýzou za neoprávnený výdavok z položky rozpočtu 2.1.2.4 LCD projektorová zostava, skupina výdavkov 713002.

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA

		Oprávnené náklady projektu v EUR	Výška žiadaného príspevku v EUR	Vlastné zdroje v EUR
	Rok	A	B	C
1.	2008	0,00	0,00	0,00
2.	2009	10 388,00	9 868,60	519,40
3.	2010	3 496 025,97	3 321 224,67	174 801,30
4.	2011	1 705 734,81	1 620 448,07	85 286,74
5.	2012	0,00	0,00	0,00
6.	2013	0,00	0,00	0,00
7.	2014	0,00	0,00	0,00
8.	2015	0,00	0,00	0,00
	Spolu	5 212 148,78	4 951 541,34	260 607,44
	%	100	95	5