

Dodatok č. 1

k Zmluve č. /0056/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa1: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo: Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 30 845 572

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Robert Kaliňák

Poštová adresa : -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26. 09. 2023 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0056/2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29. 09. 2023 (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1 Predmet dodatku

1. Adresa Sídla Prijímateľa uvedená v záhlaví Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením: „*Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava*“.
2. V článku 2 ods. 2.3. Zmluvy sa pôvodní znenie „*Kód projektu: 06R01002028*“ ruší a nahrádza novým znením „*Kód projektu: 06R01-20-P04-01028*“.
3. V článku 2 ods. 2.3. Zmluvy sa pôvodne znenie „*Názov Projektu: Výstavba a zariadenie MŠ Kutuzovova*“ ruší a nahrádza novým znením „*Názov projektu: Výstavba a zariadenie Materskej školy Ministerstva obrany Slovenskej republiky Námestie generála Viesta 2, Bratislava*“.
4. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „*Opis Projektu*“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „*Opis Projektu*“.

Čl. 2 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.

5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: **Opis Projektu**

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**

v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

JUDr. Robert Kaliňák
podpredseda vlády a minister obrany Slovenskej
republiky
v zastúpení
Ing. Juraj Červený
riaditeľ odboru podpory inovácií a riadenia
projektov Sekcie modernizácie, na základe
plnomocenstva č. KaMO-26/2024-34 zo dňa
23.12.2024

Príloha č. 1 Dodatku č. 1 - Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Názov projektu:	Výstavba a zriadenie Materskej školy Ministerstva obrany Slovenskej republiky Námestie generála Viesta 2, Bratislava
Kód projektu:	06R01-20-P04-01028
Žiadateľ:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Komponent:	Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Reforma:	Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Právna forma:	rozpočtová organizácia
IČO:	30845572
IČ DPH:	SK2020947698
Sídlo žiadateľa:	Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK46 8180 0000 0070 0060 7787
2. Refundácia	SK46 8180 0000 0070 0060 7787

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Bratislavský samosprávny kraj Okres: 103 Bratislava III Obec: 529346 Bratislava-Nové Mesto Katastrálne územie : 804690 Nové Mesto Parcela C: 11719/1 LV: 1403
----------------------------	--

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Základným cieľom projektu je výstavba novej materskej školy v meste Bratislava, mestskej časti Nové Mesto ul. Námestie generála Viesta 2, pre deti od 3 do 6 rokov. Jedná sa o dvojpodlažnú budovu s plochou strechou. Pôjde o predškolské zariadenie v ktorom budú zriadené celkovo 3 triedy so zázemím
---------------------	--

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	pre deti t.j. umývárne a šatne, 1 izolačná izba (WC, sprcha), výdajne jedál so zázemím pre zamestnancov kuchyne, zázemie pre zamestnancov školy (šatne, WC, sprcha), kancelária riaditeľky a technická miestnosť, exteriérovým sklodom pre hračky a WC prístupné z exteriéru a priestorom pre upratovačku na 1.NP a 2.NP - ekonomat. Kapacita škôlky bude 60 detí od 3 do 6 rokov t. j. v jednej triede 20 detí. Stavba sa bude realizovať na vlastnom pozemku. Spôsob výstavby bude dodávateľským spôsobom. Stavba je napojená na jestvujúce inžinierske siete – napojenie materskej školy na verejné inžinierske siete s vlastnými prípojkami. Objekt je navrhovaný dvojpodlažný s plochou strechou v so sklonom do 2,0% zateplený doskami z minerálnej vlny. Nosnú konštrukciu objektu tvoria lodné kontajnery ktoré sú zateplené a uzavreté SDK konštrukciou z interiéru a zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s fasádovými doskami z minerálnej vaty. Pôjde teda o modulárnu stavbu, čo umožňuje potenciálne navýšenie kapacity materskej školy prístavbou ďalších modulov/kontajnerov. Primárna energia, ktorú si budova MŠ bude vyžadovať, dosahuje podľa projektového energetického hodnotenia hodnotu, ktorá predmetný objekt zaradí do kategórie A0 a budova spĺňa požiadavky na takmer nulovú spotrebu energie (§ 5, písm. (4), vyhlášky č. 364/2012 Z.z.). Vykurovanie objektu bude samostatné a bude zabezpečené tepelným čerpadlom, ktoré bude rozvádzať teplo do sústavy prostredníctvom podlahového kúrenia. Alternatívnym zdrojom elektrickej energie budú aj fotovoltické panely, ktoré budú nakumulovanú elektrickú energiu využívať na dokurovanie alebo táto energia pôjde do elektrickej sústavy v objekte. V prípade nakumulovania vyššieho objemu elektrickej energie ako je potreba MŠ, bude táto energia odvedená do virtuálnej batérie poskytovateľa energetických služieb.
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	60
Názov ukazovateľa	Úspora ročnej spotreby primárnych zdrojov energie
Cieľová hodnota	0 Mwh/ rok

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	990.000 EUR
------------------------------------	-------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	2/2023
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	9/2024

NAVRHOVANÉ AKTIVITY⁴

Názov Aktivity 1	výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení (v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov)
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	2/2023 – 9/2024

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

Popis Aktivity 1	V rámci Aktivity 1 dôjde k plneniu Zmluvy o dielo s vybraným zhotoviteľom stavby, a teda výstavbe materskej školy v areáli Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava.
Názov Aktivity 2	vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory), (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30 % (ak relevantné) v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov),
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	2/2023 – 9/2024
Popis Aktivity 2	V rámci Aktivity 2 dôjde k plneniu Zmluvy o dielo s vybraným zhotoviteľom stavby, a teda k výstavbe výdajnej školskej jedálne v priestoroch MŠ v areáli Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava.
Názov Aktivity 3	
Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR – MM/RRRR)	
Popis Aktivity 3	
Názov Aktivity 4	
Trvanie Aktivity 4 (MM/RRRR – MM/RRRR)	
Popis Aktivity 4	

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Názov projektu	Výstavba a zriadenie Materskej školy Ministerstva obrany Slovenskej republiky Námestie generála Viesta 2, Bratislava
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.	Hlavná aktivita - výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	696 877,50	696 877,50	836 253,00	836 253,00	418 620,77	stavebné práce
2.	vedľajšia aktivita - vybudovanie alebo staveбно-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (výdajná školská jedáleň)	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	128 122,50	128 122,50	153 747,00	153 747,00	76 964,38	stavebné práce, cena vypočítaná na základe pomeru podlahovej plochy výdajnej školskej jedálne k celkovej ploche vnútorných priestorov - vid štruktúrovaný rozpočet v rekapitulácii stavby
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S P O L U						825 000,00	825 000,00	990 000,00	990 000,00	495 585,15	
								Celkom bez DPH	825 000,00		
								DPH	165 000,00		
								Celkom vrátane DPH	990 000,00		
Mzdové výdavky											
P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S P O L U MZDOVÉ VÝDAVKY								0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)									990 000,00	495 585,15	

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavzorcované pre účely príkladov, v ŽoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).
Bunky J25, J26 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy kompletnú dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahuje sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšie aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodíť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňujúce údaje k rozpočtu projektu.

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Aktivita č. 1 Hlavná 84,47 %									
	SO.01 - Materská škola - vrchná stavba	021 - Stavby	súbor	1,000	694 006,94	694 006,94	832 808,33	832 808,33	0,00
	SO 03 - Kanalizačná prípojka	021 - Stavby	súbor	1,000	2 870,56	2 870,56	3 444,67	3 444,67	1 480,37
	Stavebné práce (neoprávnené výdavky neuvedené vo Výkaz výmer)			0,000	0,00	0,00	0,00		417 140,40
Aktivita č. 2 VEDĽAJŠIA 15,53 %									
	SO.01 - Materská škola - vrchná stavba	021 - Stavby	súbor	1,000	127 594,74	127 594,74	153 113,69	153 113,69	0,00
	SO 03 - Kanalizačná prípojka	021 - Stavby	súbor	1,000	527,76	527,76	633,31	633,31	272,17
	Stavebné práce (neoprávnené výdavky neuvedené vo Výkaz výmer)			0,000	0,00	0,00	0,00		76 692,21
Aktivita č. 3									
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivita č. 4									
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivita č. 5									
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivita č. 6									
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU						825 000,00	990 000,00	990 000,00	495 585,15
							Celkom bez DPH	825 000,00	
							DPH	165 000,00	
							Celkom s DPH	990 000,00	
Mzdové výdavky									

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								990 000,00	495 585,15

Žiadateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky I38, I39 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotecnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy kompletnú dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňujúce údaje k rozpočtu projektu.