



DODATOK č. 3

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0801/031/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : AQUA SLEEP, s.r.o.
sídlo : sídlisko Mateja Corvina 1961/36, 932 01 Veľký Meder
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
odd.: Sro, vl. č. 18355/T
konajúci : Ing. PaedDr. Tomáš Földes, konateľ
Ing. Viliam Tokovics, konateľ
IČO : 36 290 548
DIČ : 2022174506
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 29. apríla 2009 a v nadväznosti na schválenie Žiadostí o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP dohodli na nasledovnej zmene:

A. Vzhľadom na uvedené sa znenie textu v bode 3.1 mení nasledovne:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 499.999,79 EUR (slovom štyristodeväťdesiatdeväť tisíc deväťstodeväťdesiatdeväť eur a 79 centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 199.999,92 EUR (slovom stodeväťdesiatdeväť tisíc a deväťstodeväťdesiatdeväť euro a 92 centov), čo predstavuje 40 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 131.144,89 EUR (slovom stotridsaťjeden tisíc stoštyridsaťštyri euro a 25 centov).

B.

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 29. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 29. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0801/031/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.3 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 3 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. PaedDr. Tomáš Földes, konateľ

Podpis:

Ing. Viliam Tokovics, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP – Veľký Meder	
Kód ITMS	25130120031	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	Dunajská Streda
Obec	Veľký Meder
Ulica	Pri prameni
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Oživenie cestovného ruchu v regióne a zvýšenie konkurencieschopnosti zariadenia poskytovaním nových, kvalitných služieb v oblasti cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a vytvorenie nových pracovných miest rozšírením, prístavbou k penziónu AQUA SLEEP
Špecifický cieľ projektu 2	Modernizácia a rozvoj existujúceho zariadenia vytvorením doplnkových služieb v oblasti cestovného ruchu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov ¹	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2011	Plánovaná hodnota 2016
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2010	€ 89 457,61 (2 695 000 Sk)	€ 124 809,13 (3 760 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2010	0	2
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2010	€ 54 537,61 (1 643 000 Sk)	€ 93 673,24 (2 822 000 Sk)
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2010	0	1
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2010	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2010	0	2

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánovaná hodnota 2011
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	4
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	Počet vytvorených produktov CR	počet	4

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	04/2009	03/2011
Podporné aktivity ²		
Riadenie projektu	04/2009	03/2011
Publicita a informovanosť	04/2009	03/2011

¹ Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.² Ide o podporné aktivity projektu, ktorých trvanie je ohrozené začiatkom realizácie prvej aktivity projektu a ukončením realizácie poslednej aktivity projektu.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	499 999,79	131 144,89	631 144,68	A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu
CELKOVO	499 999,79	131 144,89	631 144,68	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	499 999,79	131 144,89	631 144,68
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		499 999,79	131 144,89	631 144,68

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		1.	Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP - Architektonická časť															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		2.	Práce a dodávky HSV Architektonická časť															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		3.	Zemné práce															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	4.	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	m3	48,00	1,59	92,400	4 435,20	147,22	4 435,20	147,22	0,00	0,00	40,00%	1 774,08	58,89	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	5.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3.nad 1000 do 10000 m3	m3	117,90	3,91	1 128,000	132 991,20	4 414,50	23 491,19	779,76	109 500,01	3 634,73	40,00%	9 396,48	311,91	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	6.	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	29,80	0,99	338,400	10 084,32	334,74	10 084,32	334,74	0,00	0,00	40,00%	4 033,73	133,90	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	7.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	660,00	21,91	2,160	1 425,60	47,32	1 425,60	47,32	0,00	0,00	40,00%	570,24	18,93	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	8.	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	187,60	6,23	0,648	121,56	4,04	121,56	4,04	0,00	0,00	40,00%	48,63	1,61	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	9.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	298,20	9,90	779,655	232 493,12	7 717,36	232 493,12	7 717,36	0,00	0,00	40,00%	92 997,25	3 086,94	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	10.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	75,00	2,49	779,655	58 474,13	1 940,99	58 474,13	1 940,99	0,00	0,00	40,00%	23 389,65	776,39	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	11.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,60	1,21	779,655	28 535,37	947,20	28 535,37	947,20	0,00	0,00	40,00%	11 414,15	378,88	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	12.	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	m3	230,30	7,64	779,655	179 554,55	5 960,12	179 554,55	5 960,12	0,00	0,00	40,00%	71 821,82	2 384,05	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	13.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	108,10	3,59	350,505	37 889,59	1 257,70	37 889,59	1 257,70	0,00	0,00	40,00%	15 155,84	503,08	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		14.	Zakladanie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	15.	Tratívod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	191,70	6,36	55,000	10 543,50	349,98	10 543,50	349,98	0,00	0,00	40,00%	4 217,40	139,99	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	16.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	1 086,40	36,06	41,220	44 781,41	1 486,47	44 781,41	1 486,47	0,00	0,00	40,00%	17 912,56	594,59	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	17.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	351,30	11,66	26,243	9 219,17	306,02	9 219,17	306,02	0,00	0,00	40,00%	3 687,67	122,41	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	18.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	57,20	1,90	26,243	1 501,10	49,83	1 501,10	49,83	0,00	0,00	40,00%	600,44	19,93	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	19.	Základové dosky z betónu prostého tr. B 15(C 12/15)	m3	3 567,20	118,41	25,800	92 033,76	3 054,96	92 033,76	3 054,96	0,00	0,00	40,00%	36 813,50	1 221,98	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	20.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	4 038,20	134,04	93,773	378 674,13	12 569,68	378 674,13	12 569,68	0,00	0,00	40,00%	151 469,65	5 027,87	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	21.	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	45 135,50	1 498,22	4,025	181 670,39	6 030,35	181 670,39	6 030,35	0,00	0,00	40,00%	72 668,16	2 412,14	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	22.	Základové pásy z betónu prostého tr. B 15(C 12/15)	m3	3 551,00	117,87	1,800	6 391,80	212,17	6 391,80	212,17	0,00	0,00	40,00%	2 556,72	84,87	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	23.	Postupné podbet. základ. muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.B15(C 12/15)	m3	5 403,50	179,36	25,200	136 168,25	4 519,96	136 168,25	4 519,96	0,00	0,00	40,00%	54 467,30	1 807,98	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		24.	Zvislé a kompletné konštrukcie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	25.	Vytvorenie anglických dvorčekov z betónu	kus	9 212,00	305,78	9,000	82 908,00	2 752,04	82 908,00	2 752,04	0,00	0,00	40,00%	33 163,20	1 100,82	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	26.	Murivo výplňové z tehál pálených POROTHERM 38 p+d na maltu MVC (380x245x238)	m3	5 497,00	182,47	138,555	761 636,84	25 281,71	761 636,84	25 281,71	0,00	0,00	40,00%	304 654,73	10 112,68	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	27.	Murivo výplňové z tehál pálených POROTHERM 30 p+d na maltu MVC (300x245x238)	m3	5 295,20	175,77	31,515	166 878,23	5 539,34	166 878,23	5 539,34	0,00	0,00	40,00%	66 751,29	2 215,74	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	28.	Murivo výplňové z tehál pálených POROTHERM 24 p+d na maltu MVC (240x365x238)	m3	5 489,20	182,21	55,985	307 312,86	10 200,92	307 312,86	10 200,92	0,00	0,00	40,00%	122 925,14	4 080,37	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	29.	Komin SCHIEDEL SIH 20 1 prieduch	m	4 632,90	153,78	12,000	55 594,80	1 845,41	55 594,80	1 845,41	0,00	0,00	40,00%	22 237,92	738,16	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	30.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	115,00	3,82	80,000	9 200,00	305,38	9 200,00	305,38	0,00	0,00	40,00%	3 680,00	122,15	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	31.	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1000mm	ks	245,30	8,14	38,000	9 321,40	309,41	9 321,40	309,41	0,00	0,00	40,00%	3 728,56	123,77	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	32.	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1250mm	ks	310,90	10,32	42,000	13 057,80	433,44	13 057,80	433,44	0,00	0,00	40,00%	5 223,12	173,38	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	33.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	176,30	5,85	24,000	4 231,20	140,45	4 231,20	140,45	0,00	0,00	40,00%	1 692,48	56,18	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	34.	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1750mm	ks	444,50	14,75	24,000	10 668,00	354,11	10 668,00	354,11	0,00	0,00	40,00%	4 267,20	141,65	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	35.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	293,30	9,74	7,000	2 053,10	68,15	2 053,10	68,15	0,00	0,00	40,00%	821,24	27,26	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	36.	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x2250mm	ks	587,30	19,49	3,000	1 761,90	58,48	1 761,90	58,48	0,00	0,00	40,00%	704,76	23,39	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	37.	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x2500mm	ks	656,40	21,79	4,000	2 625,60	87,15	2 625,60	87,15	0,00	0,00	40,00%	1 050,24	34,86	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	38.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20)	m3	4 791,00	159,03	2,732	13 089,01	434,48	13 089,01	434,48	0,00	0,00	40,00%	5 235,60	173,79	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	39.	Murivo pilierov z tehál dl.290 mm P 7-P 15,pod omietku,na MVC-2,5	m3	6 702,80	222,49	0,344	2 305,76	76,54	2 305,76	76,54	0,00	0,00	40,00%	922,31	30,61	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	40.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	672,90	22,34	12,000	8 074,80	268,03	8 074,80	268,03	0,00	0,00	40,00%	3 229,92	107,21	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	41.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	67,10	2,23	12,000	805,20	26,73	805,20	26,73	0,00	0,00	40,00%	322,08	10,69	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	42.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10425	t	48 861,10	1 621,89	0,410	20 033,05	664,98	20 033,05	664,98	0,00	0,00	40,00%	8 013,22	265,99	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	43.	Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	1 093,20	36,29	5,652	6 178,77	205,10	6 178,77	205,10	0,00	0,00	40,00%	2 471,51	82,04	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	44.	Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	89,10	2,96	5,652	503,59	16,72	503,59	16,72	0,00	0,00	40,00%	201,44	6,69	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	45.	Priečky z tehál dl. 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m3	971,10	32,23	100,724	97 813,08	3 246,80	97 813,08	3 246,80	0,00	0,00	40,00%	39 125,23	1 298,72	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	46.	Priečky WIENERBERGER POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	817,60	27,14	274,906	224 763,15	7 460,77	224 763,15	7 460,77	0,00	0,00	40,00%	89 905,26	2 984,31	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	47.	Priečky WIENERBERGER POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8,00 cm	m2	713,90	23,70	106,627	76 121,02	2 526,75	76 121,02	2 526,75	0,00	0,00	40,00%	30 448,41	1 010,70	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	48.	Prímurovky izolačné z tehál betónových 290x140x65 mm , hrúbky 65 mm	m2	646,60	21,46	148,500	96 020,10	3 187,28	96 020,10	3 187,28	0,00	0,00	40,00%	38 408,04	1 274,91	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	49.	Prípl. za ochranu izolácie vodorovnej na zvislú	m2	162,60	5,40	148,500	24 146,15	801,51	24 146,15	801,51	0,00	0,00	40,00%	9 658,46	320,60	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		50.	Vodorovné konštrukcie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	51.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	4 029,40	133,75	82,677	333 138,70	11 058,18	333 138,70	11 058,18	0,00	0,00	40,00%	133 255,48	4 423,27	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	52.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	403,80	13,40	500,627	202 153,18	6 710,26	202 153,18	6 710,26	0,00	0,00	40,00%	80 861,27	2 684,10	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	53.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	120,00	3,98	500,627	60 075,24	1 994,13	60 075,24	1 994,13	0,00	0,00	40,00%	24 030,10	797,65	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	54.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	239,40	7,95	477,635	114 345,82	3 795,59	114 345,82	3 795,59	0,00	0,00	40,00%	45 738,33	1 518,23	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	55.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	56,90	1,89	477,635	27 177,43	902,13	27 177,43	902,13	0,00	0,00	40,00%	10 870,97	360,85	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	56.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	49 617,00	1 646,98	9,921	492 250,26	16 339,72	492 250,26	16 339,72	0,00	0,00	40,00%	196 900,10	6 535,89	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	57.	Betón nosníkov železový zn. 3	m3	3 953,30	131,23	0,270	1 067,39	35,43	1 067,39	35,43	0,00	0,00	40,00%	426,96	14,17	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	58.	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	589,90	19,58	3,010	1 775,60	58,94	1 775,60	58,94	0,00	0,00	40,00%	710,24	23,58	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	59.	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	94,80	3,15	3,010	285,35	9,47	285,35	9,47	0,00	0,00	40,00%	114,14	3,79	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	60.	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	392,10	13,02	0,850	333,29	11,06	333,29	11,06	0,00	0,00	40,00%	133,31	4,43	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	61.	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	98,50	3,27	0,850	83,73	2,78	83,73	2,78	0,00	0,00	40,00%	33,49	1,11	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	62.	Podhľad sádrokartónový 2x12,5 mm + kovový rošt	m2	817,60	27,14	273,000	223 204,80	7 409,04	223 204,80	7 409,04	0,00	0,00	40,00%	89 281,92	2 963,62	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	63.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m	3 982,20	132,18	29,718	118 343,02	3 928,27	118 343,02	3 928,27	0,00	0,00	40,00%	47 337,21	1 571,31	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	64.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	203,80	6,76	176,678	36 006,98	1 195,21	36 006,98	1 195,21	0,00	0,00	40,00%	14 402,79	478,09	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	65.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	68,60	2,28	176,678	12 120,11	402,31	12 120,11	402,31	0,00	0,00	40,00%	4 848,04	160,93	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	66.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	49 364,80	1 638,61	4,458	220 068,28	7 304,93	220 068,28	7 304,93	0,00	0,00	40,00%	88 027,31	2 921,97	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	67.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	4 295,30	142,58	8,486	36 449,92	1 209,92	36 449,92	1 209,92	0,00	0,00	40,00%	14 579,97	483,97	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	68.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	t	57 232,00	1 899,75	1,273	72 856,34	2 418,39	72 856,34	2 418,39	0,00	0,00	40,00%	29 142,53	967,35	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	69.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	569,50	18,90	40,394	23 004,38	763,61	23 004,38	763,61	0,00	0,00	40,00%	9 201,75	305,44	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	70.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	97,90	3,25	40,394	3 954,57	131,27	3 954,57	131,27	0,00	0,00	40,00%	1 581,83	52,51	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		71.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	72.	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	33,70	1,12	147,586	4 973,65	165,09	4 973,65	165,09	0,00	0,00	40,00%	1 989,46	66,04	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	73.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	354,70	11,77	439,191	155 781,05	5 170,98	155 781,05	5 170,98	0,00	0,00	40,00%	62 312,42	2 068,39	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	74.	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT,pod omietky stropov,regulácia nasiakavosti náterom	m2	23,70	0,79	439,191	10 408,83	345,51	10 408,83	345,51	0,00	0,00	40,00%	4 163,53	138,20	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	75.	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	23,30	0,77	556,176	12 958,90	430,16	12 958,90	430,16	0,00	0,00	40,00%	5 183,56	172,06	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	76.	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi BAUMIT štuková MVS 25 a FP	m2	335,10	11,12	1 977,102	662 526,88	21 991,86	662 526,88	21 991,86	0,00	0,00	40,00%	265 010,75	8 796,75	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	77.	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 75 mm	m2	473,80	15,73	21,440	10 158,27	337,19	10 158,27	337,19	0,00	0,00	40,00%	4 063,31	134,88	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	78.	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	261,40	8,68	450,790	117 836,51	3 911,46	117 836,51	3 911,46	0,00	0,00	40,00%	47 134,60	1 564,58	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	79.	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm	m2	372,70	12,37	400,390	149 225,35	4 953,37	149 225,35	4 953,37	0,00	0,00	40,00%	59 690,14	1 981,35	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	80.	Ozdobné šambrony okolo okien a dverí	bm	287,90	9,56	162,950	46 913,31	1 557,24	46 913,31	1 557,24	0,00	0,00	40,00%	18 765,32	622,89	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	81.	Poter pieskovocementový hr. do 60 mm	m2	313,40	10,40	663,237	207 858,48	6 899,64	207 858,48	6 899,64	0,00	0,00	40,00%	83 143,39	2 759,85	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	82.	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými kridlami, plochy otvoru do 2,5 m2 do sádrokartonových stien	ks	817,60	27,14	28,000	22 892,80	759,90	22 892,80	759,90	0,00	0,00	40,00%	9 157,12	303,96	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	83.	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm I	ks	713,90	23,70	14,000	9 994,60	331,76	9 994,60	331,76	0,00	0,00	40,00%	3 997,84	132,70	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	84.	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm I	ks	754,20	25,03	14,000	10 558,80	350,49	10 558,80	350,49	0,00	0,00	40,00%	4 223,52	140,20	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	85.	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	817,60	27,14	10,000	8 176,00	271,39	8 176,00	271,39	0,00	0,00	40,00%	3 270,40	108,56	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	86.	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm I	ks	754,20	25,03	8,000	6 033,60	200,28	6 033,60	200,28	0,00	0,00	40,00%	2 413,44	80,11	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	87.	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm I	ks	713,90	23,70	2,000	1 427,80	47,39	1 427,80	47,39	0,00	0,00	40,00%	571,12	18,96	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		88.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	89.	D + M prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg	ks	3 454,50	114,67	6,000	20 727,00	688,01	20 727,00	688,01	0,00	0,00	40,00%	8 290,80	275,20	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	90.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	82,00	2,72	506,000	41 492,00	1 377,28	41 492,00	1 377,28	0,00	0,00	40,00%	16 596,80	550,91	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	91.	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	34,30	1,14	506,000	17 355,80	576,11	17 355,80	576,11	0,00	0,00	40,00%	6 942,32	230,44	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	92.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	33,50	1,11	506,000	16 951,00	562,67	16 951,00	562,67	0,00	0,00	40,00%	6 780,40	225,07	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	93.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	85,70	2,84	672,253	57 612,10	1 912,37	57 612,10	1 912,37	0,00	0,00	40,00%	23 044,84	764,95	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		94.	Presun hmôt HSV															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	95.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	149,80	4,97	1 246,158	186 674,47	6 196,46	186 674,47	6 196,46	0,00	0,00	40,00%	74 669,79	2 478,58	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		96.	Práce a dodávky PSV Architektonická časť															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		97.	Izolácie proti vode a vlhkosti															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	98.	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode pásmi na sucho na ploche vodorovnej V AIP alebo tkaniny	m2	2,50	0,08	6,952	17,38	0,58	17,38	0,58	0,00	0,00	40,00%	6,95	0,23	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	99.	Pásky ťažké asphalt. Hydrobit v 60 s 35	m2	110,00	3,65	7,995	879,45	29,19	879,45	29,19	0,00	0,00	40,00%	351,78	11,68	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	100.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	149,90	4,98	258,000	38 674,20	1 283,75	38 674,20	1 283,75	0,00	0,00	40,00%	15 469,68	513,50	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	101.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	193,80	6,43	185,760	36 000,29	1 194,99	36 000,29	1 194,99	0,00	0,00	40,00%	14 400,12	478,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	102.	FATRAFOL 808H fólia 2,0 mm	m2	338,50	11,24	519,612	175 888,66	5 838,43	175 888,66	5 838,43	0,00	0,00	40,00%	70 355,46	2 335,37	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	103.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	38,20	1,27	258,000	9 855,60	327,15	9 855,60	327,15	0,00	0,00	40,00%	3 942,24	130,86	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	104.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	46,30	1,54	258,000	11 945,40	396,51	11 945,40	396,51	0,00	0,00	40,00%	4 778,16	158,61	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	105.	Geotextília netkané polypropyl. Tatratex pp 400	m2	44,30	1,47	950,472	42 105,91	1 397,66	42 105,91	1 397,66	0,00	0,00	40,00%	16 842,36	559,06	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	106.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle	m2	73,60	2,44	185,760	13 671,94	453,83	13 671,94	453,83	0,00	0,00	40,00%	5 468,77	181,53	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	107.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	m2	79,50	2,64	185,760	14 767,92	490,21	14 767,92	490,21	0,00	0,00	40,00%	5 907,17	196,08	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	108.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 438,07	114,12	3,051	10 491,20	348,24	10 491,20	348,24	0,00	0,00	40,00%	4 196,48	139,30	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		109.	Izolácie tepelné															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	110.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	95,10	3,16	273,000	25 962,30	861,79	25 962,30	861,79	0,00	0,00	40,00%	10 384,92	344,72	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	111.	Nobasil MPN hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	213,00	7,07	556,920	118 623,96	3 937,59	118 623,96	3 937,59	0,00	0,00	40,00%	47 449,58	1 575,04	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	112.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	24,40	0,81	663,237	16 182,98	537,18	16 182,98	537,18	0,00	0,00	40,00%	6 473,19	214,87	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	113.	Nobasil PTN hr. 40 mm (35 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	210,70	6,99	676,502	142 538,97	4 731,43	142 538,97	4 731,43	0,00	0,00	40,00%	57 015,59	1 892,57	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	114.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stien, prichytením drôťmi	m2	75,50	2,51	132,000	9 966,00	330,81	9 966,00	330,81	0,00	0,00	40,00%	3 986,40	132,32	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	115.	Nobasil MPE hr. 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	131,30	4,36	134,640	17 678,23	586,81	17 678,23	586,81	0,00	0,00	40,00%	7 071,29	234,72	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	116.	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom s fóliou	m2	36,80	1,22	1 269,699	46 724,90	1 550,98	46 724,90	1 550,98	0,00	0,00	40,00%	18 689,96	620,39	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	117.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3 776,77	125,37	1,612	6 088,50	202,10	6 088,50	202,10	0,00	0,00	40,00%	2 435,40	80,84	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		118.	Konštrukcie tesárske															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	119.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	206,10	6,84	8,320	1 714,80	56,92	1 714,80	56,92	0,00	0,00	40,00%	685,92	22,77	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	120.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	202,90	6,74	656,615	133 227,18	4 422,33	133 227,18	4 422,33	0,00	0,00	40,00%	53 290,87	1 768,93	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	121.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	349,90	11,61	93,270	32 635,17	1 083,29	32 635,17	1 083,29	0,00	0,00	40,00%	13 054,07	433,32	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	122.	Hranoly smrekovec akost' I	m3	8 406,00	279,03	23,184	194 884,70	6 468,99	194 884,70	6 468,99	0,00	0,00	40,00%	77 953,88	2 587,59	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	123.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	m	379,00	12,58	39,500	14 970,50	496,93	14 970,50	496,93	0,00	0,00	40,00%	5 988,20	198,77	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	124.	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	33,90	1,13	395,440	13 405,42	444,98	13 405,42	444,98	0,00	0,00	40,00%	5 362,17	177,99	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	125.	Montáž latovania-kontra striech do 60 st. rozpon 80-120 cm	m2	24,00	0,80	395,440	9 490,56	315,03	9 490,56	315,03	0,00	0,00	40,00%	3 796,22	126,01	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	126.	Late drevené 50 x 30mm	m3	9 212,00	305,78	3,915	36 064,98	1 197,14	36 064,98	1 197,14	0,00	0,00	40,00%	14 425,99	478,86	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	127.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásova ocel', vruty, impregnácia	m3	1 019,50	33,84	27,099	27 627,43	917,06	27 627,43	917,06	0,00	0,00	40,00%	11 050,97	366,83	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	128.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4 640,21	154,03	5,182	24 044,40	798,13	24 044,40	798,13	0,00	0,00	40,00%	9 617,76	319,25	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		129.	Konštrukcie klampiarske															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	130.	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpapové polkruhové rš 330 mm	m	393,80	13,07	44,600	17 563,48	583,00	17 563,48	583,00	0,00	0,00	40,00%	7 025,39	233,20	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	131.	Kotík žľabový priemer 100 mm	ks	354,70	11,77	4,000	1 418,80	47,10	1 418,80	47,10	0,00	0,00	40,00%	567,52	18,84	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	132.	Úžľabie z pozinkovaného Pz plechu rš 660 mm	m	446,00	14,80	46,000	20 516,00	681,01	20 516,00	681,01	0,00	0,00	40,00%	8 206,40	272,40	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	133.	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	405,60	13,46	46,950	19 042,92	632,11	19 042,92	632,11	0,00	0,00	40,00%	7 617,17	252,84	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	134.	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	462,10	15,34	24,000	11 090,40	368,13	11 090,40	368,13	0,00	0,00	40,00%	4 436,16	147,25	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	135.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	696,32	23,11	2,188	1 523,41	50,57	1 523,41	50,57	0,00	0,00	40,00%	609,36	20,23	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		136.	Konštrukcie - krytiny tvrdé															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	137.	Zastrešenie škridlami BRAMAC strecha na sucho	m2	640,90	21,27	395,440	253 437,50	8 412,58	253 437,50	8 412,58	0,00	0,00	40,00%	101 375,00	3 365,03	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	138.	Zastrešenie škridlami BRAMAC hrebeň na sucho	m	882,00	29,28	73,000	64 386,00	2 137,22	64 386,00	2 137,22	0,00	0,00	40,00%	25 754,40	854,89	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	139.	Zastrešenie škridlami BRAMAC zakončenie štíta	m	455,90	15,13	46,000	20 971,40	696,12	20 971,40	696,12	0,00	0,00	40,00%	8 388,56	278,45	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	140.	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2	m2	87,30	2,90	395,440	34 521,91	1 145,92	34 521,91	1 145,92	0,00	0,00	40,00%	13 808,76	458,37	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	141.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 733,17	123,92	7,024	26 222,35	870,42	26 222,35	870,42	0,00	0,00	40,00%	10 488,94	348,17	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		142.	Konštrukcie stolárske															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	143.	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku plastovými profilmi	m2	245,30	8,14	115,500	28 332,15	940,46	28 332,15	940,46	0,00	0,00	40,00%	11 332,86	376,18	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	144.	D + M drevených parapetných dosiek vnútorných	bm	1 151,50	38,22	51,150	58 899,23	1 955,10	58 899,23	1 955,10	0,00	0,00	40,00%	23 559,69	782,04	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	145.	D + M drevené okná z europrofilu 1500 x 1500 mm	ks	20 727,00	688,01	26,000	538 902,00	17 888,27	538 902,00	17 888,27	0,00	0,00	40,00%	215 560,80	7 155,31	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	146.	D + M drevené okná z europrofilu 750 x 750	ks	5 181,80	172,00	7,000	36 272,60	1 204,03	36 272,60	1 204,03	0,00	0,00	40,00%	14 509,04	481,61	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	147.	D + M drevené okná z europrofilu 600 x 750	ks	4 030,30	133,78	2,000	8 060,60	267,56	8 060,60	267,56	0,00	0,00	40,00%	3 224,24	107,03	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	148.	D + M drevené okná z europrofilu 750 x 450	ks	3 109,10	103,20	2,000	6 218,20	206,41	6 218,20	206,41	0,00	0,00	40,00%	2 487,28	82,56	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	149.	D + M drevené okná z europrofilu 2100 x 1500 mm	ks	29 017,80	963,21	1,000	29 017,80	963,21	29 017,80	963,21	0,00	0,00	40,00%	11 607,12	385,29	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	150.	D + M drevené dvere vstupné z europrofilu 900 x 2350mm	ks	40 302,50	1 337,80	2,000	80 605,00	2 675,60	80 605,00	2 675,60	0,00	0,00	40,00%	32 242,00	1 070,24	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	151.	D + M drevené dvere + okno z europrofilu 1000 x 1500 mm + 1000*2400mm	ks	57 575,00	1 911,14	1,000	57 575,00	1 911,14	57 575,00	1 911,14	0,00	0,00	40,00%	23 030,00	764,46	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	152.	Montáž dver.kridiel komplet.otváracých do ocelí. alebo fošnovej zárubne jednokridl. š. do 800mm	ks	921,20	30,58	57,000	52 508,40	1 742,96	52 508,40	1 742,96	0,00	0,00	40,00%	21 003,36	697,18	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	153.	Dvere vnútorné hladké presklenné jednokridlové 600x1970 mm prefa	ks	2 878,84	95,56	30,000	86 365,22	2 866,80	86 364,01	2 866,76	1,21	0,04	40,00%	34 545,60	1 146,70	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	154.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	ks	2 878,80	95,56	26,000	74 848,80	2 484,52	74 848,80	2 484,52	0,00	0,00	40,00%	29 939,52	993,81	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	155.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x235	ks	2 878,80	95,56	1,000	2 878,80	95,56	2 878,80	95,56	0,00	0,00	40,00%	1 151,52	38,22	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	156.	Montáž dver.krídliel kompletiz.otváracých do oceľ. alebo fošnovej zárubne dvojkridl. š. nad 1450mm	ks	1 151,50	38,22	2,000	2 303,00	76,45	2 303,00	76,45	0,00	0,00	40,00%	921,20	30,58	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	157.	Dvere vnútorné hladké presklenné dvojkridlové 1600 x 2350 mm	ks	5 757,38	191,11	2,000	11 514,76	382,22	11 514,76	382,22	0,00	0,00	40,00%	4 605,90	152,89	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	158.	Montáž drevených krídliel kompletiz. protipožiarných jednokridl. š. do 800mm bez prierezu	ks	921,20	30,58	20,000	18 424,00	611,56	18 424,00	611,56	0,00	0,00	40,00%	7 369,60	244,63	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	159.	Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30 /D3C 600x1970 samozatváračom	ks	8 026,00	266,41	4,000	32 104,00	1 065,66	32 104,00	1 065,66	0,00	0,00	40,00%	12 841,60	426,26	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	160.	Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3 - C 800x1970 samozatváračom	ks	9 096,90	301,96	16,000	145 550,40	4 831,39	145 550,40	4 831,39	0,00	0,00	40,00%	58 220,16	1 932,56	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	161.	Montáž dverných krídliel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	921,20	30,58	1,000	921,20	30,58	921,20	30,58	0,00	0,00	40,00%	368,48	12,23	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	162.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 protipožiarné	ks	8 355,30	277,35	1,000	8 355,30	277,35	8 355,30	277,35	0,00	0,00	40,00%	3 342,12	110,94	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	163.	Kované zábradlie výška 1,0m	m	3 454,55	114,67	29,700	102 600,09	3 405,70	102 598,61	3 405,65	1,51	0,05	40,00%	41 039,44	1 362,26	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	164.	D + M zateplený výlez do podkrovia 700 x 900 mm s ovládacou tyčou , vrátane drevených sklapacích schodov	ks	6 909,00	229,34	1,000	6 909,00	229,34	6 909,00	229,34	0,00	0,00	40,00%	2 763,60	91,73	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	165.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13 891,00	461,10	0,921	12 797,01	424,78	12 797,01	424,78	0,00	0,00	40,00%	5 118,81	169,91	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		166.	Konštrukcie doplnkové kovové															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	167.	D + M oceľová mreža s rámom pozinkované na anglické dvorčeky	m2	1 151,50	38,22	8,100	9 327,15	309,60	9 327,15	309,60	0,00	0,00	40,00%	3 730,86	123,84	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	168.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	93,27	3,10	1,267	118,13	3,92	118,13	3,92	0,00	0,00	40,00%	47,25	1,57	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		169.	Podlahy z dlaždíc		0,00													
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	170.	Montáž schodiskových stupňov protisklzových alebo reliéfovanych	m2	481,60	15,99	52,120	25 100,99	833,20	25 100,99	833,20	0,00	0,00	40,00%	10 040,40	333,28	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	171.	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických	m	70,00	2,32	240,000	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	40,00%	6 720,00	223,06	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	172.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 400x400mm	m2	504,40	16,74	237,683	119 887,31	3 979,53	119 887,31	3 979,53	0,00	0,00	40,00%	47 954,92	1 591,81	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	173.	Dlaždice keramické štandard,lepido,špárovačka.lišty	m2	518,20	17,20	355,607	184 275,55	6 116,83	184 275,55	6 116,83	0,00	0,00	40,00%	73 710,22	2 446,73	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	174.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 460,64	114,87	4,491	15 541,22	515,87	15 541,22	515,87	0,00	0,00	40,00%	6 216,49	206,35	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		175.	Podlahy vlysové a parketové		0,00													
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	176.	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule	m2	358,80	11,91	363,679	130 488,03	4 331,41	130 488,03	4 331,41	0,00	0,00	40,00%	52 195,21	1 732,56	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	177.	Laminátové parkety, podložka a soklík	m2	460,60	15,29	392,773	180 911,24	6 005,15	180 911,24	6 005,15	0,00	0,00	40,00%	72 364,50	2 402,06	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	178.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 113,99	103,37	1,209	3 764,97	124,97	3 764,97	124,97	0,00	0,00	40,00%	1 505,99	49,99	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		179.	Podlahy povlakové		0,00													
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	180.	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	138,20	4,59	42,037	5 809,51	192,84	5 809,51	192,84	0,00	0,00	40,00%	2 323,81	77,14	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	181.	Podlahovina z PVC	m2	230,30	7,64	43,298	9 971,53	330,99	9 971,53	330,99	0,00	0,00	40,00%	3 988,61	132,40	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	182.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	157,81	5,24	0,403	63,60	2,11	63,60	2,11	0,00	0,00	40,00%	25,44	0,84	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		183.	Dokončovacie práce a obklady		0,00													
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	184.	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do lepidla	m2	507,80	16,86	346,279	175 840,48	5 836,83	175 840,48	5 836,83	0,00	0,00	40,00%	70 336,19	2 334,73	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	185.	Obkladačky keramické štandard,lepidlo,špárovačka,lišty	m2	460,60	15,29	380,907	175 445,76	5 823,73	175 445,76	5 823,73	0,00	0,00	40,00%	70 178,31	2 329,49	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	186.	Montáž obkladov vnútorných stien s imitáciou tehly	m2	650,72	21,60	50,400	32 796,37	1 088,64	32 790,34	1 088,44	6,03	0,20	40,00%	13 116,14	435,38	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	187.	Imitácia tehly	m2	690,79	22,93	55,440	38 297,35	1 271,24	38 297,35	1 271,24	0,00	0,00	40,00%	15 318,94	508,50	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	188.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 223,80	140,20	2,533	10 700,15	355,18	10 700,15	355,18	0,00	0,00	40,00%	4 280,06	142,07	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		189.	Dokončovacie práce - nátery															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	190.	Náter oceľových dverových zárubní	m2	218,80	7,26	38,000	8 314,40	275,99	8 314,40	275,99	0,00	0,00	40,00%	3 325,76	110,40	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	191.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	46,10	1,53	688,237	31 727,73	1 053,17	31 727,73	1 053,17	0,00	0,00	40,00%	12 691,09	421,27	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		192.	Dokončovacie práce - maľby		0,00													
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	193.	Pačokovanie vápeným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	23,00	0,76	2 070,014	47 610,32	1 580,37	47 610,32	1 580,37	0,00	0,00	40,00%	19 044,13	632,15	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	194.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých ESMAL dvojnásobné	m2	57,60	1,91	2 343,014	134 957,61	4 479,77	134 957,61	4 479,77	0,00	0,00	40,00%	53 983,04	1 791,91	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		195.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		196.	Parkovisko, spevnená plocha, sadovnícke úpravy a oplotenie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		197.	Komunikácie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	198.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.230 mm	m2	235,30	7,81	410,470	96 583,59	3 205,99	96 583,59	3 205,99	0,00	0,00	40,00%	38 633,44	1 282,40	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	199.	Podklad z prostého betónu tr.B 15 hr.150 mm	m2	513,20	17,04	410,470	210 653,20	6 992,41	210 653,20	6 992,41	0,00	0,00	40,00%	84 261,28	2 796,96	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	200.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	322,50	10,71	410,470	132 376,58	4 394,10	132 376,58	4 394,10	0,00	0,00	40,00%	52 950,63	1 757,64	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	201.	Zámková dlažba sivá 8 cm	m2	518,20	17,20	291,179	150 889,06	5 008,60	107 875,35	3 580,81	43 013,71	1 427,79	40,00%	43 150,14	1 432,32	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	202.	Zámková dlažba sivá 6 cm	m2	483,60	16,05	127,500	61 659,00	2 046,70	0,00	0,00	61 659,00	2 046,70	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	203.	Vyhotovenie napojenia na jestv. miestnu komunikáciu	m2	921,20	30,58	12,000	11 054,40	366,94	0,00	0,00	11 054,40	366,94	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	204.	Zemné práce															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	205.	Zatrávnenie okolo budovy	m2	57,60	1,91	459,780	26 483,33	879,09	0,00	0,00	26 483,33	879,09	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	206.	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	96,20	3,19	194,526	18 713,40	621,17	0,00	0,00	18 713,40	621,17	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	207.	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	26,80	0,89	58,358	1 563,99	51,92	0,00	0,00	1 563,99	51,92	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	208.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	m3	192,10	6,38	194,526	37 368,44	1 240,41	0,00	0,00	37 368,44	1 240,41	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	209.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	194,60	6,46	194,526	37 854,76	1 256,55	0,00	0,00	37 854,76	1 256,55	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	210.	Uloženie sypaniny na skládky	m3	36,60	1,21	194,526	7 119,65	236,33	0,00	0,00	7 119,65	236,33	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	211.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	32,90	1,09	194,526	6 399,91	212,44	0,00	0,00	6 399,91	212,44	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	212.	Zakladanie															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	213.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	1 086,40	36,06	1,828	1 985,94	65,92	0,00	0,00	1 985,94	65,92	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	214.	Betón základových dosiek,pásov,pátiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	3 885,00	128,96	16,721	64 961,09	2 156,31	0,00	0,00	64 961,09	2 156,31	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	215.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	351,30	11,66	51,524	18 100,38	600,82	0,00	0,00	18 100,38	600,82	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	216.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	57,20	1,90	51,524	2 947,17	97,83	0,00	0,00	2 947,17	97,83	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	217.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov zo zvr. sietí KARI	t	44 895,90	1 490,27	3,202	143 756,67	4 771,85	0,00	0,00	143 756,67	4 771,85	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	218.	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	44 627,60	1 481,36	1,039	46 368,12	1 539,14	0,00	0,00	46 368,12	1 539,14	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	219.	Zvislé a kompletné konštrukcie															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	220.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20)	m3	4 791,00	159,03	1,100	5 270,10	174,94	0,00	0,00	5 270,10	174,94	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	221.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	672,90	22,34	17,600	11 843,04	393,12	0,00	0,00	11 843,04	393,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	222.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	67,10	2,23	17,600	1 180,96	39,20	0,00	0,00	1 180,96	39,20	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	223.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	48 993,60	1 626,29	0,102	4 997,35	165,88	0,00	0,00	4 997,35	165,88	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	224.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	225.	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	272,40	9,04	74,725	20 355,09	675,67	0,00	0,00	20 355,09	675,67	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	226.	Vonkajšia omietka stien minerálna omietka	m2	287,90	9,56	74,725	21 513,33	714,11	0,00	0,00	21 513,33	714,11	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	227.	D + M betónové klobúčiky na stĺpiky	kus	575,80	19,11	16,000	9 212,80	305,81	0,00	0,00	9 212,80	305,81	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	228.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	229.	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	240,10	7,97	113,000	27 131,30	900,59	0,00	0,00	27 131,30	900,59	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	230.	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	285,60	9,48	116,076	33 151,31	1 100,42	0,00	0,00	33 151,31	1 100,42	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	231.	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	3 515,20	116,68	17,070	60 004,46	1 991,78	0,00	0,00	60 004,46	1 991,78	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	232.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	239,50	7,95	12,000	2 874,00	95,40	0,00	0,00	2 874,00	95,40	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	233.	Presun hmôt HSV															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	234.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytóm dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	113,80	3,78	570,266	64 896,27	2 154,16	0,00	0,00	64 896,27	2 154,16	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	235.	Izolácie proti chemickým vplyvom															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	236.	Zhotovenie izolácie stav. konštr..náterom sikkaton B	m2	138,20	4,59	125,000	17 275,00	573,42	0,00	0,00	17 275,00	573,42	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	237.	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	%	172,75	5,73	1,497	258,61	8,58	0,00	0,00	258,61	8,58	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	238.	Konštrukcie stolárske															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	239.	D + M hoblované drevo 100/12mm na oplotenie	bm	115,20	3,82	45,500	5 241,60	173,99	0,00	0,00	5 241,60	173,99	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	240.	D + M altánok 5,00 x 3,00m	ks	86 362,50	2 866,71	2,000	172 725,00	5 733,42	0,00	0,00	172 725,00	5 733,42	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	241.	D + M detské ihrisko	ks	40 302,50	1 337,80	1,000	40 302,50	1 337,80	0,00	0,00	40 302,50	1 337,80	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	242.	D + M vonkajší grill	ks	57 575,00	1 911,14	1,000	57 575,00	1 911,14	0,00	0,00	57 575,00	1 911,14	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	243.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2 758,44	91,56	0,633	1 747,03	57,99	0,00	0,00	1 747,03	57,99	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	244.	Konštrukcie doplnkové kovové															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	245.	D + M automatickej posuvnej brány š. 5m	m2	115 150,00	3 822,28	1,000	115 150,00	3 822,28	0,00	0,00	115 150,00	3 822,28	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	246.	D + M oceľová jákloviny 60x20x2mm	m	57,60	1,91	91,000	5 241,60	173,99	0,00	0,00	5 241,60	173,99	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	247.	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	104,40	3,47	27,620	2 883,53	95,72	0,00	0,00	2 883,53	95,72	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	248.	Poplastované pletivo s príslušenstvom (vodiaci drát,naplnáky,viazací drát)	bm	230,30	7,64	27,620	6 360,89	211,14	0,00	0,00	6 360,89	211,14	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	249.	M + D oceľových poplastovaných stĺpíkov	kus	1 151,50	38,22	19,000	21 878,50	726,23	0,00	0,00	21 878,50	726,23	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	250.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 515,15	50,29	1,036	1 570,17	52,12	0,00	0,00	1 570,17	52,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	251.	Zariadenie staveniska	%	35 750,00	1 186,68	1,000	35 750,00	1 186,68	0,00	0,00	35 750,00	1 186,68	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		252.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		253.	Zdravotechnika															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		254.	Izolácie tepelné															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	255.	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	63,20	2,10	65,50	4 139,60	137,41	4 139,60	137,41	0,00	0,00	40,00%	1 655,84	54,96	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	256.	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	67,10	2,23	107,00	7 179,70	238,32	7 179,70	238,32	0,00	0,00	40,00%	2 871,88	95,33	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	257.	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	70,90	2,35	21,00	1 488,90	49,42	1 488,90	49,42	0,00	0,00	40,00%	595,56	19,77	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	258.	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm	m	74,80	2,48	14,00	1 047,20	34,76	1 047,20	34,76	0,00	0,00	40,00%	418,88	13,90	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	259.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	138,55	4,60	1,61	223,40	7,42	223,40	7,42	0,00	0,00	40,00%	89,36	2,97	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		260.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	261.	Prípojovacia tvarovka z PP vrátane gumovej manžety pre výlevku zo zadným odpadom	ks	172,70	5,73	2,00	345,40	11,47	345,40	11,47	0,00	0,00	40,00%	138,16	4,59	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	262.	Prípojovacie koleno z PP vrátane gumovej manžety pre umývadlo	ks	230,30	7,64	17,00	3 915,10	129,96	3 915,10	129,96	0,00	0,00	40,00%	1 566,04	51,98	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	263.	Prečerpávacie zariadenie SOLOLIFT + D-3 DN40	ks	27 866,30	924,99	1,00	27 866,30	924,99	27 866,30	924,99	0,00	0,00	40,00%	11 146,52	370,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	264.	Prečerpávacie zariadenie SOLOLOFT + WC	ks	20 151,30	668,90	1,00	20 151,30	668,90	20 151,30	668,90	0,00	0,00	40,00%	8 060,52	267,56	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	265.	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/3,4 odpadné zvislé	m	1 713,10	56,86	54,00	92 507,40	3 070,68	92 507,40	3 070,68	0,00	0,00	40,00%	37 002,96	1 228,27	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	266.	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 50/1,8 odpadné prípojné	m	544,10	18,06	39,00	21 219,90	704,37	21 219,90	704,37	0,00	0,00	40,00%	8 487,96	281,75	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	267.	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 75/2,6 odpadné prípojné	m	799,40	26,54	4,00	3 197,60	106,14	3 197,60	106,14	0,00	0,00	40,00%	1 279,04	42,46	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	268.	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/2,7 odpadné prípojné	m	1 148,70	38,13	41,10	47 211,60	1 567,14	47 211,60	1 567,14	0,00	0,00	40,00%	18 884,64	626,86	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	269.	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 125/3,9 odpadné prípojné	m	1 970,10	65,40	5,80	11 426,60	379,29	11 426,60	379,29	0,00	0,00	40,00%	4 570,64	151,72	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	270.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	63,30	2,10	17,00	1 076,10	35,72	1 076,10	35,72	0,00	0,00	40,00%	430,44	14,29	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	271.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	70,20	2,33	18,00	1 263,60	41,94	1 263,60	41,94	0,00	0,00	40,00%	505,44	16,78	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	272.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	104,10	3,46	17,00	1 769,70	58,74	1 769,70	58,74	0,00	0,00	40,00%	707,88	23,50	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	273.	D + M vtok so zápchovou uzávierkou a s prídavným uzáverom HL21	ks	921,20	30,58	1,00	921,20	30,58	921,20	30,58	0,00	0,00	40,00%	368,48	12,23	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	274.	Ventilačná hlavica HL 810	ks	1 036,40	34,40	6,00	6 218,40	206,41	6 218,40	206,41	0,00	0,00	40,00%	2 487,36	82,57	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	275.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	19,70	0,65	143,90	2 834,83	94,10	2 834,83	94,10	0,00	0,00	40,00%	1 133,93	37,64	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	276.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	25,30	0,84	143,90	3 640,67	120,85	3 640,67	120,85	0,00	0,00	40,00%	1 456,27	48,34	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	277.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 455,66	81,51	1,209	2 969,10	98,56	2 969,10	98,56	0,00	0,00	40,00%	1 187,64	39,42	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		278.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	279.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	697,10	23,14	8,00	5 576,80	185,12	5 576,80	185,12	0,00	0,00	40,00%	2 230,72	74,05	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	280.	Potrubie z plastických rúrok HERZ PEXAL - PE DN 20x2,0 polyfúznym zvaraním	m	197,10	6,54	65,50	12 910,05	428,54	12 910,05	428,54	0,00	0,00	40,00%	5 164,02	171,41	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	281.	Potrubie z plastických rúrok HERZ PE x AL - PE DN 25x3,5 polyfúznym zvaraním	m	227,20	7,54	107,00	24 310,40	806,96	24 310,40	806,96	0,00	0,00	40,00%	9 724,16	322,78	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	282.	Potrubie z plastických rúrok HERZ PEXAL - PE DN 32x3,0 polyfúznym zváraním	m	244,70	8,12	21,00	5 138,70	170,57	5 138,70	170,57	0,00	0,00	40,00%	2 055,48	68,23	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	283.	Potrubie z plastických rúrok HERZ Pe x AL - PE DN 40x3,5 polyfúznym zváraním	m	380,90	12,64	6,00	2 285,40	75,86	2 285,40	75,86	0,00	0,00	40,00%	914,16	30,34	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	284.	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	182,20	6,05	93,00	16 944,60	562,46	16 944,60	562,46	0,00	0,00	40,00%	6 777,84	224,98	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	285.	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 6/4	ks	145,40	4,83	1,00	145,40	4,83	145,40	4,83	0,00	0,00	40,00%	58,16	1,93	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	286.	Pinoprietokový šikmý uzatv. ventil kombi s integrovaným ventilom a vypúšťaním EA KEMPER figura 145 1G DN40	ks	230,30	7,64	1,00	230,30	7,64	230,30	7,64	0,00	0,00	40,00%	92,12	3,06	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	287.	Požiarne príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	sub	9 367,50	310,94	2,00	18 735,00	621,89	18 735,00	621,89	0,00	0,00	40,00%	7 494,00	248,76	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	288.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	39,30	1,30	207,50	8 154,75	270,69	8 154,75	270,69	0,00	0,00	40,00%	3 261,90	108,28	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	289.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	26,00	0,86	207,50	5 395,00	179,08	5 395,00	179,08	0,00	0,00	40,00%	2 158,00	71,63	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	290.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	998,27	33,14	0,86	862,20	28,62	862,20	28,62	0,00	0,00	40,00%	344,88	11,45	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		291.	Zdravotechnika - zariadenia, predmety															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	292.	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	859,20	28,52	16,00	13 747,20	456,32	13 747,20	456,32	0,00	0,00	40,00%	5 498,88	182,53	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	293.	Sanitárna keramika WC	ks	4 536,90	150,60	16,00	72 590,40	2 409,56	72 590,40	2 409,56	0,00	0,00	40,00%	29 036,16	963,82	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	294.	Sanitárna keramika JIKA WC doska LYRA biela	ks	990,30	32,87	16,00	15 844,80	525,95	15 844,80	525,95	0,00	0,00	40,00%	6 337,92	210,38	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	295.	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	64,30	2,13	16,00	1 028,80	34,15	1 028,80	34,15	0,00	0,00	40,00%	411,52	13,66	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	296.	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muríva	sub	765,40	25,41	17,00	13 011,80	431,91	13 011,80	431,91	0,00	0,00	40,00%	5 204,72	172,77	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	297.	Umývadlo	ks	2 072,70	68,80	17,00	35 235,90	1 169,62	35 235,90	1 169,62	0,00	0,00	40,00%	14 094,36	467,85	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	298.	Sprchové kabíny a misy z akrylátu 900 x 900 mm + sprchový box Vagnerplast	sub	17 272,50	573,34	15,00	259 087,50	8 600,13	259 087,50	8 600,13	0,00	0,00	40,00%	103 635,00	3 440,05	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	299.	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže 500 x 425mm odpad zadný + plastová mriežka Jika MIRA	sub	4 030,30	133,78	2,00	8 060,60	267,56	8 060,60	267,56	0,00	0,00	40,00%	3 224,24	107,03	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	300.	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	sub	155,10	5,15	16,00	2 481,60	82,37	2 481,60	82,37	0,00	0,00	40,00%	992,64	32,95	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	301.	Ventil roh t67 1/2 vrsok t13	ks	234,90	7,80	16,00	3 758,40	124,76	3 758,40	124,76	0,00	0,00	40,00%	1 503,36	49,90	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	302.	Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2	sub	180,80	6,00	68,00	12 294,40	408,10	12 294,40	408,10	0,00	0,00	40,00%	4 917,76	163,24	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	303.	Ventil rohový mosadzný TE 66 1/2" s vrskom T 13	ks	186,50	6,19	68,00	12 682,00	420,97	12 682,00	420,97	0,00	0,00	40,00%	5 072,80	168,39	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	304.	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	254,80	8,46	19,00	4 841,20	160,70	4 841,20	160,70	0,00	0,00	40,00%	1 936,48	64,28	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	305.	Výtokové armatúry stojánková umývadlová batéria	ks	1 796,30	59,63	17,00	30 537,10	1 013,65	30 537,10	1 013,65	0,00	0,00	40,00%	12 214,84	405,46	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	306.	Výtokové armatúry drezová paková stojanková	ks	2 003,60	66,51	2,00	4 007,20	133,01	4 007,20	133,01	0,00	0,00	40,00%	1 602,88	53,21	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	307.	Batérie sprchové nástenné T 1609 G 1/2 x 150	sub	773,10	25,66	15,00	11 596,50	384,93	11 596,50	384,93	0,00	0,00	40,00%	4 638,60	153,97	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	308.	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	ks	2 498,80	82,94	15,00	37 482,00	1 244,17	37 482,00	1 244,17	0,00	0,00	40,00%	14 992,80	497,67	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	309.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety,umývadlová do D 40	ks	131,60	4,37	17,00	2 237,20	74,26	2 237,20	74,26	0,00	0,00	40,00%	894,88	29,70	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	310.	Zápachová uzávierka umývadlový HL 132	ks	287,90	9,56	17,00	4 894,30	162,46	4 894,30	162,46	0,00	0,00	40,00%	1 957,72	64,98	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	311.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety,drezová jednodielna D 40	ks	135,40	4,49	2,00	270,80	8,99	270,80	8,99	0,00	0,00	40,00%	108,32	3,60	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	312.	Zápachová uzávierka drezová HL 100G	ks	264,80	8,79	2,00	529,60	17,58	529,60	17,58	0,00	0,00	40,00%	211,84	7,03	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	313.	Zápachová uzávierka sprchová HL 514	ks	253,30	8,41	15,00	3 799,50	126,12	3 799,50	126,12	0,00	0,00	40,00%	1 519,80	50,45	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	314.	D + M inštalačných dvierok 300 x 200 mm	ks	287,90	9,56	15,00	4 318,50	143,35	4 318,50	143,35	0,00	0,00	40,00%	1 727,40	57,34	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	315.	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 543,37	184,01	0,345	1 915,00	63,57	1 915,00	63,57	0,00	0,00	40,00%	766,00	25,43	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	316.	Zariadenie staveniska	%	18 391,00	610,47	1,000	18 391,00	610,47	0,00	0,00	18 391,00	610,47	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		317.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		318.	Ústredné vykurovanie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		319.	Izolácie tepelné															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	320.	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	m	59,90	1,99	283,000	16 951,70	562,69	16 951,70	562,69	0,00	0,00	40,00%	6 780,68	225,08	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	321.	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	63,20	2,10	64,000	4 044,80	134,26	4 044,80	134,26	0,00	0,00	40,00%	1 617,92	53,71	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	322.	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	67,10	2,23	65,000	4 361,50	144,78	4 361,50	144,78	0,00	0,00	40,00%	1 744,60	57,91	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	323.	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	70,90	2,35	36,000	2 552,40	84,72	2 552,40	84,72	0,00	0,00	40,00%	1 020,96	33,89	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	324.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	279,10	9,26	1,497	417,81	13,87	417,81	13,87	0,00	0,00	40,00%	167,13	5,55	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		325.	Ústredné kúrenie, kotolne															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	326.	Montáž kotla liatinového stacionárneho na plyn BUDERUS Logano plus 49kW	SUB	2 590,90	86,00	1,000	2 590,90	86,00	2 590,90	86,00	0,00	0,00	40,00%	1 036,36	34,40	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	327.	Vykurov. technika BUDERUS násten.kondenz.kotol Logamax plus GB 142-45 45kW	ks	80 374,70	2 667,95	1,000	80 374,70	2 667,95	80 374,70	2 667,95	0,00	0,00	40,00%	32 149,88	1 067,18	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	328.	Vykurov. technika BUDERUS Logamax plus SU300	ks	9 212,00	305,78	1,000	9 212,00	305,78	9 212,00	305,78	0,00	0,00	40,00%	3 684,80	122,31	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	329.	Vykurov.techn.BUDERUS - privod a odvod *80/125	ks	4 375,70	145,25	1,000	4 375,70	145,25	4 375,70	145,25	0,00	0,00	40,00%	1 750,28	58,10	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	330.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	965,53	32,05	4,318	4 169,26	138,39	4 169,26	138,39	0,00	0,00	40,00%	1 667,70	55,36	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		331.	Ústredné kúrenie, strojovne															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	332.	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	sub	1 931,00	64,10	1,000	1 931,00	64,10	1 931,00	64,10	0,00	0,00	40,00%	772,40	25,64	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	333.	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E30/1-7EM PN10	ks	19 921,00	661,26	1,000	19 921,00	661,26	19 921,00	661,26	0,00	0,00	40,00%	7 968,40	264,50	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	334.	Regulátor BUDERUS LOGAMATIC BC10	sub	3 454,50	114,67	1,000	3 454,50	114,67	3 454,50	114,67	0,00	0,00	40,00%	1 381,80	45,87	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	335.	Modul pre riadenie 1 vykurov. okruhu bez zmiešavača TV BUDERUS WM10 EM	sub	6 909,00	229,34	1,000	6 909,00	229,34	6 909,00	229,34	0,00	0,00	40,00%	2 763,60	91,73	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	336.	Ovládacia jednotka regulácie pre montáž na stenu RC30 - 1021000	sub	8 636,30	286,67	1,000	8 636,30	286,67	8 636,30	286,67	0,00	0,00	40,00%	3 454,52	114,67	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	337.	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1 737,50	57,67	0,022	38,23	1,27	38,23	1,27	0,00	0,00	40,00%	15,29	0,51	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		338.	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	339.	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 22x1 mm	m	662,50	21,99	6,000	3 975,00	131,95	3 975,00	131,95	0,00	0,00	40,00%	1 590,00	52,78	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	340.	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	805,00	26,72	6,000	4 830,00	160,33	4 830,00	160,33	0,00	0,00	40,00%	1 932,00	64,13	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	341.	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 35x1,5 mm	m	1 488,90	49,42	6,000	8 933,40	296,53	8 933,40	296,53	0,00	0,00	40,00%	3 573,36	118,61	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	342.	Potrubie plastliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	434,60	14,43	283,000	122 991,80	4 082,58	122 991,80	4 082,58	0,00	0,00	40,00%	49 196,72	1 633,03	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	343.	Potrubie plastliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	550,50	18,27	58,000	31 929,00	1 059,85	31 929,00	1 059,85	0,00	0,00	40,00%	12 771,60	423,94	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	344.	Potrubie plastliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	796,60	26,44	59,000	46 999,40	1 560,09	46 999,40	1 560,09	0,00	0,00	40,00%	18 799,76	624,04	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	345.	Potrubie plastliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	953,40	31,65	24,000	22 881,60	759,53	22 881,60	759,53	0,00	0,00	40,00%	9 152,64	303,81	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	346.	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	15,40	0,51	442,000	6 806,80	225,94	6 806,80	225,94	0,00	0,00	40,00%	2 722,72	90,38	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	347.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3 740,21	124,15	1,727	6 460,28	214,44	6 460,28	214,44	0,00	0,00	40,00%	2 584,11	85,78	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		348.	Ústredné kúrenie, armatúry.															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	349.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	64,40	2,14	59,000	3 799,60	126,12	3 799,60	126,12	0,00	0,00	40,00%	1 519,84	50,45	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	350.	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1/2",s páčkou	ks	77,20	2,56	18,000	1 389,60	46,13	1 389,60	46,13	0,00	0,00	40,00%	555,84	18,45	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	351.	Regulačný ventil 1/2"	ks	518,20	17,20	14,000	7 254,80	240,82	7 254,80	240,82	0,00	0,00	40,00%	2 901,92	96,33	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	352.	Rohový ventil spítočkové s prednástavením HERZ - RL - 5 1/2" obj. 1 3948 11	ks	575,80	19,11	15,000	8 637,00	286,70	8 637,00	286,70	0,00	0,00	40,00%	3 454,80	114,68	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	353.	Radiatorový ventil s prípojkou pre vykur. teleso G1/2" ,potrubná príp. - vonkajší závit G3/4" Dn15 s prednástav. HERZ - TS - 90 - AB	ks	575,80	19,11	15,000	8 637,00	286,70	8 637,00	286,70	0,00	0,00	40,00%	3 454,80	114,68	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	354.	Rohová pripájacia armatúra HERZ 3000 13050 22	ks	460,60	15,29	26,000	11 975,60	397,52	11 975,60	397,52	0,00	0,00	40,00%	4 790,24	159,01	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	355.	Termostatická hlavica ovládania HERZ - MINI 1920030	ks	633,30	21,02	26,000	16 465,80	546,56	16 465,80	546,56	0,00	0,00	40,00%	6 586,32	218,63	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	356.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	89,10	2,96	3,000	267,30	8,87	267,30	8,87	0,00	0,00	40,00%	106,92	3,55	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	357.	Guľový ventil 3/4" pre vykurovanie	ks	287,90	9,56	2,000	575,80	19,11	575,80	19,11	0,00	0,00	40,00%	230,32	7,65	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	358.	Spätná klapka pre vykurovanie DN20	ks	282,10	9,36	1,000	282,10	9,36	282,10	9,36	0,00	0,00	40,00%	112,84	3,75	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	359.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	97,30	3,23	3,000	291,90	9,69	291,90	9,69	0,00	0,00	40,00%	116,76	3,88	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	360.	Filter na vodu 1"	ks	575,80	19,11	2,000	1 151,60	38,23	1 151,60	38,23	0,00	0,00	40,00%	460,64	15,29	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	361.	Poistný ventil 1"	ks	1 036,40	34,40	1,000	1 036,40	34,40	1 036,40	34,40	0,00	0,00	40,00%	414,56	13,76	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	362.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	114,90	3,81	5,000	574,50	19,07	574,50	19,07	0,00	0,00	40,00%	229,80	7,63	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	363.	Guľový ventil 5/4"	ks	403,00	13,38	4,000	1 612,00	53,51	1 612,00	53,51	0,00	0,00	40,00%	644,80	21,40	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	364.	Filter 5/4"	ks	1 381,30	45,85	1,000	1 381,30	45,85	1 381,30	45,85	0,00	0,00	40,00%	552,52	18,34	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	365.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	148,00	4,91	4,000	592,00	19,65	592,00	19,65	0,00	0,00	40,00%	236,80	7,86	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	366.	Spätňý ventil DN 40	ks	737,00	24,46	1,000	737,00	24,46	737,00	24,46	0,00	0,00	40,00%	294,80	9,79	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	367.	Guľový ventil PN 16 6/4" pre vykurovanie	ks	829,10	27,52	3,000	2 487,30	82,56	2 487,30	82,56	0,00	0,00	40,00%	994,92	33,03	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	368.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	691,49	22,95	0,346	239,39	7,95	239,39	7,95	0,00	0,00	40,00%	95,76	3,18	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		369.	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	370.	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	95,20	3,16	15,000	1 428,00	47,40	1 428,00	47,40	0,00	0,00	40,00%	571,20	18,96	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	371.	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	185,20	6,15	26,000	4 815,20	159,84	4 815,20	159,84	0,00	0,00	40,00%	1 926,08	63,93	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	372.	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	507,10	16,83	15,000	7 606,50	252,49	7 606,50	252,49	0,00	0,00	40,00%	3 042,60	101,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	373.	Rebríkové radiátory KORADO KL 1200/600	ks	3 454,50	114,67	11,000	37 999,50	1 261,35	37 999,50	1 261,35	0,00	0,00	40,00%	15 199,80	504,54	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	374.	Rebríkové radiátory KORADO KL 1200/750	ks	3 684,80	122,31	2,000	7 369,60	244,63	7 369,60	244,63	0,00	0,00	40,00%	2 947,84	97,85	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	375.	Rebríkové radiátory KORADO KL 1200/450	ks	3 109,10	103,20	2,000	6 218,20	206,41	6 218,20	206,41	0,00	0,00	40,00%	2 487,28	82,56	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	376.	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	579,20	19,23	26,000	15 059,20	499,87	15 059,20	499,87	0,00	0,00	40,00%	6 023,68	199,95	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	377.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0400 ÚZKY	ks	2 314,50	76,83	2,000	4 629,00	153,65	4 629,00	153,65	0,00	0,00	40,00%	1 851,60	61,46	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	378.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0700	ks	2 729,10	90,59	1,000	2 729,10	90,59	2 729,10	90,59	0,00	0,00	40,00%	1 091,64	36,24	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	379.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0800	ks	2 901,80	96,32	8,000	23 214,40	770,58	23 214,40	770,58	0,00	0,00	40,00%	9 285,76	308,23	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	380.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0900	ks	3 086,00	102,44	5,000	15 430,00	512,18	15 430,00	512,18	0,00	0,00	40,00%	6 172,00	204,87	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	381.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1000	ks	3 270,30	108,55	5,000	16 351,50	542,77	16 351,50	542,77	0,00	0,00	40,00%	6 540,60	217,11	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	382.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1100	ks	3 466,00	115,05	1,000	3 466,00	115,05	3 466,00	115,05	0,00	0,00	40,00%	1 386,40	46,02	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	383.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1200	ks	3 673,30	121,93	2,000	7 346,60	243,86	7 346,60	243,86	0,00	0,00	40,00%	2 938,64	97,54	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	384.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1400	ks	4 087,80	135,69	2,000	8 175,60	271,38	8 175,60	271,38	0,00	0,00	40,00%	3 270,24	108,55	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	385.	Vykurovacie telesá príslušenstvo - konzoly,zátky	sada	460,60	15,29	41,000	18 884,60	626,85	18 884,60	626,85	0,00	0,00	40,00%	7 553,84	250,74	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	386.	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 807,23	59,99	1,900	3 433,74	113,98	3 433,74	113,98	0,00	0,00	40,00%	1 373,49	45,59	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		387.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		388.	Ostatné															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	389.	Kompletné vyskúšanie	hod	287,90	9,56	48,000	13 819,20	458,71	0,00	0,00	13 819,20	458,71	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	390.	Zariadenie staveniska	%	13 586,00	450,97	1,000	13 586,00	450,97	0,00	0,00	13 586,00	450,97	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		391.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		392.	Plynofikácia															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		393.	Práce a dodávky HSV															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		394.	Zemné práce															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	395.	Výkop ryhy šírký 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	413,50	13,73	16,800	6 946,80	230,59	6 946,80	230,59	0,00	0,00	40,00%	2 778,72	92,24	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	396.	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	24,10	0,80	5,040	121,46	4,03	121,46	4,03	0,00	0,00	40,00%	48,59	1,61	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	397.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	161,10	5,35	2,168	349,26	11,59	349,26	11,59	0,00	0,00	40,00%	139,71	4,64	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	398.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	194,60	6,46	2,168	421,89	14,00	421,89	14,00	0,00	0,00	40,00%	168,76	5,60	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	399.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,60	1,21	2,168	79,35	2,63	79,35	2,63	0,00	0,00	40,00%	31,74	1,05	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	400.	Poplatok za uloženie zeminy na skládky	m3	287,90	9,56	2,168	624,17	20,72	624,17	20,72	0,00	0,00	40,00%	249,67	8,29	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	401.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	108,10	3,59	11,832	1 279,04	42,46	1 279,04	42,46	0,00	0,00	40,00%	511,62	16,98	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	402.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	387,50	12,86	2,800	1 085,00	36,02	1 085,00	36,02	0,00	0,00	40,00%	434,00	14,41	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	403.	KAMENIVO DROBNE TEZ 0-1MM B	t	788,80	26,18	2,800	2 208,64	73,31	2 208,64	73,31	0,00	0,00	40,00%	883,46	29,33	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	404.	Vodorovné konštrukcie															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	405.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1 217,10	40,40	2,168	2 638,67	87,59	2 638,67	87,59	0,00	0,00	40,00%	1 055,47	35,04	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	406.	Rúrové vedenie															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	407.	Signalizačný vodič CE 4mm2	bm	28,80	0,96	6,000	172,80	5,74	172,80	5,74	0,00	0,00	40,00%	69,12	2,29	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	408.	Presun hmôt HSV															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	409.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 075,00	35,68	8,801	9 461,08	314,05	9 461,08	314,05	0,00	0,00	40,00%	3 784,43	125,62	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	410.	Práce a dodávky PSV															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	411.	Zdravotechnika - plynovod															marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	412.	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	525,90	17,46	9,950	5 232,71	173,69	5 232,71	173,69	0,00	0,00	40,00%	2 093,08	69,48	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	413.	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	572,80	19,01	10,450	5 985,76	198,69	5 985,76	198,69	0,00	0,00	40,00%	2 394,30	79,48	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	414.	Chránička - tenkotesná oceľ. rúra s rozšíreným koncom pre zasunutie elektrotvarovky dĺžka 1m	ks	1 727,30	57,34	1,000	1 727,30	57,34	1 727,30	57,34	0,00	0,00	40,00%	690,92	22,93	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	415.	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych,chránička D 57/2,9	m	375,80	12,47	1,450	544,91	18,09	544,91	18,09	0,00	0,00	40,00%	217,96	7,24	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	416.	Prípojka k plynomeru zvarená,rozpiekka prípojky do G 5/4	sub	365,40	12,13	1,000	365,40	12,13	365,40	12,13	0,00	0,00	40,00%	146,16	4,85	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	417.	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn AL S-5 jednoduchých	sub	2 953,50	98,04	1,000	2 953,50	98,04	2 953,50	98,04	0,00	0,00	40,00%	1 181,40	39,22	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	418.	Skriňka ochranná z oceleového plechu 650x1050x300mm s regulátorom KHS 2 - 5AA	ks	1 646,60	54,66	1,000	1 646,60	54,66	1 646,60	54,66	0,00	0,00	40,00%	658,64	21,86	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	419.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenidový ventil G1/2	ks	70,80	2,35	2,000	141,60	4,70	141,60	4,70	0,00	0,00	40,00%	56,64	1,88	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	420.	armatúry závitové - plyn Vzorkovací ventil Methan priamy O 14 x 1/2" F IVAR č.8104R104P	ks	234,90	7,80	1,000	234,90	7,80	234,90	7,80	0,00	0,00	40,00%	93,96	3,12	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	421.	Nátrubok zo závitom DN 15	ks	287,90	9,56	1,000	287,90	9,56	287,90	9,56	0,00	0,00	40,00%	115,16	3,82	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	422.	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	ks	86,80	2,88	1,000	86,80	2,88	86,80	2,88	0,00	0,00	40,00%	34,72	1,15	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	423.	armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn 3/4" IVAR č.3802015030	ks	392,70	13,04	1,000	392,70	13,04	392,70	13,04	0,00	0,00	40,00%	157,08	5,21	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	424.	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	ks	95,10	3,16	5,000	475,50	15,78	475,50	15,78	0,00	0,00	40,00%	190,20	6,31	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	425.	armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn 1" IVAR č.3802515030	ks	610,30	20,26	1,000	610,30	20,26	610,30	20,26	0,00	0,00	40,00%	244,12	8,10	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	426.	Liatinové koleno,čierne 90° s vnútorným závitom 1"	ks	241,80	8,03	2,000	483,60	16,05	483,60	16,05	0,00	0,00	40,00%	193,44	6,42	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	427.	Liatinové koleno,čierne 90° s vnútorným a vonkajším závitom 1"	ks	253,30	8,41	2,000	506,60	16,82	506,60	16,82	0,00	0,00	40,00%	202,64	6,73	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	428.	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 6/4	ks	144,70	4,80	1,000	144,70	4,80	144,70	4,80	0,00	0,00	40,00%	57,88	1,92	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	429.	armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn 6/4" IVAR č.3804015030	ks	1 232,10	40,90	1,000	1 232,10	40,90	1 232,10	40,90	0,00	0,00	40,00%	492,84	16,36	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	430.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	230,53	7,65	1,037	238,97	7,93	238,97	7,93	0,00	0,00	40,00%	95,59	3,17	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	431.	Práce a dodávky M															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	432.	Montáže potrubia															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	433.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 3.4	m	32,00	1,06	4,000	128,00	4,25	128,00	4,25	0,00	0,00	40,00%	51,20	1,70	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	434.	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3,0 nav	bm	38,00	1,26	4,360	165,68	5,50	165,68	5,50	0,00	0,00	40,00%	66,27	2,20	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	435.	FRIALEN Prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1"	ks	978,80	32,49	1,000	978,80	32,49	978,80	32,49	0,00	0,00	40,00%	391,52	13,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	436.	FRIALEN Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 110/32	ks	1 738,80	57,72	1,000	1 738,80	57,72	1 738,80	57,72	0,00	0,00	40,00%	695,52	23,09	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	437.	tesniaca manžeta pre utesnenie koncov chráničky PLITEC°32/50mm	ks	690,90	22,93	1,000	690,90	22,93	690,90	22,93	0,00	0,00	40,00%	276,36	9,17	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	438.	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	65,30	2,17	4,000	261,20	8,67	261,20	8,67	0,00	0,00	40,00%	104,48	3,47	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	439.	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	11,20	0,37	4,000	44,80	1,49	44,80	1,49	0,00	0,00	40,00%	17,92	0,59	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	440.	Murárske výpomoci		3 454,50	114,67	1,000	3 454,50	114,67	3 454,50	114,67	0,00	0,00	40,00%	1 381,80	45,87	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	441.	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 300		2 303,00	76,45	1,000	2 303,00	76,45	2 303,00	76,45	0,00	0,00	40,00%	921,20	30,58	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	442.	Zemné práce pri extr.mont.prácach															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	443.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	10,60	0,35	4,000	42,40	1,41	42,40	1,41	0,00	0,00	40,00%	16,96	0,56	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	444.	Ostatné															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	445.	Revízie	hod	287,90	9,56	8,000	2 303,20	76,45	0,00	0,00	2 303,20	76,45	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	446.	Zariadenie staveniska	%	1 170,00	38,84	1,000	1 170,00	38,84	0,00	0,00	1 170,00	38,84	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	447.																marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	448.	Vodovodná prípojka															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	449.	Komunikácie															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	450.	Podklad z kameniva hrubého drevného veľ.63-12 mm s rozprestrením a zhutnením,po zhutnení hr.200 mm	m2	190,80	6,33	4,000	763,20	25,33	763,20	25,33	0,00	0,00	40,00%	305,28	10,13	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	451.	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.150 mm	m2	513,20	17,04	4,000	2 052,80	68,14	2 052,80	68,14	0,00	0,00	40,00%	821,12	27,26	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	452.	Betón asfaltový v pruhu šírky do 3 m tr. I strednozrný (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr. 60 mm	m2	598,80	19,88	4,000	2 395,20	79,51	2 395,20	79,51	0,00	0,00	40,00%	958,08	31,80	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	453.	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I lôžkový (ABL) hr.70 mm	m2	702,40	23,32	4,000	2 809,60	93,26	2 809,60	93,26	0,00	0,00	40,00%	1 123,84	37,30	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	454.	Zemné práce															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	455.	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t	m2	91,70	3,04	4,000	366,80	12,18	366,80	12,18	0,00	0,00	40,00%	146,72	4,87	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	456.	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	976,90	32,43	4,000	3 907,60	129,71	3 907,60	129,71	0,00	0,00	40,00%	1 563,04	51,88	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	457.	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	274,30	9,11	4,000	1 097,20	36,42	1 097,20	36,42	0,00	0,00	40,00%	438,88	14,57	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	458.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	413,50	13,73	38,950	16 105,83	534,62	16 105,83	534,62	0,00	0,00	40,00%	6 442,33	213,85	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	459.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,10	0,80	11,679	281,46	9,34	281,46	9,34	0,00	0,00	40,00%	112,58	3,74	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	460.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	63,90	2,12	3,900	249,21	8,27	249,21	8,27	0,00	0,00	40,00%	99,68	3,31	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	461.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	194,60	6,46	3,900	758,94	25,19	758,94	25,19	0,00	0,00	40,00%	303,58	10,08	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	462.	Uloženie sypaniny na skládky	m3	36,60	1,21	3,900	142,74	4,74	142,74	4,74	0,00	0,00	40,00%	57,10	1,90	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	463.	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	287,90	9,56	3,900	1 122,81	37,27	1 122,81	37,27	0,00	0,00	40,00%	449,12	14,91	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	464.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh,zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	104,80	3,48	24,650	2 583,32	85,75	2 583,32	85,75	0,00	0,00	40,00%	1 033,33	34,30	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	465.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	387,50	12,86	10,400	4 030,00	133,77	4 030,00	133,77	0,00	0,00	40,00%	1 612,00	53,51	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	466.	Vodorovné konštrukcie															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	467.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 20 mm	m3	1 111,90	36,91	3,900	4 336,41	143,94	4 336,41	143,94	0,00	0,00	40,00%	1 734,56	57,58	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	468.	Rúrové vedenie															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	469.	Napojenie na jestvujúci vodovod vo vodomernej šachte	ks	4 606,00	152,89	1,000	4 606,00	152,89	4 606,00	152,89	0,00	0,00	40,00%	1 842,40	61,16	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	470.	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	3,10	0,10	8,700	26,97	0,90	26,97	0,90	0,00	0,00	40,00%	10,79	0,36	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	471.	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x 4,6 nav	bm	85,80	2,85	8,700	746,46	24,78	746,46	24,78	0,00	0,00	40,00%	298,58	9,91	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	472.	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	295,90	9,82	1,000	295,90	9,82	295,90	9,82	0,00	0,00	40,00%	118,36	3,93	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	473.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	127,40	4,23	10,000	1 274,00	42,29	1 274,00	42,29	0,00	0,00	40,00%	509,60	16,92	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	474.	Navrtávací pás pre prípojky NP100 G5/4"	ks	1 727,30	57,34	1,000	1 727,30	57,34	1 727,30	57,34	0,00	0,00	40,00%	690,92	22,93	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	475.	Súprava zemná posúvačová teleskopická HAWLE 9601 DN 25 - DN50	ks	644,80	21,40	1,000	644,80	21,40	644,80	21,40	0,00	0,00	40,00%	257,92	8,56	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	476.	Guľový kohút pre plnú vodu DN 40	ks	518,20	17,20	2,000	1 036,40	34,40	1 036,40	34,40	0,00	0,00	40,00%	414,56	13,76	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	477.	Jemný filter preplachovateľný DN40	ks	1 036,40	34,40	1,000	1 036,40	34,40	1 036,40	34,40	0,00	0,00	40,00%	414,56	13,76	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	478.	Prechod zo závitom a s hrdlom ISO pre pripojenie potrubia Z PE "50/6/4"	ks	1 381,80	45,87	2,000	2 763,60	91,73	2 763,60	91,73	0,00	0,00	40,00%	1 105,44	36,69	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	479.	Spätná klapka DN40	ks	978,80	32,49	1,000	978,80	32,49	978,80	32,49	0,00	0,00	40,00%	391,52	13,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	480.	Redukcia pozinkovaná DN40 /DN25	ks	863,60	28,67	2,000	1 727,20	57,33	1 727,20	57,33	0,00	0,00	40,00%	690,88	22,93	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	481.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	66,20	2,20	8,700	575,94	19,12	575,94	19,12	0,00	0,00	40,00%	230,38	7,65	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	482.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	14,40	0,48	8,700	125,28	4,16	125,28	4,16	0,00	0,00	40,00%	50,11	1,66	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	483.	Geodetické zameranie	m	115,20	3,82	8,700	1 002,24	33,27	1 002,24	33,27	0,00	0,00	40,00%	400,90	13,31	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	484.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4 924,90	163,48	2,000	9 849,80	326,95	9 849,80	326,95	0,00	0,00	40,00%	3 939,92	130,78	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	485.	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	384,40	12,76	1,000	384,40	12,76	384,40	12,76	0,00	0,00	40,00%	153,76	5,10	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	486.	Poklop ventilový voda, plyn	ks	472,10	15,67	1,000	472,10	15,67	472,10	15,67	0,00	0,00	40,00%	188,84	6,27	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	487.	Signalizačný vodič CE 4mm2	bm	28,80	0,96	10,000	288,00	9,56	288,00	9,56	0,00	0,00	40,00%	115,20	3,82	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	488.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	489.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	239,50	7,95	5,000	1 197,50	39,75	1 197,50	39,75	0,00	0,00	40,00%	479,00	15,90	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	490.	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	704,60	23,39	4,224	2 976,23	98,79	2 976,23	98,79	0,00	0,00	40,00%	1 190,49	39,52	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	491.	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	35,70	1,19	8,445	301,49	10,01	301,49	10,01	0,00	0,00	40,00%	120,59	4,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	492.	Poplatok za uloženie vybúraných hmôt na skládku	t	748,50	24,85	4,224	3 161,66	104,95	3 161,66	104,95	0,00	0,00	40,00%	1 264,67	41,98	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	493.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	721,20	23,94	4,224	3 046,35	101,12	3 046,35	101,12	0,00	0,00	40,00%	1 218,54	40,45	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	494.	Presun hmôt HSV															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	495.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 075,00	35,68	11,975	12 873,13	427,31	12 873,13	427,31	0,00	0,00	40,00%	5 149,25	170,92	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	496.	Zariadenie staveniska	%	1922	63,80	1	1 922,00	63,80	0,00	0,00	1 922,00	63,80	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		497.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		498.	Kanalizačná prípojka															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		499.	Zemné práce															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	500.	Výkop zapaženej jamy v hornine 3.do 100 m3	m3	724,30	24,04	50,000	36 215,00	1 202,12	36 215,00	1 202,12	0,00	0,00	40,00%	14 486,00	480,85	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	501.	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	47,70	1,58	15,000	715,50	23,75	715,50	23,75	0,00	0,00	40,00%	286,20	9,50	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	502.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	413,50	13,73	85,400	35 312,90	1 172,17	35 312,90	1 172,17	0,00	0,00	40,00%	14 125,16	468,87	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	503.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,10	0,80	25,620	617,44	20,50	617,44	20,50	0,00	0,00	40,00%	246,98	8,20	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	504.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	m3	192,10	6,38	10,141	1 948,09	64,66	1 948,09	64,66	0,00	0,00	40,00%	779,23	25,87	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	505.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	194,60	6,46	10,141	1 973,35	65,50	1 973,35	65,50	0,00	0,00	40,00%	789,34	26,20	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	506.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	42,30	1,40	10,141	428,96	14,24	428,96	14,24	0,00	0,00	40,00%	171,59	5,70	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	507.	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	33,60	1,12	10,141	340,74	11,31	340,74	11,31	0,00	0,00	40,00%	136,30	4,52	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	508.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh,zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	106,30	3,53	84,959	9 031,14	299,78	9 031,14	299,78	0,00	0,00	40,00%	3 612,46	119,91	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	509.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	387,50	12,86	31,000	12 012,50	398,74	12 012,50	398,74	0,00	0,00	40,00%	4 805,00	159,50	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	510.	Vodorovné konštrukcie															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	511.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1 111,90	36,91	9,300	10 340,67	343,25	10 340,67	343,25	0,00	0,00	40,00%	4 136,27	137,30	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	512.	Rúrové vedenie															marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	513.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 100	m	16,10	0,53	1,000	16,10	0,53	16,10	0,53	0,00	0,00	40,00%	6,44	0,21	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	514.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000	ks	203,80	6,76	9,919	2 021,49	67,10	2 021,49	67,10	0,00	0,00	40,00%	808,60	26,84	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	515.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000	ks	178,50	5,93	2,180	389,13	12,92	389,13	12,92	0,00	0,00	40,00%	155,65	5,17	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	516.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000	ks	348,90	11,58	2,000	697,80	23,16	697,80	23,16	0,00	0,00	40,00%	279,12	9,27	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	517.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000	ks	322,40	10,70	52,211	16 832,83	558,75	16 832,83	558,75	0,00	0,00	40,00%	6 733,13	223,50	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	518.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 150	ks	72,30	2,40	2,000	144,60	4,80	144,60	4,80	0,00	0,00	40,00%	57,84	1,92	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	519.	Odvodňovací žlab - typ systém BGZ - S 150	bm	1 727,30	57,34	24,000	41 455,20	1 376,06	41 455,20	1 376,06	0,00	0,00	40,00%	16 582,08	550,42	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	520.	Šachtová prechodka DN 110	ks	518,20	17,20	2,000	1 036,40	34,40	1 036,40	34,40	0,00	0,00	40,00%	414,56	13,76	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	521.	Šachtová prechodka DN 125	ks	602,20	19,99	1,000	602,20	19,99	602,20	19,99	0,00	0,00	40,00%	240,88	8,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	522.	Šachtová prechodka DN 150	ks	750,80	24,92	4,000	3 003,20	99,69	3 003,20	99,69	0,00	0,00	40,00%	1 201,28	39,88	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	523.	Šachtová prechodka DN 200	ks	1 098,50	36,46	8,000	8 788,00	291,71	8 788,00	291,71	0,00	0,00	40,00%	3 515,20	116,68	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	524.	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	47,10	1,56	14,100	664,11	22,04	664,11	22,04	0,00	0,00	40,00%	265,64	8,82	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	525.	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	59,50	1,98	47,900	2 850,05	94,60	2 850,05	94,60	0,00	0,00	40,00%	1 140,02	37,84	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	526.	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS 29/80/9	ks	624,90	20,74	6,000	3 749,40	124,46	3 749,40	124,46	0,00	0,00	40,00%	1 499,76	49,78	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	527.	Betonová prechodová skruž	ks	1 266,70	42,05	6,000	7 600,20	252,28	7 600,20	252,28	0,00	0,00	40,00%	3 040,08	100,91	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	528.	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN do 200	ks	11 290,10	374,76	6,000	67 740,60	2 248,58	67 740,60	2 248,58	0,00	0,00	40,00%	27 096,24	899,43	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	529.	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	891,50	29,59	6,000	5 349,00	177,55	5 349,00	177,55	0,00	0,00	40,00%	2 139,60	71,02	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	530.	Poklop D-600 nosnosť B 125 kN	ks	4 606,00	152,89	6,000	27 636,00	917,35	27 636,00	917,35	0,00	0,00	40,00%	11 054,40	366,94	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	531.	Gravitačný sorpčný odlučovač oleju typ GSOL - 2/10	ks	57 575,00	1 911,14	1,000	57 575,00	1 911,14	57 575,00	1 911,14	0,00	0,00	40,00%	23 030,00	764,46	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	532.	Zriadenie staveniska	%	7142	237,07	1	7 142,00	237,07	0,00	0,00	7 142,00	237,07	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		533.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		534.	Chladenie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		535.	Ostatné															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	536.	Miestnosť 7 - Parapetný FanColl Technibel HWN13CH00T	ks	8 845,80	293,63	2,000	17 691,60	587,25	0,00	0,00	17 691,60	587,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	537.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 093,90	36,31	2,000	2 187,80	72,62	0,00	0,00	2 187,80	72,62	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	538.	- 3 - Cestný ventil	ks	3 601,90	119,56	2,000	7 203,80	239,12	0,00	0,00	7 203,80	239,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	539.	Miestnosť 14 - Parapetný FanColl Technibel HWN14CH00T	ks	10 077,90	334,52	2,000	20 155,80	669,05	0,00	0,00	20 155,80	669,05	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	540.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 093,90	36,31	2,000	2 187,80	72,62	0,00	0,00	2 187,80	72,62	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	541.	- 3 - Cestný ventil	ks	3 601,90	119,56	2,000	7 203,80	239,12	0,00	0,00	7 203,80	239,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	542.	Miestnosť 17 - Parapetný FanColl Technibel HWN13CH00T	ks	8 845,80	293,63	2,000	17 691,60	587,25	0,00	0,00	17 691,60	587,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	543.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 093,90	36,31	2,000	2 187,80	72,62	0,00	0,00	2 187,80	72,62	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	544.	- 3 - Cestný ventil	ks	3 601,90	119,56	2,000	7 203,80	239,12	0,00	0,00	7 203,80	239,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	545.	Miestnosť 21 - Parapetný FanColl Technibel HWN13CH00T	ks	8 845,80	293,63	2,000	17 691,60	587,25	0,00	0,00	17 691,60	587,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	546.	- Ovládanie RAB 30,	ks	1 093,90	36,31	2,000	2 187,80	72,62	0,00	0,00	2 187,80	72,62	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	547.	- 3 -cestný ventil	ks	3 601,90	119,56	2,000	7 203,80	239,12	0,00	0,00	7 203,80	239,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	548.	Miestnosť 24 Parapetný FanColl technibel HWN13CH00T	ks	8 845,80	293,63	2,000	17 691,60	587,25	0,00	0,00	17 691,60	587,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	549.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 093,90	36,31	2,000	2 187,80	72,62	0,00	0,00	2 187,80	72,62	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	550.	- 3 cestný ventil	ks	3 902,40	129,54	2,000	7 804,80	259,07	0,00	0,00	7 804,80	259,07	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	551.	Miestnosť 27 - Parapetný FanColl Technibel HWN13CH00T	ks	9 583,90	318,13	2,000	19 167,80	636,25	0,00	0,00	19 167,80	636,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	552.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 186,00	39,37	2,000	2 372,00	78,74	0,00	0,00	2 372,00	78,74	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	553.	- 3 -cestný ventil	ks	3 902,40	129,54	2,000	7 804,80	259,07	0,00	0,00	7 804,80	259,07	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	554.	Miestnosť 13 Parapetný fanColl Technibel HWN13CH 00T	ks	9 583,90	318,13	2,000	19 167,80	636,25	0,00	0,00	19 167,80	636,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	555.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 186,00	39,37	2,000	2 372,00	78,74	0,00	0,00	2 372,00	78,74	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	556.	- 3 - Cestný ventil	ks	3 902,40	129,54	2,000	7 804,80	259,07	0,00	0,00	7 804,80	259,07	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	557.	Miestnosť 10 - Parapetný fanColl Technibel HWN13CH00T	ks	9 583,90	318,13	2,000	19 167,80	636,25	0,00	0,00	19 167,80	636,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	558.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 093,90	36,31	2,000	2 187,80	72,62	0,00	0,00	2 187,80	72,62	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	559.	- 3 - Cestný ventil	ks	3 601,90	119,56	2,000	7 203,80	239,12	0,00	0,00	7 203,80	239,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	560.	Chladiaci stroj Tepelné čerpadlo	ks	372 884,50	12 377,50	1,000	372 884,50	12 377,50	0,00	0,00	372 884,50	12 377,50	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	561.	Konzola s odpružením	ks	4 421,80	146,78	1,000	4 421,80	146,78	0,00	0,00	4 421,80	146,78	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	562.	Rozvod vody s izoláciou a odvodom kondenzátoru	bm	1 119,30	37,15	120,000	134 316,00	4 458,47	0,00	0,00	134 316,00	4 458,47	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	563.	Uzatváracie armatúry a regulačné ventily	sad	24 100,90	800,00	1,000	24 100,90	800,00	0,00	0,00	24 100,90	800,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	564.	Doprava a presun materiálu	sub	10 478,70	347,83	1,000	10 478,70	347,83	0,00	0,00	10 478,70	347,83	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	565.	Montáž a inštalácia	sub	149 954,10	4 977,56	1,000	149 954,10	4 977,56	0,00	0,00	149 954,10	4 977,56	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	566.	Montáž materiálu	sub	31 599,50	1 048,91	1,000	31 599,50	1 048,91	0,00	0,00	31 599,50	1 048,91	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		567.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		568.	Elektroinštalácia															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		569.	Práce a dodávky M															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		570.	Elektromontáže															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	571.	Kábel CHKE-R 2Ax1,5 mm2	m	25,60	0,85	140,000	3 584,00	118,97	3 584,00	118,97	0,00	0,00	40,00%	1 433,60	47,59	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	572.	Kábel CHKE-R 3Ax1,5 mm2	m	27,60	0,92	510,000	14 076,00	467,24	14 076,00	467,24	0,00	0,00	40,00%	5 630,40	186,90	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	573.	Kábel CHKE-R 3Cx1,5 mm2	m	27,60	0,92	1 180,000	32 568,00	1 081,06	32 568,00	1 081,06	0,00	0,00	40,00%	13 027,20	432,42	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	574.	Kábel CHKE-R 5Cx4 mm2	m	89,20	2,96	55,000	4 906,00	162,85	4 906,00	162,85	0,00	0,00	40,00%	1 962,40	65,14	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	575.	Kábel CHKE-R 5Cx6 mm2	m	130,90	4,35	20,000	2 618,00	86,90	2 618,00	86,90	0,00	0,00	40,00%	1 047,20	34,76	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	576.	Kábel CHKE-V 3Cx1,5 mm2	m	34,50	1,15	80,000	2 760,00	91,62	2 760,00	91,62	0,00	0,00	40,00%	1 104,00	36,65	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	577.	Vodič HO7V-U 6 mm2 zžltý	m	21,20	0,70	400,000	8 480,00	281,48	8 480,00	281,48	0,00	0,00	40,00%	3 392,00	112,59	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	578.	Vodič HO7V-K 25 mm2 zžltý	m	96,70	3,21	80,000	7 736,00	256,79	7 736,00	256,79	0,00	0,00	40,00%	3 094,40	102,72	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	579.	Kábel CHKE-R 3Cx2,5 mm2	m	42,30	1,40	1 440,000	60 912,00	2 021,91	60 912,00	2 021,91	0,00	0,00	40,00%	24 364,80	808,76	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	580.	Krabica KP 68	ks	5,20	0,17	127,000	660,40	21,92	660,40	21,92	0,00	0,00	40,00%	264,16	8,77	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	581.	Krabica KO 68 bez veka	ks	9,80	0,33	180,000	1 764,00	58,55	1 764,00	58,55	0,00	0,00	40,00%	705,60	23,42	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	582.	Krabica KR 68 včetně veka a svorkovnice	ks	53,00	1,76	210,000	11 130,00	369,45	11 130,00	369,45	0,00	0,00	40,00%	4 452,00	147,78	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	583.	Krabica KR 97 včetně veka a svorkovnice	ks	59,00	1,96	20,000	1 180,00	39,17	1 180,00	39,17	0,00	0,00	40,00%	472,00	15,67	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	584.	Spínač 1 pólový 3558-01600 IP 44	ks	96,00	3,19	1,000	96,00	3,19	96,00	3,19	0,00	0,00	40,00%	38,40	1,27	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	585.	Prístroj spínača 1 pólového 3558-A01340	ks	72,50	2,41	16,000	1 160,00	38,50	1 160,00	38,50	0,00	0,00	40,00%	464,00	15,40	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	586.	Prístroj prepínača striedavého 3558-A06340	ks	75,90	2,52	54,000	4 098,60	136,05	4 098,60	136,05	0,00	0,00	40,00%	1 639,44	54,42	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	587.	Prístroj prepínača dvojitého striedavého 3558-52340	ks	119,00	3,95	1,000	119,00	3,95	119,00	3,95	0,00	0,00	40,00%	47,60	1,58	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	588.	Ovládač tlačidlový zapínací s orientačnou žiarovkou 3558-A91342	ks	97,80	3,25	37,000	3 618,60	120,12	3 618,60	120,12	0,00	0,00	40,00%	1 447,44	48,05	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	589.	Prístroj prepínača križového 3558-A 07340	ks	109,30	3,63	15,000	1 639,50	54,42	1 639,50	54,42	0,00	0,00	40,00%	655,80	21,77	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	590.	Kryt spínača jednoduchý 3558A-A651	kus	28,00	0,93	85,000	2 380,00	79,00	2 380,00	79,00	0,00	0,00	40,00%	952,00	31,60	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	591.	Kryt spínača delený 3558A-A652	ks	33,40	1,11	38,000	1 269,20	42,13	1 269,20	42,13	0,00	0,00	40,00%	507,68	16,85	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	592.	Zásuvka jednonásobná 5518A-A2349	kus	98,10	3,26	180,000	17 658,00	586,14	17 658,00	586,14	0,00	0,00	40,00%	7 063,20	234,46	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	593.	Šporáková prípojka 39563-23C	kus	289,00	9,59	1,000	289,00	9,59	289,00	9,59	0,00	0,00	40,00%	115,60	3,84	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	594.	Rámeček jednonásobný 3901A-B10	kus	17,80	0,59	303,000	5 393,40	179,03	5 393,40	179,03	0,00	0,00	40,00%	2 157,36	71,61	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	595.	Prepínač striedavý 3558-06600 IP44	kus	124,00	4,12	3,000	372,00	12,35	372,00	12,35	0,00	0,00	40,00%	148,80	4,94	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	596.	Zásuvka IEG 3253 32A/400V IP54	kus	296,00	9,83	1,000	296,00	9,83	296,00	9,83	0,00	0,00	40,00%	118,40	3,93	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	597.	Vačkový spínač S 25 JP 25A/400V	ks	585,00	19,42	1,000	585,00	19,42	585,00	19,42	0,00	0,00	40,00%	234,00	7,77	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	598.	Svietidlo nástenné žiarovkové Stylplast typ 5515 1x60W IP55 včetně svetelných zdrojov "D"	kus	594,00	19,72	7,000	4 158,00	138,02	4 158,00	138,02	0,00	0,00	40,00%	1 663,20	55,21	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	599.	Svietidlo stropné žiarovkové Stylplast typ 5510 1x60W IP20 včetně svetelných zdrojov "B,C"	kus	660,00	21,91	56,000	36 960,00	1 226,85	36 960,00	1 226,85	0,00	0,00	40,00%	14 784,00	490,74	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	600.	Svietidlo prisadené s kompak. žiarivkou typ MODUS BETA BE140KZ, 1x40W IP40 "A,A1"	kus	1 519,00	50,42	67,000	101 773,00	3 378,24	101 773,00	3 378,24	0,00	0,00	40,00%	40 709,20	1 351,30	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	601.	Svietidlo nůdzové TMT-LUX 1x11W	kus	1 990,00	66,06	6,000	11 940,00	396,34	11 940,00	396,34	0,00	0,00	40,00%	4 776,00	158,53	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	602.	Svorka Bečov /Bernard	kus	14,50	0,48	20,000	290,00	9,63	290,00	9,63	0,00	0,00	40,00%	116,00	3,85	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	603.	Páska Cu 20x500x0,5mm na pospojovanie	kus	20,00	0,66	20,000	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	40,00%	160,00	5,31	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	604.	Ekvipotenciálna prípojnica OBO 1809	kus	198,00	6,57	3,000	594,00	19,72	594,00	19,72	0,00	0,00	40,00%	237,60	7,89	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	605.	Krabica KT 250 vč.veka	ks	340,00	11,29	3,000	1 020,00	33,86	1 020,00	33,86	0,00	0,00	40,00%	408,00	13,54	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	606.	Odpad 5%	kpl	422,20	14,01	1,000	422,20	14,01	422,20	14,01	0,00	0,00	40,00%	168,88	5,61	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	607.	Podružný materiál 3%	kpl	7 733,20	256,70	1,000	7 733,20	256,70	7 733,20	256,70	0,00	0,00	40,00%	3 093,28	102,68	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	608.	PPV	kpl	11 574,20	384,19	1,000	11 574,20	384,19	11 574,20	384,19	0,00	0,00	40,00%	4 629,68	153,68	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	609.	Trubka monoflex /29 mm uložená pod omietkou	m	29,00	0,96	40,000	1 160,00	38,50	1 160,00	38,50	0,00	0,00	40,00%	464,00	15,40	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	610.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	28,00	0,93	307,000	8 596,00	285,33	8 596,00	285,33	0,00	0,00	40,00%	3 438,40	114,13	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	611.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	71,30	2,37	4,000	285,20	9,47	285,20	9,47	0,00	0,00	40,00%	114,08	3,79	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	612.	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	119,80	3,98	210,000	25 158,00	835,09	25 158,00	835,09	0,00	0,00	40,00%	10 063,20	334,04	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	613.	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	123,20	4,09	20,000	2 464,00	81,79	2 464,00	81,79	0,00	0,00	40,00%	985,60	32,72	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	614.	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na závit	ks	2,10	0,07	230,000	483,00	16,03	483,00	16,03	0,00	0,00	40,00%	193,20	6,41	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	615.	Osadenie hmoždeniek do muriva	ks	11,80	0,39	88,000	1 038,40	34,47	1 038,40	34,47	0,00	0,00	40,00%	415,36	13,79	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	616.	Osadenie hmoždiniek do stropu	ks	16,90	0,56	184,000	3 109,60	103,22	3 109,60	103,22	0,00	0,00	40,00%	1 243,84	41,29	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	617.	Ukončenie vodičov v rozváždač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	17,40	0,58	141,000	2 453,40	81,44	2 453,40	81,44	0,00	0,00	40,00%	981,36	32,58	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	618.	Ukončenie vodičov v rozváždač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	12,90	0,43	57,000	735,30	24,41	735,30	24,41	0,00	0,00	40,00%	294,12	9,76	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	619.	Ukončenie vodičov v rozváždač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	55,00	1,83	3,000	165,00	5,48	165,00	5,48	0,00	0,00	40,00%	66,00	2,19	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	620.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	80,70	2,68	1,000	80,70	2,68	80,70	2,68	0,00	0,00	40,00%	32,28	1,07	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	621.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	100,40	3,33	3,000	301,20	10,00	301,20	10,00	0,00	0,00	40,00%	120,48	4,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	622.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	39,00	1,29	16,000	624,00	20,71	624,00	20,71	0,00	0,00	40,00%	249,60	8,29	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	623.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvoj pólový - radenie 2	ks	50,10	1,66	1,000	50,10	1,66	50,10	1,66	0,00	0,00	40,00%	20,04	0,67	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	624.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	44,50	1,48	37,000	1 646,50	54,65	1 646,50	54,65	0,00	0,00	40,00%	658,60	21,86	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	625.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	44,50	1,48	54,000	2 403,00	79,76	2 403,00	79,76	0,00	0,00	40,00%	961,20	31,91	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	626.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	50,10	1,66	15,000	751,50	24,95	751,50	24,95	0,00	0,00	40,00%	300,60	9,98	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	627.	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	ks	123,20	4,09	1,000	123,20	4,09	123,20	4,09	0,00	0,00	40,00%	49,28	1,64	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	628.	Prepínač váčkový v kryte s poistkami vč. zapojenia S 25 VJ 01,02	ks	285,10	9,46	1,000	285,10	9,46	285,10	9,46	0,00	0,00	40,00%	114,04	3,79	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	629.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	84,20	2,79	180,000	15 156,00	503,09	15 156,00	503,09	0,00	0,00	40,00%	6 062,40	201,23	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	630.	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	113,90	3,78	1,000	113,90	3,78	113,90	3,78	0,00	0,00	40,00%	45,56	1,51	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	631.	Sekanie drážky 3x3cm do muriva	m	5,10	0,17	480,000	2 448,00	81,26	2 448,00	81,26	0,00	0,00	40,00%	979,20	32,50	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	632.	Sekanie drážky 3x7cm do muriva	m	6,80	0,23	140,000	952,00	31,60	952,00	31,60	0,00	0,00	40,00%	380,80	12,64	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	633.	Sekanie drážky 3x10cm do muriva	m	7,30	0,24	42,000	306,60	10,18	306,60	10,18	0,00	0,00	40,00%	122,64	4,07	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	634.	Sekanie kápies do tehlového muriva 10x10x5cm	kus	7,40	0,25	517,000	3 825,80	126,99	3 825,80	126,99	0,00	0,00	40,00%	1 530,32	50,80	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	635.	Sekanie kápies do tehlového muriva 15x15x10cm	kus	10,90	0,36	20,000	218,00	7,24	218,00	7,24	0,00	0,00	40,00%	87,20	2,89	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	636.	Osadenie plastových rozvodníc o hmotností do 10 kg	ks	330,60	10,97	3,000	991,80	32,92	991,80	32,92	0,00	0,00	40,00%	396,72	13,17	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	637.	Rozvádzač RH	kus	38 116,20	1 265,23	1,000	38 116,20	1 265,23	38 116,20	1 265,23	0,00	0,00	40,00%	15 246,48	506,09	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	638.	Rozvádzač RS	kus	13 514,30	448,59	1,000	13 514,30	448,59	13 514,30	448,59	0,00	0,00	40,00%	5 405,72	179,44	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	639.	Rozvádzač RP	kus	29 438,90	977,19	1,000	29 438,90	977,19	29 438,90	977,19	0,00	0,00	40,00%	11 775,56	390,88	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	640.	Prieraz tehlovým murivom do hr. 15cm	kus	78,00	2,59	87,000	6 786,00	225,25	6 786,00	225,25	0,00	0,00	40,00%	2 714,40	90,10	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	641.	Prieraz tehlovým murivom do hr. 30cm	kus	106,00	3,52	6,000	636,00	21,11	636,00	21,11	0,00	0,00	40,00%	254,40	8,44	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	642.	Zapojenie dobehové relé	kus	138,00	4,58	19,000	2 622,00	87,03	2 622,00	87,03	0,00	0,00	40,00%	1 048,80	34,81	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	643.	Elektrický odsávací ventilátor s časovým dobehom typ EB 100 IP 44, 230V/50Hz	kus	1 790,00	59,42	19,000	34 010,00	1 128,93	34 010,00	1 128,93	0,00	0,00	40,00%	13 604,00	451,57	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	644.	Svietidlo žiarovkové - typ 211 03 - 60 W, stropné	ks	171,00	5,68	31,000	5 301,00	175,96	5 301,00	175,96	0,00	0,00	40,00%	2 120,40	70,38	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	645.	Svietidlo žiarovkové - typ 213 12 01 - 60 W, nást.	ks	165,00	5,48	25,000	4 125,00	136,92	4 125,00	136,92	0,00	0,00	40,00%	1 650,00	54,77	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	646.	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 01 - 25+25 W, núdzové a orient. bez pruhu	ks	168,30	5,59	6,000	1 009,80	33,52	1 009,80	33,52	0,00	0,00	40,00%	403,92	13,41	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	647.	Svietidlo žiarovkové priemyselné prisadené do 1 x 200 W/IP 65	ks	147,00	4,88	7,000	1 029,00	34,16	1 029,00	34,16	0,00	0,00	40,00%	411,60	13,66	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	648.	Svietidlo žiarivkové do 2x65 W bytové stropné	ks	155,00	5,15	67,000	10 385,00	344,72	10 385,00	344,72	0,00	0,00	40,00%	4 154,00	137,89	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	649.	Sekanie niky do tehlového muriva pre osadenie rozvádzača	m3	9 900,00	328,62	0,150	1 485,00	49,29	1 485,00	49,29	0,00	0,00	40,00%	594,00	19,72	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	650.	Sekanie drážky šírky do 3cm pre plochý kábel/vodič do stropu	m	38,80	1,29	70,000	2 716,00	90,15	2 716,00	90,15	0,00	0,00	40,00%	1 086,40	36,06	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	651.	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	94,00	3,12	90,000	8 460,00	280,82	8 460,00	280,82	0,00	0,00	40,00%	3 384,00	112,33	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	652.	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	55,00	1,83	20,000	1 100,00	36,51	1 100,00	36,51	0,00	0,00	40,00%	440,00	14,61	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	653.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	152,70	5,07	60,000	9 162,00	304,12	9 162,00	304,12	0,00	0,00	40,00%	3 664,80	121,65	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	654.	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	82,70	2,75	40,000	3 308,00	109,81	3 308,00	109,81	0,00	0,00	40,00%	1 323,20	43,92	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	655.	Zberná tyč upevnená na strešný hrebeň vč.príslušenstva	ks	198,00	6,57	3,000	594,00	19,72	594,00	19,72	0,00	0,00	40,00%	237,60	7,89	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	656.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutek (SS, SR 03)	ks	57,00	1,89	30,000	1 710,00	56,76	1 710,00	56,76	0,00	0,00	40,00%	684,00	22,70	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	657.	Bleskozvodová svorka nad 2 skruty (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	79,60	2,64	31,000	2 467,60	81,91	2 467,60	81,91	0,00	0,00	40,00%	987,04	32,76	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	658.	Svorka na potrub "Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	59,70	1,98	20,000	1 194,00	39,63	1 194,00	39,63	0,00	0,00	40,00%	477,60	15,85	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	659.	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	40,70	1,35	4,000	162,80	5,40	162,80	5,40	0,00	0,00	40,00%	65,12	2,16	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	660.	Tvarovanie montáž. dielu- zbierača ochrannej rúrky, uholníka	ks	64,20	2,13	7,000	449,40	14,92	449,40	14,92	0,00	0,00	40,00%	179,76	5,97	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	661.	Vodič CY/CYA do 16mm2 pevne uložený na ochranné pospojovanie	m	29,40	0,98	400,000	11 760,00	390,36	11 760,00	390,36	0,00	0,00	40,00%	4 704,00	156,14	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	662.	Vodič CY/CYA 25mm2 pevne uložený na ochranné pospojovanie	m	36,90	1,22	80,000	2 952,00	97,99	2 952,00	97,99	0,00	0,00	40,00%	1 180,80	39,20	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	663.	Hlavná/ekvipotenciálna prípojnica na ochranné pospojovanie	ks	169,00	5,61	3,000	507,00	16,83	507,00	16,83	0,00	0,00	40,00%	202,80	6,73	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	664.	Zvodový vodič FeZn /8 mm	kg	39,60	1,31	50,000	1 980,00	65,72	1 980,00	65,72	0,00	0,00	40,00%	792,00	26,29	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	665.	Zemniaci vodič FeZn *10 mm	kg	46,20	1,53	14,000	646,80	21,47	646,80	21,47	0,00	0,00	40,00%	258,72	8,59	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	666.	Zemniaci pás FeZn 30/4 mm	kg	57,90	1,92	90,000	5 211,00	172,97	5 211,00	172,97	0,00	0,00	40,00%	2 084,40	69,19	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	667.	Krabica KO125 včetně veka	kus	59,00	1,96	4,000	236,00	7,83	236,00	7,83	0,00	0,00	40,00%	94,40	3,13	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	668.	Ochranná strieška OS1	ks	42,20	1,40	3,000	126,60	4,20	126,60	4,20	0,00	0,00	40,00%	50,64	1,68	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	669.	Ochranná strieška OS 4	ks	42,80	1,42	2,000	85,60	2,84	85,60	2,84	0,00	0,00	40,00%	34,24	1,14	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	670.	Svorka SJ 01	ks	32,80	1,09	3,000	98,40	3,27	98,40	3,27	0,00	0,00	40,00%	39,36	1,31	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	671.	Svorka SK	kus	18,30	0,61	2,000	36,60	1,21	36,60	1,21	0,00	0,00	40,00%	14,64	0,49	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	672.	Svorka SS	ks	18,00	0,60	30,000	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	40,00%	216,00	7,17	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	673.	Svorka SR02	kus	22,70	0,75	10,000	227,00	7,54	227,00	7,54	0,00	0,00	40,00%	90,80	3,01	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	674.	Svorka SR03	kus	34,60	1,15	8,000	276,80	9,19	276,80	9,19	0,00	0,00	40,00%	110,72	3,68	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	675.	Svorka SO	ks	29,50	0,98	4,000	118,00	3,92	118,00	3,92	0,00	0,00	40,00%	47,20	1,57	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	676.	Svorka SZ	kus	58,00	1,93	4,000	232,00	7,70	232,00	7,70	0,00	0,00	40,00%	92,80	3,08	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	677.	Označovací štítok zvodu	ks	39,00	1,29	4,000	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	40,00%	62,40	2,07	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	678.	Zberná tyč JP 15	ks	297,00	9,86	3,000	891,00	29,58	891,00	29,58	0,00	0,00	40,00%	356,40	11,83	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	679.	Trubka FXP 32 IES samozhášacia	m	29,00	0,96	40,000	1 160,00	38,50	1 160,00	38,50	0,00	0,00	40,00%	464,00	15,40	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	680.	Podpera PV 13 /1 ks = 1,5 m/	ks	29,80	0,99	16,000	476,80	15,83	476,80	15,83	0,00	0,00	40,00%	190,72	6,33	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	681.	Podpera PV 15 /1 ks = 1,5 m/	ks	26,70	0,89	30,000	801,00	26,59	801,00	26,59	0,00	0,00	40,00%	320,40	10,64	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	682.	Držiak zberných tyčí DJ 1	ks	74,90	2,49	2,000	149,80	4,97	149,80	4,97	0,00	0,00	40,00%	59,92	1,99	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	683.	Držiak zberných tyčí DJ 4h	ks	91,40	3,03	2,000	182,80	6,07	182,80	6,07	0,00	0,00	40,00%	73,12	2,43	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	684.	Držiak zberných tyčí DJ 4d	ks	91,40	3,03	2,000	182,80	6,07	182,80	6,07	0,00	0,00	40,00%	73,12	2,43	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	685.	Pevný, antikoročný spoj zemničov a zemniacich vodičov v betonovom základe a v zemi	ks	92,00	3,05	9,000	828,00	27,48	828,00	27,48	0,00	0,00	40,00%	331,20	10,99	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	686.	Montáž odsávacích ventilátorov	kus	179,00	5,94	19,000	3 401,00	112,89	3 401,00	112,89	0,00	0,00	40,00%	1 360,40	45,16	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	687.	Preskúšanie svetelných, zásuvkových a motorických okruhov- 15 až 30 okruhov	ks	566,00	18,79	3,000	1 698,00	56,36	1 698,00	56,36	0,00	0,00	40,00%	679,20	22,55	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	688.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	17,50	0,58	140,000	2 450,00	81,33	2 450,00	81,33	0,00	0,00	40,00%	980,00	32,53	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	689.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	17,50	0,58	1 770,000	30 975,00	1 028,18	30 975,00	1 028,18	0,00	0,00	40,00%	12 390,00	411,27	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	690.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	17,50	0,58	1 440,000	25 200,00	836,49	25 200,00	836,49	0,00	0,00	40,00%	10 080,00	334,59	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	691.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	18,10	0,60	55,000	995,50	33,04	995,50	33,04	0,00	0,00	40,00%	398,20	13,22	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	692.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6 mm2	m	19,50	0,65	20,000	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	40,00%	156,00	5,18	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	693.	Celková prehliadka elekt.zar.NN a vyhot.východzej revíznej správy do 250 000,-Sk z nákl.montážnych prác	obj	3 575,00	118,67	1,000	3 575,00	118,67	3 575,00	118,67	0,00	0,00	40,00%	1 430,00	47,47	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	694.	Kontrola plastových rozvodníc o hmotnosti do 20 kg	ks	157,00	5,21	3,000	471,00	15,63	471,00	15,63	0,00	0,00	40,00%	188,40	6,25	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	695.	Izolačná skúška silových napájacích kábelov NN do 4x25mm2	ks	84,00	2,79	3,000	252,00	8,36	252,00	8,36	0,00	0,00	40,00%	100,80	3,35	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	696.	Meranie odporu nulových smyčiek 1-fázových vedení NN	ks	19,00	0,63	46,000	874,00	29,01	874,00	29,01	0,00	0,00	40,00%	349,60	11,60	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	697.	Meranie odporu nulových smyčiek 3-fázových vedení NN	ks	27,00	0,90	6,000	162,00	5,38	162,00	5,38	0,00	0,00	40,00%	64,80	2,15	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	698.	Meranie zemného odporu pre 1 zemnič	ks	539,00	17,89	4,000	2 156,00	71,57	2 156,00	71,57	0,00	0,00	40,00%	862,40	28,63	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	699.	Meranie zemného odporu pre zemniacu sieť do 100m zemniac.pásu	ks	975,00	32,36	1,000	975,00	32,36	975,00	32,36	0,00	0,00	40,00%	390,00	12,95	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		700.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		701.	Prípojka NN															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		702.	Práce a dodávky M															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		703.	Elektromontáže															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	704.	Kábel NAYY-J 4x25 mm2	m	145,30	4,82	6,000	871,80	28,94	871,80	28,94	0,00	0,00	40,00%	348,72	11,58	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	705.	Kábel CYKY 4Bx16 mm2	m	172,20	5,72	40,000	6 888,00	228,64	6 888,00	228,64	0,00	0,00	40,00%	2 755,20	91,46	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	706.	Kábelová koncovka VE 3512	kus	210,00	6,97	4,000	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	40,00%	336,00	11,15	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	707.	Kábelové oko AI25	kus	12,60	0,42	8,000	100,80	3,35	100,80	3,35	0,00	0,00	40,00%	40,32	1,34	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	708.	trubka FXKVR 50	m	34,80	1,16	12,000	417,60	13,86	417,60	13,86	0,00	0,00	40,00%	167,04	5,54	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	709.	Nožové poistkové patryony PN1-63A	kus	157,00	5,21	3,000	471,00	15,63	471,00	15,63	0,00	0,00	40,00%	188,40	6,25	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	710.	Plastová el.mer.skríňa ER1.0-F402	ks	7 980,00	264,89	1,000	7 980,00	264,89	7 980,00	264,89	0,00	0,00	40,00%	3 192,00	105,95	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	711.	Označovací štítok káblov	kus	18,90	0,63	4,000	75,60	2,51	75,60	2,51	0,00	0,00	40,00%	30,24	1,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	712.	Odpad 5%	kpl	400,90	13,31	1,000	400,90	13,31	400,90	13,31	0,00	0,00	40,00%	160,36	5,32	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	713.	Podružný materiál 3%	kpl	524,60	17,41	1,000	524,60	17,41	524,60	17,41	0,00	0,00	40,00%	209,84	6,97	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	714.	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm	m	29,80	0,99	12,000	357,60	11,87	357,60	11,87	0,00	0,00	40,00%	143,04	4,75	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	715.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	33,20	1,10	16,000	531,20	17,63	531,20	17,63	0,00	0,00	40,00%	212,48	7,05	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	716.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	152,40	5,06	4,000	609,60	20,24	609,60	20,24	0,00	0,00	40,00%	243,84	8,09	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	717.	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	6,90	0,23	3,000	20,70	0,69	20,70	0,69	0,00	0,00	40,00%	8,28	0,27	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	718.	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov.REP2	ks	960,00	31,87	1,000	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	40,00%	384,00	12,75	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	719.	PPV	kpl	30,10	1,00	1,000	30,10	1,00	30,10	1,00	0,00	0,00	40,00%	12,04	0,40	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	720.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	20,60	0,68	40,000	824,00	27,35	824,00	27,35	0,00	0,00	40,00%	329,60	10,94	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	721.	Kábel NAYY 4x25 mm2	m	12,80	0,42	6,000	76,80	2,55	76,80	2,55	0,00	0,00	40,00%	30,72	1,02	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	722.	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	6,60	0,22	4,000	26,40	0,88	26,40	0,88	0,00	0,00	40,00%	10,56	0,35	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	723.	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	6,40	0,21	12,000	76,80	2,55	76,80	2,55	0,00	0,00	40,00%	30,72	1,02	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	724.	Celková prehliadka elektrických zariadení NN a vyhotovenie revýznej správy	kus	1 895,00	62,90	1,000	1 895,00	62,90	1 895,00	62,90	0,00	0,00	40,00%	758,00	25,16	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	725.	Kontrola elektromerových rozvádzačov	kus	269,00	8,93	1,000	269,00	8,93	269,00	8,93	0,00	0,00	40,00%	107,60	3,57	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	726.	Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 4x25mm2	kus	89,00	2,95	2,000	178,00	5,91	178,00	5,91	0,00	0,00	40,00%	71,20	2,36	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	727.	Meranie odporu nulových smyčiek 3-fázových vedení NN	kus	27,00	0,90	2,000	54,00	1,79	54,00	1,79	0,00	0,00	40,00%	21,60	0,72	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	728.	Zemné práce pri extr.mont.prácach															marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	729.	Jama pre základ rozvádzačov zemine triedy 3	m3	730,00	24,23	0,200	146,00	4,85	146,00	4,85	0,00	0,00	40,00%	58,40	1,94	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	730.	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	2 320,00	77,01	0,200	464,00	15,40	464,00	15,40	0,00	0,00	40,00%	185,60	6,16	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	731.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hľbokej, v zemine triedy 3	m	122,90	4,08	15,000	1 843,50	61,19	1 843,50	61,19	0,00	0,00	40,00%	737,40	24,48	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	732.	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	98,00	3,25	6,000	588,00	19,52	588,00	19,52	0,00	0,00	40,00%	235,20	7,81	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	733.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	38,00	1,26	15,000	570,00	18,92	570,00	18,92	0,00	0,00	40,00%	228,00	7,57	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	734.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hľbokej v zemine tr. 3	m	49,00	1,63	15,000	735,00	24,40	735,00	24,40	0,00	0,00	40,00%	294,00	9,76	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	735.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,80	1,35	10,500	428,40	14,22	428,40	14,22	0,00	0,00	40,00%	171,36	5,69	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		736.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		737.	Vnútorné vybavenie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		738.	Ostatné															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	739.	Vybavenie kuchyne (príbory,taniere,poháre a hrnce)	kus	57 575,00	1 911,14	1,000	57 575,00	1 911,14	0,00	0,00	57 575,00	1 911,14	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	740.	Vybavenie izieb (utieraky,paplóny a náviečky)	kus	172 725,00	5 733,42	1,000	172 725,00	5 733,42	0,00	0,00	172 725,00	5 733,42	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	741.	Posteľ vyklápacia	kus	5 504,20	182,71	28,000	154 117,60	5 115,77	0,00	0,00	154 117,60	5 115,77	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	742.	Nočný stolík	kus	1 358,80	45,10	28,000	38 046,40	1 262,91	0,00	0,00	38 046,40	1 262,91	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	743.	Polička nad posteľ	kus	460,60	15,29	28,000	12 896,80	428,10	0,00	0,00	12 896,80	428,10	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	744.	Pisaci stôl	kus	2 993,90	99,38	14,000	41 914,60	1 391,31	0,00	0,00	41 914,60	1 391,31	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	745.	Stolička	kus	2 878,80	95,56	28,000	80 606,40	2 675,64	0,00	0,00	80 606,40	2 675,64	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	746.	Komoda	kus	4 778,70	158,62	14,000	66 901,80	2 220,73	0,00	0,00	66 901,80	2 220,73	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	747.	Skrinka dvojdvierová	kus	8 509,60	282,47	14,000	119 134,40	3 954,54	0,00	0,00	119 134,40	3 954,54	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	748.	Televízor LCD 55cm	kus	6 805,40	225,90	14,000	95 275,60	3 162,57	0,00	0,00	95 275,60	3 162,57	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	749.	radiobudík	kus	449,10	14,91	14,000	6 287,40	208,70	0,00	0,00	6 287,40	208,70	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	750.	Kuchynská linka 3,6bm	kus	54 350,80	1 804,12	3,000	163 052,40	5 412,35	0,00	0,00	163 052,40	5 412,35	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	751.	Chladnička ZANUSSI	kus	10 352,00	343,62	3,000	31 056,00	1 030,87	0,00	0,00	31 056,00	1 030,87	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	752.	Sporák MORA - Gorenje	kus	8 049,00	267,18	3,000	24 147,00	801,53	0,00	0,00	24 147,00	801,53	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	753.	Digestor MORA - Gorenje	kus	3 327,80	110,46	3,000	9 983,40	331,39	0,00	0,00	9 983,40	331,39	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	754.	Mikrovlnka ZANUSSI	kus	2 291,50	76,06	3,000	6 874,50	228,19	0,00	0,00	6 874,50	228,19	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	755.	Rýchlovarná kanvica ETA	kus	794,50	26,37	3,000	2 383,50	79,12	0,00	0,00	2 383,50	79,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	756.	Jedálenský stôl	kus	3 569,70	118,49	6,000	21 418,20	710,95	0,00	0,00	21 418,20	710,95	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	757.	Stoličky	kus	1 128,50	37,46	24,000	27 084,00	899,02	0,00	0,00	27 084,00	899,02	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	758.	Billiárdový stôl drevený	kus	62 181,00	2 064,03	1,000	62 181,00	2 064,03	0,00	0,00	62 181,00	2 064,03	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	759.	Stôl na stolný tenis	kus	13 818,00	458,67	1,000	13 818,00	458,67	0,00	0,00	13 818,00	458,67	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	760.	Magnetický rotoped KETTLER	kus	20 715,50	687,63	1,000	20 715,50	687,63	0,00	0,00	20 715,50	687,63	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	761.	Bežecký trénažér KETTLER	kus	34 533,50	1 146,30	1,000	34 533,50	1 146,30	0,00	0,00	34 533,50	1 146,30	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	762.	Univerzálna lavica KETTLER	kus	6 897,50	228,96	1,000	6 897,50	228,96	0,00	0,00	6 897,50	228,96	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	763.	Masažný trénažér KETTLER	kus	12 424,70	412,42	1,000	12 424,70	412,42	0,00	0,00	12 424,70	412,42	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	764.	Skrinková zostava	kus	42 605,50	1 414,24	1,000	42 605,50	1 414,24	0,00	0,00	42 605,50	1 414,24	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	765.	Stolíky,detská stolička,tabuľa	kus	21 878,50	726,23	1,000	21 878,50	726,23	0,00	0,00	21 878,50	726,23	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	766.	stoly - spoločná miestnosť	kus	11 515,00	382,23	6,000	69 090,00	2 293,37	0,00	0,00	69 090,00	2 293,37	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	767.	Stoličky - spoločenská miestnosť	kus	5 757,50	191,11	24,000	138 180,00	4 586,74	0,00	0,00	138 180,00	4 586,74	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	marec 11
		Celkom						19 013 864,70	631 144,68	15 062 993,69	499 999,79	3 950 871,03	131 144,89		6 025 197,48	199 999,92	apríl 09	marec 11