



**DODATOK č. 4**  
**k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
**ČÍSLO ZMLUVY: DM0801/031/2009**

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

**Poskytovateľom**

názov : Ministerstvo hospodárstva SR  
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO : 00686832  
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister  
v zastúpení<sup>2</sup>  
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch  
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica  
IČO : 35653001  
DIČ : 2021116889  
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ  
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008  
poštová adresa<sup>1</sup> : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava  
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

**Prijímateľom**

názov : AQUA SLEEP, s.r.o.  
sídlo : sídlisko Mateja Corvina 1961/36, 932 01 Veľký Meder  
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  
odd.: Sro, vl. č. 18355/T  
konajúci : Ing. PaedDr. Tomáš Földes, konateľ  
Ing. Viliam Tokovics, konateľ  
IČO : 36 290 548  
DIČ : 2022174506  
banka :  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:  
poštová adresa<sup>1</sup> :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

## 1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 23. apríla 2009, dohodli na nasledovnej zmene:

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 23. apríla 2009, sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 23. apríla 2009, sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

## 2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0801/031/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.4 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 4 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č.4 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Ing. PaedDr. Tomáš Földes, konateľ

Podpis: .....

Ing. Viliam Tokovics, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                                                    |                                                                |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Názov Projektu                                     | Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP – Veľký Meder                   |                       |
| Kód ITMS                                           | 25130120031                                                    |                       |
| Operačný program                                   | Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast       |                       |
| Spolufinancovaný z                                 | ERDF                                                           |                       |
| Prioritná os                                       | 3 Cestovný ruch                                                |                       |
| Opatrenie                                          | 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu          |                       |
| Prioritná téma                                     | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)       | Forma financovania    |
| 57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu | 100%                                                           | 01 Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                                | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť         |
| 14 Hotely a reštaurácie                            | 100%                                                           | 05 Vidiecke oblasti   |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| NUTS II  | Západné Slovensko |
| NUTS III | Trnavský kraj     |
| Okres    | Dunajská Streda   |
| Obec     | Veľký Meder       |
| Ulica    | Pri prameni       |
| Číslo    | 1                 |

**3. Ciele Projektu**

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Oživenie cestovného ruchu v regióne a zvýšenie konkurencieschopnosti zariadenia poskytovaním nových, kvalitných služieb v oblasti cestovného ruchu |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a vytvorenie nových pracovných miest rozšírením, prístavbou k penziónu AQUA SLEEP                       |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Modernizácia a rozvoj existujúceho zariadenia vytvorením doplnkových služieb v oblasti cestovného ruchu                                            |

**4.****A. Merateľné ukazovatele Projektu**

| Typ      | Názov merateľného ukazovateľa                            | Merná jednotka | Východisková hodnota          | Rok  | Plánovaná hodnota              | Rok  |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------|--------------------------------|------|
| Výsledok | Počet vytvorených produktov CR                           | počet          | 0                             | 2008 | 4                              | 2010 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest                   | počet          | 0                             | 2008 | 1                              | 2010 |
|          | Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK       | počet          | 0                             | 2008 | 1                              | 2010 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi  | počet          | 0                             | 2008 | 0                              | 2010 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | počet          | 0                             | 2008 | 1                              | 2010 |
| Dopad    | Nárast tržieb                                            | EUR            | € 89 457,61<br>(2 695 000 Sk) | 2010 | € 124 809,13<br>(3 760 000 Sk) | 2015 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest                   | počet          | 1                             | 2010 | 2                              | 2015 |
|          | Nárast pridanej hodnoty                                  | EUR            | € 54 537,61<br>(1 643 000 Sk) | 2010 | € 93 673,24<br>(2 822 000 Sk)  | 2015 |

|  |                                                          |       |   |      |   |      |
|--|----------------------------------------------------------|-------|---|------|---|------|
|  | Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK       | počet | 1 | 2010 | 1 | 2015 |
|  | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi  | počet | 0 | 2010 | 0 | 2015 |
|  | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | počet | 1 | 2010 | 2 | 2015 |

**B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity |                                                    |       |   |      |   |      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---|------|---|------|
| Výsledok                                              | Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK | počet | 0 | 2008 | 1 | 2010 |
| Dopad                                                 | Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK | počet | 1 | 2010 | 1 | 2015 |

| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí |                                                          |       |   |      |   |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---|------|---|------|
| Výsledok                                   | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi  | počet | 0 | 2008 | 0 | 2010 |
|                                            | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | počet | 0 | 2008 | 1 | 2010 |
| Dopad                                      | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi  | počet | 0 | 2010 | 0 | 2015 |
|                                            | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | počet | 1 | 2010 | 2 | 2015 |

| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |                                        |       |   |      |   |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---|------|---|------|
| Výsledok                                       | Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 0 | 2008 | 1 | 2010 |
| Dopad                                          | Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 1 | 2010 | 2 | 2015 |

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

| Názov aktivity                  |                                                             | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku) | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                             |                                                                                 |                |                 |
| 1                               | A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | Počet vytvorených produktov CR                                                  | počet          | 4               |

**6. Časový rámec realizácie Projektu**

| Názov aktivity                                              | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)        |                                        |                                         |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 04/2009                                | 12/2010                                 |
| Podporné aktivity <sup>1</sup>                              |                                        |                                         |
| Riadenie projektu                                           | 04/2009                                | 12/2010                                 |

<sup>1</sup> Ide o podporné aktivity projektu, ktorých trvanie je ohrozené začiatkom realizácie prvej aktivity projektu a ukončením realizácie poslednej aktivity projektu.

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| Publicita a informovanosť | 04/2009 | 12/2010 |
|---------------------------|---------|---------|

**7. Rozpočet projektu**

| Skupina výdavkov                             | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 499 999,79                | 131 144,89                  | 631 144,68                       | A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |
| CELKOVO                                      | 499 999,79                | 131 144,89                  | 631 144,68                       |                                                             |

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

| Aktivita                        |                                                             | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                             |                   |                     |                 |
| 1                               | A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 499 999,79        | 131 144,89          | 631 144,68      |
| Podporné aktivity               |                                                             |                   |                     |                 |
| Riadenie projektu               |                                                             |                   |                     |                 |
| Publicita a informovanosť       |                                                             |                   |                     |                 |
| CELKOVO                         |                                                             | 499 999,79        | 131 144,89          | 631 144,68      |

| Názov aktivity                                              | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                        | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |          | Intenzita pomoci | NFP        |           | termín realizácie |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|----------|------------------|------------|-----------|-------------------|-------------|
|                                                             |                                              |      |                                                                                                      |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur    |                  | v Sk       | v Eur     | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 1.   | Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP - Architektonická časť                                                |     |                 |          |                 |            |           |                   |           |                     |          |                  |            |           |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 2.   | Práce a dodávky HSV Architektonická časť                                                             |     |                 |          |                 |            |           |                   |           |                     |          |                  |            |           |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 3.   | Zemné práce                                                                                          |     |                 |          |                 |            |           |                   |           |                     |          |                  |            |           |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 4.   | Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m | m3  | 48,00           | 1,59     | 92,400          | 4 435,20   | 147,22    | 4 435,20          | 147,22    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 1 774,08   | 58,89     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 5.   | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3                                              | m3  | 117,90          | 3,91     | 1 128,000       | 132 991,20 | 4 414,50  | 23 491,19         | 779,76    | 109 500,01          | 3 634,73 | 40,00%           | 9 396,48   | 311,91    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 6.   | Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                      | m3  | 29,80           | 0,99     | 338,400         | 10 084,32  | 334,74    | 10 084,32         | 334,74    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 4 033,73   | 133,90    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 7.   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                        | m3  | 660,00          | 21,91    | 2,160           | 1 425,60   | 47,32     | 1 425,60          | 47,32     | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 570,24     | 18,93     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 8.   | Priplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                               | m3  | 187,60          | 6,23     | 0,648           | 121,56     | 4,04      | 121,56            | 4,04      | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 48,63      | 1,61      | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 9.   | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m       | m3  | 298,20          | 9,90     | 779,655         | 232 493,12 | 7 717,36  | 232 493,12        | 7 717,36  | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 92 997,25  | 3 086,94  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 10.  | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                   | m3  | 75,00           | 2,49     | 779,655         | 58 474,13  | 1 940,99  | 58 474,13         | 1 940,99  | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 23 389,65  | 776,39    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 11.  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                               | m3  | 36,60           | 1,21     | 779,655         | 28 535,37  | 947,20    | 28 535,37         | 947,20    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 11 414,15  | 378,88    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 12.  | Poplatok za uloženie sypaniny na skládky                                                             | m3  | 230,30          | 7,64     | 779,655         | 179 554,55 | 5 960,12  | 179 554,55        | 5 960,12  | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 71 821,82  | 2 384,05  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 13.  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3               | m3  | 108,10          | 3,59     | 350,505         | 37 889,59  | 1 257,70  | 37 889,59         | 1 257,70  | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 15 155,84  | 503,08    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 14.  | Zakladanie                                                                                           |     |                 |          |                 |            |           |                   |           |                     |          |                  |            |           |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 15.  | Tratívod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100                                         | m   | 191,70          | 6,36     | 55,000          | 10 543,50  | 349,98    | 10 543,50         | 349,98    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 4 217,40   | 139,99    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 16.  | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného                                             | m3  | 1 086,40        | 36,06    | 41,220          | 44 781,41  | 1 486,47  | 44 781,41         | 1 486,47  | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 17 912,56  | 594,59    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 17.  | Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiek a blokov, zhotovenie-dielce                    | m2  | 351,30          | 11,66    | 26,243          | 9 219,17   | 306,02    | 9 219,17          | 306,02    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 3 687,67   | 122,41    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 18.  | Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiek a blokov, odstránenie-dielce                   | m2  | 57,20           | 1,90     | 26,243          | 1 501,10   | 49,83     | 1 501,10          | 49,83     | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 600,44     | 19,93     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 19.  | Základové dosky z betónu prostého tr. B 15(C 12/15)                                                  | m3  | 3 567,20        | 118,41   | 25,800          | 92 033,76  | 3 054,96  | 92 033,76         | 3 054,96  | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 36 813,50  | 1 221,98  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 20.  | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)                                    | m3  | 4 038,20        | 134,04   | 93,773          | 378 674,13 | 12 569,68 | 378 674,13        | 12 569,68 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 151 469,65 | 5 027,87  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 21.  | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI                                                         | t   | 45 135,50       | 1 498,22 | 4,025           | 181 670,39 | 6 030,35  | 181 670,39        | 6 030,35  | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 72 668,16  | 2 412,14  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 22.  | Základové pásy z betónu prostého tr. B 15(C 12/15)                                                   | m3  | 3 551,00        | 117,87   | 1,800           | 6 391,80   | 212,17    | 6 391,80          | 212,17    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 2 556,72   | 84,87     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 23.  | Postupné podbet. základ. muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.B15(C 12/15)        | m3  | 5 403,50        | 179,36   | 25,200          | 136 168,25 | 4 519,96  | 136 168,25        | 4 519,96  | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 54 467,30  | 1 807,98  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 24.  | Zvislé a kompletné konštrukcie                                                                       |     |                 |          |                 |            |           |                   |           |                     |          |                  |            |           |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 25.  | Vytvorenie anglických dvorčekov z betónu                                                             | kus | 9 212,00        | 305,78   | 9,000           | 82 908,00  | 2 752,04  | 82 908,00         | 2 752,04  | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 33 163,20  | 1 100,82  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 26.  | Murivo výplňové z tehál pálených POROTHERM 38 p+d na maltu MVC (380x245x238)                         | m3  | 5 497,00        | 182,47   | 138,555         | 761 636,84 | 25 281,71 | 761 636,84        | 25 281,71 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 304 654,73 | 10 112,68 | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                      | MJ | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |          | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|------------|----------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                    |    | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur    | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 27.  | Murivo výplňové z tehál pálených POROTHERM 30 p+d na maltu MVC (300x245x238)                       | m3 | 5 295,20        | 175,77   | 31,515          | 166 878,23 | 5 539,34  | 166 878,23        | 5 539,34  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 66 751,29  | 2 215,74 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 28.  | Murivo výplňové z tehál pálených POROTHERM 24 p+d na maltu MVC (240x365x238)                       | m3 | 5 489,20        | 182,21   | 55,985          | 307 312,86 | 10 200,92 | 307 312,86        | 10 200,92 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 122 925,14 | 4 080,37 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 29.  | Komin SCHIEDEL SIH 20 1 prieduch                                                                   | m  | 4 632,90        | 153,78   | 12,000          | 55 594,80  | 1 845,41  | 55 594,80         | 1 845,41  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 22 237,92  | 738,16   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 30.  | Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm                                                  | ks | 115,00          | 3,82     | 80,000          | 9 200,00   | 305,38    | 9 200,00          | 305,38    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 680,00   | 122,15   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 31.  | POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1000mm                                                | ks | 245,30          | 8,14     | 38,000          | 9 321,40   | 309,41    | 9 321,40          | 309,41    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 728,56   | 123,77   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 32.  | POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1250mm                                                | ks | 310,90          | 10,32    | 42,000          | 13 057,80  | 433,44    | 13 057,80         | 433,44    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 223,12   | 173,38   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 33.  | Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm                                          | ks | 176,30          | 5,85     | 24,000          | 4 231,20   | 140,45    | 4 231,20          | 140,45    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 692,48   | 56,18    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 34.  | POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1750mm                                                | ks | 444,50          | 14,75    | 24,000          | 10 668,00  | 354,11    | 10 668,00         | 354,11    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 267,20   | 141,65   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 35.  | Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm                                                 | ks | 293,30          | 9,74     | 7,000           | 2 053,10   | 68,15     | 2 053,10          | 68,15     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 821,24     | 27,26    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 36.  | POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x2250mm                                                | ks | 587,30          | 19,49    | 3,000           | 1 761,90   | 58,48     | 1 761,90          | 58,48     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 704,76     | 23,39    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 37.  | POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x2500mm                                                | ks | 656,40          | 21,79    | 4,000           | 2 625,60   | 87,15     | 2 625,60          | 87,15     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 050,24   | 34,86    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 38.  | Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20) | m3 | 4 791,00        | 159,03   | 2,732           | 13 089,01  | 434,48    | 13 089,01         | 434,48    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 235,60   | 173,79   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 39.  | Murivo pilierov z tehál dl.290 mm P 7-P 15,pod omietku,na MVC-2,5                                  | m3 | 6 702,80        | 222,49   | 0,344           | 2 305,76   | 76,54     | 2 305,76          | 76,54     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 922,31     | 30,61    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 40.  | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce                     | m2 | 672,90          | 22,34    | 12,000          | 8 074,80   | 268,03    | 8 074,80          | 268,03    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 229,92   | 107,21   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 41.  | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce                    | m2 | 67,10           | 2,23     | 12,000          | 805,20     | 26,73     | 805,20            | 26,73     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 322,08     | 10,69    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 42.  | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10425                                                 | t  | 48 861,10       | 1 621,89 | 0,410           | 20 033,05  | 664,98    | 20 033,05         | 664,98    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 8 013,22   | 265,99   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 43.  | Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce                                                | m2 | 1 093,20        | 36,29    | 5,652           | 6 178,77   | 205,10    | 6 178,77          | 205,10    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 471,51   | 82,04    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 44.  | Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce                                               | m2 | 89,10           | 2,96     | 5,652           | 503,59     | 16,72     | 503,59            | 16,72     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 201,44     | 6,69     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 45.  | Priečky z tehál dl. 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm                                        | m3 | 971,10          | 32,23    | 100,724         | 97 813,08  | 3 246,80  | 97 813,08         | 3 246,80  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 39 125,23  | 1 298,72 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 46.  | Priečky WIENERBERGER POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm                                       | m2 | 817,60          | 27,14    | 274,906         | 224 763,15 | 7 460,77  | 224 763,15        | 7 460,77  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 89 905,26  | 2 984,31 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 47.  | Priečky WIENERBERGER POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8,00 cm                                        | m2 | 713,90          | 23,70    | 106,627         | 76 121,02  | 2 526,75  | 76 121,02         | 2 526,75  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 30 448,41  | 1 010,70 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 48.  | Prímurovky izolačné z tehál betónových 290x140x65 mm , hrúbky 65 mm                                | m2 | 646,60          | 21,46    | 148,500         | 96 020,10  | 3 187,28  | 96 020,10         | 3 187,28  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 38 408,04  | 1 274,91 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 49.  | Prípl. za ochranu izolácie vodorovnej na zvislú                                                    | m2 | 162,60          | 5,40     | 148,500         | 24 146,15  | 801,51    | 24 146,15         | 801,51    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 9 658,46   | 320,60   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 50.  | Vodorovné konštrukcie                                                                              |    |                 |          |                 |            |           |                   |           |                     |       |                  |            |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 51.  | Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)          | m3 | 4 029,40        | 133,75   | 82,677          | 333 138,70 | 11 058,18 | 333 138,70        | 11 058,18 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 133 255,48 | 4 423,27 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 52.  | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                                       | m2 | 403,80          | 13,40    | 500,627         | 202 153,18 | 6 710,26  | 202 153,18        | 6 710,26  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 80 861,27  | 2 684,10 | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                               | MJ | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |          | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|------------|----------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                             |    | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur    | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 53.  | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                               | m2 | 120,00          | 3,98     | 500,627         | 60 075,24  | 1 994,13  | 60 075,24         | 1 994,13  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 24 030,10  | 797,65   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 54.  | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie                             | m2 | 239,40          | 7,95     | 477,635         | 114 345,82 | 3 795,59  | 114 345,82        | 3 795,59  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 45 738,33  | 1 518,23 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 55.  | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie                            | m2 | 56,90           | 1,89     | 477,635         | 27 177,43  | 902,13    | 27 177,43         | 902,13    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 10 870,97  | 360,85   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 56.  | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505               | t  | 49 617,00       | 1 646,98 | 9,921           | 492 250,26 | 16 339,72 | 492 250,26        | 16 339,72 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 196 900,10 | 6 535,89 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 57.  | Betón nosníkov železový zn. 3                                                               | m3 | 3 953,30        | 131,23   | 0,270           | 1 067,39   | 35,43     | 1 067,39          | 35,43     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 426,96     | 14,17    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 58.  | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce                                                          | m2 | 589,90          | 19,58    | 3,010           | 1 775,60   | 58,94     | 1 775,60          | 58,94     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 710,24     | 23,58    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 59.  | Debnenie nosníka odstránenie-dielce                                                         | m2 | 94,80           | 3,15     | 3,010           | 285,35     | 9,47      | 285,35            | 9,47      | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 114,14     | 3,79     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 60.  | Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie                                        | m2 | 392,10          | 13,02    | 0,850           | 333,29     | 11,06     | 333,29            | 11,06     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 133,31     | 4,43     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 61.  | Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie                                       | m2 | 98,50           | 3,27     | 0,850           | 83,73      | 2,78      | 83,73             | 2,78      | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 33,49      | 1,11     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 62.  | Podhľad sádrokartónový 2x12,5 mm + kovový rošt                                              | m2 | 817,60          | 27,14    | 273,000         | 223 204,80 | 7 409,04  | 223 204,80        | 7 409,04  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 89 281,92  | 2 963,62 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 63.  | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)                                | m  | 3 982,20        | 132,18   | 29,718          | 118 343,02 | 3 928,27  | 118 343,02        | 3 928,27  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 47 337,21  | 1 571,31 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 64.  | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                        | m2 | 203,80          | 6,76     | 176,678         | 36 006,98  | 1 195,21  | 36 006,98         | 1 195,21  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 14 402,79  | 478,09   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 65.  | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                       | m2 | 68,60           | 2,28     | 176,678         | 12 120,11  | 402,31    | 12 120,11         | 402,31    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 848,04   | 160,93   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 66.  | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425                                 | t  | 49 364,80       | 1 638,61 | 4,458           | 220 068,28 | 7 304,93  | 220 068,28        | 7 304,93  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 88 027,31  | 2 921,97 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 67.  | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)                                   | m3 | 4 295,30        | 142,58   | 8,486           | 36 449,92  | 1 209,92  | 36 449,92         | 1 209,92  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 14 579,97  | 483,97   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 68.  | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425                                  | t  | 57 232,00       | 1 899,75 | 1,273           | 72 856,34  | 2 418,39  | 72 856,34         | 2 418,39  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 29 142,53  | 967,35   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 69.  | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie    | m2 | 569,50          | 18,90    | 40,394          | 23 004,38  | 763,61    | 23 004,38         | 763,61    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 9 201,75   | 305,44   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 70.  | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie   | m2 | 97,90           | 3,25     | 40,394          | 3 954,57   | 131,27    | 3 954,57          | 131,27    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 581,83   | 52,51    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 71.  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                          |    |                 |          |                 |            |           |                   |           |                     |       |                  |            |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 72.  | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov                                               | m2 | 33,70           | 1,12     | 147,586         | 4 973,65   | 165,09    | 4 973,65          | 165,09    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 989,46   | 66,04    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 73.  | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková                             | m2 | 354,70          | 11,77    | 439,191         | 155 781,05 | 5 170,98  | 155 781,05        | 5 170,98  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 62 312,42  | 2 068,39 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 74.  | Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT,pod omietky stropov,regulácia nasiakavosti náterom    | m2 | 23,70           | 0,79     | 439,191         | 10 408,83  | 345,51    | 10 408,83         | 345,51    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 163,53   | 138,20   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 75.  | Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom | m2 | 23,30           | 0,77     | 556,176         | 12 958,90  | 430,16    | 12 958,90         | 430,16    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 183,56   | 172,06   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 76.  | Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi BAUMIT štuková MVS 25 a FP                           | m2 | 335,10          | 11,12    | 1 977,102       | 662 526,88 | 21 991,86 | 662 526,88        | 21 991,86 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 265 010,75 | 8 796,75 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 77.  | Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 75 mm | m2 | 473,80          | 15,73    | 21,440          | 10 158,27  | 337,19    | 10 158,27         | 337,19    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 063,31   | 134,88   | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                                | MJ | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP       |          | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|-----------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|-----------|----------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                              |    | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk      | v Eur    | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 78.  | Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II                    | m2 | 261,40          | 8,68   | 450,790         | 117 836,51 | 3 911,46 | 117 836,51        | 3 911,46 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 47 134,60 | 1 564,58 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 79.  | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm                      | m2 | 372,70          | 12,37  | 400,390         | 149 225,35 | 4 953,37 | 149 225,35        | 4 953,37 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 59 690,14 | 1 981,35 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 80.  | Ozdobné šambrony okolo okien a dverí                                                                         | bm | 287,90          | 9,56   | 162,950         | 46 913,31  | 1 557,24 | 46 913,31         | 1 557,24 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 18 765,32 | 622,89   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 81.  | Poter pieskovocementový hr. do 60 mm                                                                         | m2 | 313,40          | 10,40  | 663,237         | 207 858,48 | 6 899,64 | 207 858,48        | 6 899,64 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 83 143,39 | 2 759,85 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 82.  | Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými kridlami, plochy otvoru do 2,5 m2 do sádrokartonových stien | ks | 817,60          | 27,14  | 28,000          | 22 892,80  | 759,90   | 22 892,80         | 759,90   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 9 157,12  | 303,96   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 83.  | Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm I                                                                            | ks | 713,90          | 23,70  | 14,000          | 9 994,60   | 331,76   | 9 994,60          | 331,76   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 997,84  | 132,70   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 84.  | Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm I                                                                            | ks | 754,20          | 25,03  | 14,000          | 10 558,80  | 350,49   | 10 558,80         | 350,49   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 223,52  | 140,20   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 85.  | Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2                                    | ks | 817,60          | 27,14  | 10,000          | 8 176,00   | 271,39   | 8 176,00          | 271,39   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 270,40  | 108,56   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 86.  | Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm I                                                                            | ks | 754,20          | 25,03  | 8,000           | 6 033,60   | 200,28   | 6 033,60          | 200,28   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 413,44  | 80,11    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 87.  | Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm I                                                                            | ks | 713,90          | 23,70  | 2,000           | 1 427,80   | 47,39    | 1 427,80          | 47,39    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 571,12    | 18,96    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 88.  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                          |    |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |       |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 89.  | D + M prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg                                                                 | ks | 3 454,50        | 114,67 | 6,000           | 20 727,00  | 688,01   | 20 727,00         | 688,01   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 8 290,80  | 275,20   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 90.  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m            | m2 | 82,00           | 2,72   | 506,000         | 41 492,00  | 1 377,28 | 41 492,00         | 1 377,28 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 16 596,80 | 550,91   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 91.  | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051                                | m2 | 34,30           | 1,14   | 506,000         | 17 355,80  | 576,11   | 17 355,80         | 576,11   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6 942,32  | 230,44   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 92.  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m              | m2 | 33,50           | 1,11   | 506,000         | 16 951,00  | 562,67   | 16 951,00         | 562,67   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6 780,40  | 225,07   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 93.  | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                     | m2 | 85,70           | 2,84   | 672,253         | 57 612,10  | 1 912,37 | 57 612,10         | 1 912,37 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 23 044,84 | 764,95   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 94.  | Presun hmôt HSV                                                                                              |    |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |       |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 95.  | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m                   | t  | 149,80          | 4,97   | 1 246,158       | 186 674,47 | 6 196,46 | 186 674,47        | 6 196,46 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 74 669,79 | 2 478,58 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 96.  | Práce a dodávky PSV Architektonická časť                                                                     |    |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |       |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 97.  | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                               |    |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |       |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 98.  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode pásmi na sucho na ploche vodorovnej V AIP alebo tkaniny              | m2 | 2,50            | 0,08   | 6,952           | 17,38      | 0,58     | 17,38             | 0,58     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6,95      | 0,23     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 99.  | Pásky ťažké asphalt. Hydrobit v 60 s 35                                                                      | m2 | 110,00          | 3,65   | 7,995           | 879,45     | 29,19    | 879,45            | 29,19    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 351,78    | 11,68    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 100. | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne                              | m2 | 149,90          | 4,98   | 258,000         | 38 674,20  | 1 283,75 | 38 674,20         | 1 283,75 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 15 469,68 | 513,50   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 101. | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle                                | m2 | 193,80          | 6,43   | 185,760         | 36 000,29  | 1 194,99 | 36 000,29         | 1 194,99 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 14 400,12 | 478,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 102. | FATRAFOL 808H fólia 2,0 mm                                                                                   | m2 | 338,50          | 11,24  | 519,612         | 175 888,66 | 5 838,43 | 175 888,66        | 5 838,43 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 70 355,46 | 2 335,37 | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                       | MJ | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP       |          | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|-----------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|-----------|----------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                     |    | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk      | v Eur    | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 103. | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne                       | m2 | 38,20           | 1,27   | 258,000         | 9 855,60   | 327,15   | 9 855,60          | 327,15   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 942,24  | 130,86   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 104. | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne                        | m2 | 46,30           | 1,54   | 258,000         | 11 945,40  | 396,51   | 11 945,40         | 396,51   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 778,16  | 158,61   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 105. | Geotextília netkané polypropyl. Tatratex pp 400                                                     | m2 | 44,30           | 1,47   | 950,472         | 42 105,91  | 1 397,66 | 42 105,91         | 1 397,66 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 16 842,36 | 559,06   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 106. | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle                          | m2 | 73,60           | 2,44   | 185,760         | 13 671,94  | 453,83   | 13 671,94         | 453,83   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 468,77  | 181,53   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 107. | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle                           | m2 | 79,50           | 2,64   | 185,760         | 14 767,92  | 490,21   | 14 767,92         | 490,21   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 907,17  | 196,08   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 108. | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                 | %  | 3 438,07        | 114,12 | 3,051           | 10 491,20  | 348,24   | 10 491,20         | 348,24   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 196,48  | 139,30   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 109. | Izolácie tepelné                                                                                    |    |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |       |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 110. | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím | m2 | 95,10           | 3,16   | 273,000         | 25 962,30  | 861,79   | 25 962,30         | 861,79   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 10 384,92 | 344,72   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 111. | Nobasil MPN hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny                                                     | m2 | 213,00          | 7,07   | 556,920         | 118 623,96 | 3 937,59 | 118 623,96        | 3 937,59 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 47 449,58 | 1 575,04 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 112. | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, jednovrstvová                      | m2 | 24,40           | 0,81   | 663,237         | 16 182,98  | 537,18   | 16 182,98         | 537,18   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6 473,19  | 214,87   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 113. | Nobasil PTN hr. 40 mm (35 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny                                  | m2 | 210,70          | 6,99   | 676,502         | 142 538,97 | 4 731,43 | 142 538,97        | 4 731,43 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 57 015,59 | 1 892,57 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 114. | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stien, prichytením drôťmi                  | m2 | 75,50           | 2,51   | 132,000         | 9 966,00   | 330,81   | 9 966,00          | 330,81   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 986,40  | 132,32   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 115. | Nobasil MPE hr. 50 mm, doska z minerálnej vlny                                                      | m2 | 131,30          | 4,36   | 134,640         | 17 678,23  | 586,81   | 17 678,23         | 586,81   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 7 071,29  | 234,72   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 116. | Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,strie ch prekrytím pásom s fóliou                            | m2 | 36,80           | 1,22   | 1 269,699       | 46 724,90  | 1 550,98 | 46 724,90         | 1 550,98 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 18 689,96 | 620,39   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 117. | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                  | %  | 3 776,77        | 125,37 | 1,612           | 6 088,50   | 202,10   | 6 088,50          | 202,10   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 435,40  | 80,84    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 118. | Konštrukcie tesárske                                                                                |    |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |       |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 119. | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2      | m  | 206,10          | 6,84   | 8,320           | 1 714,80   | 56,92    | 1 714,80          | 56,92    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 685,92    | 22,77    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 120. | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2     | m  | 202,90          | 6,74   | 656,615         | 133 227,18 | 4 422,33 | 133 227,18        | 4 422,33 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 53 290,87 | 1 768,93 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 121. | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2     | m  | 349,90          | 11,61  | 93,270          | 32 635,17  | 1 083,29 | 32 635,17         | 1 083,29 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 13 054,07 | 433,32   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 122. | Hranoly smrekovec akost' I                                                                          | m3 | 8 406,00        | 279,03 | 23,184          | 194 884,70 | 6 468,99 | 194 884,70        | 6 468,99 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 77 953,88 | 2 587,59 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 123. | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2     | m  | 379,00          | 12,58  | 39,500          | 14 970,50  | 496,93   | 14 970,50         | 496,93   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 988,20  | 198,77   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 124. | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm              | m2 | 33,90           | 1,13   | 395,440         | 13 405,42  | 444,98   | 13 405,42         | 444,98   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 362,17  | 177,99   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 125. | Montáž latovania-kontra striech do 60 st. rozpon 80-120 cm                                          | m2 | 24,00           | 0,80   | 395,440         | 9 490,56   | 315,03   | 9 490,56          | 315,03   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 796,22  | 126,01   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 126. | Late drevené 50 x 30mm                                                                              | m3 | 9 212,00        | 305,78 | 3,915           | 36 064,98  | 1 197,14 | 36 064,98         | 1 197,14 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 14 425,99 | 478,86   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 127. | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásova oceľ, vruty, impregnácia            | m3 | 1 019,50        | 33,84  | 27,099          | 27 627,43  | 917,06   | 27 627,43         | 917,06   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 11 050,97 | 366,83   | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                   | MJ | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |          | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|------------|----------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                 |    | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur    | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 128. | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                  | %  | 4 640,21        | 154,03   | 5,182           | 24 044,40  | 798,13    | 24 044,40         | 798,13    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 9 617,76   | 319,25   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 129. | Konštrukcie klampiarske                                                                         |    |                 |          |                 |            |           |                   |           |                     |       |                  |            |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 130. | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpavové polkruhové rš 330 mm                              | m  | 393,80          | 13,07    | 44,600          | 17 563,48  | 583,00    | 17 563,48         | 583,00    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 7 025,39   | 233,20   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 131. | Kotík žľabový priemer 100 mm                                                                    | ks | 354,70          | 11,77    | 4,000           | 1 418,80   | 47,10     | 1 418,80          | 47,10     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 567,52     | 18,84    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 132. | Úžľabie z pozinkovaného Pz plechu rš 660 mm                                                     | m  | 446,00          | 14,80    | 46,000          | 20 516,00  | 681,01    | 20 516,00         | 681,01    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 8 206,40   | 272,40   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 133. | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm                          | m  | 405,60          | 13,46    | 46,950          | 19 042,92  | 632,11    | 19 042,92         | 632,11    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 7 617,17   | 252,84   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 134. | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm                              | m  | 462,10          | 15,34    | 24,000          | 11 090,40  | 368,13    | 11 090,40         | 368,13    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 436,16   | 147,25   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 135. | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                         | %  | 696,32          | 23,11    | 2,188           | 1 523,41   | 50,57     | 1 523,41          | 50,57     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 609,36     | 20,23    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 136. | Konštrukcie - krytiny tvrdé                                                                     |    |                 |          |                 |            |           |                   |           |                     |       |                  |            |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 137. | Zastrešenie škridlami BRAMAC strecha na sucho                                                   | m2 | 640,90          | 21,27    | 395,440         | 253 437,50 | 8 412,58  | 253 437,50        | 8 412,58  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 101 375,00 | 3 365,03 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 138. | Zastrešenie škridlami BRAMAC hrebeň na sucho                                                    | m  | 882,00          | 29,28    | 73,000          | 64 386,00  | 2 137,22  | 64 386,00         | 2 137,22  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 25 754,40  | 854,89   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 139. | Zastrešenie škridlami BRAMAC zakončenie štítu                                                   | m  | 455,90          | 15,13    | 46,000          | 20 971,40  | 696,12    | 20 971,40         | 696,12    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 8 388,56   | 278,45   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 140. | Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2                                               | m2 | 87,30           | 2,90     | 395,440         | 34 521,91  | 1 145,92  | 34 521,91         | 1 145,92  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 13 808,76  | 458,37   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 141. | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                   | %  | 3 733,17        | 123,92   | 7,024           | 26 222,35  | 870,42    | 26 222,35         | 870,42    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 10 488,94  | 348,17   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 142. | Konštrukcie stolárske                                                                           |    |                 |          |                 |            |           |                   |           |                     |       |                  |            |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 143. | Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku plastovými profilmi             | m2 | 245,30          | 8,14     | 115,500         | 28 332,15  | 940,46    | 28 332,15         | 940,46    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 11 332,86  | 376,18   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 144. | D + M drevených parapetných dosiek vnútorných                                                   | bm | 1 151,50        | 38,22    | 51,150          | 58 899,23  | 1 955,10  | 58 899,23         | 1 955,10  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 23 559,69  | 782,04   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 145. | D + M drevené okná z europrofilu 1500 x 1500 mm                                                 | ks | 20 727,00       | 688,01   | 26,000          | 538 902,00 | 17 888,27 | 538 902,00        | 17 888,27 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 215 560,80 | 7 155,31 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 146. | D + M drevené okná z europrofilu 750 x 750                                                      | ks | 5 181,80        | 172,00   | 7,000           | 36 272,60  | 1 204,03  | 36 272,60         | 1 204,03  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 14 509,04  | 481,61   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 147. | D + M drevené okná z europrofilu 600 x 750                                                      | ks | 4 030,30        | 133,78   | 2,000           | 8 060,60   | 267,56    | 8 060,60          | 267,56    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 224,24   | 107,03   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 148. | D + M drevené okná z europrofilu 750 x 450                                                      | ks | 3 109,10        | 103,20   | 2,000           | 6 218,20   | 206,41    | 6 218,20          | 206,41    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 487,28   | 82,56    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 149. | D + M drevené okná z europrofilu 2100 x 1500 mm                                                 | ks | 29 017,80       | 963,21   | 1,000           | 29 017,80  | 963,21    | 29 017,80         | 963,21    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 11 607,12  | 385,29   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 150. | D + M drevené dvere vstupné z europrofilu 900 x 2350mm                                          | ks | 40 302,50       | 1 337,80 | 2,000           | 80 605,00  | 2 675,60  | 80 605,00         | 2 675,60  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 32 242,00  | 1 070,24 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 151. | D + M drevené dvere + okno z europrofilu 1000 x 1500 mm + 1000*2400mm                           | ks | 57 575,00       | 1 911,14 | 1,000           | 57 575,00  | 1 911,14  | 57 575,00         | 1 911,14  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 23 030,00  | 764,46   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 152. | Montáž dver.kridiel komplet.otváracých do ocelí. alebo fošnovej zárubne jednokridl. š. do 800mm | ks | 921,20          | 30,58    | 57,000          | 52 508,40  | 1 742,96  | 52 508,40         | 1 742,96  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 21 003,36  | 697,18   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 153. | Dvere vnútorné hladké presklenné jednokridlové 600x1970 mm prefa                                | ks | 2 878,84        | 95,56    | 30,000          | 86 365,22  | 2 866,80  | 86 364,01         | 2 866,76  | 1,21                | 0,04  | 40,00%           | 34 545,60  | 1 146,70 | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                            | MJ | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP       |          | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|-----------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|-----------|----------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                          |    | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk      | v Eur    | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 154. | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 prefa                                                    | ks | 2 878,80        | 95,56  | 26,000          | 74 848,80  | 2 484,52 | 74 848,80         | 2 484,52 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 29 939,52 | 993,81   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 155. | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x235                                                          | ks | 2 878,80        | 95,56  | 1,000           | 2 878,80   | 95,56    | 2 878,80          | 95,56    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 151,52  | 38,22    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 156. | Montáž dver.kridiel kompletiz.otváracých do oceľ. alebo fošnovej zárubne dvojkridl. š. nad 1450mm        | ks | 1 151,50        | 38,22  | 2,000           | 2 303,00   | 76,45    | 2 303,00          | 76,45    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 921,20    | 30,58    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 157. | Dvere vnútorné hladké presklenné dvojkridlové 1600 x 2350 mm                                             | ks | 5 757,38        | 191,11 | 2,000           | 11 514,76  | 382,22   | 11 514,76         | 382,22   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 605,90  | 152,89   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 158. | Montáž drevených kridiel kompletiz. protipožiarných jednokridl. š. do 800mm bez prierezu                 | ks | 921,20          | 30,58  | 20,000          | 18 424,00  | 611,56   | 18 424,00         | 611,56   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 7 369,60  | 244,63   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 159. | Drevené plné požiarné dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30 /D3C 600x1970 samozatváračom                | ks | 8 026,00        | 266,41 | 4,000           | 32 104,00  | 1 065,66 | 32 104,00         | 1 065,66 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 12 841,60 | 426,26   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 160. | Drevené plné požiarné dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30/D3 - C 800x1970 samozatváračom              | ks | 9 096,90        | 301,96 | 16,000          | 145 550,40 | 4 831,39 | 145 550,40        | 4 831,39 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 58 220,16 | 1 932,56 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 161. | Montáž dverných kridiel kompletiz. protipožiarnych jednokridlových, šírky nad 800 mm bez priezoru        | ks | 921,20          | 30,58  | 1,000           | 921,20     | 30,58    | 921,20            | 30,58    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 368,48    | 12,23    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 162. | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 protipožiarné                                            | ks | 8 355,30        | 277,35 | 1,000           | 8 355,30   | 277,35   | 8 355,30          | 277,35   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 342,12  | 110,94   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 163. | Kované zábradlie výška 1,0m                                                                              | m  | 3 454,55        | 114,67 | 29,700          | 102 600,09 | 3 405,70 | 102 598,61        | 3 405,65 | 1,51                | 0,05  | 40,00%           | 41 039,44 | 1 362,26 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 164. | D + M zateplený výlez do podkrovia 700 x 900 mm s ovládacou tyčou , vrátane drevených sklapacích schodov | ks | 6 909,00        | 229,34 | 1,000           | 6 909,00   | 229,34   | 6 909,00          | 229,34   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 763,60  | 91,73    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 165. | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                    | %  | 13 891,00       | 461,10 | 0,921           | 12 797,01  | 424,78   | 12 797,01         | 424,78   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 118,81  | 169,91   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 166. | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                             |    |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |       |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 167. | D + M oceľová mreža s rámom pozinkované na anglické dvorčeky                                             | m2 | 1 151,50        | 38,22  | 8,100           | 9 327,15   | 309,60   | 9 327,15          | 309,60   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 730,86  | 123,84   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 168. | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                    | %  | 93,27           | 3,10   | 1,267           | 118,13     | 3,92     | 118,13            | 3,92     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 47,25     | 1,57     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 169. | Podlahy z dlaždíc                                                                                        |    | 0,00            |        |                 |            |          |                   |          |                     |       |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 170. | Montáž schodiskových stupňov protisklzových alebo reliéfovanych                                          | m2 | 481,60          | 15,99  | 52,120          | 25 100,99  | 833,20   | 25 100,99         | 833,20   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 10 040,40 | 333,28   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 171. | Montáž soklíkov z dlaždíc keramických                                                                    | m  | 70,00           | 2,32   | 240,000         | 16 800,00  | 557,66   | 16 800,00         | 557,66   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6 720,00  | 223,06   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 172. | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 400x400mm      | m2 | 504,40          | 16,74  | 237,683         | 119 887,31 | 3 979,53 | 119 887,31        | 3 979,53 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 47 954,92 | 1 591,81 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 173. | Dlaždice keramické štandard,lepido,špárovačka.lišty                                                      | m2 | 518,20          | 17,20  | 355,607         | 184 275,55 | 6 116,83 | 184 275,55        | 6 116,83 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 73 710,22 | 2 446,73 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 174. | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                        | %  | 3 460,64        | 114,87 | 4,491           | 15 541,22  | 515,87   | 15 541,22         | 515,87   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6 216,49  | 206,35   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 175. | Podlahy vlysové a parketové                                                                              |    | 0,00            |        |                 |            |          |                   |          |                     |       |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 176. | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule                 | m2 | 358,80          | 11,91  | 363,679         | 130 488,03 | 4 331,41 | 130 488,03        | 4 331,41 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 52 195,21 | 1 732,56 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 177. | Laminátové parkety, podložka a soklík                                                                    | m2 | 460,60          | 15,29  | 392,773         | 180 911,24 | 6 005,15 | 180 911,24        | 6 005,15 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 72 364,50 | 2 402,06 | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                     | MJ | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |          | Intenzita pomoci | NFP       |          | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|-----------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|------------------|-----------|----------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                   |    | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur    |                  | v Sk      | v Eur    | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 178. | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                       | %  | 3 113,99        | 103,37 | 1,209           | 3 764,97   | 124,97   | 3 764,97          | 124,97   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 1 505,99  | 49,99    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 179. | Podlahy povlakové                                                                                 |    | 0,00            |        |                 |            |          |                   |          |                     |          |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 180. | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov                                     | m2 | 138,20          | 4,59   | 42,037          | 5 809,51   | 192,84   | 5 809,51          | 192,84   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 2 323,81  | 77,14    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 181. | Podlahovina z PVC                                                                                 | m2 | 230,30          | 7,64   | 43,298          | 9 971,53   | 330,99   | 9 971,53          | 330,99   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 3 988,61  | 132,40   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 182. | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                 | %  | 157,81          | 5,24   | 0,403           | 63,60      | 2,11     | 63,60             | 2,11     | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 25,44     | 0,84     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 183. | Dokončovacie práce a obklady                                                                      |    | 0,00            |        |                 |            |          |                   |          |                     |          |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 184. | Montáž obkladov vnútorných stien kladených do lepidla                                             | m2 | 507,80          | 16,86  | 346,279         | 175 840,48 | 5 836,83 | 175 840,48        | 5 836,83 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 70 336,19 | 2 334,73 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 185. | Obkladačky keramické štandard,lepidlo,špárovačka,lišty                                            | m2 | 460,60          | 15,29  | 380,907         | 175 445,76 | 5 823,73 | 175 445,76        | 5 823,73 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 70 178,31 | 2 329,49 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 186. | Montáž obkladov vnútorných stien s imitáciou tehly                                                | m2 | 650,72          | 21,60  | 50,400          | 32 796,37  | 1 088,64 | 32 790,34         | 1 088,44 | 6,03                | 0,20     | 40,00%           | 13 116,14 | 435,38   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 187. | Imitácia tehly                                                                                    | m2 | 690,79          | 22,93  | 55,440          | 38 297,35  | 1 271,24 | 38 297,35         | 1 271,24 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 15 318,94 | 508,50   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 188. | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                 | %  | 4 223,80        | 140,20 | 2,533           | 10 700,15  | 355,18   | 10 700,15         | 355,18   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 4 280,06  | 142,07   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 189. | Dokončovacie práce - nátery                                                                       |    |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |          |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 190. | Náter oceľových dverových zárubní                                                                 | m2 | 218,80          | 7,26   | 38,000          | 8 314,40   | 275,99   | 8 314,40          | 275,99   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 3 325,76  | 110,40   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 191. | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF                               | m2 | 46,10           | 1,53   | 688,237         | 31 727,73  | 1 053,17 | 31 727,73         | 1 053,17 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 12 691,09 | 421,27   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 192. | Dokončovacie práce - maľby                                                                        |    | 0,00            |        |                 |            |          |                   |          |                     |          |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 193. | Pačokovanie vápeným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m | m2 | 23,00           | 0,76   | 2 070,014       | 47 610,32  | 1 580,37 | 47 610,32         | 1 580,37 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 19 044,13 | 632,15   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 194. | Maľby z maliarskych zmesí tekutých ESMAL dvojnásobné                                              | m2 | 57,60           | 1,91   | 2 343,014       | 134 957,61 | 4 479,77 | 134 957,61        | 4 479,77 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 53 983,04 | 1 791,91 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 195. |                                                                                                   |    |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |          |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 196. | Parkovisko, spevnená plocha, sadovnícke úpravy a oplotenie                                        |    |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |          |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 197. | Komunikácie                                                                                       |    |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |          |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 198. | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.230 mm             | m2 | 235,30          | 7,81   | 410,470         | 96 583,59  | 3 205,99 | 96 583,59         | 3 205,99 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 38 633,44 | 1 282,40 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 199. | Podklad z prostého betónu tr.B 15 hr.150 mm                                                       | m2 | 513,20          | 17,04  | 410,470         | 210 653,20 | 6 992,41 | 210 653,20        | 6 992,41 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 84 261,28 | 2 796,96 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 200. | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                     | m2 | 322,50          | 10,71  | 410,470         | 132 376,58 | 4 394,10 | 132 376,58        | 4 394,10 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 52 950,63 | 1 757,64 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 201. | Zámková dlažba sivá 8 cm                                                                          | m2 | 518,20          | 17,20  | 291,179         | 150 889,06 | 5 008,60 | 107 875,35        | 3 580,81 | 43 013,71           | 1 427,79 | 40,00%           | 43 150,14 | 1 432,32 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 202. | Zámková dlažba sivá 6 cm                                                                          | m2 | 483,60          | 16,05  | 127,500         | 61 659,00  | 2 046,70 | 0,00              | 0,00     | 61 659,00           | 2 046,70 | 0,00%            | 0,00      | 0,00     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 203. | Vyhotovenie napojenia na jestv. miestnu komunikáciu                                               | m2 | 921,20          | 30,58  | 12,000          | 11 054,40  | 366,94   | 0,00              | 0,00     | 11 054,40           | 366,94   | 0,00%            | 0,00      | 0,00     | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                      | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |       | Neoprávnený výdavok |          | Intenzita pomoci | NFP  |       | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|------------|----------|-------------------|-------|---------------------|----------|------------------|------|-------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                    |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur | v Sk                | v Eur    |                  | v Sk | v Eur | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 204. | Zemné práce                                                                                        |     |                 |          |                 |            |          |                   |       |                     |          |                  |      |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 205. | Zatrávnenie okolo budovy                                                                           | m2  | 57,60           | 1,91     | 459,780         | 26 483,33  | 879,09   | 0,00              | 0,00  | 26 483,33           | 879,09   | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 206. | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornine 3 nad 100 do 1000 m3               | m3  | 96,20           | 3,19     | 194,526         | 18 713,40  | 621,17   | 0,00              | 0,00  | 18 713,40           | 621,17   | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 207. | Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                    | m3  | 26,80           | 0,89     | 58,358          | 1 563,99   | 51,92    | 0,00              | 0,00  | 1 563,99            | 51,92    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 208. | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m      | m3  | 192,10          | 6,38     | 194,526         | 37 368,44  | 1 240,41 | 0,00              | 0,00  | 37 368,44           | 1 240,41 | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 209. | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                          | m3  | 194,60          | 6,46     | 194,526         | 37 854,76  | 1 256,55 | 0,00              | 0,00  | 37 854,76           | 1 256,55 | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 210. | Uloženie sypaniny na skládky                                                                       | m3  | 36,60           | 1,21     | 194,526         | 7 119,65   | 236,33   | 0,00              | 0,00  | 7 119,65            | 236,33   | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 211. | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                    | m3  | 32,90           | 1,09     | 194,526         | 6 399,91   | 212,44   | 0,00              | 0,00  | 6 399,91            | 212,44   | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 212. | Zakladanie                                                                                         |     |                 |          |                 |            |          |                   |       |                     |          |                  |      |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 213. | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného                                           | m3  | 1 086,40        | 36,06    | 1,828           | 1 985,94   | 65,92    | 0,00              | 0,00  | 1 985,94            | 65,92    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 214. | Betón základových dosiek,pásov,pátiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)         | m3  | 3 885,00        | 128,96   | 16,721          | 64 961,09  | 2 156,31 | 0,00              | 0,00  | 64 961,09           | 2 156,31 | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 215. | Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiek a blokov, zhotovenie-dielce                  | m2  | 351,30          | 11,66    | 51,524          | 18 100,38  | 600,82   | 0,00              | 0,00  | 18 100,38           | 600,82   | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 216. | Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiek a blokov, odstránenie-dielce                 | m2  | 57,20           | 1,90     | 51,524          | 2 947,17   | 97,83    | 0,00              | 0,00  | 2 947,17            | 97,83    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 217. | Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov zo zvr. sietí KARI                                  | t   | 44 895,90       | 1 490,27 | 3,202           | 143 756,67 | 4 771,85 | 0,00              | 0,00  | 143 756,67          | 4 771,85 | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 218. | Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI                                                        | t   | 44 627,60       | 1 481,36 | 1,039           | 46 368,12  | 1 539,14 | 0,00              | 0,00  | 46 368,12           | 1 539,14 | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 219. | Zvislé a kompletné konštrukcie                                                                     |     |                 |          |                 |            |          |                   |       |                     |          |                  |      |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 220. | Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20) | m3  | 4 791,00        | 159,03   | 1,100           | 5 270,10   | 174,94   | 0,00              | 0,00  | 5 270,10            | 174,94   | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 221. | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce                     | m2  | 672,90          | 22,34    | 17,600          | 11 843,04  | 393,12   | 0,00              | 0,00  | 11 843,04           | 393,12   | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 222. | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce                    | m2  | 67,10           | 2,23     | 17,600          | 1 180,96   | 39,20    | 0,00              | 0,00  | 1 180,96            | 39,20    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 223. | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505                                                 | t   | 48 993,60       | 1 626,29 | 0,102           | 4 997,35   | 165,88   | 0,00              | 0,00  | 4 997,35            | 165,88   | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 224. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                 |     |                 |          |                 |            |          |                   |       |                     |          |                  |      |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 225. | Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II          | m2  | 272,40          | 9,04     | 74,725          | 20 355,09  | 675,67   | 0,00              | 0,00  | 20 355,09           | 675,67   | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 226. | Vonkajšia omietka stien minerálna omietka                                                          | m2  | 287,90          | 9,56     | 74,725          | 21 513,33  | 714,11   | 0,00              | 0,00  | 21 513,33           | 714,11   | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 227. | D + M betónové klobúčiky na stĺpiky                                                                | kus | 575,80          | 19,11    | 16,000          | 9 212,80   | 305,81   | 0,00              | 0,00  | 9 212,80            | 305,81   | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 228. | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                |     |                 |          |                 |            |          |                   |       |                     |          |                  |      |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 229. | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého                 | m   | 240,10          | 7,97     | 113,000         | 27 131,30  | 900,59   | 0,00              | 0,00  | 27 131,30           | 900,59   | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                      | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |        | Neoprávnený výdavok |          | Intenzita pomoci | NFP      |       | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|------------|----------|-------------------|--------|---------------------|----------|------------------|----------|-------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                    |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur  | v Sk                | v Eur    |                  | v Sk     | v Eur | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 230. | Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30                                                      | ks  | 285,60          | 9,48     | 116,076         | 33 151,31  | 1 100,42 | 0,00              | 0,00   | 33 151,31           | 1 100,42 | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 231. | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5         | m3  | 3 515,20        | 116,68   | 17,070          | 60 004,46  | 1 991,78 | 0,00              | 0,00   | 60 004,46           | 1 991,78 | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 232. | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                       | m   | 239,50          | 7,95     | 12,000          | 2 874,00   | 95,40    | 0,00              | 0,00   | 2 874,00            | 95,40    | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 233. | Presun hmôt HSV                                                                                    |     |                 |          |                 |            |          |                   |        |                     |          |                  |          |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 234. | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytóm dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu | t   | 113,80          | 3,78     | 570,266         | 64 896,27  | 2 154,16 | 0,00              | 0,00   | 64 896,27           | 2 154,16 | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 235. | Izolácie proti chemickým vplyvom                                                                   |     |                 |          |                 |            |          |                   |        |                     |          |                  |          |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 236. | Zhotovenie izolácie stav. konštr..náterom sikkaton B                                               | m2  | 138,20          | 4,59     | 125,000         | 17 275,00  | 573,42   | 0,00              | 0,00   | 17 275,00           | 573,42   | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 237. | Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m                          | %   | 172,75          | 5,73     | 1,497           | 258,61     | 8,58     | 0,00              | 0,00   | 258,61              | 8,58     | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 238. | Konštrukcie stolárske                                                                              |     |                 |          |                 |            |          |                   |        |                     |          |                  |          |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 239. | D + M hoblované drevo 100/12mm na oplotenie                                                        | bm  | 115,20          | 3,82     | 45,500          | 5 241,60   | 173,99   | 0,00              | 0,00   | 5 241,60            | 173,99   | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 240. | D + M altánok 5,00 x 3,00m                                                                         | ks  | 86 362,50       | 2 866,71 | 2,000           | 172 725,00 | 5 733,42 | 0,00              | 0,00   | 172 725,00          | 5 733,42 | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 241. | D + M detské ihrisko                                                                               | ks  | 40 302,50       | 1 337,80 | 1,000           | 40 302,50  | 1 337,80 | 0,00              | 0,00   | 40 302,50           | 1 337,80 | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 242. | D + M vonkajší grill                                                                               | ks  | 57 575,00       | 1 911,14 | 1,000           | 57 575,00  | 1 911,14 | 0,00              | 0,00   | 57 575,00           | 1 911,14 | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 243. | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                     | %   | 2 758,44        | 91,56    | 0,633           | 1 747,03   | 57,99    | 0,00              | 0,00   | 1 747,03            | 57,99    | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 244. | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                       |     |                 |          |                 |            |          |                   |        |                     |          |                  |          |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 245. | D + M automatickej posuvnej brány š. 5m                                                            | m2  | 115 150,00      | 3 822,28 | 1,000           | 115 150,00 | 3 822,28 | 0,00              | 0,00   | 115 150,00          | 3 822,28 | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 246. | D + M oceľová jákloviny 60x20x2mm                                                                  | m   | 57,60           | 1,91     | 91,000          | 5 241,60   | 173,99   | 0,00              | 0,00   | 5 241,60            | 173,99   | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 247. | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m                                             | m   | 104,40          | 3,47     | 27,620          | 2 883,53   | 95,72    | 0,00              | 0,00   | 2 883,53            | 95,72    | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 248. | Poplastované pletivo s príslušenstvom ( vodiaci drát,naplňáky,viazací drát)                        | bm  | 230,30          | 7,64     | 27,620          | 6 360,89   | 211,14   | 0,00              | 0,00   | 6 360,89            | 211,14   | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 249. | M + D oceľových poplastovaných stĺpíkov                                                            | kus | 1 151,50        | 38,22    | 19,000          | 21 878,50  | 726,23   | 0,00              | 0,00   | 21 878,50           | 726,23   | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 250. | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                     | %   | 1 515,15        | 50,29    | 1,036           | 1 570,17   | 52,12    | 0,00              | 0,00   | 1 570,17            | 52,12    | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 251. | Zariadenie staveniska                                                                              | %   | 35 750,00       | 1 186,68 | 1,000           | 35 750,00  | 1 186,68 | 0,00              | 0,00   | 35 750,00           | 1 186,68 | 0,00%            | 0,00     | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 252. |                                                                                                    |     |                 |          |                 |            |          |                   |        |                     |          |                  |          |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 253. | Zdravotechnika                                                                                     |     |                 |          |                 |            |          |                   |        |                     |          |                  |          |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 254. | Izolácie tepelné                                                                                   |     |                 |          |                 |            |          |                   |        |                     |          |                  |          |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 255. | Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm                                                   | m   | 63,20           | 2,10     | 65,50           | 4 139,60   | 137,41   | 4 139,60          | 137,41 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 1 655,84 | 54,96 | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                | MJ | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom    |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP       |          | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|-----------|----------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                              |    | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk      | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk      | v Eur    | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 256. | Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm                                             | m  | 67,10           | 2,23   | 107,00          | 7 179,70  | 238,32   | 7 179,70          | 238,32   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 871,88  | 95,33    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 257. | Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm                                             | m  | 70,90           | 2,35   | 21,00           | 1 488,90  | 49,42    | 1 488,90          | 49,42    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 595,56    | 19,77    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 258. | Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm                                            | m  | 74,80           | 2,48   | 14,00           | 1 047,20  | 34,76    | 1 047,20          | 34,76    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 418,88    | 13,90    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 259. | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                           | %  | 138,55          | 4,60   | 1,61            | 223,40    | 7,42     | 223,40            | 7,42     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 89,36     | 2,97     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 260. | Zdravotech. vnútorná kanalizácia                                                             |    |                 |        |                 |           |          |                   |          |                     |       |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 261. | Prípojovacia tvarovka z PP vrátane gumovej manžety pre výlevku zo zadným odpadom             | ks | 172,70          | 5,73   | 2,00            | 345,40    | 11,47    | 345,40            | 11,47    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 138,16    | 4,59     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 262. | Prípojovacie koleno z PP vrátane gumovej manžety pre umývadlo                                | ks | 230,30          | 7,64   | 17,00           | 3 915,10  | 129,96   | 3 915,10          | 129,96   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 566,04  | 51,98    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 263. | Prečerpávacie zariadenie SOLOLOFT + D-3 DN40                                                 | ks | 27 866,30       | 924,99 | 1,00            | 27 866,30 | 924,99   | 27 866,30         | 924,99   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 11 146,52 | 370,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 264. | Prečerpávacie zariadenie SOLOLOFT + WC                                                       | ks | 20 151,30       | 668,90 | 1,00            | 20 151,30 | 668,90   | 20 151,30         | 668,90   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 8 060,52  | 267,56   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 265. | Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/3,4 odpadné zvislé                             | m  | 1 713,10        | 56,86  | 54,00           | 92 507,40 | 3 070,68 | 92 507,40         | 3 070,68 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 37 002,96 | 1 228,27 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 266. | Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 50/1,8 odpadné prípojné                            | m  | 544,10          | 18,06  | 39,00           | 21 219,90 | 704,37   | 21 219,90         | 704,37   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 8 487,96  | 281,75   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 267. | Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 75/2,6 odpadné prípojné                            | m  | 799,40          | 26,54  | 4,00            | 3 197,60  | 106,14   | 3 197,60          | 106,14   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 279,04  | 42,46    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 268. | Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/2,7 odpadné prípojné                           | m  | 1 148,70        | 38,13  | 41,10           | 47 211,60 | 1 567,14 | 47 211,60         | 1 567,14 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 18 884,64 | 626,86   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 269. | Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 125/3,9 odpadné prípojné                           | m  | 1 970,10        | 65,40  | 5,80            | 11 426,60 | 379,29   | 11 426,60         | 379,29   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 570,64  | 151,72   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 270. | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8            | ks | 63,30           | 2,10   | 17,00           | 1 076,10  | 35,72    | 1 076,10          | 35,72    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 430,44    | 14,29    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 271. | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8            | ks | 70,20           | 2,33   | 18,00           | 1 263,60  | 41,94    | 1 263,60          | 41,94    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 505,44    | 16,78    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 272. | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3           | ks | 104,10          | 3,46   | 17,00           | 1 769,70  | 58,74    | 1 769,70          | 58,74    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 707,88    | 23,50    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 273. | D + M vtok so zápchovou uzávierkou a s prídavným uzáverom HL21                               | ks | 921,20          | 30,58  | 1,00            | 921,20    | 30,58    | 921,20            | 30,58    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 368,48    | 12,23    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 274. | Ventilačná hlavica HL 810                                                                    | ks | 1 036,40        | 34,40  | 6,00            | 6 218,40  | 206,41   | 6 218,40          | 206,41   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 487,36  | 82,57    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 275. | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                            | m  | 19,70           | 0,65   | 143,90          | 2 834,83  | 94,10    | 2 834,83          | 94,10    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 133,93  | 37,64    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 276. | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                  | m  | 25,30           | 0,84   | 143,90          | 3 640,67  | 120,85   | 3 640,67          | 120,85   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 456,27  | 48,34    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 277. | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                         | %  | 2 455,66        | 81,51  | 1,209           | 2 969,10  | 98,56    | 2 969,10          | 98,56    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 187,64  | 39,42    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 278. | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                            |    |                 |        |                 |           |          |                   |          |                     |       |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 279. | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 | m  | 697,10          | 23,14  | 8,00            | 5 576,80  | 185,12   | 5 576,80          | 185,12   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 230,72  | 74,05    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 280. | Potrubie z plastických rúrok HERZ PEXAL - PE DN 20x2,0 polyfúznym zvaraním                   | m  | 197,10          | 6,54   | 65,50           | 12 910,05 | 428,54   | 12 910,05         | 428,54   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 164,02  | 171,41   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 281. | Potrubie z plastických rúrok HERZ PE x AL - PE DN 25x3,5 polyfúznym zvaraním                 | m  | 227,20          | 7,54   | 107,00          | 24 310,40 | 806,96   | 24 310,40         | 806,96   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 9 724,16  | 322,78   | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                              | MJ  | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |          | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|-----------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|------------|----------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                            |     | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur    | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 282. | Potrubie z plastických rúrok HERZ PEXAL - PE DN 32x3,0 polyfúznym zváraním                                 | m   | 244,70          | 8,12   | 21,00           | 5 138,70   | 170,57   | 5 138,70          | 170,57   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 055,48   | 68,23    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 283. | Potrubie z plastických rúrok HERZ Pe x AL - PE DN 40x3,5 polyfúznym zváraním                               | m   | 380,90          | 12,64  | 6,00            | 2 285,40   | 75,86    | 2 285,40          | 75,86    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 914,16     | 30,34    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 284. | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15                                                                       | ks  | 182,20          | 6,05   | 93,00           | 16 944,60  | 562,46   | 16 944,60         | 562,46   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6 777,84   | 224,98   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 285. | Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 6/4                                                      | ks  | 145,40          | 4,83   | 1,00            | 145,40     | 4,83     | 145,40            | 4,83     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 58,16      | 1,93     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 286. | Pinoprietokový šikmý uzatv. ventil kombi s integrovaným ventilom a vypúšťaním EA KEMPER figura 145 1G DN40 | ks  | 230,30          | 7,64   | 1,00            | 230,30     | 7,64     | 230,30            | 7,64     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 92,12      | 3,06     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 287. | Požiarne príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52                                         | sub | 9 367,50        | 310,94 | 2,00            | 18 735,00  | 621,89   | 18 735,00         | 621,89   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 7 494,00   | 248,76   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 288. | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                    | m   | 39,30           | 1,30   | 207,50          | 8 154,75   | 270,69   | 8 154,75          | 270,69   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 261,90   | 108,28   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 289. | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                  | m   | 26,00           | 0,86   | 207,50          | 5 395,00   | 179,08   | 5 395,00          | 179,08   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 158,00   | 71,63    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 290. | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                           | %   | 998,27          | 33,14  | 0,86            | 862,20     | 28,62    | 862,20            | 28,62    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 344,88     | 11,45    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 291. | <b>Zdravotechnika - zariadenia, predmety</b>                                                               |     |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |       |                  |            |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 292. | Montáž záchodovej misy kombinovanej                                                                        | sub | 859,20          | 28,52  | 16,00           | 13 747,20  | 456,32   | 13 747,20         | 456,32   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 498,88   | 182,53   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 293. | Sanitárna keramika WC                                                                                      | ks  | 4 536,90        | 150,60 | 16,00           | 72 590,40  | 2 409,56 | 72 590,40         | 2 409,56 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 29 036,16  | 963,82   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 294. | Sanitárna keramika JIKA WC doska LYRA biela                                                                | ks  | 990,30          | 32,87  | 16,00           | 15 844,80  | 525,95   | 15 844,80         | 525,95   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6 337,92   | 210,38   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 295. | Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu                                        | ks  | 64,30           | 2,13   | 16,00           | 1 028,80   | 34,15    | 1 028,80          | 34,15    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 411,52     | 13,66    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 296. | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva                            | sub | 765,40          | 25,41  | 17,00           | 13 011,80  | 431,91   | 13 011,80         | 431,91   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 204,72   | 172,77   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 297. | Umývadlo                                                                                                   | ks  | 2 072,70        | 68,80  | 17,00           | 35 235,90  | 1 169,62 | 35 235,90         | 1 169,62 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 14 094,36  | 467,85   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 298. | Sprchové kabíny a misy z akrylátu 900 x 900 mm + sprchový box Vagnerplast                                  | sub | 17 272,50       | 573,34 | 15,00           | 259 087,50 | 8 600,13 | 259 087,50        | 8 600,13 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 103 635,00 | 3 440,05 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 299. | Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže 500 x 425mm odpad zadný + plastová mriežka Jika MIRA  | sub | 4 030,30        | 133,78 | 2,00            | 8 060,60   | 267,56   | 8 060,60          | 267,56   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 224,24   | 107,03   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 300. | Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2                                                        | sub | 155,10          | 5,15   | 16,00           | 2 481,60   | 82,37    | 2 481,60          | 82,37    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 992,64     | 32,95    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 301. | Ventil roh t67 1/2 vrsok t13                                                                               | ks  | 234,90          | 7,80   | 16,00           | 3 758,40   | 124,76   | 3 758,40          | 124,76   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 503,36   | 49,90    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 302. | Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2                                                                | sub | 180,80          | 6,00   | 68,00           | 12 294,40  | 408,10   | 12 294,40         | 408,10   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 917,76   | 163,24   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 303. | Ventil rohový mosadzný TE 66 1/2" s vrskom T 13                                                            | ks  | 186,50          | 6,19   | 68,00           | 12 682,00  | 420,97   | 12 682,00         | 420,97   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 072,80   | 168,39   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 304. | Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových                                                    | ks  | 254,80          | 8,46   | 19,00           | 4 841,20   | 160,70   | 4 841,20          | 160,70   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 936,48   | 64,28    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 305. | Výtokové armatúry stojánková umývadlová batéria                                                            | ks  | 1 796,30        | 59,63  | 17,00           | 30 537,10  | 1 013,65 | 30 537,10         | 1 013,65 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 12 214,84  | 405,46   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 306. | Výtokové armatúry drezová paková stojanková                                                                | ks  | 2 003,60        | 66,51  | 2,00            | 4 007,20   | 133,01   | 4 007,20          | 133,01   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 602,88   | 53,21    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 307. | Batérie sprchové nástenné T 1609 G 1/2 x 150                                                               | sub | 773,10          | 25,66  | 15,00           | 11 596,50  | 384,93   | 11 596,50         | 384,93   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 638,60   | 153,97   | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                          | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom    |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |        | Intenzita pomoci | NFP       |          | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------|---------------------|--------|------------------|-----------|----------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                        |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk      | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur  |                  | v Sk      | v Eur    | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 308. | Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm                    | ks  | 2 498,80        | 82,94    | 15,00           | 37 482,00 | 1 244,17 | 37 482,00         | 1 244,17 | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 14 992,80 | 497,67   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 309. | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety,umývadlová do D 40             | ks  | 131,60          | 4,37     | 17,00           | 2 237,20  | 74,26    | 2 237,20          | 74,26    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 894,88    | 29,70    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 310. | Zápachová uzávierka umývadlový HL 132                                                  | ks  | 287,90          | 9,56     | 17,00           | 4 894,30  | 162,46   | 4 894,30          | 162,46   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 957,72  | 64,98    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 311. | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety,drezová jednodielna D 40       | ks  | 135,40          | 4,49     | 2,00            | 270,80    | 8,99     | 270,80            | 8,99     | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 108,32    | 3,60     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 312. | Zápachová uzávierka drezová HL 100G                                                    | ks  | 264,80          | 8,79     | 2,00            | 529,60    | 17,58    | 529,60            | 17,58    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 211,84    | 7,03     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 313. | Zápachová uzávierka sprchová HL 514                                                    | ks  | 253,30          | 8,41     | 15,00           | 3 799,50  | 126,12   | 3 799,50          | 126,12   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 519,80  | 50,45    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 314. | D + M inštalačných dvierok 300 x 200 mm                                                | ks  | 287,90          | 9,56     | 15,00           | 4 318,50  | 143,35   | 4 318,50          | 143,35   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 727,40  | 57,34    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 315. | Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                | %   | 5 543,37        | 184,01   | 0,345           | 1 915,00  | 63,57    | 1 915,00          | 63,57    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 766,00    | 25,43    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 316. | Zariadenie staveniska                                                                  | %   | 18 391,00       | 610,47   | 1,000           | 18 391,00 | 610,47   | 0,00              | 0,00     | 18 391,00           | 610,47 | 0,00%            | 0,00      | 0,00     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 317. |                                                                                        |     |                 |          |                 |           |          |                   |          |                     |        |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 318. | Ústredné vykurovanie                                                                   |     |                 |          |                 |           |          |                   |          |                     |        |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 319. | Izolácie tepelné                                                                       |     |                 |          |                 |           |          |                   |          |                     |        |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 320. | Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm                                       | m   | 59,90           | 1,99     | 283,000         | 16 951,70 | 562,69   | 16 951,70         | 562,69   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 6 780,68  | 225,08   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 321. | Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm                                       | m   | 63,20           | 2,10     | 64,000          | 4 044,80  | 134,26   | 4 044,80          | 134,26   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 617,92  | 53,71    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 322. | Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm                                       | m   | 67,10           | 2,23     | 65,000          | 4 361,50  | 144,78   | 4 361,50          | 144,78   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 744,60  | 57,91    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 323. | Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm                                       | m   | 70,90           | 2,35     | 36,000          | 2 552,40  | 84,72    | 2 552,40          | 84,72    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 020,96  | 33,89    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 324. | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                              | %   | 279,10          | 9,26     | 1,497           | 417,81    | 13,87    | 417,81            | 13,87    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 167,13    | 5,55     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 325. | Ústredné kúrenie, kotolne                                                              |     |                 |          |                 |           |          |                   |          |                     |        |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 326. | Montáž kotla liatinového stacionárneho na plyn BUDERUS Logano plus 49kW                | SUB | 2 590,90        | 86,00    | 1,000           | 2 590,90  | 86,00    | 2 590,90          | 86,00    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 036,36  | 34,40    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 327. | Vykurov. technika BUDERUS násten.kondenz.kotol Logamax plus GB 142-45 45kW             | ks  | 80 374,70       | 2 667,95 | 1,000           | 80 374,70 | 2 667,95 | 80 374,70         | 2 667,95 | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 32 149,88 | 1 067,18 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 328. | Vykurov. technika BUDERUS Logamax plus SU300                                           | ks  | 9 212,00        | 305,78   | 1,000           | 9 212,00  | 305,78   | 9 212,00          | 305,78   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 3 684,80  | 122,31   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 329. | Vykurov.techn.BUDERUS - privod a odvod *80/125                                         | ks  | 4 375,70        | 145,25   | 1,000           | 4 375,70  | 145,25   | 4 375,70          | 145,25   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 750,28  | 58,10    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 330. | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m                      | %   | 965,53          | 32,05    | 4,318           | 4 169,26  | 138,39   | 4 169,26          | 138,39   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 667,70  | 55,36    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 331. | Ústredné kúrenie, strojovne                                                            |     |                 |          |                 |           |          |                   |          |                     |        |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 332. | Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l | sub | 1 931,00        | 64,10    | 1,000           | 1 931,00  | 64,10    | 1 931,00          | 64,10    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 772,40    | 25,64    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 333. | Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E30/1-7EM PN10                                         | ks  | 19 921,00       | 661,26   | 1,000           | 19 921,00 | 661,26   | 19 921,00         | 661,26   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 7 968,40  | 264,50   | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                                                        | MJ  | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP       |          | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|-----------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|-----------|----------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                                                      |     | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk      | v Eur    | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 334. | Regulátor BUDERUS LOGAMATIC BC10                                                                                                     | sub | 3 454,50        | 114,67 | 1,000           | 3 454,50   | 114,67   | 3 454,50          | 114,67   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 381,80  | 45,87    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 335. | Modul pre riadenie 1 vykurov. okruhu bez zmiešavača TV BUDERUS WM10 EM                                                               | sub | 6 909,00        | 229,34 | 1,000           | 6 909,00   | 229,34   | 6 909,00          | 229,34   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 763,60  | 91,73    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 336. | Ovládacia jednotka regulácie pre montáž na stenu RC30 - 1021000                                                                      | sub | 8 636,30        | 286,67 | 1,000           | 8 636,30   | 286,67   | 8 636,30          | 286,67   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 454,52  | 114,67   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 337. | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                          | t   | 1 737,50        | 57,67  | 0,022           | 38,23      | 1,27     | 38,23             | 1,27     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 15,29     | 0,51     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 338. | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie                                                                                                  |     |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |       |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 339. | Potrubie z medených rúrok tvrdých D 22x1 mm                                                                                          | m   | 662,50          | 21,99  | 6,000           | 3 975,00   | 131,95   | 3 975,00          | 131,95   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 590,00  | 52,78    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 340. | Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm                                                                                          | m   | 805,00          | 26,72  | 6,000           | 4 830,00   | 160,33   | 4 830,00          | 160,33   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 932,00  | 64,13    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 341. | Potrubie z medených rúrok tvrdých D 35x1,5 mm                                                                                        | m   | 1 488,90        | 49,42  | 6,000           | 8 933,40   | 296,53   | 8 933,40          | 296,53   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 573,36  | 118,61   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 342. | Potrubie plastliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch                                                                              | m   | 434,60          | 14,43  | 283,000         | 122 991,80 | 4 082,58 | 122 991,80        | 4 082,58 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 49 196,72 | 1 633,03 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 343. | Potrubie plastliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch                                                                              | m   | 550,50          | 18,27  | 58,000          | 31 929,00  | 1 059,85 | 31 929,00         | 1 059,85 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 12 771,60 | 423,94   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 344. | Potrubie plastliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch                                                                              | m   | 796,60          | 26,44  | 59,000          | 46 999,40  | 1 560,09 | 46 999,40         | 1 560,09 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 18 799,76 | 624,04   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 345. | Potrubie plastliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch                                                                              | m   | 953,40          | 31,65  | 24,000          | 22 881,60  | 759,53   | 22 881,60         | 759,53   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 9 152,64  | 303,81   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 346. | Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm                                                                                          | m   | 15,40           | 0,51   | 442,000         | 6 806,80   | 225,94   | 6 806,80          | 225,94   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 722,72  | 90,38    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 347. | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                                     | %   | 3 740,21        | 124,15 | 1,727           | 6 460,28   | 214,44   | 6 460,28          | 214,44   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 584,11  | 85,78    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 348. | Ústredné kúrenie, armatúry.                                                                                                          |     |                 |        |                 |            |          |                   |          |                     |       |                  |           |          |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 349. | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2                                                                                          | ks  | 64,40           | 2,14   | 59,000          | 3 799,60   | 126,12   | 3 799,60          | 126,12   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 519,84  | 50,45    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 350. | Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1/2",s páčkou                                                                                            | ks  | 77,20           | 2,56   | 18,000          | 1 389,60   | 46,13    | 1 389,60          | 46,13    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 555,84    | 18,45    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 351. | Regulačný ventil 1/2"                                                                                                                | ks  | 518,20          | 17,20  | 14,000          | 7 254,80   | 240,82   | 7 254,80          | 240,82   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 901,92  | 96,33    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 352. | Rohový ventil spítočkové s prednástavením HERZ - RL - 5 1/2" obj. 1 3948 11                                                          | ks  | 575,80          | 19,11  | 15,000          | 8 637,00   | 286,70   | 8 637,00          | 286,70   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 454,80  | 114,68   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 353. | Radiatorový ventil s prípojkou pre vykur. teleso G1/2" ,potrubná príp. - vonkajší závit G3/4" Dn15 s prednástav. HERZ - TS - 90 - AB | ks  | 575,80          | 19,11  | 15,000          | 8 637,00   | 286,70   | 8 637,00          | 286,70   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 454,80  | 114,68   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 354. | Rohová pripájacia armatúra HERZ 3000 13050 22                                                                                        | ks  | 460,60          | 15,29  | 26,000          | 11 975,60  | 397,52   | 11 975,60         | 397,52   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 790,24  | 159,01   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 355. | Termostatická hlavica ovládania HERZ - MINI 1920030                                                                                  | ks  | 633,30          | 21,02  | 26,000          | 16 465,80  | 546,56   | 16 465,80         | 546,56   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6 586,32  | 218,63   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 356. | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4                                                                                          | ks  | 89,10           | 2,96   | 3,000           | 267,30     | 8,87     | 267,30            | 8,87     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 106,92    | 3,55     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 357. | Guľový ventil 3/4" pre vykurovanie                                                                                                   | ks  | 287,90          | 9,56   | 2,000           | 575,80     | 19,11    | 575,80            | 19,11    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 230,32    | 7,65     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 358. | Spätná klapka pre vykurovanie DN20                                                                                                   | ks  | 282,10          | 9,36   | 1,000           | 282,10     | 9,36     | 282,10            | 9,36     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 112,84    | 3,75     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 359. | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1                                                                                            | ks  | 97,30           | 3,23   | 3,000           | 291,90     | 9,69     | 291,90            | 9,69     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 116,76    | 3,88     | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                    | MJ   | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom    |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP       |        | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                  |      | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk      | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk      | v Eur  | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 360. | Filter na vodu 1"                                                                | ks   | 575,80          | 19,11  | 2,000           | 1 151,60  | 38,23    | 1 151,60          | 38,23    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 460,64    | 15,29  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 361. | Poistný ventil 1"                                                                | ks   | 1 036,40        | 34,40  | 1,000           | 1 036,40  | 34,40    | 1 036,40          | 34,40    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 414,56    | 13,76  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 362. | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4                                      | ks   | 114,90          | 3,81   | 5,000           | 574,50    | 19,07    | 574,50            | 19,07    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 229,80    | 7,63   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 363. | Guľový ventil 5/4"                                                               | ks   | 403,00          | 13,38  | 4,000           | 1 612,00  | 53,51    | 1 612,00          | 53,51    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 644,80    | 21,40  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 364. | Filter 5/4"                                                                      | ks   | 1 381,30        | 45,85  | 1,000           | 1 381,30  | 45,85    | 1 381,30          | 45,85    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 552,52    | 18,34  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 365. | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4                                      | ks   | 148,00          | 4,91   | 4,000           | 592,00    | 19,65    | 592,00            | 19,65    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 236,80    | 7,86   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 366. | Spätný ventil DN 40                                                              | ks   | 737,00          | 24,46  | 1,000           | 737,00    | 24,46    | 737,00            | 24,46    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 294,80    | 9,79   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 367. | Guľový ventil PN 16 6/4" pre vykurovanie                                         | ks   | 829,10          | 27,52  | 3,000           | 2 487,30  | 82,56    | 2 487,30          | 82,56    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 994,92    | 33,03  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 368. | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                         | %    | 691,49          | 22,95  | 0,346           | 239,39    | 7,95     | 239,39            | 7,95     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 95,76     | 3,18   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 369. | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá                                                |      |                 |        |                 |           |          |                   |          |                     |       |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 370. | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového | ks   | 95,20           | 3,16   | 15,000          | 1 428,00  | 47,40    | 1 428,00          | 47,40    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 571,20    | 18,96  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 371. | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového  | ks   | 185,20          | 6,15   | 26,000          | 4 815,20  | 159,84   | 4 815,20          | 159,84   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 926,08  | 63,93  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 372. | Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm       | sub  | 507,10          | 16,83  | 15,000          | 7 606,50  | 252,49   | 7 606,50          | 252,49   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 042,60  | 101,00 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 373. | Rebríkové radiátory KORADO KL 1200/600                                           | ks   | 3 454,50        | 114,67 | 11,000          | 37 999,50 | 1 261,35 | 37 999,50         | 1 261,35 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 15 199,80 | 504,54 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 374. | Rebríkové radiátory KORADO KL 1200/750                                           | ks   | 3 684,80        | 122,31 | 2,000           | 7 369,60  | 244,63   | 7 369,60          | 244,63   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 947,84  | 97,85  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 375. | Rebríkové radiátory KORADO KL 1200/450                                           | ks   | 3 109,10        | 103,20 | 2,000           | 6 218,20  | 206,41   | 6 218,20          | 206,41   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 487,28  | 82,56  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 376. | Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm       | sub  | 579,20          | 19,23  | 26,000          | 15 059,20 | 499,87   | 15 059,20         | 499,87   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6 023,68  | 199,95 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 377. | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0400 ÚZKY                           | ks   | 2 314,50        | 76,83  | 2,000           | 4 629,00  | 153,65   | 4 629,00          | 153,65   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 851,60  | 61,46  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 378. | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0700                                | ks   | 2 729,10        | 90,59  | 1,000           | 2 729,10  | 90,59    | 2 729,10          | 90,59    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 091,64  | 36,24  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 379. | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0800                                | ks   | 2 901,80        | 96,32  | 8,000           | 23 214,40 | 770,58   | 23 214,40         | 770,58   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 9 285,76  | 308,23 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 380. | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0900                                | ks   | 3 086,00        | 102,44 | 5,000           | 15 430,00 | 512,18   | 15 430,00         | 512,18   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6 172,00  | 204,87 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 381. | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1000                                | ks   | 3 270,30        | 108,55 | 5,000           | 16 351,50 | 542,77   | 16 351,50         | 542,77   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6 540,60  | 217,11 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 382. | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1100                                | ks   | 3 466,00        | 115,05 | 1,000           | 3 466,00  | 115,05   | 3 466,00          | 115,05   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 386,40  | 46,02  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 383. | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1200                                | ks   | 3 673,30        | 121,93 | 2,000           | 7 346,60  | 243,86   | 7 346,60          | 243,86   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 938,64  | 97,54  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 384. | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1400                                | ks   | 4 087,80        | 135,69 | 2,000           | 8 175,60  | 271,38   | 8 175,60          | 271,38   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 270,24  | 108,55 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 385. | Vykurovacie telesá príslušenstvo - konzoly,zátky                                 | sada | 460,60          | 15,29  | 41,000          | 18 884,60 | 626,85   | 18 884,60         | 626,85   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 7 553,84  | 250,74 | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                      | MJ  | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom    |        | Oprávnený výdavok |        | Neoprávnený výdavok |        | Intenzita pomoci | NFP      |        | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|-----------------|-----------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|------------------|----------|--------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                    |     | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk      | v Eur  | v Sk              | v Eur  | v Sk                | v Eur  |                  | v Sk     | v Eur  | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 386. | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                 | %   | 1 807,23        | 59,99  | 1,900           | 3 433,74  | 113,98 | 3 433,74          | 113,98 | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 373,49 | 45,59  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 387. |                                                                                                    |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |        |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 388. | Ostatné                                                                                            |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |        |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 389. | Kompletné vyskúšanie                                                                               | hod | 287,90          | 9,56   | 48,000          | 13 819,20 | 458,71 | 0,00              | 0,00   | 13 819,20           | 458,71 | 0,00%            | 0,00     | 0,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 390. | Zariadenie staveniska                                                                              | %   | 13 586,00       | 450,97 | 1,000           | 13 586,00 | 450,97 | 0,00              | 0,00   | 13 586,00           | 450,97 | 0,00%            | 0,00     | 0,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 391. |                                                                                                    |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |        |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 392. | Plynofikácia                                                                                       |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |        |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 393. | Práce a dodávky HSV                                                                                |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |        |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 394. | Zemné práce                                                                                        |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |        |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 395. | Výkop ryhy šírký 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                        | m3  | 413,50          | 13,73  | 16,800          | 6 946,80  | 230,59 | 6 946,80          | 230,59 | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 2 778,72 | 92,24  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 396. | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                           | m3  | 24,10           | 0,80   | 5,040           | 121,46    | 4,03   | 121,46            | 4,03   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 48,59    | 1,61   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 397. | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                                   | m3  | 161,10          | 5,35   | 2,168           | 349,26    | 11,59  | 349,26            | 11,59  | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 139,71   | 4,64   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 398. | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                          | m3  | 194,60          | 6,46   | 2,168           | 421,89    | 14,00  | 421,89            | 14,00  | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 168,76   | 5,60   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 399. | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                             | m3  | 36,60           | 1,21   | 2,168           | 79,35     | 2,63   | 79,35             | 2,63   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 31,74    | 1,05   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 400. | Poplatok za uloženie zeminy na skládky                                                             | m3  | 287,90          | 9,56   | 2,168           | 624,17    | 20,72  | 624,17            | 20,72  | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 249,67   | 8,29   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 401. | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3             | m3  | 108,10          | 3,59   | 11,832          | 1 279,04  | 42,46  | 1 279,04          | 42,46  | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 511,62   | 16,98  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 402. | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                          | m3  | 387,50          | 12,86  | 2,800           | 1 085,00  | 36,02  | 1 085,00          | 36,02  | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 434,00   | 14,41  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 403. | KAMENIVO DROBNE TEZ 0-1MM B                                                                        | t   | 788,80          | 26,18  | 2,800           | 2 208,64  | 73,31  | 2 208,64          | 73,31  | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 883,46   | 29,33  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 404. | Vodorovné konštrukcie                                                                              |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |        |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 405. | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3  | 1 217,10        | 40,40  | 2,168           | 2 638,67  | 87,59  | 2 638,67          | 87,59  | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 055,47 | 35,04  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 406. | Rúrové vedenie                                                                                     |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |        |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 407. | Signalizačný vodič CE 4mm2                                                                         | bm  | 28,80           | 0,96   | 6,000           | 172,80    | 5,74   | 172,80            | 5,74   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 69,12    | 2,29   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 408. | Presun hmôt HSV                                                                                    |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |        |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 409. | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope      | t   | 1 075,00        | 35,68  | 8,801           | 9 461,08  | 314,05 | 9 461,08          | 314,05 | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 3 784,43 | 125,62 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 410. | Práce a dodávky PSV                                                                                |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |        |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 411. | Zdravotechnika - plynovod                                                                          |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |        |                  |          |        |                   |             |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                 | MJ  | Jednotková cena |       | Počet jednotiek | Celkom   |        | Oprávnený výdavok |        | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP      |       | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|-----------------|----------|--------|-------------------|--------|---------------------|-------|------------------|----------|-------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                               |     | v Sk            | v Eur |                 | v Sk     | v Eur  | v Sk              | v Eur  | v Sk                | v Eur |                  | v Sk     | v Eur | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 412. | Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32   | m   | 525,90          | 17,46 | 9,950           | 5 232,71 | 173,69 | 5 232,71          | 173,69 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 093,08 | 69,48 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 413. | Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40   | m   | 572,80          | 19,01 | 10,450          | 5 985,76 | 198,69 | 5 985,76          | 198,69 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 394,30 | 79,48 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 414. | Chránička - tenkotesná oceľ. rúra s rozšíreným koncom pre zasunutie elektrotvarovky dĺžka 1m  | ks  | 1 727,30        | 57,34 | 1,000           | 1 727,30 | 57,34  | 1 727,30          | 57,34  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 690,92   | 22,93 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 415. | Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych,chránička D 57/2,9                              | m   | 375,80          | 12,47 | 1,450           | 544,91   | 18,09  | 544,91            | 18,09  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 217,96   | 7,24  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 416. | Prípojka k plynomeru zvarená,rozpiekka prípojky do G 5/4                                      | sub | 365,40          | 12,13 | 1,000           | 365,40   | 12,13  | 365,40            | 12,13  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 146,16   | 4,85  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 417. | Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn AL S-5 jednoduchých | sub | 2 953,50        | 98,04 | 1,000           | 2 953,50 | 98,04  | 2 953,50          | 98,04  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 181,40 | 39,22 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 418. | Skriňka ochranná z oceleového plechu 650x1050x300mm s regulátorom KHS 2 - 5AA                 | ks  | 1 646,60        | 54,66 | 1,000           | 1 646,60 | 54,66  | 1 646,60          | 54,66  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 658,64   | 21,86 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 419. | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenidový ventil G1/2               | ks  | 70,80           | 2,35  | 2,000           | 141,60   | 4,70   | 141,60            | 4,70   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 56,64    | 1,88  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 420. | armatúry závitové - plyn Vzorkovací ventil Methan priamy O 14 x 1/2" F IVAR č.8104R104P       | ks  | 234,90          | 7,80  | 1,000           | 234,90   | 7,80   | 234,90            | 7,80   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 93,96    | 3,12  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 421. | Nátrubok zo závitom DN 15                                                                     | ks  | 287,90          | 9,56  | 1,000           | 287,90   | 9,56   | 287,90            | 9,56   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 115,16   | 3,82  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 422. | Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4                                   | ks  | 86,80           | 2,88  | 1,000           | 86,80    | 2,88   | 86,80             | 2,88   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 34,72    | 1,15  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 423. | armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn 3/4" IVAR č.3802015030                            | ks  | 392,70          | 13,04 | 1,000           | 392,70   | 13,04  | 392,70            | 13,04  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 157,08   | 5,21  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 424. | Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1                                     | ks  | 95,10           | 3,16  | 5,000           | 475,50   | 15,78  | 475,50            | 15,78  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 190,20   | 6,31  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 425. | armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn 1" IVAR č.3802515030                              | ks  | 610,30          | 20,26 | 1,000           | 610,30   | 20,26  | 610,30            | 20,26  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 244,12   | 8,10  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 426. | Liatinové koleno,čierne 90° s vnútorným závitom 1"                                            | ks  | 241,80          | 8,03  | 2,000           | 483,60   | 16,05  | 483,60            | 16,05  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 193,44   | 6,42  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 427. | Liatinové koleno,čierne 90° s vnútorným a vonkajším závitom 1"                                | ks  | 253,30          | 8,41  | 2,000           | 506,60   | 16,82  | 506,60            | 16,82  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 202,64   | 6,73  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 428. | Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 6/4                                   | ks  | 144,70          | 4,80  | 1,000           | 144,70   | 4,80   | 144,70            | 4,80   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 57,88    | 1,92  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 429. | armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn 6/4" IVAR č.3804015030                            | ks  | 1 232,10        | 40,90 | 1,000           | 1 232,10 | 40,90  | 1 232,10          | 40,90  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 492,84   | 16,36 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 430. | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m                                    | %   | 230,53          | 7,65  | 1,037           | 238,97   | 7,93   | 238,97            | 7,93   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 95,59    | 3,17  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 431. | Práce a dodávky M                                                                             |     |                 |       |                 |          |        |                   |        |                     |       |                  |          |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 432. | Montáže potrubia                                                                              |     |                 |       |                 |          |        |                   |        |                     |       |                  |          |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 433. | Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 3.4                                       | m   | 32,00           | 1,06  | 4,000           | 128,00   | 4,25   | 128,00            | 4,25   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 51,20    | 1,70  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 434. | PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3,0 nav                                                        | bm  | 38,00           | 1,26  | 4,360           | 165,68   | 5,50   | 165,68            | 5,50   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 66,27    | 2,20  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 435. | FRIALEN Prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1"                 | ks  | 978,80          | 32,49 | 1,000           | 978,80   | 32,49  | 978,80            | 32,49  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 391,52   | 13,00 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 436. | FRIALEN Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 110/32     | ks  | 1 738,80        | 57,72 | 1,000           | 1 738,80 | 57,72  | 1 738,80          | 57,72  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 695,52   | 23,09 | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                      | MJ  | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom    |        | Oprávnený výdavok |        | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP      |        | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|-----------------|-----------|--------|-------------------|--------|---------------------|-------|------------------|----------|--------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                    |     | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk      | v Eur  | v Sk              | v Eur  | v Sk                | v Eur |                  | v Sk     | v Eur  | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 437. | tesniaca manžeta pre utesnenie koncov chráničky PLITEC°32/50mm                                     | ks  | 690,90          | 22,93  | 1,000           | 690,90    | 22,93  | 690,90            | 22,93  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 276,36   | 9,17   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 438. | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50                                         | m   | 65,30           | 2,17   | 4,000           | 261,20    | 8,67   | 261,20            | 8,67   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 104,48   | 3,47   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 439. | Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200                                                                 | m   | 11,20           | 0,37   | 4,000           | 44,80     | 1,49   | 44,80             | 1,49   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 17,92    | 0,59   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 440. | Murárske výpomoci                                                                                  |     | 3 454,50        | 114,67 | 1,000           | 3 454,50  | 114,67 | 3 454,50          | 114,67 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 381,80 | 45,87  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 441. | Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 300                                                                 |     | 2 303,00        | 76,45  | 1,000           | 2 303,00  | 76,45  | 2 303,00          | 76,45  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 921,20   | 30,58  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 442. | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                                  |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |       |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 443. | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm                                   | m   | 10,60           | 0,35   | 4,000           | 42,40     | 1,41   | 42,40             | 1,41   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 16,96    | 0,56   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 444. | Ostatné                                                                                            |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |       |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 445. | Revízie                                                                                            | hod | 287,90          | 9,56   | 8,000           | 2 303,20  | 76,45  | 0,00              | 0,00   | 2 303,20            | 76,45 | 0,00%            | 0,00     | 0,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 446. | Zariadenie staveniska                                                                              | %   | 1 170,00        | 38,84  | 1,000           | 1 170,00  | 38,84  | 0,00              | 0,00   | 1 170,00            | 38,84 | 0,00%            | 0,00     | 0,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 447. |                                                                                                    |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |       |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 448. | Vodovodná prípojka                                                                                 |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |       |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 449. | Komunikácie                                                                                        |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |       |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 450. | Podklad z kameniva hrubého drevného veľ.63-12 mm s rozprestrením a zhutnením,po zhutnení hr.200 mm | m2  | 190,80          | 6,33   | 4,000           | 763,20    | 25,33  | 763,20            | 25,33  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 305,28   | 10,13  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 451. | Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.150 mm                                                        | m2  | 513,20          | 17,04  | 4,000           | 2 052,80  | 68,14  | 2 052,80          | 68,14  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 821,12   | 27,26  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 452. | Betón asfaltový v pruhu šírky do 3 m tr. I strednozrný (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr. 60 mm       | m2  | 598,80          | 19,88  | 4,000           | 2 395,20  | 79,51  | 2 395,20          | 79,51  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 958,08   | 31,80  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 453. | Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I lôžkový (ABL) hr.70 mm              | m2  | 702,40          | 23,32  | 4,000           | 2 809,60  | 93,26  | 2 809,60          | 93,26  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 123,84 | 37,30  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 454. | Zemné práce                                                                                        |     |                 |        |                 |           |        |                   |        |                     |       |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 455. | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t        | m2  | 91,70           | 3,04   | 4,000           | 366,80    | 12,18  | 366,80            | 12,18  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 146,72   | 4,87   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 456. | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t     | m2  | 976,90          | 32,43  | 4,000           | 3 907,60  | 129,71 | 3 907,60          | 129,71 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 563,04 | 51,88  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 457. | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t                | m2  | 274,30          | 9,11   | 4,000           | 1 097,20  | 36,42  | 1 097,20          | 36,42  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 438,88   | 14,57  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 458. | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                        | m3  | 413,50          | 13,73  | 38,950          | 16 105,83 | 534,62 | 16 105,83         | 534,62 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6 442,33 | 213,85 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 459. | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                            | m3  | 24,10           | 0,80   | 11,679          | 281,46    | 9,34   | 281,46            | 9,34   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 112,58   | 3,74   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 460. | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                           | m3  | 63,90           | 2,12   | 3,900           | 249,21    | 8,27   | 249,21            | 8,27   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 99,68    | 3,31   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 461. | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                          | m3  | 194,60          | 6,46   | 3,900           | 758,94    | 25,19  | 758,94            | 25,19  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 303,58   | 10,08  | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                    | Skupina výdavkov<br>podpoložka                  | P.č. | Názov výdavku                                                                                           | MJ | Jednotková cena |        | Počet<br>jednotiek | Celkom   |        | Oprávnený výdavok |        | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP      |        | termín realizácie |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------------------|----------|--------|-------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|----------|--------|-------------------|-------------|
|                                                                   |                                                 |      |                                                                                                         |    | v Sk            | v Eur  |                    | v Sk     | v Eur  | v Sk              | v Eur  | v Sk                | v Eur |                     | v Sk     | v Eur  | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 462. | Uloženie sypaniny na skládky                                                                            | m3 | 36,60           | 1,21   | 3,900              | 142,74   | 4,74   | 142,74            | 4,74   | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 57,10    | 1,90   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 463. | Poplatok za uloženie zeminy na<br>skládku                                                               | m3 | 287,90          | 9,56   | 3,900              | 1 122,81 | 37,27  | 1 122,81          | 37,27  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 449,12   | 14,91  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 464. | Zásyp sypaninou so zhutnením<br>jám,šachiet,rýh,zárezov alebo<br>okolo objektov v týchto<br>vykopávkach | m3 | 104,80          | 3,48   | 24,650             | 2 583,32 | 85,75  | 2 583,32          | 85,75  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 1 033,33 | 34,30  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 465. | Obsyp potrubia sypaninou z<br>vhodných hornín 1 až 4 bez<br>prehodenia sypaniny                         | m3 | 387,50          | 12,86  | 10,400             | 4 030,00 | 133,77 | 4 030,00          | 133,77 | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 1 612,00 | 53,51  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 466. | Vodorovné konštrukcie                                                                                   |    |                 |        |                    |          |        |                   |        |                     |       |                     |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 467. | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné<br>objekty, v otvorenom výkope z<br>piesku a štrkopiesku do 20 mm    | m3 | 1 111,90        | 36,91  | 3,900              | 4 336,41 | 143,94 | 4 336,41          | 143,94 | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 1 734,56 | 57,58  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 468. | Rúrové vedenie                                                                                          |    |                 |        |                    |          |        |                   |        |                     |       |                     |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 469. | Napojenie na jestvujúci vodovod vo<br>vodomernej šachte                                                 | ks | 4 606,00        | 152,89 | 1,000              | 4 606,00 | 152,89 | 4 606,00          | 152,89 | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 1 842,40 | 61,16  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 470. | Montáž potrubia z tlakových<br>polyetylénových rúrok priemeru 50<br>mm                                  | m  | 3,10            | 0,10   | 8,700              | 26,97    | 0,90   | 26,97             | 0,90   | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 10,79    | 0,36   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 471. | PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x<br>4,6 nav                                                               | bm | 85,80           | 2,85   | 8,700              | 746,46   | 24,78  | 746,46            | 24,78  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 298,58   | 9,91   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 472. | Príplatok k cene za montáž<br>vodovodných prípojek DN od 32 do<br>80                                    | ks | 295,90          | 9,82   | 1,000              | 295,90   | 9,82   | 295,90            | 9,82   | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 118,36   | 3,93   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 473. | Montáž vodovodnej armatúry na<br>potrubí ventil hlavný pre prípojky<br>DN 25                            | ks | 127,40          | 4,23   | 10,000             | 1 274,00 | 42,29  | 1 274,00          | 42,29  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 509,60   | 16,92  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 474. | Navrtávací pás pre prípojky NP100<br>G5/4"                                                              | ks | 1 727,30        | 57,34  | 1,000              | 1 727,30 | 57,34  | 1 727,30          | 57,34  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 690,92   | 22,93  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 475. | Súprava zemná posúvačová<br>teleskopická HAWLE 9601 DN 25 -<br>DN50                                     | ks | 644,80          | 21,40  | 1,000              | 644,80   | 21,40  | 644,80            | 21,40  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 257,92   | 8,56   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 476. | Guľový kohút pre plnú vodu DN 40                                                                        | ks | 518,20          | 17,20  | 2,000              | 1 036,40 | 34,40  | 1 036,40          | 34,40  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 414,56   | 13,76  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 477. | Jemný filter preplachovateľný<br>DN40                                                                   | ks | 1 036,40        | 34,40  | 1,000              | 1 036,40 | 34,40  | 1 036,40          | 34,40  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 414,56   | 13,76  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 478. | Prechod zo závitom a s hrdlom<br>ISO pre pripojenie potrubia Z PE<br>"50/6/4"                           | ks | 1 381,80        | 45,87  | 2,000              | 2 763,60 | 91,73  | 2 763,60          | 91,73  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 1 105,44 | 36,69  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 479. | Spätná klapka DN40                                                                                      | ks | 978,80          | 32,49  | 1,000              | 978,80   | 32,49  | 978,80            | 32,49  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 391,52   | 13,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 480. | Redukcia pozinkovaná DN40<br>/DN25                                                                      | ks | 863,60          | 28,67  | 2,000              | 1 727,20 | 57,33  | 1 727,20          | 57,33  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 690,88   | 22,93  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 481. | Preplach a dezinfekcia<br>vodovodného potrubia DN od 40<br>do 70                                        | m  | 66,20           | 2,20   | 8,700              | 575,94   | 19,12  | 575,94            | 19,12  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 230,38   | 7,65   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 482. | Ostatné práce na rúrovom vedení,<br>tlakové skúšky vodovodného<br>potrubia DN do 80                     | m  | 14,40           | 0,48   | 8,700              | 125,28   | 4,16   | 125,28            | 4,16   | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 50,11    | 1,66   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 483. | Geodetické zameranie                                                                                    | m  | 115,20          | 3,82   | 8,700              | 1 002,24 | 33,27  | 1 002,24          | 33,27  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 400,90   | 13,31  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 484. | Zabezpečenie koncov<br>vodovodného potrubia pri<br>tlakových skúškach DN do 300                         | ks | 4 924,90        | 163,48 | 2,000              | 9 849,80 | 326,95 | 9 849,80          | 326,95 | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 3 939,92 | 130,78 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 485. | Osadenie poklopu liatinového<br>ventilového                                                             | ks | 384,40          | 12,76  | 1,000              | 384,40   | 12,76  | 384,40            | 12,76  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 153,76   | 5,10   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 486. | Poklop ventilový voda, plyn                                                                             | ks | 472,10          | 15,67  | 1,000              | 472,10   | 15,67  | 472,10            | 15,67  | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 188,84   | 6,27   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 487. | Signalizačný vodič CE 4mm2                                                                              | bm | 28,80           | 0,96   | 10,000             | 288,00   | 9,56   | 288,00            | 9,56   | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 115,20   | 3,82   | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                              | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                       | MJ | Jednotková cena |       | Počet jednotiek | Celkom    |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP       |        | termín realizácie |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------|
|                                                             |                                              |      |                                                                                                     |    | v Sk            | v Eur |                 | v Sk      | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk      | v Eur  | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 488. | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                 |    |                 |       |                 |           |          |                   |          |                     |       |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 489. | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                        | m  | 239,50          | 7,95  | 5,000           | 1 197,50  | 39,75    | 1 197,50          | 39,75    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 479,00    | 15,90  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 490. | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km    | t  | 704,60          | 23,39 | 4,224           | 2 976,23  | 98,79    | 2 976,23          | 98,79    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 190,49  | 39,52  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 491. | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km                                       | t  | 35,70           | 1,19  | 8,445           | 301,49    | 10,01    | 301,49            | 10,01    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 120,59    | 4,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 492. | Poplatok za uloženie vybúraných hmôt na skládku                                                     | t  | 748,50          | 24,85 | 4,224           | 3 161,66  | 104,95   | 3 161,66          | 104,95   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 264,67  | 41,98  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 493. | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                            | t  | 721,20          | 23,94 | 4,224           | 3 046,35  | 101,12   | 3 046,35          | 101,12   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 218,54  | 40,45  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 494. | Presun hmôt HSV                                                                                     |    |                 |       |                 |           |          |                   |          |                     |       |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 495. | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope       | t  | 1 075,00        | 35,68 | 11,975          | 12 873,13 | 427,31   | 12 873,13         | 427,31   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 149,25  | 170,92 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 496. | Zariadenie staveniska                                                                               | %  | 1922            | 63,80 | 1               | 1 922,00  | 63,80    | 0,00              | 0,00     | 1 922,00            | 63,80 | 0,00%            | 0,00      | 0,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 497. |                                                                                                     |    |                 |       |                 |           |          |                   |          |                     |       |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 498. | Kanalizačná prípojka                                                                                |    |                 |       |                 |           |          |                   |          |                     |       |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 499. | Zemné práce                                                                                         |    |                 |       |                 |           |          |                   |          |                     |       |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 500. | Výkop zapaženej jamy v hornine 3.do 100 m3                                                          | m3 | 724,30          | 24,04 | 50,000          | 36 215,00 | 1 202,12 | 36 215,00         | 1 202,12 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 14 486,00 | 480,85 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 501. | Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                     | m3 | 47,70           | 1,58  | 15,000          | 715,50    | 23,75    | 715,50            | 23,75    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 286,20    | 9,50   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 502. | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                         | m3 | 413,50          | 13,73 | 85,400          | 35 312,90 | 1 172,17 | 35 312,90         | 1 172,17 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 14 125,16 | 468,87 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 503. | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                             | m3 | 24,10           | 0,80  | 25,620          | 617,44    | 20,50    | 617,44            | 20,50    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 246,98    | 8,20   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 504. | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m       | m3 | 192,10          | 6,38  | 10,141          | 1 948,09  | 64,66    | 1 948,09          | 64,66    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 779,23    | 25,87  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 505. | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                           | m3 | 194,60          | 6,46  | 10,141          | 1 973,35  | 65,50    | 1 973,35          | 65,50    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 789,34    | 26,20  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 506. | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 42,30           | 1,40  | 10,141          | 428,96    | 14,24    | 428,96            | 14,24    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 171,59    | 5,70   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 507. | Poplatok za uloženie zeminy na skládku                                                              | m3 | 33,60           | 1,12  | 10,141          | 340,74    | 11,31    | 340,74            | 11,31    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 136,30    | 4,52   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 508. | Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh,zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach      | m3 | 106,30          | 3,53  | 84,959          | 9 031,14  | 299,78   | 9 031,14          | 299,78   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 612,46  | 119,91 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 509. | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                           | m3 | 387,50          | 12,86 | 31,000          | 12 012,50 | 398,74   | 12 012,50         | 398,74   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 805,00  | 159,50 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 510. | Vodorovné konštrukcie                                                                               |    |                 |       |                 |           |          |                   |          |                     |       |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 511. | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm      | m3 | 1 111,90        | 36,91 | 9,300           | 10 340,67 | 343,25   | 10 340,67         | 343,25   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 136,27  | 137,30 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 512. | Rúrové vedenie                                                                                      |    |                 |       |                 |           |          |                   |          |                     |       |                  |           |        |                   |             |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                | MJ | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom    |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |        | Intenzita pomoci | NFP       |        | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------|---------------------|--------|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                              |    | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk      | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur  |                  | v Sk      | v Eur  | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 513. | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 100 | m  | 16,10           | 0,53     | 1,000           | 16,10     | 0,53     | 16,10             | 0,53     | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 6,44      | 0,21   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 514. | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000                                         | ks | 203,80          | 6,76     | 9,919           | 2 021,49  | 67,10    | 2 021,49          | 67,10    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 808,60    | 26,84  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 515. | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000                                         | ks | 178,50          | 5,93     | 2,180           | 389,13    | 12,92    | 389,13            | 12,92    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 155,65    | 5,17   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 516. | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000                                         | ks | 348,90          | 11,58    | 2,000           | 697,80    | 23,16    | 697,80            | 23,16    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 279,12    | 9,27   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 517. | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000                                         | ks | 322,40          | 10,70    | 52,211          | 16 832,83 | 558,75   | 16 832,83         | 558,75   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 6 733,13  | 223,50 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 518. | Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 150  | ks | 72,30           | 2,40     | 2,000           | 144,60    | 4,80     | 144,60            | 4,80     | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 57,84     | 1,92   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 519. | Odvodňovací žlab - typ systém BGZ - S 150                                                    | bm | 1 727,30        | 57,34    | 24,000          | 41 455,20 | 1 376,06 | 41 455,20         | 1 376,06 | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 16 582,08 | 550,42 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 520. | Šachtová prechodka DN 110                                                                    | ks | 518,20          | 17,20    | 2,000           | 1 036,40  | 34,40    | 1 036,40          | 34,40    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 414,56    | 13,76  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 521. | Šachtová prechodka DN 125                                                                    | ks | 602,20          | 19,99    | 1,000           | 602,20    | 19,99    | 602,20            | 19,99    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 240,88    | 8,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 522. | Šachtová prechodka DN 150                                                                    | ks | 750,80          | 24,92    | 4,000           | 3 003,20  | 99,69    | 3 003,20          | 99,69    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 201,28  | 39,88  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 523. | Šachtová prechodka DN 200                                                                    | ks | 1 098,50        | 36,46    | 8,000           | 8 788,00  | 291,71   | 8 788,00          | 291,71   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 3 515,20  | 116,68 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 524. | Skúška tesnosti kanalizácie D 150                                                            | m  | 47,10           | 1,56     | 14,100          | 664,11    | 22,04    | 664,11            | 22,04    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 265,64    | 8,82   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 525. | Skúška tesnosti kanalizácie D 200                                                            | m  | 59,50           | 1,98     | 47,900          | 2 850,05  | 94,60    | 2 850,05          | 94,60    | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 140,02  | 37,84  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 526. | Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS 29/80/9                            | ks | 624,90          | 20,74    | 6,000           | 3 749,40  | 124,46   | 3 749,40          | 124,46   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 1 499,76  | 49,78  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 527. | Betonová prechodová skruž                                                                    | ks | 1 266,70        | 42,05    | 6,000           | 7 600,20  | 252,28   | 7 600,20          | 252,28   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 3 040,08  | 100,91 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 528. | Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN do 200                | ks | 11 290,10       | 374,76   | 6,000           | 67 740,60 | 2 248,58 | 67 740,60         | 2 248,58 | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 27 096,24 | 899,43 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 529. | Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg                     | ks | 891,50          | 29,59    | 6,000           | 5 349,00  | 177,55   | 5 349,00          | 177,55   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 2 139,60  | 71,02  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 530. | Poklop D-600 nosnosť B 125 kN                                                                | ks | 4 606,00        | 152,89   | 6,000           | 27 636,00 | 917,35   | 27 636,00         | 917,35   | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 11 054,40 | 366,94 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 531. | Gravitačný sorpčný odlučovač oleju typ GSOL - 2/10                                           | ks | 57 575,00       | 1 911,14 | 1,000           | 57 575,00 | 1 911,14 | 57 575,00         | 1 911,14 | 0,00                | 0,00   | 40,00%           | 23 030,00 | 764,46 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 532. | Zriadenie staveniska                                                                         | %  | 7142            | 237,07   | 1               | 7 142,00  | 237,07   | 0,00              | 0,00     | 7 142,00            | 237,07 | 0,00%            | 0,00      | 0,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 533. |                                                                                              |    |                 |          |                 |           |          |                   |          |                     |        |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 534. | Chladenie                                                                                    |    |                 |          |                 |           |          |                   |          |                     |        |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 535. | Ostatné                                                                                      |    |                 |          |                 |           |          |                   |          |                     |        |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 536. | Miestnosť 7 - Parapetný FanColl Technibel HWN13CH00T                                         | ks | 8 845,80        | 293,63   | 2,000           | 17 691,60 | 587,25   | 0,00              | 0,00     | 17 691,60           | 587,25 | 0,00%            | 0,00      | 0,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 537. | - Ovládanie RAB 30                                                                           | ks | 1 093,90        | 36,31    | 2,000           | 2 187,80  | 72,62    | 0,00              | 0,00     | 2 187,80            | 72,62  | 0,00%            | 0,00      | 0,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 538. | - 3 - Cestný ventil                                                                          | ks | 3 601,90        | 119,56   | 2,000           | 7 203,80  | 239,12   | 0,00              | 0,00     | 7 203,80            | 239,12 | 0,00%            | 0,00      | 0,00   | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                         | MJ  | Jednotková cena |           | Počet jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |       | Neoprávnený výdavok |           | Intenzita pomoci | NFP  |       | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------|-------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                       |     | v Sk            | v Eur     |                 | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur | v Sk                | v Eur     |                  | v Sk | v Eur | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 539. | Miestnosť 14 - Parapetný FanColl Technibel HWN14CH00T | ks  | 10 077,90       | 334,52    | 2,000           | 20 155,80  | 669,05    | 0,00              | 0,00  | 20 155,80           | 669,05    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 540. | - Ovládanie RAB 30                                    | ks  | 1 093,90        | 36,31     | 2,000           | 2 187,80   | 72,62     | 0,00              | 0,00  | 2 187,80            | 72,62     | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 541. | - 3 - Cestný ventil                                   | ks  | 3 601,90        | 119,56    | 2,000           | 7 203,80   | 239,12    | 0,00              | 0,00  | 7 203,80            | 239,12    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 542. | Miestnosť 17 - Parapetný FanColl Technibel HWN13CH00T | ks  | 8 845,80        | 293,63    | 2,000           | 17 691,60  | 587,25    | 0,00              | 0,00  | 17 691,60           | 587,25    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 543. | - Ovládanie RAB 30                                    | ks  | 1 093,90        | 36,31     | 2,000           | 2 187,80   | 72,62     | 0,00              | 0,00  | 2 187,80            | 72,62     | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 544. | - 3 - Cestný ventil                                   | ks  | 3 601,90        | 119,56    | 2,000           | 7 203,80   | 239,12    | 0,00              | 0,00  | 7 203,80            | 239,12    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 545. | Miestnosť 21 - Parapetný FanColl Technibel HWN13CH00T | ks  | 8 845,80        | 293,63    | 2,000           | 17 691,60  | 587,25    | 0,00              | 0,00  | 17 691,60           | 587,25    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 546. | - Ovládanie RAB 30,                                   | ks  | 1 093,90        | 36,31     | 2,000           | 2 187,80   | 72,62     | 0,00              | 0,00  | 2 187,80            | 72,62     | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 547. | - 3 -cestný ventil                                    | ks  | 3 601,90        | 119,56    | 2,000           | 7 203,80   | 239,12    | 0,00              | 0,00  | 7 203,80            | 239,12    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 548. | Miestnosť 24 Parapetný FanColl technibel HWN13CH00T   | ks  | 8 845,80        | 293,63    | 2,000           | 17 691,60  | 587,25    | 0,00              | 0,00  | 17 691,60           | 587,25    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 549. | - Ovládanie RAB 30                                    | ks  | 1 093,90        | 36,31     | 2,000           | 2 187,80   | 72,62     | 0,00              | 0,00  | 2 187,80            | 72,62     | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 550. | - 3 cestný ventil                                     | ks  | 3 902,40        | 129,54    | 2,000           | 7 804,80   | 259,07    | 0,00              | 0,00  | 7 804,80            | 259,07    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 551. | Miestnosť 27 - Parapetný FanColl Technibel HWN13CH00T | ks  | 9 583,90        | 318,13    | 2,000           | 19 167,80  | 636,25    | 0,00              | 0,00  | 19 167,80           | 636,25    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 552. | - Ovládanie RAB 30                                    | ks  | 1 186,00        | 39,37     | 2,000           | 2 372,00   | 78,74     | 0,00              | 0,00  | 2 372,00            | 78,74     | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 553. | - 3 -cestný ventil                                    | ks  | 3 902,40        | 129,54    | 2,000           | 7 804,80   | 259,07    | 0,00              | 0,00  | 7 804,80            | 259,07    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 554. | Miestnosť 13 Parapetný fanColl Technibel HWN13CH 00T  | ks  | 9 583,90        | 318,13    | 2,000           | 19 167,80  | 636,25    | 0,00              | 0,00  | 19 167,80           | 636,25    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 555. | - Ovládanie RAB 30                                    | ks  | 1 186,00        | 39,37     | 2,000           | 2 372,00   | 78,74     | 0,00              | 0,00  | 2 372,00            | 78,74     | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 556. | - 3 - Cestný ventil                                   | ks  | 3 902,40        | 129,54    | 2,000           | 7 804,80   | 259,07    | 0,00              | 0,00  | 7 804,80            | 259,07    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 557. | Miestnosť 10 - Parapetný fanColl Technibel HWN13CH00T | ks  | 9 583,90        | 318,13    | 2,000           | 19 167,80  | 636,25    | 0,00              | 0,00  | 19 167,80           | 636,25    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 558. | - Ovládanie RAB 30                                    | ks  | 1 093,90        | 36,31     | 2,000           | 2 187,80   | 72,62     | 0,00              | 0,00  | 2 187,80            | 72,62     | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 559. | - 3 - Cestný ventil                                   | ks  | 3 601,90        | 119,56    | 2,000           | 7 203,80   | 239,12    | 0,00              | 0,00  | 7 203,80            | 239,12    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 560. | Chladiaci stroj Tepelné čerpadlo                      | ks  | 372 884,50      | 12 377,50 | 1,000           | 372 884,50 | 12 377,50 | 0,00              | 0,00  | 372 884,50          | 12 377,50 | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 561. | Konzola s odpružením                                  | ks  | 4 421,80        | 146,78    | 1,000           | 4 421,80   | 146,78    | 0,00              | 0,00  | 4 421,80            | 146,78    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 562. | Rozvod vody s izoláciou a odvodom kondenzátoru        | bm  | 1 119,30        | 37,15     | 120,000         | 134 316,00 | 4 458,47  | 0,00              | 0,00  | 134 316,00          | 4 458,47  | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 563. | Uzatváracie armatúry a regulačné ventily              | sad | 24 100,90       | 800,00    | 1,000           | 24 100,90  | 800,00    | 0,00              | 0,00  | 24 100,90           | 800,00    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 564. | Doprava a presun materiálu                            | sub | 10 478,70       | 347,83    | 1,000           | 10 478,70  | 347,83    | 0,00              | 0,00  | 10 478,70           | 347,83    | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 565. | Montáž a inštalácia                                   | sub | 149 954,10      | 4 977,56  | 1,000           | 149 954,10 | 4 977,56  | 0,00              | 0,00  | 149 954,10          | 4 977,56  | 0,00%            | 0,00 | 0,00  | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                   | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom    |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |          | Intenzita pomoci | NFP       |        | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                 |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk      | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur    |                  | v Sk      | v Eur  | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 566. | Montáž materiálu                                                | sub | 31 599,50       | 1 048,91 | 1,000           | 31 599,50 | 1 048,91 | 0,00              | 0,00     | 31 599,50           | 1 048,91 | 0,00%            | 0,00      | 0,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 567. |                                                                 |     |                 |          |                 |           |          |                   |          |                     |          |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 568. | Elektroinštalácia                                               |     |                 |          |                 |           |          |                   |          |                     |          |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 569. | Práce a dodávky M                                               |     |                 |          |                 |           |          |                   |          |                     |          |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 570. | Elektromontáže                                                  |     |                 |          |                 |           |          |                   |          |                     |          |                  |           |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 571. | Kábel CHKE-R 2Ax1,5 mm2                                         | m   | 25,60           | 0,85     | 140,000         | 3 584,00  | 118,97   | 3 584,00          | 118,97   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 1 433,60  | 47,59  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 572. | Kábel CHKE-R 3Ax1,5 mm2                                         | m   | 27,60           | 0,92     | 510,000         | 14 076,00 | 467,24   | 14 076,00         | 467,24   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 5 630,40  | 186,90 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 573. | Kábel CHKE-R 3Cx1,5 mm2                                         | m   | 27,60           | 0,92     | 1 180,000       | 32 568,00 | 1 081,06 | 32 568,00         | 1 081,06 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 13 027,20 | 432,42 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 574. | Kábel CHKE-R 5Cx4 mm2                                           | m   | 89,20           | 2,96     | 55,000          | 4 906,00  | 162,85   | 4 906,00          | 162,85   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 1 962,40  | 65,14  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 575. | Kábel CHKE-R 5Cx6 mm2                                           | m   | 130,90          | 4,35     | 20,000          | 2 618,00  | 86,90    | 2 618,00          | 86,90    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 1 047,20  | 34,76  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 576. | Kábel CHKE-V 3Cx1,5 mm2                                         | m   | 34,50           | 1,15     | 80,000          | 2 760,00  | 91,62    | 2 760,00          | 91,62    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 1 104,00  | 36,65  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 577. | Vodič HO7V-U 6 mm2 zžltý                                        | m   | 21,20           | 0,70     | 400,000         | 8 480,00  | 281,48   | 8 480,00          | 281,48   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 3 392,00  | 112,59 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 578. | Vodič HO7V-K 25 mm2 zžltý                                       | m   | 96,70           | 3,21     | 80,000          | 7 736,00  | 256,79   | 7 736,00          | 256,79   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 3 094,40  | 102,72 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 579. | Kábel CHKE-R 3Cx2,5 mm2                                         | m   | 42,30           | 1,40     | 1 440,000       | 60 912,00 | 2 021,91 | 60 912,00         | 2 021,91 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 24 364,80 | 808,76 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 580. | Krabica KP 68                                                   | ks  | 5,20            | 0,17     | 127,000         | 660,40    | 21,92    | 660,40            | 21,92    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 264,16    | 8,77   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 581. | Krabica KO 68 bez veka                                          | ks  | 9,80            | 0,33     | 180,000         | 1 764,00  | 58,55    | 1 764,00          | 58,55    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 705,60    | 23,42  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 582. | Krabica KR 68 včetně veka a svorkovnice                         | ks  | 53,00           | 1,76     | 210,000         | 11 130,00 | 369,45   | 11 130,00         | 369,45   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 4 452,00  | 147,78 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 583. | Krabica KR 97 včetně veka a svorkovnice                         | ks  | 59,00           | 1,96     | 20,000          | 1 180,00  | 39,17    | 1 180,00          | 39,17    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 472,00    | 15,67  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 584. | Spínač 1 pólový 3558-01600 IP 44                                | ks  | 96,00           | 3,19     | 1,000           | 96,00     | 3,19     | 96,00             | 3,19     | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 38,40     | 1,27   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 585. | Prístroj spínača 1 pólového 3558-A01340                         | ks  | 72,50           | 2,41     | 16,000          | 1 160,00  | 38,50    | 1 160,00          | 38,50    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 464,00    | 15,40  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 586. | Prístroj prepínača striedavého 3558-A06340                      | ks  | 75,90           | 2,52     | 54,000          | 4 098,60  | 136,05   | 4 098,60          | 136,05   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 1 639,44  | 54,42  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 587. | Prístroj prepínača dvojitého striedavého 3558-52340             | ks  | 119,00          | 3,95     | 1,000           | 119,00    | 3,95     | 119,00            | 3,95     | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 47,60     | 1,58   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 588. | Ovládač tlačidlový zapínací s orientačnou žiarovkou 3558-A91342 | ks  | 97,80           | 3,25     | 37,000          | 3 618,60  | 120,12   | 3 618,60          | 120,12   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 1 447,44  | 48,05  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 589. | Prístroj prepínača križového 3558-A 07340                       | ks  | 109,30          | 3,63     | 15,000          | 1 639,50  | 54,42    | 1 639,50          | 54,42    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 655,80    | 21,77  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 590. | Kryt spínača jednoduchý 3558A-A651                              | kus | 28,00           | 0,93     | 85,000          | 2 380,00  | 79,00    | 2 380,00          | 79,00    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 952,00    | 31,60  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 591. | Kryt spínača delený 3558A-A652                                  | ks  | 33,40           | 1,11     | 38,000          | 1 269,20  | 42,13    | 1 269,20          | 42,13    | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 507,68    | 16,85  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 592. | Zásuvka jednonásobná 5518A-A2349                                | kus | 98,10           | 3,26     | 180,000         | 17 658,00 | 586,14   | 17 658,00         | 586,14   | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 7 063,20  | 234,46 | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                    | Skupina výdavkov<br>podpoložka                  | P.č. | Názov výdavku                                                                                    | MJ  | Jednotková cena |        | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP       |          | termín realizácie |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|-----------|----------|-------------------|-------------|
|                                                                   |                                                 |      |                                                                                                  |     | v Sk            | v Eur  |                    | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk      | v Eur    | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 593. | Šporáková prípojka 39563-23C                                                                     | kus | 289,00          | 9,59   | 1,000              | 289,00     | 9,59     | 289,00            | 9,59     | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 115,60    | 3,84     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 594. | Rámeček jednonásobný 3901A-B10                                                                   | kus | 17,80           | 0,59   | 303,000            | 5 393,40   | 179,03   | 5 393,40          | 179,03   | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 2 157,36  | 71,61    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 595. | Prepínač striedavý 3558-06600<br>IP44                                                            | kus | 124,00          | 4,12   | 3,000              | 372,00     | 12,35    | 372,00            | 12,35    | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 148,80    | 4,94     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 596. | Zásuvka IEG 3253 32A/400V IP54                                                                   | kus | 296,00          | 9,83   | 1,000              | 296,00     | 9,83     | 296,00            | 9,83     | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 118,40    | 3,93     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 597. | Vačkový spínač S 25 JP 25A/400V                                                                  | ks  | 585,00          | 19,42  | 1,000              | 585,00     | 19,42    | 585,00            | 19,42    | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 234,00    | 7,77     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 598. | Svietidlo nástenné žiarovkové<br>Stylplast typ 5515 1x60W IP55<br>včetně svetelných zdrojov "D"  | kus | 594,00          | 19,72  | 7,000              | 4 158,00   | 138,02   | 4 158,00          | 138,02   | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 1 663,20  | 55,21    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 599. | Svietidlo stropné žiarovkové<br>Stylplast typ 5510 1x60W IP20<br>včetně svetelných zdrojov "B,C" | kus | 660,00          | 21,91  | 56,000             | 36 960,00  | 1 226,85 | 36 960,00         | 1 226,85 | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 14 784,00 | 490,74   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 600. | Svietidlo prisadené s kompak.<br>žiarivkou typ MODUS BETA<br>BE140KZ, 1x40W IP40 "A,A1"          | kus | 1 519,00        | 50,42  | 67,000             | 101 773,00 | 3 378,24 | 101 773,00        | 3 378,24 | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 40 709,20 | 1 351,30 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 601. | Svietidlo núdzové TMT-LUX<br>1x11W                                                               | kus | 1 990,00        | 66,06  | 6,000              | 11 940,00  | 396,34   | 11 940,00         | 396,34   | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 4 776,00  | 158,53   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 602. | Svorka Bečov /Bernard                                                                            | kus | 14,50           | 0,48   | 20,000             | 290,00     | 9,63     | 290,00            | 9,63     | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 116,00    | 3,85     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 603. | Páska Cu 20x500x0,5mm na<br>pospojovanie                                                         | kus | 20,00           | 0,66   | 20,000             | 400,00     | 13,28    | 400,00            | 13,28    | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 160,00    | 5,31     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 604. | Ekvipotenciálna prípojnica OBO<br>1809                                                           | kus | 198,00          | 6,57   | 3,000              | 594,00     | 19,72    | 594,00            | 19,72    | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 237,60    | 7,89     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 605. | Krabica KT 250 vč.veka                                                                           | ks  | 340,00          | 11,29  | 3,000              | 1 020,00   | 33,86    | 1 020,00          | 33,86    | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 408,00    | 13,54    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 606. | Odpad 5%                                                                                         | kpl | 422,20          | 14,01  | 1,000              | 422,20     | 14,01    | 422,20            | 14,01    | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 168,88    | 5,61     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 607. | Podružný materiál 3%                                                                             | kpl | 7 733,20        | 256,70 | 1,000              | 7 733,20   | 256,70   | 7 733,20          | 256,70   | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 3 093,28  | 102,68   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 608. | PPV                                                                                              | kpl | 11 574,20       | 384,19 | 1,000              | 11 574,20  | 384,19   | 11 574,20         | 384,19   | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 4 629,68  | 153,68   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 609. | Trubka monoflex /29 mm uložená<br>pod omietkou                                                   | m   | 29,00           | 0,96   | 40,000             | 1 160,00   | 38,50    | 1 160,00          | 38,50    | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 464,00    | 15,40    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 610. | Škatuľa prístrojová bez zapojenia<br>(1901, KP 68, KZ 3)                                         | ks  | 28,00           | 0,93   | 307,000            | 8 596,00   | 285,33   | 8 596,00          | 285,33   | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 3 438,40  | 114,13   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 611. | Škatuľa odbočná s viečkom, bez<br>zapojenia (KO 125) štvorcová                                   | ks  | 71,30           | 2,37   | 4,000              | 285,20     | 9,47     | 285,20            | 9,47     | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 114,08    | 3,79     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 612. | Škatuľa odbočná s viečkom,<br>svorkovnicou vč. zapojenia (1903,<br>KR 68) kruhová                | ks  | 119,80          | 3,98   | 210,000            | 25 158,00  | 835,09   | 25 158,00         | 835,09   | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 10 063,20 | 334,04   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 613. | Škatuľa odbočná s viečkom,<br>svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97)<br>kruhová                      | ks  | 123,20          | 4,09   | 20,000             | 2 464,00   | 81,79    | 2 464,00          | 81,79    | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 985,60    | 32,72    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 614. | Odviečkovanie alebo<br>zaviečkovanie škatúl-viečko na<br>závit                                   | ks  | 2,10            | 0,07   | 230,000            | 483,00     | 16,03    | 483,00            | 16,03    | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 193,20    | 6,41     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 615. | Osadenie hmoždeniek do muriva                                                                    | ks  | 11,80           | 0,39   | 88,000             | 1 038,40   | 34,47    | 1 038,40          | 34,47    | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 415,36    | 13,79    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 616. | Osadenie hmoždiniek do stropu                                                                    | ks  | 16,90           | 0,56   | 184,000            | 3 109,60   | 103,22   | 3 109,60          | 103,22   | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 1 243,84  | 41,29    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 617. | Ukončenie vodičov v rozváždač.<br>vč. zapojenia a vodičovej koncovky<br>do 2.5 mm2               | ks  | 17,40           | 0,58   | 141,000            | 2 453,40   | 81,44    | 2 453,40          | 81,44    | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 981,36    | 32,58    | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 618. | Ukončenie vodičov v rozváždač.<br>vč. zapojenia a vodičovej koncovky<br>do 6 mm2                 | ks  | 12,90           | 0,43   | 57,000             | 735,30     | 24,41    | 735,30            | 24,41    | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 294,12    | 9,76     | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k<br>existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby,<br>stavebné úpravy | 619. | Ukončenie vodičov v rozváždač.<br>vč. zapojenia a vodičovej koncovky<br>do 25 mm2                | ks  | 55,00           | 1,83   | 3,000              | 165,00     | 5,48     | 165,00            | 5,48     | 0,00                | 0,00  | 40,00%              | 66,00     | 2,19     | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                 | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom    |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP       |        | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                               |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk      | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk      | v Eur  | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 620. | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1     | ks  | 80,70           | 2,68     | 1,000           | 80,70     | 2,68     | 80,70             | 2,68     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 32,28     | 1,07   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 621. | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6  | ks  | 100,40          | 3,33     | 3,000           | 301,20    | 10,00    | 301,20            | 10,00    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 120,48    | 4,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 622. | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1                         | ks  | 39,00           | 1,29     | 16,000          | 624,00    | 20,71    | 624,00            | 20,71    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 249,60    | 8,29   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 623. | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvoj pólový - radenie 2                         | ks  | 50,10           | 1,66     | 1,000           | 50,10     | 1,66     | 50,10             | 1,66     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 20,04     | 0,67   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 624. | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A              | ks  | 44,50           | 1,48     | 37,000          | 1 646,50  | 54,65    | 1 646,50          | 54,65    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 658,60    | 21,86  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 625. | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6                         | ks  | 44,50           | 1,48     | 54,000          | 2 403,00  | 79,76    | 2 403,00          | 79,76    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 961,20    | 31,91  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 626. | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia križový prep.- radenie 7                        | ks  | 50,10           | 1,66     | 15,000          | 751,50    | 24,95    | 751,50            | 24,95    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 300,60    | 9,98   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 627. | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky                        | ks  | 123,20          | 4,09     | 1,000           | 123,20    | 4,09     | 123,20            | 4,09     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 49,28     | 1,64   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 628. | Prepínač váčkový v kryte s poistkami vč. zapojenia S 25 VJ 01,02                              | ks  | 285,10          | 9,46     | 1,000           | 285,10    | 9,46     | 285,10            | 9,46     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 114,04    | 3,79   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 629. | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z               | ks  | 84,20           | 2,79     | 180,000         | 15 156,00 | 503,09   | 15 156,00         | 503,09   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 6 062,40  | 201,23 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 630. | Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z | ks  | 113,90          | 3,78     | 1,000           | 113,90    | 3,78     | 113,90            | 3,78     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 45,56     | 1,51   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 631. | Sekanie drážky 3x3cm do muriva                                                                | m   | 5,10            | 0,17     | 480,000         | 2 448,00  | 81,26    | 2 448,00          | 81,26    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 979,20    | 32,50  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 632. | Sekanie drážky 3x7cm do muriva                                                                | m   | 6,80            | 0,23     | 140,000         | 952,00    | 31,60    | 952,00            | 31,60    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 380,80    | 12,64  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 633. | Sekanie drážky 3x10cm do muriva                                                               | m   | 7,30            | 0,24     | 42,000          | 306,60    | 10,18    | 306,60            | 10,18    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 122,64    | 4,07   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 634. | Sekanie kápies do tehlového muriva 10x10x5cm                                                  | kus | 7,40            | 0,25     | 517,000         | 3 825,80  | 126,99   | 3 825,80          | 126,99   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 530,32  | 50,80  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 635. | Sekanie kápies do tehlového muriva 15x15x10cm                                                 | kus | 10,90           | 0,36     | 20,000          | 218,00    | 7,24     | 218,00            | 7,24     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 87,20     | 2,89   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 636. | Osadenie plastových rozvodníc o hmotností do 10 kg                                            | ks  | 330,60          | 10,97    | 3,000           | 991,80    | 32,92    | 991,80            | 32,92    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 396,72    | 13,17  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 637. | Rozvádzač RH                                                                                  | kus | 38 116,20       | 1 265,23 | 1,000           | 38 116,20 | 1 265,23 | 38 116,20         | 1 265,23 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 15 246,48 | 506,09 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 638. | Rozvádzač RS                                                                                  | kus | 13 514,30       | 448,59   | 1,000           | 13 514,30 | 448,59   | 13 514,30         | 448,59   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 5 405,72  | 179,44 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 639. | Rozvádzač RP                                                                                  | kus | 29 438,90       | 977,19   | 1,000           | 29 438,90 | 977,19   | 29 438,90         | 977,19   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 11 775,56 | 390,88 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 640. | Prieraz tehlovým murivom do hr. 15cm                                                          | kus | 78,00           | 2,59     | 87,000          | 6 786,00  | 225,25   | 6 786,00          | 225,25   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 714,40  | 90,10  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 641. | Prieraz tehlovým murivom do hr. 30cm                                                          | kus | 106,00          | 3,52     | 6,000           | 636,00    | 21,11    | 636,00            | 21,11    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 254,40    | 8,44   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 642. | Zapojenie dobehové relé                                                                       | kus | 138,00          | 4,58     | 19,000          | 2 622,00  | 87,03    | 2 622,00          | 87,03    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 048,80  | 34,81  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 643. | Elektrický odsávací ventilátor s časovým dobehom typ EB 100 IP 44, 230V/50Hz                  | kus | 1 790,00        | 59,42    | 19,000          | 34 010,00 | 1 128,93 | 34 010,00         | 1 128,93 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 13 604,00 | 451,57 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 644. | Svietidlo žiarovkové - typ 211 03 - 60 W, stropné                                             | ks  | 171,00          | 5,68     | 31,000          | 5 301,00  | 175,96   | 5 301,00          | 175,96   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 120,40  | 70,38  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 645. | Svietidlo žiarovkové - typ 213 12 01 - 60 W, nást.                                            | ks  | 165,00          | 5,48     | 25,000          | 4 125,00  | 136,92   | 4 125,00          | 136,92   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 650,00  | 54,77  | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                               | MJ  | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom    |        | Oprávnený výdavok |        | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP      |        | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|-----------------|-----------|--------|-------------------|--------|---------------------|-------|------------------|----------|--------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                             |     | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk      | v Eur  | v Sk              | v Eur  | v Sk                | v Eur |                  | v Sk     | v Eur  | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 646. | Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 01 - 25+25 W, núdzové a orient. bez pruhu | ks  | 168,30          | 5,59   | 6,000           | 1 009,80  | 33,52  | 1 009,80          | 33,52  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 403,92   | 13,41  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 647. | Svietidlo žiarovkové priemyselné prísadené do 1 x 200 W/IP 65               | ks  | 147,00          | 4,88   | 7,000           | 1 029,00  | 34,16  | 1 029,00          | 34,16  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 411,60   | 13,66  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 648. | Svietidlo žiarivkové do 2x65 W bytové stropné                               | ks  | 155,00          | 5,15   | 67,000          | 10 385,00 | 344,72 | 10 385,00         | 344,72 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 154,00 | 137,89 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 649. | Sekanie niky do tehlového muríva pre osadenie rozvádzača                    | m3  | 9 900,00        | 328,62 | 0,150           | 1 485,00  | 49,29  | 1 485,00          | 49,29  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 594,00   | 19,72  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 650. | Sekanie drážky šírky do 3cm pre plochý kábel/vodič do stropu                | m   | 38,80           | 1,29   | 70,000          | 2 716,00  | 90,15  | 2 716,00          | 90,15  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 086,40 | 36,06  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 651. | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2                              | m   | 94,00           | 3,12   | 90,000          | 8 460,00  | 280,82 | 8 460,00          | 280,82 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 384,00 | 112,33 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 652. | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)       | m   | 55,00           | 1,83   | 20,000          | 1 100,00  | 36,51  | 1 100,00          | 36,51  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 440,00   | 14,61  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 653. | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm         | m   | 152,70          | 5,07   | 60,000          | 9 162,00  | 304,12 | 9 162,00          | 304,12 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 664,80 | 121,65 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 654. | Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm             | m   | 82,70           | 2,75   | 40,000          | 3 308,00  | 109,81 | 3 308,00          | 109,81 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 323,20 | 43,92  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 655. | Zberná tyč upevnená na strešný hrebeň vč.príslušenstva                      | ks  | 198,00          | 6,57   | 3,000           | 594,00    | 19,72  | 594,00            | 19,72  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 237,60   | 7,89   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 656. | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                              | ks  | 57,00           | 1,89   | 30,000          | 1 710,00  | 56,76  | 1 710,00          | 56,76  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 684,00   | 22,70  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 657. | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)              | ks  | 79,60           | 2,64   | 31,000          | 2 467,60  | 81,91  | 2 467,60          | 81,91  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 987,04   | 32,76  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 658. | Svorka na potrub "Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)        | ks  | 59,70           | 1,98   | 20,000          | 1 194,00  | 39,63  | 1 194,00          | 39,63  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 477,60   | 15,85  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 659. | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot                         | ks  | 40,70           | 1,35   | 4,000           | 162,80    | 5,40   | 162,80            | 5,40   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 65,12    | 2,16   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 660. | Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka                 | ks  | 64,20           | 2,13   | 7,000           | 449,40    | 14,92  | 449,40            | 14,92  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 179,76   | 5,97   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 661. | Vodič CY/CYA do 16mm2 pevne uložený na ochranné pospojovanie                | m   | 29,40           | 0,98   | 400,000         | 11 760,00 | 390,36 | 11 760,00         | 390,36 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 4 704,00 | 156,14 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 662. | Vodič CY/CYA 25mm2 pevne uložený na ochranné pospojovanie                   | m   | 36,90           | 1,22   | 80,000          | 2 952,00  | 97,99  | 2 952,00          | 97,99  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 180,80 | 39,20  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 663. | Hlavná/ekvipotenciálna prípojnica na ochranné pospojovanie                  | ks  | 169,00          | 5,61   | 3,000           | 507,00    | 16,83  | 507,00            | 16,83  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 202,80   | 6,73   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 664. | Zvodový vodič FeZn /8 mm                                                    | kg  | 39,60           | 1,31   | 50,000          | 1 980,00  | 65,72  | 1 980,00          | 65,72  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 792,00   | 26,29  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 665. | Zemniaci vodič FeZn *10 mm                                                  | kg  | 46,20           | 1,53   | 14,000          | 646,80    | 21,47  | 646,80            | 21,47  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 258,72   | 8,59   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 666. | Zemniaci pás FeZn 30/4 mm                                                   | kg  | 57,90           | 1,92   | 90,000          | 5 211,00  | 172,97 | 5 211,00          | 172,97 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 084,40 | 69,19  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 667. | Krabica KO125 včetine veka                                                  | kus | 59,00           | 1,96   | 4,000           | 236,00    | 7,83   | 236,00            | 7,83   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 94,40    | 3,13   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 668. | Ochranná strieška OS1                                                       | ks  | 42,20           | 1,40   | 3,000           | 126,60    | 4,20   | 126,60            | 4,20   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 50,64    | 1,68   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 669. | Ochranná strieška OS 4                                                      | ks  | 42,80           | 1,42   | 2,000           | 85,60     | 2,84   | 85,60             | 2,84   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 34,24    | 1,14   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 670. | Svorka SJ 01                                                                | ks  | 32,80           | 1,09   | 3,000           | 98,40     | 3,27   | 98,40             | 3,27   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 39,36    | 1,31   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 671. | Svorka SK                                                                   | kus | 18,30           | 0,61   | 2,000           | 36,60     | 1,21   | 36,60             | 1,21   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 14,64    | 0,49   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 672. | Svorka SS                                                                   | ks  | 18,00           | 0,60   | 30,000          | 540,00    | 17,92  | 540,00            | 17,92  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 216,00   | 7,17   | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                           | MJ  | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom    |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP       |        | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                         |     | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk      | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk      | v Eur  | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 673. | Svorka SR02                                                                                             | kus | 22,70           | 0,75   | 10,000          | 227,00    | 7,54     | 227,00            | 7,54     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 90,80     | 3,01   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 674. | Svorka SR03                                                                                             | kus | 34,60           | 1,15   | 8,000           | 276,80    | 9,19     | 276,80            | 9,19     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 110,72    | 3,68   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 675. | Svorka SO                                                                                               | ks  | 29,50           | 0,98   | 4,000           | 118,00    | 3,92     | 118,00            | 3,92     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 47,20     | 1,57   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 676. | Svorka SZ                                                                                               | kus | 58,00           | 1,93   | 4,000           | 232,00    | 7,70     | 232,00            | 7,70     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 92,80     | 3,08   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 677. | Označovací štítok zvodu                                                                                 | ks  | 39,00           | 1,29   | 4,000           | 156,00    | 5,18     | 156,00            | 5,18     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 62,40     | 2,07   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 678. | Zberná tyč JP 15                                                                                        | ks  | 297,00          | 9,86   | 3,000           | 891,00    | 29,58    | 891,00            | 29,58    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 356,40    | 11,83  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 679. | Trubka FXP 32 IES samozhášacia                                                                          | m   | 29,00           | 0,96   | 40,000          | 1 160,00  | 38,50    | 1 160,00          | 38,50    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 464,00    | 15,40  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 680. | Podpera PV 13 /1 ks = 1,5 m/                                                                            | ks  | 29,80           | 0,99   | 16,000          | 476,80    | 15,83    | 476,80            | 15,83    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 190,72    | 6,33   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 681. | Podpera PV 15 /1 ks = 1,5 m/                                                                            | ks  | 26,70           | 0,89   | 30,000          | 801,00    | 26,59    | 801,00            | 26,59    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 320,40    | 10,64  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 682. | Držiak zberných tyčí DJ 1                                                                               | ks  | 74,90           | 2,49   | 2,000           | 149,80    | 4,97     | 149,80            | 4,97     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 59,92     | 1,99   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 683. | Držiak zberných tyčí DJ 4h                                                                              | ks  | 91,40           | 3,03   | 2,000           | 182,80    | 6,07     | 182,80            | 6,07     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 73,12     | 2,43   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 684. | Držiak zberných tyčí DJ 4d                                                                              | ks  | 91,40           | 3,03   | 2,000           | 182,80    | 6,07     | 182,80            | 6,07     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 73,12     | 2,43   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 685. | Pevný, antikoróznny spoj zemničov a zemniacich vodičov v betonovom základe a v zemi                     | ks  | 92,00           | 3,05   | 9,000           | 828,00    | 27,48    | 828,00            | 27,48    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 331,20    | 10,99  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 686. | Montáž odsávacích ventilátorov                                                                          | kus | 179,00          | 5,94   | 19,000          | 3 401,00  | 112,89   | 3 401,00          | 112,89   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 360,40  | 45,16  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 687. | Preskúšanie svetelných, zásuvkových a motorických okruhov- 15 až 30 okruhov                             | ks  | 566,00          | 18,79  | 3,000           | 1 698,00  | 56,36    | 1 698,00          | 56,36    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 679,20    | 22,55  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 688. | Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5                                                                 | m   | 17,50           | 0,58   | 140,000         | 2 450,00  | 81,33    | 2 450,00          | 81,33    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 980,00    | 32,53  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 689. | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5                                                                 | m   | 17,50           | 0,58   | 1 770,000       | 30 975,00 | 1 028,18 | 30 975,00         | 1 028,18 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 12 390,00 | 411,27 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 690. | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5                                                                 | m   | 17,50           | 0,58   | 1 440,000       | 25 200,00 | 836,49   | 25 200,00         | 836,49   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 10 080,00 | 334,59 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 691. | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4                                                                   | m   | 18,10           | 0,60   | 55,000          | 995,50    | 33,04    | 995,50            | 33,04    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 398,20    | 13,22  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 692. | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6 mm2                                                               | m   | 19,50           | 0,65   | 20,000          | 390,00    | 12,95    | 390,00            | 12,95    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 156,00    | 5,18   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 693. | Celková prehliadka elekt.zar.NN a vyhot.východzej revíznej správy do 250 000,-Sk z nákl.montážnych prác | obj | 3 575,00        | 118,67 | 1,000           | 3 575,00  | 118,67   | 3 575,00          | 118,67   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 1 430,00  | 47,47  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 694. | Kontrola plastových rozvodníc o hmotnosti do 20 kg                                                      | ks  | 157,00          | 5,21   | 3,000           | 471,00    | 15,63    | 471,00            | 15,63    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 188,40    | 6,25   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 695. | Izolačná skúška silových napájacích kábelov NN do 4x25mm2                                               | ks  | 84,00           | 2,79   | 3,000           | 252,00    | 8,36     | 252,00            | 8,36     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 100,80    | 3,35   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 696. | Meranie odporu nulových smyčiek 1-fázových vedení NN                                                    | ks  | 19,00           | 0,63   | 46,000          | 874,00    | 29,01    | 874,00            | 29,01    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 349,60    | 11,60  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 697. | Meranie odporu nulových smyčiek 3-fázových vedení NN                                                    | ks  | 27,00           | 0,90   | 6,000           | 162,00    | 5,38     | 162,00            | 5,38     | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 64,80     | 2,15   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 698. | Meranie zemného odporu pre 1 zemnič                                                                     | ks  | 539,00          | 17,89  | 4,000           | 2 156,00  | 71,57    | 2 156,00          | 71,57    | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 862,40    | 28,63  | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                               | MJ  | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom   |        | Oprávnený výdavok |        | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP      |        | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|-----------------|----------|--------|-------------------|--------|---------------------|-------|------------------|----------|--------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                             |     | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk     | v Eur  | v Sk              | v Eur  | v Sk                | v Eur |                  | v Sk     | v Eur  | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 699. | Meranie zemného odporu pre zemniacu sieť do 100m zemniac.pásu                               | ks  | 975,00          | 32,36  | 1,000           | 975,00   | 32,36  | 975,00            | 32,36  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 390,00   | 12,95  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 700. |                                                                                             |     |                 |        |                 |          |        |                   |        |                     |       |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 701. | Prípojka NN                                                                                 |     |                 |        |                 |          |        |                   |        |                     |       |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 702. | Práce a dodávky M                                                                           |     |                 |        |                 |          |        |                   |        |                     |       |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 703. | Elektromontáže                                                                              |     |                 |        |                 |          |        |                   |        |                     |       |                  |          |        |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 704. | Kábel NAYY-J 4x25 mm2                                                                       | m   | 145,30          | 4,82   | 6,000           | 871,80   | 28,94  | 871,80            | 28,94  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 348,72   | 11,58  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 705. | Kábel CYKY 4Bx16 mm2                                                                        | m   | 172,20          | 5,72   | 40,000          | 6 888,00 | 228,64 | 6 888,00          | 228,64 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 2 755,20 | 91,46  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 706. | Kábelová koncovka VE 3512                                                                   | kus | 210,00          | 6,97   | 4,000           | 840,00   | 27,88  | 840,00            | 27,88  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 336,00   | 11,15  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 707. | Kábelové oko AI25                                                                           | kus | 12,60           | 0,42   | 8,000           | 100,80   | 3,35   | 100,80            | 3,35   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 40,32    | 1,34   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 708. | trubka FXKVR 50                                                                             | m   | 34,80           | 1,16   | 12,000          | 417,60   | 13,86  | 417,60            | 13,86  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 167,04   | 5,54   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 709. | Nožové poistkové patrony PN1-63A                                                            | kus | 157,00          | 5,21   | 3,000           | 471,00   | 15,63  | 471,00            | 15,63  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 188,40   | 6,25   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 710. | Plastová el.mer.skríňa ER1.0-F402                                                           | ks  | 7 980,00        | 264,89 | 1,000           | 7 980,00 | 264,89 | 7 980,00          | 264,89 | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 3 192,00 | 105,95 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 711. | Označovací štítok káblov                                                                    | kus | 18,90           | 0,63   | 4,000           | 75,60    | 2,51   | 75,60             | 2,51   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 30,24    | 1,00   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 712. | Odpad 5%                                                                                    | kpl | 400,90          | 13,31  | 1,000           | 400,90   | 13,31  | 400,90            | 13,31  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 160,36   | 5,32   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 713. | Podružný materiál 3%                                                                        | kpl | 524,60          | 17,41  | 1,000           | 524,60   | 17,41  | 524,60            | 17,41  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 209,84   | 6,97   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 714. | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm | m   | 29,80           | 0,99   | 12,000          | 357,60   | 11,87  | 357,60            | 11,87  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 143,04   | 4,75   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 715. | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                | ks  | 33,20           | 1,10   | 16,000          | 531,20   | 17,63  | 531,20            | 17,63  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 212,48   | 7,05   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 716. | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2                | ks  | 152,40          | 5,06   | 4,000           | 609,60   | 20,24  | 609,60            | 20,24  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 243,84   | 8,09   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 717. | Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V                                            | ks  | 6,90            | 0,23   | 3,000           | 20,70    | 0,69   | 20,70             | 0,69   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 8,28     | 0,27   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 718. | Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov.REP2           | ks  | 960,00          | 31,87  | 1,000           | 960,00   | 31,87  | 960,00            | 31,87  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 384,00   | 12,75  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 719. | PPV                                                                                         | kpl | 30,10           | 1,00   | 1,000           | 30,10    | 1,00   | 30,10             | 1,00   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 12,04    | 0,40   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 720. | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16                         | m   | 20,60           | 0,68   | 40,000          | 824,00   | 27,35  | 824,00            | 27,35  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 329,60   | 10,94  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 721. | Kábel NAYY 4x25 mm2                                                                         | m   | 12,80           | 0,42   | 6,000           | 76,80    | 2,55   | 76,80             | 2,55   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 30,72    | 1,02   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 722. | Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)                                             | ks  | 6,60            | 0,22   | 4,000           | 26,40    | 0,88   | 26,40             | 0,88   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 10,56    | 0,35   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 723. | Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg                                      | m   | 6,40            | 0,21   | 12,000          | 76,80    | 2,55   | 76,80             | 2,55   | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 30,72    | 1,02   | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 724. | Celková prehliadka elektrických zariadení NN a vyhotovenie revýznej správy                  | kus | 1 895,00        | 62,90  | 1,000           | 1 895,00 | 62,90  | 1 895,00          | 62,90  | 0,00                | 0,00  | 40,00%           | 758,00   | 25,16  | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                       | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |       | Neoprávnený výdavok |          | Intenzita pomoci | NFP    |       | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|------------|----------|-------------------|-------|---------------------|----------|------------------|--------|-------|-------------------|-------------|
|                                                                |                                              |      |                                                                                                     |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur | v Sk                | v Eur    |                  | v Sk   | v Eur | od                | do          |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 725. | Kontrola elektromerových rozvádzačov                                                                | kus | 269,00          | 8,93     | 1,000           | 269,00     | 8,93     | 269,00            | 8,93  | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 107,60 | 3,57  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 726. | Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 4x25mm2                                            | kus | 89,00           | 2,95     | 2,000           | 178,00     | 5,91     | 178,00            | 5,91  | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 71,20  | 2,36  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 727. | Meranie odporu nulových smyčiek 3-fázových vedení NN                                                | kus | 27,00           | 0,90     | 2,000           | 54,00      | 1,79     | 54,00             | 1,79  | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 21,60  | 0,72  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 728. | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                                   |     |                 |          |                 |            |          |                   |       |                     |          |                  |        |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 729. | Jama pre základ rozvádzačov zemine triedy 3                                                         | m3  | 730,00          | 24,23    | 0,200           | 146,00     | 4,85     | 146,00            | 4,85  | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 58,40  | 1,94  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 730. | Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia              | m3  | 2 320,00        | 77,01    | 0,200           | 464,00     | 15,40    | 464,00            | 15,40 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 185,60 | 6,16  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 731. | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3                               | m   | 122,90          | 4,08     | 15,000          | 1 843,50   | 61,19    | 1 843,50          | 61,19 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 737,40 | 24,48 | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 732. | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm                 | m   | 98,00           | 3,25     | 6,000           | 588,00     | 19,52    | 588,00            | 19,52 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 235,20 | 7,81  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 733. | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm                                    | m   | 38,00           | 1,26     | 15,000          | 570,00     | 18,92    | 570,00            | 18,92 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 228,00 | 7,57  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 734. | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3      | m   | 49,00           | 1,63     | 15,000          | 735,00     | 24,40    | 735,00            | 24,40 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 294,00 | 9,76  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 735. | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2  | 40,80           | 1,35     | 10,500          | 428,40     | 14,22    | 428,40            | 14,22 | 0,00                | 0,00     | 40,00%           | 171,36 | 5,69  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 736. |                                                                                                     |     |                 |          |                 |            |          |                   |       |                     |          |                  |        |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 737. | Vnútorné vybavenie                                                                                  |     |                 |          |                 |            |          |                   |       |                     |          |                  |        |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu |                                              | 738. | Ostatné                                                                                             |     |                 |          |                 |            |          |                   |       |                     |          |                  |        |       |                   |             |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 739. | Vybavenie kuchyne ( príbory,taniere,poháre a hrnce)                                                 | kus | 57 575,00       | 1 911,14 | 1,000           | 57 575,00  | 1 911,14 | 0,00              | 0,00  | 57 575,00           | 1 911,14 | 0,00%            | 0,00   | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 740. | Vybavenie izieb ( utieraky,paplóny a návliečky )                                                    | kus | 172 725,00      | 5 733,42 | 1,000           | 172 725,00 | 5 733,42 | 0,00              | 0,00  | 172 725,00          | 5 733,42 | 0,00%            | 0,00   | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 741. | Posteľ vyklápacia                                                                                   | kus | 5 504,20        | 182,71   | 28,000          | 154 117,60 | 5 115,77 | 0,00              | 0,00  | 154 117,60          | 5 115,77 | 0,00%            | 0,00   | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 742. | Nočný stolík                                                                                        | kus | 1 358,80        | 45,10    | 28,000          | 38 046,40  | 1 262,91 | 0,00              | 0,00  | 38 046,40           | 1 262,91 | 0,00%            | 0,00   | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 743. | Polička nad posteľ                                                                                  | kus | 460,60          | 15,29    | 28,000          | 12 896,80  | 428,10   | 0,00              | 0,00  | 12 896,80           | 428,10   | 0,00%            | 0,00   | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 744. | Pisací stôl                                                                                         | kus | 2 993,90        | 99,38    | 14,000          | 41 914,60  | 1 391,31 | 0,00              | 0,00  | 41 914,60           | 1 391,31 | 0,00%            | 0,00   | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 745. | Stolička                                                                                            | kus | 2 878,80        | 95,56    | 28,000          | 80 606,40  | 2 675,64 | 0,00              | 0,00  | 80 606,40           | 2 675,64 | 0,00%            | 0,00   | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 746. | Komoda                                                                                              | kus | 4 778,70        | 158,62   | 14,000          | 66 901,80  | 2 220,73 | 0,00              | 0,00  | 66 901,80           | 2 220,73 | 0,00%            | 0,00   | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 747. | Skrinka dvojdvierová                                                                                | kus | 8 509,60        | 282,47   | 14,000          | 119 134,40 | 3 954,54 | 0,00              | 0,00  | 119 134,40          | 3 954,54 | 0,00%            | 0,00   | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 748. | Televízor LCD 55cm                                                                                  | kus | 6 805,40        | 225,90   | 14,000          | 95 275,60  | 3 162,57 | 0,00              | 0,00  | 95 275,60           | 3 162,57 | 0,00%            | 0,00   | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 749. | radiobudík                                                                                          | kus | 449,10          | 14,91    | 14,000          | 6 287,40   | 208,70   | 0,00              | 0,00  | 6 287,40            | 208,70   | 0,00%            | 0,00   | 0,00  | apríl 09          | december 10 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 750. | Kuchynská linka 3,6bm                                                                               | kus | 54 350,80       | 1 804,12 | 3,000           | 163 052,40 | 5 412,35 | 0,00              | 0,00  | 163 052,40          | 5 412,35 | 0,00%            | 0,00   | 0,00  | apríl 09          | december 10 |

| Názov aktivity                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č.          | Názov výdavku                    | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom        |            | Oprávnený výdavok |            | Neoprávnený výdavok |            | Intenzita pomoci | NFP          |            | termín realizácie |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|---------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------|
|                                                                |                                              |               |                                  |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk          | v Eur      | v Sk              | v Eur      | v Sk                | v Eur      |                  | v Sk         | v Eur      | od                | do                 |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 751.          | Chladnička ZANUSSI               | kus | 10 352,00       | 343,62   | 3,000           | 31 056,00     | 1 030,87   | 0,00              | 0,00       | 31 056,00           | 1 030,87   | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 752.          | Sporák MORA - Gorenje            | kus | 8 049,00        | 267,18   | 3,000           | 24 147,00     | 801,53     | 0,00              | 0,00       | 24 147,00           | 801,53     | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 753.          | Digestor MORA - Gorenje          | kus | 3 327,80        | 110,46   | 3,000           | 9 983,40      | 331,39     | 0,00              | 0,00       | 9 983,40            | 331,39     | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 754.          | Mikrovlnka ZANUSSI               | kus | 2 291,50        | 76,06    | 3,000           | 6 874,50      | 228,19     | 0,00              | 0,00       | 6 874,50            | 228,19     | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 755.          | Rýchlovarná kanvica ETA          | kus | 794,50          | 26,37    | 3,000           | 2 383,50      | 79,12      | 0,00              | 0,00       | 2 383,50            | 79,12      | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 756.          | Jedálenský stôl                  | kus | 3 569,70        | 118,49   | 6,000           | 21 418,20     | 710,95     | 0,00              | 0,00       | 21 418,20           | 710,95     | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 757.          | Stoličky                         | kus | 1 128,50        | 37,46    | 24,000          | 27 084,00     | 899,02     | 0,00              | 0,00       | 27 084,00           | 899,02     | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 758.          | Billiardový stôl drevený         | kus | 62 181,00       | 2 064,03 | 1,000           | 62 181,00     | 2 064,03   | 0,00              | 0,00       | 62 181,00           | 2 064,03   | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 759.          | Stôl na stolný tenis             | kus | 13 818,00       | 458,67   | 1,000           | 13 818,00     | 458,67     | 0,00              | 0,00       | 13 818,00           | 458,67     | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 760.          | Magnetický rotoped KETTLER       | kus | 20 715,50       | 687,63   | 1,000           | 20 715,50     | 687,63     | 0,00              | 0,00       | 20 715,50           | 687,63     | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 761.          | Bežecký trénažér KETTLER         | kus | 34 533,50       | 1 146,30 | 1,000           | 34 533,50     | 1 146,30   | 0,00              | 0,00       | 34 533,50           | 1 146,30   | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 762.          | Univerzálna lavica KETTLER       | kus | 6 897,50        | 228,96   | 1,000           | 6 897,50      | 228,96     | 0,00              | 0,00       | 6 897,50            | 228,96     | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 763.          | Masažný trénažér KETTLER         | kus | 12 424,70       | 412,42   | 1,000           | 12 424,70     | 412,42     | 0,00              | 0,00       | 12 424,70           | 412,42     | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 764.          | Skrinková zostava                | kus | 42 605,50       | 1 414,24 | 1,000           | 42 605,50     | 1 414,24   | 0,00              | 0,00       | 42 605,50           | 1 414,24   | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 765.          | Stolíky,detská stolička,tabuľa   | kus | 21 878,50       | 726,23   | 1,000           | 21 878,50     | 726,23     | 0,00              | 0,00       | 21 878,50           | 726,23     | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 766.          | stoly - spoločná miestnosť       | kus | 11 515,00       | 382,23   | 6,000           | 69 090,00     | 2 293,37   | 0,00              | 0,00       | 69 090,00           | 2 293,37   | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
| A1 Rozšírenie penziónu<br>AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 767.          | Stoličky - spoločenská miestnosť | kus | 5 757,50        | 191,11   | 24,000          | 138 180,00    | 4 586,74   | 0,00              | 0,00       | 138 180,00          | 4 586,74   | 0,00%            | 0,00         | 0,00       | apríl 09          | december 10        |
|                                                                |                                              | <b>Celkom</b> |                                  |     |                 |          |                 | 19 013 864,70 | 631 144,68 | 15 062 993,69     | 499 999,79 | 3 950 871,03        | 131 144,89 |                  | 6 025 197,48 | 199 999,92 | <b>apríl 09</b>   | <b>december 10</b> |