

ITMS kód Projektu: 26250120041

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

ČÍSLO ZMLUVY: 039/2010/5.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **039/2010/5.1/OPVaV/D04** (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00164381

DIČ: 2020798725

konajúci doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

v zastúpení¹

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 31819494

DIČ : 2022295539

konajúci : Ing., Mgr. Iveta Kopasová

na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007

(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 sídlo: Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
 Slovenská republika
 zapísaný v: registri organizácií
 konajúci: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
 IČO 00157716
 DIČ 2021246590

banka: Štátna pokladnica
 číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **039/2010/5.1/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26250120041** v znení Usmernenia Poskytovateľa č.2/OP VaV zo dňa 29.6.2010, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 3/OP VaV zo dňa 30.8.2010, v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku **039/2010/5.1/OPVaV/D01**, v znení Usmernenia Poskytovateľa 4/OP VaV zo dňa 21.4.2011, v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku **039/2010/5.1/OPVaV/D02**, v znení Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku **039/2010/5.1/OPVaV/D03**, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4 nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.05.2013**. Najneskôr do času

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu.

Ostatné prílohy Zmluvy:

- (2) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľky „Merateľné ukazovatele Projektu“/„Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádzajú novými tabuľkami „Merateľné ukazovatele Projektu“/ „Časový rámec realizácie Projektu“

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) V prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku.

Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (4) Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 3 k Dodatku.

Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a Zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet Podpory NFP

Príloha č. 2 Rozpočet Projektu

Príloha č. 3 Prehľad aktivít Projektu

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing., Mgr. Iveta Kopasová

Za Prijímateľa v Nitre, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Príloha č. 1 Predmet Podpory NFP

Príloha č. 2 Rozpočet Projektu

Príloha č. 3 Prehľad aktivít Projektu

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k Dodatku č. 4 – **Predmet Podpory NFP****4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	Eur	0,00	2010	1 406 328,74	2013
	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	Eur	0,00	2010	937 222,05	2013
	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	0,00	2010	208,00	2013
	Počet zrekonštruovaných budov a zariadení	počet	0,00	2010	2,00	2013
Dopad	Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej ubytovacej infraštruktúry	počet	0,00	2010	1 683,00	2013
	Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl)	počet	0,00	2010	12 209,00	2013
	Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej športovej infraštruktúry	počet	0,00	2010	311,00	2013

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1.1 Rozšírenie a zvýšenie bezpečnosti dátovej siete na UKF v Nitre	06/2010	05/2013
Aktivita 1.2 Výmena zastaraných PC v rámci vstupných spoločných priestorov	06/2010	05/2012
Aktivita 1.3 Vytvorenie integrovaného informačného systému	06/2010	05/2013
Aktivita 1.4 Vytvorenie nového prístupového informačného systému do vzdelávacích priestorov	08/2010	05/2013
Aktivita 1.5 Zavedenie knižničného informačného systému a systému na automatizované vyhodnocovanie	04/2011	05/2013
Aktivita 1.6 Vytvorenie IKT zázemia pre interných doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov	06/2010	05/2012
Aktivita 1.7 Vytvorenie špecializovaných učební pre lepšie vzdelávanie študentov pre prax	06/2010	05/2013
Aktivita 2.1 Nadstavba, dostavba a rekonštrukcia Fakulty stredoeurópskych štúdií na Drážovskej ul. 4	06/2010	05/2012
Aktivita 2.2 Modernizácia infraštruktúry prostredníctvom rekonštrukcie výťahov v ŠD Nitra	10/2010	12/2011
Aktivita 2.3 Modernizácia technologického vybavenia bazéna v budove na Tr. A. Hlinku 1	09/2010	05/2012
Aktivita 2.4 Modernizácia infraštruktúry formou výmeny okien	08/2010	05/2013

v budove na Tr. A. Hlinku 1		
Aktivita 2.5 Modernizácia infraštruktúry formou výmeny okien na ŠD Zobor v rámci jedálne a telocvične	08/2010	05/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	05/2013
Publicita a informovanosť	06/2010	05/2013

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA				
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU				
		Oprávnené výdavky projektu	Výška žiadaného príspevku	Vlastné zdroje
	Rok	A	B	C
1.	2009	0,00	0,00	0,00
2.	2010	0,00	0,00	0,00
3.	2011	1 192 633,02	1 133 001,37	59 631,65
4.	2012	2 229 656,27	2 118 173,46	111 482,81
5.	2013	2 485 945,31	2 361 648,04	124 297,27
6.	2014	0,00	0,00	0,00
7.	2015	0,00	0,00	0,00
	Spolu	5 908 234,60	5 612 822,87	295 411,73
	%	100	95	5

Príloha č. 3 Dodatku č. 4 - **PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU**

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)
Hlavné aktivity		
Aktivita 1.1 Rozšírenie a zvýšenie bezpečnosti dátovej siete na UKF v Nitre	II./2010	II./2013
Aktivita 1.2 Výmena zastaraných PC v rámci vstupných spoločných priestorov	II./2010	II./2012
Aktivita 1.3 Vytvorenie integrovaného informačného systému	II./2010	II./2013
Aktivita 1.4 Vytvorenie nového prístupového informačného systému do vzdelávacích priestorov	II./2010	II./2013
Aktivita 1.5 Zavedenie knižničného informačného systému a systému na automatizované vyhodnocovanie	II./2011	II./2013
Aktivita 1.6 Vytvorenie IKT zázemia pre interných doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov	II./2010	II./2012
Aktivita 1.7 Vytvorenie špecializovaných učební pre lepšie vzdelávanie študentov pre prax	II./2010	II./2013
Aktivita 2.1 Nadstavba, dostavba a rekonštrukcia Fakulty stredoeurópskych štúdií na Drážovskej ul. 4	II./2010	II./2012
Aktivita 2.2 Modernizácia infraštruktúry prostredníctvom rekonštrukcie výťahov v ŠD Nitra	IV./2010	IV./2011
Aktivita 2.3 Modernizácia technologického vybavenia bazéna v budove na Tr. A. Hlinku 1	III./2010	II./2012

Aktivita 2.4 Modernizácia infraštruktúry formou výmeny okien v budove na Tr. A. Hlinku 1	II./2010	II./2013
Aktivita 2.5 Modernizácia infraštruktúry formou výmeny okien na ŠD Zobor v rámci jedálne a telocvične	II./2010	II./2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	II./2010	II./2013
Publicita a informovanosť	II./2010	II./2013

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.1 Rozšírenie a zvýšenie bezpečnosti dátovej siete na UKF v Nitre</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 – II./2013
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.2 Výmena zastaraných PC v rámci vstupných spoločných priestorov</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 – II./2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.3 Vytvorenie integrovaného informačného systému</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 – II./2013
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.4 Vytvorenie nového prístupového informačného systému do vzdelávacích priestorov</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 – II./2013
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.5 Zavedenie knižničného informačného systému a systému na automatizované vyhodnocovanie</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2011 – II./2013
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.6 Vytvorenie IKT zázemia pre interných doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 – II./2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.7 Vytvorenie špecializovaných učební pre lepšie vzdelávanie študentov pre prax</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 – II./2013
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 2.1</i> Nadstavba, dostavba a rekonštrukcia Fakulty stredoeurópskych štúdií na Drážovskej ul. 4
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 – II./2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	
-----------------------------	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.2 Modernizácia infraštruktúry prostredníctvom rekonštrukcie výťahov v ŠD Nitra
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV./2010 – IV./2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.3 Modernizácia technologického vybavenia bazéna

	v budove na Tr. A. Hlinku 1
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2010 – II./2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 2.4 Modernizácia infraštruktúry formou výmeny okien v budove na Tr. A. Hlinku 1</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 – II./2013
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.5 Modernizácia infraštruktúry formou výmeny okien na ŠD Zobor v rámci jedálne a telocvične
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 – II./2013
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	