

Dodatok č. 2

k Zmluve č. /0545/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa¹: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Sídlo: Veľká okružná 32, 011 57 Žilina

Právna forma: príspevková organizácia

IČO: 00162124

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Jana Tomaničková

Poštová adresa¹: -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.12.2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0545/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 11.01.2025 (ďalej len „zmluva“), a Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0545/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, s reg. č. /0272/2025, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.06.2025 (ďalej len „Dodatok č. 1“). Pre zmluvu a Dodatok č. 1 ďalej spolu len „Zmluva“.

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 6. ods. 6.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Čl. 1
Predmet dodatku

Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „*Opis Projektu*“ vrátane jeho prílohy č. 1 „*Rozpočet projektu*“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „*Opis Projektu*“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „*Rozpočet projektu*“.

Čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 2 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: **Opis Projektu**

V Bratislave dňa

V dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
**Obchodná akadémia,
Veľká okružná 32, Žilina**
v zastúpení
JUDr. Jana Tomaníčková
riaditeľka školy

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Investícia 1:	Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému
Názov projektu:	Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina – Aby bariéry neboli prekážkou ku vzdelávaniu
Kód projektu:	06I01-20-V01-00269
Žiadateľ:	Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Právna forma:	príspevková organizácia
IČO:	00 162 124
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
Sídlo žiadateľa:	Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
Čísla účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK45 8180 0000 0070 0064 5732
2. Refundácia	SK45 8180 0000 0070 0064 5732

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Žilinský kraj Katastrálne územie Žilina Veľká okružná 32 LV č.3564 Parcela č. 417 Súpisné č. 1073 Parcela č. 411/2 Súpisné č. 1074
----------------------------	---

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Cieľom projektu je vytvoriť inkluzívne a prístupné prostredie, ktoré umožní všetkým žiakom rovnaký prístup k vzdelávaniu a školským aktivitám. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu bude vytvorený bezbariérový prístup do budovy a parkovanie, bezbariérové prekonávanie podlaží, plynulý prechod plôch a vytvorenie bezbariérových trás, bezbariérová toaleta na všetkých 3 podlažiach vedľajšej budovy, bezbariérový vstup do tried a odborných učební vo vedľajšej budove školy, prístup do dennej miestnosti, kde bude možný ohrev stravy a jeho konzumácia, bezbariérový vstup na vnútorné športovisko (fitness)
---------------------	---

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu

² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	učebňa) a bezbariérový vstup do školskej knižnice. Pre osoby so zrakovým postihnutím bude vo vedľajšej budove zabezpečený orientačno-informačný systém. V celom riešenom priestore budú všetky vyčnievajúce plochy vizuálne zvýraznené. Každé podlažie vo vedľajšej budove bude označené, popísané, farebne odlišené spolu s umiestnenou navigačnou mapou a súčasťou bude aj reliéfny orientačný panel v multisenzorickej forme s popisom v latinke a Braillovom písme a záťažový koberec - vodorovná navigácia pre osoby so zrakovým postihnutím.
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov stredné a veľké podniky)
Cieľová hodnota	Stredné podniky 1
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	384

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	151 726,95 EUR
------------------------------------	----------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	07/2024
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	06/2025

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	07/2024 - 06/2025
Popis Aktivity 1	<u>Vypracovanie projektovej dokumentácie</u> (od 07/2024 do 07/2024): Dňa 7.5.2024 bola odoslaná žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu 16 spoločnostiam, z ktorých 3 reagovali a predložili cenovú ponuku. Prieskumom stanovená PHZ prekračovala zákonom stanovený limit, preto bolo následne zrealizované verejné obstarávanie - zákazka s nízkou hodnotou, v rámci ktorého bolo oslovených 36 firiem. Záujem o zákazku prejavilo 34 firiem a 2 predložili cenovú ponuku. Výsledkom verejného obstarávania bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo so spoločnosťou IKARCH, s.r.o., ktorá 29.7.2024 na pôde Obchodnej akadémie odovzdala vypracovanú projektovú dokumentáciu v rozsahu pre realizáciu stavby RPD. <u>Stavebné práce na diele Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina – Aby bariéry neboli prekážkou ku vzdelávaniu</u>

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

	(08/2024 – 06/2025) Na základe prieskumu trhu - oslovenia 4 subjektov - bola vybraná spoločnosť sSyst, s.r.o. na realizáciu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby: Obchodná akadémia Žilina – stavebné úpravy na debarierizáciu školy. Výsledkom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby bude uzatvorenie Zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na diele: „Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina – Aby bariéry neboli prekážkou ku vzdelávaniu“ v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou. Vybraný zhotoviteľ vykoná stavebné práce na diele "Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina – Aby bariéry neboli prekážkou ku vzdelávaniu" v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektantom: Ing. Igor Klein v mesiaci júl 2024 s názvom: STAVEBNÉ ÚPRAVY NA DEBARIERIZÁCIU ŠKOLY OBCHODNÁ AKADÉMIA ŽILINA. Stavebné práce budú zahŕňať búracie práce, debarierizačné stavebné práce, elektroinštalácie a zdravotníctvo. Jednotlivé činnosti sú bližšie popísané v projektovej dokumentácii. <u>Stavebný dozor.</u> (12/2025 – 06/2025): Na základe prieskumu trhu bude vybraný stavebný dozor, ktorý následne v súlade so zmluvou na výkon dozoru a odborného poradenstva zabezpečí pri debarierizačných prácach, aby všetky práce prebiehali v súlade s projektovou dokumentáciou.
--	---

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Zilina
Názov projektu	Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Zilina – Aby bariéry neboli prekážkou ku vzdelávaniu
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Investícia 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentar)
1.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Projektová dokumentácia	021 - Stavby	súbor	1,00	5 800,00	5 800,00	6 960,00	6 960,00	0,00	obstaranie realizácie projektovej dokumentácie rozsahu pre realizáciu stavby RPD podľa ktorej bu realizované stavebné práce na realizáciu aktivity vzniknuté výdavky v r. 2024 20%-ná sadzba DPH
2.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby	518 – Ostatné služby	súbor	1,00	425,00	425,00	510,00	510,00	0,00	Realizácia verejného obstarávania v súlade zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na výber zhotoviteľa stavby: Obchodná akadémia Žilina – stavebné úpravy debaterizáciu školy v rámci projektu Obchodná akadémia Veľká akúzia 32, 011 Žilina – Aby bariéry neb prekážkou ku vzdelávaniu. vzniknuté výdavky v r. 2024 20%-ná sadzba DPH
3.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	107 989,69	107 989,69	132 827,32	132 827,32	0,00	Výdavky na realizáciu stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanou inžinierskou firmou. výdavky vzniknuté v roku 2024 t.j. 23% ná sadzba DPH
4.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Stavebný dozor	021 - Stavby	ks	1,00	2 200,00	2 200,00	2 706,00	2 706,00	0,00	Stavebný dozor debaterizačných prác zabezpečuje, aby všetky práce prebiehali v súlade s projektovou dokumentáciou. Kontroluje kvalitu vykonávaných prác pri stavebných prácach, inštalácii, aby sa zabezpečila bezpečnosť a funkčnosť výsledného diela. Okrem toho stavebný dozor dohliada na dodržiavanie harmonogramu prác a termínov, aby nedošlo k oneskoreniam. Sleduje vedenie stavebného denníka. Ide sa zaznamenávajú všetky dôležité udalosti a postupy stavby. Výdavky vzniknuté v roku 2024 t.j. 23% ná sadzba DPH
5.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,00	2 999,51	2 999,51	3 689,40	3 689,40	0,00	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami. Rezerva na stavebný dozor. Rezerva na výdavky vzniknuté od 2025 t.j. 23%-ná sadzba DPH
SPOLU						119 414,20	119 414,20	146 692,72	146 692,72	0,00	
								Celkom bez DPH	119 414,20		
								DPH	27 278,52		
								Celkom vrátane DPH	146 692,72		

Mzdové výdavky											
P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentar)
1.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	310,00	8,05	2,89	3 392,63	3 392,63	0,00	Finančný manažér – zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov projektu podľa zmlúvy, styk s bankovými inštitúciami a zabezpečenie obchodných procesov z ekonomického hľadiska. Viesť úžtovní agendu, sleduje čerpanie finančných prostriedkov, zabezpečuje evidenciu majetku, obstarávaného z prostriedkov NFP a pod.
2.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	150,00	8,05	2,89	1 641,60	1 641,60	0,00	Projektový manažér – zodpovedá za kompletnú prípravu PZ a ZoNFP vrátane príloh, je zodpovedný za plynulú realizáciu projektu, riadi činnosť projektového tímu, dbá na dodržiavanie časového harmonogramu projektu, zodpovedá za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, plánuje, organizuje, riadi, zabezpečuje a kontroluje aktivitu projektu, komplexne pripravuje procesy na priebežné monitorovanie aktivít. Zodpovedá za zabezpečenie publicity, propagácie a medializácie projektu a informovanie verejnosti, monitoruje realizáciu aktivít, vytvára fotodokumentáciu aktivít v priebehu projektu.
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY								5 034,23	5 034,23	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								151 726,95	151 726,95	0,00	

Upozornenia:

Upozornenia:

Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavracované pre účely príkladov, v ŽoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).

Bunky Celkom bez DPH a DPH v stĺpci J nie sú zahŕňované. Je potrebné vyvádzať údaje ručne, podľa relevancie.

Pri vyplňaní riadkov (vkladaný súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet súm s DPH).

V stĺpci **Názov výdavku** sa v tomto hárku pre ŽoPMM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnoteknické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov

V stĺpci **Skupina výdavkov**, vyberajte len zo skupín výdavkov z rolety

_____ samostatným riadku.

V stĺpci **Merná jednotka** vyberte len z možností z roletového menu.

V stĺpci **Vecný popis výdavku (komentár)** špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia.

mezi neoprávněné výdavky.

Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe Č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ZoPPM.

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpockte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ZoPPM, ako aj v ďalších prílohách ZoPPM.

obstaráváním nehnuteľností (ak relevantné).

Zadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodologickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na Hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšie aktivity d) uvedených vo výzve).

Yvokávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, označ výdavkov v inej výške ako neoprávnený alebo vyvodí iné právne následky v konaní o ZoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Yvokávateľa

identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.

Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
Názov projektu	Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina – Aby bariéry neboli prekážkou ku vzdelávaniu
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Investícia 1

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti									
1.1.	Projektová dokumentácia	021 - Stavby	súbor	1,000	5 800,00	5 800,00	6 960,00	6 960,00	0,00
1.2.	Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby	518 – Ostatné služby	súbor	1,000	425,00	425,00	510,00	510,00	0,00
1.3.	Stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,000	107 989,69	107 989,69	132 827,32	132 827,32	0,00
1.4.	Stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,000	2 200,00	2 200,00	2 706,00	2 706,00	0,00
1.5.	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,000	2 999,51	2 999,51	3 689,40	3 689,40	0,00
SPOLU						119 414,20	146 692,72	146 692,72	0,00

								Celkom bez DPH	119 414,20
								DPH	27 278,52
								Celkom s DPH	146 692,72

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
1.	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	310,000	8,05	2,89	3 392,63	3 392,63	0,00
2.	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	150,000	8,05	2,89	1 641,60	1 641,60	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY								5 034,23	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								151 726,95	0,00

Žiadateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky Celkom bez DPH a DPH v stĺpci J nie sú zahŕňované, je potrebné uvádzať údaje ručne, podľa relevantnosti.
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálno-technické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľností (ak relevantné).
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodologickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšie aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit' iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.