

Dodatok č. 2

k Zmluve č. /0252/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 2“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Sídlo: Černyševského 3760/50, 851 01 Bratislava
IČO: 00164381
Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
Poštová adresa1: -
(ďalej ako „Výkonávateľ“)

a

Názov: Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom
Právna forma: rozpočtová organizácia
IČO: 00160881
Štatutárny orgán/konajúca osoba: Ing. Dana Paálová
Poštová adresa: -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Výkonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.8.2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0252/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.8.2024 (ďalej len „zmluva“), a Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0252/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, s reg. č. /0298/2025, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.6.2025 (ďalej len Dodatok č. 1). Pre zmluvu a Dodatok č. 1 ďalej spolu len „Zmluva“.

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 6 ods. 6.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Článok 3. ods. 3.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením: „V rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, Právnom rámci a Závaznej dokumentácii Výkonávateľ poskytne Prijímateľovi Prostriedky mechanizmu maximálne do výšky 184 206,03 EUR (slovom: jedno sto osemdesiat štyritisíc dvesto šesť eur, tri centy), čo predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkových oprávnených výdavkov. Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu Projektu predstavujú sumu 184 206,03 EUR (slovom: jedno sto osemdesiat štyritisíc dvesto šesť eur, tri centy)“.

2. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „Rozpočet projektu“.

Čl. 2 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 2 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: Opis Projektu

V Bratislave, dňa

V dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže
Slovenskej republiky**
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
**Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2,
Žiar nad Hronom**
v zastúpení
Ing. Dana Paálová
riaditeľka

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Investícia 1:	Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému
Názov projektu:	Debarierizácia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom
Kód projektu:	06I01-20-V01-00249
Žiadateľ:	Gymnázium Milana Rúfusa

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Gymnázium Milana Rúfusa
Právna forma:	rozpočtová organizácia
IČO:	00 160 881
IČ DPH:	neplatca DPH
Sídlo žiadateľa:	Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK87 8180 0000 0070 0065 9720
2. Refundácia	SK87 8180 0000 0070 0065 9720

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Banskobystrický samosprávny kraj, Žiar nad Hronom, Ul. J. Kollára 364/2, LV č. 3229 k.ú. Žiar nad Hronom
----------------------------	--

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	V súlade s Manuálom debarierizácie sa snažíme debarierizovať budovu školy od jej dvoch hlavných prístupových bodov napojených na miestnu infraštruktúru, a to: - Vybudovať prístavbu k budove školy, ktorá bude slúžiť ako výťahová šachta, vrátane dodania a montáže osobného výťahu pre osoby s obmedzenou mobilitou. - Vybudovať chodník – spevnenú plochu zabezpečujúcu prístup k nástupnej stanici výťahu z exteriéru od verejnej komunikácie (od autobusovej stanice). - Inštalovať šikmé schodiskové plošiny na prekonanie externého hlavného vstupného schodiska a dvoch interiérových schodísk medzi podlažiami, ktoré umožnia prechod medzi podlažiami a zabezpečia bezbariérovú dostupnosť k učebniam, telocvični i školskej jedálni. - Vymeniť pôvodné hlavné
---------------------	---

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastré obcí/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	vstupné dvere za nové, spĺňajúce technickú špecifikáciu v oblasti bezbariérovosti. - Debarierizovať dve toalety za účelom vytvorenia hygienického zázemia pre žiakov a iné osoby s obmedzenou mobilitou, vrátane osadenia novej zdravotníckej techniky. - Previesť technicko-stavebné úpravy interiéru pre vytvorenie plynulého prechodu osôb s obmedzenou mobilitou medzi chodbami a triedami, odbornými učebňami, telocvičňou, šatňami a priestormi jedálne. Jedná sa najmä o výmenu nevyhovujúcich (úzkych) dverových konštrukcií a výmenu pôvodných prahov za prechodové lišty.
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov stredné a veľké podniky)
Cieľová hodnota	Mikropodniky/malé podniky 1
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	500 kapacít

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	184 206,03 EUR
------------------------------------	----------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	11/2023
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	08/2025

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Príprava projektovej dokumentácie
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	11/2023 - 07/2024
Popis Aktivity 1	Príprava projektovej dokumentácie zahŕňa vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie za účelom vydania stavebného povolenia pre realizáciu stavby. Súčasťou dokumentácie je návrh rozpočtu - výkaz výmer. Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie bola uzatvorená s dodávateľom na základe výsledkov prieskumu trhu, ktorý sa realizoval vyžiadanim ponúk od troch potenciálnych dodávateľov. Projektová dokumentácia bola už dodaná, prevzatá zadávateľom a uhradená dodávateľovi. V rámci aktivity zabezpečíme aj získanie stavebného povolenia na realizáciu stavebných úprav. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude predložená príslušným orgánom až po schválení ŽoPPM
Názov Aktivity 2	Komplexná debarierizácia školy
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	08/2024 – 08/2025
Popis Aktivity 2	Aktivita 2 – Komplexná debarierizácia školy sa zameriava na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu budovy školy za účelom vytvorenia

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

	bezbariérových trás od hlavných prístupových bodov predovšetkým so zameraním sa na osoby so zníženou mobilitou. Debarierizácia zahŕňa nasledovné hlavné opatrenia: - O1 / Vybudovanie výtahovej šachty formou prístavby k budove školy, dodanie a montáž osobného výtahu pre osoby s obmedzenou mobilitou, - O2 / Vybudovanie nájazdovej rampy zabezpečujúcej prístup k nástupnej stanici výtahu z exteriéru od verejnej komunikácie, - O3 / Inštalácia troch samostatných schodiskových plošín na prekonanie hlavného exteriérového vstupného schodiska a dvoch interiérových schodísk medzi podlažiami, - O4 / Výmena pôvodných hlavných vstupných dverí za bezbariérové, - O5 / Rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení za účelom vytvorenia hygienického zázemia pre žiakov a iné osoby s obmedzenou mobilitou, - O6 / Technicko-stavebné úpravy interiéru pre vytvorenie bezbariérového pohybu po vodorovných plochách (výmena dverí, prechodových líšť) a dokončovacie práce po rekonštrukcii.
--	--

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Př.	Název aktivity	Název výdávku	Skupina výdavkov	Měrná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odměna / Hrubá měsíční mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zaměstnivatelská z merné jednotky (EUR)		Celková cena práce (EUR)	Celkové opočtené výdavky pře projekt	Negativní výdavky (EUR)	Vecný popis výdavu (komentář)
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
SPOU MZDOVE VYDAVKY									0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)										184 206,03	20 062,10	

[illegible]

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Gymnázium Milana Rúfusa
Názov projektu	Debarierizácia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Investícia 1

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR) po VO	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH po VO (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt po VO	Neoprávnené výdavky
Aktivita č. 1 - Príprava projektovej dokumentácie										
1	Projektová dokumentácia	021 - Stavby	ks	1,000	9 799,00	9 799,00	20%	11 758,80	11 758,80	
1.1	Posúdenie projektovej dokumentácie technickou inšpekciou	021 - Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	20%	180,00	0,00	180,00
1.2	Statistický posudok pre zmenu PD	021 - Stavby	ks	1,000	700,00	700,00	0%	700,00	0,00	700,00
Aktivita č. 2 - Komplexná debarierizácia školy										
Práce a dodávky HSV										
2	Zemné práce	021 - Stavby	súbor	1,000	2 899,80	2 899,80	23%	3 566,75	2 353,97	1 212,78
3	Zakladanie	021 - Stavby	súbor	1,000	3 798,10	3 798,10	23%	4 671,66	1 309,70	3 361,96
4	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby	súbor	1,000	5 888,94	5 888,94	23%	7 243,40	3 630,07	3 613,33
5	Komunikácie	021 - Stavby	súbor	1,000	1 523,44	1 523,44	23%	1 873,83	1 499,15	374,68
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby	súbor	1,000	12 965,66	12 965,66	23%	15 947,76	15 901,11	46,65
7	Ostatné konštrukcie a práce - búranie	021 - Stavby	súbor	1,000	15 050,30	15 050,30	23%	18 511,87	16 493,91	2 017,96
8	Presun hmôt HSV	021 - Stavby	súbor	1,000	1 930,25	1 930,25	23%	2 374,21	1 500,42	873,79
Práce a dodávky PSV										
9	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 - Stavby	súbor	1,000	1 075,24	1 075,24	23%	1 322,55	1 322,55	0,00
10	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	021 - Stavby	súbor	1,000	359,72	359,72	23%	442,46	442,46	0,00
11	Zdravotechnika - zariadenie predmety	021 - Stavby	súbor	1,000	4 731,32	4 731,32	23%	5 819,52	5 440,93	378,59
12	Konštrukcie - drevestavby	021 - Stavby	súbor	1,000	118,31	118,31	23%	145,52	145,52	0,00
13	Konštrukcie klampiarske	021 - Stavby	súbor	1,000	14,88	14,88	23%	18,30	18,30	0,00
14	Konštrukcie stolárske	021 - Stavby	súbor	1,000	6 101,09	6 101,09	23%	7 504,34	7 504,34	0,00
15	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby	súbor	1,000	13 596,84	13 596,84	23%	16 724,11	11 647,47	5 076,64
16	Podlahy z dlaždíc	021 - Stavby	súbor	1,000	802,64	802,64	23%	987,25	987,25	0,00
17	Podlahy povlakové	021 - Stavby	súbor	1,000	12,67	12,67	23%	15,58	15,58	0,00
18	Dokončovacie práce a obklady	021 - Stavby	súbor	1,000	2 236,94	2 236,94	23%	2 751,44	2 751,44	0,00
19	Dokončovacie práce - maľby	021 - Stavby	súbor	1,000	987,66	987,66	23%	1 214,82	578,12	636,70
Práce a dodávky M										
20	Dodávka a montáž výřahu vrátane výřahovej šachty, napojenia a revízie	021 - Stavby	súbor	1,000	45 000,00	45 000,00	23%	55 350,00	55 350,00	
21	Šikmé schodiskové plošiny (exteriérové, 2 interiérové, šikmé vodiace konštrukcie so zdvihacou plošinou)	021 - Stavby	súbor	1,000	28 368,90	28 368,90	23%	34 893,75	34 893,75	
Hodinové zúčtovacie sadzby										
22	Hodinové zúčtovacie sadzby	021 - Stavby	súbor	1,000	5 650,00	5 650,00	23%	6 949,50	5 707,20	1 242,30
Stavebný dozor pre komplexnú debarierizáciu školy										
23	Stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,000	2 400,00	2 400,00	23%	2 952,00	2 952,00	
Pomôcky na evakuáciu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie										
24	Prenosná evakuačná stolička	112 - Zásoby	súbor	1,000	283,50	283,50	23%	348,71	0,00	348,71
SPOLU						166 445,20		204 268,13	184 204,03	20 064,10
Celkom bez DPH								150 000,00		
DPH								34 268,03		
Celkom s DPH								184 268,03		
Mzdové výdavky										
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena z hrubá	Zákonné odvody zamestnávateľa		Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
				0,000	0,00	0,00		0,00	0,000	0,00
				0,000	0,00	0,00		0,00	0,000	0,00
				0,000	0,00	0,00		0,00	0,000	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY								0,00	0,000	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)									184 206,03	20 064,10

Príjemateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené háčky k podpojenej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky I38, I39 nie sú zahŕňované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušný výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možnosti z roletového menu.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Výška výdavkov projektu závisí od štádia rozpracovanosti verejných obstaraní na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zákazky resp. uvedú sa hodnoty z ukončeného verejného obstarávania). Žiadateľ doloží výkaz výmer ako samostatnú prílohu rozpočtu vo formáte (.xlsx) v prípade ukončeného verejného obstarávania alebo podklady z určenia predpokladanej hodnoty zákazky vo forme čitateľného skenu alebo PDF (preferovaný formát).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodíť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedený nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.