

Dodatok č. 3

k Zmluve č. /0268/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 3“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa1: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota

Sídlo: Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota

Právna forma: Príspevková organizácia

IČO: 42195438

Štatutárny orgán/konajúca osoba: PaedDr. Jaroslav Bagačka

Poštová adresa : -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.09.2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0268/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.09.2024 (ďalej len „zmluva“), Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0268/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, s reg. č. /0188/2025, ktorý nadobudol účinnosť dňa 21.06.2025 (ďalej len „Dodatok č. 1“) a Dodatok č. 2 k Zmluve č. /0268/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, s reg. č. /0262/2025, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.06.2025 (ďalej len „Dodatok č. 2“). Pre zmluvu, Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 ďalej spolu len „Zmluva“.

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 6 ods. 6.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 3, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „Rozpočet projektu“.

Čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 3 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 3 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: **Opis Projektu**

V Bratislave, dňa

V dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
**Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Športová 1, Rimavská Sobota**
v zastúpení
PaedDr. Jaroslav Bagačka
riaditeľ

Príloha č. 1 Dodatku č. 3

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Názov projektu:	SOŠ OS, Rimavská Sobota - Moderná inkluzívna škola
Kód projektu:	06I01-20-V01-00216
Žiadateľ:	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota
Komponent:	Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Investícia:	Investícia 1: Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota
Právna forma:	Príspevková organizácia
IČO:	42 195 438
IČ DPH:	-
Sídlo žiadateľa:	Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK31 8180 0000 0070 0070 0498
2. Refundácia	SK31 8180 0000 0070 0070 0498

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Katastrálne územie Rimavská Sobota, súpisné číslo budovy 1072 na pozemku s parc. č. 2361/1, parkovisko na parc. č. 2361/3
----------------------------	---

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Hlavným cieľom projektu je postupné vytvorenie konceptu SMART školy - keďže na škole podporujeme zelené projekty (ZELENÁ škola), postupnou debarierizáciou objektu školy sa stávame INKLUZÍVNOU a OTVORENOU školou bez bariér. Naším cieľom je postupné vytvorenie komplexného inkluzívneho prostredia metódou univerzálneho navrhovania/dizajnu, zahŕňajúc prístupnosť prostredia rešpektujúceho jednotlivcov s rôznym zdravotným znevýhodnením. Zapojením sa do debarierizačnej výzvy v rámci vyššie uvedenými navrhnutými opatreniami prispejeme k rozšíreniu prístupnosti školy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne iných znevýhodnení, čím vytvoríme prostredie humanity a solidarity v školskom prostredí a kolektíve.
---------------------	---

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	Zároveň je naším cieľom rozšírenie možností spolupráce školy s verejnosťou v rámci voľnočasových aktivít prístupných pre širokú verejnosť a s organizáciami, ktoré sa zaoberajú aktivitami pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a iných znevýhodnení.
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	125
Názov ukazovateľa	Podporované podniky - veľké podniky
Cieľová hodnota	1

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	85 425,78 EUR
------------------------------------	---------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	03.10.2024
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	23.06.2025

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	03.10.2024 – 23.06.2025
Popis Aktivity 1	Realizácia stavebných prác v zmysle výkazu výmer. Stavebné úpravy zabezpečia bezbariérovosť príľahlých komunikácií a parkoviska k objektu školskej budovy a areálu rovnocenným spôsobom pre všetkých jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením. Navrhované riešenia prispievajú k odstráneniu bezbariérového vstupu do budovy. Túto aktivitu plánujeme zrealizovať počas letných prázdnin, aby nebol narušený vyučovací proces a kedy bude areál školy prístupný týmto úpravám. Zároveň bude zabezpečené dodržiavanie zásady výrazne nenarušiť, tzv. DNSH, teda v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, že aspoň 70 % (hmotnosť) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu vyprodukovaného na stavenisku bude pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu, a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove budovy nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky. Bezbariérovosť bude vytvorená tak, aby od parkoviska, parkovacích miest, chodníkov a priestranstiev bol v maximálnej miere umožnených prístup na miesta v rámci školy a objektov školy rovnocenným spôsobom pre všetkých jednotlivcov.

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

	Našou snahou je teda postupne vytvoriť inkluzívny, bezbariérový prístup aj v zázemí objektu školy ako je hygienický priestor a pod. Vnútrotná rampa na prekonávanie výškových rozdielov má parametre - 400 mm a je navrhnutá z murovacích tvaroviek a betónu v sklone 1:17. Povrchová úprava bude keramická dlažba. Zábradlie s vodiacou tyčou a držadlom bude kovové. (výška 750 a 900 mm). Bezbariérová záchodová kabína bude mať rozmery š 1800 mm, dl. 3500 mm. Obsahuje bezbariérovú toaletu (sklopné opierky s integrovaným splachovačom a držiakom toaletného papiera, privolávač pomoci...) a bezbariérové umývadlo. Steny majú byť obložené keramickými obkladačkami a na podlahu je kladená keramická dlažba. Dvere s parametrami šírky 900 mm a otvárané smerom von, aby nevznikalo obmedzenie v pohybe. Vo vstupnej hale je plánovaný zabezpečený prístup k informáciám reliéfny orientačným panelom s reliéfnym popisom v latinke a Braillovom písme. Uskutočnením týchto architektonických návrhov dosiahneme kvalitnejšie a pohodlnejšie využívanie budovy školy pre telesne postihnuté osoby podľa požiadaviek 21. storočia. Súčasťou hlavnej aktivity je aj finančné a projektové riadenie.
--	---

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota
Názov projektu	SOS obchodu a služieb, Rimavská Sobota - moderná inkluzívna škola
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Investícia 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Stavebné práce na SO 01	021 - Stavby	súbor	1,00	79 273,88	79 273,88	83 237,57	83 237,57	0,00	- debarierizácia parkoviska; - prístupové komunikácie; - rampa; - debarierizované sociálne zariadenie
SPOLU						79 273,88	79 273,88	83 237,57	83 237,57	0,00	
Celkom bez DPH										79 273,88	
DPH										3 963,69	
Celkom vrátane DPH										83 237,57	
Mzdové výdavky											
P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Riadenie projektu - projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	100,00	8,05	2,8910	1 094,10	1 094,10	0,00	Obdobie, kedy budú nárokované mzdové výdavky: 10/2024 - 05/2025, t. j. 8 mesiacov.
2.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Riadenie projektu - finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	100,00	8,05	2,8911	1 094,11	1 094,11	0,00	Plynulá realizácia projektu, dodržiavanie časového harmonogramu, kontrola aktivít projektu, monitorovanie projektu.
											Obdobie, kedy budú nárokované mzdové výdavky: 10/2024 - 05/2025, t. j. 8 mesiacov.
											Sledovanie čerpania f.p., priebežná evidencia, archivácia a pod.
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY								2 188,21	2 188,21	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)									85 425,78	0,00	

Upozornenia:
Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v editovateľnej verzii vo formáte (.xlsx).
Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavorcované pre účely príkladov, v ŽoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).
Bunky J28, J29 nie sú zahŕňované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti.
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálno-technické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Výška výdavkov projektu závisí od štádia rozpracovanosti verejných obstaraní na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zákazky resp. uvedú sa hodnoty z ukončeného verejného obstarávania). Žiadateľ doloží výkaz výmer ako samostatnú prílohu rozpočtu vo formáte (.xlsx) v prípade ukončeného verejného obstarávania alebo podklady z určenia predpokladanej hodnoty zákazky vo forme čitateľného skenu alebo PDF (preferovaný formát).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodíť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedená nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.

Príloha č.1 k Opisu projektu - Rozpočet projektu

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota
Názov projektu	SOS obchodu a služieb, Rimavská Sobota - Moderná inkluzívna škola
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Investícia 1

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Aktivita č. 1 Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti									
1	Stavebné práce - SO 01	021 - Stavby	ks	1,000	79 273,88	79 273,88	83 237,57	83 237,57	0,00
SPOLU						79 273,88	83 237,57	83 237,57	0,00
Celkom bez DPH							79 273,88		
DPH							3 963,69		
Celkom s DPH							83 237,57		
Mzdové výdavky									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
1	Riadenie projektu - projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	100,000	8,05	2,8910	1 094,10	1 094,10	0,00
2	Riadenie projektu - finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	100,000	8,05	2,8911	1 094,11	1 094,11	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							2 188,21	2 188,21	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								85 425,78	0,00

Prijímateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky I38, I39 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov, vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Výška výdavkov projektu závisí od štádia rozpracovanosti verejných obstaraní na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zákazky resp. uvedú sa hodnoty z ukončeného verejného obstarávania). Žiadateľ doloží výkaz výmer ako samostatnú prílohu rozpočtu vo formáte (.xlsx) v prípade ukončeného verejného obstarávania alebo podklady z určenia predpokladanej hodnoty zákazky vo forme čitateľného skenu alebo PDF (preferovaný formát).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodíť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.