

CEZ MIRRI SR:26/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
kód projektu: 401301B696

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Veľký Lapáš
sídlo: Veľký Lapáš 488, 951 04 Veľký Lapáš, Slovenská republika
IČO: 00308145
konajúci: Ing. Katarína Babalová, starostka obce

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 02.07.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 491/2025 (ďalej len „Zmluva“).

Zmluvné strany sa v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy v znení plošnej zmeny zmluvy zverejenej poskytovateľom v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok I
Predmet Dodatku

1.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.

- 1.2 Príloha č. 3 k Zmluve – Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 Zmluvy – Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľ.
- 2.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 2.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Katarína Babalová, starostka obce Veľký Lapáš

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia miestnych ciest v obci Veľký Lapáš
Kód projektu:	401301B696
Kód ŽoNFP:	NFP401301B696
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie: 093 - Iní rekonštruované alebo modernizované cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)

Forma podpory: 01 - Grant

Dátum prijatia: 19.1.2026

Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie: 03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti

Číslo záznamu: 004972/2026

Hospodárska činnosť: 14 - Doprava a skladovanie

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny

Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti: 11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti

Projekt so špecifickým určením pre MRK: Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK825600000000805231017	Prima banka Slovensko, a.s.	31. 3. 2025	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK825600000000805231017	Prima banka Slovensko, a.s.	31. 3. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK825600000000805231017	Prima banka Slovensko, a.s.	31. 3. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nitra	Veľký Lapáš

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Ulica Za Hofferom, parc. registra "C" č. 432/1, 432/3, LV č. 1432, 951 04 Veľký Lapáš
Ulica Školská, parc. registra "C" č. 1024/1, 1023/1, LV č. 1432 a parc. registra "E" č. 549, LV č. 2488, 951 04 Veľký Lapáš

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 3

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 8.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC VEĽKÝ LAPÁŠ	Identifikátor (IČO):	00308145
-----------------	------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B69600001 - Modernizácia miestnych komunikácií	8.2025	10.2025

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	8.2025	10.2025

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0142	Dĺžka modernizovaných miestnych komunikácií	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,6865

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR138	Podiel miestnych komunikácií podporených projektom, ktorým sa zvýšila bezpečnosť pre ich užívateľov	%	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		100,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: OBEC VEĽKÝ LAPÁŠ			Identifikátor (IČO):		00308145
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC VEĽKÝ LAPÁŠ	Identifikátor (IČO):	00308145
		Výška oprávnených	236 915,95 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			221 416,78 €
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie			
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií			221 416,78 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B69600001 - Modernizácia miestnych komunikácií			221 416,78 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: HAP č. 1 Modernizácia miestnych komunikácií			221 416,78 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce_01 Ul. Školská	Projekt	1	87 026,42 €
	1.1.2 - Stavebné práce_02 Ul. Za Hofferom	Projekt	1	134 390,36 €

Nepriame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			15 499,17 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región			
Podporné aktivity:	1. 401B696P0001 - Podporné aktivity			15 499,17 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU			15 499,17 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	236 915,95 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	217 962,67 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	18 953,28 €

Rozpočet projektu v znení Dodatku č. 1

Názov žiadateľa:	Obec Veľký Lapáš												
Názov projektu:	Modernizácia miestnych ciest v obci Veľký Lapáš												
Priorita	3P1. Doprava												
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)												
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie												
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%					Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1.2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Modernizácia miestnych komunikácií											
021 Stavby	Stavebné práce_01_Ul. Školská	súbor	1,00	70 753,19	70 753,19	23%	87 026,42	87 026,42	80 064,31	73 972,46	6 091,85	6 962,11	0,00
021 Stavby	Stavebné práce_02_Ul. Za Hofferom	súbor	1,00	109 260,45	109 260,45	23%	134 390,36	134 390,36	123 639,13	114 231,81	9 407,33	10 751,23	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					180 013,64		221 416,78	221 416,78	203 703,44	188 204,26	15 499,17	17 713,34	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					180 013,64		221 416,78	221 416,78	203 703,44	188 204,26	15 499,17	17 713,34	0,00
Doplnková aktivita č.1		vložte názov doplnkovej aktivity č.1											
SPOLU Doplnková aktivita č.1					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č.2		vložte názov doplnkovej aktivity č.2 (ak má projekt len jednu doplnkovú aktivitu, riadky za doplnkovú aktivitu č.2 odstráňte)											
SPOLU Doplnková aktivita č.2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č.1		vložte názov vyvolanej investície č.1											
SPOLU Vyvolaná investícia č.1					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č.2		vložte názov vyvolanej investície aktivity č.2 (ak má projekt len jednu vyvolanú investíciu, riadky za vyvolanú investíciu č.2 odstráňte)											
SPOLU Vyvolaná investícia č.2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					180 013,64		221 416,78	221 416,78	203 703,44	188 204,26	15 499,17	17 713,34	0,00
Nepriame výdavky													
907 - Pausálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Pausálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					15 499,17	14 259,24	13 174,30	1 084,94	1 239,93	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								236 915,95	217 962,67	201 378,56	16 584,12	18 953,28	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Veľký Lapáš
Názov projektu	Modernizácia miestnych ciest v obci Veľký Lapáš
Priorita	3P1. Doprava
Špecifický cieľ	miestnej mobility odolnej proti
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1 Modernizácia miestnych komunikácií: Ul. Školská									
1	021 Stavby	113153310.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m ²	1 385,000	2,68	3 711,80	3 711,80	0,00
2	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	100,000	1,03	103,00	103,00	0,00
3	021 Stavby	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,500	6,97	24,40	24,40	0,00
4	021 Stavby	569903321.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia	m ³	11,630	11,29	131,30	131,30	0,00
5	021 Stavby	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	18,600	20,00	372,00	372,00	0,00
6	021 Stavby	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	2 770,000	0,59	1 634,30	1 634,30	0,00
7	021 Stavby	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 385,000	16,87	23 364,95	23 364,95	0,00
8	021 Stavby	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 385,000	16,43	22 755,55	22 755,55	0,00
9	021 Stavby	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hmcu	ks	5,000	120,00	600,00	600,00	0,00
10	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	35,00	280,00	280,00	0,00
11	021 Stavby	404410000885	Výstražná značka ZDZ 101 "Nebezpečenstvo", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	4,000	100,00	400,00	400,00	0,00
12	021 Stavby	404410180008	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r2 V1RA2 "Spresňujúce informácie (SPOMALOŤOVACÍ PRAH)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	4,000	120,00	480,00	480,00	0,00
13	021 Stavby	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	16,000	7,00	112,00	112,00	0,00

14	021 Stavby	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000	35,00	105,00	105,00	0,00
15	021 Stavby	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	12,000	50,00	600,00	600,00	0,00
16	021 Stavby	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	10,00	30,00	30,00	0,00
17	021 Stavby	914812213.S	Dočasné dopravné značenie	ks	1,000	610,00	610,00	610,00	0,00
18	021 Stavby	915940002.S	Osadenie jednej časti spomaľovacieho prahu, výšky 50 mm	ks	14,000	50,00	700,00	700,00	0,00
19	021 Stavby	404490005100.S	Spomaľovací prah, začiatok - koniec, lxšxv 250x430x50 mm (žltá, čierna)	ks	4,000	38,00	152,00	152,00	0,00
20	021 Stavby	404490005200.S	Spomaľovací prah, stred, lxšxv 500x430x50 mm (žltá, čierna)	ks	10,000	57,00	570,00	570,00	0,00
21	021 Stavby	919726511.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	16,000	5,81	92,96	92,96	0,00
22	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	16,000	4,88	78,08	78,08	0,00
23	021 Stavby	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	1 385,000	0,22	304,70	304,70	0,00
24	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	173,125	16,25	2 813,28	2 813,28	0,00
25	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	173,125	0,49	84,83	84,83	0,00
26	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	173,125	56,00	9 695,00	9 695,00	0,00
27	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	383,820	2,47	948,04	948,04	0,00
Hlavná aktivita č.		Modernizácia miestnych komunikácií: Ul. Za Hofferom							
1	021 Stavby	113153310.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	2 185,000	2,68	5 855,80	5 855,80	0,00
2	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	150,000	1,03	154,50	154,50	0,00
3	021 Stavby	005720001400.S	Osiva tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,850	6,97	33,80	33,80	0,00
4	021 Stavby	569903321.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia	m3	25,450	11,29	287,33	287,33	0,00

5	021 Stavby	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	40,700	25,66	1 044,36	1 044,36	0,00
6	021 Stavby	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	4 370,000	0,59	2 578,30	2 578,30	0,00
7	021 Stavby	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	2 185,000	16,87	36 860,95	36 860,95	0,00
8	021 Stavby	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	2 185,000	16,43	35 899,55	35 899,55	0,00
9	021 Stavby	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
10	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	35,00	280,00	280,00	0,00
11	021 Stavby	404410000885	Výstražná značka ZDZ 101 "Nebezpečenstvo", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	4,000	100,00	400,00	400,00	0,00
12	021 Stavby	404410180008	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r2 V1RA2 "Spresňujúce informácie (SPOMAĽOVACÍ PRAH)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	4,000	150,00	600,00	600,00	0,00
13	021 Stavby	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	16,000	7,00	112,00	112,00	0,00
14	021 Stavby	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	35,00	140,00	140,00	0,00
15	021 Stavby	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	16,000	50,00	800,00	800,00	0,00
16	021 Stavby	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
17	021 Stavby	914812213.S	Dočasné dopravné značenie	ks	1,000	610,00	610,00	610,00	0,00
18	021 Stavby	915940002.S	Osadenie jednej časti spomaľovacieho prahu, výšky 50 mm	ks	14,000	50,00	700,00	700,00	0,00
19	021 Stavby	404490005100.S	Spomaľovací prah, začiatok - koniec, lxšxv 250x430x50 mm (žltá, čierna)	ks	4,000	38,00	152,00	152,00	0,00
20	021 Stavby	404490005200.S	Spomaľovací prah, stred, lxšxv 500x430x50 mm (žltá, čierna)	ks	10,000	57,00	570,00	570,00	0,00
21	021 Stavby	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m ²	15,000	16,20	243,00	243,00	0,00

22	021 Stavby	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	17,250	2,97	51,23	51,23	0,00
23	021 Stavby	919726511.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komórku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	20,000	5,81	116,20	116,20	0,00
24	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	4,88	97,60	97,60	0,00
25	021 Stavby	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	2 185,000	0,06	131,10	131,10	0,00
26	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	273,125	16,25	4 438,28	4 438,28	0,00
27	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	273,125	0,49	133,83	133,83	0,00
28	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	273,125	56,00	15 295,00	15 295,00	0,00
29	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	613,611	2,47	1 515,62	1 515,62	0,00
Doplnková aktivita č. 1 vložte názov doplnkovej aktivity č. 1									
							0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č. 2 vložte názov doplnkovej aktivity č. 2									
							0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č. 1 vložte názov vyvolanej investície č. 1									
							0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č. 2 vložte názov vyvolanej investície č. 2									
							0,00	0,00	0,00
Celkom:							180 013,64	180 013,64	0,00
DPH:							41 403,14	41 403,14	0,00
Celkom s DPH:							221 416,78	221 416,78	0,00