



**PLÁN [OBNOVY]**



**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTŘEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI**  
**Č. 72/2025-2060-4237**

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „**Dodatok**“)

**medzi:**

Názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 29  
IČO: 00 686 832  
Konajúca osoba: PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ sekcie európskych programov v zmysle Podpisového poriadku Ministerstva hospodárstva SR

(ďalej ako „**Vykonávateľ**“)

a

Názov: Západoslovenská distribučná, a. s.  
Sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
IČO: 36 361 518  
Konajúca osoba: Ing. Radoslav Haluška, predseda predstavenstva  
Ing. Marian Kapec, člen predstavenstva

(ďalej ako „**Prijímateľ**“)

(Vykonávateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto **Dodatku** označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito „**Zmluvná strana**“)

**PREAMBULA**

- (A) **Vykonávateľ** a **Prijímateľ** uzatvorili dňa 12.05.2025 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti reg. č. 72/2025-2060-4237 (ďalej ako „**Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**“ s prílohami ďalej ako „**Zmluva**“), ktorej predmetom bolo spolufinancovanie **Prijímateľom** realizovaného projektu s názvom: Budovanie elektrických kapacít pre vybudovanie pilotnej UFC nabíjacej siete - Západné Slovensko, kód Projektu: 03104-26-P01-00001 (ďalej ako „**Projekt**“).
- (B) Zmluvné strany sa v zmysle článku 7 ods. 7.2 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** dohodli na nasledovných zmenách **Zmluvy**, ktoré sú predmetom tohto **Dodatku** v článku I. **Zmluvné strany** sa dohodli aj na ďalších súvisiacich úpravách svojho vzťahu uvedených v článku II. a III. tohto **Dodatku**.

## ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1. **Zmluvné strany** sa vzájomne dohodli, že text **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** sa týmto **Dodatkom** mení a dopĺňa nasledovne:
  - 1.1. V článku 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ ods. 7.1 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** sa vypúšťa posledná časť vety s čiarkou v znení: „v dôsledku čoho vyjadrujú súhlas s jej zverejnením“.
2. **Zmluvné strany** sa vzájomne dohodli, že text Všeobecných zmluvných podmienok ako Prílohy č. 1 k **Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** (ďalej ako „**VZP**“) sa týmto **Dodatkom** mení a dopĺňa nasledovne:
  - 2.1. V článku 1 „VŠEOBECNÉ USTANOVENIA“ ods. 2 **VZP** v definícii pojmu: „**Oprávnená osoba**“ sa text: „d) Úrad vládneho auditu,“ nahrádza textom: „d) neuplatňuje sa,“.
  - 2.2. V článku 1 „VŠEOBECNÉ USTANOVENIA“ ods. 2 **VZP** v definíciách pojmu „Právny rámec“ sa písm. a) bod v.) nahrádza nasledovným znením:

„v. *Vykonávacie rozhodnutie rad Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska v platnom znení (pre účely tejto Zmluvy len „**Vykonávacie rozhodnutie Rady**“)*“.
  - 2.3. V článku 1 „VŠEOBECNÉ USTANOVENIA“ ods. 2 **VZP** v definícii pojmu „Včas“ slovo: „predpisov“ nahrádza slovom „predpisoch“.
  - 2.4. V článku 3 „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE REALIZOVANÉ PRIJÍMATEĽOM“ **VZP** sa z textu odseku 3 a odseku 4 vypúšťa slovo: „administratívnej“.
  - 2.5. V článku 13 „KONTROLA A AUDIT“ ods. 2 **VZP** sa prvá veta textu nahrádza nasledovným znením:

„Kontrola Projektu, ktorá je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole, sa vykonáva v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole.“.
  - 2.6. V článku 18 „OSOBITNÉ PROTİKORUPČNÉ USTANOVENIA“ ods. 2 a ods. 4 písm. b) **VZP** sa text: „<https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevenicia-korupcie>“ v oboch odsekoch nahrádza textom: „<https://www.economy.gov.sk/ministerstvo/prevenicia-korupcie>“.
3. Príloha č. 2 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu - Opis Projektu** sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu tohto **Dodatku** ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

## ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia **Zmluvy**, ktoré nie sú týmto **Dodatkom** dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšom znení.
2. Na pojmy, skratky a definície použité v tomto **Dodatku** sa vzťahujú ustanovenia a výkladové pravidlá uvedené v **Zmluve**, pokiaľ z článku I. tohto **Dodatku** nevyplýva inak.
3. Právne účinky zmien uvedených v článku I. tohto **Dodatku** sa riadia článkom 10 ods. 8 „ZMENA ZMLUVY“ Prílohy č. 1 k **Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** - Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej ako „**VZP**“). Ustanovenie článku 10 „ZMENA ZMLUVY“ ods. 12 **VZP** tým nie je dotknuté.

### ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento **Dodatok** nadobúda platnosť kalendárnym dňom jeho podpísania oboma **Zmluvnými stranami**. Tento **Dodatok** je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobode informácií“) povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho povinného zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov **Zmluvné strany** vyhlasujú, že **Dodatok** neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení zákona o slobode informácií, v dôsledku čoho vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením. **Zmluvné strany** sa dohodli, že prvé zverejnenie tohto **Dodatku** zabezpečí **Vykonávateľ** a o dátume jeho zverejnenia informuje **Prijímateľa**.
2. **Zmluvné strany** sa zaväzujú podpísaný **Dodatok** poslať druhej **Zmluvnej strane** v súlade s článkom 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**. V prípade listinného vyhotovenia je tento **Dodatok** vyhotovený v 3 rovnopisoch, z toho 1 pre **Prijímateľa** a 2 pre **Vykonávateľa**. Dohoda **Zmluvných strán** k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu **Dodatku** dochádza elektronicky v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o dôveryhodných službách“). V prípade, ak k uzavretiu **Dodatku** dochádza elektronicky, dátumy podpisov **Zmluvných strán** sú uvedené pri kvalifikovaných elektronických podpisoch/pečatiach **Zmluvných strán**, ak nie je použitá kvalifikovaná elektronická časová pečiatka podľa zákona o dôveryhodných službách.
3. Tento **Dodatok** je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**.
4. **Zmluvné strany** vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto **Dodatku** je slobodná a vážna, text **Dodatku** si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, **Dodatok** neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto **Dodatkom Zmluvné strany** vyjadrujú svojimi podpismi na tomto **Dodatku**.

Príloha: Opis projektu

Za **Vykonávateľa** v Bratislave dňa: uvedeného pri elektronickom podpise

Podpis: Podpísané elektronicky podľa zákona o dôveryhodných službách

PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ sekcie európskych programov

Za **Prijímateľa** v Bratislave dňa: uvedeného pri elektronickom podpise

Podpis: Podpísané elektronicky podľa zákona o dôveryhodných službách

Ing. Radoslav Haluška, predseda predstavenstva

Ing. Marian Kapec, člen predstavenstva

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

| OPIS PROJEKTU                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Názov projektu:                 | Budovanie elektrických kapacít pre vybudovanie pilotnej UFC nabíjacej siete - Západné Slovensko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kód projektu                    | 03I04-26-P01-00001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Miesto realizácie projektu:     | SK 02 Západné Slovensko, SK 01 Bratislavský kraj (NUTS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cieľ projektu:                  | Cieľom projektu je dosiahnutie dodatočnej kapacity na pripojenie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá na konkrétnych odpočívadlách TEN-T koridoroch do distribučných sústav na západnom Slovensku uvedených v aktivitách projektu vo výške 25,2 MW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aktivity <sup>1</sup> projektu: | <p><b>Aktivita č. 1 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadlách Zlaté piesky:</b> D1 ľavá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 1,6 MW, smer BA a D1 pravá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 1,6 MW, smer ZA</p> <p><b>Aktivita č. 2 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadlách Zeleneč:</b> D1 ľavá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 1,2 MW, smer BA a D1 pravá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 1,2 MW, smer ZA</p> <p><b>Aktivita č. 3 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadlách Červeník:</b> D1 ľavá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 2,0 MW, smer BA a D1 pravá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 2,0 MW, smer ZA</p> <p><b>Aktivita č. 4 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadlách Hrádok:</b> D1 ľavá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 1,6 MW, smer BA a D1 pravá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 1,6 MW, smer ZA</p> <p><b>Aktivita č. 5 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadle Zamarovce:</b> D1 ľavá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 1,6 MW, smer BA</p> <p><b>Aktivita č. 6 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadle Brodské:</b> D2 pravá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 3,2 MW, smer BA</p> <p><b>Aktivita č. 7 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadle Sekule:</b> D2 ľavá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 2,8 MW, smer CZ</p> <p><b>Aktivita č. 8 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadle Lamač:</b> D2 ľavá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 1,6 MW, smer CZ</p> |

<sup>1</sup> Pod aktivitou „vybudovanie trafostaníc“ sa rozumie vybudovanie nových, ako aj rekonštrukcia alebo doplnenie existujúcich trafostaníc, ako aj ďalšie činnosti potrebné pre zabezpečenie minimálneho výkonu

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

|                                                                                  | <b>Aktivita č. 9 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadlách Jarovce:</b> D2 pravá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 1,6 MW, smer HU a D2 ľavá – vybudovanie trafostanice/-íc s výkonom 1,6 MW, smer BA |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dátum začatia vecnej realizácie projektu<sup>2</sup>:</b>                     | 06/2024                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Termín ukončenia vecnej realizácie projektu<sup>2</sup>:</b>                  | 15.08.2026                                                                                                                                                                                                               |
| <b>II. FINANCOVANIE PROJEKTU</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Systém financovania:</b>                                                      | refundácia                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Oprávnená výška prostriedkov mechanizmu bez DPH (v eur):</b>                  | <b>6 637 619,00 €</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DPH (ak relevantné):</b>                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bankové spojenie prijímateľa:</b>                                             | Tatra banka, a.s.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Číslo účtu (IBAN):</b>                                                        | IBAN SK59 1100 0000 0026 2610 6826                                                                                                                                                                                       |
| <b>III. ROZPOČET PROJEKTU</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Položka</b>                                                                   | <b>Celkové oprávnené výdavky (COV) bez DPH</b>                                                                                                                                                                           |
| Aktivita č. 1 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadlách Zlaté piesky | 761 318,60 €                                                                                                                                                                                                             |
| Aktivita č. 2 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadlách Zeleneč      | 909 351,79 €                                                                                                                                                                                                             |
| Aktivita č. 3 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadlách Červeník     | 1 281 249,26 €                                                                                                                                                                                                           |
| Aktivita č. 4 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadlách Hrádok       | 1 032 834,65 €                                                                                                                                                                                                           |
| Aktivita č. 5 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadle Zamarovce      | 501 759,39 €                                                                                                                                                                                                             |
| Aktivita č. 6 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadle Brodské        | 479 435,47 €                                                                                                                                                                                                             |
| Aktivita č. 7 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadle Sekule         | 564 926,02 €                                                                                                                                                                                                             |
| Aktivita č. 8 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadle Lamač          | 281 687,55 €                                                                                                                                                                                                             |
| Aktivita č. 9 Vybudovanie VN vedenia a trafostaníc na odpočívadlách Jarovce      | 825 056,27 €                                                                                                                                                                                                             |

<sup>2</sup> Uvedie sa mesiac a rok

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

|                                                                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SPOLU:</b>                                                                                                | <b>6 637 619,00 €</b>  |
| <b>Rezerva (maximálne 10 % z COV za aktivity)</b>                                                            | 0,00 €                 |
| <b>SPOLU vrátane rezervy:</b>                                                                                | <b>6 637 619,00 €</b>  |
| <b>IV. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE K DÁTUMU UKONČENIA VECNEJ REALIZÁCIE PROJEKTU</b>                               |                        |
| <b>Názov ukazovateľa</b>                                                                                     | <b>Cieľová hodnota</b> |
| Zvýšenie technickej kapacity pre pripojenie novej nabíjacej infraštruktúry na vybraných odpočívadlách TEN-T. | 25,2 MW                |