

Dodatok č. 2

k Zmluve č. /0056/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa¹: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Obec Ruská Nová Ves

Sídlo: Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves

Právna forma: Obec

IČO: 00 327 727

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Tibor Kollár

Poštová adresa : -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26. 03. 2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0056/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06. 04. 2024 (ďalej len „zmluva“) a Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0056/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, s reg. č. /0432/2024, ktorý nadobudol účinnosť dňa 05.12.2024 (ďalej len „Dodatok č. 1“). Pre zmluvu a Dodatok č. 1 ďalej spolu „Zmluva“.

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1 Predmet dodatku

1. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „Rozpočet projektu“.

Čl. 2 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.

5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 2 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: **Opis Projektu**

V Bratislave, dňa

V Ruskej Novej Vsi, dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**

v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
Obec Ruská Nová Ves

v zastúpení
Tibor Kollár
starosta obce

Príloha č. 1 Dodatku č. 2 - Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Investícia 2:	Dobudovanie školskej infraštruktúry
Názov projektu:	Modernizácia MŠ v obci Ruská Nová Ves
Kód projektu:	06R01-20-V02-00193
Žiadateľ:	Obec Ruská Nová Ves

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Obec Ruská Nová Ves
Právna forma:	Obec (obecný úrad)
IČO:	00327727
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
Sídlo žiadateľa:	Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK96 0200 0000 0028 4809 8251
2. Refundácia	SK96 0200 0000 0028 4809 8251

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	LV č. 428, 580/Ruská Nová Ves , parcely KNC 1017/1 (KNE 1017) 1017/3, súpisné číslo 24
----------------------------	--

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Hlavným cieľom projektu je dobudovanie kapacity MŠ v Ruskej Novej Vsi. Súčasná kapacitná možnosť výrazne zaostáva nad záujmom a potrebami rodičov, každoročne dochádza k zamietnutiu prijatia detí v počte 30. Špecifické ciele: - zabezpečenie podmienok pre povinné predprimárne vzdelávanie detí od 5 rokov - zavedenie právneho nároku na miesto v MŠ od 3 rokov - zvýšenie kvality predprimárneho vzdelávania - zvýšenie úspory primárnej energie v predmetnej budove Cieľová skupina - deti navštevujúce MŠ ktorým sa zvýši kvalita predprimárneho vzdelávania - deti ktorým bude umožnené prijať ich do predprimárneho vzdelávania a zabezpečiť kvalitné vzdelávanie - personál MŠ a rodičia, ktorým sa zvýši kvalita pracovného prostredia a umožní dieťa umiestniť do predprimárneho vzdelávania Kapacita MŠ je v súčasnosti: 27 detí v zmysle rozhodnutia RUVZ Prešov. Po realizácii projektu bude kapacita MŠ
---------------------	--

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastrálne obce/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	75detí, čím zabezpečíme zvýšenie kapacity MŠ o 48detí. Miesto realizácie: MŠ Ruská Nová Ves, intravilán, KN C1017/1, súpisné číslo, LV 428, budova je vo vlastníctve žiadateľa, pozemok užívaný na základe dlhodobého nájmu. MU: Úspora ročnej spotreby primárnych zdrojov energie: 15,778MWh MU: Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach: 48 nová kapacita, celková kapacita 75 MU: Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky): 0 Hlavná aktivita: A1 Modernizácia MŠ v obci Ruská Nová Ves pozostáva z vybudovania nadstavby nad I. NP existujúceho objektu a dvojpodlažnej prístavby, vytvorí sa priestor pre zvýšenie kapacity MŠ vybudovaním troch samostatných tried – celková kapacita 75 (novovytvorená 48)
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Úspory ročnej spotreby primárnych zdrojov energie
Cieľová hodnota	15MWh
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	48 kapacít
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky)
Cieľová hodnota	Veľké podniky 1

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	827 753,05
------------------------------------	-------------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	09/2021
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	08/2025

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	A1: Modernizácia MŠ v obci Ruská Nová Ves
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	04/2024-08/2025
Popis Aktivity 1	a)po schválení žiadosti bude zhotoviteľ realizovať dielo počas 18mesiacov v zmysle PD a zmluvy od dielo Zrealizované práce a navrhované postupy a materiály: Skladba objektu SO 01 Materská škola SO 01.1 ASR SO 01.2 ZTI SO 01.3 Elektroinštalácia SO 01.4 Vykurovanie SO 01.5 Vzduchotechnika SO 01.6 Statika SO 01.7 Zariadenie kuchyne SO 02 Hydrant DN100 SO 03 Spevnené plochy SO 04 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky SO 05 Oplotenie SO 06 Kanalizačná prípojka SO 07 Dažďová kanalizácia

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

	Práce budú realizované v jednej etape nadväzne podľa logických celkov.
Názov Aktivity 2	Projektová dokumentácia
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	09/2021-04/2025
Popis Aktivity 2	Vedľajšia aktivita - Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre realizáciu, ktorá bola dodaná a vyfakturovaná 28. 09. 2021. Dodávateľom bol Ing. Rudolf Novotný – DRUPROJEKT IPZ PREŠOV v zmysle zmluvy z 30. 06. 2021.
Názov Aktivity 3	Zariadenie a vybavenie kuchyne
Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR – MM/RRRR)	06/2024-08/2025
Popis Aktivity 3	Zabezpečenie zariadenia a vybavenia kuchyne, nevyhnutného pre varenie, uskladnenie podávaných potravín a jedál, výdaj jedla v nadväznosti na novovzniknuté kapacity zariadenia (umývacie stoly, chladiace a mraziace zariadenia, konvektomat, umývacie a pracovné stoly a iné v zmysle špecifikácie PHP. Dodávateľ bude vybraný procesom VO.
Názov Aktivity 4	Materiálno-technické vybavenie MŠ
Trvanie Aktivity 4 (MM/RRRR – MM/RRRR)	07/2024-08/2025
Popis Aktivity 4	Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ pre potreby rozšírenej kapacity zariadenia, nevyhnutné pre nový počet prijatých detí MŠ a to najmä: kancelárske zostavy, stoly, stoličky, posteľe, skrinky, nábytok, vankúše, matrace a iné podľa zadania MŠ v zmysle PHZ.
Názov Aktivity 5	Stavebný dozor
Trvanie Aktivity 5 (MM/RRRR – MM/RRRR)	03/2024-08/2025
Popis Aktivity 5	Výkon činností stavebného dozoru počas realizácie diela, odborný dohľad nad vykonávanými činnosťami pre zabezpečenie súladu realizovaných prác s PD. Stavebný dozor bude spĺňať všeobecné podmienky ako aj odbornú spôsobilosť, osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti, alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti a zároveň prax min. 10 rokov. Výkon činností dozoru bude stály.

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Obec Ruská Nová Ves
Názov projektu	Modernizácia MŠ v obci Ruská Nová Ves
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.	Modernizácia MŠ v obci Ruská Nová Ves	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	408 145,35	408 145,35	489 774,43	489 774,43	0,00	Pridaný riadok na výdavky vzniknuté do roku 2025 t.j. 20% ná sadzba DPH
1.	Modernizácia MŠ v obci Ruská Nová Ves	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	184 028,88	184 028,88	226 355,54	226 355,54	0,00	Pridaný riadok na výdavky vzniknuté od roku 2025 t.j. 23% ná sadzba DPH
2.	Projektová dokumentácia	projektová dokumentácia	021 - Stavby	ks	1,00	12 000,00	12 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	(komentár podľa pôvodného rozpočtu) vzniknuté výdavky do 2024 t.j. 20%-ná sadzba DPH
3.	Stavebný dozor	stavebný dozor	021 - Stavby	ks	1,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	stavebný dozor je neplatca DPH, vysátažená suma 9100,00
4.	Zariadenie a vybavenie kuchyne	zariadenie kuchyne	022 - Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	súbor	1,00	29 829,17	29 829,17	36 689,88	36 689,88	0,00	Pridaný riadok na výdavky vzniknuté od roku 2025 t.j. 23% ná sadzba DPH
5.	Materiálno-technické vybavenie MŠ	materiálno technické vybavenie MŠ	022 - Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	súbor	1,00	41 815,61	41 815,61	51 433,20	51 433,20	0,00	suma bez DPH na základe verejného obstarávania, sadzab 23% DPH v roku 2025(komentár podľa pôvodného rozpočtu) navýšená suma za DPH výdavky vzniknuté od 2025 t.j. 23%-ná sadzba DPH
SPOLU						684 919,02	684 919,02	827 753,05	827 753,05	0,00	
									Celkom bez DPH	684 919,02	
									DPH	142 834,03	DPH 20% a DPH 23%
									Celkom vrátane DPH	827 753,05	

Mzdové výdavky

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.	(podľa pôvodného rozpočtu)	(podľa pôvodného rozpočtu)	úžit - mzdové	osobomiesi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bez zmeny
2.	(podľa pôvodného rozpočtu)	(podľa pôvodného rozpočtu)	úžit - mzdové	osobomiesi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bez zmeny
3.	(podľa pôvodného rozpočtu)	(podľa pôvodného rozpočtu)	úžit - mzdové	osobomiesi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bez zmeny
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY									0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)									827 753,05	0,00	

Upozornenia:

Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavrzcované pre účely príkladov, v ŽoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).
Bunky Celkom bez DPH a DPH v stĺpci J nie sú zahŕňované, je potrebné uvádzať údaje ručne, podľa relevantnosti.
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľnosti (ak relevantné).
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšie aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodíť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňujúce údaje k rozpočtu projektu.

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Ruská Nová Ves
Názov projektu	Modernizácia MŠ v obci Ruská Nová Ves
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Aktivita č. 1 Modernizácia MŠ v obci Ruská Nová Ves									
	SO 01.1 - ASR	021 - Stavby	súbor	1,000	326 886,39	326 886,39	392 263,68	392 263,68	0,00 s 20 %
	SO 01.1 - ASR	021 - Stavby	súbor	1,000	123 087,62	123 087,62	151 397,77	151 397,77	0,00 s 23 %
	SO 01.2 - ZTI	021 - Stavby	súbor	1,000	31 951,28	31 951,28	38 341,54	38 341,54	0,00 s 20 %
	SO 01.2 - ZTI	021 - Stavby	súbor	1,000	11 710,12	11 710,12	14 403,45	14 403,45	0,00 s 23 %
	SO 01.3 - Elektroinštalácia	021 - Stavby	súbor	1,000	14 052,85	14 052,85	16 863,42	16 863,42	0,00 s 20 %
	SO 01.3 - Elektroinštalácia	021 - Stavby	súbor	1,000	14 668,45	14 668,45	18 042,19	18 042,19	0,00 s 23 %
	SO 01.4 - Vykurovanie	021 - Stavby	súbor	1,000	12 001,82	12 001,82	14 402,18	14 402,18	0,00 s 20 %
	SO 01.4 - Vykurovanie	021 - Stavby	súbor	1,000	12 623,01	12 623,01	15 526,30	15 526,30	0,00 s 23 %
	SO 01.5 - Vzduchotechnika	021 - Stavby	súbor	1,000	8 550,00	8 550,00	10 260,00	10 260,00	0,00 s 20 %
	SO 01.5 - Vzduchotechnika	021 - Stavby	súbor	1,000	6 454,12	6 454,12	7 938,57	7 938,57	0,00 s 23 %
	SO 02 - Hydrant DN100	021 - Stavby	súbor	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 s 20 %
	SO 02 - Hydrant DN100	021 - Stavby	súbor	1,000	335,80	335,80	413,04	413,04	0,00 s 23 %
	SO 03 - Spevnené plochy	021 - Stavby	súbor	1,000	981,35	981,35	1 177,62	1 177,62	0,00 s 20 %
	SO 03 - Spevnené plochy	021 - Stavby	súbor	1,000	1 803,05	1 803,05	2 217,75	2 217,75	0,00 s 23 %
	SO 04 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	021 - Stavby	súbor	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 s 20 %
	SO 04 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	021 - Stavby	súbor	1,000	254,87	254,87	313,49	313,49	0,00 s 23 %
	SO 05 - Oplotenie	021 - Stavby	súbor	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 s 20 %
	SO 05 - Oplotenie	021 - Stavby	súbor	1,000	3 899,57	3 899,57	4 796,47	4 796,47	0,00 s 23 %
	SO 06 - Kanalizačná prípojka	021 - Stavby	súbor	1,000	8 375,41	8 375,41	10 050,49	10 050,49	0,00 s 20 %
	SO 06 - Kanalizačná prípojka	021 - Stavby	súbor	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 s 23 %
	SO 07 - Dažďová kanalizácia	021 - Stavby	súbor	1,000	5 346,25	5 346,25	6 415,50	6 415,50	0,00 s 20 %
	SO 07 - Dažďová kanalizácia	021 - Stavby	súbor	1,000	9 192,28	9 192,28	11 306,51	11 306,51	0,00 s 23 %
Spolu						592 174,24	716 129,97		
Aktivita č.2 -Projektová dokumentácia									
	projektová dokumentácia	021 . Stavby	súbor	1	12 000,00	12 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00 s 20 %
Aktivita č.3 - Stavebný dozor									
	Stavebný dozor	021 . Stavby	súbor	1	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00 bez DPH
Aktivita č.4 - Zariadenie a vybavenie kuchyne									
4.1	zariadenia a vybavenie kuchyne na uskladnenie prípravu stravy	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1	9 449,96	9 449,96	11 623,45	11 623,45	0,00 s 23%

4.2		022 - Samostatné hnuteľné vecí a súbory hnuteľných vecí	súbor	1	20 379,21	20 379,21	25 066,43	25 066,43	0,00	s 23%
	elektrické zariadenia na uskladnenie, prípravu, varenie a výdaj stravy									
						29 829,17	36 689,88	36 689,88		
Aktivita č.5 - Materiálno-technické vybavenie MŠ										
5.1		022 - Samostatné hnuteľné vecí a súbory hnuteľných vecí	súbor	1	4 729,00	4 729,00	5 816,67	5 816,67	0,00	s 23%
	Vybavenie MŠ - spáľňa									
5.2		022 - Samostatné hnuteľné vecí a súbory hnuteľných vecí	súbor	1	21 956,79	21 956,79	27 006,85	27 006,85	0,00	s 23%
	Vybavenie MŠ - nábytok									
5.3		022 - Samostatné hnuteľné vecí a súbory hnuteľných vecí	súbor	1	2 497,67	2 497,67	3 072,13	3 072,13	0,00	s 23%
	Vybavenie MŠ - sociálne zariadenie									
5.4		022 - Samostatné hnuteľné vecí a súbory hnuteľných vecí	súbor	1	12 632,15	12 632,15	15 537,55	15 537,55	0,00	s 23%
	Materiálno -technické vybavenie MŠ - edukácia									
spolu					41 815,61	41 815,61	51 433,20	51 433,20		
							Bez DPH	684 919,02		
							DPH	142 834,02		
							Celkom s DPH	827 753,05		
Mzdové výdavky										
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky	
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								827 753,05	0,00	

Žiadateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).

Bunky Celkom bez DPH a DPH v stĺpci J nie sú zahŕňované, je potrebné uvádzať údaje ručne, podľa relevantnosti.

Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

V stĺpci **Názov výdavku** sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.

V stĺpci **Skupina výdavkov**, vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

V stĺpci **Merná jednotka** vyberte len z možností z roletového menu.

V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľností (ak relevantné).
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodologickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňujúce údaje k rozpočtu projektu.