

CEZ MIRRI SR: 1285/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 340/2025
kód projektu: 401501B312

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Detva
sídlo: J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
IČO: 00319805
konajúci: Branislav Baran, primátor
DIČ: 2021318651

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 20.3.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 340/2025 (ďalej len „Zmluva“).

- 1.2 Prijímateľ doručil dňa 6.10.2025 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy, ku ktorej Poskytovateľ dňa 13.10. prostredníctvom komunikácie v systéme ITMS zaslal Oznámenie o schválení zmeny projektu. Prijímateľ doručil dňa 18.11.2025 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy, ku ktorej Poskytovateľ dňa 12.12.2025 prostredníctvom komunikácie v systéme ITMS zaslal Oznámenie o schválení zmeny projektu. Prijímateľ doručil dňa 29.1.2026 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy, ku ktorej Poskytovateľ dňa 9.6.2026 zaslal Oznámenie o akceptovaní menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ doručil dňa 9.7.2026 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy, ku ktorej Poskytovateľ dňa 14.7.2026 zaslal Oznámenie o akceptovaní menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Branislav Baran, primátor

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia futbalového a atletického štadióna v Detve a závlahový systém futbalového a atletického štadióna v Detve
Kód projektu:	401501B312
Kód ŽoNFP:	NFP401501B312
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401501 - 5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie:	401501R50204 - Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	168 - Fyzická regenerácia a bezpečnosť verejných priestorov
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	26 - Iné nešpecifikované služby
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7102000000003935955156	Všeobecná úverová banka, a.s.	5. 3. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7102000000003935955156	Všeobecná úverová banka, a.s.	5. 3. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Detva	Detva
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		Miesto realizácie - mesto Detva, ul. M.R. Štefánika, parc. č. KNC 3800 vedenej na LV č. 1, vo výlučnom vlastníctve mesta Detva.				

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	14
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	5.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO DETVA	Identifikátor (IČO):	00319805
----------	-------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401501R50204021 - Rekonštrukcia a výstavbu ihrísk, viacúčelových športových areálov a športových a telovýchovných objektov		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B31200001 - Rekonštrukcia futbalového a atletického štadióna a závlahový systém futbalového a atletického štadióna	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		5.2025	6.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		5.2025	6.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC0114	Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor	m2	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	6 359,2400

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR028	Návštevníci podporovaných športových a telovýchovných objektov	návštevníci / rok	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		3 500,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	MESTO DETVA		Identifikátor (IČO):		00319805
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO DETVA	Identifikátor (IČO):	00319805
		Výška oprávnených	876 150,15 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)			818 831,92 €
Opatrenie:	401501R50204 - Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku			
Typ akcie:	401501R50204021 - Rekonštrukcia a výstavbu ihrísk, viacúčelových športových areálov a športových a telovýchovných objektov			818 831,92 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B31200001 - Rekonštrukcia futbalového a atletického štadióna a závlahový systém futbalového a atletického štadióna			818 831,92 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			818 831,92 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	komplet	1	798 860,41 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	ks	1	19 971,51 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov					
Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)			57 318,23 €	
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401B312P0001 - Podporné aktivity			57 318,23 €	
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU			57 318,23 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených celkových priamych výdavkov	komplet	1	57 318,23 €	57 318,23 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	876 150,15 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	806 058,14 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	70 092,01 €

Rozpočet projektu

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov žiadateľa:	Mesto Detva												
Názov projektu:	Rekonštrukcia futbalového a atletického štadióna v Detve a závlahový systém futbalového a atletického štadióna v Detve												
Priorita	5P1. Moderné regióny												
Špecifický cieľ	RSO5.2. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)												
Opatrenie	5.2.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku												
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00
Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzbza DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1.2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		vložte názov hlavnej aktivity č. 1											
021 Stavby	Stavebné práce	komplet	1,00	649 480,01	649 480,01	23%	798 860,41	798 860,41	734 951,58	679 031,35	55 920,23	63 908,83	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	ks	1,00	17 700,00	17 700,00	23%	21 771,00	19 971,51	18 373,79	16 975,78	1 398,01	1 597,72	1 799,49
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					667 180,01		820 631,41	818 831,92	753 325,37	696 007,13	57 318,23	65 506,55	1 799,49
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					667 180,01		820 631,41	818 831,92	753 325,37	696 007,13	57 318,23	65 506,55	1 799,49
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					667 180,01		820 631,41	818 831,92	753 325,37	696 007,13	57 318,23	65 506,55	1 799,49
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/11060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					57 318,23	52 732,78	48 720,50	4 012,28	4 585,46	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								876 150,15	806 058,14	744 727,63	61 330,51	70 092,01	1 799,49

Podrobný položkový rozpočet

Názov žiadateľa	Mesto Detva
Názov projektu	Rekonštrukcia futbalového a atletického štadióna v Detve a závlahový systém futbalového a atletického štadióna v Detve
Priorita	5P1. Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO5.2. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie	5.2.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		vlozte názov hlavnej aktivity č. 1							
1	021 Stavby		Stavebný dozor	ks	1,000	17 700,00	17 700,00	16 237,00	1 463,00
2	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	18,950	35,10	665,15	665,15	0,00
3	021 Stavby	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	2 525,890	4,56	11 518,06	11 518,06	0,00
4	021 Stavby	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	2 525,890	5,62	14 195,50	14 195,50	0,00
5	021 Stavby	56481111R	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 525,890	2,08	5 253,85	5 253,85	0,00
6	021 Stavby	577134121.R	Asfaltový betón drenážny PA 8 v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 525,890	12,11	30 588,53	30 588,53	0,00
7	021 Stavby	577144121R	Asfaltový betón drenážny PA 11 v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 525,890	15,62	39 454,40	39 454,40	0,00
8	021 Stavby	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm vode priepustný	m2	2 525,890	29,98	75 726,18	75 726,18	0,00
9	021 Stavby	899211R	Osadenie šachty pre časomieru 600x600	ks	9,000	21,29	191,61	191,61	0,00
10	021 Stavby	28661000R	Šachta pre časomieru 600x600x600	ks	9,000	755,35	6 798,15	6 798,15	0,00
11	021 Stavby	913151R	Osadenie vytyčovacích trnov (vyberateľných) na stred polomeru oblúkov	ks	2,000	80,61	161,22	161,22	0,00
12	021 Stavby	91571121R	Vodorovné značenie čiar súvislích š. 50 mm dľa pravidiel IAAF + značenie handicapov	m	2 193,520	2,57	5 637,35	5 637,35	0,00
13	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	461,300	6,08	2 804,70	2 804,70	0,00
14	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	242,800	2,71	657,99	657,99	0,00

15	021 Stavby	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	437,000	1,63	712,31	712,31	0,00
16	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	13,839	114,66	1 586,78	1 586,78	0,00
17	021 Stavby	93514122R	Osadenie odvodňovacieho štrbinového žlabu šírky 160 mm	m	398,110	16,42	6 536,97	6 536,97	0,00
18	021 Stavby	592270063R	Odvodňovací žlab šírky 160 mm, dl. 1 m s jednostranným dorazom na pripojenie tartanového povrchu (dráha - fut. ihrisko)	ks	366,360	59,86	21 930,31	21 930,31	0,00
19	021 Stavby	5922700639R	Odvodňovací žlab šírky 160 mm, dl. 1 m obojstranným dorazom na pripojenie tartanového povrchu (dráha - sektor); R=36,5 m	ks	31,750	70,05	2 224,09	2 224,09	0,00
20	021 Stavby	592270057R	Plastový kryt biely pre štrbinové žlaby	ks	398,110	40,81	16 246,87	16 246,87	0,00
21	021 Stavby	9351412R	Osadenie vpustu pre štrbinové žlaby	ks	8,000	18,25	146,00	146,00	0,00
22	021 Stavby	5922700642R	Vpust pre štrbinové odvodňovacie žlaby	ks	8,000	204,98	1 639,84	1 639,84	0,00
23	021 Stavby	592270066R	Revízy diel pre vpust odvodňovacieho štrbinového žlabu	ks	8,000	72,31	578,48	578,48	0,00
24	021 Stavby	230180026.S	Montáž potrubia z plastických rúr DN 90 - príprava pre časomieru	m	403,880	1,05	424,07	424,07	0,00
25	021 Stavby	286130073800	Chránička korugovaná DN 90	m	403,880	2,27	916,81	916,81	0,00
26	021 Stavby	2301800R	Montáž chráničky pre budúci závlahový systém pod umelým povrchom - v časti rovinky atl. dráhy pri akumuláčnej nádrži (chránička pre napojenie studni a pre rozvod závlahy)	m	32,000	7,02	224,64	224,64	0,00
27	021 Stavby	000300011.R	Geodetické práce - Presné vytyčenie stredov polomerov, vytyčenie žlabov a obr. pri pokladaní	eur	1,000	702,00	702,00	702,00	0,00
28	021 Stavby	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	351,00	351,00	351,00	0,00
29	021 Stavby	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	2,000	175,50	351,00	351,00	0,00
30	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	4,820	35,10	169,18	169,18	0,00
31	021 Stavby	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	485,400	4,56	2 213,42	2 213,42	0,00
32	021 Stavby	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	525,660	5,62	2 954,21	2 954,21	0,00
33	021 Stavby	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	485,400	2,08	1 009,63	1 009,63	0,00
34	021 Stavby	577134121R	Asfaltový betón drenážny PA 8 v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	485,400	12,64	6 135,46	6 135,46	0,00
35	021 Stavby	57714412R	Asfaltový betón drenážny PA 11 v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	485,400	16,06	7 795,52	7 795,52	0,00
36	021 Stavby	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm vode priepustný	m2	360,530	29,98	10 808,69	10 808,69	0,00
37	021 Stavby	581520000100.S	Piesok jemný fr. 0/2	t	17,920	64,35	1 153,15	1 153,15	0,00
38	021 Stavby	589170021R	Športový povrch atletický vode nepriepustný hr. 13 mm	m2	124,870	59,49	7 428,52	7 428,52	0,00
39	021 Stavby	91571121R	Vodorovné značenie čiar súvislých šírky 50mm	m	186,000	2,57	478,02	478,02	0,00
40	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	249,127	2,71	675,13	675,13	0,00
41	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	290,820	6,08	1 768,19	1 768,19	0,00
42	021 Stavby	9165611R	Osadenie lapačov piesku	m2	20,060	22,98	460,98	460,98	0,00

43	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,725	114,89	1 002,42	1 002,42	0,00
44	021 Stavby	592650001R	Lapač piesku (žľab; pororošť; gumová rohož)	ks	20,261	429,64	8 704,94	8 704,94	0,00
45	021 Stavby	5921700026R	Obrubník s gumennou hranou	ks	45,000	59,72	2 687,40	2 687,40	0,00
46	021 Stavby	76782RR	Dodávka + montáž kastlík k zabetónovaniu odrazovj dosky	ks	4,000	131,18	524,72	524,72	0,00
47	021 Stavby	76782RRR	Dodávka prebehovej dosky pre skok do diaľky	ks	6,000	144,33	865,98	865,98	0,00
48	021 Stavby	76782RRRR	Dodávka a montáž kastlík skoku o tyči s krytom	ks	1,000	453,70	453,70	453,70	0,00
49	021 Stavby	7678R	Dodávka + montáž odrazová doska s certifikátom WA (odrazová doska vrátane kastlíka)	ks	2,000	378,25	756,50	756,50	0,00
50	021 Stavby	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	58,50	58,50	58,50	0,00
51	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	0,872	35,10	30,61	30,61	0,00
52	021 Stavby	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	304,980	4,56	1 390,71	1 390,71	0,00
53	021 Stavby	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	308,690	5,62	1 734,84	1 734,84	0,00
54	021 Stavby	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	304,980	2,08	634,36	634,36	0,00
55	021 Stavby	577134121R	Asfaltový betón drenážny PA 8 v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	304,980	13,72	4 184,33	4 184,33	0,00
56	021 Stavby	577144121R	Asfaltový betón drenážny PA 11 v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	304,980	17,12	5 221,26	5 221,26	0,00
57	021 Stavby	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm vode priepustný	m2	304,980	29,98	9 143,30	9 143,30	0,00
58	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	58,100	6,08	353,25	353,25	0,00
59	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	58,681	2,71	159,03	159,03	0,00
60	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,743	114,89	200,25	200,25	0,00
61	021 Stavby	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	264,982	2,28	604,16	604,16	0,00
62	021 Stavby	230180026.R	Montáž chráničky pre budúci závlahový systém pod umelým povrchom	m	18,000	4,68	84,24	84,24	0,00
63	021 Stavby	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	58,50	58,50	58,50	0,00
64	021 Stavby	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	6,278	122,85	771,25	771,25	0,00
65	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	2,062	35,10	72,38	72,38	0,00
66	021 Stavby	564710211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	32,000	2,93	93,76	93,76	0,00
67	021 Stavby	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	433,810	4,56	1 978,17	1 978,17	0,00
68	021 Stavby	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	472,270	5,62	2 654,16	2 654,16	0,00
69	021 Stavby	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	465,810	2,08	968,88	968,88	0,00
70	021 Stavby	577134121R	Asfaltový betón drenážny PA 8 v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	433,810	12,88	5 587,47	5 587,47	0,00

71	021 Stavby	577144121R	Asfaltový betón drenážny PA 11 v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	433,810	16,47	7 144,85	7 144,85	0,00
72	021 Stavby	58917002R	Športový povrch atletický vode nepriepustný hr. 13 mm	m2	433,810	59,49	25 807,36	25 807,36	0,00
73	021 Stavby	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,200	155,61	497,95	497,95	0,00
74	021 Stavby	631319163.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	3,200	29,25	93,60	93,60	0,00
75	021 Stavby	91571121R	Vodorovné značenie čiar súvislých šířky 50mm - hod oštepom	m	51,820	2,57	133,18	133,18	0,00
76	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	108,410	6,08	659,13	659,13	0,00
77	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	109,494	2,71	296,73	296,73	0,00
78	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,252	114,89	373,62	373,62	0,00
79	021 Stavby	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	422,494	2,28	963,29	963,29	0,00
80	021 Stavby	76799510R	Dodávka + Montáž kruhu vrh guľou, priemer 2,135 m so zarážacím brvnom, certifikát IAAF	ks	1,000	595,40	595,40	595,40	0,00
81	021 Stavby	76799510RR	Dodávka + Montáž kruh hod diskom + redukcia pre hod kladivom, priemer 2,5 m, certifikát IAAF	ks	1,000	708,53	708,53	708,53	0,00
82	021 Stavby	76799510RRR	Dodávka a montáž kletky pre hod diskom / kladivom, výška stĺpov 7/10 m, certifikát IAAF	ks	1,000	19 208,31	19 208,31	19 208,31	0,00
83	021 Stavby	23018002R	Montáž chráničky pre budúci závlahový systém pod umelým povrchom	m	45,000	4,68	210,60	210,60	0,00
84	021 Stavby	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	58,50	58,50	58,50	0,00
85	021 Stavby	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	111,000	23,17	2 571,87	2 571,87	0,00
86	021 Stavby	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	503,000	2,69	1 353,07	1 353,07	0,00
87	021 Stavby	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	96,240	0,94	90,47	90,47	0,00
88	021 Stavby	121101R	Odstránenie pôvodného pieskového doskočiska	m3	10,270	0,94	9,65	9,65	0,00
89	021 Stavby	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 244,106	4,56	5 673,12	5 673,12	0,00
90	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 244,106	1,05	1 306,31	1 306,31	0,00
91	021 Stavby	12220110R	Odkopávka a prekopávka nezapažená v škvárovom podloží, nad 100 do 1000 m3	m3	693,600	4,56	3 162,82	3 162,82	0,00
92	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	304,300	9,95	3 027,79	3 027,79	0,00
93	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	304,300	1,05	319,52	319,52	0,00
94	021 Stavby	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	252,570	17,55	4 432,60	4 432,60	0,00
95	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	252,570	4,68	1 182,03	1 182,03	0,00
96	021 Stavby	151401601.S	Prepažovanie vzopretia zapažených stien výkopu pri pažení príložnom, hĺbky do 4 m	m2	12,600	4,10	51,66	51,66	0,00
97	021 Stavby	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 301,086	5,05	11 620,48	11 620,48	0,00

98	021 Stavby	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	57 527,150	0,12	6 903,26	6 903,26	0,00
99	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 - uloženie v rámci staveniska na spätný zásyp	m3	300,000	0,47	141,00	141,00	0,00
100	021 Stavby	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 097,326	5,85	12 269,36	12 269,36	0,00
101	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 941,515	5,85	23 057,86	23 057,86	0,00
102	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 830,660	0,35	1 690,73	1 690,73	0,00
103	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	2,100	111,38	233,90	233,90	0,00
104	021 Stavby	9660R	Odstránenie (demontáž) stĺpov záchytného oplatenia vrátane siete	ks	14,000	2,69	37,66	37,66	0,00
105	021 Stavby	9666R	Odstránenie (premiestnenie) plechového skladu v severnom sektore	ks	1,000	58,50	58,50	58,50	0,00
106	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	112,900	7,61	859,17	859,17	0,00
107	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 822,500	0,12	338,70	338,70	0,00
108	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	112,900	4,91	554,34	554,34	0,00
109	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	112,900	29,25	3 302,33	3 302,33	0,00
110	021 Stavby	979089R	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), škvara	t	832,320	23,40	19 476,29	19 476,29	0,00
111	021 Stavby	0003000R	Geodetické práce - vytýčenie atletického štadiónu vrátane sektorov akreditovaným geodétom	eur	1,000	117,00	117,00	117,00	0,00
112	021 Stavby	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00
113	021 Stavby	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	6,000	175,50	1 053,00	1 053,00	0,00
114	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	5,083	35,10	178,41	178,41	0,00
115	021 Stavby	564761111.R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	1 083,810	9,13	9 895,19	9 895,19	0,00
116	021 Stavby	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva fr. 4-8 mm hr. 40 mm	m2	1 083,810	13,92	15 086,64	15 086,64	0,00
117	021 Stavby	592460007600.S	Dlažba betónová hr. 60 mm	m2	1 105,486	14,04	15 521,02	15 521,02	0,00
118	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	338,840	6,08	2 060,15	2 060,15	0,00
119	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	342,228	2,71	927,44	927,44	0,00
120	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,165	114,89	1 167,86	1 167,86	0,00
121	021 Stavby	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	735,972	2,28	1 678,02	1 678,02	0,00
122	021 Stavby	230180RR	Montáž chráničky pre budúci závlahový systém pod zámkovú dlažbu v severnej časti pri vstupe na štadión	m	22,000	4,68	102,96	102,96	0,00
123	021 Stavby	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	106,790	4,45	475,22	475,22	0,00
124	021 Stavby	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	322,933	20,83	6 726,69	6 726,69	0,00
125	021 Stavby	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,240	1,40	31,14	31,14	0,00

126	021 Stavby	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým dreveným frakcie 32-63 mm	m3	2,000	52,18	104,36	104,36	0,00
127	021 Stavby	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým dreveným frakcie 8-16 mm	m3	177,820	47,03	8 362,87	8 362,87	0,00
128	021 Stavby	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	3 044,705	1,29	3 927,67	3 927,67	0,00
129	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	3 105,599	0,82	2 546,59	2 546,59	0,00
130	021 Stavby	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	955,260	2,69	2 569,65	2 569,65	0,00
131	021 Stavby	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 150	m	37,320	4,62	172,42	172,42	0,00
132	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého fr. 0-32 mm	m3	24,433	35,10	857,60	857,60	0,00
133	021 Stavby	871251410.S	Potrubie vodovodné z PE zo studni do akumulačnej nádrži	m	47,380	15,21	720,65	720,65	0,00
134	021 Stavby	894101113.S	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej	ks	1,000	175,50	175,50	175,50	0,00
135	021 Stavby	594340000600.S	Akumulačná nádrž, Ixšxv 3600x2800x1980 mm, objem nádrže 15 m3, železobetónová	ks	1,000	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00
136	021 Stavby	894431111.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 850 do 1200 mm	ks	3,000	29,48	88,44	88,44	0,00
137	021 Stavby	286610000900.S	Priebežné dno DN 315, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty	ks	3,000	35,39	106,17	106,17	0,00
138	021 Stavby	286610026500	Predĺženie vlnovcov DN 315 PP, dĺžka 1,25 m, SN 2, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	3,000	61,48	184,44	184,44	0,00
139	021 Stavby	286610027300	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	3,000	49,37	148,11	148,11	0,00
140	021 Stavby	895970010.S	Montáž vsakovacieho bloku 0,8x0,8x0,66 mm vrátane geotextílie	m3	140,240	14,04	1 968,97	1 968,97	0,00
141	021 Stavby	286650001203.S	Vsakovací blok rozmer 0,8*0,8*0,66 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	328,000	56,16	18 420,48	18 420,48	0,00
142	021 Stavby	286650001209.S	Bočná mriežka s predtvarovaním	ks	582,960	3,30	1 923,77	1 923,77	0,00
143	021 Stavby	286650003100.S	Integrovaná šachta ST 2	ks	2,000	561,60	1 123,20	1 123,20	0,00
144	021 Stavby	2866500031R	Šachtový nadstavec DA600 dl. 2,0 m	ks	2,000	158,44	316,88	316,88	0,00
145	021 Stavby	553440009000.S	Lapač nečistôt pod poklop	ks	2,000	28,06	56,12	56,12	0,00
146	021 Stavby	592240008100.S	Poklop s odvetraním LW600 vrátane tesnenia pod poklop	ks	2,000	20,01	40,02	40,02	0,00
147	021 Stavby	286650001400.S	Spojky vsakovacie bloky	ks	290,000	0,69	200,10	200,10	0,00
148	021 Stavby	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	689,741	2,28	1 572,61	1 572,61	0,00
149	021 Stavby	230250R	Napojenie studňového potrubia na akumulačnú nádrž	kompl	1,000	409,50	409,50	409,50	0,00
150	021 Stavby	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	209,171	1,40	292,84	292,84	0,00
151	021 Stavby	180406111.S	Založenie trávniku parkového mačinkovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 136,000	2,93	3 328,48	3 328,48	0,00
152	021 Stavby	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	34,080	8,42	286,95	286,95	0,00
153	021 Stavby	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	1 136,000	0,41	465,76	465,76	0,00
154	021 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 136,000	0,94	1 067,84	1 067,84	0,00
155	021 Stavby	183403113.S	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 136,000	0,06	68,16	68,16	0,00
156	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 136,000	0,12	136,32	136,32	0,00

157	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 136,000	0,04	45,44	45,44	0,00
158	021 Stavby	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	137,247	12,87	1 766,37	1 766,37	0,00
159	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	137,247	1,17	160,58	160,58	0,00
160	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	96,073	11,70	1 124,05	1 124,05	0,00
161	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	41,174	5,85	240,87	240,87	0,00
162	021 Stavby	581530000400.S	Piesok technický netriedený	t	82,348	17,55	1 445,21	1 445,21	0,00
163	021 Stavby	180406111.S	Založenie trávniku športového v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	274,494	2,22	609,38	609,38	0,00
164	021 Stavby	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	8,235	6,44	53,03	53,03	0,00
165	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	274,494	0,23	63,13	63,13	0,00
166	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	274,494	0,23	63,13	63,13	0,00
167	021 Stavby	31110201R	Zhotovenie prestupu do technickej miestnosti pre napojenie potrubia	ks	1,000	29,25	29,25	29,25	0,00
168	021 Stavby	3111020R	Vyspravenie prestupu pre potrubie do pôvodného stavu	ks	1,000	17,55	17,55	17,55	0,00
169	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	13,724	25,74	353,26	353,26	0,00
170	021 Stavby	454791111.S	Osadenie prvku plast.,v stenách alebo dna vodár. prestupov pre telesá vodné - technická miestnosť	ks	1,000	146,25	146,25	146,25	0,00
171	021 Stavby	877143R	Dodávka a montáž armatúr v rozvodovej šachte (guľový ventil, spätná klapka, filter, manometer, vypúšťací ventil)	kompl	1,000	643,50	643,50	643,50	0,00
172	021 Stavby	87714RR	Dodávka a montáž armatúr pre napojenie studňového potrubia v technickej miestnosti	kompl	1,000	760,50	760,50	760,50	0,00
173	021 Stavby	891163030.S	Montáž postrekovača rotačného pre zavlažovacie systémy športových plôch, napojenie na rozvod vody a elektroinštalácie	ks	20,000	29,25	585,00	585,00	0,00
174	021 Stavby	42681000R	Postrekovač s nastaviteľnou výsečou 30° - 360°, typ "POP UP" s krytkou prekrytou trávnikom, tlak 5,5 bar, prietok 150 l/min	ks	20,000	473,85	9 477,00	9 477,00	0,00
175	021 Stavby	891163070.S	Montáž trysky pre rotačné postrekovače športových plôch	ks	20,000	5,85	117,00	117,00	0,00
176	021 Stavby	89579333R	Dodávka a montáž riadiacej jednotky, osadenie v rozvážacej skrini	ks	1,000	760,50	760,50	760,50	0,00
177	021 Stavby	895793340.S	Montáž ventilovej šachty pre zavlažovacie systémy	ks	1,000	17,55	17,55	17,55	0,00
178	021 Stavby	426810019100.S	Šachta ventilová štvorhranná pre závlahové ventily	ks	1,000	64,35	64,35	64,35	0,00
179	021 Stavby	939791235.S	Zazimovanie zavlažovacieho systému / cena za sekciu	ks	20,000	9,36	187,20	187,20	0,00
180	021 Stavby	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	108,343	2,34	253,52	253,52	0,00
181	021 Stavby	210193R	Elektromontáže - napojenie čerpadla vráťanie elektromontáže v rozvážacej skrini, uloženie káblu, prekrytie výstražnou fóliou a mechanickým krytom, revízia + PD	kompl	1,000	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00
182	021 Stavby	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 3x1,5 - pre napojenie postrekovačov	m	709,000	0,59	418,31	418,31	0,00
183	021 Stavby	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 - pre napojenie postrekovačov	m	709,000	1,52	1 077,68	1 077,68	0,00

184	021 Stavby	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa do DN 40	m	163,880	0,59	96,69	96,69	0,00
185	021 Stavby	230170012.S	Skúška tesnosti potrubia DN 50 - 80	m	709,000	0,59	418,31	418,31	0,00
186	021 Stavby	230180012.S	Montáž potrubia z plastických rúr HDPE D 32, pre prívod vody do akumulačnej nádrži z technickej miestnosti	m	163,880	1,40	229,43	229,43	0,00
187	021 Stavby	230180022.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 63x5.8 mm	m	709,000	2,93	2 077,37	2 077,37	0,00
188	021 Stavby	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PN10 SDR17 63x5,8x100 m	m	709,000	4,21	2 984,89	2 984,89	0,00
189	021 Stavby	286130037400.S	Rúra HDPE D 32 - prívod vody do akumulačnej nádrži z technickej miestnosti	m	163,880	1,76	288,43	288,43	0,00
190	021 Stavby	230250021.S	Napojenie závlahového potrubia na ponorné čerpadlo v akumulačnej nádrži	kompl	1,000	526,50	526,50	526,50	0,00
191	021 Stavby	23025002R	Napojenie studňového potrubia na akumulačnú nádrž a v technickej miestnosti	kompl	1,000	643,50	643,50	643,50	0,00
192	021 Stavby	35021001R	Dodávka a montáž ponorného čerpadla Q = 190 l/min, výtlak 7,5 bar, vstupné napätie 3x400 V, menovitý výkon motora P2 4 kW vrátane príslušenstva, osadenie v akumulačnej nádrži	ks	1,000	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00
193	021 Stavby	001300R	Spustenie závlahového systému, zaškolenie	eur	1,000	175,50	175,50	175,50	0,00
Celkom:							667 180,01	665 717,01	1 463,00
DPH:							153 451,40	153 114,91	336,49
Celkom s DPH:							820 631,41	818 831,92	1 799,49