

CEZ MIRRI SR: 1392/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 1002/2025
kód projektu: 401402C830

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migaľ, minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15. 05. 2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Spišská Nová Ves
sídlo: Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
konajúci: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 01.09.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 1002/2025 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Zmluvné strany sa v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľ.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia Základnej školy Lipová 13, Spišská Nová Ves
Kód projektu:	401402C830
Kód ŽoNFP:	NFP401402C830
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2956000000003400420120	Prima banka Slovensko, a.s.	17. 6. 2025	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2956000000003400420120	Prima banka Slovensko, a.s.	17. 6. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2956000000003400420120	Prima banka Slovensko, a.s.	17. 6. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	Spišská Nová Ves

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Lipová 2038/13, C KN 4683/1, k.ú. Spišská Nová Ves

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	1.2026

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES	Identifikátor (IČO):	00329614
----------	------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401C83000001 - c) Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	1.2026	1.2027
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401C83000002 - e) Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	3.2026	3.2027

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	1.2026	4.2027

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	112,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	446,0000	436,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES		Identifikátor (IČO):	00329614
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES	Identifikátor (IČO):	00329614
		Výška oprávnených	459 547,23 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	429 483,39 €			
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200				
Typ akcie:	401402R402000031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	298 065,92 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C830000001 - c) Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	298 065,92 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	236 683,51 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	229 983,51 €	229 983,51 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	6 700,00 €	6 700,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	2 460,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt	1	2 460,00 €	2 460,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	58 922,41 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Vybavenie učební	Projekt	1	58 922,41 €	58 922,41 €
Typ akcie:	401402R402000061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	131 417,47 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C830000002 - e) Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	131 417,47 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	131 417,47 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	118 583,65 €	118 583,65 €
	1.1.2 - Stavebné práce	Projekt	1	12 833,82 €	12 833,82 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)				30 063,84 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401C830P0001 - Podporné aktivity				30 063,84 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU				30 063,84 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	Projekt	1	30 063,84 €	30 063,84 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	459 547,23 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	422 783,45 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	36 763,78 €

Názov žiadateľa:	Mesto Spišská Nová Ves									
Názov projektu:	Modernizácia Základnej školy Lipová 13, Spišská Nová Ves									
Priorita	4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie									
Špecifický cieľ	RSO 4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu									
Opatrenie	Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	nie	0,00

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		c) Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení								
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	192 431,35	192 431,35	23%	236 690,56	229 983,51	211 584,83	6 707,05
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	6 700,00	6 700,00	0%	6 700,00	6 700,00	6 164,00	0,00
930 Rezerva na nepredvídané výdavky	Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1,00	2 000,00	2 000,00	23%	2 460,00	2 460,00	2 263,20	0,00
022 – samostatné hnuťelné vecí a súbory hnuťelných vecí	Vybavenie učební	projekt	1,00	47 904,40	47 904,40	23%	58 922,41	58 922,41	54 208,62	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					249 035,75		304 772,97	298 065,92	274 220,65	6 707,05
Hlavná aktivita č. 2		e) Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk								
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	106 733,14	106 733,14	23%	131 281,76	118 583,65	109 096,96	12 698,11
22 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	10 434,00	10 434,00	23%	12 833,82	12 833,82	11 807,11	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					117 167,14		144 115,58	131 417,47	120 904,07	12 698,11
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					366 202,89		448 888,55	429 483,39	395 124,72	19 405,16
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					366 202,89		448 888,55	429 483,39	395 124,72	19 405,16
Nepriame výdavky										
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					30 063,84	27 658,73	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								459 547,23	422 783,45	19 405,16

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Spišská Nová Ves
Názov projektu	Modernizácia Základnej školy Lipová 13, Spišská Nová Ves
Priorita	4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RSO 4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľčané a online vzdelávanie a odbornú prípravu
Opatrenie	Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľčané a online vzdelávanie a odbornú prípravu

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1			c) Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení						
1	021 Stavby		Stavebný dozor	súbor	1,000	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00
2	021 Stavby		Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
SO 02 Debarierizácia priestorov školy									
3	021 Stavby	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,456	25,00	86,40	86,40	0,00
4	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,456	2,20	7,60	7,60	0,00
5	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,456	5,10	17,63	17,63	0,00
6	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,192	0,50	12,10	12,10	0,00
7	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	3,456	0,85	2,94	2,94	0,00
8	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,530	95,00	525,35	525,35	0,00
9	021 Stavby	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého dreveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	0,576	65,00	37,44	37,44	0,00
10	021 Stavby	275313612.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m3	3,456	100,00	345,60	345,60	0,00
11	021 Stavby	317162303	Keramický spriahnutý preklad KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	18,00	36,00	36,00	0,00
12	021 Stavby	342272031.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	1,407	30,00	42,21	42,21	0,00
13	021 Stavby	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	5,736	2,80	16,06	16,06	0,00
14	021 Stavby	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	5,736	12,50	71,70	71,70	0,00
15	021 Stavby	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	37,230	2,80	104,24	104,24	0,00
16	021 Stavby	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	22,338	12,50	279,23	279,23	0,00
17	021 Stavby	612460384.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	13,610	12,50	170,13	170,13	0,00
18	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	37,230	8,50	316,46	316,46	0,00
19	021 Stavby	631362422.S	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	5,736	4,50	25,81	25,81	0,00
20	021 Stavby	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	5,736	32,00	183,55	183,55	0,00
21	021 Stavby	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	25,00	50,00	50,00	0,00
22	021 Stavby	553310008900	Zárubňa oceľová CgU 900x1970mm	ks	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00
23	021 Stavby	941955001.S	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	13,610	7,00	95,27	95,27	0,00
24	021 Stavby	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	5,736	2,50	14,34	14,34	0,00
25	021 Stavby	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,402	115,00	46,23	46,23	0,00
26	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	5,736	8,00	45,89	45,89	0,00
27	021 Stavby	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	5,736	2,50	14,34	14,34	0,00
28	021 Stavby	967031132.S	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	1,040	7,00	7,28	7,28	0,00
29	021 Stavby	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	2,00	4,00	4,00	0,00
30	021 Stavby	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	2,037	4,00	8,15	8,15	0,00
31	021 Stavby	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	5,736	4,50	25,81	25,81	0,00
32	021 Stavby	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	37,230	4,50	167,54	167,54	0,00
33	021 Stavby	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	21,258	4,00	85,03	85,03	0,00
34	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,136	1,10	5,65	5,65	0,00
35	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,360	1,25	64,20	64,20	0,00
36	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,136	1,50	7,70	7,70	0,00
37	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	92,448	1,25	115,56	115,56	0,00

38	021 Stavby	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,136	6,00	30,82	30,82	0,00
39	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,136	95,00	487,92	487,92	0,00
40	021 Stavby	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	6,000	150,00	900,00	900,00	0,00
41	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,338	25,00	283,45	279,60	3,85
42	021 Stavby	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hydroizolačným náterom hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	5,736	18,00	103,25	103,25	0,00
43	021 Stavby	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,450	3,00	4,35	4,35	0,00
44	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	18,00	36,00	36,00	0,00
45	021 Stavby	54915000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	35,00	70,00	70,00	0,00
46	021 Stavby	611610003203.S	Dvere vnútorné drevené jednokridlové, šírka 900/1970mm	ks	2,000	95,00	190,00	190,00	0,00
47	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	1,00	3,00	3,00	0,00
48	021 Stavby	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	18,600	45,00	837,00	837,00	0,00
49	021 Stavby	553520002801.S	Zábradlie oceľové pozinkované s dvojurovňovým madlom, výška do 1200 mm, exteriérové	m	20,460	190,00	3 887,40	3 887,40	0,00
50	021 Stavby	767251121.S	Montáž rampy z oceľových pochôdných lisovaných roštov zváraním vrátane nosných oceľových prvkov	m2	7,499	120,00	899,88	899,88	0,00
51	021 Stavby	5535200028011.S	Kompletná dodávka šikmej schodiskovej rampy oceľovej, podlaha pororošty pozinkovaná	súb	1,000	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
52	021 Stavby	767251123.S	Montáž rampy z oceľových pochôdných lisovaných roštov, nosná konštrukcia oceľový rám zváraním hmotnosti od 15 do 30 kg/m2	m2	7,800	120,00	936,00	936,00	0,00
53	021 Stavby	55352000280112.S	Kompletná dodávka vnútornej schodiskovej rampy oceľovej, podlaha pororošty, nosný oceľový rám pozinkovaná	súb	1,000	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
54	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	190,000	1,10	209,00	209,00	0,00
55	021 Stavby	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických protišmykových kladených do tmelu	m2	5,736	18,00	103,25	103,25	0,00
56	021 Stavby	597740001910.S	Dlaždice keramické protišmykové	m2	6,310	22,00	138,82	138,82	0,00
57	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	2,500	1,00	2,50	2,50	0,00
58	021 Stavby	781445105.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	23,620	18,00	425,16	425,16	0,00
59	021 Stavby	597740000900.S	Obklad keramický	m2	25,982	22,00	571,60	571,60	0,00
60	021 Stavby	781491111.S	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu	m	6,000	4,50	27,00	27,00	0,00
61	021 Stavby	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	3,00	9,00	9,00	0,00
62	021 Stavby	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	1,800	4,25	7,65	7,65	0,00
63	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,800	4,50	8,10	8,10	0,00
64	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	19,346	2,20	42,56	42,56	0,00
65	021 Stavby	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	19,346	4,50	87,06	87,06	0,00
66	021 Stavby	9990101	Kompletná dodávka a montáž schodiskovej univerzálnej plošiny GTLE alebo ekvivalent	súb	1,000	18 700,00	18 700,00	13 423,69	5 276,31
67	021 Stavby	612451420.S	Oprava vnútorných cementových omietok stien	m2	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00
68	021 Stavby	632452223.S	Cementový poter, hr. 70 mm	m2	0,800	35,00	28,00	28,00	0,00
69	021 Stavby	974031143.S	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	3,500	2,50	8,75	8,75	0,00
70	021 Stavby	974042564.S	Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	7,000	11,00	77,00	77,00	0,00
71	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,470	1,25	0,59	0,59	0,00
72	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,470	1,25	0,59	0,59	0,00
73	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,470	1,50	0,71	0,71	0,00
74	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,470	95,00	44,65	44,65	0,00
75	021 Stavby	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	5,000	4,00	20,00	20,00	0,00
76	021 Stavby	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,000	0,75	3,75	3,75	0,00
77	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,200	1,80	0,36	0,36	0,00
78	021 Stavby	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
79	021 Stavby	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	6,000	12,50	75,00	75,00	0,00
80	021 Stavby	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	4,50	27,00	27,00	0,00
81	021 Stavby	721172275.S	Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100	ks	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00
82	021 Stavby	286540017500.S	Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	2,20	2,20	2,20	0,00
83	021 Stavby	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	5,000	5,00	25,00	25,00	0,00
84	021 Stavby	286540002500.S	Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	1,40	7,00	7,00	0,00
85	021 Stavby	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
86	021 Stavby	286540010600.S	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	3,20	6,40	6,40	0,00
87	021 Stavby	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00
88	021 Stavby	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	11,10	11,10	11,10	0,00
89	021 Stavby	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,900	1,45	2,76	2,76	0,00
90	021 Stavby	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
91	021 Stavby	722171152	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	5,000	14,00	70,00	70,00	0,00
92	021 Stavby	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	6,000	10,00	60,00	60,00	0,00
93	021 Stavby	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00

94	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	0,55	1,10	1,10	0,00
95	021 Stavby	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	2,000	19,00	38,00	38,00	0,00
96	021 Stavby	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová	ks	2,000	220,00	440,00	440,00	0,00
97	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	25,00	50,00	50,00	0,00
98	021 Stavby	642110004300.S	Umývadlo keramické umývadlo pre imobilných	ks	2,000	85,00	170,00	170,00	0,00
99	021 Stavby	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,000	3,00	6,00	6,00	0,00
100	021 Stavby	554330001130	Záchodové sedadlo WC, mäkké z termoplastu, plastové závesy,	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
101	021 Stavby	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	6,000	3,50	21,00	21,00	0,00
102	021 Stavby	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	2,000	38,00	76,00	76,00	0,00
103	021 Stavby	552380011200	Madlo nerezové sklopné	ks	2,000	135,00	270,00	270,00	0,00
104	021 Stavby	552380012700	Madlo nerezové na dvere	ks	2,000	45,00	90,00	90,00	0,00
105	021 Stavby	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t	súb.	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
106	021 Stavby	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
107	021 Stavby	541310000500.S	Elektrický prietokový ohrievač ťakový,3,5 kW	ks	1,000	290,00	290,00	290,00	0,00
108	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie výlevkovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
109	021 Stavby	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
110	021 Stavby	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	2,000	45,00	90,00	90,00	0,00
111	021 Stavby	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
112	021 Stavby	551620005450	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový šetriaci miesto, rozstup rohových ventil 200 mm, DN 40,	ks	2,000	22,00	44,00	44,00	0,00
113	021 Stavby	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety	ks	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
114	021 Stavby	551620019500	Pripojovacia manžeta HL200/1, pre WC, DN 110, otočné excentrické pripojenie (0 - 20 mm), PE	ks	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
115	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	0,20	4,00	4,00	0,00
116	021 Stavby	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	hod	4,000	17,00	68,00	68,00	0,00
117	021 Stavby	HZS200	Napustenie, odskúšanie	súb.	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
SO 03 Modernizácia odborných učební									
118	021 Stavby	611403399.S	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	15,200	12,00	182,40	182,40	0,00
119	021 Stavby	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	152,640	2,80	427,39	427,39	0,00
120	021 Stavby	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	152,640	12,50	1 908,00	1 908,00	0,00
121	021 Stavby	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	34,800	12,00	417,60	417,60	0,00
122	021 Stavby	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	348,800	2,80	976,64	976,64	0,00
123	021 Stavby	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	209,280	11,00	2 302,08	2 302,08	0,00
124	021 Stavby	612460384.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	348,800	12,50	4 360,00	4 360,00	0,00
125	021 Stavby	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	120,000	2,50	300,00	300,00	0,00
126	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	348,800	8,50	2 964,80	2 964,80	0,00
127	021 Stavby	631362422.S	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	152,640	4,50	686,88	686,88	0,00
128	021 Stavby	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	152,640	32,00	4 884,48	4 884,48	0,00
129	021 Stavby	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	118,400	7,00	828,80	828,80	0,00
130	021 Stavby	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	495,930	2,50	1 239,83	1 239,83	0,00
131	021 Stavby	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,685	115,00	1 228,78	1 228,78	0,00
132	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	381,690	7,50	2 862,68	2 862,68	0,00
133	021 Stavby	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	152,640	4,50	686,88	686,88	0,00
134	021 Stavby	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	348,800	4,50	1 569,60	1 569,60	0,00
135	021 Stavby	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	65,520	4,00	262,08	262,08	0,00
136	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,446	1,10	59,89	59,89	0,00
137	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	543,810	1,25	679,76	679,76	0,00
138	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	54,446	1,50	81,67	81,67	0,00
139	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	978,858	1,25	1 223,57	1 223,57	0,00
140	021 Stavby	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	54,446	6,00	326,68	326,68	0,00
141	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	54,446	95,00	5 172,37	5 172,37	0,00
142	021 Stavby	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	6,000	150,00	900,00	900,00	0,00
143	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,564	25,00	864,10	864,10	0,00
144	021 Stavby	776401800.S	Demontáž soklikov alebo líšt	m	134,600	1,20	161,52	161,52	0,00
145	021 Stavby	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	134,600	8,50	1 144,10	1 144,10	0,00
146	021 Stavby	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	381,690	2,50	954,23	954,23	0,00
147	021 Stavby	776541101.S	Položenie povlakových podláh PVC v pásach	m2	381,690	15,00	5 725,35	5 725,35	0,00
148	021 Stavby	284110000110.S	Podlaha PVC, záťažová pre školstvo vrátane vytiahnutých soklov	m2	458,028	35,00	16 030,98	16 030,98	0,00
149	021 Stavby	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	381,690	1,00	381,69	381,69	0,00

150	021 Stavby	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	381,690	10,50	4 007,75	4 007,75	0,00
151	021 Stavby	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	190,000	0,50	95,00	95,00	0,00
152	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	615,680	1,10	677,25	677,25	0,00
153	021 Stavby	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	615,680	4,60	2 832,13	2 832,13	0,00
154	021 Stavby	612451420.S	Oprava vnútorných cementových omietok stien	m2	0,500	5,00	2,50	2,50	0,00
155	021 Stavby	974031143.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	1,000	2,50	2,50	2,50	0,00
156	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,075	1,25	0,09	0,09	0,00
157	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,075	1,25	0,09	0,09	0,00
158	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,075	1,50	0,11	0,11	0,00
159	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,075	95,00	7,13	7,13	0,00
160	021 Stavby	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	2,000	4,00	8,00	8,00	0,00
161	021 Stavby	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	2,040	0,75	1,53	1,53	0,00
162	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,200	1,80	0,36	0,18	0,18
163	021 Stavby	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 50 mm	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
164	021 Stavby	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	1,000	12,50	12,50	12,50	0,00
165	021 Stavby	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
166	021 Stavby	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,900	1,45	2,76	0,45	2,31
167	021 Stavby	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
168	021 Stavby	722173024	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia Radopress lisovaním Dxt 20x2 mm	m	2,000	6,50	13,00	13,00	0,00
169	021 Stavby	286210004400	Rúra plastliniková D 20x2 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX systém	m	2,000	1,80	3,60	3,60	0,00
170	021 Stavby	722173181	Montáž plastlinikovej nástenky Radopress pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
171	021 Stavby	286220049900	Nástenka D 20x1/2", PeX-Al-PeX systém	ks	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
172	021 Stavby	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	2,000	7,00	14,00	14,00	0,00
173	021 Stavby	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 20	ks	4,000	7,00	28,00	28,00	0,00
174	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	0,55	1,10	0,86	0,24
175	021 Stavby	725310821.S	Demontáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	8,00	24,00	24,00	0,00
176	021 Stavby	725319121.S	Montáž drezov jednoduchých, ostatných typov hrnatých, bez výtokových armatúr	ks	4,000	20,00	80,00	80,00	0,00
177	021 Stavby	642810000200.S	Drez keramický	ks	4,000	150,00	600,00	600,00	0,00
178	021 Stavby	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
179	021 Stavby	541310000500.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, MK 1 155 ohrievač vody	ks	2,000	290,00	580,00	580,00	0,00
180	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	3,000	5,00	15,00	15,00	0,00
181	021 Stavby	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
182	021 Stavby	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	4,000	45,00	180,00	180,00	0,00
183	021 Stavby	725860820.S	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	3,000	3,00	9,00	9,00	0,00
184	021 Stavby	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	4,000	5,00	20,00	20,00	0,00
185	021 Stavby	551620006800	Zápachová uzávierka kolennová pre jednoduché drezy, d 40 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, závit, plast,	ks	4,000	22,00	88,00	88,00	0,00
186	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	0,20	4,00	4,00	0,00
187	021 Stavby	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	hod	2,000	20,00	40,00	40,00	0,00
188	021 Stavby	HZS200	Napustenie, odskúšanie	súb.	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00
189	021 Stavby	RZB-Z4S96	Nástenná zápusťna rozvádzačová skriňa RZB-Z-5S120, resp.ekvivalent	ks	1,000	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00
190	021 Stavby	210190001	Zapojenie rozvádzača	ks	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
191	021 Stavby	RZA-Z-2S28	Nástenná zápusťna rozvádzačová skriňa oceloplast RZB-Z-5S120 (4S96), resp.ekvivalent	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
192	021 Stavby	210190001.1	Zapojenie rozvádzača	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
193	021 Stavby	2101900013	Úprava a doplnenie rozvádzačov, vrátane doplnenia a osadenia výzbroje (ističe, prúdové chrániče, svorky), ukončenia a zapojenia kabeláže	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
194	021 Stavby	210110001	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
195	021 Stavby	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	6,20	24,80	24,80	0,00
196	021 Stavby	210110072	Stmievač LED pre zapustenú montáž	ks	6,000	8,50	51,00	51,00	0,00
197	021 Stavby	210201240	Zapojenie svetidla IP20, 1x svetelný zdroj	ks	40,000	5,00	200,00	200,00	0,00
198	021 Stavby	210201250	Zapojenie svetidla IP44, 1x svetelný zdroj	ks	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
199	021 Stavby	210201500	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	ks	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
200	021 Stavby	210201911	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	2,000	7,00	14,00	14,00	0,00
201	021 Stavby	210201913	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	42,000	9,00	378,00	378,00	0,00
202	021 Stavby	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu prevádzkovaním	ks	10,000	3,00	30,00	30,00	0,00
203	021 Stavby	LILE0072-A	LED SVIETIDLO STROPNÉ/ PRISADENÉ/ ZÁVESNE, SCHRACK Trinity LILE0072 LED Elegance Long Evolution 38W/29W 3K/4K, 4200/ 3200lm, Dim, IP54, biele, resp.ekvivalent	ks	2,000	160,00	320,00	320,00	0,00
204	021 Stavby	LITP0023	LED SVIETIDLO ZÁPUSTNE/ PRISADENÉ/ ZÁVESNE, SCHRACK Trinity LITP0023 LED Lano 4 33W 840 3960lm 850mA M1200 UGR19 s mikropri.dif., zdroj DALI, resp.ekvivalent	ks	40,000	68,00	2 720,00	2 720,00	0,00

205	021 Stavby	LITP0030-A	LED napájac DALI-2 33W 850mA stmievaťelný pre Lano 4 DALI a Push Dim , resp.ekvivalent	ks	40,000	42,00	1 680,00	1 680,00	0,00
206	021 Stavby	LIMK002	Stropný montážny rám pre LED panely série Lano 4 M1200, resp.ekvivalent	ks	40,000	25,00	1 000,00	1 000,00	0,00
207	021 Stavby	Y8-2536	Helios LED 1,2W IP65 1hod, svetidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	2,000	84,00	168,00	168,00	0,00
208	021 Stavby	3558A-A651 C	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	2,000	1,80	3,60	3,60	0,00
209	021 Stavby	3558A-A652 C	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	4,000	2,25	9,00	9,00	0,00
210	021 Stavby	3294A-A123 C	Kryt stmievača s otočným ovládaním, 3294A-A123 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	6,000	8,00	48,00	48,00	0,00
211	021 Stavby	3559-A01345	Prístroj spínača 1, 1So 3559-A01345, resp.ekvivalent	ks	2,000	4,50	9,00	9,00	0,00
212	021 Stavby	3559-A05345	Prístroj prepínača 5 3559-A05345, resp.ekvivalent	ks	4,000	5,00	20,00	20,00	0,00
213	021 Stavby	6599-0-2988	Prístroj stmievača DALI pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, ABB 6599-0-2988, resp.ekvivalent	ks	6,000	160,00	960,00	960,00	0,00
214	021 Stavby	3901A-B10 C	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	2,000	1,55	3,10	3,10	0,00
215	021 Stavby	3901A-B20 C	Rámček dvojnásobný 3901A-B20 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	2,000	3,00	6,00	6,00	0,00
216	021 Stavby	3901A-B30 C	Rámček trojnásobný 3901A-B30 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	2,000	3,80	7,60	7,60	0,00
217	021 Stavby	LID15379--	Svetidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20, resp.ekvivalent	ks	150,000	1,80	270,00	270,00	0,00
218	021 Stavby	ESV000000020	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová, resp.ekvivalent	ks	150,000	0,30	45,00	45,00	0,00
219	021 Stavby	ESV000001065	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V, resp.ekvivalent	ks	150,000	0,60	90,00	90,00	0,00
220	021 Stavby	5518A-2999 C	Zásuvka IP44 kompletná ABB Tango 5518A-2999 C slonová kosť s clonkami a viečkom, resp.ekvivalent	ks	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
221	021 Stavby	5518A-A2359 C	Zásuvka jednonásobná, clonky 5518A-A2359 C slonová kosť	ks	1,000	5,20	5,20	5,20	0,00
222	021 Stavby	5513A-C02357 B	Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	8,000	7,90	63,20	63,20	0,00
223	021 Stavby	L-K2Z-K2-NW	Pop-up blok, 2x zásuvka 230V, nerez matný / biela, kábel 2m LEGRAND L-K2Z-K2-NW, resp.ekvivalent	ks	18,000	80,00	1 440,00	1 440,00	0,00
224	021 Stavby	001042853	Podlahová zásuvka 3x 250V/16A (zásuvka biela) + 2x port RJ45 cat.6, resp.ekvivalent	ks	25,000	122,00	3 050,00	3 050,00	0,00
225	021 Stavby	EZA000000184	Praktik - zásuvka - 5518-2929 B, resp.ekvivalent	ks	3,000	5,60	16,80	16,80	0,00
226	021 Stavby	EZA000000240	Praktik - 5518-2069 B - 2-zásuvka priebežná - 16A/250V - biela, resp.ekvivalent	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
227	021 Stavby	3901A-B10 C	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	3,000	1,65	4,95	4,95	0,00
228	021 Stavby	3938A-A106 B	Svorkovnica päťpólová, kryt 3938A-A106 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	2,000	5,80	11,60	11,60	0,00
229	021 Stavby	EL740174	Súprava pre invalidov do WC Schrack, zdroj na lištu, VISIO, biela , resp.ekvivalent	ks	2,000	420,00	840,00	840,00	0,00
230	021 Stavby	EV105021	Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm , resp.ekvivalent	ks	6,000	1,00	6,00	6,00	0,00
231	021 Stavby	EV105022	Rámik 55mm, dvojité, biely pre vložky prístrojov 55x55mm , resp.ekvivalent	ks	2,000	2,50	5,00	5,00	0,00
232	021 Stavby	310633	Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel., resp.ekvivalent	ks	12,000	30,00	360,00	360,00	0,00
233	021 Stavby	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	43,000	7,00	301,00	301,00	0,00
234	021 Stavby	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	32,000	7,00	224,00	224,00	0,00
235	021 Stavby	210203030.S	Napájací zdroj	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
236	021 Stavby	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	25,000	3,00	75,00	75,00	0,00
237	021 Stavby	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	100,000	1,22	122,00	122,00	0,00
238	021 Stavby	3416100143001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	100,000	1,35	135,00	135,00	0,00
239	021 Stavby	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	312,000	1,25	390,00	390,00	0,00
240	021 Stavby	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2, resp.ekvivalent	m	955,000	2,05	1 957,75	1 957,75	0,00
241	021 Stavby	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	455,000	2,10	955,50	955,50	0,00
242	021 Stavby	KPE000000032	Kábel pevný N2XH-J 5x10 bezhalogenový čierny, resp.ekvivalent	m	115,000	9,90	1 138,50	1 138,50	0,00
243	021 Stavby	341610017300	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 7x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	150,000	3,50	525,00	525,00	0,00
244	021 Stavby	341610012300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž, resp.ekvivalent	m	300,000	1,75	525,00	525,00	0,00
245	021 Stavby	34139878	Kábel J-H(S)H 2x2x0,8, resp.ekvivalent	m	150,000	0,85	127,50	127,50	0,00
246	021 Stavby	8595057657175	Lišta hranatá HF HD bezhalogenová - biela RAL 9003 LHD 20X20HF HD, resp.ekvivalent	m	48,000	4,55	218,40	218,40	0,00
247	021 Stavby	8595568933782	Lišta hranatá bezhalogenová HD - biela RAL 9003/karton LH 60x40HF HD, resp.ekvivalent	m	146,000	11,00	1 606,00	1 606,00	0,00
248	021 Stavby	KZL000000071	Kryt žlabu LH 20x20 8625 HB PVC roh vnútorný biely	ks	10,000	1,25	12,50	12,50	0,00
249	021 Stavby	KZL000000072	Kryt žlabu LH20x20r 8626 HB PVC roh vonkajší biely	ks	8,000	1,25	10,00	10,00	0,00
250	021 Stavby	KZL000000038	Kryt žlabu LH 20x20 8623 HB PVC ohybový biely	ks	4,000	1,25	5,00	5,00	0,00
251	021 Stavby	KZL000000051	Kryt žlabu LHD 20x20 8621 HB PVC koncový biely	ks	4,000	0,70	2,80	2,80	0,00
252	021 Stavby	KZL000001741	Kryt žlabu LH 20x20 8622 HB PVC spojovací biely	ks	24,000	0,70	16,80	16,80	0,00
253	021 Stavby	KZL000001757	Kryt žlabu LH 60x40 8652 HB PVC spojovací biely	ks	73,000	2,25	164,25	164,25	0,00
254	021 Stavby	KZL000001756	Kryt žlabu LH 60x40 8651 HB PVC koncový biely	ks	6,000	1,85	11,10	11,10	0,00
255	021 Stavby	KZL000001748	Kryt žlabu LH 60x40 8656 HB PVC roh vonkajší biely	ks	4,000	2,25	9,00	9,00	0,00
256	021 Stavby	KZL000001747	Kryt žlabu LH60x40 8655 HB PVC roh vnútorný biely	ks	6,000	2,95	17,70	17,70	0,00
257	021 Stavby	EHM000000026	Hmoždinka - 6x40mm - natlacia	ks	500,000	0,17	85,00	85,00	0,00
258	021 Stavby	EHM000000025	Hmoždinka - 8x45mm - natlacia	ks	250,000	0,19	47,50	47,50	0,00
259	021 Stavby	KDP000001481	Kábel dátový pevný 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interié	m	1 000,000	1,10	1 100,00	1 100,00	0,00
260	021 Stavby	038947	Elektroinštalácia rúrka ohybná, bezhalogenová, HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela, resp.ekvivalent	m	400,000	0,85	340,00	340,00	0,00

261	021 Stavby	080821	Elektroinštalácia rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D32 -25°C+105°C sv.Sedá, resp.ekvivalent	m	400,000	1,25	500,00	500,00	0,00
262	021 Stavby	1112	Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie káblov, zatvárací 30x8mm, resp.ekvivalent	100ks	3,000	8,00	24,00	24,00	0,00
263	021 Stavby	UK1	Krabica násuvná A.UK1-SH d68, h66 (náhr.KPR), resp.ekvivalent	ks	30,000	0,75	22,50	22,50	0,00
264	021 Stavby	6400-221/3	Univerzálna krabica pod omietku 6400-221/3 s viečkom a svorkovnicou, resp.ekvivalent	ks	10,000	1,45	14,50	14,50	0,00
265	021 Stavby	EKR000000202	Škatuľová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá, resp.ekvivalent	ks	3,000	4,50	13,50	13,50	0,00
266	021 Stavby	EKR000000135	Škatuľová rozvodka - 6455-27P - 5pólová - plastová, resp.ekvivalent	ks	3,000	8,00	24,00	24,00	0,00
267	021 Stavby	99017	Krabica KSK 80, resp.ekvivalent	ks	5,000	2,25	11,25	11,25	0,00
268	021 Stavby	919656	Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp.ekvivalent	ks	5,000	1,95	9,75	9,75	0,00
269	021 Stavby	9196564589	Dátové rozvody ŠK, resp.ekvivalent	kpl	1,000	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00
270	021 Stavby	1246586314	Dátové rozvody, montáž a zapojenie ŠK	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
271	021 Stavby	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	400,000	1,75	700,00	700,00	0,00
272	021 Stavby	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	400,000	1,95	780,00	780,00	0,00
273	021 Stavby	210010802.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	48,000	1,95	93,60	93,60	0,00
274	021 Stavby	210010111.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	146,000	3,15	459,90	459,90	0,00
275	021 Stavby	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	30,000	1,80	54,00	54,00	0,00
276	021 Stavby	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	10,000	7,50	75,00	75,00	0,00
277	021 Stavby	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(SI)H 2x2x0,8	m	150,000	0,95	142,50	142,50	0,00
278	021 Stavby	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	100,000	1,10	110,00	110,00	0,00
279	021 Stavby	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	412,000	1,10	453,20	453,20	0,00
280	021 Stavby	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	955,000	1,10	1 050,50	1 050,50	0,00
281	021 Stavby	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	455,000	1,50	682,50	682,50	0,00
282	021 Stavby	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	115,000	2,25	258,75	258,75	0,00
283	021 Stavby	210881105	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	m	150,000	1,25	187,50	187,50	0,00
284	021 Stavby	220081141.S	Vytvorenie protipožiarnej prepážky na jednoplášť.celoplast.,kábli(zvislé ul.kábla) do 100 žil	ks	20,000	8,00	160,00	160,00	0,00
285	021 Stavby	21000019	Podružný materiál 3%	%	2,500	500,00	1 250,00	1 250,00	0,00
286	021 Stavby	21000016	MD - mimostavenisková doprava 1%	%	1,100	600,00	660,00	600,00	60,00
287	021 Stavby	21000017	MV - murárska výpomoc 1%	%	2,500	700,00	1 750,00	1 750,00	0,00
288	021 Stavby	21000018	PD - podiel dodávok 1%	%	1,100	550,00	605,00	550,00	55,00
289	021 Stavby	210000201	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	%	1,100	550,00	605,00	550,00	55,00
290	021 Stavby	210000202	Dopravné náklady 1%	%	1,250	490,00	612,50	612,50	0,00
291	021 Stavby	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	5,000	8,50	42,50	42,50	0,00
292	021 Stavby	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	5,000	14,00	70,00	70,00	0,00
293	021 Stavby	974031221	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príslušen k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	683,000	1,95	1 331,85	1 331,85	0,00
294	021 Stavby	974032122	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	m	150,000	1,70	255,00	255,00	0,00
295	021 Stavby	974032124	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	m	25,000	1,90	47,50	47,50	0,00
296	021 Stavby	974032146.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 300 mm, -0,03000t	m	84,000	4,00	336,00	336,00	0,00
297	021 Stavby	974042532.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	150,000	5,00	750,00	750,00	0,00
298	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,000	1,10	8,80	8,80	0,00
299	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,000	1,15	9,20	9,20	0,00
300	021 Stavby	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	10,000	75,00	750,00	750,00	0,00
301	021 Stavby	210251575	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Interiérový atypický nábytok (učebňa fyziky a chémie)									
302	022 – samostatné huteľné vecí a súbory huteľných vecí		Učiteľská katedra s kontajnerom Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej konštrukcie a má obsahovať odkladací priestor –stacionárny kontajner. Pracovná doska katedry z LDT hrúbky min. 22mm, rozmer stola min. 2000 x 600 x 800 mm (šxvxh) , hrana ABS min. 2 mm, stôl s aretáciou. Pevný trojzásuvkový kontajner s rozmermi max. 550x800x600mm (šxvxh), ktorý je súčasťou stola.	sada	1,00	1033,00	1 033,00	1 033,00	0,00
303	022 – samostatné huteľné vecí a súbory huteľných vecí		Žiacky laboratórny stôl Laboratórne pracovisko pre min.3 žiakov. Požadovaný rozmer pracoviska min.3000x600x600mm (šxvxh), konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Nosná konštrukcia má byť vyrobená z kovového profilu s hrúbkou min. 3mm. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu hrúbky min. 25mm.	ks	8,00	871,00	6 968,00	6 968,00	0,00
304	022 – samostatné huteľné vecí a súbory huteľných vecí		Žiacka skrinka na odkladanie pomôcok Odkladacia skrinka s dvierkami z obidvoch strán, rozmery skrinky min. 5200x600x600 mm, korpus, dvierka, police z laminotrieskovej dosky (LTD) min. hrúbky 18 mm, s min. 2 pevnými policami, skrinka vo vnútri predelená stenou .	ks	1,00	1003,00	1 003,00	1 003,00	0,00

305	022 – samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí		Policový regál na knihy Vstavaný policový regál rozmery min 3800x 2600 x40mm s policami na knihy s min. 6. prestaviteľným policami, materiál drevotrieska, minimálna nosnosť polic 500 kg	ks	1,00	1170,00	1 170,00	1 170,00	0,00
306	022 – samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí		Lamelová zástená - rozmery min. 3000x2900 mm (šxv), materiál preglejka	ks	1,00	1353,00	1 353,00	1 353,00	0,00
Interiérový nábytok (otvorené učebne)									
307	022 – samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí		Žiacka stolička Integrované sedadlo a operadlo do jedného celku, ergonomicky tvarované sedadlo, výška sedadla: min. 46 cm, sedadlo a operadlo z plastu, veľkosti podľa normy EN 1729, kovová konštrukcia s priemerom min. 18 mm, stohovateľná.	ks	52	81,00	4 212,00	4 212,00	0,00
308	022 – samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí		Učiteľská stolička Integrované sedadlo a operadlo do jedného celku, ergonomicky tvarované sedadlo umožňujúce aj obrátené sedenie, výškovo nastaviteľná vo výške min. 440 mm, max. 570 mm, sedadlo a operadlo z štruktúrovaného polypropylénu, veľkosti podľa normy EN 1729, operadlo s kruhovým otvorom na manipuláciu, päťramenný kríž s mäkkými kolieskami, s opierkami rúk	ks	2,00	112,00	224,00	224,00	0,00
309	022 – samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí		Skriňa na odkladanie pomôcok skriňa vysoká so sklom, dverami a min. s 5 policami, rozmery skrine min.: 1800x800x480 mm (výška x šírka x hĺbka), korpus, dvierka, police z laminotrieskovej dosky (LTD) min. hrúbky 18 mm, ABS hrana min. 2 mm, zapustená plastová úchytká, sklo v drevenom ochrannom ráme, skriňa s min. 5 ukladacími úrovňami, z toho min. 1 ks police pevná a min. 3 ks prestaviteľné police, dvokridlové dvere, ktoré zakrývajú min. 2 ukladacie úrovne a min.3 úrovne zakrývajú dvere so sklom, pánty so skrytými skrutkami brániaci poraneniu pri manipulácii s predmetmi vo vnútri skrinky, pánty - otváranie skriniek min. 125 stupňov, úchytká montovaná do vyfrézovaného otvoru dvierok, všetky hrany zaoblené a eliminujúce možnosť poranenia pri kontakte	ks	3,00	301,00	903,00	903,00	0,00
310	022 – samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí		Zostava panelových sedadiel Zostava sedadiel min. výš. 41 cm, vyrobených z nehorľavej peny, potiahnutej látkou spĺňajúcou normu EN 1021-1:2006 i EN 1021-2:2006.Zostava obsahuje: minimálne 6 sedadiel, farebné prevedenie: kombinácia min. 2 rôznych farieb.	sada	4,00	490,00	1 960,00	1 960,00	0,00
311	022 – samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí		Knihovníčka do otvorenej učebne Skrinky pre rozdelenie priestoru na jednotlivé zóny. Umožňujú zostavenie do tvaru vlny alebo polkruhu. Vyrobené z laminovanej drevotriesky odtieňa javor, v bielej farbe alebo ekvivalent, hrúbky min. 18 mm. • rozmery knihovníčky min. 84,5 x 41,5 x 86,8 cm	ks	4,00	133,00	532,00	532,00	0,00
312	022 – samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí		Okrúhla taburetká Okrúhla penová taburetká, potiahnutá trvácnou látkou PVC, ľahko umývateľnou a v rôznych farebných prevedeniach• výška min. 45 cm	ks	10,00	67,00	670,00	670,00	0,00
313	022 – samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí		Textilný sedací vak Pohodlný a prispôsobivý sedací vak je naplnený polystyrénovými guľôčkami. Poťah je z odolnej textílie.Rozmery: min. výška 80 cm, min. šírka 46 cm, min. dĺžka - 60 cm, farebné prevedenie: min 2 farby.	ks	8,00	88,00	704,00	704,00	0,00
314	022 – samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí		Taburetká min. rozmery 130 x 50 x 42 cm rôznych farieb, materiál - vysoko odolná látka	ks	5,00	211,00	1 055,00	1 055,00	0,00
315	022 – samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí		Štvorcové pódium Pódium vyrobené z dreva, pokryté protišmykovou krytinou. Stupienky umožňujú vytvoriť javiská, rôzne pódia a pod. Stupienky je možné uložiť za sebou. Rozmery pódia min. 70 x 70 x 24 cm.	ks	8,00	74,30	594,40	594,40	0,00
Nábytok do odbornej multimediálnej učebne									
316	022 – samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí		Stôl na 1x monitor + klávesnica a myš (učiteľský) Pracovná doska max.1450x630x18mm pracovná doska - rozmer po vysunutí 1x monitor + klávesnica a myš min. 1450x390x18mm ABS hrana 2mm Predné čelko Kovová konštrukcia (nohy) plochoval 50x30mm Kovová konštrukcia ukončená plastovými kĺžkami 1x Uložný priestor na monitor, klávesnicu a myš min.600x150x450mm Elektricky poháňaná výšuvná konštrukcia s VESA standard uchytiteľ pre monitor a košíkom pre klávesnicu + myš El. výšuvný pohon + kabeláž Riadiaca jednotka + kabeláž Ovládaci pult pre výšuvné pohony učiteľ/žiak – uzamykateľný Ovládanie učiteľského výšuvného pohonu + možnosť ovládania žiackych výšuvných pohonov v max 3 skupinách Priestor na kabeláž v čele stola (dostatočný pre LAN sieť, el. výšuvný pohon a jeho ovládacie prvky) - otvárací Hlučnosť el. pohonu max 60dB Rýchlosť el. pohonu 50mm/s Bezpečnostná poistka proti zaseknutiu	ks	1,00	888,00	888,00	888,00	0,00

317	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl na 2x monitor + klávesnica a myš (žiacky) Rozmer: max. 1450x630x760mm Pracovná doska max.1450x630x18mm Pracovná doska - rozmer po vysunutí 2x monitor + klávesnica a myš min. 1450x390x18mm ABS hrana 2mm Predné čističko Kovová konštrukcia (roh) plochovalí 50x30mm Kovová konštrukcia ukončená plastovými kĺzkami Uložný priestor pre 2x monitor, klávesnicu a myš min.1400x150x450mm Elektrický pohánaný výsuvná konštrukcia s VESA standard uchytiteľom pre 2x monitor a košíkom pre klávesnicu + myš El. výsuvný pohon + kabeláž Jednotlivé el. pohony môžu byť prepojené do jednej radiacej jednotky (max 4 pohony) Možnosť prepojenia radiaciach jednotliviek do skupín Ovládanie výsuvných pohonov učiteľom v prednastavených skupinách Priestor na kabeláž v čele stola (dostatočný pre LAN sieť, el. výsuvný pohon a jeho ovládacie prvky) – otvárací Hlučnosť el. pohonu max 60dB Rýchlosť el. pohonu 50mm/s Bezpečnostná poisťka proti zaseknutiu	ks	12,00	950,00	11 400,00	11 400,00	0,00
Účebné pomôcky na výučbu chémie									
318	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Triedna sada nastenných chemických tabulí Súbor 4 ks obrazov na chemiu v slovenskom jazyku, s rozmerom 110 x 140 cm, laminované so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie vrátane 16 ks tabuliek A4 pre žiakov z každej témy (obsiahnuté témy: Periodická sústava prvkov, Pokyny na prácu v laboratóriu, Chemické látky, Oxidy a hydroxydy, Táto ekologická sada s prírodným materiálom obsahuje materiály na rozbory vody a pôdy a na meranie najodľahlejších látok, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie. Obal kufrika je pevný a vodotesný. Kufrík obsahuje: 80 stránový návod na použitie s farebnými ilustráciami, tabuľkami sadou 3D modelov na chemii učiteľa. Sada 3D modelov pre učiteľa je určená pre obsahový štandard Stavba atómu, je zložená z 8 ks demonstračných 3D modelov na chemiu vo zložení: 1x interaktívny model atómu, 1x žiaci model atómu, 1x anorganická chémia, 1x organická chémia, 1x model Chémik-rytím má vysokú kvalitu.	ks	1,00	400,00	400,00	400,00	0,00
319	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Jedinečná učebná pomôcka, vyrobená na mieru pre malých objaviteľov a vyskumníkov. Kufrík obsahuje základné laboratorné vybavenie a spotrebný materiál pre vykonanie minimálne 15 bezpečných pokusov. Obsah kufrika: 6x kadidly, 1x odmerný valec, 2x Sada 3D modelov na chemii učiteľa. Sada 3D modelov na chemii učiteľa je určená pre obsahový štandard Stavba atómu, je zložená z 8 ks demonstračných 3D modelov na chemiu vo zložení: 1x interaktívny model atómu, 1x žiaci model atómu, 1x anorganická chémia, 1x organická chémia. Každý z modelov je z odolného plasty vhodného pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku. Sada pro 2-4 žiakov.	ks	1,00	465,00	465,00	465,00	0,00
320	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Elektrolýza - žiacka súprava na pokusy + zdroj Žiacka súprava obsahujúca 10 častí na elektrolýzu ako napr. sklenenú nádobu, miešaciu tyčinku, chemikálie, elektródy, zdroj, indikátor, vodiče. Sada pre 2 - 4 žiakov.	ks	1,00	925,00	925,00	925,00	0,00
321	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sada na destiláciu - učiteľská Sada na destiláciu umožňuje bezpečne vykonať všetky obvykle prevádzkané destilačné procesy. Žiaci môžu sledovať chladienie vody a oddeľovanie kvapalín na základe ich odlišných teplôt varu. SVS systém pozostáva zo skrutkových spojov, ktoré pozostávajú zo skrutkového uzáveru, silícovej tepene a DTEF	ks	4,00	190,00	760,00	760,00	0,00
322	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Totožná hmotnosť - závesné valce (Sada) Sada min 5 válcikov s priemerom min. 19mm, hmotnosť min 100g. Materiál válcikov: min.1 válec z mosadze, min. 1 válec z ocele, min. 1 válec zo zinku, min. 1 válec z hliníka, min.1 válec z plexiskla,	ks	4,00	145,00	580,00	580,00	0,00
323	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Decimeter kubický a centimeter kubický Zloženie: dm ³ z priehľadného plastu s rozmermi min. 10cm × 10cm × 10cm, dosička min. 10cm × 10cm × 1cm, plné teleso min. 9cm x 1cm × 1cm, min.20 plných telies 1cm ³ s hustotou väčšou než hustota vody.	ks	4,00	340,00	1 360,00	1 360,00	0,00
324	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		3. Digitálna váha 2000g/0,1g Presná digitálna váha s kapacitou váženia do 2000 gvs možnosťou napájania z USB portu alebo DC adaptéra 5V. Váží do 2000g s presnosťou 0,1g. Zobrazované jednotky: g / oz / ct / dw t / gn.	ks	1,00	575,00	575,00	575,00	0,00
Účebné pomôcky na výučbu fyziky							0,00	0,00	0,00
325	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Tabuľa spektrálnych čiar Tabuľa spektrálnych čiar, formát min. 63 x 88 cm. Požadujú sa minimálne: Kontinuálne spektrá (slnečná lampa), Spektrá H, He, Na, K, Ca, Sr, Fe, Ne, Hg, Pásmové spektrá N2 a Absorpčné spektrá KMnO4.	ks	1,00	29,00	29,00	29,00	0,00
326	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sílomer s kruhovou stupnicou Sílómer s kruhovou stupnicou, min. 10N citlivosť min 0,5N, nekalibrovaný	ks	1,00	32,50	32,50	32,50	0,00
327	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Demonstračný alternátor Pomocou tohto modelu je možné demonštrovať základné princípy motorov a generátorov, najmä: úlohu magnetu, Lenzovo pravidlo, generátor striedavého napätia s pevnou / otočnou cievkou. Požaduje sa minimálne zloženie: stabilný izolovaný podstavec, kľuka, pomocou ktorej sa roztáča motor, otočná cievka/dynamo, komutátor s dvomi výstupnými zdierkami, kovová schránka na magnety, tyčový magnet. Rozmery min. 200mm x 125mm x 175mm., materiál - kov	ks	12,00	33,50	402,00	402,00	0,00
328	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			ks	1,00	39,00	39,00	39,00	0,00
329	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			ks	4,00	74,00	296,00	296,00	0,00
330	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			ks	1,00	66,00	66,00	66,00	0,00

331	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Strunová váha Strunová váha - do 3000g (Silomer 30N), Silomer do max. 3000g na meranie sily a hmotnosti v Newtonoch a gramoch.	ks	1,00	8,50	8,50	8,50	0,00
332	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Súprava - kvapaliny a plyny Sada pre učiteľa, súprava obsahuje min 20 rôznych častí na všestranné využitie. Požaduje sa minimálne: podstavec, vagón, koleso, testovacie tuby, U-trubice, gumovú zátku, vzduchový vankúšik, pohyblivý disk. Rozmery: min. 27 x 21 x 5cm. Sada sa nachádza v plastovom kufríku. Prehľad pokusov s minimálnym obsahom - požaduje sa: je voda teleso?, voda môže nahradiť vzduch, voda proti vzduchu, kvapalný povrch, komunikačné plavidlá, voda dokáže liezť, šírenie tlaku v kvapalinách, princíp hydraulického páky, jednoduchá vodováha, princíp sacieho potrubia, princíp pipety, prechodné kovy, prúd vody má silu, je vzduch teleso?, vzduch môže nahradiť vodu, stláčanie a rozpínanosť plynov, princíp manometra U-trubice, ohrievanie a ochladzovanie plynov, tlak v kvapalinách, meniaci sa voda, vzduch proti vode, vodný stípec, účinok nízkého tlaku (prísavný držiak), prenos energie vzduchom, tok energie, princíp odporu, princíp vzduchového vankúšika.	sada	1,00	80,00	80,00	80,00	0,00
333	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Karteziánsky potápač Karteziánsky potápač pre demonštráciu plávajúceho, vznášajúceho sa a potopeného telesa. Materiál: figurka zo skla, ručne tvarovaná, s kalibrovanou hmotnosťou. Použiteľný aj v bežnej fľaši s hrdlom (priemer min 18 mm), pri vynáraní sa otáča, výška min. 55 mm.	ks	1,00	16,50	16,50	16,50	0,00
334	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Priestorové telesá Plastové priestorové telesá (min. 17ks) s výškou min. 10cm a otvárateľnými vrchnákmi pre použitie tekutých alebo suchých materiálov. Vhodné pre skúmanie pomeru medzi plochou, objemom a tvarom telies. Telesá sú roznych tvarov- najmä v tvare kocky, kvádra, valeca, hranola (trojboký, štvorboký, päťboký, šesťboký), gule, polgule, kužela alebo aj iných telies.	ks	1,00	45,00	45,00	45,00	0,00
335	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Spojené nádoby Štyri rôzne sklenené tvarované prepojené nádoby na plastovom podstavci. Výška min. 20cm., objem spolu min 500ml	ks	1,00	40,00	40,00	40,00	0,00
336	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hydrostatický paradox - tlak v stĺpci vody Plastový valec s min. 3 výtokovými otvormi v rôznych výškach na pokusy s tlakom vody na bočné steny nádoby. Výpuste je možné uzavrieť jednotlivými pribalenými zátkami. Min. rozmery: výška 330 mm, priemer min 60 mm.	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
337	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Model motor - generátor Na danom modeli možno demonštrovať najmä: pôsobenie magnetu, výrobu indukovaného prúdu, princípy fungovania generátora, fungovanie motora a iné. Celkové rozmery: max. 110 x 140 x 180mm (s cievkou namontovaný). Celková hmotnosť: max. 800g. Materiál - kov.	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
338	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Spektroskop Papierová vzdelávacia pomôcka určená na rozklad viditeľného spektra na jednotlivé zložky a ich vizuálne pozorovanie. , rozmer min. 20x30cm	ks	1,000	2,90	2,90	2,90	0,00
339	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sada telies pre hmotnosť 5 valčikov hmotnosť 25g Sada telies pre hmotnosť a objem, 5 valčikov hmotnosť 25g, materiál drevo, oceľ, PVC, hliník	sada	2,000	38,00	76,00	76,00	0,00
340	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Mechanické zariadenia - STEM žiacka základná súprava Phywe Sada umožňuje vykonať 12 experimentov na nasledujúce témy: Síla (2 experimenty), Úspora energie pomocou jednoduchých strojov (7 experimentov), Pohyb (3 experimenty). Sada obsahuje aj bezdrôtový senzor sily a zrýchlenia.	sada	8,000	755,20	6 041,60	6 041,60	0,00
341	022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Elektronická stavebnica Súprava obsahuje minimálne 78 prvkov na zostavenie min. 750 projektov:• Podložka, rozm. min. 27,8 x 19,8 cm, min 1 ks• Elektrovoľič s 1 svorkou, min 4 ks• Elektrovoľič s 2 svorkami, min 12 ks• Elektrovoľič s 3 svorkami, min 4 ks• Elektrovoľič so 4 svorkami, min 5 ks• Elektrovoľič s 5 svorkami, min 2 ks• Elektrovoľič so 6 svorkami, min 1 ks• Zvukový modul, min 1 ks• Prepínač, min 1 ks• Prepínač s tlačidlom, min 1 ks• Fotorezistor, min 1 ks• Červená dióda LED, min 1 ks• Žiarovka min 3V, min 1 ks• Držiak na batérie AA, min 2 ks• Zosilňovač, min 1 ks• Modul Hudba, min 1 ks• Modul Alarm, min 1 ks• Modul Kozmická bitka, min 1 ks• Motor s vrtulou, min 1 ks• Rezistor min 100 Ω, min 2 ks• Spojovací drôt čierny, min 1 ks• Spojovací drôt červený, min 1 ks• Elektrovoľič s min 7 svorkami, min 1 ks• Anténa, min 1 ks• Zelená dióda LED, min 1 ks• Žiarovka min 6V, min 1 ks• Mikrofón, min 1 ks• Obvod, min 1 ks• Zosilňovač, min 1 ks• Kondenzátor min 0,02 μF, min 1 ks• Kondenzátor min 0,1 μF, min 1 ks• Kondenzátor min 10 μF, min 1 ks• Kondenzátor min 100 μF, min 1 ks• Kondenzátor min 470 μF, min 1 ks• Rezistor 1 k Ω, min 1 ks• Rezistor 5,1 k Ω, min 1 ks• Rezistor 10 Ω, min 1 ks• Obvod s vysokou frekvenciou, min 1 ks• PNP tranzistor, min 1 ks• NPN tranzistor, min 1 ks• Rezistor náhradný, min 1 ks• Kondenzátor náhradný, min 1 ks• Dióda 1N4001, min 1 ks• 7 segmentová kontrolka LED, min 1 ks• Modul FM, min 1 ks• Analogový merač, min 1 ks• SCR, 1 ks• Kondenzátor 470 μF (zložený), min 1 ks• Odpor 1 k Ω, min 1 ks• Integrovaný obvod, min 1 ks• Solárny modul, min 1	sada	10,000	85,00	850,00	850,00	0,00

Hlavná aktivita č. 2		e) Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk							
SO 01 Rekonštrukcia školských športovísk - rekonštrukcia podlahy v malej telocvični									
342	021 Stavby	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	124,900	3,30	412,17	412,17	0,00
343	021 Stavby	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	280,342	2,80	784,96	784,96	0,00
344	021 Stavby	612460384.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	280,342	12,50	3 504,28	3 504,28	0,00
345	021 Stavby	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	150,400	3,50	526,40	526,40	0,00
346	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	280,342	8,50	2 382,91	2 382,91	0,00
347	021 Stavby	631362422.S	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	152,600	4,90	747,74	747,74	0,00
348	021 Stavby	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	152,600	0,28	42,73	42,73	0,00
349	021 Stavby	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	175,490	0,60	105,29	105,29	0,00
350	021 Stavby	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	152,600	32,00	4 883,20	4 883,20	0,00
351	021 Stavby	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	152,600	11,50	1 754,90	1 754,90	0,00
352	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	152,600	7,00	1 068,20	1 068,20	0,00
353	021 Stavby	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	152,600	2,50	381,50	381,50	0,00
354	021 Stavby	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 - 2 20000t	m3	10,682	115,00	1 228,43	1 228,43	0,00
355	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	152,600	8,00	1 220,80	1 220,80	0,00
356	021 Stavby	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	280,342	4,50	1 261,54	1 261,54	0,00
357	021 Stavby	979081111.S.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,833	1,10	44,92	44,92	0,00
358	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	408,330	1,25	510,41	510,41	0,00
359	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,833	1,50	61,25	61,25	0,00
360	021 Stavby	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	734,994	1,25	918,74	918,74	0,00
361	021 Stavby	979087112.S.1	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	40,833	6,00	245,00	245,00	0,00
362	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	40,833	95,00	3 879,14	3 879,14	0,00
363	021 Stavby	979089713.S.1	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	4,000	150,00	600,00	600,00	0,00
364	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,282	70,00	2 049,74	2 049,74	0,00
365	021 Stavby	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	152,600	0,75	114,45	114,45	0,00
366	021 Stavby	246170000900	Lak asfaltový ALP L SN v sudoch	t	0,046	2 400,00	110,40	110,40	0,00
367	021 Stavby	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode hydroizolačnou fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoju	m2	152,600	8,50	1 297,10	1 297,10	0,00
368	021 Stavby	283220000200.S	Hydroizolačná fólia izolácia základov, podláh proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	175,490	8,80	1 544,31	1 544,31	0,00
369	021 Stavby	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,500	5,00	62,50	62,50	0,00
370	021 Stavby	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	152,600	1,00	152,60	152,60	0,00
371	021 Stavby	283750001700.S	Doska XPS 300 hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	155,652	7,10	1 105,13	1 105,13	0,00
372	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,500	2,20	27,50	27,50	0,00
373	021 Stavby	7664118111.S	Demontáž obloženia stien ochranných panelov - 0,02465t	m2	48,000	35,00	1 680,00	1 680,00	0,00
374	021 Stavby	7660101	Montáž a dodávka novej akustickej a mechanickej ochrany stien	m2	135,000	220,00	29 700,00	19 376,33	10 323,67
375	021 Stavby	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	200,000	0,80	160,00	160,00	0,00
376	021 Stavby	775411810.S	Demontáž soklíkov alebo lišt -0,00100t	m	49,260	2,00	98,52	98,52	0,00
377	021 Stavby	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	152,600	24,50	3 738,70	3 738,70	0,00
378	021 Stavby	7625122451.S	D +M Odpružený rošt	m2	166,330	81,50	13 555,90	13 555,90	0,00
379	021 Stavby	775550110.S	Montáž drevenej športovej odpruženej podlahy	m2	152,600	15,00	2 289,00	2 289,00	0,00
380	021 Stavby	611980003200.S	Športová odpružená podlaha PU CONIPUR HG 6+2mm vrátane pružnej podložky alebo ekvivalentný systém	m2	152,600	69,20	10 559,92	10 559,92	0,00
381	021 Stavby	7755501102.S	Značenie ciar	m	120,000	8,10	972,00	972,00	0,00
382	021 Stavby	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	152,600	1,20	183,12	183,12	0,00
383	021 Stavby	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	152,600	7,30	1 113,98	1 113,98	0,00
384	021 Stavby	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	290,000	1,25	362,50	362,50	0,00
385	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	427,862	3,50	1 497,52	1 497,52	0,00
386	021 Stavby	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	427,862	4,80	2 053,74	2 053,74	0,00
387	021 Stavby	9990101	Demontáž a spätná montáž náradia - ribstoly 8 ks	hod	48,000	25,00	1 200,00	1 200,00	0,00
388	021 Stavby	9990102	Demontáž ostatného telocvičného zariadenia	hod	28,000	25,00	700,00	700,00	0,00
389	021 Stavby	9990103	Oprava vykurovacích telies	ks	12,000	120,00	1 440,00	1 440,00	0,00
390	021 Stavby	9990104	Dodávka a montáž novej hrádzky vrátane krytov puzdier	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Workoutové ihrisko									
391	021 Stavby		guľatý stĺp - min. výška nad dopadovou plochou 2550 mm, min. priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm, materiál oceľ	ks	6,000	315,00	1 890,00	1 890,00	0,00
392	021 Stavby		guľatý stĺp - min. výška nad dopadovou plochou 1450 mm, min. priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm, materiál oceľ	ks	4,000	245,00	980,00	980,00	0,00
393	021 Stavby		guľatý stĺp - min. výška nad dopadovou plochou 1050 mm, min. priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm, materiál oceľ	ks	1,000	218,00	218,00	218,00	0,00
394	021 Stavby		guľatý stĺp - min. výška nad dopadovou plochou 400 mm, min. priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm, materiál oceľ	ks	2,000	185,00	370,00	370,00	0,00

395	021 Stavby		vysoké bradlá – min. výška nad dopadovou plochou 1300 mm, min. dĺžka 1800 mm, min. vzdialenosť medzi bradlami – 550 a 650 mm, min. priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm, materiál oceľ	ks	3,000	145,00	435,00	435,00	0,00
396	021 Stavby		oporná stena s rebrikom pre tréning stojky - min. výška nad dopadovou plochou 2400 mm, min. dĺžka 1950mm, min. šírka 1100 mm, min. priemer hrádz 33,7 mm, min. priemer priečok 33,7 mm, min. odolný HDPE plast alebo ekvivalent, materiál oceľ	ks	1,000	629,00	629,00	629,00	0,00
397	021 Stavby		hrazda č. 1 - min. výška nad dopadovou plochou 2200 mm, min. dĺžka 1100 mm, min. priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm, materiál oceľ	ks	2,000	79,00	158,00	158,00	0,00
398	021 Stavby		hrazda č. 2 - min. výška nad dopadovou plochou 2000 mm, min. dĺžka 1100 mm, min. priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm, materiál oceľ	ks	1,000	79,00	79,00	79,00	0,00
399	021 Stavby		hrazda č. 3 - min. výška nad dopadovou plochou 1800 mm, min. dĺžka 1100 mm, min. priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm, materiál oceľ	ks	1,000	79,00	79,00	79,00	0,00
400	021 Stavby		hrazda č. 4 - min. výška nad dopadovou plochou 1600 mm, dĺžka 1100 mm, min. priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm, materiál oceľ	ks	1,000	64,00	64,00	64,00	0,00
401	021 Stavby		krátka hrazda č.1- min. výška nad dopadovou plochou 1200 a 1100 mm, min. dĺžka 450 a 550 mm, min. priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm, materiál oceľ	ks	2,000	64,00	128,00	128,00	0,00
402	021 Stavby		oporná stena nad bradlami pre tréning stojky - min. výška nad dopadovou plochou 2300 mm, min. dĺžka 1100 mm, min. výška 250 mm, min. odolný HDPE plast alebo ekvivalent	ks	1,000	289,00	289,00	289,00	0,00
403	021 Stavby		šikmá lavička - min.výška nad dopadovou plochou 900 mm, dĺžka min. 1417 mm, šírka min. 542 mm, povrch lavičky je odolný HDPE plast alebo ekvivalent	ks	1,000	594,00	594,00	594,00	0,00
404	021 Stavby		krátka hrazda č.2 - výška nad dopadovou plochou min. 908 mm, dĺžka min. 462 mm, priemer min. 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,	ks	1,000	58,00	58,00	58,00	0,00
405	021 Stavby		prízemné bradlá - výška nad dopadovou plochou min. 400 mm, šírka min. 600 mm, priemer min. 42,3 mm, min. hrúbka steny 4 mm, materiál oceľ	ks	4,000	346,00	1 384,00	1 384,00	0,00
406	021 Stavby		balančný stĺp - výška nad dopadovou plochou min.400 - 533 mm, rozmery min. 350 x 350 mm, min. hrúbka steny podstavca 10 mm, povrch balančných stĺpov je odolný HDPE plast alebo ekvivalent, materiál oceľ	ks	3,000	355,00	1 065,00	1 065,00	0,00
407	021 Stavby		Zatrávňovacia rohož, flexi alebo ekvivalent, rozmer min 100x150 cm	ks	38,000	53,00	2 014,00	2 014,00	0,00
Celkom:							366 202,89	350 426,33	15 776,56
DPH:							82 685,66	79 057,06	3 628,60
Celkom s DPH:							448 888,55	429 483,39	19 405,16