

CEZ MIRRI SR: 1358/2026

DODATOK č. 1**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU****č. CEZ MIRRI SR: 1111/2024****kód projektu: 401301DNS6**

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Košický samosprávny kraj
sídlo: Nám. Maratónu Mieru 68/1, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO: 35541016
konajúci: Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja
IČ DPH: SK2021624924

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

Čl. 1**Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 09.10.2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 1111/2024 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Prijímateľ doručil dňa 26.05.2026 Žiadosť o významnejšiu zmenu Zmluvy týkajúcu sa zmeny rozpočtu projektu po verejnom obstarávaní, ku ktorej Poskytovateľ dňa 24.08.2026 zaslal

Oznámenie o schválení zmeny. Na základe predmetného oznámenia bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov z 2 821 823,38 EUR na 1 457 125,78 EUR.

Prijímateľ formou komunikácie v ITMS21+ doručenej dňa 01.07.2025 požiadal o úpravu harmonogramu projektu. Zmena bola schválená dňa 26.08.2025, harmonogram projektu bol upravený v zmysle požiadavky prijímateľa – realizácia hlavnej aktivity projektu september 2025 až máj 2027.

- 1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy v znení plošnej zmeny Zmluvy zverejnenej Poskytovateľom v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Skvalitnenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké Kapušany
Kód projektu:	401301DNS6
Kód ŽoNFP:	NFP401301DNS6
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30203 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	093 - Iní rekonštruované alebo modernizované cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8581800000007000700690	Štátna pokladnica	4. 7. 2024	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8581800000007000700690	Štátna pokladnica	4. 7. 2024	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8581800000007000700690	Štátna pokladnica	4. 7. 2024	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Veľké Kapušany

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Zoznam parciel je priložený samostatne v prílohe Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa k žiadosti o NFP (Príloha č. 3 k Prílohe 9 PPP a forma overenia).

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	21
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	35541016
-----------------	--------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30203011 - Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy		
Názov hlavnej aktivity projektu:			Začiatok realizácie
			Koniec realizácie
	401DNS600001 - a) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy	9.2025	5.2027

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	10.2024	5.2027

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC046	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných ciest – mimo TEN-T	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,7570

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC55	Používatelia novovybudovaných, rekonštruovaných, zlepšených alebo modernizovaných ciest za rok	osobokilometre / rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	2 091 937,0000
PSKPRC56	Časové úspory vďaka lepšej cestnej infraštruktúre	človekoden/rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		12 402,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ			Identifikátor (IČO): 35541016		
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	35541016
		Výška oprávnených	1 457 125,78 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			1 361 799,79 €
Opatrenie:	401301R30203 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy			
Typ akcie:	401301R30203011 - Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy			1 361 799,79 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401DNS600001 - a) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy			1 361 799,79 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 329 220,84 €
Podpoložka výdavku:		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	1 303 157,69 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	26 063,15 €
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			32 578,95 €
Podpoložka výdavku:		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
	1.2.1 - Stavebné práce	Projekt	1	32 578,95 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov					
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			95 325,99 €	
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401DNS6P0001 - Podporné aktivity			95 325,99 €	
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU			95 325,99 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba	%	0,07	1 361 799,79 €	95 325,99 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 457 125,78 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 340 555,72 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	116 570,06 €

Príloha č.3 Zmluvy NFP

Názov žiadateľa:	Košícký samosprávny kraj											
Názov projektu:	Skvalitnenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké Kapušany											
Priorita	3P1.Doprava											
Špecifický cieľ	RSO 3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	nie

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	EU = 8 x %EÚ	ŠR = 8 x %ŠR	VZ = 8 x %VZ	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7 - 8
Hlavná aktivita projektu č. 1												
a) Rekonštrukcia a modernizácia ciest II.a III. triedy												
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	1 059 477,80	1 059 477,80	1 303 157,69	1 303 157,69	1 198 905,07	1 107 684,04	91 221,04	104 252,62	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	66 990,00	66 990,00	82 397,70	26 063,15	23 978,10	22 153,68	1 824,42	2 085,05	56 334,55
930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	Stavebné práce	projekt	1,00	26 486,95	26 486,95	32 578,95	32 578,95	29 972,63	27 692,11	2 280,53	2 606,32	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 152 954,75	1 418 134,34	1 361 799,79	1 252 855,81	1 157 529,82	95 325,99	108 943,98	56 334,55
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 152 954,75	1 418 134,34	1 361 799,79	1 252 855,81	1 157 529,82	95 325,99	108 943,98	56 334,55
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7				95 325,99	87 699,91	81 027,09	6 672,82	7 626,08	
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	95 325,99	87 699,91	81 027,09	6 672,82	7 626,08	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)							1 457 125,78	1 340 555,72	1 238 556,91	101 998,81	116 570,06	56 334,55



Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Košický samosprávny kraj
Názov projektu	Skvalitnenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké Kapušany
Priorita	3P1.Doprava
Špecifický cieľ	RSO 3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Memá jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Typ neoprávnených výdavkov
1.	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	66 990,00	66 990,00	21 189,55	45 800,45	VNV
2.	030 Rezerva na nepredvídateľné výdavky		Stavebné práce	projekt	1,000	26 486,95	26 486,95	26 486,95	0,00	
3.	021 Stavby	210411001.1	Smart prvky - Bezpečný prechod	ks	2,000	15 362,70	30 725,40	30 725,40	0,00	
4.	021 Stavby	210411001.2	Smart prvky - Meteorostanica	ks	1,000	15 123,88	15 123,88	15 123,88	0,00	
5.	021 Stavby	210411001.3	Smart prvky - Detekcia dopravy	ks	1,000	6 437,00	6 437,00	6 437,00	0,00	
6.	021 Stavby	113153410.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	6 910,500	0,62	4 284,51	4 284,51	0,00	
7.	021 Stavby	113153420.R	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,152 t	m2	6 868,000	0,73	5 013,64	5 013,64	0,00	
8.	021 Stavby	113205121.S	Výhranie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	141,000	5,26	741,66	741,66	0,00	
9.	021 Stavby	113107123.R	Vybúranie podkladných vrstiev pod asfaltovým krytom zo strany vozovky na hr. 30 cm vrátane štrkodrviny, - 0,40000t	m2	70,500	21,54	1 518,57	1 518,57	0,00	
10.	021 Stavby	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,200	19,09	538,34	538,34	0,00	
11.	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pôvodná zemina	m3	28,200	4,99	140,72	140,72	0,00	
12.	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	103,700	5,61	581,76	581,76	0,00	
13.	021 Stavby	577144261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6 911,000	12,21	84 383,31	84 383,31	0,00	
14.	021 Stavby	577154361.R	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm vrátane vyrovnania priečných sklonov a narovnosti	m2	8 585,000	12,77	109 630,45	109 630,45	0,00	
15.	021 Stavby	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	6 868,000	0,72	4 944,96	4 944,96	0,00	
16.	021 Stavby	573231107.R	Asfaltový spojovací postrek modif. PS,PMB 0,5 kg/m2	m2	6 996,500	0,56	3 918,04	3 918,04	0,00	
17.	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	15,38	61,52	61,52	0,00	
18.	021 Stavby	40441003390R	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná	ks	1,000	51,25	51,25	51,25	0,00	
19.	021 Stavby	404410112309R	Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná,	ks	2,000	51,25	102,50	102,50	0,00	
20.	021 Stavby	404410182120R	Špeciálna dodatočná tabuľa ZDZ 510-21 V1RA1 "Priebeh hlavnej cesty (zdola doprava, vedľajšia cesta vľavo)"	ks	1,000	51,25	51,25	51,25	0,00	

21.	021 Stavby	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000	51,25	153,75	153,75	0,00	
22.	021 Stavby	40449000840R	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	ks	3,000	32,29	96,87	96,87	0,00	
23.	021 Stavby	915721222.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	280,000	1,77	495,60	495,60	0,00	
24.	021 Stavby	915721322.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	645,000	1,77	1 141,65	1 141,65	0,00	
25.	021 Stavby	915721422.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	28,000	3,54	99,12	99,12	0,00	
26.	021 Stavby	915721522.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	344,000	3,54	1 217,76	1 217,76	0,00	
27.	021 Stavby	915721622.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	28,800	14,15	407,52	407,52	0,00	
28.	021 Stavby	915721722.R	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom	m2	9,600	43,05	413,28	413,28	0,00	
29.	021 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	1 297,000	0,10	129,70	129,70	0,00	
30.	021 Stavby	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	28,800	0,21	6,05	6,05	0,00	
31.	021 Stavby	916362113.S	Osaďenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	122,000	8,30	1 012,60	1 012,60	0,00	
32.	021 Stavby	592170003800.R	Obrubník cestný so skosením, ľžxv 1000x150x260 mm, prírodný	ks	123,220	4,59	565,58	565,58	0,00	
33.	021 Stavby	918101113.S	Ľžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	17,080	109,74	1 874,36	1 874,36	0,00	
34.	021 Stavby	919726184.R	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc. ploch pre vytvor. komôrky pre zálievku hr.30mm	m	990,000	1,69	1 673,10	1 673,10	0,00	
35.	021 Stavby	919726224.R	Asfaltová zálievka trvale pružná	m	990,000	2,10	2 079,00	2 079,00	0,00	
36.	021 Stavby	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	141,000	11,02	1 553,82	1 553,82	0,00	
37.	021 Stavby	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	420,000	2,08	873,60	873,60	0,00	
38.	021 Stavby	938909611.R	Zrezanie krajnice a odstránenie nánosu na krajniciach, - 0,12600t	m	1 130,000	1,35	1 525,50	1 525,50	0,00	
39.	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 200,951	1,28	2 817,22	2 817,22	0,00	
40.	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	41 818,069	0,10	4 181,81	4 181,81	0,00	
41.	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	69,342	10,25	710,76	710,76	0,00	

42.	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 907,749	0,01	19,08	19,08	0,00	
43.	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	223,860	8,20	1 835,65	1 835,65	0,00	
44.	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	2 345,634	0,15	351,85	351,85	0,00	
45.	021 Stavby	113153410.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	5 024,500	0,62	3 115,19	3 115,19	0,00	
46.	021 Stavby	113153420.R	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,152 t	m2	4 970,000	0,73	3 628,10	3 628,10	0,00	
47.	021 Stavby	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	609,500	5,26	3 205,97	3 205,97	0,00	
48.	021 Stavby	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	22,250	7,61	169,32	169,32	0,00	
49.	021 Stavby	113107123.R	Vybúranie podkladných vrstiev pod asfaltovým krytom zo strany vozovky na hr. 30 cm vrátane štrkodrviny, - 0,40000t	m2	304,750	21,54	6 564,32	6 564,32	0,00	
50.	021 Stavby	113107124.R	Vybúranie konštrukčných vrstiev na hrúbku 40 cm zo strany chodníka	m2	22,250	25,49	567,15	567,15	0,00	
51.	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	113,000	19,09	2 157,17	2 157,17	0,00	
52.	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pôvodná zemina	m3	113,000	4,99	563,87	563,87	0,00	
53.	021 Stavby	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	28,250	1,73	48,87	48,87	0,00	
54.	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,250	7,70	217,53	217,53	0,00	
55.	021 Stavby	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	282,500	2,17	613,03	613,03	0,00	
56.	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	502,500	5,61	2 819,03	2 819,03	0,00	
57.	021 Stavby	577144261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5 024,500	12,21	61 349,15	61 349,15	0,00	
58.	021 Stavby	577154361.R	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm vrátane vyrovnania priečnych sklonov a narovnosti	m2	6 212,500	12,77	79 333,63	79 333,63	0,00	
59.	021 Stavby	573231107.R	Asfaltový spojovací postrek modif. PS,PMB 0,5 kg/m2	m2	5 024,500	0,56	2 813,72	2 813,72	0,00	
60.	021 Stavby	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	4 970,000	0,72	3 578,40	3 578,40	0,00	
61.	021 Stavby	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	11,125	0,82	9,12	9,12	0,00	
62.	021 Stavby	577134131.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	11,125	20,85	231,96	231,96	0,00	

63.	021 Stavby	915721222.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	256,000	1,77	453,12	453,12	0,00	
64.	021 Stavby	915721322.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	325,000	1,77	575,25	575,25	0,00	
65.	021 Stavby	915721422.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	10,000	3,54	35,40	35,40	0,00	
66.	021 Stavby	915721522.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	185,000	3,54	654,90	654,90	0,00	
67.	021 Stavby	915721622.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	103,000	14,15	1 457,45	1 457,45	0,00	
68.	021 Stavby	915721722.R	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plástom	m2	9,600	43,05	413,28	413,28	0,00	
69.	021 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	776,000	0,10	77,60	77,60	0,00	
70.	021 Stavby	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	103,000	0,21	21,63	21,63	0,00	
71.	021 Stavby	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	609,500	8,30	5 058,85	5 058,85	0,00	
72.	021 Stavby	592170003800.R	Obrubník cestný so skosením, bšxv 1000x150x260 mm, prírodný	ks	615,595	4,59	2 825,58	2 825,58	0,00	
73.	021 Stavby	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	85,330	109,74	9 364,11	9 364,11	0,00	
74.	021 Stavby	919726184.R	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc, plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku hr.30mm	m	600,000	1,69	1 014,00	1 014,00	0,00	
75.	021 Stavby	919726194.R	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc, plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, hl. 40 mm	m	46,000	1,69	77,74	77,74	0,00	
76.	021 Stavby	919726224.R.1	Asfaltová zálievka trvalé pružná	m	646,000	2,10	1 356,60	1 356,60	0,00	
77.	021 Stavby	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	609,500	11,02	6 716,69	6 716,69	0,00	
78.	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 698,645	1,28	2 174,27	2 174,27	0,00	
79.	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	32 274,255	0,10	3 227,43	3 227,43	0,00	
80.	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	315,142	10,25	3 230,21	3 230,21	0,00	
81.	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 383,503	0,01	13,84	13,84	0,00	
82.	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 113,729	0,15	317,06	317,06	0,00	
83.	021 Stavby	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	m2	119,000	5,69	677,11	677,11	0,00	

84.	021 Stavby	113153410.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	5 388,500	0,62	3 340,87	3 340,87	0,00	
85.	021 Stavby	113153420.R	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,152 t	m2	5 324,300	0,73	3 886,74	3 886,74	0,00	
86.	021 Stavby	113205121.S	Výrňovanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	662,500	5,26	3 484,75	3 484,75	0,00	
87.	021 Stavby	113107142.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	39,000	7,61	296,79	296,79	0,00	
88.	021 Stavby	113107123.R	Vybúranie podkladných vrstiev pod asfaltovým krytom zo strany vozovky na hr. 30 cm vrátane štrkodrviny, - 0,40000t	m2	331,250	21,54	7 135,13	7 135,13	0,00	
89.	021 Stavby	113107124.R	Vybúranie konštrukčných vrstiev na hrúbku 40 cm zo strany chodníka	m2	39,000	25,49	994,11	994,11	0,00	
90.	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	69,300	19,09	1 322,94	1 322,94	0,00	
91.	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pôvodná zemina	m3	69,300	4,98	345,11	345,11	0,00	
92.	021 Stavby	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	17,325	1,73	29,97	29,97	0,00	
93.	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	17,325	7,70	133,40	133,40	0,00	
94.	021 Stavby	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	173,250	2,17	375,95	375,95	0,00	
95.	021 Stavby	451577877.R	Lážko v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm zo štrku fr.2/4	m2	119,000	3,07	365,33	365,33	0,00	
96.	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	464,425	5,61	2 605,42	2 605,42	0,00	
97.	021 Stavby	577144261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5 388,300	12,21	65 791,14	65 791,14	0,00	
98.	021 Stavby	577154361.R	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm vrátane vyrovnania priečných sklonov a narovnosti	m2	6 655,375	12,77	84 989,14	84 989,14	0,00	
99.	021 Stavby	573231107.R	Asfaltový spojovací postrek modif. PS,PMB 0,5 kg/m2	m2	5 388,300	0,56	3 017,45	3 017,45	0,00	
100.	021 Stavby	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	5 324,300	0,72	3 833,50	3 833,50	0,00	
101.	021 Stavby	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	19,500	0,82	15,99	15,99	0,00	
102.	021 Stavby	577134131.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	19,500	20,85	406,58	406,58	0,00	
103.		596911143.S	Kladenie betónovej zámkovkej diaľky komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	119,000	13,61	1 619,59	1 619,59	0,00	

104.	021 Stavby	915721222.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	380,000	1,77	672,60	672,60	0,00	
105.	021 Stavby	915721322.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	382,000	1,77	676,14	676,14	0,00	
106.	021 Stavby	915721422.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	15,000	3,54	53,10	53,10	0,00	
107.	021 Stavby	915721522.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	205,000	3,54	725,70	725,70	0,00	
108.	021 Stavby	915721622.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	332,500	14,15	4 704,88	4 704,88	0,00	
109.	021 Stavby	915721722.R	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plástom	m2	9,600	43,05	413,28	413,28	0,00	
110.	021 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	982,000	0,10	98,20	98,20	0,00	
111.	021 Stavby	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	332,500	0,21	69,83	69,83	0,00	
112.	021 Stavby	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	637,500	8,30	5 291,25	5 291,25	0,00	
113.	021 Stavby	592170003800.R	Obrubník cestný so skosením, ľšxv 1000x150x260 mm, prírodný	ks	643,875	4,59	2 955,39	2 955,39	0,00	
114.	021 Stavby	917733111R.S	Osadenie betón. obrubníka kesselského do lôžka z betónu prostého tr. C20/25	m	25,000	35,88	897,00	897,00	0,00	
115.	021 Stavby	592170002	Obrubník kesselského	ks	25,250	91,99	2 322,75	2 322,75	0,00	
116.	021 Stavby	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	92,750	109,74	10 178,39	10 178,39	0,00	
117.	021 Stavby	919720131.R	Geomreža pre vystuženie konštrukčných vrstiev	m2	175,000	4,51	789,25	789,25	0,00	
118.	021 Stavby	919726194.R	Rezanie priežnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, , hl. 40 mm	m	1 096,000	1,69	1 852,24	1 852,24	0,00	
119.	021 Stavby	919726224.R.1	Asfaltová zálievka trvale pružná	m	1 096,000	2,10	2 301,60	2 301,60	0,00	
120.	021 Stavby	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	662,500	11,02	7 300,75	7 300,75	0,00	
121.	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 867,321	1,28	2 390,17	2 390,17	0,00	
122.	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35 479,099	0,10	3 547,91	3 547,91	0,00	
123.	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	384,489	10,25	3 941,01	3 941,01	0,00	
124.	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 482,832	0,01	14,83	14,83	0,00	
125.	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 271,384	0,15	340,71	340,71	0,00	

126.	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,12500t	m2	105,500	4,07	429,39	429,39	0,00	
127.	021 Stavby	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	265,500	0,62	164,61	164,61	0,00	
128.	021 Stavby	113152140.R	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 60 mm 0,152 t	m2	265,500	0,73	193,82	193,82	0,00	
129.	021 Stavby	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	48,000	5,26	252,48	252,48	0,00	
130.	021 Stavby	113307132.R	Odstránenie konštrukčných vrstiev v ploche do 200 m2, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	105,500	42,24	4 456,32	4 456,32	0,00	
131.	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,000	19,09	343,62	343,62	0,00	
132.	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,000	4,32	77,76	77,76	0,00	
133.	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	306,000	0,43	131,58	131,58	0,00	
134.	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,000	0,77	13,86	13,86	0,00	
135.	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,800	8,20	236,16	236,16	0,00	
136.	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	107,600	0,61	65,64	65,64	0,00	
137.	021 Stavby	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 vrátane lôžka a obsypu	m	31,000	21,67	671,77	671,77	0,00	
138.	021 Stavby	212971113.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textiliou DN 160	m	31,000	1,49	46,19	46,19	0,00	
139.	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	107,600	0,72	77,47	77,47	0,00	
140.	021 Stavby	693110005	Geotextília so separačnou a filtračnou vlastnosťou	m2	109,752	0,82	90,00	90,00	0,00	
141.	021 Stavby	577144261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	265,500	12,21	3 241,76	3 241,76	0,00	
142.	021 Stavby	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm vrátane vyrovnania priečnych sklonov a narovnosti	m2	265,500	12,76	3 387,78	3 387,78	0,00	
143.	021 Stavby	573231107.R	Asfaltový spojovací postrek modif. PS,PMB 0,5 kg/m2	m2	265,500	0,56	148,68	148,68	0,00	
144.	021 Stavby	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	265,500	0,72	191,16	191,16	0,00	
145.	021 Stavby	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	105,500	15,65	1 651,08	1 651,08	0,00	
146.	021 Stavby	59246000760	Betónová dlažba vrátane dlažby s výstupkami (varovný a signálny pás)	m2	107,610	16,54	1 779,87	1 779,87	0,00	
147.	021 Stavby	564841111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	105,500	4,74	500,07	500,07	0,00	
148.	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	107,600	5,61	603,64	603,64	0,00	

149.	021 Stavby	915721622.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	10,000	14,15	141,50	141,50	0,00	
150.	021 Stavby	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	10,000	0,21	2,10	2,10	0,00	
151.	021 Stavby	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	18,000	8,30	149,40	149,40	0,00	
152.	021 Stavby	592170003800.R	Obrubník cestný so skosením, bšxv 1000x150x260 mm., prírodný	ks	14,140	4,59	64,90	64,90	0,00	
153.	021 Stavby	59217000070	Betónový cestný obrubník prechodový ľavý/pravý	ks	4,000	79,18	316,72	316,72	0,00	
154.	021 Stavby	917733111R.S	Osadenie betón. obrubníka kesselského do lôžka z betónu prostého tr. C20/25	m	30,000	70,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
155.	021 Stavby	592170002	Obrubník kesselského	ks	30,300	91,99	2 787,30	2 787,30	0,00	
156.	021 Stavby	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	6,720	109,74	737,45	737,45	0,00	
157.	021 Stavby	919720131.R	Geonreža pre vystuženie do konštrukčných vrstiev komunikácií	m2	265,500	4,51	1 197,41	1 197,41	0,00	
158.	021 Stavby	919726194.R	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, , hl. 40 mm	m	100,000	1,69	169,00	169,00	0,00	
159.	021 Stavby	919726224.R.1	Asfaltová zálievka trvalé pružná	m	100,000	2,10	210,00	210,00	0,00	
160.	021 Stavby	96600122R	Demontáž autobusového prístrešku vrátane odvozu	ks	1,000	563,75	563,75	563,75	0,00	
161.	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	154,394	1,28	197,62	197,62	0,00	
162.	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 933,486	0,10	293,35	293,35	0,00	
163.	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	67,662	10,25	693,54	693,54	0,00	
164.	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	86,732	0,01	0,87	0,87	0,00	
165.	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	189,246	0,15	28,39	28,39	0,00	
166.		112201105.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	4,000	153,75	615,00	615,00	0,00	
167.	021 Stavby	113153410.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 127,000	0,62	698,74	698,74	0,00	
168.	021 Stavby	113153420.R	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,152 t	m2	1 127,000	0,73	822,71	822,71	0,00	
169.	021 Stavby	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	107,000	5,26	562,82	562,82	0,00	
170.	021 Stavby	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm. -0,5600t	m2	38,400	25,49	978,82	978,82	0,00	
171.	021 Stavby	113307125.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400-500mm. -0,72000t	m2	38,400	32,78	1 258,75	1 258,75	0,00	

172.	021 Stavby	113307131.R	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 zz CBGM/MSK, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	38,400	25,07	962,69	962,69	0,00	
173.	021 Stavby	113107123.R	Vybúranie podkladných vrstiev pod asfaltovým krytom zo strany vozovky na hr. 30 cm vrátane štrkodrviny, - 0,40000t	m2	53,500	21,54	1 152,39	1 152,39	0,00	
174.	021 Stavby	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	248,400	4,22	1 048,25	1 048,25	0,00	
175.	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	21,400	19,09	408,53	408,53	0,00	
176.		162601415.S	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 900 mm do 3000 m	ks	4,000	44,57	178,28	178,28	0,00	
177.		162601425.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pŕov nad 900 mm po spevnenej ceste	ks	68,000	5,05	343,40	343,40	0,00	
178.	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pôvodná zemina	m3	21,400	4,99	106,79	106,79	0,00	
179.	021 Stavby	181301102.R	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	94,000	3,51	329,94	329,94	0,00	
180.	021 Stavby	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	11,425	1,73	19,77	19,77	0,00	
181.	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,425	7,70	87,97	87,97	0,00	
182.	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	40,500	1,13	45,77	45,77	0,00	
183.	021 Stavby	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,025	7,69	15,57	15,57	0,00	
184.	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	81,000	0,59	47,79	47,79	0,00	
185.	021 Stavby	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,608	31,12	18,92	18,92	0,00	
186.	021 Stavby	564871111.R	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm - výmena podložia	m2	238,000	9,81	2 334,78	2 334,78	0,00	
187.	021 Stavby	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	239,000	8,44	2 017,16	2 017,16	0,00	
188.	021 Stavby	564962111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	221,000	23,38	5 166,98	5 166,98	0,00	
189.	021 Stavby	577144261.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 127,000	12,21	13 760,67	13 760,67	0,00	
190.	021 Stavby	577154361.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm vrátane vyrovnania priečných sklonov a narovnosti	m2	1 127,000	12,76	14 380,52	14 380,52	0,00	
191.	021 Stavby	573231107.R	Asfaltový spojovací postrek modif. PS,PMB 0,5 kg/m2	m2	1 127,000	0,56	631,12	631,12	0,00	
192.	021 Stavby	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 127,000	0,72	811,44	811,44	0,00	
193.	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	90,950	5,61	510,23	510,23	0,00	

194.	021 Stavby	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	202,000	21,40	4 322,80	4 322,80	0,00	
195.	021 Stavby	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	202,000	1,08	218,16	218,16	0,00	
196.	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	14,000	15,38	215,32	215,32	0,00	
197.	021 Stavby	40441003405	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná	ks	2,000	51,25	102,50	102,50	0,00	
198.	021 Stavby	40441003432	Regulačná značka ZDZ 212-20 "Prikázaný smer obchádzania (vpravo)", Zn lisovaná	ks	2,000	51,25	102,50	102,50	0,00	
199.	021 Stavby	40441003435	Regulačná značka ZDZ 215-10 "Zákaz odbočenia (vľavo)", Zn lisovaná	ks	1,000	51,25	51,25	51,25	0,00	
200.	021 Stavby	40441003436	Regulačná značka ZDZ 215-20 "Zákaz odbočenia (vpravo)", Zn lisovaná	ks	1,000	51,25	51,25	51,25	0,00	
201.	021 Stavby	40441003588	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná	ks	1,000	51,25	51,25	51,25	0,00	
202.	021 Stavby	40441003757	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná	ks	1,000	51,25	51,25	51,25	0,00	
203.	021 Stavby	40441011230	Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná	ks	2,000	51,25	102,50	102,50	0,00	
204.	021 Stavby	40441011315	Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná	ks	1,000	51,25	51,25	51,25	0,00	
205.	021 Stavby	40441018212	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 510-21 V1RA1 "Priebeh hlavnej cesty (zdola doprava, vedľajšia cesta vľavo)"	ks	1,000	51,25	51,25	51,25	0,00	
206.	021 Stavby	40441018243	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 510-12 V1RA2 "Priebeh hlavnej cesty (zdola doľava, vedľajšia cesta vpravo)"	ks	1,000	51,25	51,25	51,25	0,00	
207.	021 Stavby	4044101R	Vodiaca tabuľa ZDZ 706-30 RA2 Zn lisovaná	ks	1,000	51,25	51,25	51,25	0,00	
208.	021 Stavby	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	14,000	51,25	717,50	717,50	0,00	
209.	021 Stavby	40449000840R	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	ks	14,000	32,29	452,06	452,06	0,00	
210.	021 Stavby	915721222.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm delliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	92,000	1,77	162,84	162,84	0,00	
211.	021 Stavby	915721322.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm delliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	9,000	1,77	15,93	15,93	0,00	
212.	021 Stavby	915721422.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm vodiach čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	143,000	3,54	506,22	506,22	0,00	
213.	021 Stavby	915721522.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm vodiach čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	28,000	3,54	99,12	99,12	0,00	
214.	021 Stavby	915721622.R	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt hr. 2,5 až 3mm prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	115,000	14,15	1 627,25	1 627,25	0,00	
215.	021 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt delliace čiar, vodiace pružky	m	272,000	0,10	27,20	27,20	0,00	

216.	021 Stavby	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	115,000	0,21	24,15	24,15	0,00	
217.	021 Stavby	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	107,000	8,30	888,10	888,10	0,00	
218.	021 Stavby	592170003800.R	Obrubník cestný so skosením, bšxv 1000x150x260 mm, prírodný	ks	108,070	4,59	496,04	496,04	0,00	
219.	021 Stavby	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	32,000	12,81	409,92	409,92	0,00	
220.	021 Stavby	59217000240R	Cestný obrubník nábehový s prevýšením 5 cm	ks	32,320	4,90	158,37	158,37	0,00	
221.	021 Stavby	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľžobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	19,460	109,74	2 135,54	2 135,54	0,00	
222.	021 Stavby	919726184.R	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc, ploch pre vytvor. komôrky pre zálievku hr.30mm	m	68,000	1,69	114,92	114,92	0,00	
223.	021 Stavby	919726224.R.1	Asfaltová zálievka trvale pružná	m	68,000	2,10	142,80	142,80	0,00	
224.	021 Stavby	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	107,000	11,02	1 179,14	1 179,14	0,00	
225.	021 Stavby	966631111.2	Odstránenie stĺpika, vrátane demontáže dopravnej značky, - 0,00500t	ks	4,000	10,25	41,00	41,00	0,00	
226.	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	422,421	1,28	540,70	540,70	0,00	
227.	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8 025,999	0,10	802,60	802,60	0,00	
228.	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľžice (17 01) ostatné	t	110,242	10,25	1 129,98	1 129,98	0,00	
229.		979089112.S	Poplatok za skládku drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,280	5,64	35,42	35,42	0,00	
230.	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	312,179	0,01	3,12	3,12	0,00	
231.	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	793,820	0,15	119,07	119,07	0,00	
232.	021 Stavby	141720002.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 1-2, priemer pretláčania cez 50 do 63 mm	m	9,000	179,38	1 614,42	1 614,42	0,00	
233.	021 Stavby	210040551.S	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50 mm2	ks	2,000	1,54	3,08	3,08	0,00	
234.	021 Stavby	354410022100.S	Svorka univerzálna pre lano 35-120 mm2	ks	2,000	6,14	12,28	12,28	0,00	
235.	021 Stavby	210194043.S	Skrňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A pre vonkajšie práce	ks	1,000	25,63	25,63	25,63	0,00	
236.	021 Stavby	357110014710.S	Skrňa prípojková plastová SPP 2 na stĺp s EZ, 2x vývodyk PG29 zdola, 1x 3PSH 00, 100 A, držiaky pre upínací pás	ks	1,000	71,65	71,65	71,65	0,00	
237.	021 Stavby	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 16A 500 V	ks	3,000	1,95	5,85	5,85	0,00	
238.	021 Stavby	345290004500.S	Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000	ks	3,000	3,90	11,70	11,70	0,00	
239.	021 Stavby	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	9,000	1,85	16,65	16,65	0,00	
240.	021 Stavby	286530129800.S.1	Spojka nasúvací pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	2,000	4,92	9,84	9,84	0,00	

241.	021 Stavby	345710005700.S.1	Rúrka ohybná dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	9,000	2,92	26,28	26,28	0,00	
242.	021 Stavby	210040001	Montáž stôžiaru	ks	2,000	46,13	92,26	92,26	0,00	
243.	021 Stavby	3160102300.ELV	Osvetľovací stôžiar rúrový žiarovo obojstranne pozinkovaný : výška h=6m	ks	2,000	702,13	1 404,26	1 404,26	0,00	
244.	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	2,000	2,15	4,30	4,30	0,00	
245.	021 Stavby	345850000100.S	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava na kábel 4x16mm	ks	6,000	4,61	27,66	27,66	0,00	
246.	021 Stavby	210100003.ST	Ukončenie vodičov v stĺpe VO vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	4,000	4,61	18,44	18,44	0,00	
247.	021 Stavby	210201082.S	Zapojenie svetidiel IP54, LED	ks	2,000	25,63	51,26	51,26	0,00	
248.	021 Stavby	348VOa	Svetidlo 87W 10850lm 4000K 70Ra, s asymetrickou krivkou svetivosti pre osvetlenie prechodov pre chodcov	ks	2,000	507,38	1 014,76	1 014,76	0,00	
249.	021 Stavby	M002	Prepáťová ochrana do stôžiarovej výzbroje pre LED svetidlá 230V/12,5kA	ks	2,000	30,65	61,30	61,30	0,00	
250.	021 Stavby	M003	Prepáťová ochrana pre LED svetidlo (montáž do svetidla / resp do inšalačnej krabice	ks	2,000	40,90	81,80	81,80	0,00	
251.	021 Stavby	M004	Odporúčame doplnenie prepáťovej ochrany do rozvádzača RVO.	ks	1,000	60,07	60,07	60,07	0,00	
252.	021 Stavby	M005	Krabica IP44 pre prepáťovú ochranu pri svetidle (vr pásy pre uchytienie na stĺp)	ks	2,000	60,07	120,14	120,14	0,00	
253.	021 Stavby	210201441	Montáž výložníka	ks	2,000	15,38	30,76	30,76	0,00	
254.	021 Stavby	316770000900.1	Výložník, jednoramenný, dĺžky 1m, priemer vrcholu stôžiaru 60mm (dĺžku premerať na stavbe po osadení stĺpa a výbere konkrétneho typu svetidla)	ks	1,000	100,45	100,45	100,45	0,00	
255.	021 Stavby	316770000900.2	Výložník, jednoramenný, dĺžky 1,5m, priemer vrcholu stôžiaru 60mm (dĺžku premerať na stavbe po osadení stĺpa a výbere konkrétneho typu svetidla)	ks	1,000	141,45	141,45	141,45	0,00	
256.	021 Stavby	210201962.S	Montáž svetidla na stôžiar do 2 kg	ks	2,000	25,63	51,26	51,26	0,00	
257.	021 Stavby	210204201.S	Elektrovýstroj stôžiaru pre 1 okruh	ks	2,000	15,38	30,76	30,76	0,00	
258.	021 Stavby	345410013400.1	Stôžiarová výzbroj - Odbočná a poisťková rozvodnica 1xE14, 4A poisťky-vrátane	ks	2,000	60,07	120,14	120,14	0,00	
259.	021 Stavby	210220010.1	Antikorózna ochrana	sada	1,000	9,02	9,02	9,02	0,00	
260.	021 Stavby	246420001500.1	Riedidlo S 6001	kg	1,000	3,64	3,64	3,64	0,00	
261.	021 Stavby	246220000900	Farba syntetická	kg	1,000	5,59	5,59	5,59	0,00	
262.	021 Stavby	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	0,97	1,94	1,94	0,00	
263.	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	1,08	2,16	2,16	0,00	
264.	021 Stavby	210220401	Vyhotovenie očíslovanie stôžiarov VO	ks	2,000	1,38	2,76	2,76	0,00	
265.	021 Stavby	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,000	1,03	2,06	2,06	0,00	
266.	021 Stavby	210220662	Svorka odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	6,000	1,28	7,68	7,68	0,00	
267.	021 Stavby	354410021100	Svorka odbočná spojovacia označenie SR 02	ks	6,000	1,44	8,64	8,64	0,00	
268.	021 Stavby	210220663	Svorka uzemňovacia	ks	4,000	1,38	5,52	5,52	0,00	
269.	021 Stavby	354410021500	Svorka odbočná spojovacia označenie SR 03	ks	4,000	1,54	6,16	6,16	0,00	
270.	021 Stavby	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	40,000	2,26	90,40	90,40	0,00	
271.	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	40,000	2,68	107,20	107,20	0,00	

272.	021 Stavby	210222021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, pre vonkajšie práce	m	4,000	2,26	9,04	9,04	0,00	
273.	021 Stavby	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	4,000	2,92	11,68	11,68	0,00	
274.	021 Stavby	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	1,59	31,80	31,80	0,00	
275.	021 Stavby	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	20,000	1,49	29,80	29,80	0,00	
276.	021 Stavby	210901069.S	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	55,000	1,69	92,95	92,95	0,00	
277.	021 Stavby	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	55,000	2,72	149,60	149,60	0,00	
278.	021 Stavby	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	0,87	3,48	3,48	0,00	
279.	021 Stavby	2830024200	Popisné štítky	ks	4,000	1,03	4,12	4,12	0,00	
280.	021 Stavby	M001	Základový rošt pre vŕtnutý stĺžiar	ks	2,000	107,63	215,26	215,26	0,00	
281.	021 Stavby	460490012.KPL	Ochranné dosky: KPL	m	25,000	0,67	16,75	16,75	0,00	
282.	021 Stavby	283230008000KPL	Ochranné dosky: KPL 150/10 SLER-PE	m	25,000	1,27	31,75	31,75	0,00	
283.	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	25,000	0,15	3,75	3,75	0,00	
284.	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	25,000	0,26	6,50	6,50	0,00	
285.	021 Stavby	K001	Montáž prepäťových ochrán svietidiel	ks	2,000	25,63	51,26	51,26	0,00	
286.	021 Stavby	K002	Montáž prepäťovej ochrany - rozvádzač	ks	1,000	35,88	35,88	35,88	0,00	
287.	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,690	3,69	2,55	2,55	0,00	
288.	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	44,280	1,03	45,39	45,39	0,00	
289.	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	0,690	3,08	2,12	2,12	0,00	
290.	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	0,490	3,08	1,51	1,51	0,00	
291.	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	64,280	1,64	105,42	105,42	0,00	
292.	021 Stavby	460050013.SVO	Púzdrový základ pre stĺžiar v.o. vr. zabetónovania	ks	2,000	199,88	399,76	399,76	0,00	
293.	021 Stavby	460050602.S.PR	Výkop jamy pre neriadené pretlačenie	m3	2,000	194,75	389,50	389,50	0,00	
294.	021 Stavby	460050602.SVO	Výkop jamy pre stĺžiar V.O. (2 ks, 600x600x1500mm)	m3	1,200	179,38	215,26	215,26	0,00	
295.	021 Stavby	460200153.SB	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	25,000	20,40	510,00	510,00	0,00	
296.	021 Stavby	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	25,000	10,76	269,00	269,00	0,00	
297.	021 Stavby	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	2,600	39,98	103,95	103,95	0,00	
298.	021 Stavby	460560153.S	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlboké v zemine tr. 3	m	25,000	4,31	107,75	107,75	0,00	
299.	021 Stavby	460600001.SB	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,000	10,76	10,76	10,76	0,00	
300.	021 Stavby	460600002.SB	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	20,000	0,56	11,20	11,20	0,00	
301.	021 Stavby	460600002.SB1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,000	14,30	14,30	14,30	0,00	
302.	021 Stavby	460620001.S0	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu bude prevedená v rámci spevnených plôch a sadových úprav	m2	25,000	2,10	52,50	52,50	0,00	
303.	021 Stavby	460620013.SB	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	25,000	1,54	38,50	38,50	0,00	
304.	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	44,280	1,03	45,39	45,39	0,00	
305.	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	0,020	3,08	0,06	0,06	0,00	
306.	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	64,280	1,64	105,42	105,42	0,00	
307.	021 Stavby	HZS000114	PD skutočného vyhotovenia	ks	1,000	666,25	666,25	666,25	0,00	
308.	021 Stavby	HZS-001	Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátane vydania revíznej správy	kmpl	1,000	321,85	321,85	321,85	0,00	

309.	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks	1,000	563,75	563,75	563,75	0,00	
310.	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	ks	1,000	512,50	512,50	512,50	0,00	
311.	021 Stavby	141720002.S	Neriadene zemné pretláčanie v hornej tr. 1-2, priemer pretláčania cez 50 do 63 mm	m	12,000	179,38	2 152,56	2 152,56	0,00	
312.	021 Stavby	210040551.S	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50 mm2	ks	2,000	1,54	3,08	3,08	0,00	
313.	021 Stavby	354410022100.S	Svorka univerzálna pre lano 35-120 mm2	ks	2,000	6,05	12,10	12,10	0,00	
314.	021 Stavby	210194043.S	Skríňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A pre vonkajšie práce	ks	1,000	25,63	25,63	25,63	0,00	
315.	021 Stavby	357110014710.S	Skríňa prípojková plastová SPP 2 na stĺp s EZ, 2x vývody PG29 zdola, 1x 3PSH 00, 100 A, držiaky pre upínací pás	ks	1,000	67,55	67,55	67,55	0,00	
316.	021 Stavby	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 16A 500 V	ks	3,000	1,95	5,85	5,85	0,00	
317.	021 Stavby	345290004500.S	Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000	ks	3,000	3,90	11,70	11,70	0,00	
318.	021 Stavby	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	12,000	1,85	22,20	22,20	0,00	
319.	021 Stavby	286530129800.S.1	Rúrka ohybná dvojplášťová pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	3,000	4,92	14,76	14,76	0,00	
320.	021 Stavby	345710005700.S.1	Rúrka ohybná dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	12,000	2,92	35,04	35,04	0,00	
321.	021 Stavby	210040001	Montáž stožiaru	ks	2,000	46,13	92,26	92,26	0,00	
322.	021 Stavby	3160102300.ELV	Osvetľovací stožiar rúrový žiarovo obojstranne pozinkovaný : výška h=6m, priemer vo vrchole 60mm	ks	1,000	702,13	702,13	702,13	0,00	
323.	021 Stavby	3160102300.ELV2	Osvetľovací stožiar rúrový žiarovo obojstranne pozinkovaný : výška h=6m, priemer vo vrchole 114mm (pre vyloženie cca 3m)	ks	1,000	702,13	702,13	702,13	0,00	
324.	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	2,000	2,15	4,30	4,30	0,00	
325.	021 Stavby	345850000100.S	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava na kábel 4x16mm	ks	6,000	4,61	27,66	27,66	0,00	
326.	021 Stavby	210100003.ST	Ukončenie vodičov v stĺpe VO vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	4,61	18,44	18,44	0,00	
327.	021 Stavby	210201082.S	Zapojenie svetidla IP54, LED	ks	2,000	25,63	51,26	51,26	0,00	
328.	021 Stavby	348VOa	Svetidlo 87W 10850lm 4000K 70Ra, s asymetrickou krivkou svetivosti pre osvetlenie prechodov pre chodcov	ks	2,000	507,38	1 014,76	1 014,76	0,00	
329.	021 Stavby	M002	Prepáťová ochrana do stožiarovej výzbroje pre LED svetidlá 230V/12,5kA	ks	2,000	30,65	61,30	61,30	0,00	
330.	021 Stavby	M003	Prepáťová ochrana pre LED svetidlo (montáž do svetidla / resp do inštaláčnej krabice	ks	2,000	40,90	81,80	81,80	0,00	
331.	021 Stavby	M004	Odporúčame doplnenie prepáťovej ochrany do rozvádzača RVO.	ks	1,000	60,07	60,07	60,07	0,00	
332.	021 Stavby	M005	Krabica IP44 pre prepáťovú ochranu pri svetidle (vr pásy pre uchytenie na stĺp)	ks	2,000	60,07	120,14	120,14	0,00	
333.	021 Stavby	210201441	Montáž výložníka	ks	2,000	15,38	30,76	30,76	0,00	

334.	021 Stavby	316770000900.1	Výložník, jednoramenný, dĺžky 0,5m, priemer vrcholu stožiaru 60mm (dĺžku premerať na stavbe po osadení stĺpa a výbere konkrétneho typu svetidla)	ks	1,000	100,45	100,45	100,45	0,00	
335.	021 Stavby	316770000900.2	Výložník, jednoramenný, dĺžky 3m, priemer vrcholu stožiaru 114mm (dĺžku premerať na stavbe po osadení stĺpa a výbere konkrétneho typu svetidla)	ks	1,000	141,45	141,45	141,45	0,00	
336.	021 Stavby	210201962.S	Montáž svetidla na stožiar do 2 kg	ks	2,000	25,63	51,26	51,26	0,00	
337.	021 Stavby	210204201.S	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	2,000	15,38	30,76	30,76	0,00	
338.	021 Stavby	345410013400.1	Stožiarová výzbí - Odbočná a poistková rozvodnica 1x14, 4A poistky-vrátane	ks	2,000	60,07	120,14	120,14	0,00	
339.	021 Stavby	210220010.1	Antikorózna ochrana	sada	1,000	9,02	9,02	9,02	0,00	
340.	021 Stavby	246420001500.1	Riedidlo S 6001	kg	1,000	3,64	3,64	3,64	0,00	
341.	021 Stavby	246220000900	Farba syntetická	kg	1,000	5,59	5,59	5,59	0,00	
342.	021 Stavby	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	0,97	1,94	1,94	0,00	
343.	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	1,08	2,16	2,16	0,00	
344.	021 Stavby	210220401	Vyhotovenie očíslovania stožiarov VO	ks	2,000	1,38	2,76	2,76	0,00	
345.	021 Stavby	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,000	1,03	2,06	2,06	0,00	
346.	021 Stavby	210220662	Svorka odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	6,000	1,28	7,68	7,68	0,00	
347.	021 Stavby	354410021100	Svorka odbočná spojovacia označenie SR 02	ks	6,000	1,44	8,64	8,64	0,00	
348.	021 Stavby	210220663	Svorka uzemňovacia	ks	4,000	1,38	5,52	5,52	0,00	
349.	021 Stavby	354410021500	Svorka odbočná spojovacia označenie SR 03	ks	4,000	1,54	6,16	6,16	0,00	
350.	021 Stavby	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	30,000	2,26	67,80	67,80	0,00	
351.	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	30,000	2,68	80,40	80,40	0,00	
352.	021 Stavby	210222021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, pre vonkajšie práce	m	4,000	2,26	9,04	9,04	0,00	
353.	021 Stavby	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	4,000	2,92	11,68	11,68	0,00	
354.	021 Stavby	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	1,59	31,80	31,80	0,00	
355.	021 Stavby	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	20,000	1,49	29,80	29,80	0,00	
356.	021 Stavby	210901069.S	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	50,000	1,69	84,50	84,50	0,00	
357.	021 Stavby	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	50,000	2,72	136,00	136,00	0,00	
358.	021 Stavby	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	0,87	3,48	3,48	0,00	
359.	021 Stavby	2830024200	Popisné štítky	ks	4,000	1,03	4,12	4,12	0,00	
360.	021 Stavby	M001	Základový rošt pre vŕtanutý stožiar	ks	2,000	107,63	215,26	215,26	0,00	
361.	021 Stavby	460490012.KPL	Ochranné dosky: KPL	m	25,000	0,67	16,75	16,75	0,00	
362.	021 Stavby	283230008000KPL	Ochranné dosky: KPL 150/10 SLER-PE	m	25,000	1,27	31,75	31,75	0,00	
363.	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	15,000	0,15	2,25	2,25	0,00	
364.	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	15,000	0,26	3,90	3,90	0,00	
365.	021 Stavby	K001	Montáž prepäťových ochrán svetlidiel	ks	2,000	25,63	51,26	51,26	0,00	
366.	021 Stavby	K002	Montáž prepäťovej ochrany - rozvádzač	ks	1,000	35,88	35,88	35,88	0,00	
367.	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,690	3,69	2,55	2,55	0,00	
368.	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	44,280	1,03	45,39	45,39	0,00	
369.	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	0,690	3,08	2,12	2,12	0,00	
370.	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	0,500	3,08	1,54	1,54	0,00	
371.	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	64,280	1,64	105,42	105,42	0,00	
372.	021 Stavby	460050013.SVO	Púzdrový základ pre stožiar v.o. vr. zabetónovania	ks	2,000	199,88	399,76	399,76	0,00	
373.	021 Stavby	460050602.S.PR	Výkop jamy pre neriadené pretlačanie	m3	2,000	194,75	389,50	389,50	0,00	
374.	021 Stavby	460050602.SVO	Výkop jamy pre stožiar V.O (2 ks, 600x600x1500mm)	m3	1,200	179,38	215,26	215,26	0,00	

375.	021 Stavby	460200153.SB	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	15,000	20,40	306,00	306,00	0,00	
376.	021 Stavby	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. kábového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	15,000	10,76	161,40	161,40	0,00	
377.	021 Stavby	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,560	39,98	62,37	62,37	0,00	
378.	021 Stavby	460560153.S	Ručný zášyp nezap. kábovej rýhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	15,000	4,31	64,65	64,65	0,00	
379.	021 Stavby	460600001.SB	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,000	10,76	10,76	10,76	0,00	
380.	021 Stavby	460600002.SB	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	20,000	0,56	11,20	11,20	0,00	
381.	021 Stavby	460600002.SB1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,000	14,30	14,30	14,30	0,00	
382.	021 Stavby	460620001.S0	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu bude prevedená v rámci spevnených plôch a sadových úprav	m2	15,000	2,10	31,50	31,50	0,00	
383.	021 Stavby	460620013.SB	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	15,000	1,54	23,10	23,10	0,00	
384.	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	44,280	1,03	45,39	45,39	0,00	
385.	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	0,020	3,08	0,06	0,06	0,00	
386.	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	64,280	1,64	105,42	105,42	0,00	
387.	021 Stavby	HZS000114	PD skutočného vyhotovenia	ks	1,000	666,25	666,25	666,25	0,00	
388.	021 Stavby	HZS-001	Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátenie vydania revíznej správy	kmpl	1,000	321,85	321,85	321,85	0,00	
389.	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks	1,000	563,75	563,75	563,75	0,00	
390.	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	ks	1,000	512,50	512,50	512,50	0,00	
391.	021 Stavby	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,000	26,03	338,39	338,39	0,00	
392.	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	6,500	1,42	9,23	9,23	0,00	
393.	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	26,000	5,58	145,08	145,08	0,00	
394.	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	26,000	3,23	83,98	83,98	0,00	
395.	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,000	4,32	56,16	56,16	0,00	
396.	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začiatých 1000 m	m3	221,000	0,43	95,03	95,03	0,00	
397.	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,710	8,20	178,02	178,02	0,00	
398.	021 Stavby	174101001.S	Zášyp sypaninou so zhuťnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,535	4,99	12,65	12,65	0,00	
399.	021 Stavby	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	8,000	17,43	139,44	139,44	0,00	

400.	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	3,900	40,47	157,83	157,83	0,00	
401.	021 Stavby	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	6,513	18,45	120,16	120,16	0,00	
402.	021 Stavby	451572111.S	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,950	69,25	135,04	135,04	0,00	
403.	021 Stavby	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	13,000	17,15	222,95	222,95	0,00	
404.	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	13,000	3,19	41,47	41,47	0,00	
405.	021 Stavby	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	86,69	173,38	173,38	0,00	
406.	021 Stavby	592230001100.S	Kalový kôš k bodovému uličným vpustom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, sklolaminát biely	ks	2,000	67,21	134,42	134,42	0,00	
407.	021 Stavby	592230000700.S	Bodový uličný vpust pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, vrchný diel, rozmer 550x500x560 mm, betónový	ks	2,000	368,52	737,04	737,04	0,00	
408.	021 Stavby	592230000900.S	Liatinový rošt, bšxh 500x447x25, štrbiny 15x125 mm, F 400, (bez spojovacieho materiálu), pre bodové uličné vpusty a žľaby svetlej šírky 400 mm	ks	2,000	175,43	350,86	350,86	0,00	
409.	021 Stavby	592230000500.S	Matica M 12 pre bodový uličný vpust pre vysokú záťaž, DIN 934, pozinkovaná	ks	2,000	5,72	11,44	11,44	0,00	
410.	021 Stavby	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	26,20	78,60	78,60	0,00	
411.	021 Stavby	552410002400.S	Samonivelačný poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	3,000	524,67	1 574,01	1 574,01	0,00	
412.	021 Stavby	935141224.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm s roštom triedy D 400/E 600	m	52,000	44,20	2 298,40	2 298,40	0,00	
413.	021 Stavby	592270111100	Obrubník KerbDrain KD480, revizný diel, dl. 0,5 m, výšky 480 mm, svetlá šírka 100 mm, polymérbetón, ACO	ks	40,000	69,94	2 797,60	2 797,60	0,00	
414.	021 Stavby	592270112300	Horný diel vpustu pre odvodňovacie obrubníky KerbDrain, dl. 0,5 m, výška 505 mm, polymérbetón, ACO	ks	1,000	568,85	568,85	568,85	0,00	
415.	021 Stavby	592270112400	Dolný diel vpustu H365 s odtokom DN 200, pre odvodňovacie obrubníky KerbDrain, výška 365 mm, polymérbetón, ACO	ks	1,000	122,54	122,54	122,54	0,00	
416.	021 Stavby	592270112600	Kalový kôš dlhý pozinkovaný pre vpust odvodňovacích obrubníkov KerbDrain, ACO	ks	1,625	55,77	90,63	90,63	0,00	
417.	021 Stavby	592270063500.S	Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dl. 1 m, bez spádu	ks	32,000	98,37	3 147,84	3 147,84	0,00	
418.	021 Stavby	592270064400.S	Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	6,000	12,96	77,76	77,76	0,00	

419.	021 Stavby	592270067700.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, E 600, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	32,000	96,86	3 099,52	3 099,52	0,00	
420.		961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	2,000	109,58	219,16	219,16	0,00	
421.		979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,400	1,28	5,63	5,63	0,00	
422.		979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	83,600	0,10	8,36	8,36	0,00	
423.		979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,400	10,25	45,10	45,10	0,00	
424.	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	30,000	26,03	780,90	780,90	0,00	
425.	021 Stavby	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,000	1,42	21,30	21,30	0,00	
426.	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	60,000	5,58	334,80	334,80	0,00	
427.	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	60,000	3,23	193,80	193,80	0,00	
428.	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,000	4,32	129,60	129,60	0,00	
429.	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	510,000	0,43	219,30	219,30	0,00	
430.	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku zemin a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,100	8,20	410,82	410,82	0,00	
431.	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,850	4,99	29,19	29,19	0,00	
432.	021 Stavby	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	18,462	17,43	321,79	321,79	0,00	
433.	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,000	40,47	364,23	364,23	0,00	
434.	021 Stavby	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	15,030	18,45	277,30	277,30	0,00	
435.	021 Stavby	451572111.S	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,500	69,25	311,63	311,63	0,00	
436.	021 Stavby	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	30,000	17,15	514,50	514,50	0,00	
437.	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	30,000	3,19	95,70	95,70	0,00	
438.	021 Stavby	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	20,000	86,69	1 733,80	1 733,80	0,00	
439.	021 Stavby	592230001100.S	Kalový kôš k bodovým uličným výpustom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, sklolaminát biely	ks	20,000	67,21	1 344,20	1 344,20	0,00	
440.	021 Stavby	592230000700.S	Bodový uličný vpust pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, vrchný diel, rozmer 550x500x560 mm, betónový	ks	20,000	368,52	7 370,40	7 370,40	0,00	

441.	021 Stavby	592230000900.S	Liatinový rošt, bšxh 500x447x25, štrbiny 15x125 mm, F 400, (bez spojovacieho materiálu), pre bodové uličné vpusty a žľaby svetlej šírky 400 mm	ks	20,000	175,43	3 508,60	3 508,60	0,00	
442.	021 Stavby	592230000500.S	Matica M 12 pre bodový uličný vpust pre vysokú záťaž, DIN 934, pozinkovaná	ks	20,000	5,72	114,40	114,40	0,00	
443.	021 Stavby	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	8,000	26,20	209,60	209,60	0,00	
444.	021 Stavby	552410002400.S	Samonivelačný poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	8,000	524,67	4 197,36	4 197,36	0,00	
445.		961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	15,000	109,58	1 643,70	1 643,70	0,00	
446.		979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	33,000	1,28	42,24	42,24	0,00	
447.		979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	627,000	0,10	62,70	62,70	0,00	
448.		979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	t	33,000	10,25	338,25	338,25	0,00	
449.	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20,000	26,03	520,60	520,60	0,00	
450.	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	10,000	1,42	14,20	14,20	0,00	
451.	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	40,000	5,58	223,20	223,20	0,00	
452.	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	40,000	3,23	129,20	129,20	0,00	
453.	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,000	4,32	86,40	86,40	0,00	
454.	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	340,000	0,43	146,20	146,20	0,00	
455.	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,400	8,20	273,88	273,88	0,00	
456.	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,900	4,99	19,46	19,46	0,00	
457.	021 Stavby	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	12,308	17,43	214,53	214,53	0,00	
458.	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,000	40,47	242,82	242,82	0,00	
459.	021 Stavby	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	10,020	18,45	184,87	184,87	0,00	
460.	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,500	69,25	311,63	311,63	0,00	
461.	021 Stavby	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	20,000	17,15	343,00	343,00	0,00	
462.	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	20,000	3,19	63,80	63,80	0,00	
463.	021 Stavby	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	14,000	86,69	1 213,66	1 213,66	0,00	

464.	021 Stavby	592230001100.S	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, sklolaminát biely	ks	14,000	67,21	940,94	940,94	0,00	
465.	021 Stavby	592230000700.S	Bodový uličný vpust pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, vrchný diel, rozmer 550x500x560 mm, betónový	ks	14,000	368,52	5 159,28	5 159,28	0,00	
466.	021 Stavby	592230000900.S	Liatinový rošt, bšxh 500x447x25, štrbiny 15x125 mm, F 400, (bez spojovacieho materiálu), pre bodové uličné vpusty a žľaby svetlej šírky 400 mm	ks	14,000	175,43	2 456,02	2 456,02	0,00	
467.	021 Stavby	592230000500.S	Matica M 12 pre bodový uličný vpust pre vysokú záťaž, DIN 934, pozinkovaná	ks	14,000	5,72	80,08	80,08	0,00	
468.	021 Stavby	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	26,20	78,60	78,60	0,00	
469.	021 Stavby	552410002400.S	Samonivelačný poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	3,000	524,67	1 574,01	1 574,01	0,00	
470.		961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	12,000	109,58	1 314,96	1 314,96	0,00	
471.		979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	26,400	1,28	33,79	33,79	0,00	
472.		979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	501,600	0,10	50,16	50,16	0,00	
473.		979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	26,400	10,25	270,60	270,60	0,00	
474.	021 Stavby	0002	Projektové práce - komplet (dokumentácia na vykonanie prác)	kpl	1,000	13 837,50	13 837,50	13 837,50	0,00	
475.	021 Stavby	0003GP	Geodetické práce počas realizácie (vrátane vytyčenia IS) a porealizačné zameranie	kpl	1,000	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	
476.	021 Stavby	00061ZS	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	
477.	021 Stavby	00062ZS	Zariadenie staveniska - prevádzka	kpl	1,000	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	
478.	021 Stavby	00063ZS	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000	512,50	512,50	512,50	0,00	
479.		001200001.1	Monitoring a prečistenie dažďovej kanalizácie	m	1 747,000	50,69	88 555,43	88 555,43	0,00	
480.	021 Stavby	001DDZ	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	2 562,50	2 562,50	2 562,50	0,00	
481.	021 Stavby	003	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby, prevádzkového poriadku	kpl	1,000	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	
482.	021 Stavby	004	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	512,50	512,50	512,50	0,00	
483.	021 Stavby	005	Zriadenie prístupových ciest nevýhnutné prenájom pozemkov a opravy komunikácií, podľa postupu zhotoviteľa	kpl	1,000	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	
484.	021 Stavby	006	Vypracovanie príslušnej dokumentácie k preberaciemu konaniu a pre užívanie stavby	kpl	1,000	358,75	358,75	358,75	0,00	
485.	021 Stavby	010	Inžinierska činnosť	kpl	1,000	512,50	512,50	512,50	0,00	
486.	021 Stavby	011	Náhradná výsadba	kpl	1,000		3 362,00	3 362,00	0,00	
							Celkom:	1 152 954,75	1 107 154,30	45 800,45
							DPH:	265 179,59	254 645,49	10 534,10
							Celkom s DPH:	1 418 134,34	1 361 799,79	56 334,55