

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov	
Kód ITMS	24140110236	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
	4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácom a priemyselným odpadom	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Bardejov
Obec	Gaboltov
Ulica	-
Číslo	87

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zefektívnenie separovaného zberu KO zavedením separácie BRKO a zavedenie zhodnocovania BRKO vybudovaním kompostárne v obci Gaboltov.
Špecifický cieľ projektu 1	Zabezpečenie úpravy vyseparovaných zložiek odpadu - BRKO pred ich zhodnotením zakúpením špeciálnych strojov a techniky - štiepkovač, biosekací voz.
Špecifický cieľ projektu 2	Zavedenie separovaného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Gaboltov.
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov informačnou kampaňou k problematike zhodnocovania BRKO.
Špecifický cieľ projektu 4	Podpora zavádzania separovaného zberu BRKO prostredníctvom osvetu a propagácie.
Špecifický cieľ projektu 5	Vybudovanie kompostárne bioodpadu na zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov.
Špecifický cieľ projektu 6	Rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálneho odpadu o BRKO.
Špecifický cieľ projektu 7	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom investičných aktivít - zakúpenie zberných kontajnerov.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvetu a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2012	1	2014
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetu a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2012	1	2014
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2012	1	2014

	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2012	1	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2012	2	2014
	Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	počet	0	2012	2	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2012	1	2014
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2012	258	2014
Dopad	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	t/rok	0	2014	200	2019
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2014	200	2019
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2014	200	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	0	2019
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet		2014	507	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2014	507	2019
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2014	51	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2012	1	2014
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2012	1	2014
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2012	1	2014
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2012	1	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2012	2	2014
	Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	počet	0	2012	2	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2012	1	2014
Dopad	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	t/rok	0	2014	200	2019
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2014	200	2019
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2014	200	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	0	2019

	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2014	507	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2014	507	2019
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2012	258	2014
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+ muži) výsledkov projektu	%	0	2014	51	2019

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1/ Zakúpenie techniky na separáciu a úpravu BRKO a výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	1
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	1
		Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	2
		Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	počet	2
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	1
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	258

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1/ Zakúpenie techniky na separáciu a úpravu BRKO a výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO	12/2010	10/2014
A2/ Verejné obstarávanie	12/2010	10/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	12/2010	10/2014
Publicita a informovanosť	03/2012	10/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	417 861,16	0,00	417 861,16	A1/ Zakúpenie techniky na separáciu a úpravu BRKO a výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO
920 Rezerva na nepredvídané výdavky	10 000,00	0,00	10 000,00	A1/ Zakúpenie techniky na separáciu a úpravu BRKO a výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO
716 Prípravná a projektová dokumentácia	18 000,00	0,00	18 000,00	A1/ Zakúpenie techniky na separáciu a úpravu BRKO a výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO
714004 Nákup Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	207 702,00	0,00	207 702,00	A1/ Zakúpenie techniky na separáciu a úpravu BRKO a výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	13 125,00	0,00	13 125,00	A1/ Zakúpenie techniky na separáciu a úpravu BRKO a výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 244,00	0,00	5 244,00	A1/ Zakúpenie techniky na separáciu a úpravu BRKO a výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO
637005 Špeciálne služby	3 700,00	0,00	3 700,00	A2/ Verejné obstarávanie
	15 800,00	0,00	15 800,00	Riadenie projektu
637004 Všeobecné služby	1 000,00	0,00	1 000,00	Publicita a informovanosť
637003 Propagácia, reklama a inzercia	1 000,00	0,00	1 000,00	A1/ Zakúpenie techniky na separáciu a úpravu BRKO a výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000,00	0,00	1 000,00	A1/ Zakúpenie techniky na separáciu a úpravu BRKO a výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO
CELKOVO	694 432,16	0,00	694 432,16	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1/ Zakúpenie techniky na separáciu a úpravu BRKO a výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO	673 932,16	0,00	673 932,16
2	A2/ Verejné obstarávanie	3 700,00	0,00	3 700,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	15 800,00	0,00	15 800,00
	Publicita a informovanosť	1 000,00	0,00	1 000,00
CELKOVO			0,00	694 432,16