

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Intenzifikácia separovaného zberu pre mikroregión Spišské Bystré, Liptovská Teplička, Vikartovce, Kravany	
Kód ITMS	24140110199	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Poprad
Obec	Kravany, Liptovská Teplička, Spišské Bystré, Vikartovce
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Skvalitnenie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obciach zapojených do projektu vybudovaním zberného dvora a zberných stojísk.
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie zberného dvora v obci Spišské Bystré a obstaranie techniky a technológie.
Špecifický cieľ projektu 2	Vybudovanie zberných stojísk a ich vybavenie zbernými nádobami v obciach zapojených do projektu.
Špecifický cieľ projektu 3	Zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov v oblasti separovaného zberu a ochrany životného prostredia.

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	1	2014
	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2010	1 303	2014
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	9	2014
	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	počet	0	2010	22	2014
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	9	2014
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	3	2014
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	1 987	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	7	2014

Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	430,90	2019
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0	2010	16,66	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetu a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	7 510	2019
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	1	2019

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	9	2014
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetu a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	9	2014
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	1 987	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	7	2014
	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	počet	0	2010	22	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	430,90	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetu a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	7 510	2019
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2010	1 303	2014
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	1	2019
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	1	2014
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	3	2014
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0	2010	16,66	2019

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Projektová dokumentácia	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	počet	22
2	A2 – Stavebné objekty zberového dvora	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	12
3	A3 – Technologické zariadenie zberového dvora	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	12
4	A4 – Zberové stojiská	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	12
5	A5 – Zberové nádoby	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	12
6	A6 – Zberové vozidlá	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	7
7	A7 – Propagácia a osвета	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	9
8	A8 – Činnosť stavebného dozoru	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	počet	22
9	A9 – Verejné obstarávanie	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	počet	22

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 – Projektová dokumentácia	03/2010	04/2010
A2 – Stavebné objekty zberového dvora	07/2011	03/2014
A3 – Technologické zariadenie zberového dvora	07/2011	03/2014
A4 – Zberové stojiská	07/2011	03/2014
A5 – Zberové nádoby	07/2011	03/2014
A6 – Zberové vozidlá	07/2011	03/2014
A7 – Propagácia a osвета	07/2011	03/2014
A8 – Činnosť stavebného dozoru	07/2011	03/2014
A9 – Verejné obstarávanie	02/2011	03/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2011	03/2014
Publicita a informovanosť	07/2011	03/2014

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
<b>716 Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>15 795,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15 795,47</b>	
	15 795,47	0,00	15 795,47	A1 – Projektová dokumentácia
<b>717001 Realizácia nových stavieb</b>	<b>1 022 731,69</b>	<b>18 613,03</b>	<b>1 041 344,72</b>	
	606 004,33	0,00	606 004,33	A2 – Stavebné objekty zberového dvora
	372 260,76	18 613,03	390 873,79	A4 – Zberové stojiská
	44 466,60	0,00	44 466,60	A8 – Činnosť stavebného dozoru
<b>713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	<b>179 132,40</b>	<b>0,00</b>	<b>179 132,40</b>	
	125 820,40	0,00	125 820,40	A3 – Technologické zariadenie zberového dvora
	53 312,00	0,00	53 312,00	A5 – Zberové nádoby
<b>633004 Materiál, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie</b>	<b>502 987,25</b>	<b>1 790,95</b>	<b>504 778,20</b>	
	502 987,25	1 790,95	504 778,20	A5 – Zberové nádoby
<b>714004 – Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov</b>	<b>1 086 875,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 875,79</b>	
	1 086 875,79	0,00	1 086 875,79	A6 – Zberové vozidlá
<b>637003 – Propagácia, reklama a inzercia</b>	<b>71 388,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71 388,10</b>	
	71 388,10	0,00	71 388,10	A7 – Propagácia a osвета
<b>637004 – Všeobecné služby</b>	<b>1 570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570,80</b>	
	1 570,80	0,00	1 570,80	Publicita a informovanosť
<b>637005 – Špeciálne služby</b>	<b>83 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 181,00</b>	
	11 900,00	0,00	11 900,00	A9 – Verejné obstarávanie
	71 281,00	0,00	71 281,00	Riadenie projektu
<b>CELKOVO</b>	<b>2 963 662,50</b>	<b>20 403,98</b>	<b>2 984 066,48</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
<b>Hlavné aktivity (číslo / názov)</b>			
1 A1 – Projektová dokumentácia	15 795,47	0,00	15 795,47
2 A2 – Stavebné objekty zberového dvora	606 004,33	0,00	606 004,33
3 A3 – Technologické zariadenie zberového dvora	125 820,40	0,00	125 820,40
4 A4 – Zberové stojiská	372 260,76	18 613,03	390 873,79
5 A5 – Zberové nádoby	556 299,25	1 790,95	558 090,20
6 A6 – Zberové vozidlá	1 086 875,79	0,00	1 086 875,79
7 A7 – Propagácia a osвета	71 388,10	0,00	71 388,10
8 A8 – Činnosť stavebného dozoru	44 466,60	0,00	44 466,60
9 A9 – Verejné obstarávanie	11 900,00	0,00	11 900,00
<b>Podporné aktivity</b>			
Riadenie projektu	71 281,00	0,00	71 281,00
Publicita a informovanosť	1 570,80	0,00	1 570,80
<b>CELKOVO</b>	<b>2 963 662,50</b>	<b>20 403,98</b>	<b>2 984 066,48</b>