

JPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Žiadateľ vyplňa ten biely bunky

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miestach)

1. Oprávnené výdavky spolu
2. Neoprávnené výdavky spolu
3. Celkové výdavky spolu (1+2)

Vyplňa PPA (vyhodnocovateľ OVP)	
Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Slúpec "Korekcia" vyplňa MAS v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!

2014

	1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	Rok spolu	Korekcia	Rok upr.
1. Oprávnené výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	33 779,48	33 779,48	0,00	33 779,48
2. Neoprávnené výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	7 889,00	7 889,00		7 889,00
3. Celkové výdavky spolu (1+2)	0,00	0,00	0,00	41 668,48	41 668,48	0,00	41 668,48

2014

Rozpis oprávnených výdavkov

(v EUR na 2 desatiné miestach)

REALIZÁCIA STAVEBNÉHO DIELA

Práce a dodávky HSV

Zvislé a kompletne konštrukcie

Vodorovné konštrukcie

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konštrukcie a práce

Práce a dodávky PSV

Zdravotechn. vnútorná kanalizácia

Ústredné kúrenie, kotolne

Konštrukcie tesárske

Konštrukcie - drevostavy

Konštrukcie stolarske

	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	Spolu	Kontrola pre konečného prijmateľa - prekladateľa projektu	Korekcia (vyplňa MAS resp. PPA)	Suma po korekcii v EUR
Práce a dodávky HSV			0,00					0,00		0,00	0,00
Zvislé a kompletne konštrukcie	1 561,42	1,00	1 561,42				1 561,42	1 561,42		0,00	1 561,42
Vodorovné konštrukcie	228,00	1,00	228,00				228,00	228,00		0,00	228,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 720,63	1,00	7 720,63				7 720,63	7 720,63		0,00	7 720,63
Ostatné konštrukcie a práce	2 960,36	1,00	2 960,36				2 960,36	2 960,36		0,00	2 960,36
Práce a dodávky PSV			0,00					0,00		0,00	0,00
Zdravotechn. vnútorná kanalizácia	2 662,26	1,00	2 662,26				2 662,26	2 662,26		0,00	2 662,26
Ústredné kúrenie, kotolne	3 995,38	1,00	3 995,38				3 995,38	3 995,38		0,00	3 995,38
Konštrukcie tesárske	121,77	1,00	121,77				121,77	121,77		0,00	121,77
Konštrukcie - drevostavy	444,93	1,00	444,93				444,93	444,93		0,00	444,93
Konštrukcie stolarske	1 648,50	1,00	1 648,50				1 648,50	1 648,50		0,00	1 648,50

2014											
Rozpis oprávněných výdavkov											
(v EUR na 2 desatiné miesta)	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Spolu	Kontrola prie konečného prijímateľa - prekladateľa projektu	Korekcia (výška MAS resp. PPA)	Suma po korekcii v EUR
Konštrukcie doplnkové kovové	1 524,59	1,00	1 524,59				1 524,59	1 524,59		0,00	1 524,59
Podlahy z dlaždíc	770,94	1,00	770,94				770,94	770,94		0,00	770,94
Podlahy vlysové a parketové	1 611,46	1,00	1 611,46				1 611,46	1 611,46		0,00	1 611,46
Dokončovacie práce a obklady	1 663,34	1,00	1 663,34				1 663,34	1 663,34		0,00	1 663,34
Dokončovacie práce - nátery	995,19	1,00	995,19				995,19	995,19		0,00	995,19
Dokončovacie práce - maľby	519,92	1,00	519,92				519,92	519,92		0,00	519,92
Práce a dodávky M			0,00					0,00		0,00	0,00
Elektromontáže	5 350,79	1,00	5 350,79				5 350,79	5 350,79		0,00	5 350,79